

Aan de Minister van Klimaat en Groene Groei

Auteur

[Redacted signature block]

TER BESLISSING

Datum
24 september 2025

Kenmerk
KGG / 101234119

nota
TER BESLISSING

Brief EK en TK Voortgang aanpak netcongestie

Kopie aan

Bijlage(n)

Parafenroute

[Redacted signature lines]

Aanleiding

Conform afspraak met de Eerste en Tweede Kamer stuurt u twee keer per jaar, in het voorjaar en het najaar, een voortgang van de aanpak van netcongestie, waaronder van het Landelijk Actieprogramma Netcongestie (LAN).

Geadviseerd besluit

Tekenen van bijgevoegde identieke brieven aan de Eerste en Tweede Kamer.

Kernpunten

- De oplegbrief aan de Kamers bevat een korte weergave van de belangrijkste uitdagingen die u ziet, en richtingen voor mogelijke doorbraken om netcongestie op de korte termijn en structureel aan te pakken.
- Belangrijkste nieuws is de doorbraakaanpak met de netbeheerders die u aankondigt n.a.v. de groei van de wachtrij voor grootverbruikers van 12.000 naar 14.000 verzoeken; alle lopende acties dragen bij maar zijn onvoldoende om tot die doorbraak te komen.
- De meer gedetailleerde voortgang van het beleid om netcongestie aan te pakken is opgenomen in bijlage 1. Dit betreft hoofdzakelijk LAN-acties en het versnellingspakket van april jl. Daarnaast komen stikstof en implementatie van de EU-richtlijn REDIII aan de orde.
- Verder gaan als bijlage bij de brief:
 - o Uitvoering moties en toezeggingen netcongestie
 - o Actualisatie van de LAN-rapportage
 - o Onderzoek uniforme taxatiemethodiek grond
 - o Onderzoek Samenhang Energietransitie Stikstof (OSES) 3.0 en ambtelijke appreciatie daarvan
 - o Onderzoek naar maatschappelijke gevolgen van netcongestie

Toelichting

- De actualisering van de LAN-rapportage omvat geen volledig bijgewerkte versie van de rapportage van maart dit jaar. Het bleek voor de netbeheerders niet mogelijk om de gegevens over de fysieke uitbreiding en verzwaring van het net (gerealiseerde trafohuisjes, kilometers nieuwe kabel etc.) te updaten. Ook de voortgang van de LAN-acties is meer tot de hoofdlijnen beperkt. De Kamers zijn bij de editie maart dit jaar al geïnformeerd dat pas in maart 2026 een volledig nieuwe voortgangsrapportage volgt.
- Op 16 oktober a.s. vindt een Bestuurlijk Overleg plaats over de aanpak van de congestieproblematiek in de regio Flevopolders-Gelderland-Utrecht (FGU); beoogd is dat u na afloop de Tweede Kamer per brief informeert over de voortgang van dit traject en de resultaten tot nu toe.