



Nota actief openbaar

Ja

Ons kenmerk

2025-0000649876

Datum

13 november 2025

Opgesteld door

[Redacted]

Bijlage(n)

2

Aan
Van

M VRO
dgVBR

nota

Verzenden 14^{de} voortgangsrapportage Renovatie
Binnenhof

Aanleiding

U informeert de Eerste Kamer en Tweede Kamer halfjaarlijks over het programma Renovatie Binnenhof met voortgangsrapportages. Dit is in lijn met de afspraken die met de Kamers zijn gemaakt over reguliere informatievoorziening omtrent de Binnenhofrenovatie.

Geadviseerd besluit

Instemmen met de 14^{de} voortgangsrapportage en de bijbehorende Kamerbrief en verzending naar de Eerste en Tweede Kamer.

Kernpunten

In de kamerbrief deelt u de volgende onderwerpen met beide Kamers:

- De geactualiseerde planning.
- De opgetreden risico's en maatregelen.
- De effecten op de financiële prognose.
- Het proces richting mogelijke renovatie van de Grafelijke Zalen.

Toelichting

- Over de voortgangsrapportage heeft afstemming plaatsgevonden met de gebruikers. Voor de gebruiker TK betrof dit de BVA.
- De voortgangsrapportage is voorbesproken in de CFL en RFL. Dit heeft geleid tot aanpassingen.
- De voortgangsrapportage en de bijbehorende kamerbrief zijn op 14 november behandeld in de Ministerraad.

Bijlagen

Volgnummer	Naam	Informatie
	Kamerbrief	
	14 ^e voortgangsrapportage	