



Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
Minister van Justitie en Veiligheid

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Rechtsbestel

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/jenv

nota

Beleidsreactie advies AcICT inzake ICT-aanpassingen voor
invoering nieuw Wetboek van Strafvordering

Datum
11 juni 2026

Onze referentie
7689842

Bijlage(n)
3

1. Aanleiding

De Eerste Kamer heeft op 14 oktober 2025 het Adviescollege ICT-toetsing (het AcICT) verzocht om in samenhang te oordelen over slagingskansen en risico's van:

- de voorbereiding van publieke organen in de strafrechtketen op de IT-aanpassingen die noodzakelijk zijn voor de invoering van het nieuwe Wetboek van Strafvordering, voorzien op 1 april 2029 en;
- de wijze waarop de overkoepelende regie op de invoering wordt gevoerd; en verzocht om eventuele verbetervoorstellen te doen.

Het AcICT heeft naar aanleiding van dit verzoek op 12 mei 2026 een eerste advies aangeboden aan de Eerste Kamer.

2. Geadviseerd besluit

U wordt verzocht akkoord te gaan met bijgevoegde beleidsreactie op dit advies (bijlage 1). De beleidsreactie wordt aangeboden aan de Eerste en de Tweede Kamer (bijlage 2).

3. Kernpunten

Belangrijkste punten uit de beleidsreactie:

- Het AcICT komt in het advies (bijlage 3) tot de conclusie dat de ICT-aanpassingen – met voortzetting van de huidige aanpak – niet op tijd klaar zullen zijn om de beoogde datum van 1 april 2029 te halen voor de inwerkingtreding van het gehele nieuwe Wetboek van Strafvordering. Het AcICT adviseert om, samen met betrokken organisaties, maatregelen te treffen om de kans te vergroten op het halen van 1 april 2029.
- Het College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie (OM) heeft laten weten, mede gelet op de analyse van het AcICT, niet langer garant te kunnen staan voor een tijdige realisatie van de ICT-opgaven. De optelsom van verschillende afhankelijkheden en risico's is voor het College aanleiding te concluderen dat het OM realistisch gezien niet in staat zal zijn om met ingang van 1 april 2029 volgens het nieuwe Wetboek van Strafvordering te werken. Het College acht het daarom aangewezen te pleiten voor een substantieel uitstel met blijvende periodieke herijking.
- Om opvolging te geven aan het advies van het AcICT en, mede gezien het signaal van het OM, goed zicht te krijgen op de mogelijkheden en onmogelijkheden qua datum voor de implementatie van het nieuwe Wetboek van Strafvordering worden de volgende trajecten aangekondigd:

- In opdracht van het Bestuurlijk Ketenberaad is een traject gestart met de ketenpartners om gezamenlijk te onderzoeken wat al dan niet haalbaar is ten aanzien van de implementatie van het nieuwe Wetboek van Strafvordering per 1 april 2029. In het traject wordt zowel gekeken naar de juridische mogelijkheden om onderdelen van het nieuwe wetboek eerder of later dan de rest in werking te laten treden, als naar de impact van de implementatie van het nieuwe wetboek, in het bijzonder naar de knelpunten ten aanzien van de benodigde ICT-aanpassingen. Tijdelijke oplossingen die niet direct (volledig) via ICT-systemen de wetgeving ondersteunen worden daarbij tevens bekeken.
- Met name de bouw en ontwikkeling van de systemen bij het OM (Emma) en de politie (Registratie Applicatie Politie Processen (RAPP) en Summ-IT 7) zijn van groot belang, ook voor de implementatie van het nieuwe wetboek. Daarom wordt aanvullend onderzoek gedaan naar de randvoorwaardelijke ICT-systemen van deze organisaties, eerst bij het Openbaar Ministerie en daarna bij de politie, om een goed beeld te hebben van de risico's en het tijdsplan waarbinnen de ICT-aanpassingen die nodig zijn voor de implementatie van het nieuwe wetboek, afgerond en getest kunnen zijn.
- De regie op de ICT-aanpassingen en afhankelijkheden wordt versterkt. Sinds kort is er binnen het departement een programmamanager strafrechtketen aangesteld. Daarnaast wordt een meerjarig plan opgesteld dat de ICT-opgaven adresseert (inclusief tussentijdse mijlpalen), wordt jaarlijks het implementatiebudget herijkt en wordt de voortgang van de IV-opgaven gemonitord.
- Bovenstaande trajecten dienen inzicht te geven in wat realistisch is qua implementatiedatum voor het nieuwe Wetboek van Strafvordering. Hierbij wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn om het nieuwe wetboek in delen, of langs de lijnen van thema's in te voeren en welke inwerkingtredingsdatum reëel zou zijn als het nieuwe wetboek in zijn geheel in één keer in werking treedt.
- Het kost tijd om deze trajecten gedegen uit te voeren. Het AcICT geeft in het advies aan dat het ministerie van Justitie en Veiligheid voor 1 juli 2026 duidelijkheid moet geven over de wet- en regelgeving die op 1 april 2029 in werking moet treden voor het nieuwe Wetboek van Strafvordering. Samen met de ketenpartners is de conclusie getrokken dat dit niet haalbaar is als het onderzoek, naar wat al dan niet haalbaar is ten aanzien van de implementatie van het nieuwe wetboek, gedegen wordt uitgevoerd. Daarnaast heeft het de voorkeur om, indien mogelijk, dit onderzoek te laten samenlopen met de onderzoeken die worden aangekondigd onder de adviezen 2 (onderzoek door AcICT bij OM en politie) en 3 (onderzoek door AcICT naar de opvolging van de adviezen over versterking van de regievoering). Daarom wordt ernaar gestreefd in het najaar van 2026 het onderzoek te hebben afgerond en stappen te hebben gezet om de regie te versterken op de gezamenlijke ICT-aanpassingen en afhankelijkheden. Aan de hand daarvan zal de verdere implementatiestrategie worden bepaald.
- De commissie Implementatie nieuw Wetboek van Strafvordering (ook wel Commissie Letschert genoemd) heeft de implementatiekosten voor het nieuwe wetboek in 2021 begroot op ongeveer € 450 miljoen. Inmiddels is bekend dat de implementatiekosten hoger zijn. De oorzaken van deze oplopende kosten en mogelijke oplossingen voor dit tekort worden in een separaat traject gezien. Hetzelfde geldt voor de structurele kosten.

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Rechtsbestel

Datum
11 juni 2026

Onze referentie
7689842

4. Toelichting

In aanvulling op hetgeen in de beleidsreactie staat, geldt dat DJI op dit moment geen problemen verwacht ten aanzien van de ICT bij de implementatie van het nieuwe Wetboek van Strafvordering.

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Rechtsbestel

Datum
11 juni 2026

Onze referentie
7689842

4.1. Politieke context

Er is veel belangstelling vanuit beide Kamers voor het nieuwe Wetboek van Strafvordering en de implementatie ervan. De commissie voor Justitie en Veiligheid van de Eerste Kamer heeft bij de parlementaire behandeling van de vaststellingswetten van het nieuwe Wetboek van Strafvordering de focus gelegd op (1) knelpunten in de uitvoering van het nieuwe wetboek door de ketenpartners en (2) informatietechnologie van het nieuwe wetboek. Omdat de invoering van het nieuwe Wetboek van Strafvordering een hoog ICT-risicoprofiel kent heeft de Eerste Kamer in het verlengde hiervan het AcICT gevraagd het verkennend onderzoek te doen.

In het advies adviseert het AcICT om de volgende drie vervolgonderzoeken te doen:

- Laat medio dit jaar (start: eind 2e kwartaal 2026) bij het OM een vervolgonderzoek uitvoeren door het AcICT naar de gekozen oplossingsrichting voor GPS en Emma in relatie tot het nWvSv (advies 2c).
- Laat zo nodig begin volgend jaar (start 1e kwartaal 2027) bij de politie een onderzoek uitvoeren door het AcICT naar voortgang en risicobeheersing van de ICT-aanpassingen voor de invoering van nWvSV advies 2d).
- Laat in de 2e helft van dit jaar (start: eind 3e kwartaal 2026) een onderzoek door het AcICT uitvoeren naar de opvolging van deze adviezen over versterking van de regievoering (advies 3f).

Bij brief van 4 juni 2026 heeft de voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van de Eerste Kamer het AcICT verzocht de vervolgonderzoeken bij het OM en naar de opvolging van de adviezen over versterking van de regievoering te doen.

4.2. Financiële overwegingen

Mocht naar aanleiding van de aangekondigde trajecten worden besloten om (delen van) het nieuwe Wetboek van Strafvordering later in werking te laten treden, dan heeft dit financiële consequenties voor het implementatiebudget.

4.3. Afstemming

De beleidsreactie is afgestemd met de ketenpartners, DGPenV, DGSenB, DWJZ en DFEZ.

5. Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

5.1. Toelichting

De persoonsgegevens van de ambtenaren zijn niet openbaar ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.