

PLANNING VEREENVOUDIGINGSWET EERSTE EDITIE – VERSIE JULI 2026

Procedurestap	Traject in 2026 en 2027
Interne voorbereiding	Januari - februari 2026
Uitvragen voorstellen	Half januari
Vaststellen binnengekomen voorstellen, detailplanning en wie trekkend ministerie is	Begin februari
Opstellen beleidscompassen	Februari
Opstellen ontwerpteksten	Februari - maart
Opstellen concepttekst en toelichting (incl. vereiste analyses zoals regeldruk)	Februari
Afstemming met andere ministeries en beleidsdirecties	Maart
Overleg met externe partijen	Maart
Goedkeuren ontwerpteksten en beleidskompasformulieren voor internetconsultatie	Eind maart
Internetconsultatie en toetsen	April - mei
Internetconsultatie (4 weken), adviezen en toetsen (6 weken), (bijv. JenV-wetgevingstoets, toets op uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid, Uitvoerbaarheidstoets decentrale overheden, Adviescollege toetsing regeldruk, Autoriteit persoonsgegevens, Raad voor de rechtspraak)	April-half mei
Consultatiereacties, adviezen en toetsen verwerken	Mei-juli
Ministerraad (adviesaanvraag RvS)	Augustus
Stukken naar ambtelijk voorportaal en onderhands naar RvS	3 augustus

Ambtelijk voorportaal (CBJ)	11 augustus
Onderraad (RBJ)	25 augustus
Ministerraad	28 augustus
Na akkoord MR versturen 'voordracht' aan de Koning tbv advisering Raad van State	31 augustus
Raad van State: adviezen en nader rapport	September tot half november
Advies Afdeling advisering van de Raad van State	7 sept tot 16 okt
Opstellen nader rapport	19 okt tot 2 nov
Bij negatief dictum RvS: aanleveren stukken bij ministerraad	6 nov
Ministerraad	13 nov
Aanbieden nader rapport aan de Koning en indiening stukken bij de Tweede Kamer	Week van 16 nov
Tweede Kamer	November 2026 - februari 2027
Technische briefing	Derde week november
Verslag TK	Derde week december
Nota n.a.v. het verslag	Eind januari 2027
Wetgevingsoverleg	Begin februari 2027
Plenaire behandeling en stemming	Half februari 2027
Eerste Kamer	Februari - maart 2027
Technische briefing	Half februari 2027

Verslag EK	Eind februari 2027
Nota n.a.v. het verslag en plenaire behandeling	Half maart 2027
Stemmingen	Eind maart 2027
Bekrachtiging, publicatie en inwerkingtreding	April 2027
Bekrachtiging door de Koning, publicatie inclusief inwerkingtredings-KB	Eerste helft april
Inwerkingtreding	Vanaf 15 april 2027

PLANNING VEREENVOUDIGINGSWET TWEEDE EDITIE – VERSIE JULI 2026

Procedurestap	Traject in 2026 en 2027
Interne voorbereiding	April - half juni 2026
Uitvragen voorstellen	Half april
Vaststellen binnengekomen voorstellen, detailplanning en wie trekkend ministerie is	Half juni
Opstellen ontwerpteksten	Half juni - augustus 2026
Opstellen concepttekst en toelichting (incl. vereiste analyses zoals regeldruk)	Half juni - augustus
Afstemming met andere ministeries en beleidsdirecties	Half juni - augustus
Overleg met externe partijen	Half juni - augustus
Goedkeuren ontwerpteksten en beleidskompasformulieren voor internetconsultatie	Eind augustus
Internetconsultatie en toetsen	September – half november 2026
Internetconsultatie (4 weken), adviezen en toetsen (6 weken), (bijv. JenV-wetgevingstoets, toets op uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid, Uitvoerbaarheidstoets decentrale overheden, Adviescollege toetsing regeldruk, Autoriteit persoonsgegevens, Raad voor de rechtspraak)	September
Consultatiereacties, adviezen en toetsen verwerken	Begin september – half oktober
Ministerraad (adviesaanvraag RvS)	Eind november – december 2026
Stukken naar ambtelijk voorportaal en onderhands naar RvS	Eerste week november

Ambtelijk voorportaal (CBJ)	10 november
Onderraad (RBJ)	15 december
Ministerraad	December
Na akkoord MR versturen 'voordracht' aan de Koning tbv advisering Raad van State	December
Raad van State: adviezen en nader rapport	December 2026 – februari 2027
Advies Afdeling advisering van de Raad van State	Januari - februari
Opstellen nader rapport	
Bij negatief dictum RvS: aanleveren stukken bij ministerraad	
Ministerraad	
Aanbieden nader rapport aan de Koning en indiening stukken bij de Tweede Kamer	
Tweede Kamer	Maart – mei 2027
Technische briefing	Maart - Mei
Verslag TK	
Nota n.a.v. het verslag	
Wetgevingsoverleg	
Plenaire behandeling en stemming	
Eerste Kamer	Mei – juni 2027
Technische briefing	Mei - Juni

Verslag EK	
Nota n.a.v. het verslag en plenaire behandeling	
Stemmingen	
Bekrachtiging, publicatie en inwerkingtreding	Juli 2027
Bekrachtiging door de Koning, publicatie inclusief inwerkingtredings-KB	Juli
Inwerkingtreding	