

Bijlage 2 appreciatie NVDE van Doorne rapport¹

Aanbeveling uit NVDE/van Doorne rapport	Wat vindt of doet het kabinet?
1. <i>Pas de Lex Silencio Positivo toe op vergunningen voor congestieverzachters, zodat een fictief positief besluit ontstaat bij overschrijding van de beslistermijn.</i>	Het kabinet gaat momenteel niet verder met deze aanbeveling. Dit licht ik in deze brief toe.
2. a) <i>Breid verplichte Rijks- of provinciale projectbesluiten uit naar Congestieverzachters,</i> b) <i>met een keuzemogelijkheid voor de initiatiefnemer om van de projectprocedure af te zien.</i>	Het kabinet wil het provinciale projectbesluit uitbreiden naar de infrastructuur voor het 110/150kV-spanningsvlak, zoals te lezen in deze brief.
3. <i>Vergroot de categorie vergunningvrije bouw- en omgevingsplanactiviteiten voor Congestieverzachters, waaronder transformatorstations en kabelverbindingen.</i>	Het kabinet wil de vergunningvrije ruimte voor stationsuitbreidingen vergroten, zoals te lezen in deze brief.
4. <i>Wijs Congestieverzachters aan voor een versnelde beroepsprocedure, inclusief beroep in één instantie, uitsluiting van pro forma beroep en een uitspraakverplichting binnen zes maanden.</i>	Het kabinet heeft dit geregeld in het besluit 'procedurele versnellingen elektriciteitsprojecten' dat op 1 oktober in werking treedt. Dit is ook te lezen in deze brief.
5. <i>Creëer een bevoegdheid voor verkorte uitspraken bij beroepsprocedures over Congestieverzachters.</i>	Het kabinet werkt aan ruimere mogelijkheden voor de bestuursrechter zoals het verkort motiveren van uitspraken. Dit licht ik in deze brief toe.
6. <i>Geef de vergunninghouder de keuze voor rechtstreeks beroep, zonder instemming van het bestuursorgaan.</i>	Het kabinet onderschrijft dat de bezwaarprocedure veel tijd vergt en onderzoekt mogelijkheden deze te versnellen.
7. <i>Richt een onafhankelijk nationaal monitoringssysteem in voor de voortgang van vergunningprocedures voor Congestieverzachters.</i>	Het kabinet erkent dat centraal en structureel zicht op de voortgang van vergunningsprocedures op decentraal niveau ontbreekt. Dit geldt ook voor energie-infrastructuurprojecten. Het inrichten van een dergelijk monitoringssysteem is moeilijk uitvoerbaar, gezien de versnippering van informatie over verschillende partijen en systemen.
8. <i>Zet Europese versnellingsinstrumenten proactief in en richt een nationaal digitaal vergunningsportaal tijdig in.</i>	De stikstofuitzondering voor elektriciteits- en waterstofinfrastructuur uit het Grids Package implementeert het kabinet versneld. De instrumenten uit REDIII bieden weinig versnelling voor de Nederlandse context (Kamerbrief okt' 2025).
9. <i>Neem stimuleringsmaatregelen op voor bouwen ná vergunningverlening tijdens lopende procedures, en overweeg een regeling voor bouwen vóór vergunningverlening voor specifieke energieprojecten (met adequate waarborgen).</i>	Bouwen als vergunningen afgegeven zijn maar nog niet onherroepelijk zijn, is al mogelijk in Nederland. Dit brengt het risico mee van een ongedaanmakingsverplichting; er bestaan inmiddels verzekeringen die dit risico afdekken. Het kabinet onderzoekt wat een regeling voor bouwen vóór vergunningverlening zou kunnen inhouden.

¹ ['Wie zwijgt, stemt toe': simpele wetswijziging kan netcongestie jaren sneller doorbreken - NVDE - Nederlandse Vereniging Duurzame Energie](#)

