



Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Verslag van de vergadering van de Bouwbegeleidingscommissie op 16 mei 2019

Griffie commissies Bestuur en Onderwijs
Bouwbegeleidingscommissie
R. Konings

Aanwezige leden: mevrouw Tellegen (commissievoorzitter, VVD), de heer Kops (PVV), de heer Ronnes (CDA), mevrouw Diks (GL), mevrouw Beckerman (SP), de heer Öztürk (DENK), mevrouw Broeders en de heer Roza (namens het fractiepersoneel), mevrouw Tielens en mevrouw Nollen (beiden namens het ambtelijk personeel)

Aanwezige adviseurs: de heer Van Rhijn (directeur huisvesting, renovatie en financiën van de Kamer), de heer Kuenzli (projectdirecteur renovatie van de Kamer), de heer Zeinstra (trainee programma tijdelijke huisvesting en renovatie), mevrouw Wouters (projectleider renovatie)

*Griffier: mevrouw Konings
Adjunct-griffier: mevrouw Burger*

Afwezig met bericht van verhindering: de heer De Groot (D66) en mevrouw Kuiken (PvdA)

1. Opening en mededelingen

De commissievoorzitter heet iedereen van harte welkom. Mevrouw Diks is na een periode van afwezigheid opnieuw benoemd tot lid van de BBC (in plaats van het lid Smeulders). De BBC neemt onder grote dankzegging afscheid van de heer Kuenzli. Mevrouw Wouters stelt zich voor als nieuwe projectleider renovatie van de Kamer.

2. Conceptverslag BBC-vergadering van 19 maart 2019

Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

Ten aanzien van de renovatie vraagt een commissielid of het klopt dat de inrichting van de werkplekken, de locatie van het Statenlokaal en de inrichting en functie van de Schepelhal nog nader uitgewerkt dienen te worden. De directeur huisvesting bevestigt dit.

3. Stand van zaken tijdelijke huisvesting en renovatie

De commissievoorzitter licht toe dat deze vergadering is bedoeld om de stand van zaken ten aanzien van de tijdelijke huisvesting en renovatie te bespreken. Sinds de laatste vergadering op 19 maart jl. is er met betrekking tot de renovatie veel gebeurd. Het is belangrijk dat de informatiepositie van alle BBC-leden (de Kamerleden, vertegenwoordigers van het fractiepersoneel en vertegenwoordigers van het ambtelijk personeel) gelijk is.

De directeur huisvesting geeft een update over de stand van zaken. Ten aanzien van de renovatie is het Presidium in afwachting van een antwoord van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken op haar brief d.d. 25 april 2019. In deze brief staat dat zolang het Presidium niet beschikt over de gevraagde informatie, het geheimhoudingsregime niet is opgeheven en er geen architect is aangesteld waarin zij vertrouwen heeft, zij zich genooddacht ziet om op dit moment pas op de plaats te maken door participatie in de verschillende gremia van het project op te schorten. Daarnaast wacht de Kamer op een reactie van de staatssecretaris op de aangenomen moties over de renovatie van het Binnenhof. Zodra de reactie(s) is ontvangen, zal naar verwachting meer duidelijk worden over de vraag hoe nu verder. Voorts meldt de directeur huisvesting dat de Contourennota beveiliging inmiddels is vastgesteld en dat er een Programma van Eisen (PvE) Beveiliging wordt opgesteld. Dit PvE Beveiliging is een aanvulling op het Functioneel PvE.

Wat de agenda van de BBC betreft is het beoordelen van het herziene VO 100% in principe de volgende stap. Het vaststellen van het VO 100% is voorzien vóór de zomer. Diverse BBC-leden zijn bezorgd dat de hierboven beschreven impasse kan leiden tot vertraging van het renovatieproject.

De BBC spreekt over de governance-structuur binnen de Kamer. De commissievoorzitter brengt in dat er een politieke lijn (commissie Binnenlandse Zaken) en een gebruikerslijn (Presidium, geadviseerd door de BBC) is en dat het streven is en blijft – hoe lastig in dit stadium van het renovatieproces ook – deze lijnen zoveel mogelijk uit elkaar te houden. Een commissielid verwacht dat de afspraken van de Kamer over de moties nu het startpunt zijn voor staatssecretaris.

In het bijzonder discussieert de BBC over de verhouding en informatie-uitwisseling tussen de BBC en het Presidium. Eén van de leden hecht eraan te melden dat de BBC het Presidium er nooit op heeft gewezen dat het werk van de architecten niet conform het Programma van Eisen zou zijn (los van het feit dat de BBC ook positief heeft geadviseerd over de adviezen van Pi de Bruijn) en vraagt op basis van welke informatie het Presidium heeft geconcludeerd dat er een probleem is met de architectenkeuze. De commissievoorzitter licht toe dat zowel de BBC als het Presidium hechten aan soberheid en doelmatigheid bij de uitwerking van de renovatieplannen. Het Presidium heeft geconcludeerd dat een aantal onderdelen uit het ontwerp van het bureau OMA voor gebouwdeel N niet aan deze uitgangspunten voldoen.

Aan de ene kant wordt aangegeven dat er begrip is voor het standpunt van het Presidium; het is van belang om de architect van het huidige gebouw, Pi de Bruijn, bij de renovatie te betrekken. Aan de andere kant wordt gesteld dat het Presidium de BBC onvoldoende heeft teruggekoppeld over haar besluitvorming hierover. De leden hebben veel uit de krant moeten vernemen. De leden geven aan dat als de BBC goed wil kunnen blijven functioneren als adviesorgaan, dit in het vervolg anders moet. De BBC stelt het wel op prijs dat zij afschriften heeft ontvangen van de brieven van het Presidium aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken.

De BBC stelt vast dat er nu drie zaken van belang zijn. Ten eerste de verwachte reactie van de staatssecretaris op de brieven van het Presidium en op de uitvoering van de moties. Ten tweede de governance-structuur en ten derde de transparantie. Wat de governance betreft wil de BBC de periode waarin de Kamer wacht op reacties van de staatssecretaris gebruiken om intern heldere afspraken te maken met het Presidium over 1) de rol en taken van de BBC als vertegenwoordiger van de gebruikers en adviescommissie van het Presidium en 2) over de wijze van terugkoppeling vanuit het Presidium aan de BBC als het om besluiten gaat inzake de renovatie. Afsproken is schriftelijk te inventariseren welke vragen de leden in de richting van het Presidium hebben als het gaat om de rol van de BBC voor de komende periode. De commissievoorzitter zal deze vragen in de eerstvolgende vergadering van het Presidium aan de orde stellen. Diverse leden geven tot slot aan graag in gesprek te willen met (een delegatie van) het Presidium.

Tot slot wordt gevraagd naar de voortgang van het gereedmaken van de tijdelijke huisvesting in B67. De directeur huisvesting informeert de BBC dat dit op schema ligt.

4. Rondvraag en sluiting

De commissievoorzitter sluit de vergadering.