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Voorwoord 

‘SPEER, het ging niet vanzelf’

Dit eindrapport schetst het verloop van een van de grootste verander-
trajecten bij Defensie sinds de eeuwwisseling. Dit ministerie is sinds 
2003 bezig met het verbeteren van de bedrijfsvoering. Het betreft  
ingrijpende wijzigingen in de organisatie, de standaardisatie van werk-
processen en de introductie van geïntegreerde informatie systemen  
met één basisadministratie. 

Het programma SPEER is ingericht om de beoogde veranderingen in 
werkprocessen en de bijbehorende opbouw van informatiesystemen 
vorm te geven en door te voeren. Het gaat om de voor Defensie cruciale 
processen met betrekking tot financiën en materieellogistiek. Er is nu 
zoveel bereikt dat dit programma in de zomer van 2013 is beëindigd.  
De inmiddels vernieuwde organisatie is goed in staat om op eigen benen 
de laatste stappen te zetten in de overgang naar het nieuwe systeem. 
Daarmee staat een fundament waarmee Defensie de komende jaren 
vooruit kan. Ik ben daar trots op.

Het ging niet vanzelf. Het programma SPEER en de Defensieorganisatie 
hebben de afgelopen jaren veel geleerd over het gelijktijdig wijzigen van 
organisatie, bedrijfsvoering en ICT, terwijl er ook nog bezuinigd moest 
worden. Het is goed om via deze eindrapportage inzicht te geven in wat 
er allemaal rond SPEER is gebeurd en bereikt. Ik hoop dat velen binnen 
en buiten Defensie daar hun voordeel mee kunnen doen. 

Drs. E.S.M. Akerboom
Secretaris-generaal van het Ministerie van Defensie
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Samenvatting

1. inleiding

Aan het begin van de eenentwintigste eeuw heeft Defensie de strate-
gische keuze gemaakt voor een structureel betere aansluiting tussen 
operationele inzet, bedrijfsvoering en informatievoorziening. In plaats  
van de eigenstandige krijgsmachtdelen met eigen informatievoorziening 
zou heel Defensie met een geïntegreerde informatievoorziening op  
basis van een standaardpakket moeten gaan werken. Het programma 
SPEER is in 2004 ingericht om het gekozen ERP-systeem SAP1 voor  
de finan ciële en materieellogistieke functie bij Defensie als geheel te 
implementeren. De ambitie van Defensie komt naar voren in de naam-
geving: Strategic Process and ERP Enabled Re-engineering.

Dit programma SPEER is in juli 2013 beëindigd en de verantwoordelijk-
heid voor de afronding van de migraties, de verdere ontwikkeling van  
het beheer van de werkprocessen en informatievoorziening is aan de 
(inmiddels sterk gewijzigde) Defensie-organisatie overgedragen.

Het programma SPEER heeft een enorme inzet gevraagd. De afgelopen 
jaren is de Tweede Kamer daarover via voortgangsrapportages  
geïn formeerd. De laatste betreft de periode tot en met juni 2013.

In deze eindrapportage kijkt Defensie terug op het programma als  
geheel. In de kroniek geven de auteurs een chronologische beschrijving 
van de belangrijkste gebeurtenissen. Daarna gaan zij op een aantal 
aspecten dieper in. De rapportage geeft een beeld van de stand van 
zaken bij het einde van het programma en van de opgedane ervaringen. 
De evaluatie over het bereiken van de strategische doelstellingen volgt in 

1 ERP staat voor Enterprise Resource Planning, een software pakket dat (vrijwel) alle  
bedrijfsfuncties in samenhang kan ondersteunen; SAP is de merknaam van het gekozen 
softwarepakket.
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de loop van 2015, na afronding van de laatste migraties naar het basis-
systeem.

In de volgende paragrafen komen achtereenvolgens de ambitie en  
grand strategy, programmabesturing, programma-uitvoering, doel-
bereiking en programma-afbouw aan de orde.

2. ambitie en grand strategy

De strategische keuzen van Defensie in de jaren 2000 – 2004 en de in 
die jaren aangelopen reorganisatie SAMSON vormen het voortraject 
van SPEER. De wens tot verbetering van de operationele inzet en de 
invoer van een nieuw besturingsmodel leidde tot de introductie van de 
Commandant der Strijdkrachten (CDS) en de vorming van een Shared 
Service Center voor materieellogistiek. Het nieuwe besturingsmodel 
ging samen met de introductie van geïntegreerde informatie voorziening 
met behulp van een ERP-systeem.

ERP maakt het mogelijk organisatiebreed de processen te standaar-
diseren en te integreren. Bij Defensie had elk onderdeel zijn eigen  
bedrijfsvoeringsprocessen en -systemen en die systemen waren soms  
al tientallen jaren oud. Van tevoren was daarmee helder dat SPEER  
een ambitieus programma was dat zou ingrijpen in de hele defensie- 
organisatie. Het programma SPEER had vier doelstellingen, die ieder 
zowel een standaardisatie- als een integratiecomponent had:

-  de effectievere materieellogistieke ondersteuning bij (joint) operaties;
-  de ondersteuning van het nieuwe besturingsmodel van Defensie;
-  meer doelmatigheid;
-  de verbetering van het beheer van de informatievoorziening door  

vervanging vele legacy-systemen door één ERP-systeem.

Om deze doelstellingen te realiseren, koos het programma voor de grand 
strategy waarbij standaardisatie en integratie tegelijkertijd plaatsvonden: 
in één stap van verzuilde bedrijfsvoering en gefragmenteerde informatie-
voorziening naar volledig geïntegreerde bedrijfsvoering en informatie-
voorziening (BV en IV). Het voordeel van deze strategie was dat Defensie 
de beoogde baten in één keer kon incasseren, terwijl de implementatie-
kosten het laagst zouden zijn. De risico’s van standaardisatie en integratie 

werden echter op elkaar gestapeld en namen meer dan evenredig  
toe. Defensie was zich daarvan bewust, maar onder druk van zware  
bezuinigingen viel de keuze toch op deze risicovolle strategie. 

De keuze voor de grand strategy is van grote invloed geweest op de orga-
nisatorische en technische complexiteit van het programma. Niet alleen 
was het aantal te managen afhankelijkheden bij de ERP-implementatie 
groot, ook ontstond in technische zin een forse uitdaging. Daar kwam bij 
dat de gangbare sturingsprincipes van Defensie (checks  
& balances) het programma in de weg zaten. Het doorvoeren van stan-
daardisatie of integratie vergt immers integrale zeggenschap en daarvan 
was binnen het programma zeker in de aanvangsfase geen sprake.

De relatie tussen de reorganisatie (SAMSON, 2002 - 2005) en de imple-
mentatie van ERP voor materieellogistiek en financiën (ERP M&F) kwam 
aanvankelijk niet van de grond. Het departement was in deze periode 
volledig in beslag genomen door de lastige introductie van de nieuwe 
bestuursvorm, die bovendien nog diverse malen werd aangepast.  
Voor een goede verankering was een concrete visie nodig die verder ging 
dan de formulering van inmiddels belangrijk geworden bezuinigings-
doelstellingen. Goed zicht op de bijdrage die ERP kon leveren aan beter 
bestuur en betaalbaarheid van de krijgsmacht ontbrak. Het programma 
en SAMSON werden niet in samenhang bestuurd.

SPEER kwam mede daardoor in 2006 enigszins los te staan van de lijn-
organisatie. Dit leidde onder meer tot beperkte bereidheid om personeel 
met mandaat aan het programma te leveren, een zoektocht naar bottom 
up-acceptatie en weinig procesinnovatie. Daarop werden vanaf 2007 de 
SPEER-activiteiten gericht op de uitrol van basisfunctionaliteiten van ERP 
M&F. Dit was sowieso nodig. Zolang Defensie hierover niet kon beschik-
ken, waren ook de hogere ambities in de bedrijfsvoering (besturings-
integratie) onbereikbaar. In 2008 werd een belangrijke stap gezet toen  
de financiële module van het gekozen ERP-systeem (SAP) live ging. 
Positief was ook dat in 2007-2009 de visieontwikkeling een impuls 
kreeg. Er kwam meer inzicht in de haalbaarheid van de doelstellingen, 
waardoor het draagvlak voor het programma toenam. Ook kwam er  
meer begrip van de rol die ERP speelt bij de innovatie van de bedrijfs-
voering. Dit inzicht materialiseerde bij de tweede reorganisatiegolf in 
2011 (zie beleidsbrief ‘Defensie na de kredietcrisis’).
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De grote complexiteit van het programma maakte het noodzakelijk de 
scope en ambitie van het programma tot twee keer toe neerwaarts bij 
te stellen (in 2006 en 2010). Ambitie en verandervermogen werden zo 
weer in balans gebracht. Tevens bleek het nodig de besturing te wijzigen 
en het budget te verhogen. In 2011 werd de scope voor de laatste keer 
bijgesteld, dit keer om te voldoen aan vereisten van de reorganisaties in  
het kader van de beleidsbrief. Enkele eerdere inperkingen van de pro-
grammascope met betrekking tot de onderhoudsbedrijven zijn toen op 
budgetneutrale wijze ongedaan gemaakt. Bovendien kwam meer eigen 
personeel beschikbaar voor de migratie naar SAP. Als gevolg van deze 
wijzigingen duurt het langer om de doelen te realiseren: dit schuift op 
van 2014 naar 2015, waardoor ook de baten pas later kunnen worden 
geïncasseerd. In 2015 zal Defensie beschikken over een geïntegreerde 
bedrijfsvoering en informatievoorziening met een basissysteem van SAP 
voor logistiek en financiën. Dit zal een goed fundament zijn voor verdere 
ontwikkeling, inclusief de hogere ambities in de bedrijfsvoering.

3. programmabesturing en business case

Aanvankelijk sloop de verzuiling die zo kenmerkend was voor de staande 
organisatie, ook het programma binnen. Dit kwam tot uiting in de 
programmabesturing, de inrichting van de voortbrengingsketen, de 
inrichting van migratieprocessen en de verantwoordelijkheids verdeling 
tussen Defensie en haar partners uit de industrie. Deze verzuiling werd 
gaandeweg ongedaan gemaakt. Dit is onder andere bereikt door alle 
belanghebbenden, zowel bestuurlijk als uitvoerend, te betrekken in de 
programmabesturing.

De bestuurlijke opgave bleek groot en taai. Er moest gemeenschap pelijk-
heid ontstaan in visies, doelstellingen, processen, gegevens, functionali-
teitenbeheer, opleidingen en infrastructuur. En dit in een context die zich 
hier niet bij uitstek voor leende. Maar nadat de nodige hobbels waren 
genomen, zijn de stuurmiddelen om deze gemeenschappelijkheid te 
bevorderen er gaandeweg gekomen en werkend gemaakt.

Een zwaar bestuurlijk programmamandaat dat alles leek te overkoepelen, 
was praktisch bezien minder productief. Hoewel een dergelijk streven 
volgens bedrijfskundige en vooral militaire opvattingen logisch lijkt, bleek 

dit in de bestuurlijke opzet van Defensie niet zo. De bestuurlijke uitdaging 
bestond in de praktijk uit het betrekken en engageren van alle belang-
hebbenden, het respecteren van hun invloedssferen en het hanteerbaar 
maken van mankerende doorzettingsmacht. Dit is uiteindelijk volledig 
gelukt met ‘Resultaat Gericht werken’. Door iedere belanghebbende het 
recht te geven ‘de rode vlag te hijsen’, maar dit recht te verbinden aan de 
randvoorwaarden van ‘tijdigheid’, ‘rolconformiteit’ en ‘actief stakeholder-
schap’, kwam sturing tot stand op het behalen van gemeenschappelijke 
resultaten.

Business case. Slechts in één opzicht bleek de bestuurlijke opgave  
te groot. Het gebruik van een business case in de vorm van gerichte  
bezuinigingen per Defensieonderdeel of functiegebied, is geen goede 
manier gebleken om een programma als SPEER te sturen. De opbreng-
sten van SPEER zijn uiteindelijk verwerkt in de begroting, en zijn daarin 
vervlochten met opbrengsten van andere ingrijpende organisatie-
veranderingen. Het in samenhang besturen van ERP-doelstellingen, 
reorganisatiedoelstellingen en begrotingsrealisatie bleek niet mogelijk. 
Wel heeft de introductie van ERP het behalen van andere reorganisatie- 
en begrotingsdoelstellingen gefaciliteerd.

4. programma-uitvoering

Het werk van SpEEr in de praktijk. In de uitvoering was het niet een-
voudig om een eenmaal ingezette koers snel te corrigeren. Nadat eind 
2006 van het ‘dakpansgewijs werken’ is afgezien, duurde het nog enige 
jaren tot alle naweeën van deze aanpak waren verdwenen. Veranderingen 
in de aanpak bleken gepaard te gaan met doorlooptijdverliezen en 
omstel kosten. Deze koerswijzigingen waren echter wel effectief.

Het ‘denken in ketens’ was niet alleen noodzakelijk voor de staande 
organisatie, maar voor het programma zelf. Er kwamen gaandeweg  
betere werkvormen waarmee de verzuiling binnen het programma 
verdween. De vastlegging van visies op de nieuwe bedrijfsvoering  
droeg hieraan bij, maar kwam trager dan gewenst tot stand.

De rol van de industrie binnen het programma lag regelmatig onder de 
loep. Hierin speelde dat Defensie in de verantwoordelijkheidsverdeling 
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tussen industrie en haarzelf een lastige opzet koos, waarin advies met 
krachtige tegenspraak niet goed uit de verf kon komen. De partners 
gingen zich daardoor vereenzelvigen met de doelstellingen en de aanpak 
van Defensie.

Beproefde commerciële concepten waren niet effectief om kosten-
ontwikkelingen in het complexe SPEER-programma te reguleren.  
Juist waar fixed price-contracten zijn ingezet, bleken de mogelijkheden 
om tot beheersing te komen het geringst. Dit leidde later tot meer werk-
bare vormen onder de noemer budget boxing. Hierbij ging de prioriteit  
in de contractvorming naar de gezamenlijke reductie van onzekerheden.  
De kans op kostenoverschrijdingen werd zo effectief geminimaliseerd.

Tot slot was het lastig om op kleine schaal leerervaringen op te doen.  
Dat kwam door de aard en daarmee de schaal van de beoogde bedrijfs-
voeringvoordelen, en door de druk om deadlines te halen. De inzet van 
pilotprojecten voor zowel techniek als bedrijfsvoeringmigratie schoof 
daarom op naar het aantonen van de functionele werking van SAP-
systeemdelen.

de omgang met Erp. ERP dwingt de inzet van best practices (inno-
vatieve manieren van bedrijfsvoering) niet af. Een ERP-systeem is meer  
een bouwpakket dan een kant-en-klaar systeem gebleken. De installatie-
handleiding van het systeem vertelt de toekomstige gebruiker niet op 
welke wijze de bedrijfsvoering moet worden ingericht. Er blijft ruimte 
voor het aanhouden van de traditionele processen. Innovatie met ERP is 
niettemin mogelijk, maar alleen als de hele organisatie daar expliciet op 
stuurt.

De ideale migratievolgorde bij een veelomvattende ERP-implementatie 
bestaat niet. Met de omvang van SPEER was de big bang niet mogelijk. 
Het gevolg is een langdurige en lastige interim-situatie waarbij oud en 
nieuw naast elkaar bestaan en belanghebbenden en gebruikers nog niet 
de voordelen van het nieuwe informatiesysteem zien. Dit mag niet te lang 
duren want het risico bestaat dat - naast hoge kosten en ongemak voor 
gebruikers – ook het draagvlak voor de ERP-implementatie afneemt.

Het geheel van de te implementeren SAP-modules vormt niet meteen 
een integraal werkend systeem. Er is een goed werkende kern die de 

meeste bedrijfsfuncties ondersteunt, maar de aanvulling met enkele  
voor Defensie noodzakelijke SAP-oplossingen vergt nadere integratie. 
Hoewel dit gelet op de veelheid van mogelijkheden met SAP verklaar-
baar is, moest Defensie de ‘techniek’ meer aandacht geven dan initieel 
gedacht.

De samenwerking tussen SAP en PeopleSoft2 is niet altijd soepel en  
trefzeker. Met name de ondersteuning van processen die gebruik  
maken van beide systemen, bij Defensie de gereedstelling en inzet  
van operationele eenheden, verloopt soms moeizaam.

2 Peoplesoft is het personeelsinformatiesysteem.

5. doelbereiking en afbouw programma

Toen SPEER in juli 2013 naar de staande organisatie ging, waren  
de doelstellingen van het programma nog niet volledig gerealiseerd.  
Op dat moment was meer dan 80% van de SAP-functionaliteit  
op  ge leverd en ongeveer 50% van de beoogde migraties afgerond - 
met dien verstande dat de goede werking van alle defensiebrede 
toe passingen al wel was aangetoond. Naar verwachting zal het basis-
systeem in 2015 zijn gerealiseerd en gemigreerd.

Bij het behalen van twee van de hoofddoelstellingen zijn er kant-
tekeningen. De realiseerbaarheid van de doelstelling ‘Verbetering 
Ondersteuning Operationeel optreden’ wordt op dit moment beperkt 
door het ontbreken van een offline versie van SAP (de Mobile Defense 
Solution) en de minder goede technische integratie tussen SAP en 
PeopleSoft. Het bereiken van de doelstelling ‘Verbeteren IV-beheer’ 
wordt beperkt door de aanwezigheid van vervuilde data in het in gebruik 
zijnde ERP M&F systeem. Aan dit probleem wordt echter voortvarend 
gewerkt. 

De uitgangspunten die ten grondslag lagen aan de SPEER-doelstellingen 
waren niet volledig ingevuld. Zo ontbeerde het programma voldoende 
verankering binnen de staande organisatie, de bedrijfs voering en organi-
satie waren niet stabiel, en industriële best practices ontbraken of kregen 
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geen plaats. Hierdoor betekende de inrichting van ERP M&F meer werk 
dan gedacht. Ook bleek dat het verandervermogen en de verander-
bereidheid van de organisatie aanvankelijk niet in balans waren met de 
beleid sambities. Dit verklaart de uitloop in de realisatie van programma-
doelstellingen. Deze situatie zijn SPEER en Defensie echter te boven ge-
komen. Hierdoor ontstond de basis voor de transitie van het programma 
naar de staande organisatie.

Bij het einde van het programma in juli 2013 zijn alle verantwoordelijk-
heden en tussen- en eindresultaten overgedragen. Maar belangrijker is 
daarbij dat de veranderingen die door SPEER zijn ingezet, inmiddels  
onomkeerbaar zijn. Het punt is bereikt dat de staande organisatie 
zelfstandig kan sturen op het behalen van ERP M&F doelstellingen. 
Ook zijn de werkwijzen beschikbaar waarmee de staande organisatie 
verder kan met de (door)ontwikkeling van ERP. Door de overheveling 
van de activiteiten en verantwoordelijkheden van het programma naar 
de staande organisatie is het veranderproces dat met SPEER is ingezet, 
verduurzaamd.

Inleiding

1. Waarom dit eindrapport over SpEEr?

defensie nadert het slot van ingrijpende veranderingen in haar 
bedrijfsvoering. Sinds het begin van deze eeuw werkt het Ministerie 
van Defensie aan de verbetering van de bedrijfsvoering en infor matie-
voorziening op de gebieden personeel en financiën en materieel-
logistiek (ERP M&F). Voor de beide laatste gebieden gebeurt dit in het 
programma met de naam SPEER (Strategic Process and ERP Enabled 
Re-engineering). SPEER is een meerjarig veranderprogramma dat zorgt 
voor de defensiebrede integratie en standaardisatie van de financiële en 
materieellogistieke processen met de daarvoor noodzakelijke integrale 
ICT-ondersteuning. Als ERP-softwarepakket heeft Defensie in 2004  
SAP geselecteerd, dat internationaal als industriestandaard wordt  
beschouwd. Het programma is in januari 2005 gestart en in 2013 
afgerond. Kort na dit overgangsmoment (van programma naar staande 
organisatie) kijken wij terug op het programma.

doel van dit rapport. De Minister van Defensie heeft vanaf de start  
regelmatig aan het parlement gerapporteerd3 over het programma 
SPEER. In de latere jaren gebeurde dit in de vorm van halfjaarlijkse voort-
gangsrapportages. Met dit eindrapport markeert de minister het slot  
van het programma. Zij legt het verslag ter informatie voor aan het parle-
ment. Tevens stelt zij overige geïnteresseerden ermee in de gelegenheid 
kennis te nemen van de opgedane ervaringen tijdens dit complexe en dit  
buitengewoon grootschalige verandertraject. Het rapport is echter geen 
eindevaluatie; die is voorzien in 2015, wanneer de laatste migraties naar 
het basissysteem zullen zijn voltooid.

3  Zie: Bijlage Overzicht kamerstukken m.b.t. SPEER
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2. Leeswijzer

De inleiding gaat eerst verder met een korte beschrijving van het 
Ministerie van Defensie en zijn recente ontwikkeling, operationeel  
product en het verband met ERP en het programma SPEER.

Na de inleiding beschrijft hoofdstuk 1 de belangrijkste gebeurtenissen  
in aanloop naar en tijdens de uitvoering van het programma: de kroniek  
van SPEER. Deze kroniek vormt de basis voor de volgende hoofdstukken.  
In hoofdstuk 2 komen de doelen en de aanpak (de grand strategy) meer  
gedetailleerd aan de orde. Hoofdstuk 3 gaat in op een van de belang-
rijkste aspecten van het programma: de besturing van zo een grote en 
veelomvattende verandering in een dynamische omgeving. Hoofdstuk 
4 schetst de stand van zaken met de doelstellingen van SPEER bij het 
einde van het programma, en gaat in op de uitvoering van het besluit  
om het programma te beëindigen en de activiteiten over te dragen  
aan de lijnorganisatie.

3. Het ministerie van defensie in kort  
bestek en het belang van Erp voor  
de inzetbaarheid van de krijgsmacht

Statuut en taken. Het bestaan van Defensie vloeit voort uit bepalingen 
in de Grondwet. Artikel 97 van de Grondwet stelt dat er een krijgsmacht 
is ten behoeve van de verdediging en ter bescherming van de belangen 
van het Koninkrijk, alsmede ten behoeve van de handhaving en de bevor-
dering van de internationale rechtsorde. In het licht van deze bepalingen 
en de overige in de wet vastgelegde taken van de krijgsmacht hanteert 
Defensie sinds de Defensienota 2000 de volgende drie hoofdtaken.

-  Bescherming van het eigen en bondgenootschappelijk grondgebied, 
met inbegrip van het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch  
gebied. 

-  Bevordering van de internationale rechtsorde en stabiliteit.
-  Ondersteuning van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, rampen-

bestrijding en humanitaire hulp, zowel nationaal als internationaal.

de organisatie. Defensie is voortdurend aan veranderingen onderhevig. 
Ook gedurende de looptijd van SPEER heeft defensie twee ingrijpende 
organisatiewijzigingen doorgemaakt. De eerste, SAMSON, vond plaats 
in de jaren 2002 – 2005, toen de functies van de Bevelhebbers werden 
opgeheven, de Commandant der Strijdkrachten (CDS) meer bevoegd-
heden kreeg en de grote onderhoudsbedrijven van de krijgsmacht  
overgingen naar een shared service center met de naam Defensie 
Materieel Organisatie (DMO). Zodoende kreeg de transformatie gestalte 
van eigenstandige krijgsmachtdelen naar Operationele Commando’s 
(marine, landmacht, luchtmacht, marechaussee) die samen missies  
kunnen uitvoeren (joint).

De tweede reorganisatie, één van de meest omvangrijke en complexe 
sinds decennia, speelt sinds 2011 en loopt nog steeds. Deze reorgani-
satie is gericht op forse bezuinigingen en een kleinere krijgsmacht.  
Op 1 januari 2016 moeten de herinrichting en de verkleining van de 
defensieorganisatie klaar zijn. Defensie telt dan 57.000 medewerkers: 
39.000 militairen en 18.000 burgers. Van die 57.000 werken er dan 
41.000 bij de Operationele Commando’s (OPCO’s) en 16.000 bij de 
ondersteunende eenheden en de Bestuursstaf. Daarbij komt vooral voor 
de OPCO’s de uitdaging dat oefeningen en uitvoering van vredesmissies 
doorgaan tijdens de arbeidsintensieve verbouwing van de organisatie en 
de introductie van SAP.

De defensieorganisatie zal na de tweede reorganisatie bestaan uit zeven 
hoofdonderdelen. De besturende processen komen voor rekening van 
de Bestuursstaf die zetelt op het ministerie in Den Haag. De belangrijkste 
spelers zijn hier de minister, de secretaris-generaal, de Commandant 
der Strijdkrachten, en de beleidsdirecteuren. Het primaire proces is 
belegd bij de vier OPCO’s: het Commando zeestrijdkrachten (CZSK), 
het Commando landstrijdkrachten (CLAS), het Commando luchtstrijd-
krachten (CLSK) en de Koninklijke marechaussee (KMar). De Defensie 
Materieel Organisatie (DMO) en het Commando Diensten Centra (CDC) 
zijn verantwoordelijk voor het leveren van de ondersteuning.

Het operationeel product. De vier OPCO’s zorgen voor geoefende 
eenheden die kunnen worden ingezet voor de drie hiervoor genoemde 
hoofdtaken van Defensie. De eenheden hebben niet alle dezelfde hoge 
gereedheid: daarin zitten gradaties. Op deze manier kunnen eenheden 
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uitrusten na een voltooide missie, kan het gebruikte materieel onderhoud 
krijgen, en kunnen de militairen aanvullend of herhaald worden opgeleid 
of geoefend voor toekomstige inzet.

De marine/CZSK beschikt als hoofdcomponenten van haar 
vloot over fregatten, amfibische transportschepen, patrouille-
vaartuigen, bevoorradingsschepen, mijnenjagers, onderzee-
boten en hydrografische opnemingsvaartuigen. Ook maakt het 
Korps mariniers er deel van uit.

De landmacht/CLAS beschikt als hoofdcomponenten van haar 
eenheden over het Korps commandotroepen, de luchtmobiele 
brigade, gemechaniseerde brigades met pantserinfanterie-
voertuigen, transportbataljons, artillerie en op het land inzet-
bare luchtverdedigingsraketten.

De luchtmacht/CLSK beschikt als hoofdcomponenten van haar 
vloot over F16 jachtvliegtuigen, transport- en tankervliegtuigen, 
grotere en kleinere transporthelikopters voor luchtmobiel en 
amfibisch optreden, gevechtshelikopters voor landoperaties en 
gevechtshelikopters voor maritieme operaties en een squadron 
lesvliegtuigen.

De marechaussee/KMAR werkt zowel voor Defensie als voor 
Justitie, met als hoofdopdrachten het toezicht op personen-
verkeer bij onze grenzen, bewaken en beveiligen, en civiele 
en militaire politietaken. De Marechaussee is verdeeld over 
verschillende districten in Nederland en de eilanden van het 
koninkrijk in het Caribisch gebied.

De krijgsmacht kan missies alleen succesvol uitvoeren wanneer deze 
daarvoor goed is toegerust en geoefend. Daarom worden de militaire 
vaardigheden op peil gehouden met een variëteit aan voorgeschreven 
oefeningen, waarin alle uitrusting in gebruik is. Een militaire eenheid 
moet daarbij beschikken over voldoende, gezond en goed opgeleid  
personeel, over voldoende en goed onderhouden inzetbaar materieel  
en over voldoende voorraden. Als eenheden eenmaal inzetbaar zijn  

(of ingezet worden), dienen zij hun geoefendheid op peil te houden.  
Achter de beschikbaarheid van goed personeel schuilt een omvangrijk 
wervings- en selectieapparaat, eigen opleidingsinstituten, een dienst 
Geestelijke Verzorging en een eigen gezondheidsorganisatie.

Met het beschikbare personeel en materieel worden de operationele 
eenheden geformeerd en geoefend. Een eenheid is operationeel gereed 
wanneer personele en materiële gereedheid en geoefendheid op peil zijn. 
Vanuit operationeel gerede eenheden kunnen eenheden voor missies 
worden geformeerd. Dit formatieproces vereist een flexibel beheer van 
de organisatie en bijbehorend materieel en personeel.

Voor goed inzetbaar materieel beschikt Defensie over eigen bevoor-
radingsdepots en bedrijven voor het onderhoud aan varend, vliegend en 
rollend materieel. Daarnaast hebben operationele eenheden een eigen 
onderhouds- en bevoorradingsdienst. Ook heeft Defensie een omvangrijk 
inkoopapparaat voor zaken als groot materieel, voeding, brandstoffen, 
munitie, reserveonderdelen en kantoorbenodigdheden. Alles bijeen gaat 
het om honderdduizenden artikelen, van groot tot klein.

de betekenis van Erp bij de inzetbaarheid van de krijgsmacht.  
ERP ondersteunt de genoemde personele, organisatorische en materieel-
logistieke processen met de bijbehorende budgetten en geldstromen, en 
ondersteunt derhalve ook de begrotingsopstelling, begrotingsrealisatie 
en –verantwoording. De kracht van ERP-technologie ligt in de naadloze 
aansluiting van al deze processen op elkaar, waarbij gegevens eenmalig 
worden ingevoerd en voortdurend worden her gebruikt, en transacties 
real time plaatsvinden. Hierdoor kunnen doorlooptijden worden bekort, 
verbetert de beschikbaarheid van het materieel, stijgt de servicegraad 
van onderhouds- en bevoorradingsketens, en is de administratie beter 
op orde.

Defensie neemt ERP (logistiek en financiën) in gebruik via het programma 
SPEER. Met de invoering van ERP moet Defensie overschakelen naar 
een gestandaardiseerde bedrijfsvoering en informatievoorziening.  
Dat komt gelet op de omvang en complexiteit neer op een volledige 
transformatie van de materieellogistiek. Het programma omvat dan ook 
een fundamenteel herontwerp van vooral de materieellogistieke bedrijfs-
processen, de actualisatie, validatie en migratie van bedrijfsgegevens  
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en de afstelling van de SAP-software op de defensieonderdelen. Het  
omvat ook de opleiding van het personeel, inclusief de inrichting van 
kennis management, de migratie van de oude informatiesystemen naar 
het nieuwe en de uitfasering van de legacy-systemen. Het resultaat  
zal zijn dat Defensie beschikt over een gestandaardiseerde bedrijfs-
voering en informatievoorziening: alle medewerkers hanteren identieke 
bedrijfs processen en gebruiken één systeem. Dit systeem zorgt ook 
voor de integratie tussen de financiële en materieellogistieke processen. 
Zodoende is er beter inzicht in de totale bedrijfsvoering en betekent  
het een kwaliteitsimpuls voor het bestuur van de defensieorganisatie.

Hoofdstuk 1  
Kroniek van het programma

Dit hoofdstuk schetst in chronologische volgorde de ontwikkeling van  
het programma. Het biedt de lezer houvast bij het lezen van de drie  
thematische hoofdstukken die volgen. Voorin dit boek zijn op een 
uitvouwbaar blad de belangrijkste gebeurtenissen op een tijdsbalk 
weergegeven.

1.1 de start van het programma

Sinds de val van de Berlijnse muur in 1989 is Defensie in be-
weging. De organisatie kreeg forse bezuinigingen te verwerken 
en moest vanwege nieuwe taken en de opschorting van de 
dienstplicht veranderen van een grote opleidingsorganisatie 
met weinig expeditionair vermogen tot een efficiënte organi-
satie van flexibele en snel inzetbare eenheden. Samenwerking 
binnen de krijgsmacht zou hoge eisen gaan stellen aan de 
besturing van de organisatie. De parlementaire enquête en het 
onderzoek van de commissie-Franssen naar aanleiding van de 
val van Srebrenica wezen onder meer op de grote problemen in 
de daarvoor noodzakelijke informatievoorziening.

In de eerste jaren van de 21e eeuw – de beginjaren van SPEER 
– ondervond Defensie de gevolgen van de regeerakkoorden van 
Balkenende I en II, waaronder een aangepast ambitieniveau en 
een personele reductie van 8.600 functies. De aanbevelingen 
van de commissie-Franssen werden verwerkt in een nieuw 
besturingsmodel voor Defensie met de volgende kenmerken: 
resultaatgerichte sturing, scheiding van beleid en uitvoering, 
sterke centrale sturing en een klant-leverancierstructuur.  
Deze verandering is uitgevoerd onder de naam SAMSON.  
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Daarop werden vanaf 2005 de onderhoudsbedrijven van 
de krijgsmacht ondergebracht bij de Defensie Materieel 
Organisatie (DMO), de diensten samengevoegd bij Commando 
Diensten Centra (CDC), en de bevelhebbers werden operatio-
nele gereedstellingscommandanten onder gelijktijdige groei 
van de verantwoordelijkheden van de Commandant der 
Strijdkrachten (CDS).

de aanleiding. In februari 2004 gaf de politieke en ambtelijke leiding van 
Defensie ‘groen licht’ voor de invoering van ERP voor materieellogistiek 
en financiën (ERP M&F). Aan dat besluit ging een traject vooraf dat in 
het jaar 2000 startte met de aankondiging van het Veranderingsproces 
Defensie. Dit veranderingsproces moest de aansturing van de uitge-
zonden eenheden verbeteren en ook de informatievoorziening aan het 
bestuur en daarmee de bewindslieden. Dat laatste begon urgent te 
worden omdat het informatiesysteemlandschap inmiddels bestond uit 
honderden losstaande softwarepakketten. Sommige daarvan waren al 
meer dan 40 jaar oud en erg kostbaar in onderhoud. Daarvoor moest wel 
de bedrijfsvoering worden gestandaardiseerd, maar tot die conclusie 
kwam Defensie zelf ook na het rapport van de commissie-Franssen en  
de bezuinigingen van het kabinet Balkenende-I. 

In zijn brief van 10 september 2001 aan de Tweede Kamer zette 
Staatssecretaris Van Hoof uiteen hoe Defensie de herstructurering van 
de informatievoorziening wilde vormgeven. De informatievoorziening 
moest beter worden afgestemd op de operationele inzet en de bedrijfs-
voering. Deze moest flexibel zijn, doelmatig en beheersbaar. Mede op  
advies van consultants ging de voorkeur uit naar één ERP-systeem  
voor de gehele defensieorganisatie, maar dat bleek niet haalbaar.  
De per sonele informatiesystemen waren inmiddels aangemerkt als  
een burning platform en moesten met voorrang worden aangepakt. 
Defensie koos daarom voor twee oplossingen: één voor het financiële  
en materieellogistieke domein en één voor het personele domein.  
Op 26 april 2002 werd de Tweede Kamer geïnformeerd over de keuze 
voor PeopleSoft als oplossing op personeelsgebied en op 4 maart  
2004 over de keuze voor SAP als systeem voor ERP M&F. 

Een jaar eerder al, op 17 oktober 2003, informeerde Minister Kamp de 
Tweede Kamer over het nieuwe besturingsmodel van Defensie. In dit 
model zou Defensie op hoofdlijnen en op basis van resultaten sturen.  
Met de invoering van het nieuwe besturingsmodel konden concrete 
stappen worden gezet op weg naar integrale bedrijfsvoering, onder-
steund door ERP.

de business case. Op het departement was inmiddels duidelijk dat de 
invoering van ERP niet op zichzelf zou kunnen staan. Het zou onderdeel 
moeten zijn van een groter traject, gericht op de vernieuwing van de 
besturing, bedrijfsvoering en informatievoorziening van Defensie. In de 
business case werden de ambities, opbrengsten, kosten en risico’s van 
de invoering van ERP M&F als volgt samengevat.  

Ambities
 - Verbetering van de bedrijfsvoering van de logistieke  

bedrijven door vernieuwing van de informatievoorziening  
met ERP M&F

 - Verbetering van de logistieke ondersteuning bij (joint)  
operationeel optreden

 - Ondersteuning van de invoering van het nieuwe  
besturingsmodel

Aanvankelijk was de ambitie beperkt tot verbetering van de bedrijfs-
voering van de logistieke bedrijven. De tweede ambitie werd toegevoegd 
op grond van ervaringen tijdens vredesoperaties. De samenwerking  
tussen de krijgsmachtdelen werd bemoeilijkt door het gebrek aan 
uniformiteit en de beperkte mogelijkheid om onderling informatie uit  
te wisselen. Het ERP M&F systeem moest daarom gaan voorzien in 
een ‘open logistiek netwerk’. De derde ambitie kwam erbij vanwege de 
introductie van het nieuwe besturingsmodel van Defensie. Een belangrijk 
kenmerk van dit besturingsmodel was sturen op prestaties. Daarvoor 
was kosteninzicht nodig en de integratie van financiële en materieel-
logistieke informatiesystemen. 
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Opbrengsten
 - € 35 miljoen materieelexploitatie per jaar door de toepassing 

van prestatiegerichte sturing
 - 210 functies minder in de planning & control omgeving
 - 120 functies minder vanwege een hogere arbeids-

productiviteit
 - 700 functies minder en € 45 miljoen per jaar door innovatie 

en standaardisatie
 - Niet gekwantificeerde opbrengsten van een efficiënter  

systeemlandschap

De opbrengsten waren gebaseerd op de veronderstelling dat de  
invoering van ERP alleen concrete verbeteringen zou opleveren wanneer 
targets vooraf waren gedefinieerd, zodat daarop kon worden gestuurd. 
Defensie baseerde deze doelen op de volgende uitgangspunten.

 - Bij prestatiesturing liggen de budgetten bij de verantwoordelijke voor 
de resultaten en op de plaats waar het inzicht bestaat in de kosten  
van activiteiten die nodig zijn voor die resultaten. Dit inzicht levert in  
de materieelexploitatie een besparing van circa 2,5% op.

 - Met geïntegreerde informatievoorziening voor sturing en verant-
woording kan het aantal planning & control functies met 10%  
worden gereduceerd.

 - Door geïntegreerde informatievoorziening stijgt de arbeids-
productiviteit met 1%. Dit doel werd gebaseerd op 12.000 gebruikers 
van het systeem.

 - De invoering van ERP M&F zorgt voor innovatie, standaardisatie en 
verbetering van processen, zoals ketenbeheer, bevoorraden, inkoop  
en onderhoud. Dat levert een besparing op van circa 700 functies en  
45 miljoen euro exploitatiebudget per jaar.

 - De reductie en consolidatie van het aantal informatiesystemen en de 
bijbehorende infrastructuur leveren besparingen op bij onderhoud  
en beheer. 

Kosten
De totale kosten van het programma SPEER werden  
geraamd op € 185 miljoen:
 - € 15 miljoen voor regievoering en integratiemanagement
 - € 4 miljoen euro voor standaardisatie van processen  

en gegevens
 - € 70 miljoen voor de ontwikkeling en het beheer van  

ERP M&F bouwstenen
 - € 56 miljoen voor de implementatie
 - € 20 miljoen voor opleidingen en training
 - € 20 miljoen voor de aanschaf van licenties

Uit deze kostenraming blijkt dat de software slechts een beperkt deel 
van de totale kosten besloeg. Het merendeel van de programmakosten 
bestond volgens de begroting uit de aanpassing van de inrichting van 
het systeem en de migratie. Aanpassingen aan hardware vielen buiten 
de scope van de programmakosten, evenals het onderhoud van het 
systeem.

In termen van tijd, geld en kwaliteit werden in de business case de  
volgende risico’s gezien:

Risico’s
 - Tijd. De voortgang van het programma is afhankelijk van 

tijdige herinrichting van het financiële en materieellogistieke 
domein. Het risico van vertraging zal worden beheerst door 
een stuurgroep en een regiegroep, bestaande uit verant-
woordelijken en belanghebbenden.

 - Geld. Er is een budget van 185 miljoen euro. De stuurgroep 
en de regiegroep zullen sturen op de invoering van ERP  
binnen dit budget.

 - Kwaliteit. De kwaliteit wordt bewaakt door gebruik te maken 
van standaardprocessen en gegevens uit het ERP-pakket. In 
principe wordt geen maatwerk toegestaan. De stuurgroep en 
regiegroep zullen toezien op een hoge mate van proces- en 
gegevensstandaardisatie en het vermijden van maatwerk.



EindrapportagE programma spEEr   
Terugblik op de invoering van erp bij defensie30 31PBLQ HEC  

PBLQatie 43

de aanbesteding. Ondertussen kwam de aanbesteding op gang.  
Er werd gekozen voor een model in twee fasen: eerst de selectie van de 
regiepartner; die zou vervolgens ondersteunen bij de selectie van het 
ERP-pakket. In 2003 werd als regiepartner gekozen voor een consortium 
van CAP Gemini en Logica CMG. Hun opdracht betrof zowel steun bij 
de governance als de inrichting van het systeem. De gecentraliseerde 
aanpak versterkte de beoogde processtandaardisatie. Daarop volgde  
de selectie van het ERP-pakket. Uit vier aanbieders viel de keuze op 
het pakket van de firma SAP. Tegen deze gunning startte één van de 
andere aanbieders, de firma Baan, een juridische procedure. In kort 
geding en hoger beroep werd de vordering van Baan om de opdracht 
niet te gunnen aan SAP Nederland afgewezen. Daarop stelde Baan een 
bodemprocedure in, waarna de zaak op advies van de landsadvocaat 
is geschikt. Later zijn mantelcontracten afgesloten voor de begeleiding 
van de uiteindelijke migratie naar SAP. Onder deze mantels zijn later per 
migratieproject ‘Nadere Overeenkomsten’ afgesloten met ATOS, ISO 
(een samenwerking tussen IBM, Stork en Ordina), PA Consulting Group 
en PWC. 

de besturing van het programma. Voor de realisatie van de ambities 
en doelmatigheidsverbeteringen is begin 2004 onder leiding van de 
concern controller een stuurgroep geïnstalleerd. Die stuurgroep bestond 
uit de plaatsvervangend CDS, alle bevelhebbers en alle hoofddirecteuren. 
Onder de Chief Information Officer (CIO), die destijds nog viel onder de 
concerncontroller, werd vervolgens een regiegroep geïnstalleerd die 
belast werd met de coördinatie, afstemming en leiding over alle activi-
teiten van het programma: van het ontwerp tot en met de nazorg van de 
implementatie. Voor de uitvoering van de eerste programma-activiteiten 
werd een programma organisatie gevormd met 90 defensiemedewerkers, 
aangevuld met externen. 

SpEEr van start. Door de vertraging in de aanbesteding en de lang-
zame vulling van de programmaorganisatie kon SPEER pas in januari 
2005 echt van start. De eerste versie van het ERP-systeem zou in het 
najaar van 2006 worden opgeleverd, maar al snel bleek dat niet haalbaar.  
Voor de aanpak was gekozen voor een zogenaamde grand strategy, 
waarbij standaardisatie en integratie van bedrijfsprocessen tegelijkertijd 
plaatsvinden. In hoofdstuk 2 komt dit nader aan de orde. De standaar-
disatie en integratie van bedrijfsvoeringprocessen kostten echter veel 

meer tijd. Bovendien was Defensie in 2005 net omgeklapt naar het 
nieuwe, ingrijpend andere besturingsmodel dat nog moest inslijpen.  
De eerste mijlpaal werd daarom verschoven naar januari 2008. 

1.2 de eerste herijking: SpEEr weer Spits

Een identiteitscrisis. Op het departement werd in de loop van 2006  
duidelijk dat het programma in problemen was. Het tegelijkertijd  
herontwerpen van processen en het implementeren van complexe  
ERP-software bleek te ambitieus. Later merkte de programmaleiding  
op dat er een identiteitscrisis was. Aan die crisis lag een aantal interne  
en externe factoren ten grondslag. Het project was initieel te veel-
omvattend, complex en ambitieus. Ook ontbrak het aan een duidelijke 
centrale regie. Al snel werd er veel geld uitgegeven met weinig resultaat.  
Wat het projectteam niet in de hand had, was dat het prijsniveau in de 
ICT-sector sinds 2003 fors was gestegen. Ook kwam er in 2005 een 
majeure organisatieverandering tussendoor. 

SpEEr moet. Er was geen twijfel over de noodzaak van SPEER.  
De beoogde prestatiegerichte sturing vergde een geïntegreerde  
informatiehuishouding die er niet was. Ook waren de in gebruik  
zijnde, gefragmenteerde informatiesystemen op termijn niet toekomst-
bestendig. De toekomst hield ook in dat de operationele en bestuurlijke 
informatiesystemen verder zouden integreren, met ERP als zeer belang-
rijke ruggengraat. Omdat SPEER wel moest, maar de gekozen aanpak 
onvoldoende effectief bleek in relatie tot de business case, is deze in het 
najaar van 2006 herijkt. De herijking is gepubliceerd in 2007 onder de 
naam ‘SPEER weer Spits’. Het resultaat was dat de business case op vrij-
wel alle aspecten werd aangepast: doelstellingen, aanpak en besturing, 
scope, planning, en geraamde kosten en opbrengsten. De belangrijkste 
wijzigingen waren:

 - de scope van SPEER wordt gesplitst in twee fasen;
 - het programma SPEER richt zich vanaf nu op fase 1, de basis-

implementatie van SAP, met meer focus op het verbeteren van  
de materieellogistieke ondersteuning van operaties. De invulling  
van fase 2 werd geparkeerd;
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 - verkleining van de scope: de introductie van geavanceerde logistieke  
en financiële besturingsmodellen en de migratie van de grote  
onderhoudsbedrijven werden uit de scope gehaald. Fase 1 levert tot  
en met 2013 een besparing op 668 functies en jaarlijks € 20 miljoen  
doel matigheid. De resterende opbrengsten komen in fase 2;

 - voor fase 1 is een bedrag van € 241 miljoen nodig en aanvullend  
€ 120 miljoen voor inzet van het eigen personeel van het IV-bedrijf  
van Defensie voor de exploitatievoorbereiding.

Verbeterde besturing. De problemen hielden deels verband met de  
governance. De opzet en werking van de besturing was te gelaagd, 
kende veel spelers en werd gekenmerkt door trage besluitvorming en 
stroeve uitvoering van de besluiten. Ook was de neiging tot compro-
missen te sterk en gingen niet overal de schouders eronder. SPEER 
werd meer beschouwd als een automatiserings- dan als een verande-
ringsproject. Bovendien bleek Defensie door veel andere prioriteiten niet 
voldoende personeel met de benodigde kennis vrij te kunnen maken voor 
SPEER, immers: ‘tijdens de verbouwing moet de winkel open blijven’.

In oktober 2006 nam de secretaris-generaal een aantal besluiten om  
de besturing te verbeteren. Allereerst werd, onder de naam supervisor, 
een topambtenaar aangesteld als gemandateerd opdrachtgever. 
De supervisor kreeg zijn mandaat van de twee opdrachtgevers, de 
secretaris-generaal en de Commandant der Strijdkrachten. Verder  
werden de beleidsverantwoordelijken voor materieellogistiek, financiën 
en operaties resultaatverantwoordelijk voor het realiseren van de  
ambities van SPEER en, ondersteund door de lijnmanagers, verant-
woordelijk voor de implementatie. De programmaorganisatie en de 
centrale en decentrale migratieorganisaties zouden worden uitgebreid. 

In zijn brief van 8 november 2007 informeerde staatssecretaris  
Van der Knaap de Tweede Kamer over de gewijzigde governance  
van SPEER, de opbrengsten, de migratie en de budgetten. De staats-
secretaris gaf daarbij onder meer aan dat het tempo van de ingeboekte 
opbrengsten werd aangepast en dat het investeringsbudget van  
SPEER werd verhoogd tot € 241 miljoen. Deze kostenverhoging werd 
onder andere veroorzaakt door de gestegen prijzen in de ICT-markt.  
Daarnaast werd het budget van € 120 miljoen voor exploitatie-
voorbereiding in de begroting opge nomen.

Op 17 april 2008 verzocht de Tweede Kamer de nieuwe staatssecretaris 
De Vries om de Tweede Kamer over een vaste periode en volgens een 
vast format te informeren over SPEER. De Vries schreef in zijn eerste 
voortgangsrapportage voortaan elk half jaar over de volgende onder-
werpen te zullen rapporteren: doelen, mijlpalen en reikwijdte, planning, 
financiën (op projectniveau en programmaniveau), risico’s, aansturing 
en beheersing en overige bijzonderheden. Op een vraag van de Tweede 
Kamer over de wijze waarop de realisatie van de doelstellingen van het 
programma werd gemeten, legde de staatssecretaris uit dat binnen 
SPEER de hoofddoelstellingen zijn geoperationaliseerd naar normen, 
streefwaarden en indicatoren conform onderstaande tabel.

Doelstelling Norm Streefwaarde/ 
indicator 

De verbetering van  
de effectiviteit van de  
materieellogistieke 
ondersteuning bij (joint) 
operaties.

Volledige 
bevoorradings keten 
voorzien van uniforme 
IV-ondersteuning  
(één ERP M&F systeem 
voor de gehele keten).

ERP-technologie volledig  
uitgerold in financieel 
domein, bevoorradings-
domein en verwervings-
domein.

De ondersteuning van de 
invoering van het nieuwe 
besturingsmodel.

Alle processen  
gestandaardiseerd  
en geïntegreerd.

ERP-technologie volledig  
uitgerold in financieel 
domein in 2008, bevoor-
radingsdomein en ver-
wervingsdomein in 2013.4  
ERP M&F technologie in 
onderhoudsdomein  
uitge rold bij eenheden 
CZSK en CLAS in 2013.5

De verbetering van de 
efficiency van materieel-
logistieke en financiële 
processen met uiteindelijk 
een besparing van 1030 
vte’en en een vermindering 
van de exploitatiekosten 
van € 80 miljoen per jaar.

Alle bezuinigingen 
ingeboekt in begroting 
en op de juiste wijze 
toegewezen aan  
defensieonderdelen.

Eerste tranche bezuini-
gingen (60% van 1030 
vte’en, 25% van jaarlijks 
€ 80 miljoen) op correcte 
wijze verbijzonderd in 2009.

De verbetering van het 
IV-beheer door sanering 
van informatiesystemen, 
borgen van beheer en 
beheersing van de exploi-
tatiekosten van IV-beheer.

Alle grote legacy- 
systemen vervangen 
door één ERP M&F 
systeem.

Alle grote legacy-systemen 
op materieellogistiek en 
financieel gebied worden  
in 2013 uitgeschakeld.

4 dit is zonder munitie-, wapen- en cryptobeheer.

5 het onderhoudsdomein CLSK is hieraan later toegevoegd.
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De staatssecretaris tekende daarbij aan dat de meeste doelstellingen 
pas in 2013 bereikt zouden worden. “Verder worden er tussentijds maar 
weinig mijlpalen bereikt die betekenisvol zijn voor externe actoren: de 
interoperabiliteit van de krijgsmacht (doelstelling 1) kan bijvoorbeeld pas 
worden vergroot als alle eenheden over SAP kunnen beschikken; het 
nieuwe besturingsmodel (doelstelling 2) kan pas goed functioneren als 
alle eenheden bij de DMO, CDC en de Defensiestaf kunnen beschikken 
over gestandaardiseerde processen en informatiesystemen en de meeste 
legacy-systemen kunnen pas uitgezet worden (doelstelling 4) als alle 
gebruikende eenheden zijn afgekoppeld”. Over de realisatie van de  
derde doelstelling schreef de staatssecretaris: “de realisatie van deze 
doelstelling wordt binnen de BPB-cyclus [de reguliere planning & control 
cyclus van Defensie] bewaakt. Een defensieonderdeel krijgt immers te 
maken met reducties die het gevolg zijn van meerdere reorganisatie-
plannen. SPEER vormt slechts één van die plannen. Daarom worden 
de effecten van al deze voorstellen verbijzonderd per defensieonderdeel, 
waarna de realisatie van de totale reductie per defensieonderdeel wordt 
gemonitord in de BPB-cyclus. Dit leidt niet alleen tot ontbureaucratise-
ring, maar geeft de leiding van het defensieonderdeel ook meer armslag 
bij het realiseren van de reductie”.

Op 24 juni 2008 kon staatssecretaris De Vries de Tweede Kamer  
informeren dat even daarvoor, na ruim 3 jaar ontwerp, bouw en  
migratie voorbereiding, SAP live was gegaan in het financiële domein.

nieuwe ontwikkelingen. De tweede voortgangsrapportage, die staats-
secretaris De Vries op 1 april 2009 aan de Tweede Kamer zond, maakte 
melding van vertraging in het programma met een half jaar tot medio 
2014 en verhoging van het investeringsbudget. Vanwege prijsverhogingen 
in de ICT-branche en overschrijdingen van de projectbudgetten voor 
ontwerp en bouw, ging het investeringsbudget omhoog naar 268 miljoen 
euro. Een belangrijke oorzaak van de vertraging waren de personele 
tekorten bij de programmaorganisatie. In de eerste maanden van 2009 
werd duidelijk dat het programma sterke hinder ondervond van het  
relatief grote aantal vacatures. Meer dan 20% van de functies was  
vacant en ook de teams voor SPEER in de staande organisatie waren 
onder bezet. Daardoor liepen migratieprojecten vertraging op. 

Als gevolg van SPEER was sprake van dubbel beheer: zowel van de 
oude legacy-systemen als van de al in werking zijnde delen van SAP.  
In deze rapportage werden de financiële gevolgen van het dubbel 
beheer toegelicht: “SPEER volgt een behoedzame migratiestrategie die 
gekenmerkt wordt door een geleidelijke invoering van SAP, van klein naar 
groot (Madurodam-principe). De kernapplicaties van legacy-systemen 
in het materieellogistieke functiegebied zullen daarbij operationeel 
moeten blijven tot het einde van fase 1 van SPEER. De keerzijde van deze 
benadering is dan ook een, zij het tijdelijke, verhoging van de beheer-
lasten als gevolg van het gelijktijdig gebruiken van het nieuwe integrale 
SAP-systeem en de te vervangen legacy-systemen”. Dit betekende toen 
dat de beheerkosten zouden stijgen met € 19 miljoen per jaar en dat 
deze kosten pas na afronding van fase 1 met een bedrag van ongeveer 
€ 18 miljoen per jaar zouden afnemen door het uitzetten van legacy-
systemen.

In de derde voortgangsrapportage (12 oktober 2009) kon staats-
secretaris De Vries weer successen melden: op 8 juni ging de eerste  
operationele eenheid, het fregat Van Speijk, live met het materieel-
logistieke deel van het ERP-systeem. Ook de ondersteunende  
wal organisatie nam SAP in gebruik. Dat betekende dat nu echt een 
begin was gemaakt met de invoering van ERP in het materieellogistieke 
domein. Later dat jaar, op 22 november, werd een tweede fregat, de  
Van Amstel, op SAP aangesloten en op 18 maart 2010 ging SAP live in 
de luchtketen bij de nieuwe NH-90 helikopter. 

In de vierde voortgangsrapportage (16 april 2010) moest De Vries een 
tegenvaller melden. Het varend gebruik van SAP op de fregatten bracht 
aan het licht dat de satellietverbindingen van de schepen niet voldeden 
voor langdurige interactie met de SAP-servers in Nederland. Er was 
behoefte aan een oplossing voor het gebruik van SAP onder operationele 
omstandigheden, dat wil zeggen op zee, buiten de kazerne of de vlieg-
basis. Verder bracht deze rapportage voor het eerst SPEER in verband 
met het project PALS (Project Aanpassing Legacy Systemen). Dit project 
realiseert interfaces (tijdelijk of permanent benodigde koppelingen)  
tussen de nieuwe en de oude informatiesystemen en is daarmee  
essentieel voor het succes van SPEER. Voor het project PALS, dat  
dezelfde looptijd heeft als het programma SPEER, stond voor een  
bedrag van € 36 miljoen in de begroting.
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1.3 de tweede herijking: de tussenbalans

Het voorjaar van 2010 stond in het teken van de tweede grote herijking, 
de zogenaamde Tussenbalans. Deze was afgesproken tijdens de eerste 
herijking. Staatssecretaris De Vries zei daarover in de vierde voort-
gangsrapportage (april 2010): “Voor een programma zoals SPEER is het 
noodzakelijk periodiek stil te staan bij de vraag of het nog op het goede 
spoor zit met het oog op in- en externe ontwikkelingen die zich hebben 
voorgedaan en op basis van de lessen die de afgelopen jaren zijn geleerd. 
In 2006 is een soortgelijke tussentijdse evaluatie uitgevoerd, die heeft 
geleid tot de afbakening van het programma en de ambitie zoals we 
die nu kennen”. In de aanloop naar de Tussenbalans zijn verschillende 
scenario’s uitgewerkt voor het vervolg van het programma. De vertrek-
punten voor die scenario’s waren onder andere de noodzaak tot verdere 
complexiteitsreductie en het voorkomen van overschrijding van budget 
en tijd.

De secretaris-generaal gaf bovendien richting aan de Tussenbalans door 
het markeren van de einddatum. In 2013 zou het programma eindigen. 
Wat dat dan nog niet gereed is, wordt afgemaakt door de lijn. De staande 
organisatie zou dan, niet langer onder de noemer van SPEER, de voltooiing 
van het basissysteem en de onverminderd noodzakelijke doorontwik keling 
van het systeem zelf ter hand nemen. Het vervolg gebeurt zodoende 
langs het reguliere behoeftestellings- en begrotingsproces, in staps-
gewijs afge bakende functionele toevoegingen die geen programmavorm  
meer vergen.

De uitkomst van de Tussenbalans betrof het scenario dat zich vooral  
richt op het sluiten van de bevoorradingsketen, waarbij binnen het  
beschikbare en taakstellende investeringsbudget van € 268 miljoen  
een reserve voor tegenvallers werd vrijgemaakt. De herijking van de  
business case had wel gevolgen. Bij beëindiging van het programma  
zou minder functio naliteit gereed zijn. Bovendien zou het programma 
minder en vertraagd opbrengsten opleveren. 

In de Tussenbalans is ook besloten tot een meer gestroomlijnde werk-
wijze voor de invoering van ERP. De voordelen zijn een betere kennis-
ontwikkeling en -overdracht tussen de betrokken partijen, met name  
ten faveure van de eindgebruiker.

Op 12 oktober 2010 stuurde minister Van Middelkoop de vijfde voort-
gangsrapportage naar de Tweede Kamer. Deze rapportage deed 
uitgebreid verslag van de Tussenbalans. Hierin “… heeft een afweging 
plaatsgevonden tussen de SAP-functionaliteiten die dringend gewenst 
zijn voor de verbetering van de bedrijfsvoering, waaronder de verbete-
ring van het financieel en materieel beheer, met inachtneming van het 
verander vermogen, de capaciteit van de betrokken defensieonderdelen 
en het beschikbare budget”.

De rest van 2010 en het jaar 2011 stonden volgens plan in het teken van 
de voltooiing van de aanvullende versies van de eerste deellevering,  
met daarin alle functies voor defensiebrede toepassing. Op basis van 
hiervan zou SPEER verder gaan met de bouw van de functionaliteiten  
van de tweede deellevering waarin vooral toepassingen zaten voor  
ondersteunende eenheden. 

In 2011 maakte SPEER goede voortgang. De overeengekomen producten 
werden geleverd binnen de afgesproken tijd en budget. Verscheidene 
defensieonderdelen kregen toegang tot SAP. Als SPEER in dit tempo 
zou doorgaan, werd eind 2013 de eindstreep volgens de afspraken uit 
de Tussenbalans van 2010 gehaald. Minister Hillen benadrukte in de 
zevende voortgangsrapportage het belang dat SPEER deze voortgang 
zou vasthouden tijdens de komende reorganisaties.

SpEEr naar de lijn. Ter voorbereiding van de beëindiging van het 
programma SPEER in 2013 stelden de supervisor en CIO een transitie-
plan op. In de vijfde voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer is 
dat plan op hoofdlijnen toegelicht. De SPEER-organisatie zou in twee 
stappen worden opgeheven: in 2013 de programmaorganisatie wanneer 
de laatste versie van de tweede deellevering gereed zou zijn, en vervol-
gens in 2014 de migratieorganisatie, na de uitrol van de laatste versie 
van de tweede deellevering. Taken en verantwoordelijkheden van SPEER 
zouden zo geleidelijk overgaan naar de lijnorganisatie om daarmee het 
gebruik en de doorontwikkeling van ERP beheerst te laten verlopen.
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1.4 de derde herijking: de beleidsbrief/ 
reorganisaties

De maatregelen die minister Hillen moest nemen op grond van het  
regeerakkoord Rutte-I hadden grote invloed op het programma. 

Het regeerakkoord van het eerste kabinet Rutte had een grote 
impact op de begroting van Defensie: een structurele bezui-
niging van 635 miljoen euro. Op 8 april 2011 presenteerde 
minister Hillen zijn maatregelen in de beleidsbrief Defensie 
na de kredietcrisis. Met een grootscheepse reorganisatie 
zou Defensie substantieel kleiner worden. Ongeveer 12.000 
banen verdwijnen, de bestuursstaf en de staven bij de andere 
defensie onderdelen krimpen met 30% en de onderhouds-
bedrijven gaan terug naar de OPCO’s. Met het regeerakkoord 
van Rutte II volgde nog een taakstelling van 84 miljoen euro.  
De beleidsagenda 2013 benadrukt in dit kader het onveranderd 
belang van SPEER: verdere ontwikkeling van de bedrijfsvoering 
(BV) en informatievoorziening (IV) wordt voortgezet waarbij 
standaardisatie, versobering en kostenreductie uitgangspunten 
zijn. Ingebruikname van SAP is hierin instrumenteel. De imple-
mentatie van ERP M&F loopt vanwege extra werkzaamheden 
ter ondersteuning van de reorganisaties door tot in 2014.

De bezuiniging leidde tot veelomvattende reorganisaties die onafwend-
baar het werk van SPEER zouden gaan verstoren. Het nieuwe systeem, 
waarin inmiddels de koppeling was bewerkstelligd tussen het financiële 
en het materieellogistieke deel, was ook in de logistiek redelijk geworteld. 
Op grond van de reorganisaties moesten hierin echter technische aan-
passingen worden doorgevoerd. Ook de bedrijfsvoering van reorgani-
serende defensieonderdelen zou gaan veranderen. Besloten werd dat 
SPEER de reorganisatie zou volgen en ondersteunen. Dit betekende 
extra werk voor SPEER, terwijl tegelijk het werkpakket van het programma 
door de parallelle veranderingen in de bedrijfsvoering complexer zou 
worden. Om de invoering van SAP in de pas te kunnen laten lopen  
met de reorganisatie werd besloten de migraties te vertragen: nieuwe 

migraties zouden pas plaatsvinden wanneer de desbetreffende eenheden 
de reorganisatie achter de rug hadden. Tot slot kreeg SPEER te maken 
met datavervuiling in het SAP-systeem veroorzaakt door de migratie van 
niet afdoende geschoonde gegevens uit oude systemen. Voor de data-
schoning moest extra tijd en capaciteit worden ingeruimd.

In de negende voortgangsrapportage bevestigde de minister de 
noodzaak om SAP verder in te voeren. Dit was niet alleen nodig voor de 
verbetering van de bedrijfsvoering, maar ook omdat de reorganisaties, 
en de realisatie van de opbrengsten daarvan, afhankelijk waren van SAP. 
Om die reden en ook om de extra werkzaamheden door de reorganisatie 
te accommoderen, besloot de minister om aan de invoering van SAP 
meer tijd en menskracht toe te wijzen. Met de volgende besluiten werd 
de business case herijkt:

 - de functionaliteit die het programma SPEER moet opleveren,  
verandert marginaal. Wel vereist de reorganisatie aanpassingen  
op het systeem;

 - de grote onderhoudsbedrijven worden aan de scope van de migratie 
toegevoegd;

 - de ondersteuning van reorganisaties krijgt prioriteit boven nieuwbouw 
en migratie. De versie van het systeem en de bijbehorende migraties 
die waren voorzien voor de eerste helft van 2014 vertragen.  
Dit betekent dat de voltooiing van de versies en migraties het gehele 
jaar 2014 in beslag nemen;

 - de projectorganisaties voor de migratie worden niet eind 2013  
opgeheven, maar blijven een jaar langer in stand en op sterkte;

 - de defensieonderdelen moeten extra personeel vrijmaken om SAP  
in te voeren;

 - de informatiesystemen die na de invoering van SAP overbodig worden, 
moeten langer in werking blijven. Naar verwachting kunnen pas vanaf 
2015 systemen worden uitgezet;

 - de programmaorganisatie van SPEER zal medio 2013 de taken 
 - overdragen aan de lijnorganisatie;
 - de aansturing van de migraties naar SAP door de transitiemanager  

van SPEER wordt overgedragen aan de defensieonderdelen zelf.  
Door de leiding over de complexe reorganisaties samen met de  
migraties in één hand te leggen, kunnen de defensieonderdelen de 
regie in samenhang voeren;



EindrapportagE programma spEEr   
Terugblik op de invoering van erp bij defensie40 41PBLQ HEC  

PBLQatie 43

 - voor de extra werkzaamheden en de uitloop van de migratie moeten  
de SPEER- budgetten worden verhoogd met € 13 miljoen, terwijl voor 
de exploitatievoorbereiding nog eens € 5 miljoen nodig is.

In de loop van 2012 werd duidelijk dat de reorganisatie van Defensie 
steeds meer beslag ging leggen op mensen en middelen en dat dit de 
voortgang van SPEER zou hinderen. Later dat jaar werd bekend dat 
de reorganisatie van Defensie enkele maanden langer zou duren. In de 
tiende voortgangsrapportage informeerde minister Hennis-Plasschaert 
de Kamer dat SPEER ten dienste van de reorganisaties twee nieuwe 
versies had opgeleverd en dat twee grote migraties waren voltooid.  
In het Wetgevingsoverleg van 19 juni 2013 kon de minister melden dat 
de planning van het programma was aangepast aan ontwikkelingen. 
Deze zijn toegelicht in de laatste voortgangsrapportage over SPEER 
die in augustus 2013 is verstuurd aan de Tweede Kamer. De kern van 
de boodschap is dat vertraging in de uitvoering van de reorganisaties 
en de nog beperkte voortgang van dataschoning, als ook de vertraging 
in nieuwbouw van infrastructuur, aanleiding zijn tot uitstel van enkele 
laatste migraties naar 2015.

1.5 de afronding en de overdracht

SpEEr stopt. Anders dan een project heeft een programma geen  
vooraf vastgesteld of natuurlijk einde; het moet bewust worden gestopt.  
Er komt een moment dat de kosten van een programma niet meer  
opwegen tegen de baten en dat de werkzaamheden beter door de 
lijnorganisatie kunnen worden voortgezet. Een programma wordt dan 
beëindigd en de programmaorganisatie wordt ontbonden. Dit is in  
2013 gebeurd met SPEER.

De overdracht aan de staande organisatie is nauwgezet voorbereid.  
In het transitieplan zijn alle rollen en taken van de programmaorganisatie 
in beeld gebracht en geprojecteerd in de nieuwe defensieorganisatie.  
Op grond daarvan zijn overdrachtsprotocollen opgesteld. Begin juli  
2013 zijn deze protocollen getekend en heeft de supervisor decharge 
gekregen. Dit gebeurde in de situatie dat:

 - meer dan 80% van de SAP-functionaliteit is opgeleverd;
 - ongeveer 50% van de beoogde migraties is afgerond afgerond -  

met dien verstande dat de goede werking van alle defensiebrede  
toepassingen al wel was aangetoond;

 - de capaciteit en kennis op de gebieden ontwerp, bouw en beheer van 
het programma goeddeels zijn opgenomen in IVENT, het IV-bedrijf  
van Defensie, en daarmee behouden;

 - de tijdelijke transitiemanagement-organisatie tot 2015 van dienst  
blijft ter begeleiding van migraties naar SAP;

 - er aanvullende techniek en ondersteuning is voor de dataschoning;
 - er zicht is op voltooiing van het basissysteem waarnaar alle defensie-

onderdelen in 2015 gemigreerd moeten zijn; hiermee zijn ook de 
condities geschapen voor stapsgewijze doorontwikkeling van ERP.

In de voortgangsrapportage van augustus 2013 kon de minister dan ook 
melden dat de programmaorganisatie SPEER is opgeheven en dat de 
staande organisatie verantwoordelijk is voor de verdere implementatie  
en doorgroei van ERP.
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Hoofdstuk 2
doelen en grand strategy

In dit hoofdstuk komen de doelstellingen en de grand strategy van het 
programma SPEER aan de orde (paragraaf 2.1 en 2.2). Vervolgens wordt 
ingegaan op het effect van de diverse aanpassingen in de reikwijdte van 
het programma (scope) op de uiteindelijke haalbaarheid van de doel-
stellingen (paragraaf 2.3). Het hoofdstuk sluit af met een overzicht van de 
uitgangspunten die ten grondslag lagen aan de doelstellingen, waarbij 
ook aan de orde komt in hoeverre deze uitgangspunten in de praktijk 
bleken te kloppen (paragraaf 2.4). 

2.1 de initiële doelstellingen van  
het programma

Om de ontwikkeling van de met SPEER te bereiken doelen te kunnen  
beschouwen, volgt eerst een nadere toelichting op de vier programma-
doelstellingen. De rol van standaardisatie en integratie van bedrijfs-
voering en informatievoorziening bij de realisatie van deze vier doel-
stellingen krijgt bijzondere aandacht.

Kortweg luiden de doelstellingen als volgt:

-  de effectievere materieellogistieke ondersteuning bij (joint) operaties;
-  de ondersteuning van het nieuwe besturingsmodel van Defensie;
-  meer doelmatigheid;
-  de verbetering van het beheer van de informatievoorziening door  

vervanging vele legacy-systemen door één ERP-systeem.

Verbetering ondersteuning operationeel optreden. Deze doel stelling 
beoogt de realisatie van een gemeenschappelijke logistieke  
ondersteuning voor joint operations. Dit zijn missies waarbij eenheden  
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van verschillende OPCO’s zijn betrokken. In plaats van meerdere logis-
tieke pijplijnen met materieel voor de verschillende OPCO’s naar het 
operatiegebied, zal er nog maar één logistieke pijplijn zijn voor alle 
betrokken eenheden. Het Logistiek Beleidskader 2006 (vastgesteld in 
2003) gaf de aanzet tot verbeteringen die moeten leiden tot de imple-
mentatie van een modern logistiek concept, gebaseerd op een hoge  
mate van interoperabiliteit en samenwerking met coalitiepartners en 
civiele partijen. Hiervoor moeten logistieke processen defensiebreed 
worden gestandaardiseerd. De standaardprocessen en -gegevens 
voorkomen dat een krijgsmachtdeel goederen inkoopt die een ander  
nog in depot heeft en sluiten parallelle aanvoerlijnen naar het operatie-
gebied uit.
 
Daarnaast heeft de CDS een versterkt instrumentarium nodig in zijn rol 
als corporate operator. Hij moet configuraties van uit te zenden joint 
eenheden flexibel kunnen samenstellen. Ook dit vergt defensiebrede 
standaardisatie van organisatie- en materieelbeheer. De CDS krijgt zo 
bovendien meer grip op de logistiek rondom uitzendingen, inclusief de 
distributienetwerken. Door het kunnen opsporen en volgen van goederen 
(tracking & tracing) is de bevoorrading van uitgezonden eenheden beter 
te coördineren, inclusief het uitvoeren van schaarstemanagement.

Deze doelstelling hangt samen met de gewijzigde invulling van de  
opdracht van Defensie. Waar ten tijde van de Koude Oorlog ieder krijgs-
machtdeel autonoom opereerde, is er de laatste decennia meer sprake 
van joint operations waarbij de samenstelling van een uit te zenden 
eenheid van missie tot missie varieert. Aan het begin van deze eeuw 
waren echter de organisatie en bedrijfsvoering noch de oude informatie-
systemen van Defensie hierop toegesneden.

ondersteuning besturingsmodel defensie. Het nieuwe besturings-
model van 2003 heeft een aantal belangrijke kenmerken. De rol van de  
CDS ging van ‘Chef Defensie Staf’ naar ‘Commandant der Strijd-
krachten’, waarmee hij corporate operator wordt. De krijgsmachtdelen 
worden ontdaan van hun inkoop-, bevoorradings- en onderhouds-
bedrijven: die gaan op in een nieuw Shared Service Center. Dit is de 
Defensie Materieel Organisatie (DMO). Het al bestaande diensten-
centrum, het Commando DienstenCentra (CDC), bundelt een aantal 
andere vormen van ondersteuning die overkwamen van de krijgsmacht-

delen. De krijgsmachtdelen gaan verder als OPCO’s. Zij zijn in het vervolg 
uitsluitend verantwoordelijk voor gereedstelling en raken de hiërarchische 
en integrale sturing op hun gereedheid kwijt. Dit wordt gecompenseerd 
door ‘prestatiegerichte sturing’: de Shared Service Centers leveren  
diensten tegen vergoeding vanuit budgetten van de OPCO’s.

De bedrijfsprocessen en informatiesystemen waren echter niet toe-
ge   sneden op het werken met ‘prestatiegerichte sturing’. Er was geen 
adequate kostprijsadministratie en geen transparante relatie tussen 
input, activiteiten en output. Ook het feit dat de bedrijfsvoering per zuil 
was georganiseerd (stovepipes) met als gevolg ‘eilandautomatisering’ 
maakte dit onmogelijk. De verantwoording over bereikte prestaties en 
over het middelenverbruik was feitelijk ontkoppeld. 

Door het nieuwe besturingsmodel ontstaat behoefte aan procesintegratie. 
Er moet een koppeling komen van logistieke en financiële processen, 
inclusief het gebruik van kostprijzen. Ook de versterking van de rol van 
de CDS en de uitgebreide Shared Service Centers vragen om gemeen-
schappelijke processen, die met ERP-technologie ondersteund kunnen 
worden.

Verbetering doelmatigheid van materieellogistieke en financiële 
processen. De introductie van ERP M&F moet een bijdrage leveren aan 
de taakstellende bezuiniging die door het kabinet Balkenende III was 
opgelegd. Deze doelstelling heeft vier grondslagen:
 
 - Doelmatigheid prestatiegerichte sturing. De toepassing van prestatie-

gerichte sturing moet de zuinige omgang met middelen bevorderen. 
Immers, de gebruiker betaalt. Dit vergt een goede kostprijsmethodiek  
en daarmee integratie van financiële en logistieke processen. 

 - Doelmatigheid Planning & Control. Mede door invoering van prestatie-
gerichte sturing en de bijbehorende integrale verantwoordings- en 
sturingsinformatie, kan de omvang van het P&C-apparaat worden 
teruggebracht.  

 - Doelmatigheid arbeidsproductiviteit door geïntegreerde informatie-
voorziening. Een geïntegreerde informatievoorziening (integratie en 
standaardisatie van transactieverwerking) draagt bij aan een hogere 
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arbeidsproductiviteit van medewerkers die intensief gebruik maken 
van informatiesystemen. 

 - Doelmatigheid innovatie en standaardisatie bedrijfsvoering materieel-
logistiek. Dit betreft verbeteringen in de diverse hoofd processen van 
de materieellogistiek door de toepassing van bijvoorbeeld Integrated 
Logistics Support binnen de systeemlogistiek, van Supply Chain 
Management in de ketenlogistiek en van Supplier Relationship 
Management in de inkooplogistiek. Deze doelmatigheidsgrondslag is 
vooral gebaseerd op de integratie van besturingsprocessen. Hierdoor 
neemt de kans op coördinatieverliezen (lange doorlooptijden, te grote 
voorraden, overcapaciteit, onnodige controleslagen) af, en vallen 
schaalvoordelen te bereiken.

Verbeteren beheer informatievoorziening. ERP genereert betere 
managementinformatie dan eilandautomatisering, het beheer van een 
ERP-systeem kost minder doordat vele legacy-systemen worden ver-
vangen door één ERP-systeem, en het onderhoud van dat ene systeem is 
eenvoudiger omdat wijzigingen in één geïntegreerd systeem makkelijker 
zijn door te voeren dan in vele aparte informatiesystemen. Ook hier geldt 
dat de defensiebrede standaard en integratie van processen nodig zijn 
voor het halen van de doelstelling.
 
gemeenschappelijk aspect van de vier programmadoel stellingen. 
Het programma SPEER kent dus vier zeer verschillende doel stellingen 
(een ‘cocktail’). De afzonderlijke belanghebbenden zullen hieraan  
ieder een verschillend gewicht toekennen. Maar de doelstellingen  
hebben gemeen dat ze alle tot stand komen door defensiebrede  
standaardisatie en integratie van processen, werkmethodes en infor-
matiesystemen.

2.2 de grand strategy

de gekozen grand strategy. In de aanpak van het programma is  
gekozen voor wat de grand strategy is gaan heten: gelijktijdige  
integratie én standaardisatie.

Grand strategy
Defensie realiseert de vier hoofddoelstellingen door processen 
gelijktijdig te integreren (over functionele zuilen) en te stan-
daardiseren (over defensieonderdelen). Dit vereist het werken 
met één geïntegreerd informatiesysteem (ERP M&F) voor alle 
materieellogistieke en financiële processen. Het kiezen voor 
IV-(deel)oplossingen met een minder integraal karakter doet 
afbreuk aan de mate van doelbereiking.

Het bijzondere van de grand strategy is dat Defensie ervoor kiest om 
processen gelijktijdig te standaardiseren en te integreren. Ofwel in één 
stap van volledige functionele verzuiling in de bedrijfsvoering (operaties, 
financiën, personeelslogistiek en materieellogistiek waren per krijgs-
machtdeel verschillend ingericht en binnen een krijgsmachtdeel losjes 
aan elkaar gekoppeld) en ‘eilandautomatisering’ (voor ieder defensie-
onderdeel en iedere bedrijfsfunctie een apart IV-systeem), naar een  
volledig geïntegreerde en gestandaardiseerde bedrijfsvoering en infor-
matievoorziening voor financiën en materieellogistiek.

alternatieven. Defensie had er ook voor kunnen kiezen om te beginnen 
met standaardisatie per functionele zuil. Dan had iedere zuil eerst zijn 
eigen ERP-systeem gehad, waarna de zuilen binnen één ERP-omgeving 
zouden moeten worden geïntegreerd. Een dergelijke tweeslag is kost-
baar: Defensie had dan meerdere ERP-systemen moeten inrichten,  
terwijl bovendien de baten van integratie zoals minder coördinatie-
verliezen en goedkopere transactieverwerking pas op langere termijn 
beschikbaar zouden komen.

Een tweede alternatief is om processen eerst per defensieonderdeel te 
integreren. Ieder defensieonderdeel had dan zijn eigen ERP-systeem  
gehad, om die vervolgens voor alle defensieonderdelen te standaar-
diseren en in één ERP-systeem onder te brengen. Ook deze tweeslag 
is kostbaar, terwijl de baten van standaardisatie (schaalvoordelen bij de 
vorming van shared service centers, interoperabiliteit tussen eenheden) 
pas later optreden.
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Beide alternatieven doen minder recht aan de wens om de positie van 
de CDS snel te versterken. Bovendien, zowel bij ‘eerst integreren’ als 
bij ‘eerst standaardiseren’ zou Defensie uiterst taaie veranderkundige 
vraagstukken tegemoet gaan. Immers, bij integratie komt de autonomie 
van de functionele zuilen in het gedrang, terwijl bij standaardisatie de 
autonomie van de defensieonderdelen in het gedrang komt. Dit oplossen 
in de context van checks and balances is niet eenvoudig. In figuur 1 zijn 
de drie mogelijke trajecten gevisualiseerd.

Schematische weergave integratie en standaardisatie:

– Voortbrengingsketens bedrijfsonderdelen A, B en C

– Bedrijfsfuncties 1, 2 en 3

INTEGRATIE INTEGRATIEINTEGRATIE +
STANDAARDISATIE

STANDAAR-
DISATIE

STANDAAR-
DISATIE

A

1 2 3 1 2 3

1 2 3 1 2 3

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

Figuur 1 alternatieve grand strategies bij het bereiken van een volledig  
 gestandaardiseerde en geïntegreerde BV en iV.

De keuze voor gelijktijdig standaardiseren en integreren werd gedreven 
vanuit de gedachte dat Defensie de baten van standaardisatie en inte-
gratie in één keer kon bewerkstelligen, terwijl de implementatiekosten  
op grond van de vermeden tweeslag in ERP-implementatie in theorie  
het laagst zouden zijn. Maar de veranderkundige risico’s van gelijktijdige 
integratie en standaardisatie werden hierdoor wel gestapeld. Het op 
gang brengen van die veranderkundige massa zou lastig blijken en con-
sequenties hebben voor budget, doorlooptijd en functionele reikwijdte.
 
Dat laatste kwam medio 2006 inderdaad aan de orde. De aanleiding  
voor de eerste herijking was de verwachte overschrijding van migratie-
budgetten. Het managen van zowel een standaardisatie- als een 
integratie proces bleek een tour de force.

2.3 Scopeaanpassingen

De initiële programmadoelen zijn bijgesteld door de scope van het  
programma zowel bij de eerste (2006) als tweede herijking (2010)  
te beperken. Bij de derde herijking van het programma in 2011, naar  
aanleiding van de beleidsbrief Defensie na de kredietcrisis, is de  
scope van het programma weer uitgebreid. Op hoofdlijnen vonden  
de volgende aanpassingen plaats.

Programma-
kenmerken

Initiële  
situatie

Situatie na  
1e herijking 
(2006)

Situatie na  
2e herijking  
(2010)

Situatie na  
3e herijking  
(2011)

Functionele  
scope  
programma  
SPEER

100% Geavanceerde 
functionaliteiten 
financiën en  
materieel-
logistiek 
(kostensturing, 
ketenbestu ring, 
productie-
besturing bij 
onderhouds-
bedrijven) uit 
scope genomen.

Scope m.b.v. 
de ‘kaasschaaf’ 
bijgesteld, ook 
om fondsen t.b.v. 
programma-
reserve en  
migratie vrij te 
kunnen spelen. 

Productie-
besturing bij 
onderhouds-
bedrijven  
klein schalig 
weer in scope 
genomen. 

Geen  
bijstellingen 
functionele 
scope.
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Programma-
kenmerken

Initiële  
situatie

Situatie na  
1e herijking 
(2006)

Situatie na  
2e herijking  
(2010)

Situatie na  
3e herijking  
(2011)

Migratie  
scope  
programma  
SPEER

100% Onderhouds-
bedrijven CZSK, 
CLAS en CLSK  
uit scope.

Onderhouds-
bedrijf CZSK 
weer in scope 
gebracht  
(als pilot voor de 
overige twee).

Onderhouds-
bedrijven  
CLAS en  
CLSK weer  
in scope.

Opbrengsten 
SPEER in  
materiële  
exploitatie

80 m€ 
p.j.

20 m€ p.j. 12 m€ p.j.,  
oplopend naar 
18 m€ in 2016.

12 m€ p.j.  
oplopend naar 
18 m€ in 2016.

Opbrengsten 
SPEER in 
personele 
exploitatie

1030 
vte’en

668 vte’en 550 vte’en,  
oplopend naar  
610 vte’en in 
2016.

550 vte’en,  
oplopend naar  
610 vte’en in 
2016.

(m€ staat voor miljoen euro)

Op doelstelling 1 (verbeteren ondersteuning operationeel optreden)  
hebben deze scopeaanpassingen weinig invloed gehad. Dit geldt wel 
voor doelstelling 2 (ondersteunen besturingsmodel). De ambitie met 
‘prestatiegerichte sturing’ werd losgelaten, en verlaagd naar uitgaven-
sturing en kosteninzicht. Ook doelstelling 3 (exploitatie- en vte- 
opbrengsten) raakte aangetast door de scopeaanpassingen die bij de 
eerste en tweede herijking werden doorgevoerd. Minder functionaliteit 
leidt tot minder opbrengsten.

2.4 Uitgangspunten bij het formuleren van  
programmadoelstellingen

Bij het formuleren van de doelstellingen voor het programma SPEER, 
heeft Defensie een aantal uitgangspunten gehanteerd. Deze uitgangs-
punten hadden grote invloed op de haalbaarheid van de programma-
doelstellingen. Daarom is het van belang ze nader te beschouwen en  
te bezien hoe ze zich in de praktijk hebben ontwikkeld. De volgende 
tabel brengt dat in beeld. 

 Wat was het  
uitgangspunt?

Wat betekende dit? En hoe pakte het  
uit in de praktijk?

1 “De introductie van een 
nieuw besturingsmodel 
is de aanjager van het 
veranderproces dat 
de invoering van SAP 
moet ondersteunen”.

De invoering van ERP 
M&F ondersteunt de 
veranderdoelstellingen 
van de defensiebrede 
reorganisatie SAMSON 
(2002-2005).

Veranderdoelstellingen  
van SAMSON en SPEER 
niet in samenhang  
bestuurd: verander-
processen SPEER hadden 
initieel geen wortels  
binnen de staande  
organisatie.

2 “Er is een gemeen-
schappelijke visie bij 
alle stakeholders t.a.v. 
de wijze waarop SAP 
de nieuwe bedrijfs-
voering kan onder-
steunen”.

Er zou een breed ge-
dragen visie moeten zijn 
t.a.v. de wijze waarop  
processen in ketens 
ingericht en bestuurd 
moesten worden.

Er ontstond wel een  
nieuwe visie voor de  
inrichting van de 
organisatie (de ‘hark’), 
maar geen visie voor de 
inrichting en besturing 
van procesketens.

3 “Opbrengsten en  
innovatie zijn te  
realiseren door de  
aanschaf van  
Commercial-off- 
the-shelf software”.

Door de adoptie van  
innovatieve bedrijfs-
voeringsconcepten 
(ingebakken in het 
ERP-systeem, de best 
practices) kunnen er  
forse besparingen  
gerealiseerd worden in 
de bedrijfsvoering van 
Defensie.

ERP-fabrikanten (w.o. 
SAP) ondersteunen  
naast best practices 
(innovatief, met een groot 
besparings potentieel)  
ook most common 
processes (traditioneel, 
geen groot besparings-
potentieel). Het gebruik 
van best practices werd  
niet afgedwongen.

4 “Met SAP komt een 
gestandaardiseerde set 
van bedrijfsprocessen  
– gebaseerd op  
best practices –  
beschikbaar die direct 
geïmplementeerd  
kunnen worden”.

Het inrichten van het  
ERP-systeem zou snel 
verlopen omdat er  
sprake zou zijn van  
‘preconfigured packages’:

Door het selecteren van 
oplossingen uit de ‘SAP 
solution maps’, zou een 
bijna panklare oplossing 
met inno vatieve proces-
sen en bedrijfsscenario’s 
ontstaan, waarna het 
ERP-systeem in een 
relatief klein aantal  
stappen ingericht  
kon worden.

Niet het inrichten van  
het ERP-systeem, maar 
het aanpassen van de 
organisatie aan het  
ERP-systeem zou de 
meeste tijd kosten.

De inrichting van het 
ERP-systeem bleek een 
tijdrovende klus. Dit had  
de volgende oorzaken:

- SAP bleek een bouw-
pakket, geen pre-  
configured package 
(het aantal mogelijke 
inrichtings varianten  
bleek omvangrijk).

- SAP schrijft niet  
voor hoe processen 
ingericht en bestuurd 
moeten worden (= zelf 
keuzes maken!).

- SAP-functies voor  
specifiek militaire  
processen bleken nog  
niet uitontwikkeld.
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De uitgangspunten hadden ook betrekking op de programmaopzet:

 Wat was het  
uitgangspunt?

Wat betekende dit? En hoe pakte het  
uit in de praktijk?

5 “Paars, tenzij” De processen, procedures 
& IV-ondersteuning van  
de defensieonderdelen 
moesten gestandaardi-
seerd worden, tenzij de 
aard van het proces dat 
echt onmogelijk zou 
maken.

Dit uitgangspunt kon  
gedurende de 
programma looptijd goed 
gehandhaafd worden, 
omdat Defensie als één 
bedrijf (en niet als een 
bedrijfstak) werd afge-
beeld in het ERP-systeem.

6 “Commercial-Off-the-
Shelf (COTS) tenzij”

De defensieprocessen 
zouden aangepast moeten 
worden aan de proces-
standaarden van ERP, 
tenzij de kwaliteit van 
IV-ondersteuning van  
het betreffende bedrijfs-
proces hierdoor te veel  
zou verminderen.

Het ERP-systeem zou niet 
aangepast moeten worden 
aan de defensieprocessen 
of de defensieonderdelen. 
Maatwerksoftware diende 
vermeden te worden.

Omdat ERP-pakketten 
naast best practices 
ook most commmon 
processes ondersteunen 
en draagvlak voor ver-
nieuwing soms ontbrak, 
is bij het ontwerp nogal 
eens vastgehouden aan 
de bestaande defensie-
processen, waardoor 
mogelijkheden tot vernieu-
wing niet altijd zijn benut.

Maatwerkoplossingen 
die ingrijpen in de 
functionaliteiten van het 
pakket zijn vermeden. 
Wel zijn aanvullende 
functionaliteiten geïntro-
duceerd die de beheerlast 
hebben vergroot.

7 “De SAP-implementatie 
kan adequaat worden 
aangestuurd door de 
beleidsstaven van het 
ministerie”

De regie over SAP-
implementatie kon belegd 
worden bij de beleids-
staven. Betrokkenheid van 
defensieonderdelen bij 
SPEER leek niet nodig.

Beleidsstaven waren hier 
eerst niet op berekend  
en waren niet bevoegd  
om processen bij de  
defensieonderdelen  
aan te passen. 

8 “Defensie heeft 
voldoende materie-
deskundigheid in huis 
en deze kan ontsloten 
worden voor het  
programma SPEER”  
en: “De winkel moet 
open blijven tijdens  
de verbouwing”

De realisatie van pro-
gramma doelstellingen 
zou niet gehinderd  
worden door een  
gebrek aan interne  
materiedeskundigheid.

Het ambitieniveau van de 
krijgsmacht moest daarbij 
gehandhaafd blijven, de 
uitvoering van (ernst) 
operaties zou niet gehin-
derd mogen worden door 
de SAP-implementatie

Materiedeskundigheid kon 
niet tijdig en in voldoende 
mate ontsloten worden.

Door het ‘volledig open 
houden van de winkel’ 
was ERP-implementatie 
aanvankelijk geen prioriteit 
maar een pos terioriteit.

Zo terugkijkend blijkt dat de meeste uitgangspunten niet helemaal juist 
waren. De oorzaken hiervan komen in de volgende hoofdstukken aan  
de orde. Er is echter reden om het eerste uitgangspunt, “een nieuw  
besturingsmodel is de driver voor verandering”, hier al onder de  
loep te nemen: door de initieel ontbrekende breed gedragen en  
goed uit gewerkte visie, ontstond een domino-effect en kon ook een  
aantal andere randvoorwaarden niet meer goed worden ingevuld.  
Dit mechanisme wordt hierna met een schets van de vroege  
programmahistorie toegelicht.

2.5 Het nieuwe besturingsmodel als driver  
voor de verandering

de initiële gedachte. In 2003 was het idee dat de introductie van het 
nieuwe besturingsmodel, de defensiebrede reorganisatie SAMSON  
en de veranderdoelstellingen SPEER hand-in-hand zouden gaan. 
Daaraan dankte het programma SPEER ook haar naam – Strategic 
Process and ERP Enabled Re-engineering. De programmaorganisatie 
SPEER zou de enabling-functie van de ERP-technologie ontsluiten  
teneinde defensie brede veranderdoelstellingen (Strategic Process  
Re-engineering) te faciliteren.

Visieontwikkeling (najaar 2003 - voorjaar 2004). Om te begrijpen  
hoe ERP M&F technologie zou kunnen bijdragen aan de realisatie  
van defensiebrede veranderdoelstellingen, werden twee driedaagse  
‘snelkookpansessies’ met de 60 topmanagers van het departement  
ingepland. Hier zou de ERP M&F visie gestalte krijgen. De discussie  
over de organisatorische herinrichting van het departement was op  
dat moment echter nog niet afgerond. Daaraan werd tijdens de eerste 
sessie dan ook veel aandacht besteed en met resultaat: deze discussie 
kon worden beslecht. De rol van ERP in de hierop aan te passen  
bedrijfsvoering werd echter niet uitgediept. 

Bij de tweede snelkookpansessie kwamen, naast de inrichting van het 
nieuwe shared service center (de DMO), de effecten van de business 
case ERP aan de orde. De besparingen van 80m€ per jaar en 1030 
vte’en werden uiteindelijk aanvaard. Een verdere inhoudelijke discussie 
over de ERP-implementatie, zoals de visie op bedrijfsvoering met ERP 
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M&F en de sturing op concrete doelstellingen, werd echter niet gevoerd. 
Hierdoor raakten SPEER en de introductie van het nieuwe besturings-
model (SAMSON) ontkoppeld en werd hierop niet meer in samenhang 
gestuurd. De meeste aandacht ging uit naar de uitdagende implemen-
tatie van de nieuwe bestuursvorm.

de oprichting van de programmaorganisatie SpEEr (najaar 2004). 
Ondanks de ontbrekende ERP-visie en defensiebreed onvolledig  
begrip van de doelstellingen van SPEER, werd besloten tot inrichting  
van de programmaorganisatie. Deze stond onder leiding van de CIO. 
De per sonele vulling verliep aanvankelijk niet vlot, waardoor de officiële 
kick-off van het programma werd uitgesteld. Maar omdat alle aandacht 
uitging naar de nieuwe bestuursvorm had het nieuwe team te weinig 
mandaat om de ERP M&F productspecificatie en -acceptatie trefzeker  
te verzorgen.

de eerste programma-activiteiten (2005 - najaar 2006). Het pro-
gramma SPEER kreeg niettemin steun van de werkvloer. De beoogde 
gebruikers hadden bijvoorbeeld het inzicht dat processen daadwerkelijk 
defensiebreed gestandaardiseerd konden worden. Dat had wel een prijs: 
processtandaardisatie kwam tot stand, maar procesverbetering veel 
minder. Bottom up-acceptatie bleek niet goed te passen op Business 
Process Redesign en leidde vooral tot het behoud van wat er was, of zelfs 
uitbreiding ervan. Ook de ERP ‘systeemdwang’ met best practices had 
weinig effect. En van inhoudelijke sturing door de beleidsstaven was  
op dat moment nog weinig sprake. Nog maar net gereorganiseerd en  
zoekend naar hun rol, hadden zij weinig zicht op de gedetailleerde  
behoeften van de defensieonderdelen en waren ook nog niet bij machte 
om de processen buiten hun eigen organisatie aan te passen. In samen-
hang met de ingrijpende andere wijzigingen in de organisatie waardoor 
deze instabiel was, konden ook zij niet voor innovatie zorgen.

Het volgende hoofdstuk beschrijft hoe Defensie in de uitvoering van het 
programma SPEER uiteindelijk toch oplossingen vond voor de geschetste 
problemen. 

Hoofdstuk 3
Governance en  
programma-aanpak

Dit hoofdstuk biedt inzicht in de programmabesturing. Eerst schetst 
het de complexiteit van de bestuurlijke opgave, zowel plantechnisch als 
regie-inhoudelijk (paragrafen 3.1 en 3.2). Daarna komt de opzet van de 
programmabesturing aan de orde (paragraaf 3.3). Vervolgens gaat de 
aandacht naar een aantal gebeurtenissen die de programmabesturing 
en -uitvoering hebben beïnvloed, en die leidden tot de eerste herijking 
van SPEER zoals vastgelegd in het document SPEER weer Spits  
(paragraaf 3.4). Dan volgen enkele ontwikkelingen na de eerste herijking.  
Deze hadden een meer evolutionair karakter, maar toch een forse impact 
op de programma-inrichting en –besturing (paragraaf 3.5 en 3.6). 

Na deze beschouwingen wordt een aantal specifieke aspecten belicht: 
de ontwikkelingen in de SPEER-voortbrengingsketen (paragraaf 3.7), 
de rol van de industrie (paragraaf 3.8) en tot slot de financiële besturing 
(paragraaf 3.9). 

De onderwerpen worden afgezet tegen de traditionele ERP-
voortbrengingsketen: Visieontwikkeling => Ontwerp => Bouw => 
Migratie (uitrol) => Gebruik en beheer. Deze keten is weergegeven  
in figuur 2.
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3.1 Het effect van hoge ambitie: complexe  
planning van de voortbrenging bij SpEEr

De grand strategy voor ERP-implementatie bij Defensie is in het vorige 
hoofdstuk toegelicht. Die kwam neer op de defensiebrede uitrol van  
één ERP M&F systeem, waarin tegelijkertijd sprake was van standaar-
disatie en integratie van processen. Dit had gevolgen voor de inrichting 
en besturing van het voortbrengingsproces bij SPEER.

de omvang van de te implementeren Erp-functionaliteiten maakte 
het ondoenlijk om het systeem in één keer in te richten. Daarom 
werd besloten om bij de inrichting met deelleveringen te werken, ook 
wel kernels genoemd. Deze aanpak had tot gevolg dat Defensie zich na 
de oplevering van de eerste deellevering niet meer uitsluitend bezighield 
met de verdere inrichting van het systeem, maar haar capaciteit ook 
moest inzetten bij de migratie van de bedrijfsvoering naar SAP en het 
beheer ervan.

de omvang van de Erp-migratie maakte het ondoenlijk om de hele 
defensieorganisatie in een beperkt aantal te stappen te migreren, 
laat staan met een big bang. Dit leidde tot vele afzonderlijke migraties 
die tezamen veel tijd vergden. Hierdoor bleven de oude bedrijfsvoering, 
ondersteund met legacy, en de nieuwe bedrijfsvoering, ondersteund met 

ENVISIONING

Visie-
ontwikkeling

Bepaling
doelstellingen

BUSINESS
BLUEPRINTING
(ONTWERP)

Formuleren 
business 
requirements
& -scenario’s

CONFIGURING
(BOUW + TEST)

Parametriseren
ERP-systeem

MIGRATION

Aanpassen 
bedrijfsvoering

Data laden

Opleiden
eindgebruikers

ONWARDS & 
UPWARDS

Beheer & 
gebruik
ERP-systeem

Figuur 2 de Erp-voortbrengingsketen

ERP, geruime tijd naast elkaar bestaan. Dit had tijdelijk extra werk met 
schaduwadministraties en work arounds tot gevolg, alsook de aanmaak 
van tijdelijke interfaces. Bovendien waren er extra kosten vanwege  
dubbel beheer (SAP-beheer + beheer legacy). De vele migraties bij  
de defensieonderdelen vergden ook intensieve coördinatie tussen de 
op levering van nieuwe SAP-functies, de opleidings- en datamigratie-
faciliteiten en het gebruik van het ICT-platform (het systeemlandschap).  
Aldus leidden vertragingen bij het ene onderdeel vrij snel tot vertragin-
gen bij het andere onderdeel.

de functionele behoeften van alle belanghebbenden tezamen 
vergde naast standaard Sap ook andere Sap-modules zoals Sap 
Public Sector Management en Sap for Defence Forces & Public 
Security. Hierdoor kon Defensie een breed spectrum van functionele 
behoeften afdekken, terwijl zij tegelijkertijd de beschikking kreeg over 
de meest geavanceerde en modernste SAP-functionaliteiten. Later 
bleek dat deze cocktail niet meteen geïntegreerd kon werken. Hierdoor 
ontstond vertraging omdat de totaaloplossing uitgebreider getest en 
gedocumenteerd moest worden.

Defensie is deze uitdagingen aangegaan. Alvorens dit te beschrijven, 
volgt eerst in grote lijnen enige uitleg over de inhoud van wat gemanaged 
moest worden.

3.2 de behoefte aan inhoudelijke regie

De besturing van een ERP-implementatie heeft een aantal inhoudelijke  
dimensies. Die betreffen niet alleen bedrijfsvoering, informatievoorziening 
en informatietechnologische aspecten. Er spelen ook veranderkundige 
factoren die onder meer te maken hebben met hiërarchische grenzen. 
Implementatieproblemen bij standaardisatie en integratie kunnen  
immers nooit binnen één organisatiedeel worden opgelost. Om de  
verandering te doen slagen is de medewerking van alle belanghebbenden 
benodigd.
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Toen Defensie begon met het SPEER-programma, was er aandacht  
voor inhoudelijke regie en verandermanagement. Maar het besef dat  
het managen van integratie- en standaardisatieproblemen betrekking  
had op zo ongeveer alle aspecten van de bedrijfsvoering (visies, doel-
stellingen, processen, data, infrastructuur) was aanvankelijk niet overal 
aanwezig. De volgende tabel kleurt in wat er viel te besturen.

Een ERP-implementatie  
vergt:

Dit betekent: Maar de implemente-
rende organisatie heeft 
doorgaans …:

Een gemeenschappelijke, 
gedeelde visie

Focus op transacties, niet 
op de hiërarchie

Gefragmenteerde visies 
met een focus op  
individuele posities & 
bedrijfvoeringszuilen

Een gemeenschappelijk 
processenlandschap

Eén eigenaar voor ieder 
proces en één eigenaar 
voor iedere procesketen

Meerdere eigenaren voor 
ieder proces maar geen 
enkele eigenaar van een 
complete procesketen.

Een gemeenschappelijk 
applicatie-landschap

ICT ondersteuning voor 
end-to-end procesketens 
(m.b.v. één applicatie)

‘Eilandautomatisering’

Een gemeenschappelijke 
database

Eén eigenaar voor ieder 
gegevensobject

Meerdere eigenaren voor 
ieder gegevensobject

Een gemeenschappelijke 
ICT-infrastructuur

Het aanleggen van een 
gemeenschappelijke 
ICT-infrastructuur waarop 
een gemeenschappelijk 
IV-systeem kan draaien 

Een erfenis uit het 
verleden: verschillende 
ICT infrastructuren voor 
verschillende organisatie-
onderdelen

Een beloningssysteem dat 
samenwerking in ketens 
stimuleert

Belonen van collectieve, 
lange termijn doel-
stellingen

Belonen van lokale, korte 
termijn doelstellingen

Een programma - 
organi satie met mandaat

In staat zijn om – o.b.v. 
een gegeven visie – 
bestaande processen, 
procedures, gegevens   
&  IV-systemen te kunnen 
wijzigen

Checks & balances,  
niemand heeft de  
individuele macht om  
de BV of IV als geheel  
te wijzigen

De bestuurlijke uitdaging voor Defensie bestond inhoudelijk daarom 
uit het inrichten van governance die het gemeenschappelijke (eerste 

kolom van de tabel) bevordert. Dat was niet eenvoudig omdat het langs 
twee assen – integratie en standaardisatie – tot stand moest komen. 
De assen besloegen de combinatie van zes defensieonderdelen (CZSK, 
CLAS, CLSK, KMar, DMO en CDC) en vier functiegebieden (Materieel, 
Financiën, P&O en Operatiën). De splitsing in subonderdelen en sub-
functies maakte de bestuurlijke opgave nog groter. In al deze zuilen 
bestond tot 2005 eigen bedrijfsvoering en eigen automatisering die in  
de loop van het programma SPEER moesten samenkomen.

3.3 de programmabesturing in de praktijk

De zojuist geschetste bestuurlijke complexiteit was er overigens niet 
meteen in volle omvang maar materialiseerde gaandeweg. In het  
tweede kwartaal van 2008, na de defensiebrede live-gang van SAP  
voor het financiële domein, bereikte de besturingscomplexiteit haar  
eerste hoogtepunt. Vanaf dat moment werd ERP gelijktijdig ontworpen,  
gebouwd, gemigreerd en beheerd. De complexiteit nam verder toe  
toen eenheden ook in de materieellogistiek met SAP gingen werken.  
Het productie tempo en de aansluiting tussen visieontwikkeling en  
uitgewerkte beschrijvingen van de bedrijfsvoering begonnen uiteen  
te lopen. In het volgende figuur is te zien dat:

 - driekwart jaar verliep tussen het einde van de eerste activiteiten  
op het gebied van visieontwikkeling (Q1 2004) en de start van de 
ontwerp activiteiten (business blueprinting, Q1 2005), terwijl de  
visie ontwikkeling nog doorliep tot aan 2009;

 - vijf jaar verliep tussen de configuratie van de eerste en de tweede  
deellevering. De praktijk van het gelijktijdig ontwerpen, bouwen,  
migreren en beheren bleek ten koste te gaan van het opleveren  
van nieuwe ERP-functionaliteiten. 
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op weg naar integrale besturing van de voortbrengingsketen.  
De verantwoordelijkheid voor de besturing van het programma is in  
de loop van de tijd gewijzigd. Tot eind 2006 lag deze bij de CIO van  
het ministerie. De CIO werd daarbij op hoofdlijnen ondersteund door 
de overige beleidsstaven (beleidsverantwoordelijken); de defensie-
onderdelen speelden in die periode geen rol in de aansturing. De migratie- 
en de beheerfase waren in dat stadium nog in voorbereiding.

Q3 2003 –  
Q1 2004
Visie-
ontwikkeling

(aanvullende 
activiteiten
visie-
ontwikkeling 
in 2007-2008)

Start 
blueprinting 
eerste 
deellevering 
in Q1 2005

Start 
blueprinting 
tweede 
deellevering 
in Q3 2010

Start 
configuratie 
eerste 
deellevering 
in Q2 2006

Start 
configuratie 
tweede 
deellevering 
in Q1 2011

Voor-
bereidingen 
gestart 
in Q1 2005

1e go live 
FINAD 
in Q2 2008

1e MATLOG-
eenheid live 
in Q2 2009

Gelijktijdig 
beheren van 
productief  
systeem en 
ontwikkelen / 
ontsluiten 
nieuwe ERP-
functionali-
teiten vanaf 
Q2 2008
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Figuur 3 Het tijdpad van SpEEr langs de Erp-voortbrengingsketen

De situatie veranderde aan het eind van 2006 met de eerste herijking.  
De CIO droeg zijn taken over aan een apart aangestelde supervisor 
SPEER die rechtstreeks rapporteerde aan de secretaris-generaal.  
De supervisor SPEER kwam dichtbij het principe van een hoofdige 
leiding en betekende een verbetering ten opzichte van de oude situatie. 
Deze functionaris had het gehoor van de ambtelijke top en een mandaat 
dat verder ging dan dat van de individuele beleids staven, inclusief de 
beschikking over de hem toegewezen middelen. Maar het was geen alles 
overkoepelend mandaat. Hij kon bijvoorbeeld geen personele middelen 
doen vrijspelen, lokale processen aanpassen of de planning van de  
operationele eenheden bijstellen.

CIO Programma Governance in de periode Q1 2005 – Q3 2006:

– Exclusief belegd  bij de CIO, ondersteuning
beleidsverantwoordelijken in regiegroep

– Geen rol voor defensieonderdelen

– Beperkte reikwijdte in voortbrengingsketen
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Figuur 4 op weg naar integrale besturing van de Erp-voortbrengingsketen
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Bovendien werden eind 2006 de beleidsstaven exclusief verantwoordelijk 
gemaakt voor een aantal programma-activiteiten:

Na verloop van tijd ontstond in deze governance enige spanning.  
De verzuiling in de staande organisatie bleek het programma binnen-
geslopen. De productiviteitsverliezen die hier het gevolg van waren gaven 
aanleiding tot een extern onderzoek, waarna deze governance-structuur 
is herzien. De beleidsverantwoordelijken kregen een plaats in het 
bedrijfsvoeringsgedeelte van het programma en er werd een vorm van 
collectief bestuur ingesteld. De beleidsverantwoordelijken droegen vanaf 
dat moment verantwoordelijkheid voor alle bedrijfsvoeringaspecten 
van de voortbrengingsketen. De programmaorganisatie werd integraal 

Beleids-
verantwoor-
delijken

Programma Governance in de periode Q3 2006 – Q2 2010:

– Eindverantwoordelijkheid bij SV SPEER

– BV- & IV-ontwikkelingen ERP M&F onder verschillende aansturingslijnen
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Eindverantwoordelijkheid bij supervisor SPEER

Figuur 5 Governance vanaf 2006 over de Erp-voortbrengingsketen

verantwoordelijk voor alle informatievoorzieningaspecten van de voort-
brengingsketen, terwijl het raakvlak tussen bedrijfsvoering en informatie-
voorziening gezamenlijk werd gemanaged. Ook de overlegstructuren 
werden hierop aangepast, zoals een programmabreed overleg waarin 
alle projectgroepen waren vertegenwoordigd en een stuurgroep met 
senior-stafleden van de defensieonderdelen (dichter op de werkvloer)  
en de bestuursstaf.

Daarnaast kwam er een programmabureau ter ondersteuning van de 
programmaorganisatie. De verbetering was meteen merkbaar: signa lering 
van onderlinge afhankelijkheden, tijdige ontdekking van knelpunten in 
de integrale planning, formulering van oplossingen voor de omgang met 
schaarse capaciteitsbronnen binnen het programma en met dit alles ook 
een hogere kwaliteit van het jaarlijks te actualiseren plan voor de voltooi-
ing van SPEER.

De besturing en rolneming over de voortbrengingsketen werd later in 
2010 nog versterkt met de systematiek van ‘voortbrengingsteams’. 
Dit zijn multidisciplinaire teams die het product door de hele voort-
brengingsketen trekken, inclusief de implementatie.

De laatste wijziging was in de tweede helft van 2011, toen de defensie-
onderdelen zelf de operationele regie kregen over hun SAP-migraties. 
Hieraan was meer dan ooit behoefte vanwege de samenhang met de  
reorganisaties ten gevolge van de beleidsbrief uit 2011. Vanaf dat moment 
kreeg het programma wind mee omdat de staande organisatie actief 
vroeg om ERP, extra capaciteit vrijmaakte en operationele planningen 
waar mogelijk aanpaste om migraties naar SAP een plaats te geven.  
Figuur 6 biedt het totaalplaatje.
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Dit governance-model heeft tot het einde van het programma goed 
gewerkt.

De evolutie van de governance laat zien dat Defensie de volgende  
ervaringen heeft opgedaan.

 - Alle bij een ERP-implementatie betrokken partijen dienen opgenomen 
te worden in de governance-structuur. Het programma SPEER kreeg 
pas echt de wind mee toen in de loop van 2011 alle belanghebbenden 
aan boord waren.

Eindverantwoordelijkheid bij supervisor SPEER
End-to-end ondersteuning door programmabureau

Defensieonderdelen (migraties, participeren in voortbrengingsteams)

IV-deel
Programma SPEER

BV-deel
Programma SPEER
(ondersteunt beleid)

Programma Governance in de periode na 2011:

– Collectief bestuur

– Beleidsstaven & defensieonderdelen sturen integraal op BV-aspecten

– Programma stuurt integraal op IV-aspecten
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Figuur 6 Governance vanaf 2011 over de Erp-voortbrengingsketen

 - Binnen de governance werkt het streven naar integrale zeggenschap 
contraproductief. In het gunstigste geval kan men integrale zeggen-
schap verwerven over een aspectgebied. Deze zeggenschap is alleen 
productief wanneer men met eigenaren van andere aspectgebieden 
tot een grootste gemene deler weet te komen en daar gezamenlijk op 
stuurt.

 - Een hoge ambtelijke functionaris, gemandateerd als opdrachtgever 
maar geplaatst buiten de vaste structuren, kan fungeren als aanjager 
en moderator. Hij kan echter niet alle problemen rond integrale  
zeggenschap oplossen.

3.4 de uitdaging bij het bestuur en de  
uitvoering in de eerste jaren

De initiële productie verliep volgens het zogenaamde ‘dakpansgewijs 
werken’. Kenmerk was de oplevering van het SAP-systeem in kleinere  
delen, waarbij de technici niet ‘meereisden’ met het product naar de 
eindgebruiker. In plaats daarvan droegen de ontwerpers, bij voltooiing 
van de eerste levering, hun product over aan de bouwers. De ontwerpers 
konden zich daarna concentreren op de tweede levering, terwijl de 
bouwers de configuratie van de eerste ter hand namen. Bij de migratie 
gebeurde hetzelfde. Terwijl de bouwers bezig waren met de tweede  
levering, rolden de migratiepartijen de eerste uit. De gedachte achter 
deze aanpak was dat parallellisatie tot een versnelling zou leiden.

Dit pakte in de praktijk anders uit. In plaats van een versnelling ontstond 
er een vertraging. Bij het configureren, migreren en beheren van ERP 
M&F was zoveel kennisoverdracht vanuit de ontwerpafdeling nodig dat 
het bijna vijf jaar zou duren voordat de tweede grote deellevering (kernel) 
uit de startblokken ging. Daarnaast leidde de technische complexiteit tot 
vertragingen in de bouw. 

Bovendien stagneerden de migraties. Door de gekozen aanpak, waarbij 
de verantwoordelijkheid voor het migratieproces was verdeeld over 
zestig organisatieonderdelen, konden afhankelijkheden in de te migreren 
ketens niet adequaat gemanaged worden. Er dreigde een kostenexplosie 
die aanleiding gaf tot de eerste herijking van het programma.
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Bij dit alles speelde ook het ontbreken van een gedragen visie. Zoals al 
eerder aangegeven, raakten de doelstellingen van SPEER ontkoppeld 
van de doelstellingen van de grootschalige SAMSON-reorganisatie.

3.5 de uitdaging bij het bestuur en de  
uitvoering in de jaren 2007 – 2010

Het moest dus veranderen. Begin 2007 werd de aanpak en besturing 
van het programma SPEER –naar aanleiding van de herijking van het 
programma in het najaar van 2006– ingrijpend gewijzigd. In het herijkte 
programmaplan SPEER weer Spits, dat werd geschreven door de nieuw 
aangestelde supervisor, werden met name gemarkeerd:

 - de reducties op de functionele en migratiescope en het effect op de 
programmaplanning;

 - de wijzigingen in de governance-structuur (invoering ketenprojecten, 
ongedaan maken van de versnippering van verantwoordelijkheden in 
het migratieproces);

 - de wijzigingen in de programma-aanpak (loslaten ‘dakpansgewijs 
werken’, introductie ‘Madurodam’-principe);

 - de voorziening van 120 m€ voor inzet van het IV-bedrijf van Defensie 
bij de exploitatievoorbereiding;

 - de herbevestiging van de prioriteiten in de migratie (eerst Financiën, 
dan Materieellogistiek bij de OPCO’s en tot slot de grote bevoor-
radingsbedrijven), en daarmee de uitrol van de SAP-functies die op  
dat moment snel beschikbaar konden zijn;

 - de afronding van visieontwikkeling op de bedrijfsvoering met ERP 
M&F terwijl de uitrol op financieel gebied al op gang kwam. Dit was 
werkbaar omdat de migratie bij de materieellogistiek pas later begon.

Een aantal van deze onderwerpen krijgt hieronder nadere toelichting.

de keuze van de migratievolgorde. Een dominant vraagstuk in het 
migratieproces was de vaststelling van de ideale volgorde. Deze verschilt 
namelijk per functiegebied.

 - Bij configuratiemanagement is de ideale volgorde per compleet 
wapensysteem; het configuratiemanagement gaat dan voor een hele 
klasse -bijvoorbeeld F16 vliegtuigen- in één keer over. 

 - In het onderhoudsproces is de ideale volgorde per compleet onder-
houdsbedrijf; alle werkplaatsen van een bedrijf gaan dan in één keer 
live om de productieactiviteiten op gang te houden.

 - In het inkoop- en bevoorradingsproces is de ideale volgorde per  
compleet assortiment, waarbij ieder assortiment dan in één keer  
over de gehele bevoorradingsketen in ERP terecht komt.

 - In de financiële wereld is de ideale aanpak om alle financiële proces-
sen, van begrotingsopstelling tot en met begrotingsrealisatie, in één 
keer over het hele bedrijf uit te rollen. Een deugdelijke begrotings-
verantwoording kan immers niet tot stand komen als de daartoe 
benodigde informatie uit meerdere systemen komt.

 - Vanuit organisatieperspectief is de beste volgorde per organisatie-
eenheid, waarbij iedere eenheid in één keer alle benodigde functio-
naliteit krijgt (één keer langs komen).

 - Vanuit het oogpunt van IV-beheer is de ideale volgorde legacy- 
systeem voor legacy-systeem, opdat uit doelmatigheidsoverwegingen 
ieder legacy-systeem direct na de ERP-migratie kan uitfaseren.

De ideale migratievolgorde bij een ERP-implementatie die vele bedrijfs-
functies omvat, bestaat dus niet.

Defensie koos uiteindelijk voor de big bang bij de financiële administratie 
omdat daar al een enkelvoudig proces en informatiesysteem waren.  
Dit bleek een juiste keuze: in 2008 is het financieel systeem in zijn geheel 
succesvol live gebracht. Daarna is per ketenproject de migratievolgorde 
geoptimaliseerd. Bij de grondketen gebeurde dit per eenheid, bij de 
luchtketen per wapensysteem en bij de zeeketen in een mengvorm van 
beide. Maar bij elke keten leidde dit onvermijdelijk tot de eerder genoemde 
interim-situatie van work arounds, tijdelijke interfaces en dubbele 
beheer lasten waardoor de druk op de IV-beheerorganisatie fors toenam. 
De SPEER-casus, waarbij de programmaplanning in totaal zo’n vijf jaar 
uitliep, laat zien dat daaraan een risico kleeft: te langzame migratie  
waardoor de interim-situatie zoveel energie absorbeert dat het draagvlak  
voor de ERP-implementatie dreigt af te nemen.

Verkleinen om leerervaringen op te doen. Na de eerste herijking  
ontstond de wens om eerst op kleine schaal te migreren en ervan te  
leren. Dat bleek lastig omdat de voordelen van ERP zich pas manifesteren 
wanneer integratie en standaardisatie bij een compleet bedrijfsonderdeel 
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zijn bereikt, en het systeem in werking is. Toch vond Defensie hier wat op, 
en wel het ‘Madurodam-principe’, later bijgesteld tot de ‘primeur-uitrol’.

Het Madurodam-principe houdt in dat een volledig materieellogistiek 
deelproces in zijn smalst denkbare vorm wordt omgezet naar SAP.  
Dit betekent de uitrol bij één wapensysteem, veelal met één assortiment 
en bij voorkeur in één organisatiedeel waarin de essentiële kenmerken 
van de gehele keten zich bevinden. De leerervaringen kunnen vervolgens 
worden verwerkt in de defensiebrede uitrol.

Alhoewel dit idee goed kon werken, bleken er in de praktijk relatief weinig 
migratieprojecten te zijn die zuiver aan het concept beantwoordden. 
Bovendien was de tijd te kort om leerervaringen te verwerken, omdat de 
voorbereiding van de opvolgende migratietrajecten al in gang was gezet. 
Daarom is ‘Madurodam’ vanaf 2010 enigszins aangepast. In het vervolg 
is gewerkt met ‘primeurprojecten’ die zich vooral richten op de werking 
van de ‘nieuwe’ SAP-functionaliteit in de praktijk. De eerste uitrol krijgt 
hierbij extra begeleiding van de centrale programmaleiding, waardoor 
tekortkomingen eerder opvallen en leerervaringen meteen toepassing 
krijgen bij verdere uitrol. 

de visieontwikkeling op bedrijfsvoering met Erp m&F. De afronding 
van de visie is bereikt met het zogenoemde High Level Design (HLD, 
2007-2009). Hiermee ontstond breed draagvlak voor de inmiddels ver-
laagde ambities met het programma SPEER. Er kwamen richtlijnen tot 
stand voor het herontwerp van de MATLOG-processen. De operationele 
visie ‘Logistieke Ondersteuning Operationeel Optreden’ kon hierop aan-
sluiten en kreeg nadere uitwerking. Op financieel gebied werd vastge-
legd dat kosteninzicht voorop kwam te staan. Dit hield in dat de ambitie 
met prestatiesturing werd bevroren. Drie belangrijke factoren bepaalden 
de relatief succesvolle werking van het HLD. Ten eerste de betrokkenheid 
van de hele departementale top. Ten tweede de uitleg van ERP M&F 
ambities in termen van verandervermogen en veranderbehoefte.  
En tot slot de totstandkoming in de periode waarin het ‘stof van de  
reorganisaties op het departement enigszins was neergedaald’.

3.6 de uitdaging bij het bestuur en de  
uitvoering in de latere jaren (2010 – 2013)

Van ingrijpend anders naar evolutie. In de latere jaren van SPEER  
kwamen de veranderingen meer evolutionair tot stand. Binnen het  
programma werden daartoe jaarlijkse updates van SPEER weer Spits  
opgesteld met daarin een uitgewerkt plan waarin ook de aanpak  
geleidelijk werd bijgesteld. De updates sloten aan op het plan en  
begrotingsproces van de gehele defensieorganisatie, waardoor het 
programma langzaam maar zeker voeten aan de grond kreeg in de 
staande organisatie. In deze fase kwam er een collectief bestuur met 
input van alle belanghebbenden en meer aandacht voor het denken in 
ketens. Hieronder passeren drie onderwerpen uit deze periode de revue. 

Complexiteit managen en reduceren. Het managen van de complexi-
teit in de SPEER voortbrengingsketen bleef ook na de reductie van de 
functionele reikwijdte (scope) nog uitdagend. Uiteindelijk bleef Defensie 
alles gelijktijdig doen, maar bracht daarin wel meer structuur aan en 
deed het geleidelijk steeds efficiënter. Dit verliep als volgt.

 - Na het uitbrengen van de eerste SAP-versie in 2008 moesten op grond 
van de eerste migratie-ervaringen verbeteringen worden aangebracht. 
Dit rework betrof onder meer het ontwerp, de documentatie en de 
verbetering van testscenario’s. Dit duurde tot eind 2010 en liep via  
een serie nieuwe versies (releases), met steeds scherpere planning  
en uitvoering. Defensie groeide duidelijk in haar ervaring met de  
productie van het SAP-systeem. Hierdoor kon ook een toenemend 
aantal correcties op het reeds draaiend systeem worden doorgevoerd.

 - De nieuwe versies van de eerste deellevering werden gecombineerd 
met de geleidelijke verbetering van de SAP-functionaliteiten en  
koppeling met legacy-systemen. Een belangrijke mijlpaal was de  
koppeling tussen het financiële en materieellogistieke deel in 2011.

 - Er werden steeds meer tijdelijke en permanente interfaces  
toe gevoegd, zodat de migraties niet stagneerden.

 - Bij de tweede deellevering van ERP M&F functionaliteiten werd  
besloten de oplevering te splitsen over een aantal versies, waardoor 
nieuwe functionaliteiten meer ‘druppelsgewijs’ ter beschikking  
kwamen. Door het uitsmeren van de ontwerp- en bouwambities in  
de tijd kwam er meer gelegenheid voor de ondersteuning van de 
migraties.
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Versterking betrokkenheid lijnorganisatie. In 2010 zijn bij de meeste 
defensieonderdelen de eerste migraties achter de rug en komt het 
vertrouwen in SPEER langzaam maar zeker tot stand. Hierbij blijkt 
steeds duidelijker dat het succes en de voortgang van de migraties sterk 
afhangen van de betrokkenheid van de lijnorganisatie. Deze neemt dan 
ook geleidelijk toe. In de herfst van 2011 worden de defensieonderdelen 
verantwoordelijk voor de planning van migraties, omdat die sterk 
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Programma SPEER: van ‘stovepipes’ naar voortbrengingsteams

VBT-concept:
– Van begin tot eind
– Multidisciplinair: 
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Figuur 7 Van stovepipes naar voortbrengingsteams

Voortbrengingsteams. In 2010 is de aanpak met voortbrengings-
teams (VBT’s) geïntroduceerd. Hierbij zou meteen bij de opstelling van 
de eerste specificaties rekening worden gehouden met de eisen van 
alle spelers in de voortbrengingsketen (bouwers, testers, opleiders, te 
migreren organisaties, beheerders). Zij waren ook vertegenwoordigd in 
de VBT’s, die bovendien de hele reis mee gingen maken, van ontwerp 
tot implementatie bij de gebruiker. Aldus vermeed men problemen met 
kennisoverdracht. Bovendien werden de VBT’s niet meer getrokken door 
het programma zelf, maar door vertegenwoordigers van de beleids-
staven. Dit verzekerde niet alleen de beleidsinbreng bij het opstellen van 
het ontwerp, ook kregen de beleidsstaven meer inzicht in de problemen 
in de voortbrengingsketen. Zodoende verminderde de complexiteit in 
de voortbrenging, verbeterde de balans tussen ontwerpen, bouwen, 
migreren en beheren, en intensiveerde de betrokkenheid van de staande 
organisatie. 

De VBT-methode beviel zeer goed. Er was langs evolutionaire weg een 
passend antwoord gevonden op de tekortkomingen van het ‘dakpans-
gewijs werken’. Terugkijkend is duidelijk dat het programma, wat betreft 
haar interne organisatie, in ketens en niet in zuilen had moeten denken.
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samenhangen met de reorganisaties in het kader van de beleidsbrief 
uit 2011. Deze wijziging blijkt in de praktijk succesvol. In reactie daarop 
krijgen de migraties meer aandacht en komt er meer menskracht be-
schikbaar. Dit in het besef dat de invoering van SAP cruciaal is voor de 
implemen tatie van de nieuwe organisatie.

resultaatgericht Werken. Bij de uitrol van ERP volgde Defensie de  
best practices op het gebied van projectmanagement (de Prince II  
methodiek). De essentie van deze methodiek betreft het opdelen van  
een project in fasen en het nemen van go / no go-beslissingen voor  
het vervolg op iedere af te sluiten fase. Op grond van een inhoudelijke 
beoordeling van de gerealiseerde voortgang en kwaliteit is dan bijtijds 
bijsturen mogelijk.

In de praktijk liep dit toch anders. De migratieaanpak van Defensie was 
veelomvattend, kende een groot aantal controlepunten en daarmee een 
hoge controlelast. Dit bleek in de praktijk niet altijd werkbaar. Hierdoor 
vonden in de eerste fasen van een project soms niet alle relevante  
toetsen plaats. De echte problemen in de uitvoering kwamen pas aan  
het licht wanneer bijsturing niet meer mogelijk was: bij de live-gang van 
de te migreren eenheid. Dit heeft in een aantal gevallen geleid tot het 
moeten oplossen van problemen na de overstap op SAP. Problemen  
met datakwaliteit en de kwaliteit van de software werden zodoende 
niet altijd tijdig opgelost. Dit leidde tot het besluit meer management-
aandacht te geven aan de eerste fasen van een migratieproject en meer 
focus op de afweging van de verschillende deelbelangen in het migratie-
proces. De implementatie van het besluit bleek lastig omdat juist in de 
migratie veel belangen kunnen botsen, zoals die van programma, deel-
project, staande organisatie, zuilen in de bedrijfsvoering en zuilen  
in de informatie voorziening.

Met de introductie van ‘Resultaat Gericht werken (RGW)’ kreeg Defensie 
hierop vanaf 2011 steviger grip. Het kenmerk van RGW is dat alle  
belanghebbenden invloed hadden en dat iedere belanghebbende het  
recht kreeg om de ‘rode vlag te hijsen’. Het uitoefenen van deze invloed  
werd verbonden aan de randvoorwaarden van ‘tijdigheid’ (op momenten  
dat bijsturing mogelijk is), ‘passendheid’ (beperking tot het eigen ver-
antwoordelijkheidsgebied) en ‘actief actorschap’ (controleren achteraf 
= meewerken in de uitvoering). Bovendien beoordeelden professionals 

de bereikte voortgang; deze waardering bleef strikt gescheiden van de 
voortgangsbeslissingen door de programmaleiding en het lijnmanage-
ment van de te migreren eenheid.

Na een gewenningsperiode was RGW succesvol. Alle belanghebbenden 
konden hun kennis en kunde inbrengen, er ontstond inzicht in en respect 
voor de wederzijdse belangen, en het gezamenlijk te bereiken resultaat 
kwam op de voorgrond te staan. Zo bleek het mogelijk om binnen een 
bestuurlijke context met checks and balances, waarbij niemand integrale 
zeggenschap heeft, zonder mandaten te sturen op een geïntegreerde 
bedrijfsvoering en informatievoorziening. Deze methodiek is later ook 
toegepast in het ontwerp- en bouwproces.

3.7 de programma-aanpak in de praktijk

de omgang met gemeenschappelijke voorzieningen. In de aanloop 
van het programma SPEER stagneerde aanvankelijk de ontwikkeling van 
de gemeenschappelijke visie op het gebruik van ERP M&F. Ook bleek  
het in de eerste jaren lastig om opbrengsten die defensiebreed waren 
geïdentificeerd concreet per defensieonderdeel te verzilveren. Maar er 
waren nog meer hobbels te nemen op de weg naar een gemeenschap-
pelijke bedrijfsvoering. De belangrijkste staan hieronder.

 - De oprichting van gemeenschappelijke opleidingsfunctionaliteiten. 
Goed gebruik van ERP en bijbehorende standaardwerkmethodes 
vergen centraal en eenvormig geleide opleidingen. Het duurde enige 
tijd voordat de eerste opleiders en trainers beschikbaar waren en de 
benodigde kennis voor de leermiddelen was geïdentificeerd. Ook 
het feit dat de opleidingen niet op locatie van de gebruiker werden 
gegeven, behoefde afstemming. Vanaf 2011 was de centrale SAP-
school van Defensie echter op stoom. Begin 2012 werden de laatste 
verantwoordelijkheden van het programma voor het onderhouden van 
opleidingsfaciliteiten overgedragen aan het Opleidings- en Trainings 
Commando, afdeling Logistiek.

 - De uitvoering van gemeenschappelijk gegevensbeheer. ERP maakt 
gebruik van gemeenschappelijke gegevens, maar de vragen “Wie legt 
de gemeenschappelijke gegevens aan, wie beheert deze gegevens en 
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wie zorgt ervoor dat gegevens gemeenschappelijk blijven?” waren  
nog niet beantwoord. Uiteindelijk werd gekozen voor een model  
van centralisatie (aanvragen en muteren van artikel- en leveranciers-
gegevens) en concentratie op decentraal niveau (aanvragen en  
muteren van configuratiegegevens).

 - Vanwege vermeende onnodige bureaucratie was er aanvankelijke 
enige schroom om bij te dragen aan het nieuwe Centraal Bureau 
Gegevensbeheer, maar na enige tijd kwam de bemensing op gang. 
Sinds 2011 is het in werking en is het bestaansrecht aangetoond.

 - De inrichting van gemeenschappelijk functionaliteitenbeheer.  
Een ERP-systeem is gebaseerd op gemeenschappelijke processen en 
gegevens. Al snel bleek dat de nieuw in te richten gemeenschappelijke 
bedrijfsvoeringsprocessen en bijbehorende ketens geen eigenaar 
in de organisatie hadden. Vragen als: “Wie formuleert de gemeen-
schappelijke business requirements, wie bepaalt of de business  
requirements adequaat zijn afgedekt met nieuwe ERP-technologie,  
en wie zorgt dat de bedrijfsvoering bij de defensieonderdelen dien-
overeenkomstig wordt aangepast?” bleken lastig te beantwoorden, 
maar vielen buiten het mandaat van het programma. 
 
Daarom besloot Defensie het eigenaarschap van (proces)ketens  
structureel in te regelen binnen de staande organisatie. Hiertoe werd 
het Proces Model Management ingericht. De bijbehorende rollen  
werden benoemd en in de organisatie belegd. Deze implementatie 
verliep niet zonder problemen. Enerzijds week de geïntroduceerde 
proceshiërarchie af van de organisatorische hiërarchie, anderzijds 
ervoeren de Defensieonderdelen deze extra taken als ‘de zoveelste 
capaciteitsclaim van het programma op een toch al veelgeplaagde 
lijnorganisatie’. Inmiddels wordt Proces Model Management volop 
erkend als onmisbaar voor het beheer en gebruik van het moderne 
ERP-systeem.

 - Een gemeenschappelijk IV-systeem vraagt om een gemeenschap-
pelijke iV-beheerorganisatie. Vanaf het begin was duidelijk dat de  
reguliere IV-beheerorganisatie (IVENT), die al enige ervaring had met 
het exploiteren van ERP, de aangewezen instantie was om ERP M&F  
te beheren. Toch bleken IVENT (belast met het beheer van het in  

productie genomen ERP-systeem) en de programmaorganisatie  
(belast met de ontwikkeling van ERP M&F) elkaar af en toe in de weg  
te zitten. Zo was er een spanningsveld tussen conserveren en inno-
veren. Ook waren er problemen met de kennisoverdracht: het bleek 
on mogelijk om het complexe en omvangrijke wijzigingenbeheer 
van het al draaiende systeem te beleggen bij de reguliere beheer-
organi satie. Ook verliep de coördinatie tussen activiteiten op het IV-
ontwikkellandschap (voor ontwerp, bouw en migraties) en activiteiten 
op het IV-productielandschap (voor het regulier beheer) soms stroef.  
 
Daarop is binnen de gelederen van het programma samen met de  
beheerders een gemeenschappelijke beheerorganisatie (‘Ontwerp, 
Bouw en Beheer in Samenwerking’ -> OBBS) opgericht. Het oplos-
sen van de aanloopproblemen duurde tot medio 2011, waarbij de 
gemeenschappelijke beheerorganisatie erin slaagde om kwaliteit, 
opleverbetrouwbaarheid, doelmatigheid en haar rol bij de begeleiding 
van migraties naar een hoger plan te tillen. Hierdoor nam de oplever-
betrouwbaarheid bij het ontsluiten van nieuwe SAP-functies aan-
merkelijk toe.

Deze hobbels vertonen een patroon. Bij de vorming van een gezamenlijke 
voorziening was er aanvankelijk steeds weerstand door beduchtheid voor 
centralisatie in combinatie met te strakke regelgeving. Na verloop van 
tijd verminderde dit en kwam de werkelijke uitdaging: het in gang zetten 
van de gemeenschappelijke functie. Mensen met uiteenlopende achter-
gronden en van verschillende defensieonderdelen moesten elkaar weten 
te vinden. Om grip te krijgen op de materie ontstonden nieuwe procedu-
res en werkvoorschriften. Deze bleken initieel te rigide, te veelomvattend 
en niet handhaafbaar. Pas daarna kreeg de prag matiek de overhand en 
kwam de focus te liggen op het bereiken van het gemeenschappelijk 
resultaat. Door dit mechanisme ging het varen van een gemeenschap-
pelijke koers steeds gepaard met omstelkosten. Het werkend krijgen 
van een gemeenschappelijk orgaan zou daardoor steeds 1 tot 2 jaar tijd 
vergen.

de omgang met de cocktail van Sap-oplossingen. Paragraaf 3.1 
vermeldde al dat Defensie niet koos voor de standaard ERP-oplossingen 
maar voor een combinatie van standaard SAP en branche specifieke 
SAP-oplossingen die in samenhang nog moesten worden getest en 



De geschatte werklast voor de totale handmatige schoning kwam uit 
op honderden manjaren. De geautomatiseerde overheveling van data 
lag dus voor de hand. Bovendien had geautomatiseerd dataladen een 
schaalvoordeel. De dataschoning en –verrijking hoefde niet voor iedere 
te migreren organisatie afzonderlijk ingeregeld te worden, maar kon  
voor een heel defensieonderdeel in één keer plaatsvinden. De werklast 
voor de resterende migraties zou dan fors kunnen dalen. Er is daarom 
besloten tot geautomatiseerde dataoverheveling.

Toch viel het na verloop van tijd tegen. Er ontstonden haperingen in de 
transactieverwerking bij de eenheden die al live waren. De data, die  
geautomatiseerd waren overgeheveld, bleken onvoldoende geschoond 
en verrijkt. Tijdsdruk, gebrek aan expertise en mankracht, een onduide-
lijke verdeling van verantwoordelijkheden en ontoereikende beschrij-
vingen van schonings- en verrijkingsregels waren hier debet aan. 
Hierdoor kwamen vervuilde data toch in het ERP-systeem terecht.  
De transactieverwerking bleef ‘hangen’, wat het achteraf schonen van  
de vervuilde data bemoeilijkte. Niet alleen de vervuilde stamgegevens, 
maar ook de transacties die waren verricht met deze stamgegevens 
moesten nu uit het systeem worden verwijderd.

Defensie ging met man en macht aan het werk om de vervuiling uit SAP 
te halen. Er kwam een taskforce die systematisch aan de slag ging met 
de meting van de vervuiling op basis van kwaliteitscriteria (‘monitor-
regels’) en met de gestructureerde inventarisatie van de wijzen waarop 
de transactieverwerking vastliep. De uitkomsten werden geclassificeerd 
en per geval werd een behandelstrategie bepaald. Ook werd in 2013 
geavanceerde technologie van SAP ingeroepen om de behandeling 
te versnellen. Naar verwachting zal het nog tot het voorjaar van 2014 
duren voordat de belangrijkste gegevensverzamelingen zijn geschoond. 
Daarna zal SAP naar behoren functioneren. Het opruimen van alle 
vervuiling uit het verleden zal echter nog geruime tijd inspanning van de 
staande organisatie vragen.

introductie van ketendenken bij het ontwerp- en bouwproces.  
De ontwikkeling van het onderdeel van het programma dat oorspronkelijk 
alleen was belast met het opstellen van een business blueprint, komt tot 
uiting in de vele naamswijzigingen van dit programmaonderdeel.  
Die naamswijzigingen duiden steeds op een - in de praktijk noodzakelijk 
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gedocumenteerd. Vanuit de techniek gezien is deze extra werklast niet  
zo vreemd: juist omdat SAP-systemen meestal geen preconfigured 
packages maar bouwpakketten zijn, ontstaan al gauw vele inrichtings-
varianten. Redelijkerwijs kan van een fabrikant niet verwacht worden  
dat alle mogelijke inrichtingsvarianten vooraf zijn getest, vooral niet om-
dat SAP-implementaties zoals bij Defensie relatief weinig voor komen.

In feite werd met de toepassing van deze combinatie van SAP-modules 
ook de bijbehorende technische integratielast in huis gehaald. Defensie 
werd niet alleen gebruiker, maar ook system integrator. Na de zorg-
vuldig gekozen verkleining van de functionele scope, is Defensie er met 
wat overbleef als basissysteem uiteindelijk in geslaagd de technische 
implementatie onder de knie te krijgen. Terugkijkend leidde de werving 
van steun van alle belanghebbenden tot een cocktail van SAP-modules, 
waardoor het programma bovenop de organisatorische uitdagingen  
de handen vol kreeg aan de technische complexiteit van de realisatie.

de problemen met het geautomatiseerd dataladen. Bij een ERP-
implementatie is het van groot belang dat de data schoon zijn. De ge-
gevens in de tientallen legacy-systemen van Defensie waren na vele jaren 
gebruik echter ernstig vervuild. Zij waren daardoor niet bruikbaar in een 
ERP-omgeving, die vanwege haar integrale karakter veel hogere eisen 
stelt aan de gegevenskwaliteit. Systemen die overgaan naar ERP, dienen 
daarom te worden geschoond en verrijkt (dat wil zeggen: uitgebreid) te 
worden om een storingsvrije afhandeling van de transactieverwerking  
in een end-to-end procesketen te kunnen garanderen. Deze grote  
uitdaging stond al vanaf 2006 op de agenda en de aanpak ervan is 
sindsdien uitgebreid onderzocht. Er zijn twee manieren om data over 
te hevelen van legacy naar ERP. Handmatig, waarbij gebruik gemaakt 
kan worden van alle controles die standaard in het ERP-systeem zijn 
ingebakken, of automatisch, waarbij deze (in ERP ingebouwde) controles 
omzeild worden. 

De afweging tussen handmatig of geautomatiseerd overhevelen van data 
wordt meestal gebaseerd op de omvang van de bestanden. Bij Defensie 
is met name de omvang van de bestanden met stamgegevens extreem 
groot. Er zijn tienduizenden leveranciersgegevens, meer dan een half 
miljoen artikelsoorten in het voorraadassortiment en vele miljoenen 
items in de configuratiebeschrijvingen van de diverse wapensystemen. 
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gebleken – verruiming van de taakopvatting. Hierbij kwam er gaandeweg 
steeds meer aandacht voor de bijdrage van de business blueprint aan 
het functioneren van de ERP M&F voortbrengingsketen als geheel:

Tijdvak Naam Werkzaamheden

2005 – 2006 Project Proces en  
Gegevens Standaardisatie

Standaardiseren van  
processen (blueprinting).

2006 – 2007 Project Integraal Ontwerp Standaardiseren proces-
sen + integreren van 
processen in ontwerpfase 
(blueprinting).

2007 – 2009 Project Detailontwerp  
en Bouw

Standaardiseren  
processen + integreren 
van processen + inrichten 
ERP M&F systeem 
(blueprinting +  
configuring).

2009 – 2013 Project / werkverband 
‘Ontwerpen, Bouwen  
en Beheren in  
Samenwerking’

Standaardiseren  
processen + integreren 
van processen +  
inrichten ERP M&F  
systeem + ondersteunen  
migraties + beheren  
ERP M&F systeem

Aanvankelijk ging bijna alle aandacht in het programma uit naar de  
veelomvattende standaardisatie van basisprocessen. Hierdoor kwam  
de integratie ervan tot een complete procesketen niet van de grond.

Daarbij vertoonde de initiële business blueprint nog andere problemen. 
De ontwerpdocumenten waren veelal in ‘defensietaal’ en te weinig SAP-
specifiek. Ook misten ze technische diepgang, waardoor het ontworpen 
systeem niet meteen ‘bouwbaar’ was. Er was behoefte aan omvang-
rijke kennisoverdracht van ontwerpers naar bouwers, ondanks dat de 
regiepartner zowel medeontwerper als bouwer was. In feite kwam de 
inte gratie van processen pas in de bouwfase (configuration) tot stand.

De opgelopen vertraging bij de inrichting van het ERP M&F systeem had 
dus twee oorzaken:
 - de onvoorziene kennisoverdracht ten gevolge van het ‘dakpansgewijs 

werken’;
 - de tekortkomingen van de initieel opgeleverde business blueprint. 

De laatste constatering leidde tot drie belangrijke verbeteringen in  
de aanpak:

 - een business blueprint (ontwerpschets van de bedrijfsvoering)  
zou voortaan opgebouwd worden vanuit volledige (end-to-end)  
scenario’s die sterker zouden worden ontleend aan de ervaringen  
van SAP (best practices);

 - voor de oplevering van een business blueprint zou door middel  
van prototyping (proefopstelling van SAP-techniek) eerst de  
‘bouwbaarheid’ van het ontwerp getest worden;

 - bij het opstellen van een business blueprint werd rekening  
gehouden met de behoeften van partijen stroomafwaarts in de  
ERP-voortbrengingsketen.

Dit leidde in 2009 tot een stelsel van minimale kwaliteitsnormen (MKN) 
waarin exact werd vastgelegd aan welke eisen ontwerpdocumenten 
moesten voldoen om andere partijen in het implementatieproces  
(bouwers, testers, migratieprojecten, opleiders, beheerders) goed te 
kunnen laten functioneren. Dit MKN-stelsel bleek succesvol, mede  
omdat persoonsgebonden kennis breed beschikbaar kwam.  
Het stelsel werd later dan ook gecombineerd met de methodiek van 
voortbrengingsteams, waardoor ook migraties beter verliepen.

Defensie leerde hieruit dat ‘ketendenken’ niet alleen iets is voor de  
staande organisatie die later met het ERP-systeem moet gaan werken, 
maar net zo goed van toepassing is op een programma dat een ERP-
systeem moet inrichten en migreren. Verder bleken veranderingen  
pas duurzaam als zij uitkristalliseren in normen. Het voldoen aan deze 
normen gaat ten koste van de snelheid, maar levert uiteindelijk wel  
duurzame resultaten op.
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3.8 Welke rol speelde de industrie?

de industriepartners. Voor het implementeren van het ERP M&F-
systeem had Defensie meerdere partners aangetrokken:

 - een consortium van twee bedrijven voor de ondersteuning van de 
regievoering, de advisering bij het opstellen van de business blueprint  
en assistentie bij de configuratie van SAP;

 - vier partijen voor de technische en veranderkundige aspecten van  
de migratie;

 - de systeemleverancier SAP. Deze leverde niet alleen de licenties,  
maar had ook een beperkte adviesrol bij architectuurvraagstukken  
en voerde op verzoek contra-expertises uit.

Van het SPEER investeringsbudget ging 90% naar de inzet van externe 
consultants. De rol van de industrie bij het besturen van het programma 
werd soms bekritiseerd. Niet alleen binnen Defensie, ook in de Tweede 
Kamer klonken kritische geluiden. De teneur was steeds: ‘Is Defensie  
wel goed geadviseerd door de industrie?’ Terugkijkend zijn de volgende 
kanttekeningen te plaatsen bij de verdeling van verantwoor delijkheden 
tussen Defensie en de industrie.

Verantwoordelijkheidsverdeling defensie – industrie. Bij de aanbe-
steding van SPEER kon geen sprake zijn van een ‘turnkey-benadering’. 
Dan zou immers de gecontracteerde leverancier geheel verantwoorde-
lijk zijn voor het te behalen resultaat, te weten een ingericht ERP M&F 
systeem plus een heringerichte bedrijfsvoering. Defensie had daartoe 
haar contractpartners de bevoegdheid moeten geven om de proces-
sen en procedures van de krijgsmacht aan te passen, wat ondenkbaar 
was. Defensie kon de industrie dan ook niet eindverantwoordelijk maken 
voor de te behalen implementatieresultaten, zodat sprake was van een 
gedeelde verantwoordelijkheid tussen Defensie en de industrie (i.c. het 
consortium).

Tot het najaar van 2006 kreeg de gedeelde verantwoordelijkheid gestalte 
door alle leidinggevende functies binnen het programma dubbel te 
bezetten, waarbij het consortium de status had van ‘mede-regievoerder’. 
Na de eerste herijking van het programma veranderde dit: het consor-
tium werd ‘regieassistent’ en Defensie was exclusief verantwoordelijk  

voor de implementatieresultaten en alle managementbeslissingen in  
dat kader. 

Voor de overige partners, de pakketleverancier en de migratiepartners, 
gold van meet af aan dat zij niet eindverantwoordelijk waren voor de 
implementatieresultaten.

Het consortium dat de regie ondersteunde, verleende ook assistentie  
bij de ontwikkeling van de business blueprint en de inrichting van SAP. 
Zo zou de beoogde defensiebrede processtandaardisatie en –integratie 
zijn geborgd. Maar hierdoor ontstond ook vermenging van regietaken  
en uitvoerende taken, die het onafhankelijk sturend en zelfreinigend 
vermogen van de programmaorganisatie aantastte. 

De ondersteuning van uitvoerende taken in de implementatieketen, 
van ontwerp en inrichting van SAP tot en met de migratie van defensie-
onderdelen, was verdeeld over het consortium en diverse migratie-
partners. Hierdoor was het niet mogelijk één partij aan te spreken op  
de integrale prestaties van de hele voortbrengingsketen. Dit uiterst 
complexe speelveld moest Defensie zelf overzien en zo gebeurde het 
soms dat ketenpartners naar elkaar wezen als dingen niet goed liepen. 
Vertraging en meerwerk waren het gevolg. Toch bleven de partners 
gecommitteerd aan de gemeenschappelijke doelen en vonden zij samen 
met Defensie de nodige oplossingen. 

De pakketleverancier SAP, die uiteraard de nodige ervaring heeft met 
de implementatie ervan, had door de gekozen aanbestedingsvolgorde 
geen regierol. Defensie selecteerde eerst een regiepartner die hielp bij 
de bepaling van de inhoud en gewenste prestaties van het ERP M&F 
pakket; daarna werd de pakketleverancier geselecteerd. Er was voor de 
pakketleverancier geen rol in de regievoering voorzien. Kennis van de 
zijde van de pakketleverancier was daarmee niet structureel ingebed in 
de regievoering. Wel maakte Defensie gebruik van deze kennis door met 
enige regelmaat contra-expertises aan te vragen op de gevolgde aanpak.

Alles bijeen was de bestuurlijk-commerciële context lastig. Defensie 
heeft het, met de gehanteerde verantwoordelijkheidsverdelingen en 
contractvormen, zichzelf noch haar partners makkelijk gemaakt.  
Figuur 8 laat dat nog eens zien.
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Terugkijkend zouden regievoering en uitvoering gescheiden moeten zijn 
en zou de verantwoordelijkheid voor de uitvoering integraal bij één partij 
moeten liggen. Ook de bij een ERP-implementatie betrokken partners 
moeten als één keten functioneren. Figuur 9 geeft deze verdeling weer.

Assistentie overall regie door Consortium 

Gehanteerde verantwoordelijkheidsverdeling industrie binnen het programma SPEER

(geen overlappende rollen contractpartners)

Rol systeemleverancier SAP: levering licenties + ad hoc advies

Consortium Belegd bij 5 
verschillende
contract-
partners

Geen rol
industrie

ENVISIONING

Visie-
ontwikkeling

Bepaling
doelstellingen

BUSINESS
BLUEPRINTING
(ONTWERP)

Formuleren 
business 
requirements
& -scenario’s

CONFIGURING
(BOUW + TEST)

Parametriseren
ERP-systeem

MIGRATION

Aanpassen 
bedrijfsvoering

Data laden

Opleiden
eindgebruikers

ONWARDS & 
UPWARDS

Beheer & 
gebruik
ERP-systeem

Figuur 8 de rol van de industrie in de Erp-voortbrengingsketen van SpEEr 3.9 Financiële besturing van het programma 
SpEEr

Alvorens (de effecten) van de financiële besturing van het programma 
SPEER te bespreken, toont de volgende tabel het verband tussen  
programmaontwikkelingen, inrichting van de financiële besturings-
processen en de effecten hiervan op de begrotingsrealisatie.

Consortium X:  Assistentie bij de regievoering
Na pakketselectie, ook pakketleverancier opnemen in consortium X

Verbeterde rolverdeling partners uit de industrie:

streef naar functiescheiding met behoud van de integraliteit

Consortium Y Geen rol
industrie

ENVISIONING

Visie-
ontwikkeling

Bepaling
doelstellingen

BUSINESS
BLUEPRINTING
(ONTWERP)

Formuleren 
business 
requirements
& -scenario’s

CONFIGURING
(BOUW + TEST)

Parametriseren
ERP-systeem

MIGRATION

Aanpassen 
bedrijfsvoering

Data laden

Opleiden
eindgebruikers

ONWARDS & 
UPWARDS

Beheer & 
gebruik
ERP-systeem

Figuur 9 Een rolmodel voor de industrie in de Erp-voortbrengingsketen
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Fase programma  
(+ belangrijkste  
kenmerken en  
gebeurtenissen)

Kenmerken financiële 
besturing

Effecten financiële 
besturing

tot de 1ste herijking 
(2004-2006)

Voortbrengingsketen nog 
niet volledig geactiveerd.

Aansturing programma 
door CIO.

Dakpansgewijs  
werken, 60 losse  
migratie projecten.

Eenmalig programmaplan
(geen jaarlijkse updates).

Geen sluitende 
programma-begroting 
(niet alle activiteiten, zoals 
die van het IV-bedrijf van 
Defensie, afgedekt met 
middelen).

Gebruik time/material-
contracten (regie) en  
fixed price-contracten 
(overige programma-
activiteiten).

Mankementen in aan-
names business case 
SPEER.

Alleen budget ‘inves-
teringen SPEER’ (185M€) 
+ budget PALS
(= Project Aanpassing 
Legacy Systemen).

Voorspelling van  
kostenexplosie in  
migratieproces.

Begrotingsrealisatie  
be scheiden maar  
varieert.

tot de 2de herijking  
(2007 – 2009)

Voortbrengingsketen 
volledig in werking.

Aanstelling supervisor 
SPEER, governance-
structuur daaronder 
gefragmenteerd.

Introductie ketenprojecten 
& Madurodam-prin cipe, 
verwerking naweeën van 
dakpansgewijs werken, 
pro blemen met cocktail 
van SAP-oplossingen. 
Creatie van gemeen-
schappelijke voor-
zieningen (opleidingen, 
gegevensbeheer, ERP-
beheer).

Programma SPEER vult 
gaten op die staande 
organisatie van Defensie 
laat vallen.

Sluitende programma-
begroting, jaarlijkse 
updates programmaplan.

Projectbegrotingen,  
sturing op project-
resultaten.

Aansluiting begrotings-
cyclus SPEER op BPB-
cyclus Defensie.

Introductie halfjaarlijkse 
voortgangsrapportages 
aan Tweede Kamer.

Overwegend gebruik van 
fixed price-mechanismen 
in contractvorming.

Aannames business case 
SPEER gecorrigeerd.

Toevoeging budget 
‘Exploitatievoorbereiding 
SPEER’ (120 m€).

Investeringsbudget 
SPEER van 185 m€ => 
241 m€ => 268 m€.

Forse budget en tijds-
overschrijding bij  
inrichting ERP-systeem 
(eerste deellevering).
Eerste migraties  
relatief duur.

Ontstaan van dubbele 
beheerslasten (ERP M&F 
+ legacy-systemen)  
t.g.v. gehanteerde 
migratie strategie, en 
zichtbaar gemaakt.

Fase programma  
(+ belangrijkste  
kenmerken en  
gebeurtenissen)

Kenmerken financiële 
besturing

Effecten financiële 
besturing

Vanaf de 2de herijking, 
c.q. tussenbalans  
(2010-2013)

Collectief bestuur binnen 
programma SPEER, 
later ook met defensie-
onderdelen.

Resultaatgericht werken, 
introductie Proces Model 
Management, gebruik 
van Minimale Kwaliteits 
Normen, introductie 
voortbrengingsteams, 
problemen met data-
kwaliteit.

Programma SPEER wijst 
staande organisatie  
Defensie steeds meer  
op haar verantwoordelijk-
heden en vult ontstane 
gaten niet meer  
auto matisch op.

Introductie van contract-
vormen o.b.v. budget-
boxen, loslaten van fixed 
price-mechanismen.

Introductie programma-
reserve t.b.v. opvangen 
tegenvallers in project-
realisatie.

Business case SPEER 
(programmaopbrengsten) 
administratief in  
begro ting verwerkt.

Ophoging IV exploitatie-
budgetten i.v.m.  
‘dubbele beheerslasten’.

Investeringsbudget 
SPEER van 268 M€  
naar 276 m€ (2012).

Geen budget overrun / 
time overrun bij inrichting 
ERP-systeem  
(tweede deellevering).

Latere migraties  
relatief goedkoop.

Begrotingsrealisatie 
gedempt en beheerst.

De tabel laat zien dat Defensie gaandeweg steeds volwassener werd in 
(de financiële) beheersing van het programma. 

planningsgrondslagen en uitwerking in de praktijk. Om het  
programma te kunnen financieren was initieel een bedrag van 185 m€ 
geraamd. Vanwege de nog ruwe contouren van het programma bleek 
een gedetailleerde commerciële toetsing op deze raming niet mogelijk. 
Bij de feitelijke aanbesteding bleek dat dit bedrag mogelijk niet toe-
reikend zou zijn om de gehele ERP M&F implementatie te financieren. 
Gelet op de grote financiële nood waarin Defensie destijds verkeerde, 
was verhoging van het investeringsbedrag geen optie. Daarom kwam  
het consortium onder druk om de tarieven te verlagen. Omdat de ICT-
markt destijds in malaise verkeerde, gingen de geoffreerde tarieven met 
tientallen procenten omlaag. De (nieuwe, verlaagde) tarieven die met  
het consortium werden afgesproken voor activiteiten als ‘regievoering’,  
‘ontwerp’ en ‘bouw’, werden ook toegepast op de raming voor de  
migraties.
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Toen in 2005-2006 de migratiepartners werden geselecteerd, was de 
marktsituatie sterk aangetrokken. De geoffreerde tarieven waren dan  
ook beduidend hoger dan waarmee in de begroting rekening was  
ge houden. Gedwongen door de marktsituatie moest Defensie deze  
tarieven accepteren. Dit was een van de oorzaken van de verhoging  
van het programmabudget in 2006.

Voorts was men bij de aanbesteding van de regiepartner akkoord 
gegaan met een aanpak die was gebaseerd op offshoring. Een deel van 
het systeem zou in India worden ingericht om de kosten te drukken. 
Later zou de Beveiligingsautoriteit van Defensie dit afkeuren, waardoor 
ontwerp en bouw duurder uitvielen.

Tot slot waren bij de begroting in 2002-2003 alleen de programma-
kosten gebudgetteerd. Defensie had destijds geen zicht op de kosten 
voor de ‘exploitatievoorbereiding ERP’ en de compensatie voor ‘dubbele 
beheers lasten’. Bovendien was er geen ruimte om deze posten in de  
programmabegroting op te nemen. De initiële programmabegroting, 
gebaseerd op aannames die later anders uitvielen, paste derhalve  
ternauwernood binnen het beschikbare budget. Daar komt bij dat pas 
later inzicht ontstond in interne kosten, en ook dat een reserve onont-
beerlijk bleek.

Van fixed-price contracten naar budget-boxing. In een programma 
waarin veel geld omgaat en de kans op budgetoverschrijdingen groot 
is, ontstaat druk om met fixed price-constructies te werken. Een 
programma manager wil immers graag zekerheid dat de kosten niet de 
pan uit zullen rijzen. De nadelen zijn dat er een aanzienlijke risico-opslag 
komt voor de afkoop van onzekerheden, dat de omvang en specificatie 
eenduidig moeten zijn vastgelegd en dat de randvoorwaarden die de 
afnemer moet vervullen strak zijn geclausuleerd door de toeleverancier. 
Bovendien zijn de kosten relatief hoog wanneer zaken niet goed lopen, 
waardoor discussie over de oorzaak al snel tot frictie kan leiden.

Het programma SPEER heeft vooral in de begintijd met fixed price-  
constructies gewerkt. Dit bracht niet de beoogde kostenbeheersing.  
De gezamenlijk opgestelde business blueprint bleek onvoldoende om te 
dienen als specificatie voor het te bouwen en af te nemen systeem (zie 
paragraaf 3.6). Daarnaast bleek het vaak niet mogelijk om de defensie-

capaciteiten die benodigd waren voor de procesbegeleiding en product-
acceptatie tijdig ter beschikking te stellen of om andere randvoorwaarden 
adequaat in te vullen. De animo om door te gaan met fixed price nam  
dan ook af: de gewenste kostenbeheersing werd niet bereikt; het  
systeem kon alleen ten koste van veel meerwerk worden afgebouwd. 

Omdat ook het werken op basis van time - material (declaratiebasis) niet 
was gewenst vanwege het gebrek aan grip op resultaat en kosten, ging 
men op zoek naar een tussenvorm. De uitkomst was een contract op 
basis van budgetboxen, met de volgende kenmerken.

 - Voorafgaand aan het afsluiten van een contract (‘nadere overeen-
komst’), stelden Defensie en de toeleverancier gezamenlijk een  
Project Initiatie Document (PID) op. Dit resulteerde in maximale 
informatie-uitwisseling tussen beide partijen en een eerste reductie 
van onzekerheid.

 - Ieder project werd opgedeeld in een aantal fasen. De gefaseerde  
aanpak maakte verdere onzekerheidsreductie mogelijk door bijsturing 
aan het eind van iedere fase.

 - De leverancier kreeg voor iedere fase een taakstellend budget. Het te 
bereiken resultaat en de daarbij horende randvoorwaarden werden  
per fase gespecificeerd maar niet overdreven scherp neergezet:  
er was sprake van een gemeenschappelijke inspanningsverplichting.

 - Bij het bereiken van een volgende fase in het project, verifieerden  
de contractpartners of het taakstellend budget en de aannamen  
met betrekking tot het te bereiken resultaat en de bijbehorende  
rand voorwaarden nog juist waren. Zo nodig vond bijstelling plaats.

Deze aanpak werd toegepast voor bijna alle migratieprojecten en vanaf 
de inrichting van de tweede deellevering (kernel). Zij bleek succesvol, 
met name door de gezamenlijke aanpak en de mogelijkheden tot on-
zeker heidsreductie (minder risico-opslagen). Defensie kreeg zo maximale 
zekerheid dat eventuele kostenoverschrijdingen beperkt zouden zijn.

de realisatie van de programmabudgetten. Volgend figuur laat zien 
dat de grote pieken in de realisatie in 2007-2010 vielen. In die periode 
kostten vooral de beschrijving en correctie van de business blueprint en 
de inrichting van het M&F systeem meer dan begroot. Het overgrote deel 
van de migraties moest toen nog plaatsvinden. De tegenvallers die het 
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programma SPEER in deze periode zou tegenkomen, konden worden 
opgevangen door de resterende migraties meer met eigen personeel 
uit te voeren en IVENT relatief meer te laten doen bij ontwerp, bouw 
en beheer van SAP. Alhoewel het vrijmaken van het hiertoe benodigde 
interne personeel in het begin langzaam ging, werkte het wel. Een groot 
bijkomend voordeel was dat de kennisabsorptie in de staande organisatie 
op alle gebieden een impuls kreeg.

De in de figuur weergegeven uitgaven betreffen externe posten (ERP 
M&F) en interne posten (exploitatievoorbereiding en PALS vanwege  
inzet van het agentschap IVENT). Vanaf het tweede kwartaal 2013 is 
sprake van prognoses.
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Figuur 10 Uitgaven voor SpEEr per jaar in miljoen euro

Hoofdstuk 4
de realisatie van de hoofd-
doelstellingen en de transitie 
naar de lijn

Dit hoofdstuk beschrijft eerst de stand van zaken rond de hoofddoel-
stellingen van SPEER bij het einde van het programma. Daarna volgt 
een toelichting op de uitvoering van het in 2010 genomen besluit het 
programma SPEER in 2013 te beëindigen.

4.1 de realisatie van de vier hoofd doel -
stellingen

De beschrijving van de stand van zaken rond de hoofddoelstellingen  
van SPEER gebeurt met een duiding van de beoogde afronding van  
de implementatie van het basissysteem ERP M&F in 2015. Dit is in  
tabelvorm uitgewerkt, met toelichting. Aansluitend volgt een uiteen-
zetting van de integrale doelbereiking op basis van de stand bij het  
einde van het programma SPEER.

doelstelling 1 – Verbeteren ondersteuning operationeel optreden. 
De volgende tabel geeft een overzicht van de doelstelling in relatie tot de 
beoogde realisatie.
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Wat hield de doelstelling in? Wat is de beoogde status na  
voltooiing van de uitrol van het  
basissysteem in 2015?

Gemeenschappelijke logistieke onder-
steuning voor missies waaraan  
meerdere Defensieonderdelen meedoen: 
een enkele logistieke pijplijn naar het  
operatiegebied met gemeenschappelijke 
goederen (joint logistic support for  
joint missions).

Joint logistic support for joint missions 
wordt ondersteund.

en

Versterking rol CDS door: De rol van de CDS wordt versterkt:

-  de flexibele configuratie van uit te 
zenden eenheden uit componenten 
die afkomstig kunnen zijn van  
meerdere Defensieonderdelen  
te faciliteren.

-  de flexibele configuratie van uit te 
zenden eenheden is mogelijk, zij  
het met beperkingen.

-  de verbetering van de prioriteiten-
stelling m.b.t. schaarse middelen 
(voorraden, uitrustingen, transport-
middelen) door grotere transparantie 
in de bedrijfsvoering.

-  de transparantie in bedrijfsvoering  
is verbeterd.

-  de verbetering van materiële  
gereedheid d.m.v. tracking & tracing 
(opsporen, volgen en najagen van 
goederen in logistieke ketens).

-  de verbetering van de materiële 
gereedheid d.m.v. tracking & tracing 
is verbeterd. Wel zijn er beperkingen 
voor eenheden in het mobiele domein 
met de toegang tot het systeem door-
dat er mogelijk nog geen offline versie 
beschikbaar is.

De tabel laat zien dat bij de afronding van de beoogde basisimplementatie 
er twee beperkingen zijn ten opzichte van de te behalen doelstellingen. 
De eerste beperking heeft betrekking op de flexibele configuratie van uit 
te zenden operationele eenheden. De organisatie-aanpassingsfuncties 
zijn in 2015 mogelijk nog niet overal in SAP beschikbaar. Tot die tijd 
wordt gewerkt met de niet-optimale koppeling tussen SAP M&F en 
PeopleSoft (voor P&O). Anders dan in 2002 werd gedacht, mede op  
basis van de bevindingen van een groot onderzoeksbureau, blijken de 
twee systemen niet doeltreffend en soepel met elkaar te kunnen  
samenwerken.

De tweede beperking heeft betrekking op de beschikbaarheid van SAP 
in het mobiele domein, dus bij operationele eenheden buiten de kazerne, 
de thuishaven of de vliegbasis in Nederland. Omdat SAP M&F nog niet 
op een server kan draaien die meegaat op uitzending of oefening, is bij 
het wegvallen van de verbinding met de server in Nederland tijdelijk  

geen lokaal SAP-gebruik mogelijk. Deze beperking komt in elk geval  
voor kleinere eenheden te vervallen op het moment dat de SAP Mobile 
Defense Solution (MDS) is geïmplementeerd. De MDS ondersteunt  
offline registraties in een vereenvoudigd SAP-pakket, die regel-
matig (maar niet continu) worden gesynchroniseerd met de server in 
Nederland. De voorbereidingen voor de uitrol van de MDS zijn reeds 
getroffen.

doelstelling 2 - ondersteunen besturingsmodel. Het besturings-
model van Defensie bleek niet stabiel. In 2003 werd besloten om shared 
service centers in te richten (DMO en CDC) voor de materieellogistieke 
bedrijven en diensten van de toenmalige krijgsmachtdelen. De OPCO’s 
zouden gaan betalen voor de diensten van de shared service centers, 
de zo genoemde prestatiegerichte sturing. In de periode 2007 tot 2013 
stapte Defensie gaandeweg af van de ambitie om te sturen op prestaties 
en gingen de grote onderhoudsbedrijven terug naar de OPCO’s.

Wat hield de doelstelling in? Wat is de beoogde status na  
voltooiing van de uitrol van het  
basis systeem in 2015?

Ondersteuning gewijzigde rol CDS (van 
Chef Defensie staf naar Commandant 
der Strijdkrachten) en vorming shared 
service center DMO (Defensie Materieel 
Organisatie) door de introductie van 
‘prestatiegerichte sturing’.

Besturingsmodel van Defensie is sinds 
2003 gewijzigd. Idee van ‘prestatie-
gerichte sturing’ is losgelaten, de 
bevoorradings- en onderhoudsbedrijven 
zijn teruggegaan van de DMO naar het 
defensieonderdeel waartoe zij oorspron-
kelijk behoorden en werken met SAP.

Diensten van shared service centers 
worden betaald uit budgetten van 
defensieonderdelen die in het nieuwe 
besturingsmodel niet meer beschikken 
over een hiërarchische stuurlijn naar  
de voor hen relevante inkoop-, bevoor-
radings- en onderhoudsbedrijven.

‘Prestatiegerichte sturing’ (gebruik 
kostprijsmodellen/kostendragers) wordt 
niet ondersteund door huidige versie 
ERP M&F-systeem. ERP M&F-systeem 
voorziet wel in elementair kosteninzicht 
(niveau kostenplaats / -soort). Er zijn 
verdere ontwikkelmogelijkheden.

Diensten van de shared service centers 
worden ‘beprijsd’ (=introductie van  
kostprijsmodellen & kostendragers).

Het beoogde besturingsmodel van  
2003 wordt niet ondersteund, dat van 
2013 –in samenhang met de reorgani-
saties op grond van de beleidsbrief uit 
2011 - wel.



EindrapportagE programma spEEr   
Terugblik op de invoering van erp bij defensie92 93PBLQ HEC  

PBLQatie 43

doelstelling 3 – Verbeteren efficiency financiële en materieel-
logistieke processen. Het potentieel aan opbrengsten dat samenhangt 
met deze hoofddoelstelling (de business case SPEER met een  
be sparing van € 80 miljoen jaarlijks en 1030 vte’en), is na de eerste en 
de tweede herijking gereduceerd tot € 18 miljoen jaarlijks en 610 vte’en 
vanaf 2016. Deze opbrengsten zijn ingeboekt en gerealiseerd binnen de 
begrotingscyclus. 

De beoogde effecten zijn dus ingetreden, maar de causaliteit in de  
relatie gebruik SAP – verbetering efficiency is met name in het 
materieellogi stieke deel niet aantoonbaar. De beoogde besparingen 
vielen samen of overlapten met andere bezuinigingsdoelstellingen.

Defensie kon de totale opbrengsten niet opknippen in thematische  
posten en toebedelen aan een eenduidige eigenaar van een end-to- 
end proces. Die waren er immers binnen de oude lijnorganisatie niet.  
Een business case in de vorm van een gemeenschappelijke, taak-
stellende bezuiniging bleek in deze context geen goed middel om  
de realisatie van organisatiebrede veranderdoelstellingen te sturen.

Wat hield de doelstelling in? Wat is de beoogde status na  
voltooiing van de uitrol van het  
basissysteem in 2015?

Verbetering efficiency door:

1  de introductie van ‘prestatiegerichte 
sturing’ (minder verspilling als bud-
getten worden belegd bij de eenheid 
die de budgetuitputting bepaalt).

2  meer doelmatigheid in planning  
& control veld t.g.v. integratie van  
financiële processen (plannen,  
begroten, realiseren & verant-
woorden).

3  hogere arbeidsproductiviteit in 
transactieverwerkende processen 
door integratie en standaardisatie van 
processen binnen één ERP-omgeving 
(hergebruik van gegevens, online i.p.v. 
batch-gewijs afhandelen van trans-
actie).

4  vergroting doelmatigheid door  
innovatie & standaardisatie materieel-
logistiek door het op grote schaal 
introduceren van geavanceerde 
besturingsconcepten voor de diverse 
MATLOG-ketens.

De opbrengsten behorende bij  
componenten 1 en 4 zijn weggevallen 
bij de scope-reductie die plaatsvond bij 
de eerste herijking van het programma 
SPEER.

De opbrengsten behorende bij compo-
nenten 2 en 3 zijn verder gereduceerd bij 
de tweede herijking van het programma 
SPEER.

De opbrengsten volgens de bijgestelde 
business case SPEER zijn administratief 
ingeboekt en daarmee gerealiseerd.

De technische randvoorwaarden om  
de bijgestelde business case feitelijk  
te kunnen realiseren zijn ingevuld.

doelstelling 4 – Verbeteren iV-beheer. Er zijn twee kanttekeningen  
bij de beoogde verbetering van het beheer van de informatievoorziening. 
Deze hebben betrekking op de verbetering van de datakwaliteit en het 
goedkoper maken van het IV-beheer.

De opschoning van vervuilde data in SAP is niet alleen noodzakelijk 
voor een storingsvrije afhandeling van de transacties, maar ook voor 
de betrouwbaarheid van managementinformatie die uit het systeem 
komt. De taskforce belast met de dataschoning is volledig op stoom en 
sinds juli 2013 beschikt Defensie daarbij bovendien over hoogwaardige 
technische steun van de firma SAP. De verwachting is dat de vervuiling is 
verwijderd voordat de initiële uitrol van ERP M&F is voltooid, dus voor het 
moment dat de migraties naar het basissysteem in alle ketens klaar zijn.
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De kanttekening bij eenvoudiger en goedkoper IV-beheer bij Defensie 
betreft de inmiddels opgedane ervaring dat aan een integraal systeem 
aanmerkelijk hogere eisen zijn te stellen. Hierbij gaat het vooral om 
de zorgvuldig te beheren enkelvoudige data en de veel grotere groep 
gebruikers. Ook de effecten van ‘automatisering van de automatisering’ 
(het deels automatiseren van de beheerorganisatie) zullen nog zichtbaar 
gemaakt moeten worden. De omvang van de uiteindelijke ERP M&F 
beheerorganisatie kan pas worden vastgesteld wanneer de initiële uitrol 
van ERP M&F klaar is en Defensie kan beginnen met de afvoer van vele 
legacy-systemen.

Wat hield de doelstelling in? Wat is de beoogde status na  
voltooiing van de uitrol van het  
basissysteem in 2015?

Verbetering betrouwbaarheid 
management informatie t.g.v. verdwijnen 
inconsistenties in dataverzamelingen.

Betrouwbaarheid van management-
informatie kan fors toenemen, zeker 
wanneer de datavervuiling is opgelost.

Eenvoudiger IV-beheer (wijzigingen zijn 
sneller door te voeren in één geïnte-
greerde IV-omgeving), en goedkoper 
IV-beheer (veel kleine legacy-systemen 
vervangen door één ERP-systeem).

IV-beheer is waarschijnlijk eenvoudiger 
als legacy-systemen zijn uitgefaseerd. 
Dan is nog één type kennis voor 
technisch beheer nodig en kunnen 
wijzigingen in één keer defensiebreed 
worden doorgevoerd. De complexiteit 
en omvang van dit integrale systeem 
vereisen echter een hogere kwaliteit 
van beheer. Daarnaast worden nu ook 
hogere eisen aan het beheer gesteld. 
Het is hierdoor nog niet duidelijk of IV-
beheer goedkoper zal zijn. De beoogde 
schaalvoordelen worden deels teniet 
gedaan door strengere eisen en com-
plexiteit van het beheer.

Ontsluiten innovatiepotentieel industrie 
(‘meeliften met de innovaties van de 
pakketleverancier’).

Innovatiepotentieel van fabrikant is 
volledig ontsloten doordat Defensie 
heeft gekozen voor de modernste 
SAP-oplossingen (= het voordeel van de 
SAP-cocktail, zie paragraaf 3.5) en het 
gebruik van maatwerksoftware tot een 
minimum heeft beperkt.

integrale doelbereiking. De vier oorspronkelijke hoofddoelstellingen 
zijn in 2013 nog niet volledig bereikt. Dit is deels omdat de scope van 
het programma is verkleind, en deels omdat er nog implementatiewerk 
resteert voor de staande organisatie. Minder dan 20% van de SAP-

functies moet nog worden toegevoegd aan het reeds draaiend systeem, 
en on geveer 50% van de defensieonderdelen moet nog migreren naar 
SAP – met dien verstande dat de goede werking van alle defensiebrede 
toepassingen al wel is aangetoond. Bovendien liggen van die migraties 
de grootste stappen pal voor de deur. In het voorjaar van 2014 zullen  
de onderhoudsbedrijven van marine en landmacht over zijn op SAP. 
Met de afronding van de basisimplementatie van ERP M&F in 2015 zal 
de defensiebrede procesintegratie en -standaardisatie vrijwel zeker zijn 
gerealiseerd.

Daarnaast diende het programma SPEER nog een ander belang van 
Defensie: de verbetering van het financieel en materieel beheer. Het  
betreft onder meer de verbetering van de budget- en kredietbewaking, 
van de grip op materieel, en het voorkomen van onrechtmatigheden.  
In die opzet lijkt Defensie mede door het gebruik van ERP M&F, op 
grond van monitoring van onder meer de Algemene Rekenkamer, te 
gaan slagen.

Tot slot heeft SPEER een groot aantal bedrijfsvoerings- en informatie-
voorzieningsproducten opgeleverd en zijn stuurmiddelen ontwikkeld 
waarmee de staande organisatie verder kan werken aan de geïnte-
greerde bedrijfsvoering en informatievoorziening. Dit was een belangrijk 
gegeven bij het besluit om de programmataken in 2013 aan de staande 
organisatie over te dragen. 

4.2 de transitie naar de lijn

Tijdens de tweede herijking van het programma (2010) is besloten om 
het programma eind 2013 naar de staande organisatie te brengen.  
De overweging daarbij was dat de ‘gang naar de lijn’ zou leiden tot een 
verduurzaming van reeds ingezette ontwikkelingen. In 2013 zou het werk 
echter nog niet af zijn: de programmascope was immers nog niet volledig 
gerealiseerd. De daadwerkelijke uitvoering van het in 2010 genomen 
besluit verdient toelichting. Dit gebeurt hieronder door de spiegeling van 
de bestaansredenen van het programma aan de situatie in 2013, aan de 
hand van drie vragen.
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 - Wat waren destijds de redenen om de SPEER-doelstellingen te  
reali seren met een programmaorganisatie, in het bijzonder een pro-
gramma dat sinds eind 2006 los stond van de staande organisatie?

 - Waren deze redenen in 2013 nog valide?
 - Had de programmavorm nog een meerwaarde, dat wil zeggen, zou de 

programmavorm leiden tot een snellere realisatie van het resterende 
werk of juist niet?

Het ‘waarom’ van de programmavorm. Het antwoord op de eerste 
vraag is te vinden in de definitie van programma’s uit het handboek 
Managing Successful Programmes (MSP): 

‘Een programma is een tijdelijke, flexibele organisatie, opgezet ten 
behoeve van de coördinatie, aansturing en bewaking van de implemen-
tatie van een samenhangend geheel van projecten en activiteiten om 
uitkomsten & baten te realiseren gerelateerd aan de strategische doelen 
van een organisatie.’

Eerder in dit rapport is gebleken dat:

 - het programma SPEER strategische doelstellingen had die in samen-
hang moesten worden gerealiseerd, en dat deze doelen uitkomsten 
en baten moesten opleveren die de organisatie als geheel ten goede 
kwamen;

 - de aard en de omvang van de activiteiten de programmavorm recht-
vaardigde. De programma-activiteiten besloegen meer dan 5000 
manjaar. De staande organisatie had dit nooit kunnen accommoderen. 
Ook de aard van de programma-activiteiten, integratie en standaardi-
satie over meerdere bedrijfsfuncties en defensieonderdelen, maakte 
het onmogelijk om de werkzaamheden in te passen in de staande 
organisatie. 

 
Daarom is eind 2006 het programma losgekoppeld van de staande  
organisatie en ging het over van de CIO naar de supervisor SPEER.  
Dat heeft op zich goed gewerkt, maar de aansluiting van het pro gramma 
op de staande organisatie en haar bestuur was niet optimaal.  
Pas met gedetailleerde plannen, de jaarlijkse updates van ‘SPEER weer 
Spits’, is gaandeweg een betere interactie tot stand gebracht tussen lijn 
en programma.

de validiteit van de programmavorm in 2013. Er waren destijds 
dus goede redenen om de (tijdelijke) programmaorganisatie buiten  
de staande de organisatie in te richten. Golden die redenen in juli  
2013 nog steeds, toen met uitzondering van de migratiebegeleiding  
alle programmadelen naar de lijn zijn gebracht? 

Er is sinds de start van het programma veel veranderd. De omvang van 
de resterende werkzaamheden is beduidend kleiner, het gedachtegoed 
dat ten grondslag lag aan het programma SPEER heeft wortels binnen de 
staande organisatie gekregen, en er zijn middelen beschikbaar waarmee 
op de ontwikkeling van een geïntegreerde bedrijfsvoering en informatie-
voorziening gestuurd kan worden. De duiding is de volgende.

Van de bijgestelde scope van het programma, de beoogde basisimple-
mentatie ERP M&F, zijn de resterende nieuwbouwreleases en migraties 
te overzien. Daartoe blijft de capaciteit bij de reguliere beheerorganisatie 
die is belast met de verdere inrichting van ERP M&F vol bezet en blijven 
de tijdelijke (boven-formatieve) migratieprojecten en de plannings-
capaciteit ten dienste van de CIO tot 2015 in stand. De werkzaamheden 
bij de inrichting en migratie van ERP M&F zijn ondertussen echter wel 
op de juiste wijze belegd en verankerd. Er zijn werkwijzen aangenomen 
die hun nut hebben bewezen. Denk hierbij aan de Voortbrengingsteams, 
de MKN-normen, het Resultaat Gericht Werken en de contracten op 
basis van budget-boxing. Het toezicht op de uitvoering zal daarom 
minder managementcapaciteit vergen. De omvang van de resterende 
SPEER-werkzaamheden vormde dus geen reden meer om de complete 
programmavorm te handhaven.

Dat SPEER tot 2007 nauwelijks wortels had binnen de staande orga-
nisatie, is ondermeer gerepareerd door de visieontwikkeling met de 
High Level Designs. Het High Level Design MATLOG vormde ook de 
basis voor de blauwdruk voor de herinrichting van het materieellogistiek 
domein naar aanleiding van de beleidsbrief Defensie na de kredietcrisis 
(2011). Ook is er breed draagvlak voor, en inzicht in, het procesmatig 
werken langs ketens. Dus de noodzaak om vanuit een speciaal pro-
gramma de lijnorganisatie aan te sporen en te sturen, is verdwenen.
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Voor de verdere ontwikkeling van bedrijfsvoering en informatie-
voorziening zijn binnen SPEER gemeenschappelijke middelen en 
structuren ontwikkeld. Die stellen in staat tot sturing in samenhang. 
Hieronder vallen het proces voor wijzigingenbeheer, de methodes voor 
productspecificatie en -acceptatie, het gegevensbeheer en het toezicht 
op de ontwikkeling van datakwaliteit. Ook zijn er gezamenlijke ERP 
M&F opleidingsfaciliteiten en is IVENT in staat tot de doorontwikkeling 
van ERP. Dit instrumentarium maakt inmiddels deel uit van de staande 
organisatie of is er procesmatig in verankerd. Hierdoor kan de resterende 
bestuurlijke taak in de lijn worden doorgevoerd, en is deze ook klaar voor 
doorontwikkeling.

de meerwaarde van afbouw van het programma. Hierboven is 
beschreven dat de lijnorganisatie van Defensie in staat is de rol van het 
programma over te nemen. Het programma SPEER kan, zoals MSP 
aangeeft, eindigen.

MSP
‘Een programma eindigt niet vanzelf, maar moet bewust worden 
afgesloten zodra de conclusie kan worden getrokken dat de 
toegevoegde waarde van het afzonderlijk realiseren van de  
doelen via het programma minder toegevoegde waarde 
oplevert dan de energie en de management-aandacht die het 
kost een afzonderlijk programma in stand te houden of als er 
belang rijkere aspecten zijn die deze energie en management-
aandacht rechtvaardigen.’

Bij het einde van het programma in juli 2013 heeft de programma-
organisatie al haar taken afgebouwd. Alle programma-activiteiten met 
een min of meer repeterend karakter, zoals ERP-beheer, opleidingen, 
ontwerp, bouw en architectuur-ontwikkeling, zijn structureel onder-
gebracht in de staande organisatie. Voor programma-activiteiten met 
een eenmalig karakter, de voltooiing van de resterende migraties,  
blijft de projectvorm nog even in stand. Deze aanpak bevordert het 

eigenaarschap van repeterende activiteiten in de staande organisatie. 
Bovendien ontstaan er door de projectvorm voor eenmalige activiteiten  
geen onnodige overdrachtsverliezen; het wiel wordt niet opnieuw 
uitgevonden. Zo kan de extra managementaandacht voor de ERP M&F 
implementatie tot een minimum worden teruggebracht.

Daarmee zijn de veranderingen die door SPEER zijn ingezet, inmiddels 
onomkeerbaar. Ook zijn er nu middelen waarmee de staande organisatie 
kan sturen op het behalen van ERP M&F doelstellingen. Ook de werk-
wijzen zijn beschikbaar waarmee de staande organisatie verder kan met 
de (door)ontwikkeling van ERP op het fundament van het basissysteem. 
Door deze overheveling van de activiteiten en verantwoordelijkheden van 
het programma naar de staande organisatie is het veranderproces dat 
met SPEER is ingezet, duurzaam.

tot slot
Hier eindigt de afrondende rapportage over het gehele programma 
SPEER. Bij het einde van het programma in juli 2013 is vastgesteld dat 
de veranderingen die door SPEER zijn ingezet, inmiddels onomkeerbaar 
zijn. Defensie past bescheidenheid, maar is toch ook trots op het resul-
taat tot dusver. De standaardisatie en integratie van de bedrijfsvoerings-
processen van defensie, in samenhang met de introductie van SAP, is 
een uiterst lastige klus. De afronding van de basis is echter bemoedigend 
nabij. Het punt is bereikt dat de staande organisatie zelfstandig kan  
sturen op de verdere implementatie en het behalen van ERP M&F doel-
stellingen, inclusief de (door)ontwikkeling van ERP.

Alles bijeen biedt dit document de nodige zelfkritische openheid over 
het wel en wee van het programma. Het is daardoor niet alleen interes-
sant voor de direct betrokkenen die met de uitkomst van SPEER verder 
zullen gaan. Ook anderen die worstelen met vergelijkbare uitdagingen 
kunnen voordeel hebben van de ervaringen die bij de uitvoering van dit 
programma zijn opgedaan.
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BIJLAGE 
overzicht kamerstukken 
over SpEEr

 - Kamerstuk 27 400 X, Nr. 51 

 - Def0200096 

 - Kamerstuk 29 200 X, Nr. 44, 62 en 95 

 - Kamerstuk 31 200 X, Nr. 2, 4, 20, 89 en 99 

 - Kamerstuk 29 800 X, Nr. 2 

 - Kamerstuk 30 300 X, Nr. 2 

 - Kamerstuk 30 550 X, Nr. 1 

 - Kamerstuk 30 800 X, Nr. 28 en 119 

 - Kamerstuk 31 031 X, Nr. 7 

 - Kamerstuk 31 460, Nr. 1 t/m 34 

 - Kamerstuk 26 643, Nr. 143 en 155
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Overzicht gebruikte  
afkortingen

BpB Beleid Plan en Begroting
BV Bedrijfsvoering
CdC Commando Dienstencentra
CdS Commandant der Strijdkrachten
Cio Chief Information Officer
CLaS Commando  Landstrijdkrachten
CLSK Commando  Luchtstrijdkrachten 
CotS Commercial-off-the-Shelf
CZSK Commando  Zeestrijdkrachten
dmo Defensie Materieel Organisatie 
ECC Enterprise Central Component
Erp Enterprise Resource Planning
HdBV Hoofddirecteur Bedrijfsvoering
Hdio Hoofddirecteur Informatie en Organisatie
HLd High Level Design
iCt Informatie- en Communicatietechnologie
iV Informatievoorziening
iVEnt InformatieVoorziening en Technologie
m&F Materieellogistiek & Financiën
matLog Materieellogistiek
mdS Mobile Defense Solution
mKn Minimale kwaliteitsnormen
Kmar Koninklijke marechaussee
mSp Managing Succesful Programmes
oBBS Ontwerp Bouw en Beheer in Samenwerking
opCo Operationeel Commando
paLS Project Aanpassing Legacy Systemen
pid Project Initiatie Document
prince ii Projects IN Controlled Environments
rgW Resultaatgericht werken
SamSon Strategisch Akkoord Maatregelen, Staven Op Nieuwe leest
Sap Systemen Andwendungen und Produkte in die Dataverarbeitung
SpEEr Strategic Process and ERP Enabled Re-engineering
SV supervisor
VBt Voortbrengingsteam
vte voltijds eenheid

Over de auteurs

defensie

Vice-admiraal Jan van der Burg was eindverantwoordelijk 
(“Supervisor”) voor SPEER van oktober 2008 tot de afsluiting van 
het programma in juli 2013. Na een lange en intensieve operationele 
loopbaan op de vloot, kon hij ten dienste van SPEER bogen op brede 
bestuurlijke ervaring in de top van de Koninklijke Marine (2000 – 2005) 
en als plaatsvervangend Directeur-Generaal van de Militaire Staf bij  
het Raadssecretariaat van de Europese Unie (2005 – 2008).

Kapitein ter zee Wim Helleman was bij de start van het programma  
in 2004 betrokken vanuit zijn Materieellogistieke beleidsfunctie,  
onder meer als penvoerder van de blauwdruk materieellogistiek 
Defensie. Vanaf 2009 was hij hoofd beleidsimplementatie & organisatie- 
ontwik keling, tevens plaatsvervangend transitiemanager SPEER.  
Wim Helleman heeft ruim 30 jaar ervaring in het materieellogistieke 
domein. Hij vervulde ondermeer technisch-operationele functies op  
de vloot, en bij de directie Materieel was hij ontwerp- en projectofficier 
voor nieuwe scheepsklassen.

tom van poecke was vanaf oktober 2008 controller van het programma 
SPEER, en adviseerde in parlementaire aangelegenheden. Hij heeft ruim 
20 jaar ervaring in het financiële domein van Defensie, met functies op 
alle controlniveaus, in lijn- en projectorganisaties en in management-  
en adviesfuncties.

remco Schimmel was sinds het begin betrokken bij SPEER en 
vanaf 2008 strategisch adviseur. Hij is gepromoveerd op verander-
managementvraagstukken bij grote ERP-implementaties en heeft 
daarnaast een logistieke achtergrond. Hij heeft binnen Defensie 25 jaar 
ervaring met logistiek, organisatieadvies, operational auditing, bedrijfs-
voering en informatievoorziening. 
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Commandeur Jan Vos was sinds het begin betrokken bij het  
programma SPEER en vervulde vanaf 2008 de functie van programma-
manager. Hij heeft binnen Defensie 15 jaar ervaring met organisatie-
advies, bedrijfsvoering en informatievoorziening. Hij heeft een materieel-
logistieke achtergrond met ervaring in operationele functies op de  
vloot, en is betrokken geweest bij de aanschaf en exploitatie van  
wapensystemen.

pBLQ HEC

désireé meijer is adviseur bij PBLQ HEC. Zij heeft als bijzonder 
aandachts gebied de bedrijfsvoering van overheidsorganisaties en  
heeft de redactie verzorgd van deze PBLQatie.

Jan van Veenen is adviseur en lid van het management van PBLQ HEC. 
In zijn recente opdrachten heeft hij een coördinerende rol in (keten)
samenwerkingsverbanden in de informatievoorziening van de ministeries 
Veiligheid & Justitie en Defensie.

PBLQ

PBLQ bestaat uit drie organisaties, HEC, ROI en Zenc, die hun krachten 
hebben gebundeld om de publieke sector nog beter in zijn kerntaken bij 
te staan. PBLQ heeft zich in zijn expertise toegelegd op de voor beleid en 
uitvoering essentiële aspecten ‘organisatie’, ‘informatie’ en ‘personeel’. 
Bij PBLQ werken ruim 170 hooggeschoolde deskundigen met veel zijdige 
ervaring. Met betrokkenheid en passie voor de publieke sector helpen zij 
mensen en organisaties in binnen- en buitenland. PBLQ wordt gevraagd 
voor:

onderzoek en innovatie
Altijd op zoek naar nieuwe manieren om maatschappelijke vraag stukken 
op te lossen. Onderzoek, zowel actie-onderzoek als toegepast weten-
schappelijk onderzoek, naar het openbaar bestuur vormt daarbij een 
belangrijke voedingsbron. Door middel van het doen van onderzoek 
proberen we de nieuwste ontwikkelingen op te sporen en te analyseren. 
Ook wordt onderzoek gebruikt voor het in kaart brengen van best  
practices. Op die manier kunnen wij voorop blijven lopen in de oplos-
singen die wij onze doelgroepen aan kunnen reiken. Daarnaast worden 
wij gevraagd voor evaluatie- en beleidsonderzoek voor complexe projec-
ten, kwaliteitscontroles, begeleiden van promoties en het signaleren van 
trends.

Strategische advisering
Wij adviseren en ondersteunen uiteenlopende organisaties in het publieke 
domein op het gebied van ‘strategie, beleid en uitvoering’, met name  
op het snijvlak van openbaar bestuur en de inzet van ICT. De kloof  
tussen die werelden is vaak nog groot en wij zijn er in gespecialiseerd 
deze te overbruggen. Onze adviseurs kunnen bestuurlijke problemen 
en oplossingen uitleggen aan vertegenwoordigers van het ICT-domein, 
maar ook omgekeerd. Wij leggen de verbinding tussen de werelden van 
het openbaar bestuur en ICT, tussen beleid en uitvoering, tussen over-
heden en overheidslagen onderling en tussen overheid en bedrijfsleven.
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audits en reviews en contra-expertise
Opdrachtgevers vragen ons veelvuldig om over de schouder mee  
te kijken bij complexe organisatorische of ICT-vraagstukken. Vanuit  
onze onafhankelijke positie en als ‘hoeders van de publieke zaak’  
onder zoeken we de situatie, geven we een onderbouwd oordeel en  
doen we concrete aanbevelingen om de opdrachtgever verder te  
helpen. Onze aanpak en referentiekader snijden wij toe op uw vraag.  
Wij geven niet alleen een oordeel, maar bieden ook bestuurlijk rele vante 
aan bevelingen en daarmee concreet handelingsperspectief. Daarbij kan 
het gaan om primaire overheidstaken, maar ook om de ondersteunende 
bedrijfsvoering. 

organisatie- en verandermanagement
Al jarenlang zijn wij een betrouwbare partner op het gebied van pro-
gramma-, interim- en projectmanagement van complexe trajecten.  
Naast deze klassieke managementrollen vervullen wij ook steeds vaker 
de rol van verandermanager. Wij helpen daarbij vanuit een onafhankelijke 
en deskundige positie een ingrijpende verandering in een organi satie  
te realiseren.

training, coaching en opleiding
Wij verzorgen al meer dan veertig jaar een breed opleidings-, coachings- 
en adviesaanbod voor de publieke sector. Met passie en toe wijding 
ondersteunen wij de publieke sector op lokaal, nationaal en inter-
nationaal niveau, waarbij Beleids- en Bestuurskunde, Management 
en Leiderschap, Persoonlijke Effectiviteit en Bedrijfsvoering en 
HRM centraal  staan. Daarnaast verzorgen we vanuit de Informatie-
management academie een aantal hoogwaardige masterclasses en  
op maat gemaakte in-company opleidingen op het gebied van 
informatie management.

talentontwikkeling van aankomende masters in ‘public’ informatie-
management en human resource management
Vanuit onze traineeprogramma’s leiden wij jonge professionals op tot 
master of public information management en Human Resource manage-
ment. Dit zijn leerwerktrajecten waarin jonge academici met enige jaren 
werkervaring een stevige masteropleiding combineren met het werken in 
projecten binnen de publieke sector.

Centrum voor Strategie en Leiderschap
Het Centrum voor Strategie en Leiderschap richt zich op topambtenaren, 
hoger management en bestuurders in het publieke domein. Het is een 
kennis- en expertisecentrum waar het gaat om aspecten van leiderschap 
in de publieke context.

EU-professionalisering
Europese ontwikkelingen beïnvloeden steeds meer de beleids- en  
uitvoeringspraktijk van de diverse bestuurslagen binnen de Nederlandse 
publieke sector. Regelgeving uit de EU heeft soms vergaande gevolgen 
voor de inrichting van nationale systemen en processen en de beleids-
keuzes van overheidsorganisaties. Wij helpen opdrachtgevers met het 
vinden van de weg binnen de Europese Unie. Via de Europa Academie 
worden specifieke opleidingen op dit gebied aangeboden. 

dutch institute for public administration
De internationaal georiënteerde afdeling van PBLQ heeft zich in de loop 
der jaren in het buitenland sterk weten te positioneren. Met name in 
Midden- en Oost-Europa hebben we inmiddels een grote reputatie  
op gebouwd als adviseur en opleider voor organisaties in verandering.

meer informatie vindt u op de website www.pBLQ.nl.
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