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De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een
aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap over de brief van 16 oktober 2023 over de Reactie
op BIT-advies vervolgonderzoek project Doorontwikkelen Applicatieland-
schap Bekostiging dd 25-09-2023 (Kamerstuk 26 643, nr. 1074).

De vragen en opmerkingen zijn op 20 december 2023 aan de Minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voorgelegd. Bij brief van 15 mei 2024
zijn de vragen beantwoord.

De fungerend voorzitter van de commissie,
Michon-Derkzen

De adjunct-griffier van de commissie,
Arends
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I Vragen en opmerkingen uit de fracties
Inbreng van de leden van de GroenLinks-PvdA-fractie

De leden van de GroenLinks-PvdA-fractie hebben met belangstelling
kennisgenomen van de onderhavige brief.

De leden van de GroenLinks-PvdA-fractie beschouwen de ICT-systemen
van de Dienst Uitvoering Onderwijs (hierna: DUO) als een zaak die
helemaal dienstbaar moet zijn aan de uitvoering van het onderwijs,
waarbij onderwijsgeld zo doelmatig en doeltreffend mogelijk wordt
besteed. Deelt de Minister deze visie?

Het baart de leden van de GroenLinks-PvdA-fractie zorgen dat het
Adviescollege ICT-toetsing (hierna: Adviescollege) heeft moeten consta-
teren dat DUO zichzelf bij de voortgang van het IT-project en de gemaakte
technologiekeuzes heeft klemgezet zodat de vernieuwing van de
ICT-systemen langer gaat duren en meer geld gaat kosten dan geraamd.
De Minister neemt de constateringen van het Adviescollege uiterst serieus
en neemt de adviezen over. Er komt dit najaar een grondige analyse die
DUO laat uitvoeren over de manier waarop het beste kan worden
verdergegaan met de doorontwikkeling van het applicatielandschap
bekostiging. Inmiddels is dit najaar ook bijna weer voorbij. Wanneer zal de
vernieuwing van de ICT-systemen wel kunnen worden afgerond en
hoeveel (extra) geld is daarvoor nodig?

De leden van de GroenLinks-PvdA-fractie lezen dat DUO het calculatie-
model voor beheer en onderhoud herijkt met als doel om achterstalligheid
te voorkomen, zoals was ontstaan bij het oude componentenlandschap.
Kan de Minister toelichten waarop hij zijn vertrouwen baseert dat het
nieuwe calculatiemodel voortaan achterstalligheid zal voorkdmen?

De leden van de GroenLinks-PvdA-fractie lezen dat continuiteit van de
dienstverlening bij DUO altijd de hoogste prioriteit heeft en dat DUO
investeert in het oude systeem om dit geschikt te houden als terugval-
optie voor primair onderwijs en onderdelen die nog niet zijn geimplemen-
teerd voor de andere sectoren. Kan de Minister uitsluiten dat tekortko-
mingen van het nieuwe systeem bij de complexiteit van het
onderwijsbestel en de regelgeving weer gaan leiden tot nieuwe vertra-
gingen? Zo nee, moet er dan weer een nieuw advies komen teneinde de
boel alsnog vlot te trekken?

De leden van de GroenLinks-PvdA-fractie lezen dat de Minister aan het
einde van dit jaar de uitkomsten van dit onderzoek verwacht. Op welke
termijn gaan die uitkomsten ertoe leiden dat de ontwikkeling van het
applicatielandschap bij DUO op orde komt?
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DUO heeft het team versterkt op het gebied van testen en kwaliteit in het
algemeen. Begrijpen de leden van de GroenLinks-PvdA-fractie goed dat er
is afgezien van inhuur van externe adviseurs? Dat zouden deze leden
toejuichen, want zij willen dat de overheid fors gaat investeren in de eigen
kunde en kennis en zich zo minder afhankelijk maakt van consultants en
externe inhuur, door actief te handhaven op de norm dat maximaal 10%
van de personeelsuitgaven naar externe inhuur mag gaan. Deelt de
Minister deze visie?

Inbreng van de leden van de VVD-fractie

De leden van de VVD-fractie hebben met interesse kennisgenomen van de
brief over de reactie op het BIT-advies vervolgonderzoek project Dooront-
wikkelen Applicatielandschap Bekostiging en de antwoorden op de
schriftelijke vragen™ van het lid Van der Woude over deze brief. Deze leden
maken zich nog steeds zorgen over de voortgang van het IT-project en de
oplopende kosten als gevolg van het moeten onderhouden van twee
bestaande systemen en het moeten ontwikkelen van een derde systeem.
Zij hebben nog enkele aanvullende vragen.

De leden van de VVD-fractie lezen dat een extern bureau is ingeschakeld
voor een analyse en oplossingsrichtingen. Is deze analyse inmiddels
gemaakt? Zo ja, kan de Minister deze analyse met de Kamer delen? Zo
nee, wanneer wordt deze analyse verwacht? Is in deze analyse ook een
inschatting gemaakt van de verwachte extra looptijd en kosten?

De leden van de VVD-fractie lezen in het BlT-advies dat DUO zelf niet
geconcludeerd heeft dat de planning niet gehaald kon worden en het
budget ontoereikend was. Hoe waardeert de Minister deze constatering?
Hoe wordt voorkomen dat dit in de toekomst opnieuw gebeurt? Ook
schrijft het Adviescollege dat nog acht jaar nodig zal zijn voor de
ontwikkeling van het proces bekostiging. Wat betekent dat voor de
continuiteit van de dienstverlening, gezien kennis schaars is en
onderhoud van het huidige systeem nu al steeds complexer wordt?

Tenslotte vernemen de leden van de VVD-fractie graag nog een reactie op
de analyse van het adviescollege dat het aantal ervaren ontwikkelaars dat
werkt met Blueriq klein is. Vindt de Minister dat een risico voor de
continuiteit van het nieuwe IT-systeem in de toekomst?

Inbreng van de leden van de D66-fractie

De leden van de D66-fractie hebben met interesse kennisgenomen van de
reactie op het BIT-advies vervolgonderzoek project Doorontwikkelen
Applicatielandschap Bekostiging. Deze leden spreken hun waardering uit
voor alle betrokkenen die zich inzetten voor het verbeteren van het
applicatielandschap van DUO. Zij hebben enkele vragen.

De leden van de D66-fractie lezen dat een externe partij onderzoek uitvoert
naar de verdere ontwikkeling van het applicatielandschap bij DUO en
daarbij alle mogelijkheden openhoudt: terug naar het oude systeem,
doorgaan met Blueriq én mogelijke alternatieven. Deze leden vragen de
Minister of dit onderzoek zich beperkt tot specifieke onderwijssectoren.
Daarnaast vragen de leden of de Minister en DUO het Adviescollege
zullen betrekken bij de keuze die zij op basis van het onderzoek zullen
maken.

' Aanhangsel Handelingen I, 2023-2024, nr. 400.
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Voor de leden voor D66-fractie staat de continuiteit van de bekostiging
voorop. Deze leden lezen dat de vernieuwing van het IT-bekostigings-
systeem in de sector po? gepauzeerd is op basis van de adviezen van het
Adviescollege. Zij lezen daarnaast dat DUO moeite heeft met het vinden
van medewerkers met de juiste kennis en kunde op de IT-afdeling. Zij
vragen de Minister daarom of DUO voldoende capaciteit heeft om twee
systemen naast elkaar te beheren en onderhouden.

De leden van de D66-fractie lezen dat DUO in het kader van het
personeelstekort investeert in het opleiden van medewerkers, onder
andere via het inzetten van de Blueriq academy. Deze leden vragen of dit
ertoe leidt dat medewerkers beter in staat zullen zijn om een onafhanke-
lijke afweging te maken op het gebied van inkoop en doorontwikkeling
van het applicatielandschap. De leden vragen welke andere stappen DUO
zet om dit personeelstekort op te lossen.

Inbreng van de leden van de BBB-fractie

De leden van de BBB-fractie hebben kennisgenomen van de reactie op het
BIT-advies vervolgonderzoek project Doorontwikkelen Applicatieland-
schap Bekostiging, evenals de reactie van de Minister. Zij hebben nog een
aantal vragen.

De leden van de BBB-fractie lezen dat de verdere ontwikkeling van het
nieuwe systeem voor de sector po is gepauzeerd. Ook lezen deze leden
dat DUO investeert in het oude systeem om dit geschikt te houden als
terugvaloptie voor po en die onderdelen die nog niet geimplementeerd
zijn voor de andere sectoren. DUO is bezig met het wegwerken van
hacktest-, security- en ADR3-bevindingen, en het up-to-date brengen van
programmaversies. De leden vragen op welke termijn de verdere
ontwikkeling voor het nieuwe systeem voor po weer wordt opgepakt.

Ten slotte lezen de leden van de BBB-fractie dat er in overleg met het
Adviescollege een geschikt moment voor een vervolgonderzoek wordt
bepaald. De leden vragen op welke termijn dit vervolgonderzoek zal
plaatsvinden.

Il Reactie van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Allereerst dank voor de vragen over het IT-traject Doorontwikkelen
Applicatielandschap Bekostiging en mijn reactie op het vervolgonderzoek
door het Adviescollege ICT-toetsing. Het Adviescollege adviseerde in haar
BIT-advies onderzoek te doen naar vervolgscenario’s voor het |T-traject.
Zoals gemeld in mijn reactie op het BlT-advies en in de derde voortgangs-
brief* heb ik dat advies opgevolgd. Op dit moment is DUO samen met een
externe partij bezig met een onderzoek naar vervolgscenario’s voor het
IT-traject. Het IT-traject is gepauzeerd en in heroriéntatie. De eerste fase
van de heroriéntatie is afgerond en is beoordeeld door het Adviescollege.
Het is mijn streven om tegelijkertijd met deze brief de resultaten van de
eerste fase van de heroriéntatie en de beoordeling door het Adviescollege
met u te delen via de 4° voortgangsbrief van de toegezegde halfjaarlijkse
voortgangsbrieven.

Eén van de uitkomsten van de heroriéntatie is dat DUO nog tot de zomer
tijd nodig heeft voor de tweede fase van de heroriéntatie: het opstellen
van een gedetailleerd ontwerp met daarbinnen technologiekeuzes, zoals

2 po: primair onderwijs
% ADR: Auditdienst Rijk
4 Kamerbrief 26 643, nr. 1108
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het Adviescollege adviseerde. Ook deze tweede fase van de heroriéntatie
wil ik graag aan het Adviescollege voorleggen ter beoordeling. De
beoordeling door het Adviescollege deel ik vervolgens met uw Kamer in
de herfst 2024. Dan zal ik ook antwoorden geven op de vragen van de
leden van de fracties die gaan over het vervolg, de planning en de kosten
van de vernieuwing van het bekostigingssysteem.

Hierbij ga ik per fractie in op de gestelde vragen.

Antwoord op de vragen van de leden van de GroenLinks-PvdA-
fractie

De leden van de GroenLinks-PvdA-fractie beschouwen de ICT-systemen
van de Dienst Uitvoering Onderwijs (hierna: DUO) als een zaak die
helemaal dienstbaar moet zijn aan de uitvoering van het onderwijs,
waarbij onderwijsgeld zo doelmatig en doeltreffend mogelijk wordt
besteed. Deelt de Minister deze visie?

Ja, ik deel die visie.

De leden van de GroenLinks-PvdA-fractie lezen dat DUO het calculatie-
model voor beheer en onderhoud herijkt met als doel om achterstalligheid
te voorkomen, zoals was ontstaan bij het oude componentenlandschap.
Kan de Minister toelichten waarop hij zijn vertrouwen baseert dat het
nieuwe calculatiemodel voortaan achterstalligheid zal voorkémen?

De applicaties die de afdelingen binnen DUO gebruiken voor het uitvoeren
van b.v. de studiefinanciering en bekostiging maken allemaal weer
gebruik van generieke IT-diensten van de ICT-afdeling van DUO. Denk
daarbij aan servers, netwerken, platformen en ontwikkeltools. De kosten
van die generieke IT-diensten zijn in beeld. Sinds 2023 wordt binnen DUO
gewerkt met een «calculatiemodel IT-Diensten». Daarmee kunnen de
kosten voor die generieke IT-diensten via toerekensleutels ook worden
toebedeeld aan de interne afnemers. Zo is er niet alleen beter inzicht in
kosten van die generieke IT-diensten, maar ook in de integrale kosten van
de applicaties die gebruikt worden in de uitvoering van de OCW regel-
geving. Een integraal beeld van de kosten voor beheer en onderhoud, ook
van de benodigde generieke IT-diensten, draagt bij aan een optimale en
tijdige besluitvorming door het management over het al dan niet
moderniseren of vervangen van ICT-systemen. Die besluitvorming is
onderdeel van het Life Cycle Management proces (LCM) van IT-systemen.
Dat LCM-proces bij DUO is volwassen en wordt in de Rijksbrede
Handreiking Verantwoord Vernieuwen® diverse keren als inspirerend
voorbeeld genoemd. Gecompleteerd met de nauwkeurige kostenin-
schatting van systemen geeft mij dit vertrouwen dat DUO achterstal-
ligheid in het beheer en onderhoud van ICT-systemen kan voorkomen.

De leden van de GroenLinks-PvdA-fractie lezen dat continuiteit van de
dienstverlening bij DUO altijd de hoogste prioriteit heeft en dat DUO
investeert in het oude systeem om dit geschikt te houden als terugval-
optie voor primair onderwijs en onderdelen die nog niet zijn geimplemen-
teerd voor de andere sectoren. Kan de Minister uitsluiten dat tekortko-
mingen van het nieuwe systeem bij de complexiteit van het
onderwijsbestel en de regelgeving weer gaan leiden tot nieuwe vertra-
gingen? Zo nee, moet er dan weer een nieuw advies komen teneinde de
boel alsnog viot te trekken?

5 Zie https://www.digitaleoverheid.nl/document/handreiking-verantwoord-vernieuwen/
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DUO is zich zeer bewust van het bij de uitvoering van de bekostiging
kunnen accommoderen van beleidswijzigingen. Daarom streeft DUO naar
een modern, eenvoudig en flexibel IT-landschap om tijdig in te kunnen
spelen op beleidswijzigingen. In de keuze voor een vervolgscenario is dit
een belangrijk afwegingscriterium.

DUO heeft het team versterkt op het gebied van testen en kwaliteit in het
algemeen. Begrijpen de leden van de GroenLinks-PvdA-fractie goed dat er
is afgezien van inhuur van externe adviseurs? Dat zouden deze leden
toejuichen, want zij willen dat de overheid fors gaat investeren in de eigen
kunde en kennis en zich zo minder afhankelijk maakt van consultants en
externe inhuur, door actief te handhaven op de norm dat maximaal 10%
van de personeelsuitgaven naar externe inhuur mag gaan. Deelt de
Minister deze visie?

DUO zet actief in op aantrekkelijk werkgeverschap in de komende jaren
om voldoende mensen aan te kunnen blijven trekken. Mede gezien de
arbeidsmarkt voor automatiseringspersoneel is daar bij DUO een goede
balans gevonden. Een aanzienlijk deel van de externe inhuur DUO-breed
betreft automatiseringspersoneel ten behoeve van het projectenportfolio
voor het realiseren van (tijdelijke) veranderopdrachten en beleidswijzi-
gingen. Gelet op de benodigde flexibiliteit, met name op het gebied van
actuele kennis en vaardigheden, ten behoeve van het veranderportfolio, is
een zekere mate van externe inhuur passend.

Antwoord op de vragen van de leden van de VVD-fractie

De leden van de VVD-fractie lezen in het BlT-advies dat DUO zelf niet
geconcludeerd heeft dat de planning niet gehaald kon worden en het
budget ontoereikend was. Hoe waardeert de Minister deze constatering?
Hoe wordt voorkomen dat dit in de toekomst opnieuw gebeurt? Ook
schrijft het Adviescollege dat nog acht jaar nodig zal zijn voor de
ontwikkeling van het proces bekostiging. Wat betekent dat voor de
continuiteit van de dienstverlening, gezien kennis schaars is en
onderhoud van het huidige systeem nu al steeds complexer wordt?

DUO herkent en erkent dat de planning beter bewaakt moet worden.
Daarvoor zijn DUO breed extra maatregelen genomen via het Verbe-
terplan® waarop het programma DAB is aangesloten. Hiermee wordt
voorkomen dat afwijkingen te laat worden gesignaleerd.

In de zomer heeft DUO een eigen inschatting gemaakt van de hoeveelheid
werk die nog moest worden uitgevoerd. Uit die analyse is naar voren
gekomen dat er inderdaad sprake is van uitloop van de planning en ook
van extra kosten, maar niet de acht jaar die het Adviescollege noemt in
het advies. Het Adviescollege heeft het oude systeem als leidraad
genomen voor de te herbouwen functionaliteit voor het onderdeel
bekostigen. DUO was van mening dat herbouw niet voor alles nodig was,
omdat Blueriq die functionaliteit al bevatte. Het onderzoek naar vervolg-
scenario’s voor de vernieuwing van de bekostigingssystemen moet leiden
tot de keuze voor een scenario inclusief een herijking van gemoeide
kosten en doorlooptijd.

De continuiteit van de bekostiging staat altijd voorop en er is ook geen
risico dat deze continuiteit niet meer geborgd is.

6 Zie daarvoor de voortgangsrapportages Kamerstukken 26 643, nr. 1108, 26 643, nr. 1040 en
26 643, nr. 946
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Tenslotte vernemen de leden van de VVD-fractie graag nog een reactie op
de analyse van het adviescollege dat het aantal ervaren ontwikkelaars dat
werkt met Blueriq klein is. Vindt de Minister dat een risico voor de
continuiteit van het nieuwe IT-systeem in de toekomst?

Voor het verwerven van Bluerig-kennis wordt ingezet op het opbouwen
van interne kennis, in samenwerking met leveranciers én collega-
uitvoeringsorganisaties. De Bluerig-academy is inmiddels gestart met drie
uitvoeringsorganisaties. DUO kan daar nu al opleidingen volgen of
organiseren. Daarnaast wordt ook gesproken over resources, beschik-
baarheid en planningen. Daarmee ben ik van mening dat kennis en kunde
geborgd is. Zie ook mijn derde voortgangsbrief over het IT-traject’.

Antwoorden op de vragen van de leden van de D66-fractie

Deze leden vragen de Minister of dit onderzoek zich beperkt tot specifieke
onderwijssectoren.

Het onderzoek van vervolgscenario’s voor het bekostigingssysteem betreft
alle onderwijssectoren.

Voor de leden voor D66-fractie staat de continuiteit van de bekostiging
voorop. Deze leden lezen dat de vernieuwing van het IT-bekostigings-
systeem in de sector po® gepauzeerd is op basis van de adviezen van het
Adviescollege. Zij lezen daarnaast dat DUO moeite heeft met het vinden
van medewerkers met de juiste kennis en kunde op de IT-afdeling. Zij
vragen de Minister daarom of DUO voldoende capaciteit heeft om twee
systemen naast elkaar te beheren en onderhouden.

DUO heeft voldoende capaciteit om de twee systemen operationeel te
houden. DUO wil de complexiteit beperken door zo kort mogelijk in
transitie tussen oude en het nieuwe ICT systemen te zijn. Het tweede deel
van de heroriéntatie geeft uitsluitsel over het meest geschikte vervolgsce-
nario en de implicaties.

De leden van de D66-fractie lezen dat DUO in het kader van het
personeelstekort investeert in het opleiden van medewerkers, onder
andere via het inzetten van de Blueriq academy. Deze leden vragen of dit
ertoe leidt dat medewerkers beter in staat zullen zijn om een onafhanke-
lijke afweging te maken op het gebied van inkoop en doorontwikkeling
van het applicatielandschap. De leden vragen welke andere stappen DUO
zet om dit personeelstekort op te lossen.

DUO heeft strategische en tactische processen waarmee onderbouwde
keuzes voor de inzet van ICT-technologie en applicaties worden gemaakt.
Waarbij ook nadrukkelijk de beheersbaarheid en of het goed past in het
ICT-landschap wordt meegenomen. Ontwikkel-teams zijn multidisciplinair.
DUO gebruikt meerdere technologieén naast Blueriq. De werkgroep die
DUO adviseert over de toekomstige technologie is ook multidisciplinair.
De medewerkers die opgeleid zijn in Blueriq technologie zijn wel
betrokken bij adviezen over technologiekeuzes, maar zijn niet bepalend.
Zie inzake het DUO personeelsbeleid mijn beantwoording van de vorige
vraag.

7 Kamerstuk 26 643, nr. 1108
& po: primair onderwijs
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Antwoorden op de vragen van de BBB-fractie

Ten slotte lezen de leden van de BBB-fractie dat er in overleg met het
Adviescollege een geschikt moment voor een vervolgonderzoek wordt
bepaald. De leden vragen op welke termijn dit vervolgonderzoek zal
plaatsvinden.

De eerste fase van de heroriéntatie van het IT-traject is beoordeeld door
het Adviescollege. Hun beoordeling deel ik binnenkort met u via mijn
vierde voortgangsbrief. DUO verwacht de gehele heroriéntatie voor de
zomer af te ronden. Ook dat tweede deel van de heroriéntatie leg ik voor
aan het Adviescollege. Op basis van het gekozen vervolgscenario en de
beoordeling door het Adviescollege (herfst van 2024) vindt overleg plaats
met het Adviescollege over hun verdere betrokkenheid bij het I T-traject.
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