
 

Verslag van de (digitale) vergadering van de 
Bouwbegeleidingscommissie op 26 mei 2020  

 
  

 

Griffie commissies Bestuur en Onderwijs 

Bouwbegeleidingscommissie 

R. Konings 

 

 

 

 

pagina 1/4 

Aanwezige leden: mevrouw Tellegen (commissievoorzitter, VVD), de heer De Groot 
(D66), de heer Van den Nieuwenhuijzen (GL), de heer Dronkers (namens de OR), 
mevrouw De Vries en de heer Roza (namens het fractiepersoneel), mevrouw Tielens-
Tripels en mevrouw Nollen (namens het ambtelijk personeel) 
 
Aanwezige adviseurs: mevrouw Roos (Griffier), de heer Van Rhijn (directeur 

huisvesting en financiën van de Tweede Kamer), de heer De Bruijn (integraal 
adviseur), de heer Van Noord (architect), mevrouw Wouters (projectleider renovatie 
van de Tweede Kamer), de heer Unger (programmadirecteur renovatie van het RVB) en 
de heer Kuijpers (architect van het RVB). Als toehoorder aanwezig: Maurits Zeinstra 
(Tweede Kamer).  
 
Griffier: mevrouw Konings 

Adjunct-griffier: mevrouw Burger  
 
Afwezig met bericht van verhindering: de heer Kops (PVV), de heer Van der Molen 
(CDA), mevrouw Beckerman (SP), mevrouw Kuiken (PvdA) en de heer Öztürk (DENK). 

 
 
ALGEMEEN 

 
 
1. Opening en mededelingen 

 
De commissievoorzitter opent de digitale vergadering en heet iedereen welkom. Er zijn 
twee nieuwe leden toegetreden tot de BBC: Harry van der Molen vervangt Erik Ronnes, 

en Tom van den Nieuwenhuijzen vervangt Isabelle Diks. Enkele leden hebben zich op 
het laatste moment moeten afmelden vanwege andere verplichtingen.  
 
 
2. Conceptverslag BBC-vergadering van 10 maart 2020 
 
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 

 

Naar aanleiding van het verslag vraagt een BBC-lid wat de stand van zaken is van de 
publieksvriendelijke versie van de notitie over de governance-structuur. De directeur 
Huisvesting van de Tweede Kamer geeft aan dat het concept klaar is en dat deze in de 
volgende BBC-vergadering op de agenda komt. Een ander lid vraagt of al duidelijk is 
wie zich zal buigen over de inrichting van de plenaire zaal. De commissievoorzitter 
geeft aan dat het Presidium hier nog over moet spreken.  
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3. Conceptverslag BBC-vergadering van 14 januari 2020 

 
Dit verslag wordt nogmaals voorgelegd i.v.m. de lage opkomst bij de laatste 
vergadering. Er zijn geen opmerkingen meer.  

 
 
4. Terugkoppeling Presidium 
 
De commissievoorzitter koppelt terug dat in het Presidium naar aanleiding van de 
vierde voortgangsrapportage Renovatie Binnenhof in algemene zin over de renovatie 
en verhuizing is gesproken. Daarbij zijn de mogelijke gevolgen van de corona- en de 

stikstofproblematiek, en de vier openstaande ontwerpvraagstukken (publieksentree, 
Nieuwspoort, logistiek en ruimte) aan de orde gekomen. De commissievoorzitter en de 
Voorzitter hebben tevens een gesprek gehad met de staatssecretaris van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om de stand van zaken te bespreken.  
 
De directeur Huisvesting van de Tweede Kamer meldt dat het Rijksvastgoedbedrijf 

(RVB) n.a.v. een aantal gerezen vraagstukken rondom ruimte werkt aan een 

huisvestingsplan. De analyse hiervoor wordt op korte termijn afgerond. De Griffier vult 
aan dat de staatssecretaris van BZK heeft toegezegd garant te staan voor goede 
aanvullende huisvesting en aangegeven deze zomer een plan te maken hoe dit 
gerealiseerd moet worden. Het huisvestingsplan is belangrijk in het licht van het totale 
ruimtevraagstuk en dus relevant voor het beoordelen van de keuzes die gemaakt 
moeten worden ten behoeve van het Voorlopig Ontwerp (VO).  

 
 
RENOVATIE 
 
 
5. Planning beoordeling functioneel Voorlopig Ontwerp (VO) 

 

I.v.m. de uitbraak van het coronavirus is de oorspronkelijke planning om als BBC het 

functioneel deel van het VO (“wat je kan zien”) in april te beoordelen helaas niet 
gehaald. In de aangepaste planning wordt het functioneel VO op dinsdag 9 en dinsdag 
16 juni aan de BBC gepresenteerd en door de BBC beoordeeld. Dit worden dus 

belangrijke bijeenkomsten.  
 
 
6. Advies opstellen aan het Presidium over het onderzoek naar de 

werkomgeving van de Tweede Kamer na de renovatie 
(Werkplekonderzoek) 

  
In de BBC-vergadering van 10 maart 2020 zijn de belangrijkste uitkomsten van het 
Werkplekonderzoek gepresenteerd en besproken. Sommige uitkomsten van het 
werkplekonderzoek, en van aanvullende gesprekken met gebruikers, hebben geleid tot 

voorstellen van het Programmabureau voor aanpassingen/aanvullingen/nadere 
specificatie van het Herzien functioneel Programma van Eisen (PvE). De BBC wordt 
gevraagd op deze acht concrete punten advies uit te brengen. De projectleider 
renovatie van de Tweede Kamer licht aan de hand van de meegestuurde notitie de acht 
punten kort toe. In dit verslag worden de punten heel beknopt weergegeven met 
daarbij de opmerkingen van de BBC.  

 

1. Er wordt één adaptieve vergaderruimte met mechanische 

binnenklimaatvoorzieningen per acht werkplekken gerealiseerd. Dit maakt de 
ruimte zowel geschikt voor vergaderen als voor werken. De BBC is akkoord met dit 
punt. 

2. In tegenstelling tot de wens in het PvE, kunnen er niet méér ambtenaren in het 
hoofdcomplex worden gehuisvest dan nu. Wel is in kaart gebracht welke diensten 
in ieder geval in het hoofdcomplex gehuisvest moeten blijven. De BBC is akkoord 

met dit punt. 
3. Er worden centrale pantry’s ingericht om te voorkomen dat medewerkers op hun 

kamer eigen apparatuur gebruiken om koffie of thee te zetten. De BBC is akkoord 
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met dit punt. De BBC benadrukt dat de voorzieningen en producten in de pantry’s 

van goede kwaliteit dienen te zijn. 
4. Er worden zo veel mogelijk (aaneengesloten) werkruimtes op de werkvloeren 

behouden. De BBC is akkoord met dit punt. 

5. Er zijn weinig mogelijkheden en bovendien is er geen draagvlak voor flexwerken 
voor de ambtelijke diensten (minder bureaus dan medewerkers). Wel is behoefte 
aan plekken voor ‘flexibel aanlanden’ in het hoofdcomplex (dit houdt in dat 
medewerkers uit andere gebouwen gebruik kunnen maken van een werkplek in het 
hoofdcomplex). De BBC is akkoord met dit punt. Ten aanzien van flexwerken merkt 
de Griffier op dat het relevant is hoe het thuiswerken zich als gevolg van de 
coronacrisis gaat ontwikkelen. Als thuiswerken in de toekomst steeds vaker 

voorkomt, is het mogelijk niet meer reëel om iedereen een vaste werkplek te 
geven. De commissievoorzitter merkt op dat de BBC zich tot nu toe altijd heeft 
uitgesproken tegen flexwerken, ook voor de ambtelijke diensten. Ze stelt tevens 
voor dat in het advies aan het Presidium aandacht besteed wordt aan het 
coronavraagstuk. De projectleider renovatie van de Tweede Kamer benadrukt dat 
dit aspect van het PvE alleen geldt voor de diensten en dat de fracties zelf gaan 

over de invulling van hun vierkante meters. 
6. Gezien de hoge druk op de beschikbare ruimte in het hoofdcomplex wordt nader 

onderzoek gedaan of het toewijzen van fractiekamers aan grote fracties bovenop 
de norm van 52 m2 per Kamerzetel nog passend is en de vraag of fracties bepaalde 
voorzieningen (zoals stilteruimtes, studiofaciliteiten en overlegplekken) zouden 
kunnen delen. De BBC is akkoord met dit punt. Een commissielid brengt in dat de 
motie-Jetten en de coronarichtlijnen (thuiswerken, anderhalve meter afstand 

houden van elkaar) zijns inziens van invloed kunnen zijn op de 52 vierkante meter 
aan ruimte dat per Kamerlid aan een fractie worden toegewezen. De 
commissievoorzitter stelt dat het ingewikkeld is om voor dit soort losse onderdelen 
van het ruimtegebruik keuzes te maken als het totaalplaatje (de totale 
ruimtebehoefte) ontbreekt. Er is behoefte aan een integrale notitie over ruimte. 

7. Er wordt een dienstverleningsconcept ontwikkeld met passende mobiele ICT-
devices waarmee volwaardig op meerdere plekken gewerkt kan worden. De BBC is 

akkoord met dit punt, ook met het oog op het thuiswerken.  
8. Er wordt voorgesteld om in het nog op te stellen Programma van Eisen voor de 

dependances op te nemen om deze een volwaardig onderdeel van het Tweede 
Kamer-complex te maken, met gelijkwaardige voorzieningen (restauratief en ICT). 
De BBC is akkoord met dit punt.  

 

Tijdens deze bespreking staat de BBC in het bijzonder stil bij het onderwerp ruimte (zie 
ook punt 6). De directeur Huisvesting van de Tweede Kamer spreekt naar aanleiding 
daarvan af dat er een notitie komt met alle ruimtevraagstukken die een interne 
afweging en besluit vergen. Dit zijn bijvoorbeeld de motie-Jetten, het aantal vierkante 
meters dat een fractie per Kamerlid krijgt en het toebedelen van de fractiekamers. De 
coronasituatie en de schuif worden daar ook bij betrokken.  
 

Een BBC-lid brengt in dat fracties nu al weinig ruimte hebben; het is een urgent 
probleem. Bij kleine fracties komt het zelfs voor dat er wel geld is om mensen aan te 
nemen, maar geen ruimte voor huisvesting. Een BBC-lid oppert de mogelijkheid om 
(gedeelde) vergaderruimtes voor fracties buiten het hoofdcomplex te maken, zodat in 
het hoofdcomplex mogelijk meer werkruimte kan worden gerealiseerd. Daar wordt 
positief op gereageerd.  

 
 
7. Programma van eisen (PvE) Beveiliging 

 
De directeur Huisvesting van de Tweede Kamer licht toe dat het PvE voor de beveiliging 

is geactualiseerd in afstemming met de betreffende diensten en de BVA. De grootste 
verandering ten opzichte van de eerste versie van het PvE Beveiliging is dat 
Nieuwspoort onder hetzelfde beveiligingsregime komt te vallen als de Tweede Kamer. 
De directeur Huisvesting van de Tweede Kamer merkt op dat de nu uitgewerkte 
publieksentree in lijn is met het oorspronkelijke PvE Beveiliging. De BBC neemt kennis 
van dit stuk. Naar aanleiding van de informatie in de Vierde voortgangsrapportage 

renovatie Binnenhof (Kamerstuk 34293, nr. 94) over hogere eisen aan de veiligheid 
van de tijdelijke huisvesting van 25 miljoen euro vraagt de commissievoorzitter wat 
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deze gewijzigde situatie betekent voor de beveiligingseisen bij terugkeer.  

 
 
8. Stand van zaken van het ontwerp voor gebouwdeel N  

 
De integraal adviseur Pi de Bruijn presenteert de belangrijkste ingrepen voor 
gebouwdeel N en licht daarbij tevens toe waar het ontwerp nog aanpasbaar is en waar 
er nog definitieve keuzes gemaakt moeten worden. De BBC hoeft op dit moment nog 
geen advies uit te brengen.  
 
In de presentatie wordt aandacht besteed aan de huidige ontwerpen voor 

Statenpassage, het Statenlokaal, Nieuwspoort, de expeditie en de opties voor de 
publieksentree. Enkele BBC-leden vragen naar de extra commissiezaal; daarin voorziet 
het ontwerp. Een ander BBC-lid vraagt naar een trap tussen de twee restaurants. Dhr. 
De Bruijn licht toe dat hij in het kader van sober en doelmatig voorstelt de huidige trap 
te verbeteren in plaats van een nieuwe trap te maken. Tot slot wordt gevraagd naar 
het Statenlokaal. Eerder heeft de BBC aangegeven voorstander te zijn van een groter 

en levendiger Statenlokaal; dit komt terug tijdens de beoordeling van het VO.  

 
De commissievoorzitter complimenteert de architecten met het ontwerp en het harde 
werk dat zij de afgelopen tijd verricht hebben.  
 
Een BBC-lid merkt op dat de keuzes die straks gemaakt worden bij het beoordelen van 
het functioneel VO gevolgen kunnen hebben voor de verdere uitwerking, onder andere 

in het technisch VO. Hij vraagt of bepaalde keuzes dan nog teruggedraaid 
moeten/kunnen worden. De projectleider Renovatie van de Tweede Kamer geeft aan 
dat het belangrijk is om eerst vast te stellen welke functie waar komt voordat de 
techniek verder uitgewerkt kan worden. Dat gebeurt met de beoordeling van het 
functioneel VO. Het kan inderdaad zo zijn dat er later nog aanvullende keuzes gemaakt 
moeten worden omdat iets technisch of financieel toch niet haalbaar blijkt. Dat doen we 
bij de beoordeling van het integraal VO na het zomerreces. De commissievoorzitter 

stelt dat het advies van de BBC over het functioneel VO inderdaad in deze context 
bezien moet worden.  
 
Dhr. De Bruijn biedt aan de nieuwe BBC-leden aan binnenkort een afspraak te maken 
om hen nader kennis te laten maken met de ontwerpen.  

 

 
TIJDELIJKE HUISVESTING  
 
9. Communicatieaanpak Op weg naar B67 
 
De BBC neemt kennis van de communicatieaanpak. Een BBC-lid merkt op dat het 
zinnig is bij het uitrollen van de communicatieaanpak rekening te houden met de 

timing van de verkiezingen.   
 

 
OVERIG 
 
10. Rondvraag en sluiting 
 

De projectleider renovatie van de Tweede Kamer meldt dat zij morgen een gesprek met 
Nieuwspoort heeft over de voorgestelde locatie. De programmadirecteur renovatie van 

het RVB vult aan dat er ook met Nieuwspoort wordt gesproken over de tijdelijke 
huisvesting in B67. De commissievoorzitter stelt dat de rol van de BBC volgend is op 
het overleg tussen het RVB, Nieuwspoort en het Ontwerpteam.  
 

De commissievoorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn 
aanwezigheid. 


