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De vaste commissies voor Defensie1 en voor de Rijksuitgaven2 hebben
een aantal vragen voorgelegd aan de staatssecretaris van Defensie over
de brief van 7 april 2008 inzake de elfde jaarrapportage project
luchtverdedigingsen commandofregatten (LCF) (Kamerstuk 25 800, nr. 20).
De staatssecretaris heeft deze vragen beantwoord bij brief van17 juni
2008. Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt.

De voorzitter van de commissie voor Defensie,
Van Baalen

De voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven,
Aptroot

De griffier van de commissie voor Defensie ,
De Lange

1 Samenstelling:
Leden: Van Bommel (SP), Van der Staaij (SGP),
Poppe (SP), Van Baalen (VVD), Voorzitter,
Ferrier (CDA), Kortenhorst (CDA), Van Velzen
(SP), Haverkamp (CDA), Blom (PvdA), Onder-
voorzitter, Eijsink (PvdA), Van Dam (PvdA),
Kraneveldt-van der Veen (PvdA), Griffith
(VVD), Irrgang (SP), Knops (CDA),
Willemse-van der Ploeg (CDA), Jacobi (PvdA),
Boekestijn (VVD), Brinkman (PVV), Voorde-
wind (CU), Pechtold (D66), Van Gennip (CDA),
Ten Broeke (VVD), Peters (GL) en Thieme
(PvdD).
Plv. leden: Lempens (SP), Van der Vlies (SGP),
Polderman (SP), Van Beek (VVD), Ormel (CDA),
Jonker (CDA), De Wit (SP), De Vries (CDA),

Roefs (PvdA), Wolbert (PvdA), Smeets (PvdA),
Arib (PvdA), Blok (VVD), Roemer (SP), Vaca-
ture (CDA), De Nerée tot Babberich (CDA),
Samsom (PvdA), Van der Burg (VVD), Wilders
(PVV), Wiegman-van Meppelen Scheppink
(CU), Van der Ham (D66), Omtzigt (CDA),
Teeven (VVD), Vendrik (GL) en Ouwehand
(PvdD).
2 Samenstelling:
Leden: Van der Vlies (SGP), Vendrik (GL), Kant
(SP), Blok (VVD), Ten Hoopen (CDA), Weekers
(VVD), Van Haersma Buma (CDA), De Nerée
tot Babberich (CDA), Aptroot (VVD), Voorzitter,
Dezentjé Hamming-Bluemink (VVD), Omtzigt
(CDA), Koşer Kaya (D66), Luijben (SP), Van der
Veen (PvdA), Kalma (PvdA), Van Gerven (SP),

Blanksma-van den Heuvel (CDA), Cramer (CU),
Van Dijck (PVV), Gesthuizen (SP), Ouwehand
(PvdD), Heijnen (PvdA), Tang (PvdA), Vos
(PvdA), Ondervoorzitter en Vacature (alge-
meen).
Plv. leden: Van der Staaij (SGP), Van Gent (GL),
Roemer (SP), Van der Burg (VVD), Jonker
(CDA), Snijder-Hazelhoff (VVD), De Vries
(CDA), Van Hijum (CDA), Voorzitter van Beek
(VVD), Boekestijn (VVD), De Pater-van der
Meer (CDA), Van der Ham (D66), Gerkens (SP),
Vermeij (PvdA), Kuiken (PvdA), Vacature (alge-
meen), Vacature (CDA), Anker (CU), de Roon
(PVV), Irrgang (SP), Thieme (PvdD), Heerts
(PvdA), Besselink (PvdA), Depla (PvdA) en
Mastwijk (CDA).
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1
Wat is status-quo van openstaande garantiepunten?

Een aantal kleinere logistieke zaken zoals defecte reservedelen wordt
momenteel nog onder garantie hersteld. Daarnaast is het openstaande
garantiepunt bij de bouwmeester de afhandeling van de schade aan de
gasturbine van Hr.Ms. De Zeven Provinciën. Zoals beschreven in de jaar-
rapportage zal het herstel van de gasturbine naar verwachting in
november 2008 zijn voltooid. Tevens zijn wijzigingen in de bewaking-
installatie van de gasturbines aangebracht die moeten voorkomen dat
soortgelijke schade opnieuw optreedt.

2
Welke beperkingen in het gebruik van de schepen kunnen nog worden
opgenoemd als nawerk/restpunten die nog niet helemaal zijn afgehan-
deld?

De prestaties van een schip zijn de optelsom van een groot aantal, elkaar
gedeeltelijk overlappende en aanvullende functionaliteiten. De voltooiing
van de restpunten waarborgt dat het operationele product volledig
voldoet aan de stafeisen. Zo levert de plaatsing van het Sirius-systeem
een bijdrage aan de vroegtijdige detectie van raketten, vergroot een geïn-
tegreerd electronic countermeasuressysteem de kans een raketaanval
succesvol af te slaan, en verlaagt de voorziene aanpassing van het onder-
waterschip, de «asuittrede», de kans op detectie door vijandelijke onder-
zeeboten. Overigens zijn de schepen inzetbaar. Ook zijn er nog rest-
werkzaamheden die van belang zijn voor de ondersteuning van de inzet
van het schip en instandhouding van de capaciteiten. Dit zijn bijvoorbeeld
de trainers voor de opleidingen en de voltooiing van onderhouds-
faciliteiten.

3
Waarom is in de jaarrapportage niet ingegaan op de bemensing op de
geplande restactiviteiten? Hoe groot acht u de kans dat onderbezetting op
deze activiteiten een risico vormt?

In de jaarrapportage is gemeld dat de projectorganisatie in 2006 is
ontbonden en dat de resterende activiteiten bij de Directie Wapen-
systemen van de Defensie Materieelorganisatie (DMO) zijn belegd. De
toenmalige manager exploitatievoorbereiding in het project is in zijn
huidige functie van wapensysteemmanager verantwoordelijk voor de
voortgang van de resterende activiteiten, daarbij ondersteund door de
projectcontroller. Intern DMO zijn afspraken gemaakt waardoor met
bestaande capaciteit het project LCF kan worden voltooid. Hiermee wordt
het risico beperkt dat de geplande restactiviteiten niet tijdig worden afge-
maakt.

4, 5 en 6
Wanneer verwacht u de operationele gevolgen van het niet beschikbaar
zijn van het zogenaamde electronic countermeasures-systeem in kaart te
hebben gebracht? Is de verwachting dat dit gevolgen kan hebben voor de
operationele inzetbaarheid van de schepen?
Zal de kamer over de inventarisatie van de operationele gevolgen en
alternatieven geïnformeerd worden? Zo neen, waarom niet?
Wie is er verantwoordelijk voor dat het systeem nog niet voldoet aan alle
eisen? Zijn er extra kosten gemoeid met het lopende onderzoek naar
operationele gevolgen en alternatieven? Zo ja, hoe hoog zijn deze, en voor
wiens rekening zullen deze kosten komen?
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De leverancier is contractueel gehouden een systeem te leveren dat
voldoet aan de gestelde eisen. Indien dat de leverancier niet lukt, kan van
hem een compensatie worden verlangd. Het onderzoek naar operationele
gevolgen en alternatieven wordt door defensiepersoneel uitgevoerd en
leidt naar verwachting niet tot extra uitgaven. Als een tekortkoming tot
onaanvaardbare beperkingen leidt, wordt de Kamer daarover geïnfor-
meerd. In de tweede helft 2008 wordt de inventarisatie voltooid en
ontstaat meer duidelijkheid.

7
Wordt, en zo ja op welke manier en wanneer, vastgesteld of het defect aan
de gasturbine een incident was? Indien dit niet het geval is, welke kosten
zullen hier in de toekomst naar verwachting mee gemoeid zijn? Wie zal
voor deze kosten aansprakelijk zijn, Defensie of de fabrikant?

Het defect is niet opnieuw voorgekomen. Er is sprake van een structurele
tekortkoming wanneer het zich bij hoog vermogen herhaaldelijk opnieuw
voordoet. De bouwmeester is geïnformeerd dat dan een garantieclaim
wordt ingediend. Overigens zal naar verwachting de aangepaste bewa-
kingsinstallatie van de gasturbine voorkomen dat een schade opnieuw
optreedt.

8 en 9
Kunnen de uitlaatgassen en roetdeeltjes die onder bepaalde omstandig-
heden via het helikopterdek de hangar inkomen, schadelijke gevlogen
hebben voor de gezondheid van het aanwezige personeel?
Worden er extra voorzorgmaatregelen genomen, behalve het rekening
houden met de windrichting, om te voorkomen dat het personeel hinder
ondervindt van de uitlaatgassen en roetdeeltjes?

Onder specifieke omstandigheden, namelijk een koers van het schip in
combinatie met de windrichting, kan het personeel in de hangaar worden
blootgesteld aan uitlaatgassen en roetdeeltjes van de dieselgeneratoren.
Aan herhaaldelijke en langdurige blootstelling zijn gezondheidsrisico’s
verbonden. Om dat te voorkomen zijn maatregelen genomen, zoals het
rekening houden met de windrichting bij helikopteroperaties, beperking
van de blootstelling aan verontreinigingen door de instelling van passage-
verboden en de beperking van de verblijfsduur op het helikopterdek of de
hangaar, en een andere bedrijfsvoering van de energieopwekking, waar-
door de blootstelling aan roetdeeltjes vermindert. Ook zijn er structurele
maatregelen in onderzoek. Aan boord van een van de LCF’n is een proef-
neming gedaan met het plaatsen van zogenaamde Catalysed Soot Trap
(CST) installaties in de afvoergassenleidingen van de achterste diesel-
generatoren. Deze CST-installaties lossen een deel van de overlast op. Uit
onderzoek door externe bureaus (NEVESBU en het NLR/DNW) is boven-
dien gebleken dat de overlast ook wordt verminderd door de schoorsteen
van de kruisvaartdiesels te verlengen en de afvoergassen van de achterste
dieselgeneratoren hierdoor af te voeren. Eenzelfde effect wordt bereikt
door een (beperkte) verhoging van uitsluitend de uitlaten van de achterste
dieselgeneratoren. Het huidige projectbudget is toereikend om deze maat-
regel uit te voeren. De definitieve besluiten over toe te passen maatre-
gelen worden binnenkort genomen.
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