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BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTE-
LIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 4 september 2008

In eerdere overleggen met u heb ik toegezegd u te informeren over de
gemaakte kosten met betrekking tot de Otapan. Middels deze brief wil ik u
op de hoogte brengen van de laatste stand van zaken.

Zoals staatssecretaris Van Geel in zijn brief op 9 oktober 2006 aan u heeft
aangegeven werden de kosten om de Otapan in overeenstemming te
brengen met de in 2006 afgegeven kennisgeving, in eerste instantie
geschat op ongeveer € 1,5 en 2 min. Daarbij heeft de Staatssecretaris
aangegeven dat het moeilijk was een schatting te maken, omdat de
offertes voor asbestverwijdering nog niet binnen waren.

Na ontvangst van de offertes heeft de Staatssecretaris op 8 februari 2007
(Kamerstuk 22 343/25 834, nummer 155) aan u te kennen gegeven reke-
ning te houden met een totaalbedrag van € 4,5 min. Daarbij is door de
Staatssecretaris aangegeven dat deze kosten aanmerkelijk hoger zijn dan
de eerdere indicatie vanwege de kosten gemoeid met de sanerings-
werkzaamheden. De inwendige vervuiling van asbest bleek veel omvang-
rijker dan gedacht en week sterk af van de normale omstandigheden. Dit
bleek pas sinds het inventarisatierapport van de firma Oesterbaai dat eind
2006 gereed kwam.

Vervolgens heb ik u in brieven van respectievelijk 19 juli 2007, 12 oktober
2007 en 15 mei 2008 (Kamerstukken 22 343/25 834, nrs. 177, 179, 193)
nader geinformeerd over de ontwikkeling van de verschillende kosten die
met de Otapan gemoeid waren. Daarin staat ook vermeld, dat na aanvan-
kelijke weigering van de Turkse overheid het schip toe te laten, deze
situatie in de loop van 2008 is veranderd, en dat over de kosten na de
sanering middels een schikking met de eigenaar overeenstemming is
bereikt.

Op dit moment bedragen de totale kosten sinds (het inmiddels failliete)
Mexicaanse bedrijf Navimin de Otapan in 2001 in Nederland heeft afge-
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meerd circa € 5.6 min. Dit bedrag omvat allereerst de schoonmaakkosten
van € 550 000,— die reeds in 2001 zijn gemaakt, de bovengenoemde
kosten van € 4,5 min. die gemaakt zijn tot en met de sanering in juni 2007
en de kosten gemaakt in de periode na de sanering.

Met betrekking tot de kosten na de sanering heeft de Turkse eigenaar
ingestemd met een schikking en € 240 000,- bijgedragen. Daarnaast is
van de voormalige Mexicaanse eigenaar Basilisk een bankgarantie geind
van € 211 050,—.

Voor alle kosten die de Staat gemaakt heeft tot en met de sanering, is een
verhaalsprocedure gestart richting de voormalige Mexicaanse eigenaar
Basilisk.

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
J. M. Cramer
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