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De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de regering op dit moment geen helderheid kan geven
over de voortgang en nieuwe kostenoverschrijding bij de opbouw van het
automatiseringsproject SPEER;

tevens overwegende, dat de oorspronkelijke kosten van 90 mln. in ieder
geval al zijn opgelopen tot 268 mln.;

verzoekt de regering uiterlijk bij de aanbieding van de eerste suppletoire
begroting over 2009 de Kamer een rapportage aan te bieden over de
voortgang van het SPEER-project, waarin tevens kwalitatief en concreet
de begrenzingen van dit project worden aangegeven, zowel in tijd, geld
als resultaat,

en gaat over tot de orde van de dag.
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