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1. Inleiding. 
 

1.1. Vraagstelling. 
De vraagstelling voor dit werkdocument werd op 13 augustus j.l. geformuleerd door het 
secretariaat van de Deltacommissie. Deze luidt: “RWS en UvW leveren een 
achtergrondnotitie voor de Deltacommissie over de indicatieve raming van het 
Deltaprogramma, zoals de Deltacommissie dat adviseert. Deze notitie moet een nadere 
onderbouwing leveren voor de indicatieve kosten, die op hoofdlijnen in het advies worden 
opgenomen.” 
Bij de vraagstelling zat een aanduiding van de elementen die zo mogelijk in de notitie 
terug moesten komen. Verder werd aangegeven dat het kosten betreft die nu nog niet 
gereserveerd zijn in de budgetten. 
Gevraagd werd een eerste concept te leveren op 15 augustus, een 2e op 22 augustus en 
een eindversie op 29 augustus. 
 

1.2. Aanpak. 
Bij de start op 8 augustus werd als informatie meegegeven: 
* Een aantal mails uit de voorafgaande weken. 
* Aantekeningen opgemaakt door RWS en Unie van Waterschappen in een gesprek op 30 
juli. 
* Een dummy excell-sheet vanuit het secretariaat, gebaseerd op informatie afkomstig van 
RWS en waterschappen. 
Daarnaast is een overzicht van maatregelen gemaakt op basis van het concept-advies dd 
17 juli 2008, dat de basis werd voor een nieuwe maatregelen tabel. 
De bovenstaande informatie en gegevens boden het best haalbare beeld van het 
maatregelenpakket dat in het Deltaprogramma is voorgesteld. Het Deltaprogramma vindt 
haar grondslag in de uitdagingen en de visie voor de zeer lange termijn (100 jaar) en heeft 
om deze reden dan ook nog niet de scopeafbakening zoals die aanwezig is bij projecten 
zoals bijvoorbeeld aanwezig in het MIRT. Zowel de Deltacommissie als de RWS en UvW 
beseffen dat het gaat om een indicatie van de kosten. Juist om deze reden beoogt dit 
werkdocument vast te leggen de uitgangspunten, veronderstellingen, aannames, 
onzekerheden, bronnen voor kentallen voor ramingen van onderdelen van het 
Deltaprogramma. 
Vervolgens is zoveel mogelijk op basis van voornoemde informatie tot invulling van het nu 
voorliggende werkdocument overgegaan. 
Parallel zijn de resultaten verwerkt in een excellbestand. 
De resultaten zijn besproken met medewerkers van RWS en de Unie van Waterschappen 
en bevatten naar de mening van de gesprekspartners de beste kostenindicatie die op dit 
moment geleverd kan worden. 
 

1.3. Over de inhoud. 
Kern van dit werkdocument vormt het hoofdstuk over de maatregelen. Telkens wordt 
(van bijv. RijnMaasmond afsluitbaar open houden) een beeld samengevat om greep te 
krijgen op de kern van de maatregelen. Zonodig wordt apart ingegaan op uitgangspunten, 
aannames en veronderstellingen.  Vervolgens wordt aangegeven wat nodig is en wordt 
een indicatie gegeven van wat dat kost. Dan komen de onder- en bovengrens van die 
kosten aan de orde. Eventueel worden gebruikte bronnen vermeld en tenslotte als 
wijziging van het areaal wordt verwacht, daarvan een inschatting gegeven . 
 
De maatregelen zijn in hoofdzaak gericht op wijzigingen in het hoofdsysteem. Op een 
beperkt aantal punten wordt geconstateerd dat ook aanpassing van het regionaal systeem 
nodig is en daar wordt dit ook meegenomen. Voorbeelden daarvan zijn de vergroting van 
de opvoerhoogte in de gemalen rond het IJsselmeer als het peil wordt verhoogd en 
wijziging van de zoetwateraanvoersystemen op Flakkee en in West-Brabant. 
De kosten zijn inclusief BTW gegeven en op prijspeil 2008. 
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Hierbij wordt opgemerkt mee berekenen van de BTW zinvol is als de uitkomsten worden 
bezien als percentage van het BNP, of als antwoord gegeven moet worden op de vraag 
wat de omvang van een mogelijk fonds zou worden of welke bedragen nodig zijn op de 
begrotingen van de partijen die op termijn verantwoordelijk worden voor de uitvoering. 
Als de vraag is wat het de belastingbetaler kost, dan is het zinvol de BTW niet mee te 
berekenen omdat de BTW terugvloeit in de schatkist. 
Er zijn alleen investeringskosten meegerekend en geen kosten van beheer en onderhoud. 
Hoewel men dat tot onderhoud zou kunnen rekenen is het meegroeien van de kust met 
de zeespiegelstijging wel meegnomen. 
 
Met betrekking tot de maatregel kustuitbreiding benadrukken wij (om misverstand te 
voorkomen) dat alleen de kosten zijn opgenomen om kustaangroei te laten gebeuren. Het 
resultaat is een strook nieuw land op strandhoogte met daar bovenop jonge duintjes, 
natuurgebied dus. Alles wat nodig is voor inrichting ten behoeve van ander gebruik dan 
natuur wordt hier niet meegerekend. Het betreft dus uitsluitend de basisvoorziening 
nieuw natuurlijk land. Evenmin is meegerekend wat de opbrengsten zijn indien na 
inrichting de extra ruimte wordt uitgegeven aan projectontwikkelaars. Ditzelfde geldt ook 
in andere gevallen, (zoals bijvoorbeeld denkbaar is bij bepaalde vormgeving en inrichting 
van het concept Deltadijken in de vorm van brede (of super-)dijken) waar door 
functiecombinaties maatschappelijke of economische meerwaarde wordt gecreëerd en 
cofinanciering door andere partijen een optie wordt. 
 
Een aantal punten die in het concept-advies van 17 juli j.l. wel werden genoemd, is hier 
niet meegerekend. Dat betreft: waterberging in hoog-Nederland, waterberging in het 
Groen Hart en aanpassingen voor de scheepvaart. 
 
Tenslotte is een Waarschuwing op z’n plaats. Dit document is in een hoog tempo 
gemaakt waarbij er veel grof moest worden ingeschat. Er moet dus rekening worden 
gehouden met een aanmerkelijke foutmarge. Voor wat betreft de totalen is die marge 
naar alle waarschijnlijkheid niet groter dan het verschil tussen onder- en bovengrens. In 
de verschillende kostenposten kan op zich wel een grotere marge aanwezig zijn, maar die 
verschillen middelen elkaar inde totalen naar verwachting enigszins uit. 
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2. Maatregelen afzonderlijk. 
 
2.1. Dijken en andere primaire waterkeringen. 

 
De commissie doet aanbevelingen ten aanzien van dijken waaraan 4 stappeen kunnen 
worden onderscheiden: 
* Wegwerken van de achterstand in veiligheid zodat alle primaire waterkeringen weer 
voldoen aan de huidige wettelijke norm anno 2008. 
* Veranderen van de normstelling door een norm op basis van groepsrisico en een 
basisniveau voor individueel risico in te voeren voor een aantal dijkringen en daarvoor 
dijkversterkingen uit te voeren. 
* Meegroeien van het systeem van primaire waterkeringen met de zeespiegelstijging en 
de klimaatontwikkeling. 
* Ombouwen van primaire waterkeringen tot Deltadijken. 
De eerste 2 stappen komen in dit hoofdstuk aan de orde. De andere 2 stappen zijn 
verwerkt in de volgende hoofdstukken waarin ook een aantal wijzigingen in het 
hoofdwatersysteem worden behandeld. 
 

2.1.1. Wegwerken achterstand. 
 

2.1.1.1. Het beeld. 
Bij de wettelijk voorgeschreven toetsing is in 2006 van ca 19 % van de primaire 
waterkeringen geconstateerd dat zij niet voldoen aan de wettelijke norm. Van 
het grootste deel daarvan is verbetering voor 2016 voorzien en gefinancierd in 
het Hoogwaterbeschermingsplan (HWBP). Aanpassing van de dijken door 
middel van beheer- en onderhoudsmaatregelen moet worden bekostigd uit 
eigen budgetten van de beheerder. 
Daarnaast is aan 35% het predicaat “geen oordeel” verbonden. Aangenomen 
mag worden dat een aanzienlijk deel daarvan bij een volgende toetsing 
eveneens niet aan de norm zal blijken te voldoen. De daarvoor benodigde 
verbeteringswerken zijn nu niet gefinancierd. 
Bij wegwerken van achterstand zou dat wel moeten gebeuren.  
 

2.1.1.2. Uitgangspunten, aannames en veronderstellingen. 
De volgende kentallen voor dijkversterkingen worden hier (en elders in dit 
werkdocument) gehanteerd: 
* lagere rivierdijk: 3 mln €/km; 
* hogere rivierdijk: 5 mln€/km; 
* meerdijk: 5 mln€/km; 
* estuariumdijk: 5 mln€/km; 
* zeedijk of estuariumdijk die nu achter dam of stormvloedkering ligt en later 
niet meer: 7,5 mln€/km bijv: Oosterschelde); 
* bebouwde dijken, dan kunnen de kosten afhankelijk van de situatie oplopen 
tot 15 mln€/km. 
* brede of “super”dijken 30 mln€/km. 
* doorbraakvrije dijken, extra investeringen boven normale versterkingskosten 
op basis van rapport Arcadis. 
De commissie geeft geen SMART omschrijving van wat zij verstaat onder 
Deltadijken. Dit zouden dus zowel brede als doorbraakvrije dijken kunnen zijn. 
Brede dijken bieden de mogelijkheid tot multifunctioneel ruimtegebruik (wonen 
of werken aan het water) en dus tot terugverdienen van een aanzienlijk deel 
van de forse investering. Hier wordt aangenomen dat alleen wordt gekozen 
voor brede dijken als er zo’n ruimtevraag is en dat er dan ook terugverdiend 
wordt. Qua kosten houden we dan ook geen rekening met brede dijken, maar 
alleen met doorbraakvrije dijken. 
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2.1.1.3. Kosten 
De kosten betreffen de niet gefinancierde versterkingen van primaire 
waterkeringen die in 2006 nog “geen oordeel” kregen. 
Daarvan is een globale analyse gemaakt door de Commissie Vellinga in het 
rapport Tussensprint. 
Die commissie schat dat daarvoor 1400 miljoen € nodig is, eveneens vóór 2016. 

2.1.1.3.1. Ondergrens 
De kosten zijn bij benadering geschat. Het kan meevallen, hoewel het 
vaker tegenvalt. Voor de ondergrens wordt hier genoemde 1400 miljoen € 
met 10 % verminderd. De ondergrens komt daarmee op ca 1,3 miljard €, 
te besteden tot 2016, dus binnen de periode 2010-2050. 

2.1.1.3.2. Bovengrens 
Meestal zit het meer tegen dan mee. Daarom wordt voor de bovengrens 
de 1400 miljoen € met 20 % verhoogd. 
Daarnaast werkt Vellinga met een vrij laag kental voor verbetering van 
kunstwerken 2 miljoen €/stuk voor 262 kunstwerken. Daarvoor wordt hier 
per kunstwerk 1 miljoen bijgeteld: 262 miljoen. De bovengrens komt 
daarmee op ca 1,9 miljard € te besteden tot 2016, dus binnen de periode 
2010-2050. 
 

2.1.1.4. Bronnen. 
”Tussensprint naar 2015”, Advies over de financiering van de primaire 
waterkeringen voor de bescherming van Nederland tegen overstroming. 
(Commissie Vellinga). Met name bijlage 4 en hoofdstuk 3. 
Verder kentallen dijkversterking afkomstig van gegevens van Joop Weijers 
(RWS Waterdienst). En basisgegevens HWBP. 
Kosten Doorbraakvrije dijken Arcadis 30 juni 2008. 
 

2.1.2. Versterken primaire waterkeringen tbv groepsrisico en individueel risico. 
 

2.1.2.1. Het beeld. 
De commissie stelt voor om de normen aan te passen, beginnend bij invoering 
van een norm waarin ook rekening wordt gehouden met groepsrisico en een 
individueel risico in de dijkringen 17 IJsselmonde, 14 Zuid-Holland, 22 Eiland 
van Dordrecht, 34 West-Brabant, 20 Voorne Putten, 16 Alblasserwaard en 
Vijfheerenlanden, 21 Hoekse Waard, 15 Lopiker/Krimpenerwaard, 6  
Friesland/Groningen, en 8 Flevoland. 
Voor de periode 2050-2100 wordt nog zo’n 2e ronde dijkversterking ingeboekt. 
Wij merken bij de 2e ronde dijkversterkingen op dat het in eerste instantie 
raadzaam werd geacht om voor de 2e periode (2050-2100) deze in te boeken. 
Bij nader inzien constateren wij dat dit toch niet goed past in de in par 2.1. 
uiteengezette 4-pecten/stappen-benadering en mogelijk kan leiden tot een 
dubbeltelling van kosten voor dijkversterking naast de maatregelen die in de 
hierna volgende hoofdstukken zijn opgenomen. Het bedrag van 9 miljard is in 
de kostenopstelling wel gehandhaafd. 
 

2.1.2.2. Kosten 
De norm voor meenemen van groepsrisico en individueel risico moet nog 
ontwikkeld worden. Hoewel dat nu niet goed te overzien is, wordt aangenomen 
dat dit leidt tot een verzwaring van de norm met een factor 10 Het heeft ook 
geen zin om in de beschikbare korte tijd een nauwkeurige inschatting te maken 
omdat de nieuwe norm nog ontwikkeld moet worden. Opnieuw biedt de 
Commissie Vellinga aanknopingspunten. Deze stelt voor om tussen 2015 en 
2025 de primaire waterkeringen te versterken tot de economisch optimale norm 
die per saldo in de buurt komt van een factor 10 verzwaring van de norm. Dit 
zal voor een deel van de dijkringen een dijkversterkingsronde nodig maken. Hier 
wordt aangenomen dat die versterkingsronde qua omvang bij benadering 

Markering
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vergelijkbaar is met een versterkingsronde om het groepsrisico en individueel in 
te voeren voor de door de Deltacommissie genoemde dijkringen. Er zit ook een 
overlap in. 
De commissie Vellinga raamt dat voor zo’n versterkingsronde tussen 2015 en 
2025 dus 10 jaar lang, 900 miljoen € per jaar nodig is, oftewel 9 miljard € 
totaal. 
Voor de decennia daarna (dus 2025-2050 en 2050-2100) raamt de Commissie 
Vellinga dat tussen de 500 miljoen € (bij 60 cm/eeuw zeespiegelstijging) en 800 
miljoen € (bij 150 cm/eeuw zeespiegelstijging) nodig is om zeespiegelstijging en 
klimaatontwikkeling op te vangen en de stijging van te beschermen waarden in 
periodieke verscherping van normen te accommoderen Voor de rest van dit 
werkdocument wordt aangenomen dat hetzelfde doel wordt bereikt met de 
maatregelen zoals behandeld in de volgende hoofdstukken.  
In de door Vellinga genoemde kosten zit niet de tzt. nodige vervanging van 
grote kunstwerken als de stormvloedkeringen. In dit werkdocument wordt 
verderop wel rekening gehouden met vervanging van de Maeslantkering, sloop 
of vervanging van de Oosterscheldekering en ook van de Ramspolkering. Dat is 
niet gebeurd ten aanzien van de andere grote kunstwerken. 
Voor de periode 2050-2100 is wel een 2e ronde dijkversterkingen ingeboekt ad 
9 miljard €. 

2.1.2.2.1. Ondergrens 
Het scenario van Vellinga omvat in de jaren 2015-2025 een 
versterkingsronde van 9 miljard €, evenals in de periode 2050-2100. 

2.1.2.2.2. Bovengrens 
In dit geval is de bovengrens gelijk aan de ondergrens: 9 miljard € in de 
periode 2015-2025€, evenals in de periode 2050-2100. 
 

2.1.2.3. Bronnen. 
”Tussensprint naar 2015”, Advies over de financiering van de primaire 
waterkeringen voor de bescherming van Nederland tegen overstroming. 
(Commissie Vellinga). Met name bijlage 4 en hoofdstuk 3.. 
 

 
2.2. Kust. 

 
2.2.1. Meegroeien met zeespiegel 

 
2.2.1.1. Het beeld. 

De relatieve zeespiegelstijging wordt door de Deltacommissie aangenomen als 
1,30m vanaf het referentiemoment dat het KNMI hanteert: 1990 tot 2100. Dat 
is 1,3/110 m/jaar ofwel  11,8 mm/jaar. In de tekst van dit werkdocument 
ronden we dit af op 12 mm/jaar, in de berekening ronden we dit niet af. 
Het storm- en golfklimaat verslechtert niet.  
De kust blijft even veilig als het kustprofiel ten opzichte van het (stijgende) 
zeeniveau gelijk blijft, oftewel als het kustfundament meestijgt. Er wordt zoveel 
zand gesuppleerd dat dit lukt. 
Ook de Waddenzee stijgt mee, maar zal het bij een stijgingstempo boven 
0,8m/eeuw mogelijk niet bijhouden.  
 

2.2.1.2. Uitgangspunten, aannames, veronderstellingen 
Het kustfundament stijgt mee met zeespiegel. Het kustfundament is aan de 
zeezijde begrensd door de NAP-20m lijn en aan de landzijde door de grens 
tussen duin en polder. De totale oppervlakte is ca 7000 km2 zodat 7 miljoen m3 
per mm zeespiegelstijging nodig is. Aanname Waddenzee (2500 km2 van 
voornoemde 7000 km2 ) stijgt mee en consumeert het zand. Bij 12 mm/jaar 
zeespiegelstijging is nodig ca 83 miljoen m3 /jaar. 
Aanname is dat de zeespiegelstijging van ingaande 2010 12 mm/jaar is en t/m 
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2100 12 mm/jaar blijft. In werkelijkheid begint dat in 2010 op ca 2 mm/jaar en 
eindigt dat in 2100 in meer dan 13 mm/jaar. Dat betekent dat er in het begin 
kustaangroei plaatsvindt bovenop de uitbreidingsactie (par 2.2.2) en aan het 
eind kustachteruitgang ten koste van de uitbreidingsactie. Deze versimpeling is 
voor deze financiële actie hanteerbaar, maar mag in de praktijk nog wel op z’n 
publieke uitstraling worden afgestemd. 
Aanname is dat alle zand voor meestijgen kustfundament als 
onderwatersuppletie wordt aangebracht. 
 

2.2.1.3. Kosten 
Nieuw budget is nodig voor meestijgen van het kustfundament met de 
zeespiegel. Dit is de vermenigvuldiging van hoeveelheid en eenheidsprijs. 
Er is nu ook al een budget beschikbaar voor kustlijnzorg. Dat is ten naaste bij 
nodig voor: 
* Tekort (3 miljoen m3 /jaar) in oude geulen Zuiderzee die nu nog te groot zijn.  
* Compensatie van daling door aardgaswinning voordat de compensatieplicht 
aan concessiehouders werd opgelegd. Totaal gaat dit om ca 50 miljoen m3. Bij 
spreiding over 25 jaar ca 2 miljoen m3/jaar. 
* Compensatie van niet meer verkopen van (5 miljoen m3/jaar) onderhoudszand 
uit IJgeul, Maasgeul en Westerschelde. 
* Bestortingen in getijgeulen m.n. in Zeeland. 
Deze kostenposten worden hier niet meegenomen omdat die geacht worden 
gefinancierd te zijn in het huidige budget voor kustlijnzorg. 

2.2.1.3.1. Ondergrens 
De te suppleren hoeveelheid is van 2 factoren afhankelijk: de oppervlakte 
van het kustfundament (die varieert niet, ca. 7000 km) en het tempo van 
zeespiegelstijging waarvoor de commissie als aanname genoemde 12 
mm/jaar maakt. Dat tempo wordt hier ook als vast gegeven beschouwd 
ook al kan dat in de praktijk fors anders uitpakken. Gerekend wordt met 7 
miljoen m3/mm zeespiegelstijging. 
Lastiger is de eenheidsprijs. In 2008 ligt die rond de 4 €/m3 incl. BTW voor 
onderwatersuppleties en bij de kortst mogelijke vaarafstand tussen winput 
en lokatie van de suppletie. Variabelen hierin zijn: 
* De energieprijzen (voor ca 25% van de prijs bepalend) waarvan door de 
toenemende krapte op de wereldmarkt een verdere stijging het meest 
voor de hand ligt. 
* De vaarafafstand die bij de toenemende benodigde hoeveelheden 
waarschijnlijk fors zal groeien. (Per km extra varen ca 4% kostentoename). 
* De grootte van de schepen: hoe groter hoe efficiënter. Twee factoren 
kunnen tot grotere schepen leiden: 1e (deels) dieper suppleren waarvoor 
bij suppleren voor het hele kustfundament meer mogelijkheden zijn voor 
dieper stekende schepen dan nu we vooral voor het bovenste deel van het 
profiel suppleren en 2e bij een toenemende vraag is er een kans op de 
bouw van gespecialiseerde grotere maar niet dieper stekende schepen. 
* Contracteringsvormen waarbij de aannemer meer ruimte krijgt zijn 
planning en werkwijze te optimaliseren. 
Gegeven deze variabelen wordt de huidige prijs van 4 €/m3 beschouwd als 
ondergrens.  
Per jaar dus 331 miljoen euro.  
Tussen 2010 en 2050 13,2 miljard €. Tussen 2050 en 2100 16,5 miljard €. 

2.2.1.3.2. Bovengrens 
Gegeven de beschouwing in voorgaande subparagraaf wordt 6€/m3  
beschouwd als bovengrens. Dit laatste ook gezien het feit dat (in 
tegenstelling tot de aanname) in de ZW Delta altijd een deel van de 
suppleties uit duurdere strandsuppleties zullen moeten bestaan.  
Daarnaast kent ook de sleutel van 7 miljoen m3/mm zeespiegelstijging een 
bandbreedte. Voor de bovengrens wordt van 10% extra uitgegaan. Per 
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jaar wordt het dan dus ca 546 miljoen euro.  
Tussen 2010 en 2050 ca 21,8 miljard €. Tussen 2050 en 2100 ca 27,3 
miljard €. 
 

2.2.1.4. Bronnen. 
Zandbehoefte kust en Waddenzee telefonische mededeling Jan Mulder 
(Deltares) dd 29/1/2008. Concept-memo Toekomstige langjarige 
suppletiebehoefte dd 11 augustus 2008 van Deltares. Email van Jan Mulder dd 
15/8/2008. 
Eenheidsprijzen: mondelinge mededeling Leo de Vrees (Dienst Noordzee). 

 
2.2.2. Kustuitbreiding. 

 
2.2.2.1. Het beeld. 

Op de gesloten Hollandse kust tussen Hoek van Holland en Den Helder en op 
de kust van de ZW-delta tussen Oosterschelde en Maasvlakte wordt meer zand 
gesuppleerd dan nodig is voor meegroeien van het kustfundament met de 
zeespiegelstijging. Ook dit gebeurt door middel van onderwatersuppleties. Dat 
extra zand leidt tot aangroei van de kust: de kustlijn en het strand verplaatsen 
zich zeewaarts. Hierdoor ontstaat nieuw land, ongeveer op strandhoogte met 
daarop jonge duinen/duintjes. Dit wordt gezien als basisvoorziening geschikt 
voor natuurbestemming. Bouwen met de natuur wordt door de natuur zelf 
gedaan, behalve dan de aanvoer van zand naar de onderwateroever. Meer 
wordt in het Deltaprogramma niet geleverd, ook geen ontsluiting en inrichting.  
Als een instantie of private partij dit land wil gaan gebruiken voor een andere 
bestemming zal het veelal nodig zijn dat te bewerken (egaliseren, vastleggen 
tegen verstuiving, ophogen tot stormvloedvrije hoogte (NAP + 7m á NAP + 8 
m). En soms (zoals bij een complex vakantiebungalows) zal een duinregel als 
“kreukelzone” zeewaarts van de nieuwe bestemming worden aangelegd om het 
risico op afslag bij storm binnen aanvaardbare proporties te krijgen. Al dat 
inrichten en bewerken komt voor rekening van de partij die het nieuwe land wil 
gaan benutten die er ook de potentiële inkomsten van geniet.. 
 

2.2.2.2. Uitgangspunten, aannames, veronderstellingen 
Het hele kustvak tussen Oosterschelde en Den Helder is 160 km lang. De 
breedte van de kustuitbreiding is na 100 jaar (dus in 2110) gemiddeld 1000 m. 
Het is een illusie om een aangroei als deze te realiseren vlak ten zuiden van Den 
Helder gezien de zuigende werking van het Marsdiep. Daarom wordt de 
noordelijkste 5 km niet meegeteld en wordt de netto lengte 155 km. Bij 1000 m 
kustuitbreiding in de breedte gezien is de aanwinst in 100 jaar ca 155 km2 . 
Het hele profiel schuift gelijkvormig 1000 m zeewaarts over een hoogte van 
24,3 m. De hoogte wordt bepaald door de NAP-20m lijn en een hoogte”lijn” 
van NAP+4,3m. Die laatste hoogte is gebaseerd op de HW-lijn ca NAP+1m plus 
2 m als gemiddelde hoogte van jonge duinen/duintjes plus 1,3m 
zeespiegelstijging. Het profiel dat dan wordt aangebracht is 1000*24,3 = 24300 
m3 /m lengte langs de kust. Langs de bochtige kust (Maasvlakte-Schouwen) is 
de kustuitbreiding geschematiseerd tot een rechte lijn waar 1 km breedte voor 
de eilanden en zeegaten langs. Aangenomen wordt dat de Haringvlietmonding 
voldoende open blijft doordat zich zo nu en dan bij hoogwater op de rivieren 
veel water naar buiten perst en de geul open schuurt als deze verzand is.  
Totaal langs de Hollandse- en Deltakust: ca 3765 miljoen m3 in 100 jaar dus 
bijna 38 miljoen m3 /jaar.  
De kustuitbreiding wordt aan de Hollandse kust wel helemaal doorgezet tot aan 
de havendammen van Hoek van Holland, Scheveningen en IJmuiden. Juist daar 
zal ruimtevraag zijn. Daarvoor worden de (5) havendammen ook met 1 km 
verlengd. Dat is nodig om verzanden van de havens te voorkomen. 
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Havendammen zijn geschat op basis van een kental van 107 miljoen €/km. 
 

2.2.2.3. Kosten 
Het aanbrengen van het meerdere zand voor de aangroei wordt als 
onderwatersuppletie hier in rekening gebracht: bijna 38 miljoen m3 /jaar. 
Daarnaast worden de kosten van verlenging van havendammen bij Hoek van 
Holland, Scheveningen en IJmuiden in rekening gebracht. 

2.2.2.3.1. Ondergrens 
Voor de eenheidsprijs van zand is weer ondergrens 4 €/m3 , bij 37 miljoen 
m3 dus ca 150 miljoen €/jaar. Daar komt eenmalig 535 miljoen € bij voor 
havendammen (gefaseerd te bouwen in 100 jaar). Van 2010 tot 2050 
bijna 6,3 miljard €, van 2050-2100 ca 7,8 miljard €, oftewel na 100 jaar ca 
100 €/m2 nieuw land. 

2.2.2.3.2. Bovengrens 
Voor de eenheidsprijs van zand is weer bovengrens 6 €/m3, bij 38 miljoen 
m3 dus ca 225 miljoen €/jaar. Daar komt eenmalig 535 miljoen € bij voor 
havendammen (gefaseerd te bouwen in 100 jaar). Van 2010 tot 2050 ca 
9,3 miljard €, van 2050-2100 ca 11,6 miljard €, oftewel na 100 jaar ca 
150 €/m2 nieuw land. 
 

2.2.2.4. Bronnen. 
Enkele cijfers zijn gehaald uit kennisvraag 21 (oude nummering) waarin Deltares 
een 2 km brede kustuitbreiding verkende. 
Eenheidsprijzen zand zie meegroeien kustfundament (2.2.1.5.). 
Kosten van havendammen: mail van Dick de Wilde (RWS Bouwdienst). 
 

2.2.2.5. Areaalwijziging. 
Er komt 3,5 km havendam bij. Daartegenover staat dat 3,5 km havendam luwer 
achter het strand komt te liggen. Dat heft elkaar niet helemaal op, maar hier 
schatten we het saldo zo laag in dat we verder geen kosten berekenen. 
Wel komen er op den duur tussen de 100 en 150 km2 natuurlijk duingebied bij 
waarvoor er een beheerder zal moeten komen. Kosten daarvoor worden hier 
niet ingeschat. 
 

 
2.3. Waddengebied 

 
2.3.1. Monitoring Waddenzee. 

 
2.3.1.1. Het beeld. 

De commissie beveelt aan de ontwikkeling in de Waddenzee te monitoren en 
doet verder geen uitspraken over ingrepen in de ontwikkeling van de 
Waddenzee. 
 

2.3.1.2. Kosten 
Monitoring is opgenomen in de lopende begroting en wordt hier dan ook niet 
meegeteld.  
 

2.3.2. Veiligheid in eilandpolders en Noord-Nederland waarborgen. 
 

2.3.2.1. Het beeld. 
Ook het waterpeil op de Waddenzee groeit mee met de zeespiegel. De 
morfologie van de Waddenzee past zich ook aan en dat beïnvloedt de peilen en 
het golfklimaat van plaats tot plaats ook. De dijken op de waddeneilanden en 
langs de Fries/Groningse kust zullen mee moeten groeien. 
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2.3.2.2. Kosten 
De kosten van dit groeiproces worden geacht in de kosten van paragraaf 2.1 te 
zijn opgenomen.  
 

 
2.4. Zuid-West Nederland. 

 
In het advies van de Commissie is het algemeen beeld ten aanzien van de Oosterschelde 
dat die tegen het eind van de functionele levensduur van de Oosterscheldekering weer 
geheel wordt geopend. Voor die tijd moeten de dijken rond de Oosterscheldekering weer 
de volledige sterkte van dijken langs een open estuarium hebben. 
Tot die tijd wordt de zandhonger van de Oosterschelde gedeeltelijk gestild door zand 
vanuit zee in de Oosterschelde te suppleren. De functionele levensduur van de 
Oosterschelde wordt verlengd door kieren te dichten zodat bij stormvloed minder water 
naar binnen stroomt. 
 

2.4.1. Dichten kieren in Oosterscheldekering 
 

2.4.1.1. Het beeld. 
Bij het ontwerp van de Oosterscheldekering is er bewust rekening mee 
gehouden met dat er door een aantal “kieren” water van zee naar het bekken 
zou stromen ook als de kering bij stormvloed gesloten is. Hierdoor stijgt het peil 
op het bekken tijdens een stormvloed met enige decimeters  
Dit gebeurt grofweg op 3 manieren: 
* golven slaan bij stormvloed over de bovendorpel: 
* water stroomt door de opening tussen de schuiven en de onderdorpel die 1 á 
1,5 m hoog is; 
* water stroomt door de open ruimtes tussen de (grote) stenen waaruit de 
aansluitingen tussen de pijlerdam en de aansluitenden dammen zijn 
opgebouwd. 
Voor al deze kieren zijn oplossingen te bedenken om ze in ieder geval voor een 
deel te dichten. Als die worden uitgevoerd vermindert de peilstijging op het 
bekken tijdens een stormvloed en komt ruimte vrij om zeespiegelstijging op te 
vangen. Zo wordt de functionele levensduur van de kering met enige decennia 
verlengd. 
 

2.4.1.2. Kosten 
Op zich zijn voor de kieren vrij eenvoudige oplossingen te bedenken. Het gaat 
echter steeds om grote en zware te plaatsen onderdelen, wat grotendeels vanaf 
de zeekant zal moeten gebeuren en ook deels in de getijstroom. Dat maakt het 
toch tot prijzig werk. 
Een raming hiervoor bestaat niet. Op intuïtie een bedrag van 1 miljard geschat. 

2.4.1.2.1. Ondergrens 
De ondergrens is dat van het kieren dichten wordt afgezien om toch niet 
in een later te verwijderen stormvloedkering te investeren en dan zijn de 
kosten nihil.  

2.4.1.2.2. Bovengrens 
Het bedrag van 1 miljard wordt als bovengrens aangenomen. 
 

2.4.2. Externe suppleties in OS-bekken 
 

2.4.2.1. Het beeld. 
Door het verminderd getij verliezen de platen en schorren in het 
Oosterscheldebekken zand dat in de geulen neerslaat. Gevolg is dat het 
ecologisch waardevolle intergetijdegebied in omvang afneemt waardoor o.a. 
vogels hun fourageergebied en daarmee hun levensmogelijkheden zien 
afnemen. De meest fundamentele oplossing is om het tekort van 400 á 600 
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miljoen m3 van buiten het bekken aan te vullen. Dat is echter een kostbare 
zaak. De commissie geeft aan een deel van het tekort met zand van buiten het 
bekken te willen suppleren om zo een deel van het probleem te compenseren 
totdat de Oosterschelde weer geopend wordt.  
Dat zou betekenen dat op de korte termijn, zeg tot ca 2075 zand vanuit de zee 
wordt gebracht in het bekken: de commissie gaat uit van ca 3 miljoen m3 per 
jaar tussen 2010 en 2075, in totaal bijna 200 miljoen m3 dus wat minder dan de 
helft van het tekort. 
 

2.4.2.2. Kosten 
De hoeveelheid staat voor deze schatting vast. De eenheidsprijs bepaalt nu 
verder de kosten. Inschatten is lastig omdat het verwerkingsproces uit een keten 
van stappen bestaat: winnen op zee, varen naar de Oosterscheldekering, dan in 
het bekken brengen en tenslotte binnen het bekken op een gunstige plaats 
afleveren. De eerste 2 stappen kunnen vrij grootschalig gebeuren, echter met 
een lange vaarafstand. Daar komt bovenop het (hydraulisch?) over de kering 
brengen en daarna weer oppakken en met kleinschaliger materieel op z’n plaats 
brengen, echter in rustiger water dan op zee dus met minder onwerkbaar weer. 
De kosten van al deze stappen worden geschat op 19 €/m3 . 

2.4.2.2.1. Ondergrens 
Voor de ondergrens wordt gerekend met een lagere kuubsprijs: 15 €/m3. 
Voor 3 miljoen m3 /jaar is dat dus 45 miljoen €/jaar,   tussen 2010 en 
2050 ca 1,8 miljard € en tussen 2050  en 2075 nog eens ruim ca 1,1 
miljard €. 

2.4.2.2.2. Bovengrens 
Voor de bovengrens wordt gerekend met een hogere kuubsprijs: 23 €/m3. 
Tussen 2010 en 2050 is dan bijna 2,8 miljard € nodig en tussen 2050 en 
2075 ruim 1,7 miljard €. 
 

2.4.2.3. Bronnen. 
Email van Leo de Vrees (RWS Noordzee) eenheidsprijs 
 

2.4.3. Bekken open en Deltadijken rondom 
 

2.4.3.1. Het beeld. 
Aan het eind van deze eeuw (zeg 2075) stelt de commissie voor het bekken 
weer te openen en de dijken rondom weer voluit zeekerend te hebben op het 
niveau van Deltadijken. In 2075 moeten dan de dijken op sterkte zijn en daarna 
kan de Oosterscheldekering gesloopt worden. Aangenomen wordt dat de 
secundaire dammen: Oesterdam, Philipsdam en Grevelingendam blijven liggen 
en ook versterkt worden. 
 

2.4.3.2. Kosten 
Rond het bekken liggen ruim 160 km zeedijken (vanaf Google Earth geschat). 
Die zullen grondig versterkt moeten worden. Ze zijn in de 70-er jaren versterkt 
tot 1/500 ipv. 1/4000 en sindsdien zijn alleen de steenbekledingen versterkt.  
Die versterking mag niet worden geacht in de kosten van par 3.1 te zitten. 
Kental per km is ca 7,5 miljoen €/km. Om er een Deltadijk van te maken, zal 
het hier vooral om overslagbestendig maken gaan. Kental volgens Arcadis 
rapport 3,8 M€/km. Aangenomen mag worden dat een deel van die toevoeging 
al bereikt wordt door de versterking dus stel bijtellen 2 miljoen €/km tezamen 
9,5 miljoen €/km. 
 
Vervolgens moet de Oosterscheldekering gesloopt worden. De bewegende 
delen moeten ontmanteld en afgevoerd evenals de brug, de boven- en de 
onderdorpel. Vervolgens moet de drempel (4 á 5 miljoen ton breuksteen met 
gewichten tot 10 ton per stuk) onder water gesloopt en elders geborgen 
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worden. Daarna moeten 66 pijlers worden opgepakt en elders (in een dok?) 
gesloopt en daarna moet het puin worden afgevoerd. Ze zijn te groot om te 
dumpen in een diepe geul. Vermoedelijk kunnen de funderingsmatten met de 
zanddrempel daaronder blijven liggen. Om echter het volle getij terug te krijgen 
zullen ook de eilanden Neeltje Jans en Roggenplaat en de beide damaanzetten 
weggebaggerd moeten worden. Kortom dit is een grote klus die grotendeels 
vanaf het water in de open Oosterscheldemond geklaard zal moeten worden. 
Een raming van deze klus bestaat niet en is nu ook niet te maken. Puur op 
intuïtie geschat: 1 á 2 miljard €. 

2.4.3.2.1. Ondergrens 
Voor 160 km dijkversterking en tot Deltadijk maken, is nodig ruim 1,5 
miljard €. Stel meevaller 15 %, dan blijft ruim 1,3 miljard €.Slopen 
Oosterscheldekering 1 miljard €. 
Totaal dus 2,3 miljard € in de periode 2050-2100. 

2.4.3.2.2. Bovengrens 
Voor 165 km is nodig ruim 1,5 miljard €. Stel tegenvaller 25 %, dan maakt 
totaal 2 miljard € 
Slopen Oosterscheldekering 2 miljard €. 
Beide periode 2050-2100. 
Een heel andere bovengrens is als er een nieuwe beter gestroomlijnde 
nieuwe Oosterscheldekering wordt gebouwd die in normale 
omstandigheden meer getij doorlaat (minder zandhonger) en bij fors 
hogere zeespiegelstijging de stormvloed voldoende aftopt. De commissie 
acht dit ook mogelijk. Aanname bouwkosten eurofactor meer dan de 1e 
kering: nu 6 miljard €. Daar komt dan de sloop van de oude kering bij. 
Totaal dus 8 miljard €. Dit bedrag is in de tabel opgenomen voor 2050-
2100. Dan zijn geen dijkversterkingen nodig. 
 

2.4.3.3. Bronnen. 
Kental versterking zeedijken: Joop Weijers RWS Waterdienst. 
Kental overslagbestendig maken zeedijken uit Concept-Memo Kosten 
Doorbraakvrije dijken Arcadis 30 juni 2008. 
 

2.4.3.4. Areaalwijziging. 
Het areaal dijken blijft hetzelfde. Onderhoudskosten worden niet 
noemenswaardig hoger na de versterking. 
De Oosterscheldekering kan van het te beheren areaal worden afgevoerd wat 
een besparing in de orde van 25 miljoen €/jaar betekent, tenzij er wel een 
nieuwe kering wordt gebouwd. 
 

2.4.4. Westerschelde open houden en dijken versterken. 
 

2.4.4.1. Het beeld. 
De Westerschelde dijken krijgen een fikse versterking waarbij ze meteen ook 
worden omgebouwd tot Deltadijken. 
 

2.4.4.2. Kosten 
Er ligt ca 155 km dijk langs de Westerschelde. Het kental per km dijkversterking 
wordt op 7,5 miljoen/km gesteld. Daarboven komt een toeslag voor ombouw 
tot Deltadijk: 2 miljoen €/km. 

2.4.4.2.1. Ondergrens 
Gerekend is met 15% meevallers. In 2010-2050 nodig ca 1,3 miljard €. 

2.4.4.2.2. Bovengrens 
Gerekend is met 25 % tegenvaller. In 2010-2050 is nodig bijna 1,9 miljard 
€. 
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2.4.4.3. Bronnen. 
Kental versterking zeedijken: Joop Weijers RWS Waterdienst. 
Kental overslagbestendig maken zeedijken uit Concept-Memo Kosten 
Doorbraakvrije dijken Arcadis 30 juni 2008. 
 

2.4.4.4. Areaalwijziging. 
Het areaal dijken blijft hetzelfde. Onderhoudskosten worden niet 
noemenswaardig hoger na de versterking van dijken. 
 

2.4.5. Krammer Volkerak zout laten worden. 
 

2.4.5.1. Het beeld. 
Het Krammer-Volkerak wordt (nadat de dijken rondom weer tot echte 
estuariumdijken zijn versterkt) weer in open verbinding met de Oosterschelde 
gebracht. Het getij speelt dan (evt gedempt) weer in het bekken en er komt 
zout water binnen. Vanaf de Volkerakdam komt er zoet water zodat een 
zout/zoet gradiënt ontstaat. Zo kunnen de waterkwaliteitsproblemen van nu in 
een gezond bekken worden omgezet. Na dijkverhogingen romdom het bekken 
is nodig het doorbaggeren van de Philipsdam in het vroegere sluitgat en het zou 
wel zo netjes zijn om de rest van de dam met sluizen etc ook op te ruimen. Die 
zijn dan immers nutteloos. Verder zal er wel wat aan de dammen bij de 
uitmonding van de Schelde Rijn verbinding moeten worden gedaan om de 
scheepvaart er met getij veilig in- en uit te laten varen. En vermoedelijk zijn er 
zinkwerken nodig in het Zijpe als er weer meer getij door gaat. Vóór de sluiting 
van de Philipsdam zaten daar kritische onderwateroevers. 
 

2.4.5.2. Kosten 
Versterken van de dijken rond het Krammer Volkerak is op dezelfde manier 
benaderd als rond de Oosterschelde (9,5 miljoen € per km). Dat kost bijna 570 
miljoen €. 
Doorbaggeren van het oude sluitgat moet voor 15 a 25 miljoen € kunnen. De 
hele dam slopen met sluizen en spaarbekkens gaat richting 75 miljoen. Dat 
plaatje wordt weer anders als er een wegverbinding moet blijven want dan is er 
op z’n minst een brug nodig over de nieuwe opening en sloop je de dam niet. 
Maar dan is er vanwege de stroominsnoering in het oude sluitgat wel een 
bodembescherming nodig. Voor beide varianten van deze operatie nemen we 
hier 75 miljoen aan. 
Voor 15 miljoen euro kunnen leidammen worden gemaakt voor de Schelde Rijn 
verbinding.  
En voor aanvullend zinkwerk in het Zijpe kom je met 25 á 50 miljoen ook een 
eind. 

2.4.5.2.1. Ondergrens 
Dijkversterkingen: incl. 15%meevallers: 480 miljoen. 
Openen Philipsdam etc 75 miljoen. 
Leidammen Schelde Rijn verbinding 15 miljoen. 
Zinkwerk Zijpe: 25 miljoen. 
Totaal in 2010-2050 0,6 miljard € 

2.4.5.2.2. Bovengrens 
Dijkversterkingen: incl. 25% tegenvallers: 710 miljoen. 
Openen Philipsdam etc 100 miljoen. 
Leidammen Schelde Rijn verbinding 20 miljoen. 
Zinkwerk Zijpe: 50 miljoen. 
Totaal in 2010-2050 0,9 miljard €. 
 

2.4.5.3. Areaalwijziging. 
De sluizen in de Philipsdam vervallen. Daar komen weer getijgeulen voor terug 
die meer zorg vereisen dan geulen in een zoetwaterbekken. Per saldo zal dit 
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ongeveer neutraal zijn. 
 

2.4.6. Zoetwatervoorziening omliggende eilanden. 
 

2.4.6.1. Het beeld. 
Als het Krammer Volkerak zout wordt, kunnen West-Brabant, Sint Philipsland, 
Tholen en een deel van Goeree Overflakkee daaruit (en uit de Schelde Rijn 
verbinding) niet meer putten voor de zoetwatervoorziening. De 
waterhuishouding van West-Brabant en Goeree-Overflakkee moet worden 
aangepast op volledige aanvoer vanuit het Hollandsch Diep en Haringvliet. Voor 
Sint Philipsland en Tholen zal een systeem met open aanvoerkanalen of 
pijpleidingen vanuit West-Brabant moeten worden aangelegd. Verder is er een 
reële kans dat er bij de Volkeraksluizen een zout/zoetscheiding nodig is om in 
tijden van lage rivierafvoer verzilting van het Hollandsch Diep/Haringvliet te 
voorkomen. 
 

2.4.6.2. Kosten 
In het kader van het Volkerak-Zoommeer wordt momenteel een MER 
uitgevoerd. Een eerste indicatie van de kosten voor de aanpassing van de 
landbouwwatervoorziening komt daarbij neer op 600 miljoen €. Indien geen 
zoet/zoutscheiding voor het Hollands Diep zou worden gerealiseerd, kunnen de 
effecten toenemen voor de rest van de Zuid-Hollandse eilanden en (via de 
Bernisse) voor Delfland. In het MER Beheer Haringvlietsluizen wordt gesproken 
over compenserende maatregelen in de orde van grootte van 900 miljoen.  

2.4.6.2.1. Ondergrens 
Het bedrag uit de Volkerak-Zoommeerstudie 0,6 miljard € in 2010-2050. 

2.4.6.2.2. Bovengrens 
Als bovengrens worden de bedragen uit de Volkerak-Zommeerstudie en 
die voor zout zoetscheiding bij de Volkeraksluizen opgeteld: 1,5 miljard € 
in 2010-2050. 
 

2.4.6.3. Bronnen. 
Persoonlijke aantekeningen WSHD inzake startnotitie Volkerak-Zoommeer. 
Mer Beheer Haringvlietsluizen: deelrapport. Landbouwwatervoorziening 
 

2.4.6.4. Areaalwijziging. 
Aangenomen wordt dat er geen noemenswaardige wijziging van het 
waterhuishoudkundig areaal bij in West-Brabant en op Flakkee zal zijn. 
 

2.4.7. Krammer Volkerak, Grevelingen en Oosterschelde tijdelijke berging voor 
rivierwater. 
 

2.4.7.1. Het beeld. 
Als grote afvoeren van Rijn en Maas samenvallen met een stormvloed kan het 
water niet meer weg naar zee. In het gebied van de Rijn/Maasmonding stijgt 
dan het peil. In een situatie waarin het Rijn Maasmondgebied open afsluitbaar 
wordt, is ook de bergende oppervlakte kleiner (dan in hoofdzaak alleen 
Hollandsch Diep en Haringvliet) dan nu en verloopt zo’n peilstijging sneller. Als 
gebruik gemaakt wordt van de berging op het Krammer Volkerak, de 
Grevelingen en de Oosterschelde, wordt de peilstijging in Hollandsch Diep en 
Haringvliet weer kleiner. 
In de topsituatie (18000 m3 /s op de Rijn bij Lobith komt ca 12500 m3/s de 
Waal af, ca 3500 m3 /s de Nederrijn af en daarnaast 4600 m3/s de Maas af. 
Totaal dus ca 21.600 m3 /s. Niet alles, maar pakweg toch wel 15000 m3/s zou 
moeten kunnen worden afgeleid naar het zuid-westen. Daarvoor is nodig een 
doorlaatsluis in de Volkerakdam (of als daar onvoldoende ruimte is in de 
Hellegatsdam.  
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Een deel van dat water (zeg ongeveer naar rato van de bergende oppervlakte ca 
30%) moet via een doorlaatsluis in de Grevelingendam naar de Grevelingen en 
kan later (als de stormvloed is gezakt) via diezelfde doorlaatsluis terug stromen 
naar de Oosterschelde en dan naar zee. 
De Philipsdam is al open dus het water kan ongehinderd door naar de 
Oosterschelde.  
Er zijn dus 2 doorlaatsluizen nodig. 
 

2.4.7.2. Kosten 
Er wordt van uitgegaan dat 1 m verval over de Volkerakdam beschikbaar is om 
15000 m3 /s door een doorlaatsluis te krijgen. Daarvoor is ca 5000 m2 opening 
nodig. Kental per m2 opening is 30000 €/ m2 kale engineering en bouwen. Daar 
komt nog het nodige bij: bouwput, brug over de sluis inpassing in de omgeving, 
BTW. Ervaring leert dat zo’n kental meestal verdubbelt voor de bruto kosten in 
beeld zijn. Bruto kental dus 60000 €/m2. Voor 5000 m2  is dan nodig 300 
miljoen €. 
Als 1/3 van het water naar de Grevelingen gaat is in de Grevelingendam een 
sluis met 1/3 van de doorstroomopening nodig en die kost dan 100 miljoen €. 
Berging vindt maar heel zelden plaats. Aangenomen wordt dat daarom geen 
aanpassingen in de bekkens nodig zijn om die sporadische peilverhogingen te 
verwerken. 

2.4.7.2.1. Ondergrens 
Bovenstaande 300 + 100 = 400 miljoen € = 0,4 miljard € worden als 
ondergrens in 2010-2050 aangehouden. 

2.4.7.2.2. Bovengrens 
Voor de bovengrens wordt rekening gehouden met 2 potentiële 
tegenvallers: 10% meer doorstroomopening nodig  en  25% meerkosten. 
Nodig bijna 0,6 miljard € in 2010-2050. 
 

2.4.7.3. Bronnen. 
Jelle de Vries (RWS Bouwdienst) kental prijs voor keersluis ook toegepast voor 
doorlaatsluis. 
 

2.4.7.4. Areaalwijziging. 
Er komen 2 te beheren doorlaatsluizen bij. Kosten van beheer en onderhoud 
geschat: 1 miljoen € per stuk per jaar  
 
 

2.5. Rivieren. 
 

2.5.1. Ruimte voor de Rivier in de Rijntakken. 
 

2.5.1.1. Het beeld. 
Momenteel is het project Ruimte voor de Rivier in uitvoering. Hiermee worden 
de Rijntakken gereed gemaakt om een afvoer van 16000 m3 /s bij Lobith te 
accomoderen. De kosten zijn gefinancierd in de begroting en worden hier niet 
meegenomen.  
In de PKB Ruimte voor de Rivier wordt ook vooruitgekeken naar de volgende 
fase als de Rijntakken klaar moeten worden gemaakt om 18000 m3 /s bij Lobith 
te accomoderen.  
 

2.5.1.2. Kosten 
In de PKB wordt geen kostenbedrag genoemd voor de 2e fase. In de daarna 
verschenen nota Aandacht voor Veiligheid uit 2007 staat wel een bedrag: van 
6,5 miljard € genoemd voor de 2e fase. Dat bedrag wordt hier overgenomen. 
Hierin zijn de kosten van grondverwerving meegecalculeerd. In genoemde 6,5 
miljard zit ca 1 miljard om de dijken in het benedenrivierengebied te versterken 

Markering



 
 
 

 

 

 
 18 Indicatie van de kosten van het Deltaprogramma  

tbv. ca 60 cm zeespiegelstijging. Dat zit nu in RijnMaasmonding verwerkt. 
Anderzijds zullen bij een scenario van 1,3m zeespiegelstijging de dijken in de 
overgang tussen boven- en benedenrivieren extra versterking behoeven die nu 
in de 6,5 miljard nog niet is meegecalculeerd. Daarom wordt als ondergrens 5,5 
miljard (2010-2050 2,5 miljard, 2050-2100 3 miljard) aangenomen en als 
bovengrens 6,5 miljard (2010-2050 3 miljard, 2050-2100 3,5 miljard). 
Bijvoorbeeld strategische verwerving van grondposities moet bijvoorkeur zo 
spoedig mogelijk starten. 

2.5.1.2.1. Ondergrens 
Als ondergrens wordt de 6,5 miljard € van de PKB overgenomen: 3 miljard 
tussen 2010 en 2050 en 3,5 miljard tussen 2050 en 2100. 

2.5.1.2.2. Bovengrens 
Voor de bovengrens worden dezelfde bedragen aangehouden als voor de 
ondergrens. 
 

2.5.1.3. Bronnen. 
Nota Aandacht voor Veiligheid. 
Mail Ton Sprong (DGW). 
 

2.5.1.4. Areaalwijziging. 
Nadat uiterwaarden zijn verlaagd ten behoeve van rivierverruiming, wordt aan 
die gebieden nogal eens de functie natuur toegekend. Het areaal te beheren 
natuurgebied neemt dus toe. 
 

2.5.2. Maaswerken en vervolg Maaswerken. 
 

2.5.2.1. Het beeld. 
Momenteel zijn de Maaswerken in uitvoering. In een combinatie van 
rivierverruimingswerken en verhoging van de in 1995 aangelegde kades wordt 
toegewerkt naar een situatie waarin de Maaskaden voldoen aan de wettelijke 
norm van 1/250. Dit is gefinancierd in de huidige begroting en wordt hier niet 
meegenomen. 
Voor de situatie na Maaswerken is de Integrale Verkenning Maas in 2 fasen 
uitgevoerd. Het rapport van IVM laat een maatregelenpakket zien waarmee 
4600 m3 /s kan worden geaccomodeerd op de Maas. 
 

2.5.2.2. Kosten 
Voor het maatregelenpakket van IVM is in het hoofdrapport een bedrag 
geraamd van 3,6 miljard €. Later is dit opnieuw geraamd en kwam men op ca. 2 
miljard € om 4200 m3/s te accommoderen en nog eens ca 2 miljard € om 4600 
m3/s te accommoderen. Vermoedelijk zijn deze bedragen excl. BTW. 
Daarnaast wordt een bedrag van ca 4,2 miljard € genoemd voor beheer en 
onderhoud.  Dat laatste bedrag wordt hier niet meegenomen.  

2.5.2.2.1. Ondergrens 
Ondergrens is 2,4 miljard € (incl. BTW) verminderd met 15% voor 
meevallers  zodat ca 2 miljard € nodig is om 4200 m3/s te accommoderen 
in het tijdvak: 2010-2050 en nog eens 2 miljard € nodig om boven de 
4200 m3/s 4600 m3/s te accommoderen in 2050-2100. 

2.5.2.2.2. Bovengrens 
Voor de bovengrens wordt de 2,4 met 25% verhoogd voor tegenvallers. 
Dat leidt tot: ca 3 miljard € in 2010-2050 en ca   3 miljard € in 2050-2100 
 

2.5.2.3. Bronnen. 
Mail Silvia van ‘tLaar, RWS Dienst Limburg.. 
 

2.5.2.4. Areaalwijziging. 
Langs de Maas ontstaan uit rivierverruimingsprojecten ook nieuwe 
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natuurgebieden, dus uitbreiding van areaal natuur. 
 

2.5.3. Deltadijken langs Waal en Nederrijn. 
 

2.5.3.1. Het beeld. 
De commissie beveelt aan om langs Waal en Nederrijn Deltadijken aan te 
leggen. Bij de rivieren betekent dit vooral overloopbestendig maken van de dijk. 
Hier wordt de Bovenrijn (boven de Pannerdense Kop) ook meegenomen. 
 

2.5.3.2. Kosten 
In het Arcadis rapport wordt voor verschillende riviertakken een percentage van 
de dijklengte aangegeven waar ombouw tot een overstroombare dijk zinvol is 
en aan de hand van kentallen voor de kosten ook een bedrag per riviervak 
berekend: 
Bovenrijn:    15 miljoen € 
Waal:  211 miljoen € 
Nederrijn:    98 miljoen € 
totaal:  324 miljoen € 
Dit zijn “kale kosten”, exclusief grondaankoop, bodemsanering, verleggen 
kabels en leidingen, compensatie van landschappelijke, natuur- en culturele 
waarden, schadevergoedingen en vermoedelijk ook excl aanpassing bebouwing. 
Om tot all in kosten te komen lijkt een verdubbeling van de kale kosten nodig. 
Dus nodig ca 650 miljoen €. 

2.5.3.2.1. Ondergrens 
Voornoemd bedrag van ca 0,6 miljard € wordt als ondergrens genomen in 
2010-2050. 

2.5.3.2.2. Bovengrens 
Voor de bovengrens wordt 25% bijgeteld om het risico van meer 
bebouwing op te vangen: 0,8 miljard € voor 2010-2050. 
 

2.5.3.3. Bronnen. 
Kosten Doorbraakvrije dijken Arcadis 30 juni 2008. 

 

2.6. RijnMaasmonding. 
 

2.6.1. Afsluitbaar open 
 

2.6.1.1. Het beeld. 
De commissie verwacht voor 2050 geen problemen. Daarna topt de 
Maeslantkering de stormvloeden niet meer genoeg af. Om dan ook de druk in 
de rug van de rivieren op te vangen beveelt de commissie aan om de 
RijnMaasmonding afsluitbaar open te houden. Dat houdt in dat normaliter de 
riviertakken allemaal open staan. Wanneer echter een stormvloed de afvoer van 
rivierwater naar zee blokkeert, kunnen de riviertakken worden afgesloten. Dat 
gebeurt aan de zeezijde met de Maeslantkering, de Hartelkering en de 
Haringvlietsluizen en aan de rivierzijde met keersluizen die de Lek bij Vianen, de 
Beneden Merwede, de Dordse Kil en het Spui. Er ontstaat zo een ring die bij 
hoogwater de zee buiten houdt en de rivieren naar het zuiden afbuigt naar 
Hollandsch Diep-Haringvliet en evt. de bekkens in de ZWDelta. Binnen die ring 
zijn de dijken sterk genoeg zoals ze nu zijn, aan de zuidflank gaan ze mee in de 
versterkingsrondes en worden ze tot Deltadijken gemaakt.  
Hoewel dit niet voor 2050 nodig is, beveelt de commissie aan dit wel eerder te 
realiseren. 
 
Bijzonder element is de Nieuwe Lek, een nieuwe groene rivier tussen de Lek en 
de Beneden Merwede. Met een keersluis juist beneden Vianen in de Lek kan de 
afvoer van de Nederrijn gestopt worden als in de RijnMaasmond de afvoer naar 
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zee geblokkeerd raakt. Juist bovenstrooms van de keersluis in de Lek bij Vianen 
wordt een doorlaatsluis gemaakt in de linker Lekdijk. Als de RijnMaasmond 
wordt afgesloten, loopt het water van de Lek de Alblasserwaard en 
Vijfheerenlanden in en loopt dan westelijk van de snelweg A27 door een 1,5 
kilometer brede strook ongeveer naar Schelluinen. Daar stroomt het in de Boven 
Merwede. Het gebied van de groene rivier krijgt aan weerszijden dijken. De 
Nieuwe Lek wordt zelden gebruikt (eens in de 50?jaar). In het gebied blijven de 
huidige bestemmingen in hoofdlijn aanwezig en de mensen die er nu wonen 
blijven er wonen. Met hen wordt een schaderegeling getroffen voor het geval 
dat de groene rivier inderdaad onder water komt te staan. In het tracé van de 
groene rivier wordt ongeveer in het midden een watergang met natuurlijk 
uiterlijk gegraven waardoor het gebied na hoogwater weer leeg loopt c.q. leeg 
wordt gemalen. De snelweg A27 wordt gedeeltelijk omgebouwd tot dijk. Om 
dorpen als Hoornaar en Schelluinen worden nieuwe dijken aangelegd. Westelijk 
van de groene rivier komt een geheel nieuwe dijk. De wegen die de groene 
rivier kruisen komen op maaiveld te liggen zodat ze geen stromingsweerstand 
opleveren en ze kruisen de oostelijke en westelijke dijk via coupures. De A15 en 
de Betuwespoorlijn komen op viaducten te liggen. De boezemwateren blijven 
liggen, maar de kades daarlangs worden overstroombaar gemaakt. De kades 
langs de Linge worden vervangen door wegklapbare constructies en boven en 
beneden de kruising met de groene rivier komen in de Linge keersluizen. 
 
In plaats van de Nieuwe Lek is ook de variant IJsselkop mogelijk. Daarbij 
worden juist beneden de IJsselkop 2 regelwerken geplaatst: één in de Nederrijn 
om deze af te kunnen sluiten en één in de IJssel om te voorkomen dat bij 
gesloten Nederrijn teveel water de IJssel in stroomt. Met de combinatie van 
deze regelwerken kan het water dat niet over de IJssel kan, via de Waal worden 
gestuwd (ca 3500m3 /s extra). Het effect op de RijnMaasmonding is hetzelfde: 
er komt geen water meer de Lek af. Dat gaat nu extra de Waal af en dat vraagt 
wel extra dijkversterkingen goed voor 1 á 1,5 m waterstandsverhoging. De 
nieuwe Lek is bij deze variant niet nodig. 
 

2.6.1.2. Uitgangspunten, aannames, veronderstellingen. 
De keersluis in de Dordse Kil moet passeerbaar moet zijn voor middelgrote 
zeeschepen omdat die op de route naar de Moerdijk ligt. Hier wordt uitgegaan 
van de Panamaxklasse: l*b*d= 245*32,2*14,5m. Drempeldiepte NAP-17m. 
Wijdte 150m.  
De wijdte van de keersluis in de Beneden Merwede wordt mede ivm. de drukte 
op de vaarweg op 150m gehouden en de drempeldiepte in de Beneden 
Merwede op NAP – 8m (4 m diepgang, 2 m kielclearance, 2 m laag getij. De 
hoogte aan de rivierzijde wordt op NAP + 8m gehouden (huidig stormvloedpeil 
Hoek van Holland ca NAP + 5 m, zeespiegelstijging 2m en 1m rivierverhang 
naar zee ivm. tijdelijk bergen in ZW Delta). De keersluis in de Lek wordt 
vergelijkbaar vormgegeven. De keersluis in het Spui wordt 75 m wijd. Met deze 
gegevens wordt de doorstroombare oppervlakte berekend en het all in kental 
voor stormvloedkeringen/keersluizen toegepast: 60000€/m2. 
 
Nieuwe Lek. 
De huidige MHW’s zijn NAP + 6,20 bij Vianen en NAP+5,30 bij Schelluinen. Er 
is dus een verval van 0,9 m. De wijziging van de zeespiegel dringt zowel op de 
Lek als op de Beneden Merwede door op de rivier, waarschijnlijk wat meer op 
de Beneden Merwede dan op de Lek. Verder neemt in de verre toekomst de 
Waalafvoer toe. Aangenomen wordt dat het verval door beide factoren 
tezamen met 0,25 m afneemt, resteert 0,65m. De instroomconstructie bij de Lek 
en de uitstroomconstructie bij de Beneden Merwede worden zo groot gemaakt 
dat ze niet meer dan 0,15 m verval ieder veroorzaken. Daardoor blijft er 0,35 m 
verval over voor de groene rivier, oftewel bijna 2 cm/km. Dat is weinig! Een 
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normale Nederlandse rivier heeft 15 á 20 cm/km. Daarom wordt de benodigde 
breedte groot: 1500 m. Daarin is enigszins rekening gehouden met het kruisen 
van enkele boezemwateren die boven maaiveld blijven liggen en weerstand 
veroorzaken. De kruisende wegen worden gelijk gelegd aan het maaiveld en 
gefundeerd op goed gedraineerde cunetten van grof zand.  
Al met al is dit een nauwelijks levensvatbare groene rivier! 
 

2.6.1.3. Kosten 
Er zijn 4 nieuwe keersluizen nodig. Totaal komen deze 4 keersluizen op ca 780 
miljoen € 
 
Voor ca 250 miljoen € kunnen de dijken op de zuidflank op Voorne, de 
Hoeksche Waard en het Eiland van Dordrecht (ca 65 km dijk) versterkt en tot 
Deltadijken worden gemaakt.  
 
De Maeslantkering wordt tussen 2050 en 2100 vervangen (bouwen van een 
nieuwe en sloop van de huidige kering) kosten ca 1,5 miljard euro. 
 
Voor de Nieuwe Lek is een aantal elementen benodigd. Die zijn in bijlage 1 
nader uitgewerkt met kostenschattingen. In totaal gaat het om 4,4 miljard € 
tussen 2010 en 2050.  
 
Voor de variant IJsselkop is eveneens een aantal elementen nodig dat ook in 
bijlage 1 is uitgewerkt. De keersluis in de Lek bij Vianen vervalt dan. De totale 
kosten komen op ca 2,9 miljard €.  
 

2.6.1.3.1. Ondergrens Rijn Maasmonding als geheel. 
De ondergrens voor de hele RijnMaasmonding is ruim 1 miljard € voor 
2010-2050. Daarin zitten 4 keersluizen en de ombouw tot Deltadijken van 
de dijken op de zuidflank (Voorne, Hoeksche Waard en Eiland van 
Dordrecht).  
Voor de periode 2050-2100 is de ondergrens ca 4,4 miljard €. Hierin is 
niet de Nieuwe Lek, maar de variant IJsselkop opgenomen. Verder is hierin 
de vervanging van de Maeslantkering opgenomen. 

2.6.1.3.2. Bovengrens RijnMaasmonding als geheel. 
Bij de bovengrens wordt er rekening mee gehouden dat de 65 km dijken 
van de zuidflank ook een versterkingsronde nodig hebben. Dat ligt her en 
der in bebouwd gebied en daarvoor wordt een kental van 15 miljoen 
€/km gebruikt. Verder wordt met een kostentegenvaller bij de keersluizen 
rekening gehouden en een meer bovenstrooms langer tracé voor de 
Nieuwe Lek. Totaal is dan nodig ca 2,2 miljard € in 2010-2050 en ca 8,1 
miljard € in 2050-2100. 
 

2.6.1.4. Bronnen. 
Voor Nieuwe Lek en variant IJsselkop: Google Earth, Bos Atlas en kentallen 
zoals genoemd in andere paragrafen. Een aantal kentallen (asfalt, viaduct) zijn 
intuïtief geschat. 
 

2.6.1.5. Areaalwijziging. 
Er komen 4 nieuwe keersluizen bij waarvoor de kosten van beheer en 
onderhoud op totaal 10 miljoen €/jaar worden geschat. Daarnaast vraagt het 
gebied van de Nieuwe Lek om een specifiek beheer zowel in waterstaatkundige 
zin als deels ook qua natuurbeheer. 
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2.7. IJsselmeer. 
 

2.7.1. Meestijgend IJsselmeer. 
 

2.7.1.1. Het beeld. 
De zee stijgt en het wordt steeds moeilijker om bij de Afsluitdijk water naar zee 
te lozen. Op afzienbare tijd worden de spuisluizen in de Afsluitdijk vervangen 
en vergroot om voldoende spuicapaciteit te hebben. Maar na nog een halve 
meter zeespiegelstijging (na 2050) is dat niet meer voldoende. De commissie 
beveelt aan om het peil van het IJsselmeer mee te laten stijgen met de 
zeespiegel en zo de spuimogelijkheden zo lang mogelijk in stand te houden. Na 
1,5 m stijging wordt verdere stijging erg moeilijk met name in de IJsselmond. 
Daarboven zal de lozing vanaf het IJsselmeer steeds mee met pompen moeten. 
De commissie beveelt aan om rond 2050 het IJsselmeer geschikt te hebben om 
1 m peilstijging aan te kunnen. 
Voor meestijgen van het peil zijn een aantal zaken nodig: 

* versterking van de Houtribdijk,  
* versterking van de sluis en het naviduct bij Enkhuizen, van de Houtribsluizen 
en van de Roggebotsluis. 
* vervangen (sloop en nieuwbouw) balgstuw Ramspol. 
* aanpassen binnenzijde Afsluitdijk en binnenhoofden sluizen in Afsluitdijk aan 
hoger peil . 
* versterking van IJsselmeerdijken. 
* aanpassing van poldergemalen aan grotere opvoerhoogtes. 
* ophogen of anderszins aanpassen van buitendijks gelegen huizen. 
* aanpassen van havens en marina’s 

Het is zaak hier tijdig mee te beginnen met name met de particuliere 
eigendommen zodat een organisch proces ontstaan kan: bijv, als een buitendijks 
bungalowpark aan renovatie toe is meteen dit park op te hogen. 
 

2.7.1.2. Kosten 
De vergroting van de spuicapaciteit wordt geacht in de meerjarenplanning te 
zijn opgenomen. 
* De Houtribdijk (30km) wordt vergelijkbaar geacht met een zeedijk. Kental 
versterken 7,5 miljoen/km. Daarboven 2 miljoen/km om hem tot Deltadijk te 
maken. Kost 285 miljoen € 
* Versterken sluis Enkhuizen, naviduct, Houtribsluizen en Roggebotsluis. Niet de 
hele sluis hoeft in alle gevallen te worden vervangen. Soms is versterken van 
hoofden en muren voldoende. Daarom een bescheiden kental per kunstwerk: 
50 miljoen €/stuk. Totaal dus 200 miljoen €. 
* Vervangen keersluis Ramspol. De kerende hoogte moet 1 meter meer worden 
en het is verstandig dat meteen met 1,5 m te doen. Wijdte is 80 m, hoogte nu 
10 m wordt dus 11,5 m oftewel 920 m2 doorstoombaar. Kental voor kale kosten 
van een stormvloedkering is 40000€/m2 en voor all in kosten verdubbelt dat tot 
80000€/m2. Daarbij komt de sloop van de huidige balgstuw, geschat op 10 
miljoen €. Kost totaal ruim 83 miljoen €. 
* Binnenhoofden van de sluizen in de Afsluitdijk moeten aangepast, kental: 25 
miljoen €/stuk. Voor 2 sluizen tezamen: 50 miljoen €. Aanname is dat de 
nieuwe spuisluizen meteen op dit verhoogde peil worden ontworpen. Daarvoor 
wordt nu niets opgenomen. 
* De taludbekleding aan de binnenzijde van de Afsluitdijk (32km) zelf zal ook 
moeten worden aangepast: aanval op een hoger peil dan nu en hogere en 
langere golven. Daarnaast komt ook de snelweg op de Afsluitdijk waarschijnlijk 
te laag te liggen. Een tuimelkade langs de waterkant is dan een voordeliger 
oplossing dan de hele weg te verhogen. Kental 10 miljoen/km, kosten 320 
miljoen. 
* Versterken IJsselmeerdijken (350km). Kental 4 á 7 miljoen/km, gemiddeld 5,5 
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miljoen/km incl Ramspolkering. Die staat nu apart in de lijst, daarom hanteren 
we nu kental 5 miljoen €/km. Daar komt bij voor aapassing tot Deltadijken: 2 
miljoen €/km. Kosten 2450 miljoen €. 
* Aanpassen poldergemalen (300 m3 /s) aan grotere opvoerhoogte. Kental 
650000/m3/s. Kosten 195 miljoen €. 

* Aanpassen (op een hoger niveau plaatsen) van 2000 buitendijkse huizen. Hier 
is geen complete vervanging voorzien, maar organisch meegaan in 
renovatieprocessen of opvijzelen. Kental kan beperkt blijven tot 100000€/stuk. 
Kosten 200 miljoen €. 
* Aanpassen van 8 havens. Kental 37,5 miljoen €/stuk. Kosten 300 miljoen€. 
*Aanpassen 20 marina’s. Kental 12,5 miljoen/stuk. Kosten 250 miljoen€. 
* Aanpassen regionale keringen 7km, kental 3 miljoen €/km, kosten 21 miljoen 
€. 

2.7.1.2.1. Ondergrens 
Het totaal van hierboven genoemde kostenposten voor de peilverhoging is 
ruim 4,3 miljard euro en is voor 2010-2050 de ondergrens. 

2.7.1.2.2. Bovengrens 
Er is een reële kans dat de scope van de hierboven genoemde 
kostenposten nog niet alles omvat. Daarom wordt voor de bovengrens 
een toeslag van 20% toegepast. Daarbovenop wordt een toeslag van 
25% voor kostentegenvallers toegepast. De bovengrens wordt dan ca 6,5 
miljard € voor 2010-2050. 
 

2.7.1.3.  Bronnen. 
Balgstuw Ramspol: website waterschap “Groot Salland.. 
Kental stormvloedkering: mondelinge mededeling Jelle de Vries (RWS 
Bouwdienst). 
Lengte regionale keringen Willem van Dijk Waterschap Zuiderzeeland. 
 

2.7.2. IJsselmeerwater naar .Midden Holland. 
 

2.7.2.1. Het beeld. 
De traditie dat zoet water via de Hollandsche IJssel bij Gouda wordt ingelaten 
op de boezems van midden Holland wordt losgelaten in verband met 
toenemend gebrek aan rivierwater in de toekomstige drogere zomers. Daardoor 
kan de zouttong in de Nieuwe Maas niet meer voldoende worden 
tegengehouden om de monding van de Hollandse IJssel zoet te houden. Om 
het IJsselmeer ook voor Midden Holland als zoetwaterbuffer te kunnen 
gebruiken, worden nieuwe aanvoerroutes vanaf het IJsselmeer gerealiseeerd 
zoals de zgn. Tolhuisroute en een aangepaste kleinschalige wateraanvoer 
(KWA) 
 

2.7.2.2. Kosten 
Op basis van de studie Zoetwaterverkenning Midden-West Nederland uit 2008 
is aangehouden. 

2.7.2.2.1. Ondergrens 
Nodig 0,8 miljard € voor 2010-2050. 

2.7.2.2.2. Bovengrens 
Nodig 1,4 miljard € voor 2010-2050. 
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3. Totale kosten.  
 

Het geheel aan kosten is hieronder gegeven per periode 2010-2050 en 2050-2100. 

Er is onderscheid gemaakt voor een totaal exclusief kustuitbreiding en een totaal inclusief 

kustuitbreiding. Er is een post onvoorzien in rekening gebracht van 15%. Dat percentage is in dit 

stadium te laag. Aan de andere kant zijn bij de verschillende maatregelen o.a. via de kentallen ook 

al  elementen van onvoorzien als potentiële tegenvallers opgenomen. Daarom volstaat hier 15% 

voornamelijk bedoeld voor maatregelen die in het Deltaprogramma wel nodig zullen blijken te zijn, 

maar bij de huidige grofstoffelijke benadering nog over het hoofd zijn gezien. Voorbeelden zijn dat 

er natuurcompensatie nodig zou kunnen zijn voor kustuitbreiding, dat de sluiscomplexen bij 

IJmuiden wellicht versterkt moeten worden of dat de kwel in de polders rond het IJsselmeer 

zodanig toeneemt dat de kwelsloten verruimd moeten worden. 

 

 

  2010-2050  2050-2100  
  ondergrens bovengrens ondergrens bovengrens 
Totaal miljard €  39,5 58,2 38,4 60,6 
excl kustuitbreiding      
onvoorzien 15%  5,9 8,7 5,8 9,1 
      
totaal miljard €  45,4 67,0 44,1 69,7 
      
per jaar miljard €  1,1 1,7 0,9 1,4 
      
Totaal miljard €  45,8 66,1 47,6 72,2 
incl kustuitbreiding      
onvoorzien 15%  6,9 9,9 7,1 10,8 
      
totaal miljard €  52,6 76,0 54,8 83,1 
      
per jaar miljard €  1,3 1,9 1,1 1,7 
 

 

Kosten excl. kustuitbreiding

0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8

2010-2040 2050-2100 gemiddeld

Reeks3

M arge

ondergrens

  
 

De ondergrens excl. Kustuitbreiding en excl. Onvoorzien is tussen 2010 en 2100 ca 78 miljard €. 

De bovengrens excl. Kustuitbreiding en incl. Onvoorzien is tussen 2010 en 2100 ca 137 miljard. 

Het verschil is bijna 60 miljard oftewel 80% van 78 miljard. Dat kan worden beschouwd als de 

marge die in bovenstaande bedragen zit. Het percentage is hoog, maar gezien het stadium van 

ideeën- en planontwikkeling reëel. De verwachting is dan ook dat de werkelijke kosten tussen 

onder- en bovengrens zullen liggen. 
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Bijlage 1 

 

Elementen nodig om een Nieuwe Lek te realiseren. 

 

* Instroomconstructie linker Lekdijk, doorstroombare oppervlakte ca 2900m2 lengte bijna 600m, 

eenheidsprijs 60000€/ m2 kosten 183 miljoen € inclusief afgraven uiterwaard. 

* Uitstroomconstructie rechterdijk Beneden Merwede kosten ca 193 miljoen € inclusief afgraven 

uiterwaard. 

* In de beide Lingedijken worden wegklapbare wanden gebouwd zodat het water van de groene 

rivier dwars door de Linge kan stromen. Kental 40000 €/m2. Boven en benedenstrooms in de 

Linge komen keersluizen, kosten voor beide ruim 25 miljoen €. De hele Lingekruising komt dan op 

ca 345 miljoen €. 

* Aankoop gronden in het gehele gebied van de groene rivier. Grotendeels agrarisch gebied. 

Gerekend 100€/m2inclusief kosten van opstallen, schaderegelingen etc. Aanname is dat huidig 

gebruik grotendeels blijft en dat huidige bewoning ook blijft ongeveer zoals dat in de Noordwaard 

wordt aangepakt. Kosten 3 miljard €. 

* Aanleg stroomgeul middenin de groene rivier. Normaliter is dit een vrijwel stilstaand water met 

natuurlijke oevers. Nadat de groene rivier is gebruikt, kan door deze stroom het water weglopen 

naar de Merwede en als bij de uitstroomopening gelijk water is bereikt, verder worden afgemalen. 

Ontgraven ca 2 miljoen m3 á 10€/ m3 en bouw 2 duikers onder boezemwateren á 10 miljoen per 

stuk. Verder moet er ook een duiker onder de Linge door, kosten geschat op 25 miljoen. Totaal 

voor de hele middenstroomgeul ca 120 miljoen €.  

* Aanleg westelijke dijk 20 km. Geheel nieuw, niet zo’n zware dijk maar wel op ondergrond met 

diepe veenlagen: kental 10 miljoen €/km. Kosten 200 miljoen €. 

* Ombouwen 15 km van de snelweg A27 tot dijk, kental 7 miljoen/km en aanleg 10 km nieuwe 

dijk om dorpen als Hoornaar en Schelluinen, kental 10 miljoen €/km. Kosten 205 miljoen €. 

* Kruisingen lokale wegen. Die moeten verlaagd worden tot maaiveld. Aanname voor de breedte 6 

m, cunetdiepte 3m, prijs ontgraven 10 €/m3,  grof zand 25€/m3 incl. sloten en wegmeubilair en 2 

coupures  kosten per stuk ca 4,5 miljoen €, voor 10 kruisingen 45 miljoen €. 

* Kruisingen boezemwateren. Kades moeten overstroombaar gemaakt en het boezemwater moet 

in de oostelijke en westelijke dijk van de groene rivier afsluitbaar gemaakt. Kosten 4 maal die van 

een wegkruising genomen: bijna 18 miljoen/stuk. Voor 2 boezemwateren: 36 miljoen €. 

* Kruising snelweg A15. Deze komt op een viaduct te liggen, vrij boven het hoogwater en over de 

volle (1000m) breedte van de groene rivier. Dat kan een simpel plaatviaduct zijn. Breedte voor 2*3 

rijstroken met middenberm, vluchtstrook en schampstroken ca 38m. Kental gegokt op 1000€/m2. 

Daar komt bij slopen van de huidige weg en aanbrengen verkeersfaseringen, nog eens 25 miljoen 

€. Totaal ca 63 miljoen €. 

* Kruising Betuwespoorlijn. Op viaduct. Dubbelsporig breed 13 m, kental 1500€/ m2. Daar komt 

bij verbouwen bovenbouw, gerekend 25 miljoen € en slopen oude baan 10 miljoen €. Totaal bijna 

55 miljoen €. 

* Provinciale weg die nu bovenover de snelweg A15 gaat, onder de viaducten van de A15 en 

Betuwespoorlijn leggen en op maaiveld door groene rivier voeren. Geschat op 25 miljoen €. 

De hele Nieuwe Lek komt op ca 4,4 miljard euro tussen 2050 en 2100. 
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Elementen nodig voor de variant IJsselkop. 

 

* Regelwerk in de Nederrijn, wijd 150m kosten ca 195 miljoen €. 

* Regelwerk in de IJssel, wijd 100m kosten ca 130 miljoen €. 

* Dijkverhogingen langs het Pannerdens Kanaal en Bovenrijn (ca 67km) om de opstuwing door de 

regelwerken op te vangen. Dijkverhogingen langs de Waal (ca 210km) om ca 3500 m3/s 

afvoervergroting op te kunnen vangen. Kosten ca 1375 miljoen €. 

* Rivierwerken bij de IJsselkop en bij de Pannerdense kop om de veranderende afvoerverdeling op 

te vangen, ca 100 miljoen € 

De variant IJsselkop komt daarmee op ca 2,9 miljard €. 
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Bijlage 2 

 

 Overzicht van geheel pakket maatregelen uit Deltaprogramma. 
 (Alles in miljard € en incl. BTW kostenpeil 2008).      
        M€/j 
No: Gebied Maatregel binnen  2010-2050  2050-2100  nieuw 
   begr? ondergrens bovengrens ondergrens bovengrens areaal? 

1 Dijken e.a. prim. Waterkeringen       
  wegwerken nee 1,3 1,9   nee 
  norm groepsrisico nee 9 9    
  2e ronde groepsrisico nee   9 9 nee 

2 Kust        

  
Meegroeien 
kustfundament nee 13,2 21,8 16,5 27,3 nee 

  Kustuitbreiding nee 6,3 7,8 9,3 11,6 natuur 
3 Waddenzee        

  monitoren ja 0 0 0 0 nee 
  dijken eilanden en nee 0 0 0 0 nee 
  Nrd Ned. nee      

4 ZW Ned        

  
kieren 
Oosterscheldekering nee 0 1   nee 

  externe suppleties OS nee 1,8 2,8 1,1 1,73 nee 
  OS-bekken open nee   2,3 8 -25 
  WS versterken dijken nee 1,3 1,9   nee 
  zout KrammerVolkerak nee 0,6 0,9   neutraal 
  zoetwater eilanden nee 0,6 1,5   nee 
  Kr/V, Grev en OS tijdelijke nee 0,4 0,6   2 
  berging rivierwater       

5 Rivieren        
  Ruimte voor de R 16000 ja 0 0    
  Ruimte voor de R 18000 nee 2,5 3 3 3,5 natuur 
  Maaswerken  ja 0 0    
  IVM 4600 nee 2,0 3,0 2,0 3,0 natuur 
  Deltadijken nee 0,6 0,8    
         
         

6 RijnMaasmonding       
  Afsluitbaar open nee 1,0 2,2   10 
  vervanging Maeslantkering nee   1,5 1,5 nee 

  
Regelw. IJssekop. of Nw 
Lek nee   2,9 6,6 

ja natuur 
+  

7 IJsselmeer       waterstaat 
  Extra spuicapaciteit ja      
  meestijgen zeespiegel nee 4,4 6,5   nee 
  zoetwater uit IJsselmeer nee 0,8 1,4    
         
    2010-2050  2050-2100   

    ondergrens bovengrens ondergrens bovengrens 
Exclusief Totaal miljard €  39,5 58,2 38,4 60,6  
kustuitbreiding excl. kustuitbreiding       
  onvoorzien 15%  5,9 8,7 5,8 9,1  
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  totaal miljard €  45,4 67,0 44,1 69,7  
         
  per jaar miljard €  1,1 1,7 0,9 1,4  
         
Inclusief Totaal miljard €  45,8 66,1 47,6 72,2  
kustuitbreiding incl. kustuitbreiding       
  onvoorzien 15%  6,9 9,9 7,1 10,8  
         
  totaal miljard €  52,6 76,0 54,8 83,1  
         
  per jaar miljard €  1,3 1,9 1,1 1,7  

 


