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Dossieropbouw rood 

–

 

10 

mnd

Aanvraagafhandeling 

–

 

18 

mnd

Rood 

–

 

28 

mnd

Aanvraagafhandeling

Oranje 

–

 

11 

mnd

Geel 

–

 

11 

mnd

Aanvraagafhandeling

I

A

= 

Aanmelden middelen 

voor gedifferentieerd 

handhaafbeleid

I

= 

Vaststellen van de 

indeling van de middelen 

in de categorien rood

, 

oranje en geel

D

D

= 

Definitieve invulling van 

Ctgb uitvoering en 

voorbereiding voorlichting

V

= 

Voorlichtingsbijeenkomsten 

voor rood

, 

oranje en geel

2014

J

a

n

F

e

b

M

r

t

Dossieropbouw oranje 

–

 

28 

mnd

Dossieropbouw geel 

–

 

39 

mnd
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Dossieropbouw rood – 10 mnd�

Aanvraagafhandeling – 18 mnd�

Rood – 28 mnd�

A�

Aanvraagafhandeling�

Oranje – 11 mnd�

Geel – 11 mnd�

= Aanmelden middelen voor gedifferentieerd handhaafbeleid


Aanvraagafhandeling�

I


I


= Vaststellen van de indeling van de middelen in de categorien rood, oranje en geel


D�

D�

= Definitieve invulling van Ctgb uitvoering en voorbereiding voorlichting


V


= Voorlichtingsbijeenkomsten voor rood, oranje en geel


2014�

J
a
n�

F
e
b


M
r
t


Dossieropbouw oranje – 28 mnd�

Dossieropbouw geel – 39 mnd�


