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Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de 
regering gegeven antwoorden 

1281 

Vragen van het lid Aptroot (VVD) aan de minister van Infrastructuur en Milieu 
over de verbreding van de A28 tussen Zwolle en Meppel (ingezonden 
13 januari 2011). 

Antwoord van minister Schultz van Haegen-Maas Geesteranus 
(Infrastructuur en Milieu) (ontvangen 2 februari 2011). 

Vraag 1
Om welke reden is de extra rijstrook op de A28 tussen Zwolle en Meppel in 
zuidelijke richting nog niet opengesteld terwijl deze verbreding gereed is, 
waardoor automobilisten onnodig in de file staan? 

Antwoord 1
De extra rijstrook op de A28 tussen Zwolle en Meppel in zuidelijke richting is 
nog niet opengesteld, omdat de verkeerssignaleringssystemen nog niet klaar 
zijn. 
Daardoor ontstaat er bij openstelling een onvoldoende veilige verkeerssituatie 
voor de weggebruiker. 
Op dit traject is er namelijk sprake van een overgang van drie rijstroken (120 
km/uur) naar de situatie met twee rijstroken en een plusstrook in Zwolle (80 
km/uur bij open plusstrook en 100 km/uur bij gesloten plusstrook). 

Vraag 2
Wat zijn de redenen om de nieuwe rijstrook in zuidelijke richting, in tegenstel-
ling tot de nieuwe rijstrook in de noordelijke richting, niet nu in gebruik te 
nemen maar pas in mei van dit jaar? 

Antwoord 2
Op het noordelijke traject is sprake van een andere verkeerssituatie. Hier 
worden vier rijstroken (drie van de A28 en de invoegstrook uit Staphorst) 
gesplitst in twee rijstroken A28 (richting Groningen) en twee rijstroken A32 
(richting Leeuwarden). 
De vervroegde openstelling van de verbrede rijbaan in noordelijke richting 
werd zeer wenselijk geacht, vanwege de betere doorstroming. Een betere 
doorstroming betekent minder ongevallen. Gezien de andere verkeerssituatie 
kon de afwezigheid van de verkeerssignalering met tijdelijke maatregelen 
gecompenseerd worden. Zo is de aanwezige tijdelijke werkvakverlichting 
gehandhaafd en is de maximum snelheid 100 km/uur. 
Voor traject in zuidelijke richting worden de risico’s te groot geacht. 
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Vraag 3
Welke actie onderneemt u om de nieuwe rijstrook in zuidelijke richting zo 
spoedig mogelijk open te stellen? 

Antwoord 3
De plaatsing van de verkeerssignaleringssystemen en de aansluiting van de 
systemen in de verkeerscentrale, zijn gepland tot april 2011. Daarna start de 
testfase. De werkzaamheden zijn zo strak mogelijk gepland. 

Vraag 4
Op welke datum zal de nieuwe rijstrook in zuidelijke richting zijn openge-
steld? 

Antwoord 4
De contractueel vastgelegde datum voor openstelling is 1 mei 2011. 
De exacte datum wordt bepaald op basis van de uitkomsten van de testfase 
van de nieuwe verkeerssignaleringssystemen. In de periode tot 1 mei wordt 
ook het traject in noordelijke richting voorzien van werkende verkeerssignale-
ring, zodat de tijdelijke snelheidsbeperking van 100 km/u kan worden 
opgeheven.
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