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Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben
meerdere fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen
aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu inzake haar brief over
versterking van de tijdelijke treindienst Den Haag HS - Brussel Zuid vice
versa (Kamerstuk 22 026, nr. 397).

De vragen en opmerkingen zijn op 19 april 2013 aan de staatssecretaris
van Infrastructuur en Milieu voorgelegd. Bij brief van 23 april 2013 zijn
deze door haar beantwoord.

De voorzitter van de commissie,
P. Jansen

Adjunct-griffier van de commissie,
Israel
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Il Reactie van de staatssecretaris
Vragen en antwoorden
Vragen en opmerkingen van de leden van de VVD-fractie

De leden van de VVD-fractie hebben met teleurstelling kennisgenomen
van de brief over de versterking van de tijdelijke treindienst Den Haag HS
— Brussel Zuid vice versa. Deze leden zijn vooral teleurgesteld over het feit
dat de staatssecretaris niet in staat zegt te zijn een substantiéle versterking
van de treindienst te realiseren op korte termijn. De leden van de
VVD-fractie hebben begrip voor de complexiteit waaraan herhaaldelijk in
de brief wordt gerefereerd, maar hebben nog wel enkele vragen.

De leden van de VVD-fractie lezen dat verwacht wordt dat de door de
Kamer gewenste verhoging naar een frequentie van 16 treinen per dag
niet kan worden gerealiseerd. Dit geeft aan dat er wel een mogelijkheid is.
Wat is er exact nodig om een frequentie van 16 treinen per dag in 2013
wel voor elkaar te krijgen, zo vragen de leden van de VVD-fractie.

Zoals in mijn brief van 16 april jl. vermeld, was het niet eenvoudig om in
een lopende dienstregeling 8 keer per dag tussen Den Haag en Brussel
een verbinding over klassiek spoor te realiseren. Het is gewoonweg
ingewikkeld om ad hoc en op dag basis extra frequenties te laten rijden.
Het is gelukt om dit vanaf maart acht keer per dag in te plannen, maar
voor zestien keer per dag vraagt dit om een uiterste inspanning van
vervoerders en infrabeheerders in twee verschillende landen, die allebei al
een dienstregeling voor dit jaar hebben rijden. Ik verwacht op dit moment
dan ook dat de gewenste verhoging van 16 keer per dag niet in 2013
gerealiseerd kan worden. Er worden nog aanvullende acties ondernomen
om tot een capaciteitsvergroting te komen, zoals vermeld in mijn brief van
16 april jl. Ik deel ook de wens om de reiziger zo goed mogelijk te
bedienen en ik zal de vervoerders vragen op welke afzienbare termijn de
frequentie in ieder geval verhoogd kan worden naar 10 treinen per dag.
Derhalve zal ik gezien de complexiteit en de beperkte helderheid die nu te
geven is, u rond de zomer over de voortgang rapporteren en de
mogelijkheid om binnen afzienbare tijd 10 frequenties per dag per richting
te rijden tussen Den Haag en Brussel, waarbij op voorhand al duidelijk is
dat dit op zijn vroegst na de zomer gerealiseerd kan worden en afhankelijk
is van medewerking van NMBS. Ook kost de voorbereiding van een
dienstregelingwijziging minimaal enkele maanden en kan maar op een
aantal specifieke data per jaar ingaan

De leden van de VVD-fractie vragen wat er exact nodig is voor een
frequentieverhoging, Om de frequentie van de tijdelijke Intercity-
verbinding tussen Den Haag HS en Brussel naar 16 treinen per dag te
verhogen is een samenspel van verschillende elementen nodig. De
noodzakelijke elementen zijn de volgende:

Een treinpad

De belangrijkste vraag voor wat betreft de infrastructuur en de beschik-
baarheid van treinpaden is of de nieuwe treindienst in de bestaande
dienstregeling past. ProRail verdeelt de capaciteit op het spoor tussen de
vervoerders. Er moet een bepaalde ruimte zitten tussen de op elkaar
volgende treinen op een traject. Een nieuw in te voegen treindienst moet
passen in wat er nog over is aan capaciteit. Hoe drukker het baanvak
wordt bereden, hoe meer treinen om rekening mee te houden, mede
vanuit de optiek van veiligheid. Hetzelfde proces moet plaatsvinden in
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Belgié. Bij een frequentieverhoging naar 16 moet een oplossing worden
gevonden voor het verkeer op het water.

Samenwerking met NMBS

De NS is geen toegelaten vervoerder in Belgié. Dat betekent dat voor het
rijden van een internationale trein in Belgié samenwerking nodig is met
een in Belgié toegelaten vervoerder, in casu NMBS.

Geschikt materieel

Voor een grensoverschrijdende treindienst is materieel nodig dat geschikt
is om in beide landen op het spoor te rijden. Er moet rekening worden
gehouden met verschillen in capaciteit (treinlengte), verschillen in
bovenleidingspanning en verschillen in beveiligingssysteem op het
baanvak. Eventueel nieuw materieel moet door twee verschillende
toezichthouders, te weten de ILT in Nederland en DVIS in Belgié worden
toegelaten. Er is maar een beperkte hoeveelheid materieel dat grensover-
schrijdend kan worden ingezet. Tussen Nederland en Belgié kan thans
alleen gebruik gemaakt worden van TRAXX-locomotieven met
Prio-rijtuigen en de Thalys.

Personeel

Het rijdend personeel moet bekend zijn met het materieel, bevoegd zijn
om in beide landen te werken, wegbekend zijn op de respectievelijke
trajecten in Belgié en Nederland en beschikken over een Europees
rijbewijs. Verder moet rekening gehouden worden met cao- en wettelijke
afspraken zoals arbeidstijdenwet, inspraak van de ondernemingsraad op
roosters en de verplichte kennisgevingstijd voor de ingang van een nieuw
personeelsrooster.

Onderhoud

Materieel moet periodiek naar het onderhoudsbedrijf voor preventief of
correctief onderhoud. Dit vraagt om capaciteit bij het onderhoudsbedrijf
en eventueel om capaciteit voor de overbrengingsritten als de onder-
houdswerkplaats niet aan de route ligt waar het materieel normaal rijdt.
Het materieel voor de Intercity Den Haag — Brussel wordt bijvoorbeeld in
Maastricht onderhouden. Voor overbrengingsritten zijn weer treinpaden
en machinisten nodig.

Keerpuntprocessen en opstellen

Na een dag commerciéle inzet wordt het materieel 's nachts opgesteld.
Daarbij vindt een aantal serviceprocessen plaats, zoals door de wasstraat
rijden, dagelijkse technische controle en het bijvullen van water. Ook
overdag zijn er mogelijk serviceprocessen nodig, zoals het omrijden van
de locomotief bij een getrokken trein (een trein met een locomotief
ervoor), het aanvullen van catering of een keerpuntreiniging.

Consistente deelplannen voor alle onderdelen

Als het treinpad is vastgesteld moeten alle deelplannen voor alle
benodigde onderdelen (zoals de hierboven genoemde elementen maar
bijvoorbeeld ook voor reisinformatie) worden opgesteld of aangepast.

Deze leden vragen voorts of de verwachting er wel is dat in 2014 16

treinen per dag worden gereden. Wanneer komt het uitsluitsel met
betrekking tot de aangevraagde treinpaden?
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Een frequentieverhoging in 2014 van de tijdelijke treindienst Den Haag —
Brussel kan niet los worden gezien van de structurele oplossing voor het
Fyra-vraagstuk. Immers, als de Fyra V250-treinen weer in 2014 zouden
rijden, dan is de vraag van een andere orde. Zoals met uw Kamer gedeeld,
verwacht ik eind juni zicht te hebben op de technische gesteldheid van het
V250-materieel en een richtinggevende keuze te kunnen maken welke
oplossingsscenario’s ik in de verdere afweging zal meenemen. Tevens
verwacht ik dat er rond de zomer meer duidelijkheid zal komen omtrent de
beschik- en inzetbaarheid van de benodigde elementen voor een even-
tuele frequentieverhoging van de tijdelijke treindienst.

Ik zal rond de zomer een inschatting hebben of de verhoging van de
tijdelijke treindienst in 2014 nodig en realiseerbaar is.

NS heeft inmiddels voor het dienstregelingsjaar 2014 16 treinpaden per
richting per dag aangevraagd. Voor 8 paden is overeenstemming
gevonden met NMBS; deze paden zijn gezamenlijk aangevraagd conform
de huidige afspraak (van 8 treinen per dag) die beide vervoerders hebben
gemaakt voor de tijdelijke vervanging van de Fyra. Daarnaast zijn 8
aanvullende paden voor de verbinding Roosendaal — Antwerpen
aangevraagd. Als deze paden definitief worden toegekend aan NMBS en
NS dan kan - als dat nodig is en de overige randvoorwaarden zoals
hiervoor beschreven, zijn ingevuld — hiermee in ieder geval in 2014 een
dienstregeling worden aangeboden van 8 directe ICs Den Haag — Brussel
en 8 IC-verbindingen met een overstap in Roosendaal.

Conform het reguliere capaciteitsverdelingsproces zal ProRail begin juli
een voorstel voor de verdeling van de capaciteit in 2014 aan de
vervoerders doen, met het streven om tegemoet te komen aan de wens
om zoveel mogelijk van alle aangevraagde paden te honoreren. De
definitieve capaciteitsverdeling volgt eind augustus; dan is bekend hoe de
capaciteit verdeeld wordt op het spoor en welke dienstregeling gereden
kan worden.

De leden van de VVD-fractie hebben van derden begrepen dat er
voldoende treinpaden beschikbaar kunnen zijn in 2013 om een frequentie
van 16 treinen per dag te kunnen rijden. De leden van deze fractie vragen
of de staatssecretaris heeft geconcludeerd dat het aantal beschikbare
treinpaden om deze frequentie te halen in 2013 echt niet toereikend is.

Ik begrijp van ProRail dat er in beginsel ook reeds in 2013 voldoende
treinpaden beschikbaar kunnen worden gemaakt in Nederland, maar de
beschikbaarheid van treinpaden in Nederland is niet de enige randvoor-
waarde om de dienst Den Haag — Brussel te kunnen aanbieden. Het is ook
van belang dat dit aan de Belgische zijde beschikbaar is. Daarbij moeten
de treinpaden in beide landen op elkaar aansluiten en dit is zeer
ingewikkeld in twee reeds lopende dienstregelingen.

NMBS heeft mij inmiddels gemeld dat bijkomende frequenties met
eindbestemming Brussel lastig te realiseren zijn door de capaciteitsbe-
perking in de Brusselse Noord-Zuid verbinding. Dit is vergelijkbaar met de
capaciteitsproblemen die de NS heeft om de verbinding van Den Haag
naar Amsterdam door te trekken.

Ik heb de vervoerders gevraagd om wanneer er meer inzicht is in de
beschik- en inzetbaarheid van de benodigde elementen voor een
verhoging, aansluitende treinpaden in beide landen te organiseren en
verwacht rond de zomer hier meer duidelijkheid over te hebben. Waarbij
ik de vervoerders zal vragen op welk afzienbare termijn de frequentie in
ieder geval verhoogd kan worden naar 10 treinen per dag,waarbij op
voorhand al duidelijk is dat dit op zijn vroegst na de zomer gerealiseerd
kan worden en afhankelijk is van medewerking van NMBS. Ook kost de
voorbereiding van een dienstregelingwijziging minimaal enkele maanden
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en kan maar op een aantal specifieke data per jaar ingaan. Verder heb ik
de vervoerders gevraagd de drukte in de trein te monitoren en maatre-
gelen te nemen indien nodig.

De leden van de VVD-fractie hebben met betrekking tot het aantal
geschikte types locomotieven de vraag wat de staatssecretaris heeft
gedaan om dit probleem Europees aan te kaarten.

Klopt het dat er eenvoudigweg te weinig locomotieven zijn? Is er in het
goederenvervoer ook geen locomotief beschikbaar die grensover-
schrijdend kan rijden?

Ik heb NS verzocht naar alternatief materieel te zoeken, zowel voor de
tijdelijke als voor de structurele oplossing. Ik zit hier dicht op. Zolang dit
zoekproces loopt, leg ik zelf geen contacten. Mocht NS mijn steun daarbij
nodig hebben, dan zal ik die verlenen, door contacten te leggen met
collega ambtsgenoten in het buitenland.

Het aantal type locomotieven dat geschikt is en toegelaten is voor zowel
Nederland als Belgié is inderdaad beperkt. Er is op dit moment 1 type
locomotief geschikt voor een internationale verbinding tussen Nederland
en Belgié. Dit type is op dit moment niet voldoende beschikbaar, omdat
de locomotieven reeds voor andere trajecten worden ingezet in de
lopende dienstregelingen. Dit geldt ook voor het beperkte aantal waar de
goederenvervoerders over beschikken.

Een uitbreiding van de frequentie betekent een bijkomende beschik-
baarheid van locomotieven. De vervoerders toetsen nu de operationele en
financiéle haalbaarheid. Wanneer hier rond de zomer meer duidelijkheid
over is, zal ik uw Kamer hierover informeren.

Met betrekking tot het kijken naar de mogelijkheden bij andere
vervoerders hebben de leden van de VVD-fractie de vraag wat de
staatssecretaris exact heeft gedaan om de mogelijkheid van het laten
rijden door andere vervoerders inzichtelijk te krijgen.

Wat is er vanaf 1 februari 2013 gebeurd om deze mogelijkheid te
onderzoeken en wat zijn de uitkomsten hiervan?

De leden van de VVD-fractie vragen voorts wanneer uitsluitsel wordt
gegeven of andere vervoerders wellicht deze treindienst kunnen rijden.
Hoe speelt het initiatief van de gemeente Den Haag om een andere
vervoerder te laten rijden hierin een rol?

De leden van de VVD-fractie zijn van mening dat de mogelijkheden om
een andere vervoerder te laten rijden volwaardig moeten worden
onderzocht. Is de staatssecretaris dezelfde mening toegedaan? Zo ja, kan
een overzicht worden gegeven van de acties hieromtrent, zowel in het
verleden als de toekomst?

Als concessieverlener heb ik een relatie met NS en met HSA. Ik heb dan
ook aan hen verzocht om alle mogelijkheden te bezien, waaronder het
beschikbaar krijgen van materieel en personeel van andere vervoerders.
Omdat ik ook de urgentie deel om tot een goede oplossing voor de
reiziger te komen, spreek ik ook met andere vervoerders in informele zin
over de problematiek, zoals het vervoersbedrijf Arriva. Het is overigens
niet waarschijnlijk dat andere vervoerders zelfstandig een tijdelijke
frequentieverhoging willen of kunnen verzorgen, ook gezien het feit dat
het onbekend is wanneer de Fyra V250-treinen weer kunnen rijden.

Het initiatief van Den Haag speelt eventueel pas een rol vanaf de
dienstregeling 2014. NS onderzoekt momenteel of er eventueel ander
materieel bij andere vervoerders beschikbaar is (zowel hogesnelheidsma-
terieel als conventioneel materieel).

De leden van de VVD-fractie lezen in de brief van de staatssecretaris dat
het opleiden van medewerkers in deze problematiek enige maanden kost.
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Deze leden vragen hoeveel medewerkers sinds 1 februari 2013 deze
gespecialiseerde opleiding hebben gevolgd en wanneer voldoende
medewerkers voor een frequentie van 16 treinen per dag zijn opgeleid. Als
dat nog niet is gebeurd, waarom niet?

Er zijn in beginsel voldoende mensen opgeleid om de verbinding met
Brussel 16x te rijden, echter dat gaat niet samen met de capaciteit die
nodig is voor testritten en herintroductie van de Fyra V250-treinen. Om
beide trajecten te kunnen rijden, dient er bijkomend personeel opgeleid te
worden. De gespecialiseerde opleiding die hiervoor nodig is, betreft de
opleiding «Belgische regelgeving», welke minimaal 3 maanden kost. Met
de mensen die nu in opleiding zijn, heeft NS voldoende capaciteit om
gelijktijdig 16x Den Haag — Brussel te rijden en de V250-treinen in beperkte
mate te testen. Een uitgebreider testprogramma dat nodig is voor de
volledige (her)introductie van de V250-treinen, is met deze bezetting
echter niet mogelijk.

Kan de staatssecretaris ten slotte aan de leden van de VVD-fractie
aangeven of echt alle in de brief genoemde elementen (capaciteit,
materieel, personeel) ontoereikend zijn om op korte termijn een frequentie
van 16 treinen per dag te realiseren? Als niet alle elementen ontoereikend
zijn, welke zijn dat wel en welke niet?

Ik heb van de vervoerders begrepen dat de volgende elementen ten
behoeve van een frequentieverhoging toereikend zijn: In de eerste plaats
betreft dat de infracapaciteit in Nederland. Het rijden van meer treinen in
de dienstregeling 2013 beperkt echter wel de mogelijkheden om adequaat
te kunnen testen of starten met de Fyradienst Amsterdam-Brussel.

Wat tevens geen belemmering hoeft te zijn is de beschikbaarheid van
rijtuigen (NS) en conducteurs. Ook kunnen daarnaast voldoende machi-
nisten worden ingezet, maar dat levert een capaciteitsprobleem voor het
adequaat testen en voor een mogelijke herintroductie van de Fyra
Amsterdam-Brussel met de V250-treinen. Naar ik van de vervoerders heb
begrepen, vormen ook de opstelcapaciteit in Brussel en de onderhoudsca-
paciteit van de werkplaats in Maastricht geen belemmering.

Een belangrijke belemmering ligt bij de beschikbaarheid van locomo-
tieven. NMBS heeft de eerder gebruikte locomotieven nu in gebruik voor
goederenvervoer en er is nog geen duidelijkheid van de vervoerders over
extra inhuur van locomotieven. Verder is de opstelcapaciteit in de
Randstad schaars. Maar de verwachting is dat de opstel- en rangeercapa-
citeit op Grote Binckhorst in Den Haag een op te lossen knelpunt is. Tot
slot, begrijp ik van NMBS dat bijkomende frequenties met eindbe-
stemming Brussel lastig te realiseren zijn door de capaciteitsbeperking in
de Brusselse Noord-Zuid verbinding.

Vragen en opmerkingen van de leden van de PvdA-fractie

De leden van de fractie van de Partij van de Arbeid hebben met belang-
stelling kennisgenomen van de brief over de versterking van de tijdelijke
treindienst Den Haag HS — Brussel Zuid vice versa. De leden van de
PvdA-fractie hebben nog een aantal vragen.

Uitgangspunt van deze leden is dat de internationale reiziger op zo goed
mogelijke wijze bediend moet worden en alle partijen, met name de
vervoerders, mee moeten werken om een zo goed mogelijke dienstre-
geling te realiseren tussen Nederland en Belgié.

De leden van de PvdA-fractie vragen de staatssecretaris toe te lichten wat
de huidige bezetting is en deze uit te splitsen in binnenlandse en
grensoverschrijdende reizigers.
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De bezetting van de tijdelijke treindienst op het grensbaanvak in de
periode van 18 februari tot en met 9 april was gemiddeld 45%. In de week
van 2 tot en met 9 april is deze bezetting gestegen tot gemiddeld 52%.

De bezetting op het binnenlandse traject Den Haag-Roosendaal ligt iets
lager. Op dit traject rijdt de NS twee maal per uur een IC van de Randstad
naar Roosendaal. Dat was vorig jaar nog niet zo.

De leden van de PvdA-fractie vragen de staatssecretaris om toe te lichten
welke belemmeringen er nu precies zijn om het aantal treinen van 8 naar
16 uit te breiden. Ligt het probleem met name bij de dienstregeling van
NS, de al vergeven treinpaden aan het goederenvervoer, logistieke
problemen zoals het periodiek openstellen van bruggen en dergelijke of
aan de capaciteit op het Belgische spoor?

Kunt u elk afzonderlijk probleem en mogelijke oplossing schetsen?

Waar is het materieel en het personeel gebleven waar tot eind 2013
gebruik van werd gemaakt?

Waarom kan daar niet direct weer gebruik van worden gemaakt?

Als beide momenteel niet meer voor handen zijn, toont dat dan niet aan
dat NS op geen enkele wijze rekening heeft gehouden met de
mogelijkheid dat de Beneluxtrein toch weer van stal gehaald moest
worden?

Ik heb van de vervoerders begrepen dat de volgende elementen ten
behoeve van een frequentieverhoging toereikend zijn: In de eerste plaats
betreft dat de infracapaciteit in Nederland. Het rijden van meer treinen in
de dienstregeling 2013 beperkt echter wel de mogelijkheden om adequaat
te kunnen testen of starten met de Fyradienst Amsterdam-Brussel.

Wat tevens geen belemmering hoeft te zijn is de beschikbaarheid van
rijtuigen (NS) en conducteurs. Ook kunnen daarnaast voldoende machi-
nisten worden ingezet, maar dat levert een capaciteitsprobleem voor het
adequaat testen en voor een mogelijke herintroductie van de Fyra
Amsterdam-Brussel met de V250-treinen. Naar ik van de vervoerders heb
begrepen, vormen ook de opstelcapaciteit in Brussel en de onderhoudsca-
paciteit van de werkplaats in Maastricht geen belemmering.

Een belangrijke belemmering ligt bij de beschikbaarheid van locomo-
tieven. De voormalige Beneluxtreinen werden getrokken door locomo-
tieven uit de Belgische goederendienst. Na het beéindigen van deze dienst
zijn deze locomotieven volgens plan teruggekeerd naar de goederendienst
en ingezet voor de huidige dienstregeling. Deze locomotieven kunnen niet
eenzijdig onttrokken worden voor een verhoging van de tijdelijke trein-
dienst tussen Den Haag en Brussel. Verder is de opstelcapaciteit in de
Randstad schaars. Maar de verwachting is dat de opstel- en rangeercapa-
citeit op Grote Binckhorst in Den Haag een op te lossen knelpunt is. Tot
slot, begrijp ik van NMBS dat bijkomende frequenties met eindbe-
stemming Brussel lastig te realiseren zijn door de capaciteitsbeperking in
de Brusselse Noord-Zuid verbinding.

De leden van de PvdA-fractie hebben er begrip voor dat NS momenteel
heel uitgebreid en secuur kijkt naar de mogelijkheden om de Fyra in de
toekomst weer te laten rijden, maar zijn van mening dat de reiziger in de
tussentijd zo goed als mogelijk bediend moet worden. Deze leden vragen
of het benodigde personeel voor internationale treinreizen niet teveel
ingezet wordt ten behoeve van de Fyra.

Voor een verhoging van de tijdelijke treindienst is het van belang dat er
zorgvuldig wordt gekeken naar de inzet van geschikt personeel. Zoals
eerder aangegeven moet het personeel voor de tijdelijke treindienst, als
ook voor de testritten met de Fyra bekend zijn met het materieel, bevoegd
zijn om in beide landen te werken, wegbekend zijn op de respectievelijke
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trajecten in Belgié en Nederland en beschikken over een Europees
rijbewijs. Het personeel voor de Fyra verbinding tussen Amsterdam en
Brussel met de V250-treinen wordt op dit moment ingezet voor de
tijdelijke treindienst tussen Den Haag en Brussel. Het gaat hier om de
conducteurs en machinisten. Wanneer alle geschikte en benodigde
machinisten voor een verbinding Den Haag — Brussel 16 keer per dag
worden ingezet, kan dit een capaciteitsprobleem veroorzaken voor het
testen of de herintroductie Fyra V250. En juist omdat het ook van belang is
om voortvarend de technische gesteldheid van het Fyra V250-materieel te
toetsen, is het noodzakelijk dat de vervoerders hier een goede afweging in
maken. Zij nemen dit in de nadere uitwerking in beschouwing.

De leden van de PvdA-fractie vragen tevens of de staatssecretaris het met
hen eens is dat het niet in het belang van de reiziger was dat NS bewust
een risico nam door de Beneluxtrein niet meer op te nemen in de
dienstregeling en ook geen reservecapaciteit aan te vragen voor de
nieuwe dienstregeling die op 9 december 2012 inging.

Daarmee bleek er geen oplossing voor de lijn Breda-Antwerpen noch een
terugvaloptie meer te zijn toen de Fyra door technische problemen niet in
staat bleek om te kunnen rijden. Hoe kijkt de staatssecretaris naar deze
afweging?

Dit zijn zeer relevante vragen die worden meegenomen in de evaluatie
van de introductie van de Fyra. Ik kan niet vooruitlopen op de uitkomsten
van de evaluatie en zal u hier later nader over moeten informeren. Zoals u
weet, heb ik aan NS/HSA gevraagd om in april een evaluatie op te leveren
en heb ik tevens gevraagd om in juni de resultaten van het onderzoek
naar de technische gesteldheid van het V250 materieel beschikbaar te
hebben. Naar mijn mening kan de evaluatie naar de introductie van de
Fyra Amsterdam - Brussel pas voldragen zijn indien daarin ook de
resultaten van het onderzoek naar de technische gesteldheid in meege-
nomen worden. Om die reden zal ik NS/HSA vragen haar evaluatie aan te
vullen met de resultaten van dit onderzoek wanneer de second opinion op
de technische gesteldheid van het V250-materieel, die zij met NMBS bij
een externe partij hebben uitgezet, afgerond is. Ik verwacht dan ook de
evaluatie in juni aan uw Kamer te overleggen tegelijk met de informatie
over de technische haalbaarheid van de V250.

De leden van de PvdA-fractie vragen de staatssecretaris toe te lichten
wanneer duidelijk wordt of in de dienstregeling in 2014 wél 16 treinen per
dag richting Brussel kunnen worden opgenomen.

Een frequentieverhoging in 2014 van de tijdelijke treindienst Den Haag —
Brussel kan niet los worden gezien van de structurele oplossing voor het
Fyra-vraagstuk. Immers, als de Fyra V250-treinen weer in 2014 zouden
rijden, dan is de vraag van een andere orde. Zoals met uw Kamer gedeeld,
verwacht ik eind juni zicht te hebben op de technische gesteldheid van het
V250-materieel en een richtinggevende keuze te kunnen maken welke
oplossingsscenario’s ik in de verdere afweging zal meenemen. Tevens
verwacht ik dat er rond de zomer meer duidelijkheid zal komen omtrent de
beschik- en inzetbaarheid van de benodigde elementen voor een
eventuele frequentieverhoging van de tijdelijke treindienst.

Ik zal rond de zomer een inschatting hebben of de verhoging van de
tijdelijke treindienst in 2014 nodig en realiseerbaar is.

NS heeft inmiddels voor het dienstregelingsjaar 2014 16 treinpaden per
richting per dag aangevraagd. Voor 8 paden is overeenstemming
gevonden met NMBS; deze paden zijn gezamenlijk aangevraagd conform
de huidige afspraak (van 8 treinen per dag) die beide vervoerders hebben
gemaakt voor de tijdelijke vervanging van de Fyra. Daarnaast zijn 8
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aanvullende paden voor de verbinding Roosendaal — Antwerpen
aangevraagd. Als deze paden definitief worden toegekend aan NMBS en
NS dan kan - als dat nodig is en de overige randvoorwaarden zoals
hiervoor beschreven, zijn ingevuld — hiermee in ieder geval in 2014 een
dienstregeling worden aangeboden van 8 directe ICs Den Haag — Brussel
en 8 IC-verbindingen met een overstap in Roosendaal.

Conform het reguliere capaciteitsverdelingsproces zal ProRail begin juli
een voorstel voor de verdeling van de capaciteit in 2014 aan de
vervoerders doen, met het streven om tegemoet te komen aan de wens
om zoveel mogelijk van alle aangevraagde paden te honoreren. De
definitieve capaciteitsverdeling volgt eind augustus,; dan is bekend hoe de
capaciteit verdeeld wordt op het spoor en welke dienstregeling gereden
kan worden.

De leden zijn positief over de inventarisatie die de vervoerders doen om
indien nodig extra treinstellen in te zetten in geval van drukte in de zomer.
Is er op dit moment voldoende capaciteit? Kan iedereen in principe altijd
zitten of is er nu ook al regelmatig sprake van te lage capaciteit? Zo ja,
kunnen die extra treinstellen dan ook al op dit moment worden ingezet?

Op dit moment is er inderdaad voldoende capaciteit. Vanaf de start op

18 februari tot half april heeft de Intercity Den Haag — Antwerpen — Brussel
op het grenstraject (Roosendaal-Antwerpen) een bezetting gekend van
gemiddeld 45%. In de tweede week van april was deze bezetting
opgelopen tot gemiddeld 52%. Uiteraard bestaan er piekmomenten, met
name op vrijdag en (in mindere mate) op zondag. Op de vrijdagmiddag
vOor Pasen was de gemiddelde bezetting met 90% het hoogst. Met
uitzondering van enkele vrijdagmiddag treinen — zo begrijp ik van de NS —
hebben alle reizigers normaliter een zitplaats.

NS heeft mij gemeld dat zij de mogelijkheden onderzoekt om op piekmo-
menten in de treinen te ontlasten. Op basis van verwachte bezettings-
graden kunnen de vervoerders eventueel- indien nodig — adequate
maatregelen nemen om de treinen te verlengen, opdat de reiziger
voldoende kans heeft op een zitplaats.

Vragen en opmerkingen van de leden van de SP-fractie

De leden van de SP-fractie vragen in hoeverre de staatssecretaris er spijt
van heeft dat ze de aangenomen motie van het lid Roemer over het
behouden van de dienstverlening van de Beneluxtrein op minimaal het
huidige peil van 2 juli 2009 (Kamerstuk 29 984, nr. 197) niet heeft
uitgevoerd.

Kan de staatssecretaris bevestigen dat deze hele ellende er niet was
geweest als ze gewoon naar de Kamer had geluisterd?

De leden willen ook graag weten of de staatssecretaris bereid is om
alsnog alles uit de kast te halen en net zolang over te werken totdat op de
verbinding weer een fatsoenlijk aantal treinen rijdt.

Ik wil niet vooruitlopen op de uitkomsten van de evaluatie die nu
uitgevoerd wordt ten aanzien van de introductie van de Fyra. Ik zal uw
Kamer de evaluatie toesturen wanneer die voldragen is en op basis
daarvan u antwoord geven op bovenstaande vraag.

Ik lees de opmerking van de SP-fractie dat het met de huidige inzichten
voor de reiziger misschien verstandig was geweest om een terugvaloptie
te hebben, bijvoorbeeld in de vorm van de oude Beneluxtrein. Bij de
introductie van de verbinding Amsterdam — Brussel is bezien of het
mogelijk was om — ter overbrugging — de Beneluxtrein te blijven rijden. Dit
bleek vanwege capaciteit op het spoor en op de stations in Belgié niet
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mogelijk te zijn. De Fyra Amsterdam — Brussel ligt in Belgié tussen
Antwerpen en Brussel en bij de stations Antwerpen en Brussel in
hetzelfde treinpad als waar voorheen de Beneluxtrein in lag. Dit traject is
dusdanig vol dat het rijden van beide treinen niet mogelijk is. Omdat er op
werd vertrouwd dat de Fyra een snelle verbinding tussen Amsterdam —
Brussel aan de reiziger zou bieden en het spoor in Belgié daarmee al bezet
werd, was er geen mogelijkheid om dubbele capaciteit aan te vragen.
Maar dit zal duidelijk worden met de uitkomsten uit de evaluatie die nu
uitgevoerd wordlt.

Zoals ik in mijn brief van 16 april jl. heb gemeld, worden er verdere acties
ondernomen om tot een capaciteitsvergroting van de treindienst Den
Haag - Brussel te komen. Dit vraagt een uiterste inspanning van de
vervoerders. Maar alle partijen zetten zich in om op een zorgvuldige wijze
het verzoek van de Kamer om de tijdelijke treindienst te versterken,
natuurlijk binnen de kaders voor veiligheid en betrouwbaarheid vorm te
geven. Ad hoc aanpassingen in een lopende dienstregeling zijn nu
eenmaal zeer complex en moeten secuur plaats vinden. lk deel ook de
wens om de reiziger zo goed mogelijk te bedienen en zal de vervoerders
vragen op welk afzienbare termijn de frequentie in ieder geval verhoogd
kan worden naar 10 treinen per dag, waarbij op voorhand al duidelijk is
dat dit op zijn vroegst na de zomer gerealiseerd kan worden en afhankelijk
is van medewerking van NMBS. Ook kost de voorbereiding van een
dienstregelingwijziging minimaal enkele maanden en kan maar op een
aantal specifieke data per jaar ingaan. Ik zal uw Kamer rond de zomer over
de voortgang informeren.

Verder vragen de leden van de SP-fractie waarom er niet direct een
intercityverbinding tussen Den Haag HS en de Belgische grens wordt
opgestart.

Tussen Den Haag HS en Roosendaal rijdt NS sinds 9 december 2012 2
maal per uur een Intercitydienst, doorrijdend naar Vlissingen. Deze dienst
biedt ook aansluiting in Roosendaal op de uurdienst (stoptrein)
Roosendaal-Antwerpen. Toevoegen van een extra intercity tussen Den
Haag en de Belgische grens heeft daarmee geen toegevoegde waarde
voor de internationale reiziger, terwijl in dat geval wel een fors beroep zou
worden gedaan op de toch al beperkte productiemiddelen.

Tijdens de hoorzitting in het Beneluxparlement op 28 januari 2013 in
Brussel is door ProRail aangegeven dat deze treinpaden beschikbaar zijn.
Kunnen de leden van de SP-fractie hieruit concluderen dat de problemen
met treinpaden zich vooral aan Belgische kant voordoen?

Ik begrijp van ProRail dat er in beginsel ook reeds in 2013 voldoende
treinpaden beschikbaar kunnen worden gemaakt in Nederland, maar de
beschikbaarheid van treinpaden in Nederland is niet de enige randvoor-
waarde om de dienst Den Haag — Brussel te kunnen aanbieden. Het is ook
van belang dat dit aan de Belgische zijde beschikbaar is. Daarbij moeten
de treinpaden in beide landen op elkaar aansluiten en dit is zeer
ingewikkeld in twee reeds lopende dienstregelingen.

NMBS heeft mij inmiddels gemeld dat bijkomende frequenties met
eindbestemming Brussel lastig te realiseren zijn door de capaciteitsbe-
perking in de Brusselse Noord-Zuid verbinding. Dit is vergelijkbaar met de
capaciteitsproblemen die de NS heeft om de verbinding van Den Haag
naar Amsterdam door te trekken.

Ik heb de vervoerders gevraagd om wanneer er meer inzicht is in de
beschik- en inzetbaarheid van de benodigde elementen voor een
verhoging aansluitende treinpaden in beide landen te organiseren en
verwacht rond de zomer hier meer duidelijkheid over te hebben. Waarbij
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ik de vervoerders zal vragen op welk afzienbare termijn de frequentie in
ieder geval verhoogd kan worden naar 10 treinen per dag, waarbij op
voorhand al duidelijk is dat dit op zijn vroegst na de zomer gerealiseerd
kan worden en afhankelijk is van medewerking van NMBS. Ook kost de
voorbereiding van een dienstregelingwijziging minimaal enkele maanden
en kan maar op een aantal specifieke data per jaar ingaan.

Het rijden van meer treinen in de dienstregeling 2013 beperkt ook de
mogelijkheden om te kunnen testen of starten met de Fyradienst
Amsterdam-Brussel, met name in Belgié op het traject Antwerpen —
Brussel. En een eventuele frequentieverhoging op korte termijn heeft
invloed op de binnenlandse treindiensten. De vervoerders nemen dat in
hun afwegingen ook in beschouwing.

Verder geeft de staatssecretaris aan dat er zowel wat betreft materieel en
personeel problemen zijn om op korte termijn de frequentie van de
intercityverbinding op te schroeven naar 16 treinen per dag. Tot een paar
maanden geleden reed de Beneluxtrein er nog en destijds waren er wel
voldoende personeelsleden en materieel beschikbaar.

Waar wordt dit tekort nu ineens door veroorzaakt, vragen de leden van de
SP-fractie.

De voormalige Beneluxtreinen werden getrokken door locomotieven uit
de Belgische goederendienst. Na het beéindigen van deze dienst zijn deze
locomotieven volgens plan teruggekeerd naar de goederendienst en
ingezet voor de huidige dienstregeling. Deze locomotieven kunnen niet
eenzijdig onttrokken worden voor de verhoging van de tijdelijke trein-
dienst tussen Den Haag en Brussel.

Voor een verhoging van de tijdelijke treindienst is het van belang dat er
zorgvuldig wordt gekeken naar de inzet van geschikt personeel. Zoals
eerder aangegeven moet het personeel voor de tijdelijke treindienst, als
ook voor de testritten met de Fyra bekend zijn met het materieel, bevoegd
zijn om in beide landen te werken, wegbekend zijn op de respectievelijke
trajecten in Belgié en Nederland en beschikken over een Europees
rijbewijs. Het personeel voor de Fyra verbinding tussen Amsterdam en
Brussel met de V250-treinen wordt op dit moment ingezet voor de
tijdelijke treindienst tussen Den Haag en Brussel. Het gaat hier om de
conducteurs en machinisten. Wanneer alle geschikte en benodigde
machinisten voor een verbinding Den Haag — Brussel 16 keer per dag
worden ingezet, kan dit een capaciteitsprobleem veroorzaken voor het
testen of de herintroductie Fyra V250. En juist omdat het ook van belang is
om voortvarend de technische gesteldheid van het Fyra V250-materieel te
toetsen, is het noodzakelijk dat de vervoerders hier een goede afweging in
maken. Zij nemen dit in de nadere uitwerking in beschouwing.

Voorts vragen de leden waarom het niet mogelijk zou zijn om op zeer
korte termijn al geschikte locomotieven te huren. Heeft dit te maken met
de beschikbaarheid, de kosten of wellicht een andere oorzaak?

Dit heeft uitsluitend te maken met beschikbaarheid. De locomotieven
moeten voorzien zijn van de specifiek Belgische en Nederlandse beveili-
gingssystemen, alsmede geschikt zijn voor de Belgische en Nederlandse
bovenleidingspanningssystemen. Dat betekent dat uitsluitend met
speciaal voor deze landen ontwikkelde of geschikt gemaakte locomotieven
kan worden gereden.

Tussen Nederland en Belgié kan op dit moment alleen gebruik worden
gemaakt van TRAXX-locomotieven en die is op dit moment niet in
toereikend aantal inzetbaar voor een verhoging van de tijdelijke trein-
dienst.
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Heeft de staatssecretaris haar Duitse ambtsgenoot al verzocht om
materiaal uit te lenen? Zo nee, waarom is dit nog niet gebeurd? Buren zijn
er toch om elkaar te helpen?

Ik heb NS verzocht naar alternatief materieel te zoeken, zowel voor de
tijdelijke als voor de structurele oplossing. Ik houd dit nauwlettend in de
gaten. Zolang dit zoekproces loopt, leg ik zelf geen contacten. Mocht NS
mijn steun daarbij nodig hebben, dan zal ik die verlenen, door contacten
te leggen met collega ambtsgenoten in het buitenland.

NS heeft mij recent gemeld dat zij gesprekken voert met andere partijen
waaronder vervoerders in haar zoektocht naar alternatieven. In dat kader
zijn er ook gesprekken met Deutsche Bahn. Deze gesprekken lopen nog,
maar de verwachting is dat daar niet de gewenste oplossing uit naar
voren zal komen.

In hoeverre neemt de staatssecretaris ook de mogelijkheid serieus om de
verbinding Amsterdam — Den Haag — Brussel in ere te herstellen?

Laat de staatssecretaris de directe verbinding met Amsterdam geheel
buiten beschouwing?

Bij de totstandkoming van de tijdelijke oplossing voor de Fyra is ook
gekeken naar een verbinding tussen Amsterdam en Brussel v.v.. Het bleek
niet mogelijk een extra trein op het conventionele spoor te laten rijden ten
noorden van Den Haag tot aan Amsterdam. Het spoor tussen Amsterdam
en Den Haag is daarvoor, onder andere door de in gebruikname van
komst van de Hanzelijn, te vol, er zou dan een andere (binnenlandse) trein
moeten vervallen of een aantal stations moeten overgeslagen worden.
Ook voor een eventuele verhoging van de tijdelijke treindienst in 2013
geldt dat het spoor op dit moment te vol is om de verbinding van Den
Haag door te trekken naar Amsterdam. Een directe verbinding met
Amsterdam is ook onderdeel van de scenario uitwerking voor de
structurele oplossing en zal daarin nadrukkelijk worden meegenomen.

Ook in dit kader wijzen de leden van de SP-fractie op de genoemde
aangenomen motie van het lid Roemer.

Hoe wordt de samenwerking met de Belgische ambtsgenoot ervaren door
de staatssecretaris?

Is er bij beiden sprake van hetzelfde gevoel van urgentie?

Ik heb een goede relatie met mijn Belgische collega. Ook hij onderkent de
noodzaak van een goede verbinding met Nederland.

Heeft de staatssecretaris een deadline voor ogen wanneer de reiziger
weer gebruik moet kunnen maken van een volwaardige verbinding naar
Belgié van 16 treinen per dag?

De acties om te komen tot een capaciteitsvergroting van de tijdelijke
treindienst heb ik beschreven in mijn brief aan u van 16 april jl. en in deze
brief nader toegelicht. Deze acties moeten in het belang van veiligheid en
betrouwbaarheid secuur worden uitgevoerd en de situatie is nog altijd
complex. Het kost tijd om deze puzzel goed te kunnen leggen. Net als uw
Kamer zou ik graag op de kortst mogelijke termijn antwoorden willen
hebben op de mogelijkheid om de tijdelijke treindienst te versterken. Dit
kost echter tijd en om die reden kan ik geen deadline stellen aan een
frequentieverhoging van 16 treinen per dag. Gezien de complexiteit en de
beperkte helderheid die nu te geven is, stel ik daarom voor u rond de
zomer over de voortgang te rapporteren.
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De leden van de SP-fractie vragen tot slot of de staatssecretaris er ook
consequenties aan zal verbinden wanneer dit niet gehaald zal worden
door bijvoorbeeld het voor de komende vijf jaar opleggen van een boete.

Op basis van de Wet personenvervoer 2000 heeft HSA de plicht om te
zorgen voor adequaat vervangend vervoer. Dit vervangend vervoer kent
een tijdelijk karakter en is feitelijk van kracht tot het moment dat de
Fyra-problematiek is opgelost. De tijdelijke treindienst Den Haag — Brussel
met een frequentie van 8 treinen per dag is de concrete invulling daarvan
die met NMBS en NS is overeengekomen na het stilvallen van de Fyra.
Met uw Kamer is afgesproken dat er voor de zomer duidelijkheid ontstaat
over de technische gesteldheid van het Fyra V250-materieel. Op dat
moment zal meer duidelijkheid ontstaan over de vraag of en wanneer dit
materieel weer kan worden ingezet. Op dat moment kan in samenhang
ook meer worden gezegd over de optimale manier om de tijdelijke
treindienst te versterken.

Op basis van bovenstaande is het nu niet opportuun om te spreken over
een boete voor de komende vijf jaar.

Vragen en opmerkingen van de leden van de D66-fractie

De leden van de D66-fractie hebben met teleurstelling kennisgenomen
van de brief van de staatssecretaris over de versterking van de tijdelijke
treindienst naar Belgié. Zij begrijpen dat de staatssecretaris geen ijzer met
handen kan breken, maar zijn er niet van overtuigd dat het onderste uit de
kan is gehaald om treinreizigers tussen Nederland en Belgié een hoog-
waardige tijdelijke oplossing te bieden voor de Fyra-verbinding. Deze
leden hebben hierover een aantal vragen en opmerkingen.

De leden van de D66-fractie lezen dat het «de verwachting» is van de
staatssecretaris dat de gewenste verhoging naar 16 treinen per dag niet
kan worden gerealiseerd.

Kan de staatssecretaris aangeven waarom ze dit verwacht?

Ik verwacht dat de gewenste verhoging naar een frequentie van 16 treinen
per dag niet in 2013 kan worden gerealiseerd. Reden hiervoor is de
complexiteit van deze verdere verhoging en de doorlooptijd die noodza-
kelijk is om bepaalde elementen te organiseren en in te passen in de
huidige treindienst. Ad hoc wijzigingen gedurende een dienstregelingjaar
doorvoeren is nu eenmaal zeer complex en moet — vanwege het belang
van veiligheid en betrouwbaarheid — zeer secuur plaatsvinden. Daarbij is
er nog onvoldoende helderheid over de beschikbaarheid van de noodza-
kelijke elementen, zoals bijvoorbeeld het benodigde materieel en
aansluitende treinpaden.

Wanneer verwacht zij duidelijkheid te hebben over wat mogelijk is in
20137

Kunnen de leden van de D66-fractie de brief zo lezen dat er in 2014 wel 16
keer per dag een verbinding naar Brussel is?

Wanneer heeft de staatssecretaris hierover meer duidelijkheid?

Een frequentieverhoging in 2014 van de tijdelijke treindienst Den Haag —
Brussel kan niet los worden gezien van de structurele oplossing voor het
Fyra-vraagstuk. Immers, als de Fyra V250-treinen weer in 2014 zouden
rijden, dan is de vraag van een andere orde. Zoals met uw Kamer gedeeld,
verwacht ik eind juni zicht te hebben op de technische gesteldheid van het
V250-materieel en een richtinggevende keuze te kunnen maken welke
oplossingsscenario’s ik in de verdere afweging zal meenemen. Tevens
verwacht ik dat er rond de zomer meer duidelijkheid zal komen omtrent de
beschik- en inzetbaarheid van de benodigde elementen voor een
eventuele frequentieverhoging van de tijdelijke treindienst.
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Ik zal rond de zomer een inschatting hebben of de verhoging van de
tijdelijke treindienst in 2014 nodig en realiseerbaar is. En ik zal de
vervoerders vragen op welk afzienbare termijn de frequentie in ieder
geval verhoogd kan worden naar 10 treinen per dag, waarbij op voorhand
al duidelijk is dat dit op zijn vroegst na de zomer gerealiseerd kan worden
en afhankelijk is van medewerking van NMBS. Ook kost de voorbereiding
van een dienstregelingwijziging minimaal enkele maanden en kan maar
op een aantal specifieke data per jaar ingaan.

Houdt een vlotte verbinding Breda-Antwerpen ook haar aandacht?

De verbinding Breda — Antwerpen (via de HSL) kan op dit moment alleen
worden gereden met V250-materieel. Er is geen ander hogesnelheidsma-
terieel beschikbaar dat toegelaten is op zowel het Nederlandse als het
Belgische spoor. Reizigers vanuit Breda kunnen nu naar Antwerpen reizen
over het klassieke spoor met een overstap in Roosendaal. Bij de scenario-
analyse voor de structurele oplossing wordt een verbinding tussen Breda
en Antwerpen nadrukkelijk meegenomen.

Kan zij aangeven welke stappen zij heeft gezet sinds het plenaire debat
van 28 februari 2013?

Sinds het debat van 28 februari 2013 is door de vervoerders onderzocht
welke elementen nodig zijn voor een versterking van de tijdelijke
treindienst. In de beantwoording van de vragen in deze brief heb ik
aangegeven welke mogelijkheden en belemmeringen er in dat verband
zijn. Hiertoe heb ik overleg gevoerd met NS en NMBS. Tevens ben ik
samen met de vervoerders bezig om een scenarioanalyse, inclusief
ingroeiscenario voor de structurele oplossing uit te voeren en laat ik de
herstelaanpak van NS voor het V250-materieel extern toetsen.

De leden van de D66-fractie constateren dat er slechts in algemene termen
een aantal knelpunten wordt benoemd, waardoor een uitbreiding van de
dienstregeling niet mogelijk is. Deze leden willen graag dat deze
knelpunten worden geéxpliciteerd.

Allereerst vragen de leden van de D66-fractie waar de exacte knelpunten
liggen waar het gaat om het vrijmaken van de capaciteitsaanvraag.
Waarop is de verwachting gebaseerd dat dit niet mogelijk is? Kan de
staatssecretaris het onderliggende stuk waarop dit oordeel is gebaseerd
naar de Kamer sturen?

De capaciteitsverdeling op het spoor wordt jaarlijks vastgelegd door de
infrabeheerders op basis van de aanvragen van alle spoorvervoerders. Op
basis van Europese regelgeving mag reeds toegekende capaciteit niet aan
een andere onderneming of dienst worden overgedragen (Richtlijn
2001/14). ProRail heeft afgelopen februari in samenwerking met Infrabel
voor 8 ritten v.v. per dag van Den Haag HS naar Brussel treinpaden vrij
kunnen maken. ProRail heeft mij gemeld dat uit het onderzoek in februari
bleek dat het mogelijk zou moeten zijn tot 16 keer per dag voor het
Nederlandse deel treinpaden vrij te maken, maar hiervoor is overleg
nodig met alle betrokken vervoerders en eventueel vaarwegbeheerders
om aansluitende treinpaden vrij te maken. Zodra NS en NMBS meer zicht
hebben op de beschik- en inzetbaarheid van de benodigde productiemid-
delen voor een verhoging en met een aanvraag komen voor meer treinen
dan 8 ritten per dag, zal ProRail in samenwerking met Infrabel deze
capaciteitsaanvraag behandelen.

Dit oordeel is niet gebaseerd op een onderliggend stuk maar op basis van
gezamenlijk overleg.
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Hoe verhoudt de conclusie van de staatssecretaris dat een verhoging van
de frequentie naar 16 treinen per dag te complex zou zijn, zich met de
uitspraak van ProRail tijdens de hoorzitting op 28 januari 2013 in Brussel,
namelijk dat er op korte termijn treinpaden voor 16 treinen per dag zijn
vrij te maken?

Is het mogelijk de dienstregeling uit te breiden door een aantal andere
verbindingen terug te schroeven?

Welke keuzes zijn hierbij gemaakt?

Liggen de knelpunten in Nederland of in Belgié?

Om welke trajecten gaat dit dan?

Is het bijvoorbeeld mogelijk om door een andere verbinding één keer per
twee uur te schrappen, wel een uitbreiding van de verbinding met Belgié
te faciliteren? Zo ja, om welke verbindingen en om welke tijdstippen gaat
dit?

Waarom wordt aan NS (en de Belgische vervoerder NMBS) gevraagd om
treinpaden te organiseren, en niet aan ProRail?

Een verhoging van de frequentie naar 16 treinen per dag is complex
vanwege het samenspel aan noodzakelijke elementen, waaronder
treinpaden, materieel en personeel. De puzzel wordt niet alleen bepaald
door de beschikbaarheid van treinpaden.

Zoals in mijn brief van 16 april jl. gemeld worden er acties ondernomen
om te komen tot een capaciteitsvergroting van de tijdelijke treindienst. Ik
zal de vervoerders vragen om hierbij ook de mogelijkheden voor een
verhoging van de treindienst in andere verbindingen te zoeken. Ik wil
hierbij ook inzichtelijk hebben wat dit voor consequenties heeft voor de
ontsluiting van andere trajecten, opdat er een afweging gemaakt kan
worden of dit wel bijdraagt aan de oplossing. Er zal overigens rekening
moeten worden gehouden met het feit dat de verbinding van de tijdelijke
treindienst grensoverschrijdend is en niet al het materieel en personeel
van andere verbindingen persée geschikt is voor een internationale
verbinding.

De leden van de D66-fractie lezen dat dat naast de complexiteit, ook de
doorlooptijd een barriére vormt voor een verbetering van de dienstre-
geling in 2013.

Kan de staatssecretaris de elementen van deze doorlooptijd uiteenzetten?
Waaruit is deze doorlooptijd precies opgebouwd en hoe lang is nodig
voor elk van deze elementen?

Is het niet mogelijk om de doorlooptijd te versnellen, gezien de urgentie
van het bieden van een hoogwaardig tijdelijk alternatief voor de
Fyra-verbinding?

Eerder in deze brief heb ik aangegeven dat er doorlooptijden zijn voor het
opleiden van bijkomend personeel, er bestaat een verplichte kennisge-
vingstijd voor de ingang van een nieuw personeelsrooster, er is eventueel
extra tijd nodig voor het geschikt maken van materieel en daarnaast
moeten nieuwe plannen en dienstregelingen ingevoerd worden in de
reisinformatie- en verkoopsystemen.

Zodra alle partijen akkoord zijn over een aangepaste frequentie van de
tijdelijke treindienst, en de benodigde productiemiddelen beschikbaar zijn,
is ten behoeve van de productievoorbereiding in principe 4 maanden
nodig. Deze periode is ingegeven door de in de spoorbranche geldende
ingangsmomenten voor structurele wijzigingen, de zogenaamde
wijzigingsbladen. Wanneer een structurele wijziging met een wijzi-
gingsblad meegaat, is van belang dat ook alle reisinformatiesystemen en
verkoopsystemen tijdig met de juiste informatie gevoed zijn. Vooruit-
lopend hierop kan alvast «via dagplan» worden gepland. Dit is de manier
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waarop de tijdelijke verbinding Den Haag — Brussel in februari 2013
versneld is ingevoerd. Op deze korte termijn zijn de reisinformatiesys-
temen en de verkoopsystemen niet betrouwbaar en is er een risico dat
niet dagelijks het plan uitvoerbaar is, omdat er al infracapaciteit is
vergeven aan andere partijen.

De leden van de D66-fractie lezen dat op basis van de verwachte bezet-
tingsgraden in de zomer wordt gekeken of de treinen kunnen worden
verlengd. Waarom is dat niet nu al mogelijk, aangezien de treinen naar
Belgié regelmatig overvol zitten?

Op dit moment is er voldoende capaciteit. Vanaf de start op 18 februari
heeft de Intercity Den Haag-Antwerpen/Brussel op het grenstraject
(Roosendaal-Antwerpen) een bezetting van gemiddeld 45%. In de tweede
week van april was deze bezetting gemiddeld 52%. Uiteraard bestaan er
piekmomenten, met name vrijdag en in mindere mate op zondag. Op de
vrijdagmiddag voor Pasen was de gemiddelde bezetting het hoogst met
90%. Met uitzondering van enkele vrijdagmiddag treinen heeft NS
geconstateerd dat alle klanten normaliter kunnen zitten.

Het verlengen van de treinen met 1 rijtuig is op zich een kwestie van een
«nacht rangeren». Echter, wanneer de trein langer wordt, past hij niet
overal meer langs het perron. Specifieke knelpunten zijn:

* De perronspoorlengte in Roosendaal. In het weekeinde staat de trein
op een spoor wat te kort is voor acht rijtuigen inclusief locomotief. De
mogelijkheden tot omzetten naar een ander spoor worden onderzocht.

* Het keerproces en opstelproces van de trein te Den Haag Binckhorst
moet herzien worden.

e Het keerproces te Brussel Zuid.

Binnen enkele weken is naar verwachting bekend hoe bovengenoemde
knelpunten opgelost kunnen worden.

De leden van de D66-fractie vragen voorts waar de exacte knelpunten
liggen waar het gaat om personeel.

Hoeveel personeel is er te weinig?

Waarom lukt het niet om voldoende personeel op de been te krijgen om
acht extra treindiensten te rijden, terwijl er aan de andere kant 16
Fyradiensten niet rijden?

Waar wordt het personeel dat oorspronkelijk op de Fyra zou rijden, dan nu
ingezet?

Zijn de machinisten die op de Beneluxtrein reden niet beschikbaar voor
het tijdelijk versterken van de treindienst

Er zijn in beginsel voldoende mensen opgeleid om de verbinding met
Brussel 16x te rijden, echter dat gaat niet samen met de capaciteit die
nodig is voor testritten en herintroductie van de Fyra V250-treinen. Om
beide trajecten te kunnen rijden, dient er bijkomend personeel opgeleid te
worden. De combinatie van de intercityverbinding Den Haag — Brussel en
de testritten of eventuele herintroductie van de Fyra V250-treinen was niet
voorzien en daar zit nu de knelpunt. De testritten zijn inmiddels gestart en
daar is hetzelfde personeel voor nodig.

De leden van de D66-fractie vragen ook waar de exacte knelpunten liggen
waar het gaat om materieel.

Welk materieel is er te weinig?

Is het mogelijk om de treinen die nu 8 keer per dag rijden, te verlengen?
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Als 16 keer per dag niet lukt, is het wel mogelijk om 9, 10, 11, 12, 13, 14 of
15 keer per dag een treindienst tussen Nederland en Belgié te faciliteren?

Met name locomotieven zijn er tekort. Verlengen wordt onderzocht, maar
brengt een aantal knelpunten met zich mee. Het verlengen van de treinen
met 1 rijtuig is op zich een kwestie van een «nacht rangeren». Echter,
wanneer de trein langer wordt, past hij niet overal meer langs het perron.
Specifieke knelpunten zijn:

* De perronspoorlengte in Roosendaal. In het weekeinde staat de trein
op een spoor wat te kort is voor acht rijtuigen inclusief locomotief. De
mogelijkheden tot omzetten naar een ander spoor worden onderzocht.

* Het keerproces en opstelproces van de trein te Den Haag Binckhorst
moet herzien worden.

e Het keerproces te Brussel Zuid.

Binnen enkele weken is naar verwachting bekend hoe bovengenoemde
knelpunten ten aanzien van het verlengen van de treinen opgelost kunnen
worden.

Om tot een capaciteitsvergroting van de tijdelijke treindienst tussen Den
Haag en Brussel te komen, worden de komende weken verschillende
acties uitgevoerd. Ik heb deze in mijn brief van 16 april jl. toegelicht. Ik zal
de vervoerders vragen op welk afzienbare termijn de frequentie in ieder
geval verhoogd kan worden naar 10 treinen per dag per richting, waarbij
op voorhand al duidelijk is dat dit op zijn vroegst na de zomer gereali-
seerd kan worden en afhankelijk is van medewerking van NMBS. Ook kost
de voorbereiding van een dienstregelingwijziging minimaal enkele
maanden en kan maar op een aantal specifieke data per jaar ingaan. lk zal
uw Kamer ook hierover rond de zomer informeren.

Kan de staatssecretaris voorts toelichten aan de leden van de D66-fractie
waarom het materieel van de voormalige Beneluxtreinen niet kan worden
ingezet voor de extra verbindingen?

Kan zij voorts aangeven welke pogingen zijn ondernomen om materieel in
te huren?

Hoeveel locomotieven van het type dat op dit traject zouden kunnen rijden
zijn er op dit moment in Europa beschikbaar?

Hoeveel hiervan zijn in te huren?

Is de reden om deze niet in te huren een kwestie van beschikbaarheid of
van te hoge kosten?

De voormalige Beneluxtreinen werden getrokken door locomotieven uit
de Belgische goederendienst. Na het beéindigen van deze dienst zijn deze
locomotieven volgens plan teruggekeerd naar de goederendienst. Het is
gelukt om een beperkt aantal van deze locomotieven opnieuw
beschikbaar te maken voor de huidige dienst Den Haag — Brussel. Het gaat
hier om het locomotieftype Bombardier Traxx DABNL. Hiervan zijn er in
totaal 69 gebouwd waarvan NMBS en HSA er 43 respectievelijk 14 in
gebruik hebben. De overige twaalf zijn verdeeld over diverse kleinere
goederenvervoerders. Het feit dat niet bijgehuurd wordt, wordt veroor-
zaakt door een gebrek aan beschikbaarheid bij die vervoerders.

Tot slot vragen de leden van de D66-fractie of, aangezien de knelpunten
vooral bestaan op het vlak van materieel en personeel, ook andere
vervoerders zijn gevraagd om mee te werken aan een tijdelijk alternatief.

Ik heb NS/HSA en NMBS gevraagd om het verzoek van uw Kamer om alle

mogelijkheden te bezien, waaronder het beschikbaar krijgen van materieel
en personeel van andere vervoerders. Het is aan de vervoerders om met
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andere vervoerders te overleggen of die kunnen bijdragen aan de
versterking van de tijdelijke treindienst op het viak van materieel en
personeel. Omdat ik ook de urgentie deel om tot een goede oplossing
voor de reiziger te komen, spreek ik ook met andere vervoerders in
informele zin over de problematiek, zoals het vervoersbedrijf Arriva.

Vragen en opmerkingen van de leden van de ChristenUnie-fractie

De leden van de ChristenUnie-fractie zijn teleurgesteld dat inzet van extra
treinen tussen Den Haag en Brussel bovenop de huidige 8 treinen per dag
volgens de staatssecretaris niet mogelijk is in 2013. De leden van deze
fractie vinden dat een uiterste inspanning nodig is van alle betrokken
partijen om toch nog dit jaar extra treinen te realiseren. Genoemde leden
hebben in dit kader een aantal vragen.

De leden van de ChristenUnie-fractie beseffen dat een extra trein in de
drukke Randstad niet makkelijk is in te plannen. Normaal duurt de
planning van de dienstregeling immers meer dan een jaar.

Toch vragen deze leden meer inzicht in de belemmeringen van het nog in
2013 reserveren van extra treinpaden voor de groei van 8 naar 16 treinen
per dag tussen Den Haag en Brussel.

Is het werkelijk zo dat er voor alle 8 extra treinen conflicterende trein-
paden zijn of geldt dit maar voor een deel van deze extra treinen?

Is er ook naar opties gekeken waarbij een treinpad wordt ingelegd met
een iets langere reistijd?

Ik begrijp van ProRail dat er in beginsel ook voor 2013 voldoende
treinpaden beschikbaar kunnen worden gemaakt in Nederland, maar de
beschikbaarheid van treinpaden in Nederland is niet de enige randvoor-
waarde om de dienst Den Haag — Brussel te kunnen aanbieden. Het is ook
van belang dat dit aan de Belgische zijde beschikbaar is. Daarbij moeten
de treinpaden in beide landen op elkaar aansluiten en dit is zeer
ingewikkeld in twee reeds lopende dienstregelingen.

NMBS heeft mij inmiddels gemeld dat bijkomende frequenties met
eindbestemming Brussel lastig te realiseren zijn door de capaciteitsbe-
perking in de Brusselse Noord-Zuid verbinding. Dit is vergelijkbaar met de
capaciteitsproblemen die de NS heeft om de verbinding van Den Haag
naar Amsterdam door te trekken.

Ik heb de vervoerders gevraagd om wanneer er meer inzicht is in de
beschik- en inzetbaarheid van de benodigde elementen voor een
verhoging aansluitende treinpaden in beide landen te organiseren en
verwacht rond de zomer hier meer duidelijkheid over te hebben. Waarbij
ik de vervoerders zal vragen op welke afzienbare termijn de frequentie in
ieder geval verhoogd kan worden naar 10 treinen per dag, waarbij op
voorhand al duidelijk is dat dit op zijn vroegst na de zomer gerealiseerd
kan worden en afhankelijk is van medewerking van NMBS. Ook kost de
voorbereiding van een dienstregelingwijziging minimaal enkele maanden
en kan maar op een aantal specifieke data per jaar ingaan. Verder heb ik
de vervoerders gevraagd de drukte in de trein te monitoren en maatre-
gelen te nemen indien nodig.

Voor de dienstregeling 2014 die in december 2013 ingaat moesten in april
2013 treinpaden worden aangevraagd.

Genoemde leden vragen hoeveel treinpaden door NS zijn aangevraagd
voor de directe verbinding Den Haag-Roosendaal-Antwerpen-Brussel.

Zij krijgen namelijk uit de brief van de staatssecretaris de indruk dat er
alleen extra treinpaden zijn aangevraagd voor het traject Roosendaal-
Antwerpen.

Als dit klopt dan vragen de leden waarom de andere treinpaden niet zijn
aangevraagd.
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Een frequentieverhoging in 2014 van de tijdelijke treindienst Den Haag —
Brussel kan niet los worden gezien van de structurele oplossing voor het
Fyra-vraagstuk. Immers, als de Fyra V250-treinen weer in 2014 zouden
rijden, dan is de vraag van een andere orde. Zoals met uw Kamer gedeeld,
verwacht ik eind juni zicht te hebben op de technische gesteldheid van het
V250-materieel en een richtinggevende keuze te kunnen maken welke
oplossingsscenario’s ik in de verdere afweging zal meenemen. Tevens
verwacht ik dat er rond de zomer meer duidelijkheid zal komen omtrent de
beschik- en inzetbaarheid van de benodigde elementen voor een
eventuele frequentieverhoging van de tijdelijke treindienst.

Ik zal rond de zomer een inschatting hebben of de verhoging van de
tijdelijke treindienst in 2014 nodig en realiseerbaar is.

NS heeft inmiddels voor het dienstregelingsjaar 2014 16 treinpaden per
richting per dag aangevraagd. Voor 8 paden is overeenstemming
gevonden met NMBS; deze paden zijn gezamenlijk aangevraagd conform
de huidige afspraak (van 8 treinen per dag) die beide vervoerders hebben
gemaakt voor de tijdelijke vervanging van de Fyra. Daarnaast zijn 8
aanvullende paden voor de verbinding Roosendaal — Antwerpen
aangevraagd. Als deze paden definitief worden toegekend aan NMBS en
NS dan kan - als dat nodig is en de overige randvoorwaarden zoals
hiervoor beschreven, zijn ingevuld — hiermee in ieder geval in 2014 een
dienstregeling worden aangeboden van 8 directe ICs Den Haag — Brussel
en 8 IC-verbindingen met een overstap in Roosendaal.

Ook vragen deze leden of er een aanvraag voor de dienstregeling voor
2014 is gedaan voor treinpaden Amsterdam-Den Haag-Roosendaal-
Antwerpen-Brussel.

Deze leden vragen verder of NS inmiddels extra treinpaden voor de
lopende dienstregeling heeft aangevraagd. Zo ja, om hoeveel paden gaat
dit? Voor welke trajecten en wanneer kan ProRail uitsluitsel geven over de
beschikbaarheid van deze paden?

Er zijn voor 2014 geen treinpaden aangevraagd over conventioneel spoor
Amsterdam-Den Haag-Roosendaal-Antwerpen-Brussel. Wel zijn er voor
2014 treinpaden Amsterdam — Brussel aangevraagd over HSL-spoor. Voor
extra treinen in 2013 dient een ad-hoc capaciteitsaanvraag te worden
ingediend; dit kan overigens pas als met NMBS overeenstemming kan
worden bereikt aangezien NS geen capaciteit kan aanvragen in Belgié,
omdat NS geen toegelaten vervoerder in Belgié is.

Aangezien de aanvragen voor treinpaden voor de dienstregeling 2014 tot
april 2013 konden worden gedaan en de dienstregeling 2014 in december
2013 ingaat vragen de leden van de ChristenUnie-fractie waar de
staatssecretaris de verwachting op baseert dat realisatie in 2013 van extra
treinen niet meer mogelijk zou zijn. Deelt de staatssecretaris de mening
dat op voorhand de beschikbaarheid van treinpaden niet het probleem
kan zijn, omdat deze tot april konden worden aangevraagd en omdat in de
capaciteitsverdeling door ProRail pas zal blijken of deze paden
beschikbaar te maken zijn of niet?

Jaarlijks wordt door ProRail de capaciteitsverdeling op het spoor
vastgesteld op basis van de aanvragen van vervoerders. Voor de
dienstregeling van 2013 hebben de vervoerders in april 2012 treinpaden
aangevraagd. Ik deel dus niet de mening dat er extra treinpaden voor een
versterking van de treindienst op dit moment via het reguliere proces
aangevraagd kunnen worden, gezien het feit dit in 2012 al door ProRail en
de vervoerders voor de dienstregeling van 2013 beslecht is. Er kan alleen
een aanvullende capaciteitsaanvraag worden ingediend door de
vervoerders en er kan voor de dienstregeling van 2014 ruimte op het
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spoor aangevraagd worden. Het laatste is inmiddels door de vervoerders
gedaan.

Wat betreft het materieel vragen de leden van de ChristenUnie-fractie of
huur van extra locomotieven de enige optie is.

Klopt het dat ten behoeve van de Hogesnelheidslijn-Zuid ook extra
locomotieven in bestelling zijn en dat deze ook over conventioneel spoor
in Nederland en Belgié kunnen rijden? Zo ja, wanneer worden deze
locomotieven geleverd?

Nee, NS of HSA heeft geen extra locomotieven in bestelling.

Met betrekking tot de opleiding van personeel vragen genoemde leden of
inmiddels voldoende personeel in opleiding is om uiterlijk in december 16
treinen per dag te kunnen aanbieden tussen Amsterdam en Brussel via
Den Haag.

Met de mensen die nu in opleiding zijn, heeft NS voldoende mensen om
gelijktijdig 16x Den Haag — Brussel te rijden en de V250 in beperkte mate
te testen. Een uitgebreider testprogramma, nodig voor de volledige
introductie van Fyra, is met deze bezetting echter niet mogelijk.

In januari 2013 heeft de Belgische vervoerder NMBS elk uur een extra
sneltrein Roosendaal-Antwerpen gereden. Genoemde leden vragen of het
mogelijk is om op korte termijn, op de uren dat de intercity Den
Haag-Brussel niet rijdt, deze sneltrein weer te laten rijden vanaf
Roosendaal in aansluiting op de intercity Amsterdam-Roosendaal. Zij
vragen waarom de vervoerders deze oplossing momenteel niet bieden.

Voor 2013 is afgesproken dat deze treindienst bij de uitvoering van de
tijdelijke treindienst Den Haag — Brussel acht keer per dag zou komen te
vervallen. NMBS heeft mij recent wel gemeld dat zij voor 2014 acht
aanvullende treinpaden heeft aangevraagd voor een verbinding
Antwerpen — Roosendaal.
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