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Algemene Rekenkamer

Optreden als concessieverlener

Optreden als partij in samenwerking met 
NMBS en Belgische Staat

Optreden als partij in contract met 
consortium Infraspeed voor beheer en 
onderhoud van HSL-Zuid

Beheersing risico’s als contractpartij

Optreden als aandeelhouder NS

Taakverdeling ministeries van Financiën en 
VenW/IenM inzake NS en verloop 
samenwerking/communicatie

Beheersing risico’s als aandeelhouder NS

· Verloop voorbereiding, inrichting en 
afwikkeling van de aanbesteding

· Verhouding concessieovereenkomst 
tussen de Staat en HSA t.o.v. 
oorspronkelijk beoogde vervoer over de 
HSL-Zuid

Parlementaire enquêtecommissie Fyra

Titel onderzoek: Hogesnelheidslijn-Zuid 
Focus onderzoek: Rol Staat in exploitatie HSL-Zuid
Hoofdvraag onderzoek: In hoeverre hebben de betrokken bewinds-
personen invulling gegeven c.q. kunnen geven aan hun 
verantwoordelijkheden inzake de exploitatie van de HSL-Zuid?
Periode: ca. 1999 - heden1

Titel onderzoek: Parlementaire enquête Fyra
Hoofdvraag onderzoek: Waarom is het oorspronkelijk beoogde vervoer 
over de HSL-Zuid niet tot stand gekomen?2

Periode: 1999 - heden

· Verloop uitvoering vervoerconcessie
· Verschillen tussen gerealiseerde en 

beoogde vervoer in concessieover-
eenkomst tussen Staat en HSA

· Verloop voorbereiding, inrichting en 
afwikkeling  aanbesteding treinen

· Totstandkoming keuze AnsaldoBreda

· Verloop ontwerp- en bouwproces V250
· Betrokkenheid opdrachtgever
· Reden vertraging bouw treinen

· Verloop toelatingsproces V250
· Rol ILT in toelating
· Verklaring verschillen toelating V250 in 

Nederland en in België

· Reden besluit uit dienst halen V250
· Daarbij spelende belangen
· Signalen vooraf over mogelijke 

problemen bij in dienst nemen
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Lessen voor de toekomst, in het bijzonder 
over relatie Staat als beleidsbepaler en als 
aandeelhouder NS

Opzet onderzoek Algemene Rekenkamer HSL-Zuid 
en parlementaire enquête Fyra

14 januari 2014

1 De Algemene Rekenkamer heeft reeds verschillende onderzoeken inzake de HSL-Zuid uitgevoerd, waaronder “Nieuwe financiële instrumenten in publiek-private samenwerking” (2002), 

“Risicoreservering HSL-Zuid en Betuweroute” (2003) en “Risicobeheersing HSL-Zuid”(2007).
2 Brief van het Presidium over een onderzoeksvoorstel voor een parlementaire enquête over de Fyra  dd. 19 december 2013. Tweede Kamer, vergaderjaar 2013-2014, 33 678, nr. 4. 
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Bij beantwoording van bovenstaande vragen 
zal expliciet aandacht worden besteed aan:
· Rol Tweede Kamer
· Keuzes van en samenwerking met België
· Financiële gevolgen Staat

Onderzoeksonderwerpen: Onderzoeksonderwerpen:
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r Optreden ILT als toezichthouder

Beheersing risico’s als toezichthouder/
vergunningverlener

Optreden ILT als vergunningverlener
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Bijlage bij brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
betreffende start onderzoek Algemene Rekenkamer inzake HSL-Zuid

Raakvlak

Raakvlak

Raakvlak


	Bijlage bij brief AR.vsd
	Pagina-1


