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De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd 
aan de Minister van Defensie over de brief van 17 maart 2015 inzake 
behoeftestelling informatiegestuurd optreden bij de Koninklijke 
Marechaussee (Kamerstuk 33 763, nr. 70). 

De Minister heeft deze vragen beantwoord bij brief van 24 april 2015. 
Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt. 

De voorzitter van de commissie,
Ten Broeke 
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Van Leiden 
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1 
Heeft de inzet van de Koninklijke Marechaussee (KMar) voor 
beveiligingstaken gevolgen voor de capaciteit van de KMar? Zo 
ja, welke (op jaarbasis in vte’s)? 

In de brief over de versterking van de veiligheidsketen van 27 februari jl. 
(Kamerstuk 29 754, nr. 302) is gemeld dat de aard van de te bewaken en 
beveiligen objecten verandert en dat het aantal toeneemt. Daarom is 
besloten dat de Koninklijke Marechaussee (KMar) de bewaking en 
beveiliging van een aantal objecten met een hoog risicoprofiel van de 
politie overneemt. Aangezien het de verwachting is dat deze bewaking en 
beveiliging langdurig nodig zal zijn, is door het kabinet besloten de KMar 
te versterken met twee pelotons vanaf 2015 en nog eens vier pelotons 
vanaf 2016 (in totaal 360 vte’n). Hiermee wordt voorkomen dat de huidige 
inzet bij het bewaken van objecten en personen blijvend drukt op de 
andere taken van de KMar. 

2 
Blijft het beleid rondom arbeidsvoorwaarden de verantwoorde-
lijkheid van de leiding van de brigades? Zo nee, waar komt de 
verantwoordelijkheid voor de toepassing van de arbeidsvoor-
waarden dan te liggen? 

De verantwoordelijkheid voor het arbeidsvoorwaardenbeleid ligt centraal 
bij de Hoofddirecteur Personeel. De verantwoordelijkheid voor de 
uitvoering van dit beleid ligt bij de hoofden van de defensieonderdelen, in 
dit geval de commandant van de KMar en voor hem zijn ondercomman-
danten. 

3 
Hoe verloopt de informatievoorziening aan de betrokken 
medewerkers? 

Informatievoorziening aan medewerkers is primair de verantwoorde-
lijkheid van de lijnorganisatie. Alle informatie is verder centraal terug te 
vinden via het Defensie Intranet. Er zijn ook gerichte nieuwsbrieven en 
informatiebijeenkomsten met verschillende doelgroepen op alle niveaus 
van de organisatie. In het personeelsblad KMarMagazine wordt het 
onderwerp regelmatig belicht. Tevens is er een centraal emailadres voor 
alle vragen ingesteld. 

4 
Hoe worden medewerkers, vanuit hun vakmanschap en voor het 
creëren van draagvlak, bij het hele project betrokken? 

Verschillende doelgroepen worden door middel van interactieve bijeen-
komsten betrokken bij het project. Gaming is een van de initiatieven om 
medewerkers te laten ervaren wat hun nieuwe rol en die van collega’s is. 
De doelstelling is, naast informeren, tevens het meedenken te bevorderen 
over de inrichting van de processen en werkwijzen van de KMar. 

5 
Worden de operationele gegevens standaard uitgewisseld met de 
Nationale Politie? Zo nee, waarom niet? Zo ja, in welke 
frequentie? 

Ja, op basis van de Wet Politiegegevens worden voortdurend operatio-
nele gegevens gedeeld met de Nationale Politie. 
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6 
Wordt bij de ontwikkeling van de smart devices aangesloten bij 
de stappen en ontwikkeling die de Nationale Politie doormaakt. 
Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze? 

Defensie zal gebruik maken van apparaten die in de markt verkrijgbaar 
zijn. Defensie zal zelf zorgen voor de informatievoorziening die door 
middel van de smart devices wordt aangeboden. Omdat de KMar voor 
een groot deel andere taken heeft dan de Nationale Politie en omdat de 
KMar een generieke taakuitvoering voorstaat, is er voor gekozen om de 
informatievoorziening specifiek op de KMar toe te snijden. Samenwerking 
met de Nationale Politie en andere ketenpartners vindt plaats op basis van 
wederzijds delen van informatie en niet op basis van het gebruik van 
dezelfde systemen. 

7 
Welke Informatietechnologische (IT)-deeloplossingen zijn in 
gebruik bij de KMar? 

Het betreft vooral IT-deeloplossingen die de taakuitvoering van de KMar 
direct ondersteunen. Denk hierbij aan registratie van gegevens of de 
analyse van bijvoorbeeld camerabeelden of passagierslijsten die de 
gerichte inzet van personeel mogelijk maakt. 

8 
Wanneer is de integratie van de IT-deeloplossingen voltooid? 
10 
Kunt u meer inzicht geven in het tijdpad waarbinnen de realisatie 
van IT-faciliteiten en infrastructuur zal plaatshebben? 

Zowel de integratie van de IT-deeloplossingen als de realisatie van de 
IT-faciliteiten en infrastructuur zullen in 2020 zijn voltooid. Wanneer 
precies welke IT-faciliteit wordt gerealiseerd, ligt nu nog niet vast. Dit zal 
in de initiatiefase van het project worden uitgewerkt. 

9 
Welke besparingen worden gerealiseerd met het afstoten van de 
gebouwen in Nieuw-Millingen, Baarn en Fort De Bilt? Zijn er al 
plannen omtrent de nadere invulling van de overcapaciteit in het 
gebouw van de Koningin Maximakazerne? 

Het afstoten van het Kamp Nieuw Milligen (KNM) is reeds in 2011 
aangekondigd als onderdeel van het Herbeleggingsplan Vastgoed 
Defensie (HVD, zie Kamerstuk 33 733, nr. 47 van 27 oktober 2011). De 
besparingen zijn daarin al ingeboekt en maken dus geen deel uit van het 
project IGO-KMar. Het afstoten van de gebouwen in Baarn (de grond is in 
erfpacht) levert een exploitatiebesparing op van € 0,6 miljoen per jaar. Het 
afstoten van het Fort de Bilt levert een jaarlijkse besparing op van 
€ 1,3 miljoen. De verkoopopbrengst van het Fort de Bilt bedraagt 
€ 2,0 miljoen. Deze afstoting was al opgenomen in de afstotingsplannen 
van Defensie en maakt daarom geen deel uit van het project IGO-KMar. 

Het KMar-district West verdwijnt en gaat op in het Landelijk Tactisch 
Commando (LTC). De KMar-brigadestaf Noord-Holland, Bijzondere Dienst 
en Recherche verhuizen van het Marine Etablissement Amsterdam naar 
de vrijgevallen ruimte van de Koningin Maximakazerne, waarna deze weer 
volledig wordt benut. 
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11 
Is de Informatie- en Communicatie Technologie (ICT)-behoefte 
voor het informatiegestuurd optreden (IGO) van de KMar 
opgenomen in de financiële onderbouwing van de Nota In het 
belang van Nederland? Zo nee, waarom niet? Zo ja, voor welke 
bedrag? 

In de financiële onderbouwing van de nota «In het Belang van Nederland» 
is informatiegestuurd optreden als bijdrage aan de besparingen 
opgenomen ter hoogte van € 5,7 miljoen. De ICT-behoefte voor informa-
tiegestuurd optreden is later gespecificeerd. 

12 
Waar zal de coördinatie van de verschillende IT- en Infrastructuur-
projecten plaatsvinden? Wie is eindverantwoordelijk voor deze 
coördinatie? 

Er is een stuurgroep opgericht, waarin de verantwoordelijken voor de 
verschillende projecten (IT, infrastructuur en reorganisatie) zijn vertegen-
woordigd. Deze stuurgroep bewaakt de samenhang van de diverse 
trajecten. 

13 
Zijn de benodigde infrastructurele wijzigingen opgenomen in het 
Herbeleggingsplan Vastgoed Defensie (HVD)? 

Nee, het HVD is in de periode 2011–2013 opgesteld. Het project IGO-KMar 
bestond toen nog niet. 

14 
Welke kosten (en eventuele baten) zijn met de infrastructurele 
wijzigingen gemoeid en op welke termijn? Zijn deze opgenomen 
in het HVD? 

Voor infrastructuur is een eenmalige investering nodig van € 30 miljoen. 
Van dit bedrag wordt € 25 miljoen afgedekt door vrijval van geplande 
investeringen voor (her)huisvesting van brigades die nu niet meer nodig 
zijn. Het restant wordt afgedekt met de verkoopopbrengst van af te stoten 
infrastructuur. De investeringen vinden plaats van 2015 tot en met 2019, 
terwijl de af te stoten objecten (de brigadelocaties in Nieuw Milligen, 
Baarn en de Bilt en de districtslocaties in Nieuw Milligen, Zwolle en Den 
Bosch) in 2018 en 2019 worden overgedragen aan het Rijksvastgoedbe-
drijf. Doordat meer wordt afgestoten dan gebouwd, vermindert de 
exploitatie van € 3,8 miljoen naar € 1,1 miljoen per jaar. De exploitatiever-
mindering van € 2,7 miljoen wordt aangewend om de stijging van de 
IT-exploitatie financieel af te dekken. Deze kosten en baten zijn niet 
opgenomen in het HVD (zie de antwoorden op de vragen 9 en 13). 

15 
Maken de genoemde 120 vte’s deel uit van de eerder genoemde 
140 vte’s die zullen verdwijnen? Zo nee, wat is het totaal aan 
vte’s dat is gemoeid met de verandering van regio-gebonden naar 
informatiegestuurd optreden? 
17 
Kunt u toelichten waarom u achtereenvolgens spreekt van 
140 vte’s en 120 vte’s? 

Met de oprichting van het LTC komt er één landelijke commandant die 
verantwoordelijk is voor de aansturing van de gehele KMar-operatie. 
Daardoor zullen de afzonderlijke districtscommandanten en hun staven 
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verdwijnen. De bij de districtsstaven behorende functies zullen allemaal 
opgaan in de nieuwe LTC-organisatie. De in de paragraaf Infrastructuurbe-
hoefte genoemde 140 vte’n bij de huidige staf van district Schiphol vallen 
ook in deze categorie. In totaal leidt het opgaan van de districtsstaven in 
de nieuwe LTC-organisatie tot een netto personeelsreductie van 120 vte’n, 
zoals genoemd in de paragraaf Personeel en organisatie. Deze reductie 
wordt door natuurlijk verloop bereikt. 

16 
Maken deze vte’s deel uit van het totaal aan personeelsreducties, 
zoals opgenomen in de Nota toekomst van de Krijgsmacht en de 
begroting? 

Ja, de genoemde reductie van 120 vte’n maakt deel uit van de nota «In het 
belang van Nederland» (Kamerstuk 33 763, nr. 1, 17 september 2013) en is 
zodanig opgenomen in de begroting. 

18 
In welke verhouding staat de reductie van 120 vte’s tot de 
huidige werkdruk bij de KMar? 

De invoering van de IGO-werkwijze stelt de KMar in staat efficiënter te 
opereren. De ruimte voor reductie wordt gevonden in de samenvoeging 
van de districtsstaven in het LTC. Naar verwachting zal de reductie geen 
hogere werkdruk opleveren. 

19 
Welke vier brigadelocaties zullen verdwijnen en welke criteria 
gelden bij de opheffing? 

De brigadelocaties Kamp Nieuw Milligen (KNM), Baarn en Fort de Bilt 
zullen verdwijnen. De verhuizing van de brigade Krijgsmacht en Opera-
tionele Ondersteuning en van de brigade Buitenland Missies van KNM 
betreft een HVD-maatregel. Vanwege de hoge exploitatiekosten en 
verouderde infrastructuur van de KMar-brigade uit Baarn was nieuwbouw 
voorzien in Soesterberg. De brigadelocatie Fort de Bilt kent ook een hoge 
exploitatie en bestaat deels uit sterk verouderde infrastructuur. Door zowel 
het LTC als de vier KMar brigades op Camp New Amsterdam te 
huisvesten vermindert de exploitatie en ontstaan synergievoordelen voor 
infrastructuur en bedrijfsvoering. 

20 
Welke gevolgen heeft de verhuizing naar een andere kazerne voor 
het woon/werk verkeer van de KMar-medewerkers? 

Een verhuizing naar een andere kazerne betekent voor de 
KMar-medewerkers dat de afstand van het woon-werkverkeer en de 
daarmee samenhangende tegemoetkoming mogelijk verandert. 

21 
Wat zijn de grootste (financiële en operationele) risico’s voor het 
ICT-onderdeel van dit project? 

De IT-behoefte zal gerealiseerd worden in deeloplossingen die Defensie 
zelf integreert. De capaciteit van de interne IT-organisatie is daarbij een 
risico, omdat de interne IT-organisatie ook veel capaciteit moet inzetten 
voor de realisatie van een nieuwe IT-infrastructuur, waarop onder meer de 
applicaties voor IGO-KMar zullen draaien. Om dit risico te beheersen 
zullen zowel de nieuwe infrastructuur als de IGO-functionaliteiten in kleine 
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stappen worden gerealiseerd, waarbij steeds een werkende (deel)op-
lossing wordt opgeleverd. 

22 
In hoeverre wordt met de vakbonden overlegd over de mogelijke 
veranderende werkzaamheden voor medewerkers? 

Er vindt in het reorganisatieproces regelmatig formeel en informeel 
overleg plaats met de medezeggenschap van de betrokken eenheden en 
met de centrales van overheidspersoneel. 

23 
Welke brigades worden concreet bij het Landelijk Tactisch 
Commando (LTC) gehuisvest? 

De brigade Krijgsmacht en Operationele Ondersteuning, brigade 
Buitenland Missies, brigade Utrecht en brigade Recherche. 

24 
Aan welke functieduur wordt gedacht na invoering van de 
IGO-werkwijze? 

Het streven is te komen tot een flexibele functieduur van 3 tot 7 jaar. De 
functieduur is mede afhankelijk van de inhoud van de functie en de wens 
van de medewerker. 

25 
Welke pilots worden opgezet om de best practices van IGO te 
verkennen? Wanneer worden deze pilots gerealiseerd? Wat is het 
tijdpad van realisatie? Kunnen leden van de Kamer deelnemen 
aan een dergelijke IGO-sessie op de IGO-academie? 

Er worden pilots uitgevoerd met de centrale sturing van mobiel toezicht 
veiligheid, militaire politiezorg en niet-reguliere inzet. Deze pilots bevatten 
een aantal deelexperimenten, zoals het tactisch planproces, intelligence, 
de inzet van capaciteit en middelen en de aansturing vanuit het operatie-
centrum. Deze experimenten moeten inzicht geven in de gewenste 
werkwijze en samenhang van de processen om het LTC in te kunnen 
richten. De evaluatie van deze experimenten zal omstreeks juli 2015 
plaatsvinden. 

De leden van de Kamer zijn altijd welkom voor een werkbezoek aan het 
Landelijk Tactisch Commando waarbij kan worden ingegaan op de 
IGO-academie, ontwikkelingen van het LTC en de inhoud van IGO-sessies. 
Het bijwonen van een IGO-sessie behoort tevens tot de mogelijkheden. 

26 
Betekent een langere functieduur door de IGO-werkwijze niet 
juist een verminderde flexibiliteit bij de inzet van de KMar? 

Nee, door medewerkers binnen hun functie breder en flexibeler inzetbaar 
te maken, heeft de langere functieduur geen nadelige invloed op de 
flexibiliteit van de inzet. 

27 
Welke deeloplossingen kunnen van de plank worden aangekocht? 
Welke modaliteiten heeft u al voorhanden? 

Het uitgangspunt is dat alle IT-deeloplossingen van de plank worden 
gekocht, maar dat wil niet zeggen dat er niets meer aan gedaan hoeft te 
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worden. Alle oplossingen zullen in enige mate geschikt moeten worden 
gemaakt moeten voor gebruik in IGO-KMar. Als de markt niet in 
benodigde functionaliteit kan voorzien zal defensie die zelf ontwikkelen of 
laten ontwikkelen. Systemen als API en Amigo Boras zullen zeker als 
deeloplossing terugkomen. Bij Defensie is meer technologie beschikbaar 
die mogelijk als deeloplossing kan dienen, zoals opslagcapaciteit, 
commandovoeringsystemen en datacentercapaciteit. Ook hiervoor geldt 
dat ze geschikt gemaakt moeten worden voor gebruik in IGO-KMar. 

28 
Wat is de invloed van de invoering van het IGO en de bijbeho-
rende personeelsbeleid zich met de numerus fixus? 

De invoering van IGO-KMar leidt tot een efficiëntere en effectievere 
organisatie. Dit vertaalt zich in een reductie die op dit moment wordt 
ingeschat op 120 vte’n structureel. Deze reductie wordt overeenkomstig 
verwerkt in de numerus fixus van de KMar. 

29 
Op welke wijze is de invoering van de IGO academie verwerkt in 
de Nota toekomst van de Krijgsmacht en/of de Defensiebegroting 
over 2015? 

De invoering is aangekondigd in de nota «In het belang van Nederland» 
en verwerkt in de defensiebegroting onder artikel 4 (taakuitvoering 
Marechaussee). 

30 
Op welke termijn zullen de legacy systemen uitgezet worden? Is 
er overlapping tussen de periode van invoering (en effectuering) 
van de IGO? Zo ja, over welke termijn? Welke daling van de 
kosten verwacht u met het uitzetten van de legacy-systemen en 
op welke termijn? 

In het kader van het rationaliseren en moderniseren van de IT ter 
ondersteuning van de KMar zullen vanaf 2015 de eerste systemen worden 
vervangen en daarna worden uitgezet. Zoals vermeld in de brief zal als 
gevolg van deze behoefte de totale IT-exploitatie ten behoeve van de 
KMar structureel toenemen ten opzichte van de huidige exploitatie. Het 
uitzetten van legacy zal naar verwachting voor € 5,1 miljoen de toename 
in exploitatie van IT compenseren. 

31 
Zijn de kostenbesparingen op vastgoed meegenomen in het HVD? 
Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe? 

De exploitatiebesparing als gevolg van de afstoting van het Kamp Nieuw 
Milligen is opgenomen in het HVD. De rest van de kostenbesparing op 
vastgoed is niet meegenomen in het HVD omdat de IGO-KMar behoefte-
stelling pas in 2014 is uitgewerkt. Zie ook de antwoorden op de vragen 9, 
13 en 14. 

32 
Welke specifieke besparingen in de vastgoed exploitatie zullen 
worden behaald en waar zullen deze worden behaald? 

De specifieke besparingen op de vastgoedexploitatie betreffen de 
gebruiksvergoeding aan het RVB (waaruit het onderhoud wordt gefinan-
cierd) en de kosten van energie, water en schoonmaak. Deze worden 
behaald uit het verschil tussen de af te stoten locaties en de geconcen-
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treerde nieuwbouw voor het LTC en de vier brigades in Soesterberg. Zie 
ook het antwoord op vraag 14. 

33 
Verwijst u hier naar de verkoop van specifieke vastgoedlocaties? 
Zo ja, welke? Zijn deze verwerkt in het HVD? Zo nee, waarom 
niet? 

De opbrengst van de verkoop van de vastgoedlocaties in Zwolle en Den 
Bosch en dragen bij aan het afdekken van de investering voor respectie-
velijk € 1,8 miljoen en € 3,2 miljoen. Deze locaties maken geen deel uit 
van het HVD omdat bij het opstellen daarvan nog niet bekend was wat de 
gevolgen van IGO-KMar zouden zijn (zie ook de antwoorden op de 
vragen 13 en 14). 

34 
Welke garantie kan gegeven worden met betrekking tot de 
besparing van 5,7 miljoen euro? 

De besparing in de jaarlijkse exploitatie is gebaseerd op de onderliggende 
ramingen van kosten en baten. Zij zijn in de begroting verwerkt en 
daarmee taakstellend geworden. Mocht er sprake zijn van hogere kosten 
of lagere opbrengsten, dan moeten de desbetreffende defensieonderdelen 
voor alternatieve dekking zorgen. De besparing zal bij de uitvoering van 
de onderliggende projecten worden gevolgd. 

35 
Vanaf welk jaar wordt de besparing van 5,7 miljoen euro gehaald? 

In de periode 2015–2019 wordt IGO-KMar gerealiseerd. Vanaf 2020 zullen 
de besparingen volledig worden gerealiseerd. 

36 
Wordt in het kader van de huisvesting van de brigades bij het LTC 
uitbesteding van ontwerp en bouw overwogen? 

Ontwerp en bouw worden gezamenlijk uitbesteed, maar er is geen sprake 
van het uitbesteden van uitbesteden van diensten na de bouw. Voor wat 
betreft bewaking, beveiliging, legering en catering wordt gebruik gemaakt 
van de reeds aanwezige defensiefaciliteiten en bijhorend personeel. 

37 
Wat zijn de in uw brief genoemde «bouwstenen» en waar bestaan 
deze uit? 

Met de bouwstenen worden de afzonderlijke elementen van de 
IT-behoefte bedoeld zoals omschreven in de paragraaf Behoeftstelling. 

38 
Voor de huisvesting van welke vier brigades is uitbesteding van 
bouw en ontwerp wel mogelijk? Is dit meegenomen in het HVD? 
Zo nee, waarom niet? 

Voor alle vier betrokken brigades (zie de antwoorden op de vragen 23 en 
36). Dit is niet meegenomen in het HVD, want tijdens het opstellen van het 
HVD waren de gevolgen van IGO-KMar nog niet bekend (zie ook het 
antwoord op vraag 13). 
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39 
Krijgt dit gehele project een afzonderlijk begrotingsartikel of 
gaat dit integraal verwerkt worden in de Defensiebegroting en 
het jaarverslag? 

Het gehele project wordt integraal verwerkt in de defensiebegroting en 
het jaarverslag. 

40 
Op welke termijn wordt de Kamer nader geïnformeerd over de 
relatie met andere IT-infrastructuur? 

Ik zal de Kamer binnenkort informeren over het ontwerp van de nieuwe 
IT-infrastructuur. 

41 
Kan het aanbieden van diverse deeloplossingen in één kavel 
wellicht financieel voordeel opleveren, of worden de afzonder-
lijke trajecten per definitie afzonderlijk van de plank gekocht? 

Dergelijke keuzes worden niet in de behoeftestellingsfase, maar in de 
verdere uitwerking van het project gemaakt. Het is mogelijk dat meerdere 
IT-deeloplossingen samen worden verworven. De deeloplossingen 
moeten elk afzonderlijk wel eenvoudig geïntegreerd kunnen worden.
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