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Stenografisch verslag van een openbaar verhoor in het kader van de 

parlementaire enquêtecommissie Fyra op 5 juni 2015 in de Enquêtezaal 

van het Logement te Den Haag. 

 

 

Gehoord wordt: de heer Descheemaecker (gedelegeerd bestuurder 

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen). 

 

Aanvang: 14.30 uur 

 

Voorzitter: mevrouw Van Toorenburg 

 

Verder zijn aanwezig de commissieleden mevrouw Bergkamp, de heer Elias, 

de heer Van Gerven en mevrouw Mei Li Vos, alsmede de heer Nava, griffier, 

en de heer De Bakker, onderzoekscoördinator. 

 

In handen van de voorzitter legt de heer Descheemaecker de belofte af. 

 

De voorzitter: Welkom, mijnheer Descheemaecker. U was vanaf 2005 acht 

jaar de bestuursvoorzitter van NMBS, de Belgische spoorwegen. Daarvoor 

zat u drie jaar in het directiecomité van NMBS. De Belgische spoorwegen en 

de Nederlandse Spoorwegen hebben samen de V250, de Fyra, besteld bij 

AnsaldoBreda. NMBS kocht drie Fyra-treinen en NS kocht er zestien. In dit 

verhoor wil de commissie u vragen stellen over de samenwerking tussen 

België en Nederland, over de samenwerking met Nederland en NS, en over 

de samenwerking met AnsaldoBreda. Verder zullen wij tijdens dit verhoor 

inzoomen op de gebeurtenissen rondom de start en de stopzetting van de 

ingebruikname van de Fyra. U hebt een boek geschreven over de periode 

waarin u betrokken was bij de Fyra. Daarin staat het Fyra-project uitgebreid 

beschreven. Ook aan de inhoud van dat boek zullen we soms refereren. 

U bent hier vrijwillig. De commissie hecht eraan om u daarvoor te bedanken. 

De heer Van Gerven zal beginnen met het verhoor. 
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De heer Van Gerven: Mijnheer Descheemaecker. Welke belangen hadden 

de Belgische spoorwegen bij het Fyra-project? 

 

De heer Descheemaecker: U doelt dan op het belang bij de opzet? 

Uiteraard was er al vele tientallen jaren een gemeenschappelijke trein, 

namelijk de Benelux-trein. Dat was een gemeenschappelijk project dat al 

vele tientallen jaren de hoofdsteden van onze landen verbond. De 

verschillende spoorwegmaatschappijen in Europa oriënteerden zich meer en 

meer op de hogesnelheidstreintechnologie. België was daarin iets verder, 

want dat land was partner in Thalys en in Eurostar. Maar ook Nederland had 

de intentie om hogesnelheidstechnologie toe te passen op de eigen 

spoorweginfrastructuur, en het heeft die intentie ook gerealiseerd. Het was 

dus duidelijk dat de impact van hogesnelheidstreinen op internationaal 

niveau automatisch een impact zou hebben op de Benelux-trein. In die zin is 

de hogesnelheidstrein, die we allemaal wensen te realiseren, een logische 

voortzetting van de historische samenwerking die we hadden voor de 

Benelux-trein. 

 

De heer Van Gerven: Wilden ook de Belgische spoorwegen die 

hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en Brussel realiseren? 

 

De heer Descheemaecker: Die is ook gerealiseerd. Het 

hogesnelheidsnetwerk dat er in België was, oorspronkelijk voor Thalys en 

Eurostar, was voornamelijk naar het oosten en het zuiden van het land 

gericht. De hogesnelheidslijn die ten noorden van Antwerpen is gebouwd, is 

uiteraard tot stand gebracht in nauwe samenwerking tussen NS, die toen nog 

een eenheid was, en België. Vanaf de Nederlands-Belgische grens is die lijn 

doorgetrokken naar de hogesnelheidslijn naar Amsterdam, een lijn waarvoor 

grote investeringen zijn gedaan. 

 

De heer Van Gerven: Ja. Kunt u heel concreet zeggen wat het Belgische 

belang was bij het ontwikkelen van de hogesnelheidslijn? 
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De heer Descheemaecker: Elke spoorwegonderneming in Europa zette in 

op voortschrijdende technologie. In Europa was Frankrijk op een bepaald 

moment begonnen met de hogesnelheidstrein tussen Parijs en Lyon. Toen 

begon er voor heel veel spoorwegmensen een nieuwe fase in het 

spoorweggebeuren. De langeafstandstrein werd een hogesnelheidstrein die 

ook de concurrentie aankon met bijvoorbeeld vluchten over relatief korte 

afstand. In die zin ging het dus gewoon om voortschrijdende technische 

mogelijkheden. Klassieke treinen werden vervangen en concurrentie met 

vliegverkeer binnen Europa werd zelfs mogelijk. Ik noem als voorbeeld het 

traject Brussel-Londen. Op dit moment heeft de hogesnelheidstrein op dat 

traject een marktaandeel van 80%. Het vliegverkeer heeft nog slecht een 

marktaandeel van 20% overgehouden. 

 

De heer Van Gerven: De gedachte was dus dat de hogesnelheidstrein het 

vliegverkeer op korte afstand kon vervangen. Dat was een belangrijk 

element. 

 

De heer Descheemaecker: Dat is een van de belangrijke elementen, ja. 

 

De heer Van Gerven: Dat gold voor de Belgische spoorwegen? 

 

De heer Descheemaecker: Uiteraard. Anders hadden we niet die 

hogesnelheidslijn op Belgisch grondgebied aangelegd, ongeveer tussen 

Antwerpen en Breda, tot de Nederlandse grens. 

 

De heer Van Gerven: Wat waren de belangen van de Belgische Staat bij het 

Fyra-project? 

 

De heer Descheemaecker: In België worden alle investeringen in 

spoorweginfrastructuur heel duidelijk gedragen en gefinancierd door de 

Belgische Staat, in een door die Staat goedgekeurd investeringsplan en een 

volledig door die Staat gefinancierd schema. Het is dus onmogelijk om 

spoorweginfrastructuur aan te leggen op Belgisch grondgebied zonder de 

goedkeuring van de Belgische Staat. 
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De heer Van Gerven: Ja. Welk belang zag de Belgische Staat? 

 

De heer Descheemaecker: Als je het heel macro-economisch bekijkt, zie je 

dat België in het hart van Europa ligt. Zo noemen we dat ook graag. Het ligt 

in het hart van Europa omdat de Europese Gemeenschap en verschillende 

internationale instellingen in België een zetel hebben. Maar ook was het heel 

duidelijk dat als België zijn draaischijffunctie en logistieke 

verantwoordelijkheden in Europa wenste te behouden, het land moest 

inspelen op die nieuwe technologie van hogesnelheidstreinen. Op dit 

moment is Brussel, als hoofdstad van België en van Europa, verbonden met 

hoofdsteden of belangrijke steden zoals Amsterdam, Keulen, Londen, Parijs 

en het daar weer achter liggende spoorwegnetwerk. In die zin was de 

hogesnelheidslijn van strategisch belang voor België. Met die nieuwe 

technologie en nieuwe infrastructuurnetwerken konden wij volledig inspelen 

op ontwikkelingen. 

 

De heer Van Gerven: Was het belang voor Nederland groter dan voor 

België? Wat is uw inschatting daarvan? 

 

De heer Descheemaecker: U moet dat …. U vraagt naar mijn inschatting. 

Nederland en België zijn buurlanden. Toch is de geografische situatie van de 

landen verschillend. Nederland heeft twee buurlanden. Er is een lange grens 

met Duitsland en een kortere grens met België. België zit ook nog eens met 

Frankrijk en ligt dichter bij bepaalde hoofdsteden. Volgens mij was de 

inschatting van Nederland toentertijd dat men niet het Jutland van Europa 

wilde zijn. Dat was toen ook een populaire kreet in de dagbladen. Volgens 

mij was het een juiste beslissing van de toenmalige Nederlandse kabinetten 

om mee in te zetten op moderne transporttechnologie. Op relatief 

middellange termijn zal namelijk volgens mij de hogesnelheidstrein inderdaad 

vliegtuigvluchten tot 400 kilometer of 500 kilometer gemakkelijk kunnen 

vervangen. Het was dus een juiste beslissing om in te zetten op de 

hogesnelheidsverbinding. In die zin was dat ook een soort macro-
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economische en politieke beslissing. Het invullen van de juiste netwerken is 

een ander verhaal. 

 

De heer Van Gerven: Daar komen we later op. Kun je zeggen dat voor 

België het vervoer naar het zuiden, dus van Brussel naar Parijs, belangrijker 

was, ook in economische zin? Waren er voor de lijn naar het zuiden meer 

reizigers voorzien dan voor de lijn naar het noorden? 

 

De heer Descheemaecker: Dat hangt van de individuele reiziger af. Ik kan 

me misschien voorstellen dat de individuele reiziger liever kiest voor een 

romantisch uitje naar Parijs, dan voor een uitje naar Amsterdam. Zuiver 

economisch kan ik dat moeilijk beoordelen. 

 

De heer Van Gerven: Romantiek leidt ons naar alles. 

 

De heer Descheemaecker: Inderdaad. 

 

De heer Van Gerven: Of ik wilde eigenlijk zeggen: romantiek kan ons overal 

brengen. Het gaat mij echter om de concrete vervoersstromen. Kunt u de 

vervoersstroom van Brussel naar Parijs eens vergelijken met de 

vervoersstroom Brussel-Amsterdam? 

 

De heer Descheemaecker: Wel, in de vraag zit het antwoord. Londen en 

Parijs zijn eigenlijk stadsomgevingen die evenveel of meer inwoners hebben 

dan het hele land België, en niet heel veel minder inwoners dan het hele land 

Nederland. Het is dus vanzelfsprekend dat bestemmingen als Parijs en 

Londen, door de grotere bewonersaantallen en door de grote toeristische 

functie van die steden, heel belangrijke vervoersstromen met zich 

meebrengen. Anderzijds is er de historische Benelux-trein. Die kon ook een 

groot aantal reizigers mobiliseren. Die trein heeft zijn nut bewezen met een 

bepaalde frequentie, met een bepaald prijssegment en dergelijke zaken. 

Beide bestemmingen hebben dus hun logica en brengen bepaalde 

vervoersstromen op gang. 
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De heer Van Gerven: De Benelux-trein is natuurlijk geen hogesnelheidstrein. 

Het ging mij specifiek om het vervoer met de hogesnelheidstrein. 

 

De heer Descheemaecker: Men kan die niet los van elkaar zien. Bij een 

vervoersstroom tussen twee steden zal men altijd uitkomen bij een optimale 

verdeling tussen de verschillende vervoersmogelijkheden. Tegenwoordig kun 

je al voor €10, €15 of €20 euro met de bus naar bijvoorbeeld Parijs. Die 

mogelijkheid van busvervoer is ook een onderdeel van die vervoersstroom. 

Een transporteur moet met al die mogelijkheden rekening houden bij zijn 

prijspositionering, zijn aanbod, de snelheid. Bij dat vervoer zijn er het 

vliegtuig, de auto, de bus, de langzame trein, de snelle trein. Die zijn allemaal 

elkaars concurrent. Allemaal samen vormen zij de vervoersstroom. Daarbij 

zoek je eigenlijk een optimale situatie. De wetgevers zullen altijd rekening 

houden met de functie van die globale vervoersstroom bij de planning van 

autowegen, van infrastructuur et cetera. 

 

De heer Van Gerven: U was bestuurder van NMBS. In die hoedanigheid was 

u mede-eigenaar van de Thalys. Wat was uw belang daarin? 

 

De heer Descheemaecker: Ik veronderstel dat u bedoelt wat het belang van 

NMBS in de Thalys was. Thalys is eigenlijk een concept dat op een bepaald 

moment vrij virtueel was. Thalys is oorspronkelijk ontstaan uit de 

samenwerking van de Franse en de Belgische spoorwegen. Het doel was, 

Parijs en Brussel middels de hogesnelheidstechnologie met elkaar te 

verbinden. Het was dus een vervoersonderneming, maar eigenlijk was zij vrij 

virtueel. Beide ondernemingen hadden namelijk een samenwerkingsakkoord, 

maar dat akkoord was niet geconcretiseerd in een volledige 

vervoersonderneming. Er was wel een marketingonderneming ontstaan, 

maar die had eigenlijk maar een vrij beperkte scope. Die 

marketingonderneming ondernam vrij beperkt activiteiten. Later, met de 

aanleg van de hogesnelheidslijn, eerst naar Duitsland, naar Aken en Keulen, 

en later met de interesse van de Nederlandse Spoorwegen, zijn ook 

Deutsche Bahn en NS bij de club gekomen. Zij zijn in die fase echter nooit 

mede-eigenaar en aandeelhouder geworden van het relatief kleine 
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marketingbedrijfje dat Thalys toen was. Dat resulteerde eigenlijk in een vrij 

heterogene samenwerking. NS heeft bijvoorbeeld twee Thalys-treinen 

gekocht. Deutsche Bahn heeft dat ook gedaan. NMBS had, als ik me niet 

vergis, zeven of acht Thalys-treinen. SNCF heeft, meen ik, 13 treinen die 

rijden in de Thalys-kleuren, maar volgens mij heeft SNCF op dit moment al 

meer dan 500 hogesnelheidstreinen rijden. Als ze één zo'n trein een ander 

kleurtje geven, hebben ze alweer een Thalys-trein meer. 

 

De heer Van Gerven: U was gedeeltelijk eigenaar. Voor welk percentage 

was u eigenaar van Thalys? 

 

De heer Descheemaecker: Ja. Wij waren voor ongeveer een goed derde 

deel van die vennootschap eigenaar. 

 

De heer Van Gerven: SNCF was dus voor twee derde deel eigenaar? 

 

De heer Descheemaecker: Ja, ongeveer. Dat wat echter niet van belang 

voor de winstgevendheid of iets dergelijks. Het was immers gewoon een 

marketingbedrijf dat zorgde voor de publiciteitscampagnes. Er waren 

afspraken gemaakt in samenwerkingsprotocollen. Dat waren afspraken 

tussen NS, Deutsche Bahn, SNCF en NMBS over de verdeling van de 

kosten en de inkomsten. 

 

De heer Van Gerven: Als er iets werd verdiend, ging dat geld toch naar de 

aandeelhouders? 

 

De heer Descheemaecker: Nee. Dat geld ging naar de samenstellende 

delen. Er waren daarover protocollen gemaakt. Dit is een vrij complex 

gegeven. 

 

De heer Van Gerven: De manier waarop de opbrengsten werden verdeeld, 

was dus gerelateerd aan de hoeveelheid treinen die een partij had gekocht? 

Kan ik het op die manier opvatten? 
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De heer Descheemaecker: Het zijn vrij ingewikkelde protocollen. Daarbij 

speelt de inzet van de treinen een rol, maar ook de prestaties die werden 

geleverd en het aantal kilometers dat op het grondgebied van de 

verschillende partijen werd gereden. Er werd een beetje minder in Duitsland 

gereden en een beetje meer in Frankrijk. Verder speelden de investeringen 

in de treinen daarbij een rol. Er is een belangrijke evolutie geweest in de 

voorbije twee jaar. Ongeveer twee jaar geleden heeft NMBS met SNCF 

afgesproken dat er een volledige Thalys-firma zou worden opgericht. Die 

bestaat inmiddels. Nu zijn er wel de aandeelhoudersverhoudingen, en de 

verdeling van de winst en de inkomsten. Nu is er sprake van een 60-40-

verhouding. Daardoor fungeert het bedrijf nu als een standalone, met een 

raad van commissarissen, een raad van bestuur enzovoorts. 

 

De heer Van Gerven: Ik wil echter met u even teruggaan naar de periode 

daarvoor. Genoot een land dus voordeel naarmate er meer Thalys-treinen 

over zijn grondgebied reden? Mag ik het zo samenvatten? Genoten 

Nederland en Duitsland daardoor wat minder voordeel? 

 

De heer Descheemaecker: Ja, dat was een van de parameters. 

 

De heer Van Gerven: Hoe verhielden die belangen in de Thalys zich tot het 

Fyra-project? 

 

De heer Descheemaecker: Europa schrijft heel duidelijk voor dat de markt 

van de internationale treinverbindingen een vrijgemaakte en geliberaliseerde 

markt moet zijn. Fyra had soms dezelfde en soms iets andere 

aandeelhouders en stakeholders dan Thalys. Toch werd hij een concurrent 

van Thalys op een deel van de route die ook Thalys reed. Thalys rijdt immers 

de route Parijs-Brussel-Amsterdam. Fyra ging uiteraard de route Brussel-

Amsterdam rijden. Fyra had de stakeholders NS en NMBS, volgens de 

samenwerkingsafspraken die deze twee partijen hadden gemaakt. Thalys 

heeft vier stakeholders. Twee daarvan zijn de kernaandeelhouders, namelijk 

NMBS en SNCF, maar ook NS en Deutsche Bahn spelen bij Thalys een rol. 
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De heer Van Gerven: Fyra was dus wel een concurrent van de Thalys? 

 

De heer Descheemaecker: Gedurende enkele dagen, ja. 

 

De heer Van Gerven: Gedurende enkele dagen, ja. Het had echter ook 

langer kunnen duren. 

Ik ga even terug naar de Fyra als concept. Hoe wilde men die hsl-lijn gaan 

benutten? Was die vraag belangrijker voor de Nederlandse Spoorwegen of 

voor de Belgische spoorwegen? 

 

De heer Descheemaecker: Ik denk dat het voor de Nederlandse reizigers 

vooral belangrijk was dat de Nederlandse Staat mee inzette op een 

technologie van de eenentwintigste eeuw. Duitsland deed dat, België deed 

dat, Frankrijk deed dat, Italië deed dat, Spanje deed dat; iedereen deed dat. 

Ik zou het persoonlijk heel jammer hebben gevonden als de Nederlandse 

reiziger van een technologische ontwikkeling van maatschappelijk belang 

verstoken zou zijn gebleven. 

 

De heer Van Gerven: Zeker, maar mijn vraag was voor welke maatschappij 

het het zwaarste woog. Mogen we concluderen dat een en ander voor NS 

wat zwaarder woog dan voor NMBS? 

 

De heer Descheemaecker: Commercieel gezien was het volgens mij 

inderdaad belangrijker voor de strategische ontwikkeling van NS dan voor die 

van NMBS. Dat gold ook al omdat NS heel duidelijk voor een internationale 

expansie had gekozen. Er rijden in het Verenigd Koninkrijk door NS 

gepiloteerde treinen. Ook in Duitsland rijden treinen onder NS-vlag. NS had 

duidelijk een internationale ambitie. Ook daarom was het voor NS volgens 

mij van groot belang dat het bedrijf met die internationale technologische 

ontwikkeling mee kon gaan. 

 

De heer Van Gerven: Dit woog dus extra zwaar voor NS. Het woog wat 

zwaarder voor NS dan voor NMBS. NMBS had tenslotte ook al de Thalys. 

 



Parlementaire enquête Fyra  
  
 OV   

 

 Dienst Verslag en Redactie  

10 

De heer Descheemaecker: Ja, maar wij waren niet boos over het feit dat er 

een hogesnelheidslijn zou komen tussen Antwerpen en Amsterdam … 

 

De heer Van Gerven: Nee, maar het gaat mij even om de verhouding. U was 

er niet tegen … 

 

De heer Descheemaecker: Nee, nee. 

 

De heer Van Gerven: Het gaat mij erom dat het voor NS een product was 

dat zwaarder woog. Fyra vertegenwoordigde voor NS een zwaardere 

doelstelling omdat dat bedrijf zich ook internationaal wilde ontwikkelen. Dat 

gold minder voor NMBS en voor wat zij allemaal deed. 

 

De heer Descheemaecker: Zo voel ik het aan, maar uiteraard ben ik niet het 

meest geschikt om uitspraken te doen over de strategie van NS. 

 

De heer Van Gerven: De mensen van NS kunnen inderdaad voor zichzelf 

spreken. 

In 2000 hebben Nederland en België afspraken gemaakt over een 

hogesnelheidsverbinding tussen Amsterdam en Brussel. Er zijn toen echter 

eigenlijk geen afspraken gemaakt over het traject Breda-Brussel of Den 

Haag-Breda-Brussel. In 2005 hebben minister Peijs en de Belgische minister 

Vande Lanotte afspraken gemaakt over de verbindingen met Breda en Den 

Haag. Toen is onder andere afgesproken dat de Belgische spoorwegen een 

vierde Fyra-trein zouden kopen. Dat was nodig om deze verbindingen 

mogelijk te maken. Waarom hebt u die vierde Fyra-trein nooit gekocht? 

 

De heer Descheemaecker: De afspraken van ik meen maart 2005 gingen in 

principe over twee onderdelen. Nederland dacht een mogelijke rittijdenclaim 

te kunnen realiseren ten opzichte van de Belgische Staat. Daarom is er 

hiervoor een Belgische federale minister gemobiliseerd geweest. Dat was 

niet leuk, want men praatte toen over een bedrag van ergens tussen nul en 

300 miljoen euro. De Nederlandse minister zei op dat moment: we zijn goede 

buren, dus misschien is het leuk om de verbindingen met Den Haag en 
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Breda, die in de afspraken van 2000 niet worden genoemd, toch te 

realiseren. Dat was geen onlogische vraag. Men heeft toen de afspraak 

gemaakt over het realiseren van verbindingen tussen Den Haag, Breda, 

Antwerpen en Brussel; u kent het hele parcours. Toen is ook afgesproken dat 

NMBS en NS beide een extra trein bij AnsaldoBreda zouden moeten kopen. 

NS heeft dat onmiddellijk gedaan. De Nederlandse minister heeft toen ook 

heel netjes dat akkoord gemeld aan het Nederlandse parlement en in de 

Nederlandse ministerraad. De Belgische minister heeft dat nooit gedaan. Ik 

kan mij voorstellen dat daar ook een bepaalde reden voor was. In de 

Belgische wet van 1991 op de autonome overheidsbedrijven staat namelijk 

heel duidelijk dat als er wordt geïnvesteerd in het internationale 

reizigersvervoer, dat eigenlijk door de ondernemingen moet worden gedaan. 

Zo'n investering valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de 

desbetreffende onderneming. Volgens mij wordt dit nog verscherpt door de 

Europese regelgeving ter zake. De Belgische Staat kon ons dat dus niet 

opleggen. 

 

De heer Van Gerven: Mag ik u even onderbreken? Het gaat mij om het 

volgende. Er zijn in 2005 door ministers afspraken gemaakt. Ik vroeg u 

waarom u daaropvolgend die trein niet hebt besteld. 

 

De heer Descheemaecker: Die vraag probeer ik te beantwoorden. 

Verontschuldiging voor het feit dat ik daarvoor een omweggetje maak. 

Volgens de Belgische en Europese wetgeving kon de minister op dat 

moment NMBS helemaal niet engageren. Het was het aanvoelen van de 

Nederlandse minister dat de Belgische minister een engagement genomen 

had, maar die kon dat helemaal niet doen. Als NMBS zich engageert, 

engageert NMBS zich, maar volgens de Belgische wetgeving op de 

autonome overheidsbedrijven kan een derde partij, dus ook een minister, 

zich niet zomaar engageren. 

 

De heer Van Gerven: Nee, maar luister. NMBS engageert zich … 

 

De heer Descheemaecker: Nee. De minister heeft … 
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De heer Van Gerven: Ja, de minister heeft dat gezegd, maar u was daar 

toch ook? U zei zojuist: ik kan mij dat voorstellen. Wij kunnen constateren dat 

NMBS die trein niet heeft besteld. 

 

De heer Descheemaecker: Nee. 

 

De heer Van Gerven: Bestelde NMBS die trein niet op grond van een 

financiële afweging? 

 

De heer Descheemaecker: Daarbij speelden afwegingen een rol over 

juridische verantwoordelijkheid. Een partij kan niet worden geëngageerd door 

een derde partij. 

 

De heer Van Gerven: Dat is niet relevant. 

 

De heer Descheemaecker: Dat is heel relevant. 

 

De heer Van Gerven: Nee, wat relevant is, is de vraag wat u wilde, wat 

NMBS wilde. Ik snap hoe de juridische verantwoordelijkheden liggen, maar 

het gaat mij om de vraag waarom NMBS die vierde trein niet heeft gekocht. 

 

De heer Descheemaecker: Mijn positie was de volgende. Ik heb haar aan 

minister Vande Lanotte en ongeveer elke hem opvolgende minister laten 

weten. Ik heb gezegd: indien u wenst dat die trein gaat rijden, dan zult u 

daarvoor moeten betalen. Immers, die trein zal ons een bijkomend 

operationeel verlies per jaar opleveren … 

 

De heer Van Gerven: In welke orde van grootte? 

 

De heer Descheemaecker: … en in onze kapitaalsplanning hebben wij die 

investering niet voorzien. Ik heb gezegd: als u ons dus ongeveer 20 miljoen 

euro extra geeft voor die trein, dan gaan we hem kopen. De Belgische Staat 

moet dan ook nog toezeggen om ad vitam aeternam elk jaar ongeveer 10 
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miljoen tot 12 miljoen euro voor die verbindingen bij te passen. Ik ga echter 

de onderneming die ik leid niet laten investeren … 

 

De heer Van Gerven: Nee, dat is helder. 

 

De heer Descheemaecker: … in iets dat een bijkomend verlies voor de 

vennootschap met zich mee zal brengen. 

 

De heer Van Gerven: Zeker, dat is helder. U zegt: ik zou 12 miljoen verlies 

lijden op wat was afgesproken door de ministers. 

 

De heer Descheemaecker: Ja, per jaar. 

 

De heer Van Gerven: Per jaar, ja. U zegt dus: als de Belgische overheid 12 

miljoen aan NMBS had gegeven, had ik dat uitgevoerd. 

 

De heer Descheemaecker: Nee. Het ging daarbij niet om 12 miljoen. De 

Belgische Staat had zich dan moeten engageren voor het bijpassen van dat 

geld zolang die hogesnelheidsverbinding naar Den Haag en Breda zou 

bestaan. Misschien was die verbinding er wel altijd gebleven, maar stel dat 

ze vijfentwintig of dertig jaar zou bestaan. Daarbij kwam nog de 20 miljoen. 

Dan had de Belgische Staat dus, laten we zeggen, dertig jaar maal 10 

miljoen is 300 miljoen moeten bijpassen, plus 20 miljoen is 320 miljoen. Als 

de heer Vande Lanotte of een van zijn opvolgers zich had geëngageerd voor 

320 miljoen euro, dan hadden we uiteraard die trein gekocht en hadden we 

met veel plezier die trein laten rijden. Dat was echter niet in het belang van 

de vennootschap. Daarom heb ik mijn raad van bestuur en mijn raad van 

commissarissen voorgesteld om die trein alleen te kopen als de regering dat 

engagement ook zou nemen. 

 

De heer Van Gerven: Dat is helder. Vindt u dat de Belgische overheid dat 

had moeten doen? Er is een afspraak gemaakt … 
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De heer Descheemaecker: Wel, onze Belgische overheid functioneert via 

een parlementair systeem, dus wie ben ik om daarover instructies te geven? 

Ik voer het beleid uit. 

 

De heer Van Gerven: Ik zeg niet dat u instructies moet geven, maar ik vraag 

naar uw mening. Er maken twee ministers en twee regeringen met elkaar 

een afspraak. Had het daarom niet in de rede gelegen dat de Belgische 

overheid NMBS voldoende middelen had gegeven om aan die afspraak op 

een financieel fatsoenlijke manier uitvoering te kunnen geven? 

 

De heer Descheemaecker: Volgens mij hadden de twee ministers die toen 

samenkwamen ieder een andere agenda. Volgens mij had de heer Vande 

Lanotte als eerste doel om die mogelijke claim van het bord te halen. 

Volgens mij was de Nederlandse minister er vooral op gericht om de fouten 

te herstellen die in 2000 waren gemaakt. In 2000 waren Den Haag en Breda 

niet van een internationale treinverbinding voorzien. 

 

De heer Van Gerven: Wat is zo'n afspraak dan waard? 

 

De heer Descheemaecker: Dat moet u aan de personen vragen die de 

afspraak hebben gemaakt. Ik heb alleen vastgesteld dat die afspraak … 

 

De heer Van Gerven: Kunt u zich voorstellen dat aan Nederlandse zijde de 

teleurstelling zeer groot was over het feit dat België die belofte niet nakwam? 

 

De heer Descheemaecker: Ja, teleurstelling begrijp ik altijd, maar dat is 

natuurlijk een persoonlijk gevoel. Het heeft mij vooral verrast dat de twee 

ministers door hun administratie onvoldoende zijn geïnformeerd over de 

juridische verhoudingen die eigenlijk aan de basis lagen van die afspraken. 

Volgens mij had het ministerie dat nu Infrastructuur en Milieu heet en toen 

Verkeer en Waterstaat heette, heel duidelijk moeten melden aan de 

toenmalige minister en de ministers die haar opvolgden, dat die Belgische 

minister zich eigenlijk daarvoor niet had kunnen engageren. Er is sprake 

geweest van onvoldoende beleidsvoorbereiding. Ik vind persoonlijk dat de 
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verschillende ministers, later ook bijvoorbeeld de heer Eurlings, een beetje 

het slachtoffer zijn geweest van onvoldoende voorbereiding door het 

ministerie van Verkeer en Waterstaat. 

 

De heer Van Gerven: Dit vind ik toch wel een heel boude bewering, die mij 

bevreemdt. Stel dat u op dat moment minister Vande Lanotte was geweest. 

 

De heer Descheemaecker: In België begint men nu te schaterlachen. 

 

De heer Van Gerven: Ja. Stel dat u minister was geweest en dat met de 

Nederlandse minister had afgesproken. Ik mag er dan toch van uitgaan dat u 

die zaak in België zou regelen? 

 

De heer Descheemaecker: Ik denk dat dat een correcte samenvatting is, ja. 

 

De heer Van Gerven: Dat mag ik toch aannemen. Die rijtijdenclaim is van 

tafel gegaan. Mogen we dus concluderen dat door de Belgen een soort truc 

is uitgehaald om die claim van tafel te krijgen? 

 

De heer Descheemaecker: Nee. Nee. Nee. Op die manier dicht u de heer 

Vande Lanotte een verkeerde intentie toe. Volgens mij heeft hij te goeder 

trouw onderhandeld en is men te goeder trouw tot deze uitkomst gekomen. 

Hij heeft waarschijnlijk zelf ook over het hoofd gezien dat hij NMBS niet 

zomaar kon engageren. Bovendien was die claim tijdelijk van tafel. Hij is 

teruggekomen in latere gesprekken. Toen de verschillende latere ministers 

van Mobiliteit met hun collega's samen zaten, is die claim natuurlijk weer op 

tafel gelegd. Het niet uitvoeren van het engagement heeft automatisch die 

claim terug op tafel gebracht. Hij is pas in december 2012 definitief van tafel 

gegaan. 

 

De heer Van Gerven: Ik ga even naar een periode daarvoor, naar 2010. 

Nederland kon niet afdwingen dat de afspraak werd nagekomen, want het 

ging om conclusies die waren getrokken, afspraken die geen kracht van wet 

hadden. Vervolgens sprak minister Eurlings met zijn Belgische collega over 
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die afspraken. U was bij dat gesprek aanwezig. Waarover werd toen 

gesproken? 

 

De heer Descheemaecker: Vooral over de Fyra en de verbinding naar Den 

Haag. De heer Eurlings was daar aanwezig met een van zijn adviseurs en 

met iemand van zijn administratie. Ikzelf en iemand van het kabinet van de 

minister hadden het genoegen om de Belgische minister te mogen bijstaan. 

Minister Eurlings heeft toen onder meer dezelfde vraag gesteld: wanneer 

komt nu die trein naar Den Haag? Dat was eigenlijk de consequente houding 

van elke minister tot dat moment. Ik voelde wel dat minister Eurlings dacht: 

oei, dat is een dossier dat weleens lang kan blijven slepen. Hij heeft toen ook 

heel even gepraat met de persoon van Verkeer en Waterstaat die aanwezig 

was. Men is toen heel stram blijven eisen dat de afspraak van 2005 moest 

worden nagekomen. 

 

De heer Van Gerven: Wat was uw oplossing? Wat was uw voorstel toen, in 

2010? 

 

De heer Descheemaecker: Wij hebben toen heel … Eerst heb ik open kaart 

gespeeld. Wij hebben de winst- en verliesrekening getoond die namens 

NMBS voorlag betreffende de verbindingen met Den Haag en Breda. We 

hebben aangetoond dat het concept om eerst met de hogesnelheidstrein 

Breda binnen te gaan, vrij onproductief was. We hebben ook gezegd dat de 

verbinding met Den Haag extreem moeilijk lag om de eenvoudige en 

praktische reden dat Den Haag niet aan de hogesnelheidslijn ligt. Een 

verbinding met Den Haag en Breda zou hebben betekend dat je een 

hogesnelheidstrein aankoopt, om die daarna tussen alle sprinters en IC's 

door te rammen naar Den Haag Hollands Spoor of wat dan ook. 

 

De heer Van Gerven: Wat hebt u toen voorgesteld? 

 

De heer Descheemaecker: Wij hebben toen aangetoond wat ons verlies zou 

zijn. Wij hebben toen ook aangetoond dat er verschillende businesscases 

mogelijk waren. Er was een mogelijkheid om een oplossing voor Breda te 
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onderzoeken. NS zou kunnen betalen voor het laten rijden van een klassieke 

trein. Het laatste was zo'n beetje het concept dat later ook door de stad Den 

Haag zelf is gelanceerd. We hebben toen dus verschillende technische 

mogelijkheden conceptueel aangeduid. Verder hebben we de winst- en 

verliesrekening voor NMBS van de verbinding Brussel-Den Haag getoond. 

 

De heer Van Gerven: U wilde dus een meer klassieke trein laten rijden? 

 

De heer Descheemaecker: Dat was een van de technische opties. 

 

De heer Van Gerven: Dat was een van uw voorstellen. U stelde daar ook 

voor om het verlies te verdelen. U had het over een jaarlijks exploitatieverlies 

van 20 miljoen. 

 

De heer Descheemaecker: Ja, wij toonden aan dat er een gezamenlijke 

winst- en verliesrekening zou zijn, waarbij de resultaten fair verdeeld zouden 

moeten worden. Eigenlijk ging het daarbij een beetje om de klassieke 

Benelux-trein. In de voorbije jaren had NMBS heel zware verliezen geleden 

op die Benelux-trein. Dat had te maken met de totaal verschillende politiek 

van toewijzing van de infrastructuurkosten aan individuele of globale treinen. 

De politiek hiervoor van Nederland is totaal anders dan die van België. Dat 

heeft ertoe geleid dat er met diezelfde Benelux-trein, met hetzelfde 

personeel, dezelfde ritprijs en hetzelfde aantal reizigers, in Nederland winst 

werd gemaakt, terwijl we er in België verlies op leden. Toch ging het om 

dezelfde trein, met dezelfde mensen, hetzelfde kaartje en dezelfde prijs. Dat 

kon niet voortduren. 

 

De heer Van Gerven: Had dat te maken met het feit dat er in Nederland 

werd gewerkt met een concessiestelsel en u in België eigenlijk per trein 

moest betalen? 

 

De heer Descheemaecker: Ja. U hebt in Nederland een vrij goedkoop 

globaal concessiestelsel. In België zijn in 2005 de infrastructuurkosten bijna 

verdubbeld. Dat is een beetje een boekhoudkundige ingreep geweest die 
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was overeengekomen tussen de Staat, Infrabel en NMBS, om buiten de 

consolidatie van de Staat te blijven. Dat leidt er wel toe dat de 

infrastructuurkosten per individuele trein vrij hoog zijn. 

 

De heer Van Gerven: Ik heb een laatste vraag op dit punt. U zegt: was 

Nederland maar ingegaan op de voorstellen die ik in 2010 heb gedaan, toen 

ik sprak met minister Eurlings. U zegt: dat voorstel van toen was eigenlijk 

veel beter dan wat er uiteindelijk in december 2012 is gekomen. Kunt u even 

heel scherp het verschil schetsen tussen wat u toen, in 2010, voorstelde en 

wat het uiteindelijk in 2012 is geworden? 

 

De heer Descheemaecker: U wilt dat ik het verschil schets met 2012. Dat 

jaar 2012 is eigenlijk nog iets te vroeg. Je moet eigenlijk naar de 

eindoplossing kijken, na het wegvallen van de Fyra. Als je het daarmee 

vergelijkt, zitten we nu eigenlijk met een heel goede mix. Dat waren dus de 

objectieven van de Nederlandse regering … 

 

De heer Van Gerven: Ik onderbreek u, want we moeten gewoon even heel 

strak opereren. Het gaat mij om de oplossing waarover in 2012 afspraken 

zijn gemaakt. Later is er inderdaad weer veel gebeurd. Kunnen we 

concluderen dat het resultaat van wat er in 2012 met staatssecretaris 

Mansveld is uitonderhandeld over de verbinding tussen Den Haag, Breda en 

Brussel, slechter was dan wat u in 2010 voorstelde? 

 

De heer Descheemaecker: Staat u mij toe dat ik die zaken even op een rijtje 

zet, gewoon voor mijn eigen gedachteondersteuning. In 2010 gingen we uit 

van een Fyra die zou rijden in een frequentie van … 

 

De heer Van Gerven: Nee, ik wil me nu even focussen op de verbindingen 

tussen Den Haag, Breda en Brussel. Het gaat mij dus niet om de Fyra tussen 

Amsterdam en Brussel. 

 

De heer Descheemaecker: Een en ander was echter wel onderdeel van een 

gemeenschappelijk korfje. Het zat in hetzelfde mandje. 
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Toen hebben we gezegd: kijk eens, als we de Fyra gaan laten rijden en we 

moeten een trein vanuit Den Haag laten komen, dan moet er iemand 

meebetalen. Dat zou dan NS zijn geworden. Dat is één element. In 2012 is er 

toen voor een oplossing gekozen waarbij de klassieke trein volledig wegviel 

en de Fyra begon te rijden. Den Haag noch Breda stond daarbij toen op het 

lijstje. Op dat moment was het objectief dus niet gerealiseerd om Den Haag 

een internationale verbinding te geven. 

 

De heer Van Gerven: Oké. Dat was dus de voorlopige uitkomst in 2012. 

 

De heer Descheemaecker: Ja, in 2012 hebben we, enkele dagen voordat de 

Fyra ging rijden, het wegvallen van de Benelux-trein aanvaard. Die trein was 

trouwens ook in 2000 mentaal geschrapt. Enkele dagen daarna is de Fyra 

gaan rijden, ja. 

 

De heer Elias: Ik wil nog even terugkomen op 2005. U zei heel goed te 

begrijpen dat minister Peijs tijdens het gesprek met de heer Vande Lanotte 

bepaalde wensen had met betrekking tot het traject Den Haag-Brussel en het 

traject Breda-Brussel. Maar u zei ook: ik heb tegen iedere minister gezegd 

dat NMBS dat ad vitam aeternam, voor de eeuwigheid, zou moeten betalen. 

Dat wist de heer Vande Lanotte toch toen hij dat gesprek met mevrouw Peijs 

inging? 

 

De heer Descheemaecker: Ik weet niet of hij zich dat heeft gerealiseerd. Ik 

ben op 1 februari aangetreden als hoofd van het directiecomité van NMBS. 

De heer Vande Lanotte heeft volgens mij in maart het gesprek gevoerd 

waarin die afspraken zijn gemaakt. Ik ben toen door een van mijn 

medewerkers, een directeur-generaal, de heer Pardon, benaderd. Hij zei: kijk 

eens, ik word gevraagd om onze vice-eerste minister en voogdijminister bij te 

staan in zijn gesprek met de Nederlandse minister. Hij zei: ik was mij op dat 

moment niet bewust van wat de thema's zouden zijn. En al helemaal niet 

bewust was ik mij van het feit dat hij NMBS zou gaan engageren om even 

een trein extra te kopen en zo. Spoorwegzaken zijn vrij complexe zaken. 

Daarvoor worden zelfs onderzoekscommissies in het leven geroepen. Ik kan 
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mij daarom voorstellen dat de minister niet besefte dat hij een heel zware 

financiële verplichting op de schouders van NMBS ging laden. Het is 

allemaal heel snel gegaan en te snel gegaan. Het is bijvoorbeeld ook nooit 

proactief naar onze raad van commissarissen gebracht. 

 

De heer Elias: Goed. Het werd ook wel "het ministerieel akkoord" genoemd. 

Het eind van het liedje was dus dat het de facto geen akkoord was. 

 

De heer Descheemaecker: Ik stel samen met u vast dat op een bepaald 

moment minister Magnette, in aanwezigheid van mevrouw Schultz van 

Haegen, verklaarde dat het akkoord niet uitvoerbaar was. 

 

De heer Elias: Maar u wist vooraf dat de heer Vande Lanotte die toezegging 

ging doen. 

 

De heer Descheemaecker: Nee. 

 

De heer Elias: Maar u wilde van die rijtijdenclaim af. 

 

De heer Descheemaecker: Ja, maar die rijtijden … Ik ben aangetreden als 

voorzitter van het directiecomité op 1 februari 2005. Al in maart 

daaropvolgend vonden die gesprekken plaats. Ik had waarschijnlijk alles al 

moeten weten en alles nog veel beter moeten bekijken, maar … 

 

De heer Elias: Maar dat was niet het geval. 

 

De heer Descheemaecker: … maar die rijtijdenclaim was op dat moment 

een heel abstract gegeven. Die rijtijdenclaim, als die al zou worden 

gerealiseerd, was een claim tussen staten geweest. Dit was een zaak 

geworden die zou spelen tussen de Belgische Staat en de Nederlandse 

Staat. Ik weet niet hoe je zoiets arbitreert, naar welke rechtbank je dan moet 

of hoe je dat in der minne schikt. Daarmee heb ik weinig ervaring. Ik kan mij 

dus voorstellen dat het de eerste prioriteit van de heer Vande Lanotte was, 

van die claim af te komen. Dat was terecht. Ik kan mij voorstellen dat hij 
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dacht: ach, één trein. Voor veel mensen is een trein maar een trein. Men 

denkt daarbij niet aan de achterliggende winst- en verliesrekeningen. Dat 

heeft trouwens veel spoorwegondernemingen al in de problemen gebracht. 

 

De heer Elias: Is het logisch om te veronderstellen dat nog ergens in 2005 

minister Vande Lanotte geweten zal hebben dat die afspraken betekenden 

dat NMBS geld moest gaan uitgeven en dat NMBS niet van plan was om dat 

te gaan doen? 

 

De heer Descheemaecker: Wel, onmiddellijk nadat ik het akkoord had 

gezien, hebben wij aan zijn diensten gemeld dat uitvoering van dat akkoord 

impliceerde dat er een financiële geruststelling aan NMBS zou worden 

gegeven. Ik moet ter verdediging van de heer Vande Lanotte ook melden dat 

hij al heel snel als voogdijminister is opgestapt om voorzitter van zijn politieke 

partij te worden. Hij is opgevolgd door staatssecretaris de heer Tuybens. Die 

heeft uiteraard ook druk op mij uitgeoefend om die trein te kopen. Ik heb hem 

echter hetzelfde antwoord gegeven. De heer Vande Lanotte was dus al vrij 

snel, enkele maanden na het akkoord, opgestapt uit de regering. 

 

De heer Elias: Ik stel een laatste vraag hierover. Hoe dan ook, voor 

Nederland, voor de andere kant van de tafel was het akkoord de facto weg. 

 

De heer Descheemaecker: Het akkoord is eigenlijk volledig weg … 

 

De heer Elias: Op dit punt. 

 

De heer Descheemaecker: Op elk punt. Het akkoord is eigenlijk volledig 

weg onder minister Magnette. Hij is de eerste minister die ik persoonlijk 

tegen een Nederlandse minister heb horen zeggen: sorry, we hebben dat 

geld niet, we kunnen dat niet maken en dat gaat niet gebeuren. 

 

De heer Elias: En dat heeft dus vijf jaar moeten duren. 
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Mevrouw Vos: Mijnheer Descheemaecker, we gaan spreken over de partij 

waarmee u samenwerkte, NS. De Nederlandse Fyra-treinen zijn gekocht 

door NSFSC, dus die Ierse dochter van NS. Dat was niet de partij die ook 

zou gaan rijden met de Fyra-treinen, want dat zou HSA gaan doen. Merkte u 

dat NSFSC en HSA verschillende belangen hadden? 

 

De heer Descheemaecker: Ja. 

 

Mevrouw Vos: Legt u dat eens uit. 

 

De heer Descheemaecker: Een spoorweggebeuren is per definitie al een 

heel complex gebeuren. Als je dat gaat managen, heb je er dus alle belang 

bij om het zo eenvoudig mogelijk te houden. Wij hebben heel het Fyra-

gebeuren met een klein team proberen te runnen. Als we met onze 

Nederlandse collega's en vrienden aan tafel gingen zitten, moest je altijd heel 

goed kijken wie welke pet op had. Je zat er vaak met mensen van ten 

minister vier verschillende onderdelen van het concern. Ik kon er zitten met 

de hoofddirectie van NS. Ik kon er zitten met High Speed Alliance. Die had 

een andere samenstelling, een andere raad van commissarissen. Alles was 

daar anders. Ik kon ook ineens een aantal mensen van NSFSC uit Ierland 

tegenkomen. Dat was ook weer een dochter en die had ook weer eigen 

regeltjes, toestanden, verantwoordelijkheden en directeuren. Om de paar 

treinen die wij dan gingen kopen te laten onderhouden, moesten we weer 

met een heel andere tent binnen die groep gaan praten, namelijk met de 

mensen van NedTrain. Wij zijn daarin misschien een beetje eenvoudig 

geweest, maar voor ons was dat een heel complex gebeuren waarbij heel 

duidelijk verschillende belangen speelden. Als je een complexe 

beheerstructuur in een complex gebeuren onderbrengt, vraag je eigenlijk om 

een multiplicatie van je problemen. 

 

Mevrouw Vos: Wat zijn dan de gevolgen van die verschillende belangen voor 

zo'n project? 
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De heer Descheemaecker: Wel, HSA was virtueel failliet omdat het bedrijf 

elk jaar heel veel geld moest betalen voor de concessie. In 2007 moest men 

gaan rijden, maar dat werd vijf jaar later. Vijf jaar maal het bedrag van de 

concessie levert zo'n 800 miljoen euro. Dat heeft HSA betaald. Heel het 

maatschappelijk vermogen van HSA was dus opgesoupeerd. 

 

Mevrouw Vos: Wat was het belang van HSA? 

 

De heer Descheemaecker: HSA wilde zo snel mogelijk gaan rijden, want 

anders moest men de concessievergoeding betalen terwijl men nog geen 

treinen had. 

 

Mevrouw Vos: Wat was het belang van NSFSC? 

 

De heer Descheemaecker: NSFSC wilde natuurlijk een trein die volledig in 

orde was, Maar het bedrijf had eigenlijk te weinig knowhow en engineering in 

huis om dat allemaal goed te kunnen beoordelen. De mensen van NSFSC 

bleven dus wat voorzichtig aan de lijn staan. Er kwamen dan soms wat 

kreten. 

Verder had je de mensen van NedTrain. Zij zagen natuurlijk die treinen ook 

graag snel komen. Zij hadden namelijk een complete werkplaats gebouwd in 

Watergraafsmeer. Zij zaten daar eigenlijk op die treinen te wachten en daar 

gebeurde dus niets. Dat was ook heel vervelend en dat gaf weer een ander 

spanningsveld. 

Dan was er natuurlijk nog de hoofddirectie van NS. Die had natuurlijk te 

maken met veel politieke druk en die zat ook nog eens met die vervelende 

Belgen die een trein moesten kopen. Dat was dus allemaal heel complex en 

eigenlijk was het heel vervelend om in die context afspraken te maken. 

 

Mevrouw Vos: Hoe werkte dat concreet? U zit daar aan tafel met die vier 

partijen die allemaal iets anders willen. 

 

De heer Descheemaecker: Dan kreeg je soms heel verschillende signalen. 

Als je vroeg of die treinen wel oké zouden worden, hoorde je iemand "ja" 
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zeggen, iemand anders "misschien" zeggen en weer iemand anders zeggen 

dat hij eraan twijfelde. Vaak had je binnen hetzelfde bedrijf ook nog twee 

stromingen. De ene ingenieur vond dit en de andere directeur dacht dat. Op 

z'n zachtst gezegd kreeg je soms wel verschillende signalen. Dat was wel 

leuk, want als je die goed destilleert, krijg je daar de waarheid ook uit. 

 

Mevrouw Vos: U kreeg dus verschillende signalen. Was het ook lastig om 

afspraken te maken? 

 

De heer Descheemaecker: Pf. Onderhandelingen zijn vaak moeilijk omdat 

beide partijen de eigen belangen proberen te verdedigen. Uiteindelijk zijn we 

erin geslaagd om concrete afspraken te maken, bijvoorbeeld met NedTrain. 

Met dat bedrijf hebben we concrete afspraken gemaakt over het onderhoud 

van de drie treinen die wij zouden kopen. Het maken van die afspraken is 

volgens mij op een normale en correcte manier verlopen. Hoe groter de 

belangen en de belangentegenstellingen, hoe moeilijker het is om een partij 

te overtuigen en om tot afspraken te komen. Dat hebben we ook wel 

meegemaakt. Dat heeft relatief weinig met cultuur te maken, maar gewoon 

met verschillende agenda's, verschillende belangen en de omvang van de 

belangen. 

 

Mevrouw Vos: Ik kom nog even op NSFSC. Nam NS een risico toen ze 

besloot die Ierse dochter de aankoop van die treinen te laten doen? 

 

De heer Descheemaecker: Na de wedstrijd kent men natuurlijk de uitslag. Ik 

heb echter persoonlijk nooit begrepen … De Nederlandse Staat is voor 100% 

eigenaar van NS. Ik had vroeger bij NMBS zelfs niet durven voorstellen een 

fiscale dochter ergens in Ierland of waar dan ook op te zetten die eigenlijk, 

als je het echt heel fijn bekijkt, gewoon is bedoeld om voor een 

dochteronderneming van de Staat belastingvermindering te organiseren. Ik 

wil niet over moraliteit spreken, maar ik vond dat toch een heel rare 

constructie. Ik zou het niet durven. 

Bij elke andere spoorwegonderneming is de aankoopdienst onderdeel van de 

hoofdmaatschappij. Die mensen kopen de treinen, weten hoe dat gaat, 
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kunnen de lasten boeken enzovoorts. Bij de Fyra zat er ineens een heel 

ander team te praten en te onderhandelen. Zij moesten extern 

projectmanagement gaan halen. Wij moesten daarin wel mee, want wij 

hadden maar drie treintjes en zij zaten met zestien treinen. Wij gingen dus 

mee in de slipstream. Wij vonden een en ander echter heel eigenaardig. Dit 

heeft zeker niet bijgedragen aan een goede oplossing van de problemen die 

er sowieso waren. 

 

Mevrouw Vos: U hebt net gezegd wat u van die constructie vond, gezien 

vanuit het perspectief van de staatsdeelneming. Vond u het ook risicovol om 

die aankoop daar te beleggen? 

 

De heer Descheemaecker: Ik zag geen enkele toegevoegde waarde. Het 

kopen van treinen is altijd al moeilijk. Er bestaat geen winkel waar je treinen 

kunt kopen die helemaal klaar zijn. Je moet sowieso rekening houden met 

een ander veiligheidssysteem, andere stroomtoegang, een ander dit en een 

ander dat. Het aankopen van een trein is altijd al een beetje een uitdaging op 

het vlak van engineering. Als je dat door een fiscale dochter laat doen, waar 

fiscalisten, boekhouders en financiële mensen zitten, vraag je eigenlijk … Je 

neemt dan weer wat meer afstand. Ik vond dat iedereen te veel op afstand 

ging staan terwijl je eigenlijk boven op het probleem moest zitten. 

 

Mevrouw Vos: Vergelijkt u de aanpak van NS met al haar deelorganisaties -- 

u noemt het volgens mij in uw boek "filialisering"-- eens met de aanpak van 

NMBS. Wat is het verschil? 

 

De heer Descheemaecker: De vergelijking gaat niet volledig op, want voor 

NS was dit een veel belangrijker project dan voor NMBS. Wij kochten drie 

treinen, NS kocht zestien treinen. NS ging ook het onderhoud doen. Er 

speelde ook een element van de binnenlandse dienstverlening mee. Ik denk 

dat ik nooit in zo grote mate zou filialiseren. Ik had ten minste niet gekozen 

voor een dochter als NSFSC. Ik had zeker ook niet gekozen voor de 

oprichting van HSA. De toegevoegde waarde van HSA ontstond alleen vanuit 

concessieperspectieven. Uiteindelijk heeft de Nederlandse Staat, door zijn 
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wens om die hogesnelheidslijn absoluut in een concessie te brengen, mede 

een soort lawine van probleemoplossingen doen ontstaan bij NS, terwijl die 

misschien helemaal niet was ontstaan als die hogesnelheidslijn gewoon bij 

het hoofdnet was gevoegd. Dit klinkt misschien een beetje boud en ik weet 

dat er dan 50 miljoen, 60 miljoen of 70 miljoen extra betaald had moeten 

worden. De Nederlandse Staat heeft dus een initiatief genomen. Ik denk niet 

dat dat een verstandige beslissing was. Dat initiatief heeft NS en andere 

spelers genoopt om ook weer inventief en creatief te zijn. Zo is men 

terechtgekomen in een lawine van problemen. 

 

Mevrouw Vos: Gisteren zei de heer Oosthoek van ProRail over NMBS: "ze 

stribbelden mee". In het Nederlands bestaat het woord "tegenstribbelen", 

zich zonder veel kracht verzetten. De houding van NMBS zou volgens hem 

kunnen worden omschreven als "meestribbelen". Men werkte mee, maar een 

beetje met tegenzin. Herkent u dat? 

 

De heer Descheemaecker: Pf. Neen. Mijn mensen, die in al die 

verschillende vergaderingen zaten, hadden één duidelijke briefing gekregen. 

Die hield in: wat we moeten doen, zullen we doen en gaan we heel correct 

doen, maar we gaan niet verder in bijkomende engagementen. Onze 

engagementen waren: Amsterdam-Brussel, drie treinen en het ervoor zorgen 

dat die treinen goed zouden rijden. Het wegvallen van de Benelux-trein was 

erbij geïntegreerd. Daarover waren immers afspraken gemaakt. De briefing 

van onze mensen was heel duidelijk: we houden ons aan de afspraken en 

we zorgen er ook voor dat wij niet hoeven bij te passen voor de oplossingen 

van Nederlandse problemen. De ontsluiting van Den Haag en van Breda, 

extra treinen, extra betalen, een hogere frequentie: dat alles was not our 

problem, tenzij natuurlijk de Nederlandse Spoorwegen, de eigenaar van die 

problemen, zouden bijdragen aan het oplossen ervan. 

 

Mevrouw Vos: Dat "meestribbelen" kan misschien daaraan gelegen hebben. 

U hield zich gewoon heel strak aan die afspraken. 
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De heer Descheemaecker: Wel, we hebben niet tegengestribbeld. Maar 

soms waren die vier Nederlandse partijen, die vier koninkrijkjes binnen NS, 

eruit gekomen bij de oplossing van een probleem. Als dan de rekening 

daarvan soms werd gepresenteerd aan NMBS, was het heel vervelend als 

iemand tegenstribbelde en zei: maar ik wil die rekening helemaal niet en wat 

jullie hebben afgesproken, moet niet door mij worden betaald. Dan ging men 

in een slalom weer terug om een nieuwe deal te maken. 

 

Mevrouw Vos: Over HSA, waarmee u uiteindelijk moest samenwerken, zei u 

in een radio-interview een paar weken geleden dat men daar "firmaatje 

speelde". Wat bedoelde u daarmee? 

 

De heer Descheemaecker: Zowel bij mijzelf als bij mijn medewerkers werd 

HSA, misschien terecht, niet echt serieus genomen. Volgens onze analyse 

was het heel duidelijk dat een bedrijf dat voor 90% een filiaal van NS was, 

uiteindelijk, als het echt moeilijk zou worden, toch door NS zou worden 

aangestuurd. Ik beken dat die analyse vanaf een zekere afstand was 

opgesteld. Je kon je uurwerk bijna op de datum zetten waarop het licht uit 

zou gaan bij HSA. Daarvoor moest je gewoon de concessievergoeding 

vermenigvuldigen met het aantal jaren en dat afzetten tegen het 

maatschappelijk vermogen. Als je dat deed, kon je vaststellen dat noch KLM, 

noch NS er nog eens 500 miljoen extra in zou stoppen. We wisten dus al 

jaren van tevoren dat de dag ging komen dat een Nederlands 

beleidspersoon, een minister of een staatssecretaris, zou moeten gaan 

onderhandelen om toch die concessie ergens in het hoofdnet te schuiven. 

Dat stond in de sterren geschreven. Het heeft echter nog drie of vier jaar 

geduurd voordat Nederland ook tot die conclusie kwam. 

 

Mevrouw Vos: U zat dus met HSA te onderhandelen, maar u vond het 

eigenlijk een ballon die op knappen stond. 

 

De heer Descheemaecker: Pf. 
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Mevrouw Vos: U vond het in ieder geval een lege huls. U wist dat u 

uiteindelijk met een andere partij zou moeten onderhandelen. 

 

De heer Descheemaecker: Wat was HSA? Het was een bedrijf dat failliet 

ging. Het was een bedrijf dat zich had geëngageerd voor zaken die het niet 

kon waarmaken. Het was een bedrijf dat geen treinen had gekocht, maar die 

moest gaan halen bij een ander bedrijf. Het bedrijf stond onder het regime 

van de hoofddirectie van NS. Dat bedrijf moest uiteindelijk gaan 

onderhandelen met een garage in Watergraafsmeer om de treinen, die niet 

van HSA waren, te laten onderhouden. 

 

Mevrouw Vos: Het is mij helder wat u van HSA vond. 

 

De heer Elias: Zei u dat weleens tegen NS? Vroeg u weleens: waarom 

hebben jullie dat allemaal zo raar georganiseerd? En als u dat vroeg, hoe 

reageerde men daar dan op bij NS? 

 

De heer Descheemaecker: Ik kan me voorstellen dat voor iemand die staat 

ten noorden van de Belgische grens, bepaalde zaken logisch waren, gezien 

vanuit het stramien van NS Groep. Er was namelijk een structuur uitgetekend 

die was goedgekeurd door de raad van commissarissen en door de 

ministers. Je doet dan wat je doet omdat het gewoon zo hoort en omdat 

besloten is om het zo te doen. Ik ben maar iemand van die zwakke Belgische 

spoorwegen die hun eigen problemen hebben. Wie ben ik dus om een 

analyse te maken van de Nederlandse Spoorwegen? Ik heb mijn analyse 

gemaakt. Ik heb bepaalde zwakheden in het systeem ontdekt. Bij het 

realiseren van mijn objectieven en onze agenda heb ik aan de 

onderhandelingstafel soms gebruik kunnen maken van die analyse. Het is 

niet aan mij om raad te geven aan de Nederlandse Spoorwegen; ik zou het 

zelfs niet durven. 

 

De heer Elias: Sterker nog, u maakte er gebruik van. 
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De heer Descheemaecker: Iedereen speelt met de kaarten die hij in het 

kaartspel toebedeeld krijgt. 

 

Mevrouw Vos: En dat waren veel kaarten. 

Bij de aanbesteding van de treinen was u niet betrokken, maar u hebt er wel 

de handtekening voor gezet in april 2004. 

 

De heer Descheemaecker: Nee. 

 

Mevrouw Vos: U was ten minste bij die vergadering. Goed, u was niet 

betrokken bij de aanbesteding, maar hebt in 2013 wel een onderzoek door 

Ernst & Young laten uitvoeren naar die aanbestedingsprocedure. Wat was 

voor u de aanleiding om dat onderzoek te laten doen? 

 

De heer Descheemaecker: Daarvoor ga ik even terug in de tijd. De 

aanbestedingsprocedure was in 2003. Het contract is begin 2004 

ondertekend door de heer Leo Pardon. Ik ben op 1 februari 2005 

verantwoordelijk geworden voor het bedrijf. Ik was toen verantwoordelijk voor 

de vrachtafdeling en ik was lid van het directiecomité. Daarin is de zaak 

besproken en is ook de bestelling teruggeschroefd van elf treinen naar drie 

treinen. Dat was in België intern een heel moeilijke discussie. 

 

Mevrouw Vos: Dat aantal werd in november 2003 teruggeschroefd, toch? 

 

De heer Descheemaecker: Ja, dat speelde in de winter van 2003. Ik denk 

dat het contract ergens in maart of april is ondertekend. In die periode van vijf 

of zes maanden speelde dat. 

Begin 2013 valt de bodemplaat van de Fyra. Tenminste voor mij was toen 

duidelijk geworden dat het afgelopen was met het hele Fyra-verhaal. Ik heb 

toen alle maatregelen genomen die nodig waren om met een helder, volledig 

verhaal van honderd procent naar mijn raad van commissarissen te kunnen 

gaan. Ik heb de periode van drie maanden -- het zijn vier maanden geworden 

-- die NS en NMBS samen aan AnsaldoBreda hadden gegeven om 

eventueel met een technische oplossing te komen, ook gebruikt om een van 



Parlementaire enquête Fyra  
  
 OV   

 

 Dienst Verslag en Redactie  

30 

de big four auditfirma's die nog een forensische afdeling hebben, te vragen 

om alles in kaart te brengen uit formele documenten, uit verslagen van 

werkgroepen, van stuurgroepen, van raden van bestuur, van directiecomités 

van Belgische zijde. Ik heb de firma gevraagd om de gevolgde procedure te 

analyseren. Zag men daarin problemen? Zag men daarin zaken die ons 

eventueel verweten zouden kunnen worden, ook bij een mogelijke juridische 

afhandeling met AnsaldoBreda? 

 

Mevrouw Vos: De concrete aanleiding was dus het uit dienst nemen van … 

 

De heer Descheemaecker: De concrete aanleiding was zorgvuldigheid. 

 

Mevrouw Vos: Zorgvuldigheid. Daarvoor was nog onderzoek nodig. 

 

De heer Descheemaecker: Ik wist dat Fyra ten einde liep. Het kon zo niet 

doorgaan. Een paar maanden voordat we formeel de beslissing hebben 

genomen om met de Fyra te stoppen, heb ik gezegd: oké, hoe zijn we tot die 

Fyra gekomen? Ik had al een aantal gesprekken daarover gevoerd en een 

aantal documenten gezien. Het was echter heel moeilijk om bepaalde zaken 

te begrijpen. Ik heb toen gezegd: daar moet dan maar een specialist op 

worden gezet. Dat vond ik ook al, omdat er in mijn organisatie mensen waren 

die ook al in het allereerste begin bij die procedure betrokken waren. Ik kon 

het risico niet lopen dat zij mij een beetje op een dwaalspoor zouden zetten. 

 

Mevrouw Vos: Waren er, toen u dat onderzoek startte, concrete 

aanleidingen? Kon er iets niet door de beugel? 

 

De heer Descheemaecker: De concrete aanleiding was dat ik bepaalde 

beslissingen die tijdens die aankoopprocedure zijn genomen, niet kon 

begrijpen. Ik heb daarom mijn verantwoordelijkheid genomen. Ik heb zelf de 

briefing gegeven aan Ernst & Young. Daarbij ging ik voorbij aan het 

directiecomité en de raad van commissarissen. Niemand was ervan op de 

hoogte toen ik die opdracht heb gegeven, omdat ik mij niet comfortabel 

voelde toen ik de documenten doornam. 
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Mevrouw Vos: Wat was het resultaat van het onderzoek? 

 

De heer Descheemaecker: Uiteraard een rapport. Ik heb toen aan Ernst & 

Young niet alleen gevraagd om hierover een rapport op te stellen. Een 

rapport opstellen doet men daar uiteraard graag, want dat is de business van 

Ernst & Young. Ik wilde echter ook dat men een samenvatting van het 

rapport maakte waarin de highlights stonden. In onze raad van 

commissarissen moest immers op dat moment eventueel besloten worden 

om te stoppen met de Fyra, met alle consequenties van dien op juridisch vlak 

en op het punt van eventuele schadevergoedingen. Er zouden ook 

consequenties zijn voor de reizigers, voor kwaliteit, voor de dienstverlening 

enzovoorts. Maar ook ging het om eventuele juridische complicaties van een 

onzorgvuldige aanbestedingsprocedure. Ik moest dat allemaal 

samenbrengen. Die samenvatting heb ik ook gekregen. Als ik me niet vergis, 

heb ik die op woensdag gekregen. Ik heb die onmiddellijk ter beschikking 

gesteld aan onze raad van commissarissen. 

 

Mevrouw Vos: Dat was in mei 2013? 

 

De heer Descheemaecker: Dat was inderdaad in mei. Op woensdag is dus 

enkel de samenvatting ter beschikking gesteld. Op vrijdag 31 mei is er toen 

een vergadering geweest van de raad van commissarissen. Toen heb ik ook 

mijn persconferentie gegeven. We waren er eigenlijk heel snel uit dat we 

zouden stoppen met de Fyra-treinen. Het grootste deel van de discussie ging 

eigenlijk over die samenvatting van het rapport. Die was ongeveer elf 

bladzijden lang. De besluitvorming van onze raad van commissarissen hield 

eigenlijk in: dit is wel een heel moeilijk thema en we zitten daar niet goed. 

Sommigen waren er voorstander van om het even te laten rusten en erover 

na te denken. Anderen … 

 

Mevrouw Vos: Maar wat stond er nou in dat rapport? In uw boek schrijft u dat 

het rapport bij de raad van bestuur insloeg als een bom. We zijn dus heel 

benieuwd wat er in dat rapport stond. 
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De heer Descheemaecker: U weet ook dat er een 

vertrouwelijkheidsverklaring is. Die is aangegaan ten opzichte van Ernst & 

Young. U weet verder dat dat rapport eigendom is van NMBS. Daarom kan ik 

u alleen melden dat de voorzitster van onze raad van commissarissen de 

maandag daaropvolgend, dus begin juni, op persoonlijke titel dat rapport is 

gaan neerleggen bij de heer procureur des Konings. 

 

Mevrouw Vos: Maar waarom? Waren er in het onderzoek 

onregelmatigheden bij de aanbestedingsprocedure aangetoond? 

 

De heer Descheemaecker: Ik denk dat er een aantal elementen van twijfel 

waren, waarbij men het zekere voor het onzekere heeft genomen. Zowel de 

voorzitter van de raad van commissarissen als ikzelf heeft daarop het 

samenvattend rapport, en uiteraard ook het volledige rapport, ter beschikking 

gesteld aan de procureur des Konings. 

 

Mevrouw Vos: Maar wat stond erin? 

 

De heer Descheemaecker: Dat deden we niet met een klacht, maar gewoon 

als een mededeling, omdat er in de Belgische wetgeving ook staat dat een 

ambtenaar gehouden is een melding te doen aan het parket, mochten er 

elementen zijn die zouden kunnen duiden op onregelmatigheden. Wij hadden 

niet de zekerheid dat er sprake was geweest van onregelmatigheden, maar 

er zaten een aantal twijfels in het onderzoek die wij niet konden verklaren. 

Een specialist, Ernst & Young, had ons erop gewezen dat dit toch wel 

bijzondere elementen waren. Daarom hebben we dit gedaan. Het vervolg 

was uiteraard dat we zijn ondervraagd door een commissaris van het parket. 

Daarbij zijn alle details erbij gehaald. Enige tijd later heeft de minister van 

Justitie op de tribune van het parlement, van onze Tweede Kamer, gemeld 

dat, mochten er al onregelmatigheden zijn geweest, die op dat moment 

sowieso verjaard zouden zijn. 
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Mevrouw Vos: Er stonden dus zaken in die samenvatting die uw raad van 

bestuur en uzelf noopten om ze door te geven. Hebt u geen bewijzen voor 

onregelmatigheden, maar alleen twijfels over het verloop? 

 

De heer Descheemaecker: De formulering van de minister van Justitie vond 

ik delicaat en voorzichtig. Hij zei: "mochten er al feiten zijn". Die feiten zijn 

dus nog helemaal niet bewezen. Verder zeg ik: er zaten elementen in 

waarover twijfel zou kunnen bestaan. 

 

Mevrouw Vos: Waarover werd dan getwijfeld? Over welke elementen waren 

er twijfels? 

 

De heer Descheemaecker: Terugkijkend naar de aanbestedingsprocedure 

en de feiten die daarin ontstonden, kunnen we constateren dat het eigenlijk 

een procedure is geweest die over een heel lange tijd is uitgesponnen. 

Allerlei treinenbouwers deden mee met prijzen en treinen en toestanden. 

Toen er nog een of twee treinenbouwers over waren, waren de offertes, de 

technische beschouwingen en alle andere zaken al heel lang afgesloten. Een 

bedrijf mag immers een offerte doen. Voor een bepaalde datum moet je dan 

afsluiten. Er zijn echter nog wijzigingen aangebracht nadat eigenlijk alle 

offertes al waren afgesloten. Dat op zich is al een principieel eigenaardig 

punt. We gingen ineens van een trein met een maximumsnelheid van 220 

km/u naar een trein met een maximumsnelheid van 250 km/u. Daar was 

nooit om gevraagd, maar dat was dan een initiatief van de aanbieder. Tsja, 

dat is heel eigenaardig. Misschien was de persoon die dat aanbood volledig 

te goeder trouw. Maar bekijk dan eens het jaarrapport van de 

moedermaatschappij. Gewoon in dat jaarrapport staan meldingen van 

onregelmatigheden die hebben plaatsgevonden. Op een bepaald moment 

heeft zowel de voorzitster van onze raad van commissarissen als ikzelf 

gedacht: verdorie, als dat allemaal op een rijtje wordt gezet, moeten we toch 

wel een beetje defensief reageren. 

 

Mevrouw Vos: De aanwijzingen van de moedermaatschappij, Finmeccanica, 

waren circumstantial evidence. U had dus met name twijfels bij het 
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opschroeven van de snelheid in de laatste fase van de 

aanbestedingsprocedure? 

 

De heer Descheemaecker: Nee, er waren verschillende elementen. 

 

Mevrouw Vos: Wat was er dan nog meer? 

 

De heer Descheemaecker: U noemde de snelheid. De prijs is gewijzigd. 

Men komt ineens met een nieuwe techniek. 

 

Mevrouw Vos: Wat is er met de prijs gebeurd? 

 

De heer Descheemaecker: Het wijzigen van de snelheid van 220 km/u naar 

250 km/u hield concreet in dat men een motor ging bijbouwen op die treinen. 

Over die trein die men had aangeboden en waarvan de offerteperiode was 

afgesloten, zegt men ineens: we gaan er nog een motortje bijzetten, maar 

dan gaat hij wel wat meer kosten. Het was alsof het geen normale procedure 

was. Het was bijna een ondershandse aanbesteding geworden. 

 

Mevrouw Vos: De heer Döbken heeft daar vorige week tijdens zijn verhoor 

over gezegd dat HSA aan AnsaldoBreda heeft gevraagd om de snelheid 

verder te verhogen naar 250 km/u. De druk die de minister uitoefende op 

HSA heeft daarbij volgens hem een rol gespeeld. Komt dat overeen met de 

verklaring die u hebt gevonden in uw onderzoek? 

 

De heer Descheemaecker: Nee. Uit het onderzoek heb ik wel opgemaakt 

dat als de grote jongens besluiten gingen nemen, ze volgens mij een grensje 

overschreden. Je had de klassieke structuur van werkgroepen. De ene 

werkgroep bekeek de remmen, de andere de motoren en de andere richtte 

zich op het design. De rapporten daarover kwamen samen in een 

stuurgroep. Die was voor België en Nederland paritair samengesteld. Er 

waren twee covoorzitters. Zo hoort dat te gaan tussen buren. Die twee 

covoorzitters waren de heer Döbken en de heer Pardon. Op een bepaald 

moment ontstaat er een substuurgroep. De grote jongens zaten in de 
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stuurgroep. Ik meen dat het twee maal drie, dus zes mensen waren. Als de 

gesprekken daar wat te moeilijk werden, ging men met z'n tweeën zaken 

beslissen. Dat vind ik … 

 

Mevrouw Vos: Dat vond u ook twijfelachtig. 

 

De heer Descheemaecker: Dat was een van de elementen die in het rapport 

van Ernst & Young stonden. Is dat twijfelachtig? Waarom kies je voor een 

stuurgroep als je daarna zegt: jongens, jullie zijn toch nog te klein om te 

beslissen, dus de grote jongens gaan dit even beslissen? Misschien is dat te 

goeder trouw gebeurd. Waarschijnlijk wel. Misschien gebeurde het om, onder 

druk van wie dan ook, toch maar voor snelheid te zorgen. Het resultaat is 

echter dat het allemaal weinig zorgvuldig is overgekomen. Dat is bijzonder 

jammer. Als deze treinen uiteindelijk schitterend hadden gereden en 

onwaarschijnlijk veel mensen gelukkig hadden gemaakt, waren de mensen 

die eraan hadden gewerkt nu misschien de helden van de natie geweest. 

Feit is echter dat het allemaal heel onzorgvuldig en heel moeilijk is gelopen. 

 

Mevrouw Vos: Hoe verklaart u de verhoging van de prijs met 1 miljoen? 

 

De heer Descheemaecker: Waarschijnlijk is die veroorzaakt door de motor 

die erbij is gestoken. Bij het nalezen van de stukken kreeg ik ook het gevoel 

dat de toon van AnsaldoBreda bij wijze van spreken wijzigde. Men stelde 

zich een beetje assertiever op vanaf het moment dat Alstom had afgehaakt. 

Ergens moet iemand de mensen van AnsaldoBreda het gevoel hebben 

gegeven dat zij zich wat meer konden permitteren. 

 

Mevrouw Vos: In datzelfde radio-interview van twee weken geleden zei u ook 

dat NS bewust de Franse spoorwegen, SNCF, en de treinenbouwer Alstom, 

buiten de deur wilde houden. Wat bedoelt u daarmee? 

 

De heer Descheemaecker: Er was een strekking binnen NS die eigenlijk vrij 

onvriendelijk was voor SNCF en de samenwerking met dat spoorbedrijf. Die 

strekking was er al heel lang. Ik ben nu de naam van de mijnheer vergeten. 
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In elke grote lidstaat van de Europese Unie, dus in Duitsland, Frankrijk, 

Spanje en Italië, is er een lokale treinoperator en een lokale treinenbouwer. 

Het is heel eigenaardig dat juist die lokale bedrijven vaak die aanbestedingen 

winnen, om welke reden dan ook. Ik denk dat een aantal mensen binnen NS, 

en zeker binnen de voormalige directie van NS Hispeed, eigenlijk liever alles 

wat Frans was buiten de deur hielden, ook al met het oog op de eigen grote 

internationale ambities, dus ambities van NS in Duitsland, in Engeland en 

misschien ooit ook in België of in Frankrijk. Vroeger waren we namelijk 

allemaal collega's, maar door de liberalisering in Europa zijn we eigenlijk 

allemaal een beetje elkaars "conconcurrenten" geworden. 

 

Mevrouw Vos: Dénkt u dat het buiten de deur houden van de Fransen een 

motief was, of weet u het zeker? 

 

De heer Descheemaecker: Er zijn heel duidelijk nogal wat uitspraken 

gedaan die niet vriendelijk waren over de proven technology van Alstom. 

Toen die aanbesteding liep, was er eigenlijk maar één treinenbouwer die in 

Europa TGV's bouwde, namelijk Alstom. De treinen van Alstom reden en we 

wisten wat de onderhoudskosten van die treinen waren en dergelijk zaken. 

Dat waren de treinen die wij ook hadden gekocht. Voor ons was het ook veel 

beter geweest als we Alstom-treinen hadden genomen. We hebben echter 

niet doorgedouwd. De Belgische spoorwegen hadden al Alstom-treinen voor 

de Thalys en we hadden toen ook Alstom-treinen voor Eurostar. Als je je hele 

garage al vol hebt staan met wisselstukken van Alstom, is het een beetje 

dom om dan een Siemens of een Bombardier of een AnsaldoBreda te 

nemen. We zijn echter meegegaan in de procedure en uiteindelijk hebben we 

die Franse technologie buiten de deur gehouden. Ik denk dat het toen bij NS 

zeker heeft meegespeeld dat men niet te Frans wilde worden. Er was een 

tegenstroom bij NS Hispeed in de jaren 2003, 2004 en 2005. 

 

Mevrouw Vos: Bij wie van NS speelde dat een rol? 
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De heer Descheemaecker: Ik probeer nu op zijn naam te komen. Ik meen 

dat uw commissie die persoon ook heeft gehoord. Ik heb zijn naam op een 

lijstje zien verschijnen, maar ik heb het interview met hem zelf niet gezien. 

 

Mevrouw Vos: Was het de heer Smulders? Was het de heer Van Krieken? 

Was het de heer Döbken? 

 

De heer Descheemaecker: Nee, nee, nee. Ik weet niet zeker of de 

commissie hem heeft gehoord. Ik heb zijn naam ergens in een recent artikel 

in de pers voorbij zien komen. Ik ben zijn naam nu vergeten. Hij was vroeger 

lid van de directie van NS. Hij is al een tiental jaren met pensioen. 

 

Mevrouw Vos: Van die persoon wist u zeker dat hij niet zat te wachten op de 

Fransen? 

 

De heer Descheemaecker: Ik heb nooit met hem in een vergadering 

gezeten, maar dat hoorde ik van mijn medewerkers. Die zeiden: ja, maar ze 

willen niet voor Alstom gaan en ze willen niet met SNCF samenwerken en 

zo. Dat is ook logisch. Je kiest óf voor een samenwerkingsmodel, wat NMBS 

heeft gedaan, óf je gaat op eigen kracht verder. Ik denk dat NS eerder voor 

de laatste optie koos. 

 

Mevrouw Vos: Goed, u hebt op basis van uw indrukken dat onderzoek laten 

doen door Ernst & Young. Daar komen een aantal onregelmatigheden uit 

naar voren, een aantal twijfels. Dat is belangrijk. Die punten zijn vervolgens 

vanwege verjaring niet onderzocht. De heer Meerstadt heeft uiteindelijk 

gezegd dat er wel wat onregelmatigheden en ongeregeldheden zaten in de 

aanbestedingsprocedure van het materieel. Spoort uw conclusie met zijn 

conclusie? Of kunt u op basis van het onderzoek dat u hebt laten doen, 

zeggen dat er wel wat meer aan de hand was? 

 

De heer Descheemaecker: Ik kan natuurlijk alleen vanuit de Belgische zijde 

kijken. Recentelijk heeft NMBS een aantal investeringsbeslissingen genomen 

en een aantal bestellingen geplaatst. Op bepaalde momenten spreek je dan 
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natuurlijk met alle klassieke treinenbouwers. Op een bepaald moment 

hebben we een bestelling bij Siemens gedaan. Alstom is daarover erg 

teleurgesteld. Zo'n bedrijf haalt je dan gewoon voor de rechter. Men vindt dat 

je er dan onzorgvuldig mee bent omgegaan of dat je verkeerde beslissingen 

hebt genomen. Een rechtbank kan je terugfluiten op grond van het kleinste 

detail. Op die manier wordt soms het werk van vele jaren ongedaan 

gemaakt. Als een organisatie dus een bestelling plaatst van tientallen of 

honderden miljoenen euro's, moet het volgens mij in zo'n organisatie vaste 

praktijk zijn dat de regels tot in het kleinste detail worden gevolgd. Dat moet 

zeker gebeuren als het over heel veel geld gaat. Anders zie je 

verdachtmakingen op je afkomen. Dan ga je denken: zou er misschien toch 

iets verkeerd zijn gegaan? Daarom ben ik persoonlijk heel ongelukkig met 

dat rapport. Daarin staat eigenlijk dat we niet zorgvuldig zijn geweest, dat er 

onregelmatigheden waren en dat het niet allemaal in orde was. Misschien 

gaat het daarbij om dezelfde zaken als die Bert Meerstadt heeft gevonden. 

 

Mevrouw Vos: Hij had het over aanbestedingsrechtelijke risico's. 

 

De heer Descheemaecker: Ja, zo kunt u dat noemen. Ja. 

 

Mevrouw Vos: U zegt: je moet dat heel erg netjes doen, zeker omdat het om 

zo veel geld gaat. Uit uw rapport van Ernst & Young blijkt dat het niet netjes 

is gegaan. Bert Meerstadt zegt eigenlijk hetzelfde. Hij heeft het over 

aanbestedingsrechtelijke risico's. We hebben een ander horen spreken over 

slordigheden. Was wat er in uw rapport werd geconstateerd, van die aard? 

Of ging het om ernstiger zaken? 

 

De heer Descheemaecker: We worden gescheiden door een 

gemeenschappelijke taal. Ik weet niet wat u onder "slordigheden" verstaat. 

Het waren elementen die ik voor mezelf niet kon verklaren. Ik kan het heel 

goed verklaren als er ergens een handtekening ontbreekt of als iemand met 

een verkeerde kleur bic heeft geschreven. Dat zijn slordigheden die ik heel 

goed kan begrijpen. In het rapport ging het over slordigheden -- ik wil u het 

woord "slordigheden" laten -- die ik niet kon begrijpen. Daarom voelde ik me 
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er ongemakkelijk bij. Dat gold niet voor mij alleen. Ik had nooit alleen het 

initiatief genomen om het bij de procureur des Konings neer te leggen, omdat 

ik wist dat dat een politieke bom was die mij mijn carrière zou kosten. 

Uiteindelijk is echter onze voorzitter van de raad van commissarissen te 

goeder trouw dat rapport gaan neerleggen. Ik denk dat ze gelijk had toen ze 

zei dat te gaan doen. De Belgische wetgeving zegt uiteindelijk: het zou 

sowieso verjaard zijn, wat er ook in zou hebben gestaan of geïnsinueerd zou 

kunnen zijn. Op bepaalde praktijken staat in België namelijk een 

verjaringstermijn van vijf jaar. De bestelling was in 2004 geplaatst. Als je dan 

in 2013 met een rapport komt, is die verjaringstermijn allang overschreden. 

 

Mevrouw Vos: Op 22 maart 2004 was u wel bij de vergadering waar 

uiteindelijk werd besloten tot de aankoop van de treinen bij AnsaldoBreda. 

 

De heer Descheemaecker: Dat is correct. 

 

Mevrouw Vos: U was daar wel bij. Hebt u ook om die reden dat onderzoek 

laten doen? Liet u dat doen omdat u uiteindelijk ook bij die vergadering was? 

 

De heer Descheemaecker: Neen. 

 

Mevrouw Vos: U zei net: anders zou het me mijn kop kosten. 

 

De heer Descheemaecker: Wat u hier "een vergadering" noemt, was een 

formele zitting van het directiecomité van NMBS. De discussie die daar is 

gevoerd, ging over de vraag of we die bestelling zouden doen of niet. 

Daarover waren de discussies eerder ook al gegaan. Het voorstel was om elf 

treinen te kopen, maar ik stelde voor om er geen te kopen. Ik stelde dus voor 

om gewoon het project af te blazen. Onze toenmalige voorzitter van het 

directiecomité, de heer Karel Vinck, heeft toen gezegd: kijk eens, we hebben 

engagementen genomen met Nederland voor de verbinding met Amsterdam. 

Hij zei: de dingen waarvoor we ons geëngageerd hebben, zullen we doen. Hij 

zei: dat houdt concreet in dat we drie treinen kopen, wetend dat we daarmee 

ook een bijkomend divisiedoel voor NMBS zouden gaan doen. We zijn dus 
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van elf treinen naar drie treinen gegaan. De vergadering waarin dat is 

gebeurd, heb ik zelfs mee geanimeerd. Tijdens die vergadering is uiteindelijk 

dus besloten om drie treinen te kopen. Ik was niet aanwezig bij het 

ondertekenen van het contract als zodanig. Ook de heer Karel Vinck was 

daar niet bij aanwezig. De heer Leo Pardon was daarbij aanwezig. 

 

Mevrouw Vos: Ik heb net een foutje gemaakt. Het was de heer Döbken die 

dat zei, niet de heer Meerstadt. 

 

De heer Descheemaecker: Dat kan zijn, ik weet dat niet. 

 

De voorzitter: Ik wil hier toch nog even op inzoomen. U had dus een aantal 

vragen omdat u een aantal zaken niet kon verklaren. Die vragen gingen over 

de ophoging van de snelheid en over het feit dat de treinen duurder werden. 

Begrijp ik dat goed? Na wat we het "best and final offer" noemen, zijn er nog 

wijzigingen aangebracht, dus na de fase waarin aan de fabrikanten is 

gevraagd: willen jullie nu je definitieve bod doen? Die wijzigingen ontstonden 

onder andere doordat het aantal bestelde treinen lager werd en de treinen 

duurder werden. België wilde minder treinen en Nederland wilde minder 

treinen. Dat waren de vragen die u had. Dat zijn ook vragen die de 

commissie heeft gesteld aan de heer Döbken, die daarop zei: we hebben 

aanbestedingsrechtelijke risico's genomen. Dat herhaalde mevrouw Vos 

zojuist al. Waren er nog andere dingen waarover u vragen had? 

 

De heer Descheemaecker: Zowel bij het lezen van de individuele stukken 

als bij het lezen van het rapport van Ernst & Young bevreemdde mij de 

vaststelling over het functioneren van de verschillende "layers" van 

management tussen twee organisaties. Ik houd er niet van als twee mensen 

die zich heel belangrijk voelen, in een hoekje gaan zitten en zo'n beetje een 

deal maken. Er is een stuurgroep waarin zes mensen zitten, dus bijvoorbeeld 

het hoofd aankoop van NS, het hoofd aankoop van NMBS, de hoofden 

financiën van beide organisaties en de controllers van beide organisaties. Zij 

hebben allemaal hun taak en verantwoordelijkheid. Je ontloopt de kritiek 

meestal niet door die buiten de deur te zetten, want dan komt ze toch wel 
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door een klein raampje terug naar binnen. Dat hebben we nu ook gemerkt. 

Dat bevreemdde mij ook. Afgezien van de factuele elementen vanwege 

AnsaldoBreda ten opzichte van het hele proces, zijn er binnen het proces 

ook een aantal zaken. Ik heb het van onze kant nooit begrepen waarom het 

zo moeilijk was om een businesscase te maken. De finale cijfers zijn eigenlijk 

nooit echt volledig gepresenteerd. Ik vond dat echt ontoelaatbaar. Maar we 

zaten ook weer onder tijdsdruk. We moesten immers in 2007 beginnen en 

zelfs in januari 2004 was er nog geen contract getekend. Toen al wisten we 

dus dat het heel moeilijk zou worden voor de treinenbouwer om op tijd te 

leveren. 

 

De voorzitter: U hebt echter geen bewijzen gezien van onregelmatigheden? 

Ik vind het belangrijk dat die vraag helder wordt beantwoord. Hebt u nou 

bewijzen van onregelmatigheden of hebt u die niet? Of hebt u vragen? 

 

De heer Descheemaecker: U zoekt naar de smoking gun? 

 

De voorzitter: U hebt geen bewijzen van onregelmatigheden. 

 

De heer Descheemaecker: Ik heb geen enkel element gezien waarvoor ik 

een strafrechtelijke klacht zou moeten neerleggen bij wie dan ook. 

 

De voorzitter: U herkent echter de vragen en kent dus de constructies. Daar 

hebt u op gewezen. 

 

Mevrouw Vos: We komen te spreken over AnsaldoBreda. De heer De Leeuw 

was namens zowel de Belgische als de Nederlandse koper het 

aanspreekpunt voor AnsaldoBreda. Hoe beoordeelt u de manier waarop hij 

de contacten met AnsaldoBreda onderhield? 

 

De heer Descheemaecker: Ter toelichting: AnsaldoBreda zelf had om 

slechts één contactpersoon verzocht. Het is dus ook logisch dat wij daarin 

NSFSC zijn gevolgd. Wij bestelden immers drie treinen en NSFSC zestien 

treinen. Wij waren het kleine broertje, dus het was logisch dat de heer De 
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Leeuw de projectopvolging ook namens de drie treinen voor NMBS deed. Ik 

denk dat hij zeker de kwalificaties had om dat project mee op te volgen, maar 

ik denk ook dat de opvolging door NSFSC van Richard de Leeuw misschien 

onvoldoende was. 

 

Mevrouw Vos: Hoe bedoelt u dat? 

 

De heer Descheemaecker: U weet ook wel dat er een zekere heisa is 

geweest toen hij eens wat berichtjes tweette over de mooie job die hij had, 

met lekker eten en de zon en zo. Eigenlijk moest hij onder die machine in de 

smeerput zitten en mocht hij de zon helemaal niet zien. Dat heeft een beetje 

een verkeerde indruk doen ontstaan; dat is wel jammer. Ik denk dat hij heeft 

geprobeerd om naar zijn beste vermogen zijn taken uit te voeren. Maar ik 

denk ook dat het heel moeilijk was om in die Italiaanse ateliers of fabrieken 

een goede opvolging te doen, wetend dat alle contracten getekend waren en 

dat je een trein uiteindelijk pas kunt beoordelen als die ergens in een 

werkplaats van NS of NMBS voor je neus staat. 

 

Mevrouw Vos: Hij deed dus volgens u zijn best, maar gegeven de 

omstandigheden was het moeilijk en lastig? 

 

De heer Descheemaecker: Eén: het is heel moeilijk werken in een bipolaire 

structuur NMBS-NS. Dat is heel duidelijk. Twee: het is heel moeilijk werken 

met AnsaldoBreda. Drie: aan Nederlands zijde is er ook nooit veel ervaring 

geweest met het werken met hogesnelheidstreinen. Dat was een bijkomend 

element, dat niet alleen voor Richard de Leeuw gold maar eigenlijk voor de 

hele organisatie. Ik heb echter geen enkele reden om te denken of te 

vermoeden dat Richard de Leeuw zijn taak niet serieus heeft uitgevoerd. 

 

Mevrouw Vos: De koopovereenkomst met AnsaldoBreda had het karakter 

van een zogeheten turnkeycontract. Daarover hebben we het hier in deze 

zaal veel gehad. Heeft dit volgens u op enigerlei wijze de samenwerking met 

AnsaldoBreda belemmerd? 
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De heer Descheemaecker: Ik denk dat het heel verstandig is als 

spoorwegondernemingen op basis van turnkeycontracten werken. In het 

verleden hadden de grote treinenleveranciers, dus de Bombardiers en de 

Alstoms van deze wereld, een verfijnde techniek om de spoorwegingenieurs 

eigenlijk mee aan boord te hijsen en daardoor ook een deel van de 

verantwoordelijkheid over te dragen op de spoorwegmaatschappijen. Dan 

betaal je vaak dubbel. Als je namelijk een ingenieur loslaat op een trein in 

opbouw, dan vraag je om problemen. Die ingenieur wil dan de ene knop 

rechts naar boven brengen en de stoel een beetje naar links gedraaid 

hebben. Voor je het weet, heb je dan geen basisproduct meer. Voor je het 

weet, moeten er dan allerlei productiewijzigingen worden doorgevoerd, wat 

tot meerkosten leidt, waardoor er minder verantwoordelijkheid bij de fabrikant 

komt te liggen enzovoorts. Turnkey is dus volgens mij een goede zaak. Je 

moet echter alleen kiezen voor turnkey bij bedrijven die dat aankunnen. 

AnsaldoBreda ligt in zijn evolutie als producent van spoorwegmateriaal nog 

een klein lichtjaar achter op de Alstoms, de Bombardiers en de Siemensen 

van deze wereld. Die bedrijven zijn veel verder met hun process engineering 

en hun productie-engineering. 

 

Mevrouw Vos: U zegt: AnsaldoBreda ligt een klein lichtjaar achter. Dat klinkt 

als best veel. 

 

De heer Descheemaecker: Ik ben geen astrofysicus, dus ik weet niet wat 

een lichtjaar precies is. 

 

Mevrouw Vos: Best veel. 

 

De heer Descheemaecker: Ik denk dat AnsaldoBreda nog steeds in die 

functioneringsmode zit door de samenwerking met de Italiaanse 

spoorwegen. Veel andere spoorwegoperatoren, zoals Lloyd's, NS, NMBS, 

SNCF en andere bedrijven, willen de verantwoordelijkheid duidelijk leggen 

waar ze moet liggen, namelijk bij de producent. Daarom kiest men voor 

turnkey. Daarbij geeft men heel goede specificaties en doet men aan 

projectopvolging, maar men beoordeelt daarbij de trein op basis van het heel 
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gedetailleerde lastenboek dat voorligt. AnsaldoBreda zat meer nog in de fase 

waarin men zegt: kom maar kijken, en als je wilt, verleggen we die kabel en 

gaan we dat knopje anders uitvoeren. Daar zit je dan ook met twee 

verschillende culturen. 

 

Mevrouw Vos: Er was volgens u sprake van twee verschillende culturen. 

Hebt u nog meer voorbeelden waaraan u merkte dat AnsaldoBreda wat 

achterliep op de andere fabrikanten? 

 

De heer Descheemaecker: AnsaldoBreda heeft zich nooit gespecialiseerd. 

Het is een relatief klein bedrijf vergeleken met de transportdivisies van 

Alstom en Siemens. Het bedrijf heeft nooit gekozen voor een specialisatie. 

Het bood heel veel types producten. Je kon er trams kopen, maar ook 

locomotieven, treinen en hogesnelheidstreinen. Je kon er van alles kopen. 

Elke productspecialisatie bij AnsaldoBreda had echter relatief weinig omzet 

en relatief weinig klanten. Daardoor was er eigenlijk een relatief beperkte 

knowhow. Dat hebben we gemerkt. 

 

Mevrouw Vos: Heeft AnsaldoBreda ooit NMBS gevraagd om meer 

ondersteuning of advies? 

 

De heer Descheemaecker: Er zijn af en toe ingenieurs van NMBS 

meegegaan met de collega's van NS. Wij hebben vooral de draaistellen 

bekeken, in een van de Napolitaanse fabrieken. Iedereen had daar zo'n 

beetje zijn eigen ding. Je kon er echter niet echt tussenkomen totdat die trein 

afgebouwd was. 

 

Mevrouw Vos: Dat was zo vanwege het contract? 

 

De heer Descheemaecker: Ja, en vanwege het feit dat het een 

turnkeyproject was. 
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Mevrouw Vos: U zei zojuist: AnsaldoBreda had een heel brede 

productrange. Hoe beoordeelt u de kennis van AnsaldoBreda van 

hogesnelheidstreinen en de ervaring die het bedrijf daarmee had? 

 

De heer Descheemaecker: Nul. 

 

Mevrouw Vos: Nul. AnsaldoBreda zegt zelf dat het een ervaren 

treinenbouwer is. Hoe verklaart u dat? Hoe weet u dat het bedrijf hiermee 

"nul" ervaring heeft? 

 

De heer Descheemaecker: De trein die het bedrijf nu heeft gebouwd, is 

geen hogesnelheidstrein. Het is gewoon een klassieke trein met een 

bijkomende motor erin. Als je het concept van een Thalys of van een trein 

van de nieuwe generatie van Siemens naast het concept van de Fyra legt, 

merk je het verschil op het vlak van de constructie, het concept van de motor 

et cetera. Als je zegt dat je heel veel ervaring hebt en heel goed bent, hoeft 

dat niet per se waar te zijn. Als dat zo zou zijn, zou elke politieke partij altijd 

honderd procent van de stemmen halen. 

 

Mevrouw Vos: U zei dat u in die vergadering in 2004 uiteindelijk uw 

goedkeuring hebt gegeven voor die hogesnelheidstrein. U wist toen dat 

AnsaldoBreda geen hogesnelheidstrein kon bouwen? 

 

De heer Descheemaecker: Neen. Neen. Dat is verkeerd voorgesteld. Eind 

2003, begin 2004 zaten we in een vergadering. Ik had toen een klein jaar 

ervaring in de spoorwegsector. Ik was helemaal niet bezig met het 

reizigersvervoer of met investeringsprojecten. Ik had een groot probleem met 

de businesscase. Ik had exact hetzelfde gedaan als die trein door 

Bombardier, Siemens of Alstom zou zijn geleverd. De businesscase was 

gewoon verkeerd. Het zou ons heel veel geld gaan kosten. 

 

Mevrouw Vos: U kwam er dus pas later achter dat AnsaldoBreda volgens u 

geen ervaring met de bouw van hogesnelheidstreinen had. 
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De heer Descheemaecker: Het was niet mijn taak om dat te beoordelen. Ik 

vond het wel redelijk eigenaardig dat het bedrijf door de referentieperiode 

was geraakt, maar het was niet onlogisch. Op een bepaald moment wordt de 

markt geconsulteerd. Dan kunnen bedrijven zich kandideren. 

 

Mevrouw Vos: Daaruit bleek dat AnsaldoBreda meebouwde aan de ETR 

500. Die trein kon 300 km/u. Gold dat dan niet als ervaring met het bouwen 

van hogesnelheidstreinen? 

 

De heer Descheemaecker: Ja, maar toen reed die ETR 500 nog niet. Ik 

meen dat die trein toen alleen nog maar op papier bestond. Daarna is hij ook 

nog eens ernstig gewijzigd. 

 

Mevrouw Vos: U zegt: AnsaldoBreda had geen ervaring met het bouwen van 

hogesnelheidstreinen. U vindt de V250, de Fyra, ook geen 

hogesnelheidstrein? 

 

De heer Descheemaecker: Nee, dat is geen hogesnelheidstrein. 

 

Mevrouw Vos: Hoe beoordeelt u de betrouwbaarheid van AnsaldoBreda als 

partner in dit project? 

 

De heer Descheemaecker: Die betrouwbaarheid was heel beperkt. Ik vind 

AnsaldoBreda geen betrouwbare partner. We hebben dat vooral gemerkt 

toen het project afliep en het echt crisis was. Toen werden er allerlei kreten 

gelanceerd door het bedrijf. Men beloofde heel veel, maar er gebeurde 

helemaal niets. 

 

Mevrouw Vos: De betrouwbaarheid was dus niet zo hoog. 

 

De heer Descheemaecker: De betrouwbaarheid was heel beperkt. 
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Mevrouw Vos: Hebt u daarvan voorbeelden? Kunt u dat iets concreter 

maken? Waaraan lag het dan? Als u zegt dat de betrouwbaarheid heel 

beperkt was, moet u dat ook een beetje kunnen staven. 

 

De heer Descheemaecker: Het bedrijf had gewoon niet de slagkracht die 

nodig is voor zo'n project, ondanks het feit dat het maar een klein project 

was. Alle andere treinenbouwers zeiden: we willen de treinen voor dat project 

helemaal niet bouwen, want het gaat om te weinig treinen. Zelfs met zo'n 

kleine bestelling heeft AnsaldoBreda problemen gekregen. Men had zelfs 

niet meer de mogelijkheid en de engineeringcapaciteit om oplossingen aan te 

dragen. Dat was een grote ontgoocheling. Op een bepaald moment hebben 

we gezegd: nu stoppen we met het rijden met die treinen, we halen ze van 

het spoor en de fabrikant krijgt drie maanden om onderbouwde oplossingen 

te bieden. Uiteindelijk hebben we de mensen van AnsaldoBreda vier 

maanden gegeven, dus zelfs meer dan drie maanden. Ze zijn echter met 

bijna niets gekomen. Toen was het helemaal klaar. 

 

Mevrouw Vos: U hebt ervaring met een aantal andere fabrikanten van 

treinen. Hoe typeert u de cultuur bij AnsaldoBreda? 

 

De heer Descheemaecker: De Noord-Italiaanse fabriek van AnsaldoBreda, 

in Pistoia, was de betere entiteit. In Napels, waar ze onder meer de 

draaistellen maakten, was er weer een iets andere cultuur. Ik ben zelf nooit 

ter plaatse geweest; dat heb ik altijd vermeden. Maar mijn mensen hadden 

het gevoel dat die entiteiten ook niet erg goed op elkaar waren ingespeeld. 

Ze hadden het gevoel dat het echt allemaal lokale, kleine entiteiten waren die 

dan op een bepaald moment wel werden samengebracht. Bij het bouwen van 

treinen komt het meer en meer aan op integratie van subcontracting, op 

producten van andere leveranciers. Dat is een kwestie van montage en van 

hooggespecialiseerd werk. Daarvoor zijn heel goede productie-ingenieurs 

nodig. Dat ontbrak eigenlijk. Dat was de feedback die ik kreeg. 
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Mevrouw Vos: Wat is het verschil tussen de cultuur bij bijvoorbeeld Siemens, 

een Duitse treinenbouwer, en die bij AnsaldoBreda? Kunt u die twee culturen 

met elkaar vergelijken? 

 

De heer Descheemaecker: Als je bij Siemens, Bombardier of Alstom een 

trein koopt, zul je er ook het eerste jaar problemen mee hebben. In de echte 

industriële realisatie moet je altijd nog allerlei zaken bijstellen enzovoorts. We 

hebben zelf ervaring opgedaan met zowel treinen van Alstom als treinen van 

Bombardier. Dat zijn onze dubbeldekstreinen. Ook hebben we recentelijk de 

Desiro-treinen gehaald. Met al die treinen hebben we ook wel een paar 

probleempjes gehad. Die zijn echter vaak na zes tot achttien maanden 

volledig opgelost. 

 

Mevrouw Vos: Het is dus normaal dat er een halfjaar tot anderhalf jaar nodig 

is om die kinderziektes eruit te halen? 

 

De heer Descheemaecker: Ja, maar die zaken zijn dan geen elementen die 

het functioneren van de trein in de weg staan. Daardoor zijn de treinen 

operationeel niet perfect, maar je kunt ze in die periode wel in exploitatie 

houden. Bij de Desiro's hadden we op een bepaald moment een probleem 

met de deuren. Af en toe bleef de deur dicht. Dan moesten de reizigers via 

een andere deur naar buiten. Bij de recente locomotieven type 18 van 

Siemens gaf het problemen om bij de driespanningslocomotieven bij vorst de 

pantograaf helemaal naar boven te krijgen. Zulke zaken worden dan door 

een goede engineeringgroep bijgestuurd. Binnen drie of vier maanden is zo'n 

probleem dan opgelost. 

 

Mevrouw Vos: Wat heeft dit te maken met het verschil in cultuur bij 

AnsaldoBreda en de andere treinenproducenten? Daar vroeg ik naar. 

 

De heer Descheemaecker: Dat heeft te maken met schaalgrootte en met de 

kwaliteit van management. Het kan ook met cultuur te maken hebben. Wat 

maakt het ene bedrijf beter dan het andere? Waarom koop je liever bij het 

ene bedrijf dan bij het andere? Dat kan met design te maken hebben. Ik denk 
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dat zowel Bombardier als Siemens, die elkaars intensieve concurrenten zijn, 

verder staan op het vlak van productie-engineering. 

 

Mevrouw Vos: Als je dat vaststelt, wat betekent dat dan voor de 

samenwerking met AnsaldoBreda? 

 

De heer Descheemaecker: Je komt er vaak pas achter als er problemen zijn 

die moeten worden opgelost. Dan ga je analyseren. Dan lees je de rapporten 

van bijvoorbeeld Mott MacDonald en Concept Risk. Daarin wordt in detail 

onder andere de montage bekeken. Dan stel je vast dat het echt wel 

problematisch is. 

 

Mevrouw Vos: Wat hadden NSFSC en NMBS anders kunnen doen in de 

samenwerking? 

 

De heer Descheemaecker: Vanaf welk punt? Vanaf het moment dat de 

bestelling was geplaatst? 

 

Mevrouw Vos: Ja, vanaf het moment dat je merkt dat het toch anders loopt 

dan je had verwacht. 

 

De heer Descheemaecker: Ik denk dat je relatief weinig anders had kunnen 

doen. Je kunt natuurlijk altijd een beetje strenger zijn of er nog wat meer 

mensen opzetten. De echt belangrijke beslissing werd volgens mij genomen 

toen NS gedeeltelijk treinen heeft afgenomen en betaald. Op dat moment 

verlos je namelijk AnsaldoBreda eigenlijk al van een deel van de last. Het 

cruciale moment voor een treinenleverancier is het moment van de 

aanvaarding van de treinen. Dan verschuift het financiële en juridische risico 

namelijk voor een deel. NMBS heeft dat nooit gedaan, maar NS heeft dat wel 

gedaan, ook al omdat er druk op de ketel stond. Men wilde in december 2012 

gaan rijden. 

 

Mevrouw Vos: Ja, daar komen we straks nog op. Ik kom nog even terug op 

de ervaring van AnsaldoBreda met het bouwen van hogesnelheidstreinen. 
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De ETR 500, een hogesnelheidstrein, reed al vanaf 1992. De fabriek had dus 

wel ervaring met het bouwen van dergelijke treinen. 

 

De heer Descheemaecker: Ja, maar de ETR 500 is geen TGV zoals de 

Thalys en dergelijke treinen. 

 

Mevrouw Vos: Die trein rijdt 300 km/u. 

 

De heer Descheemaecker: Ja, maar die trein was ook van het andere 

AnsaldoBreda, dat de signalisatiecomponent was maar dat ondertussen de 

groep had verlaten. 

 

Mevrouw Vos: U zegt: dat TREVI-consortium heeft de ETR 500 gebouwd. U 

zegt: het AnsaldoBreda waarmee u uiteindelijk een contract hebt gesloten, 

had geen ervaring met de bouw van hogesnelheidstreinen. 

 

De heer Descheemaecker: Het had daarmee heel beperkt ervaring. Je zult 

er altijd wel mensen vinden die met de bouw van de ETR 500 hebben 

meegedaan, maar dat wil nog niet zeggen dat ze zelf een hogesnelheidstrein 

konden bouwen. Er zijn namelijk twee AnsaldoBreda's. Er is de 

AnsaldoBreda signalisatiegroep. Die behoort helemaal niet tot Finmeccanica. 

Daar worden bijvoorbeeld de veiligheidssystemen gebouwd. Dat is een heel 

goed bedrijf. Het is een van de leiders in de markt. Verder is er het 

AnsaldoBreda montage- en treinenbedrijf. Dat zit nog wel in Finmeccanica. 

Die twee bedrijven hebben echter helemaal niets meer met elkaar te maken. 

Je kunt er selectieve analyses op loslaten om te zien welk bedrijf in 1992 wat 

heeft gedaan. 

 

Mevrouw Vos: Was dat u al bekend? Wist u welk bedrijf precies wat had 

gedaan? 

 

De heer Descheemaecker: Nee, nee. Dat interesseerde mij ook niet. 
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Mevrouw Vos: U stelt gewoon vast dat het bedrijf geen ervaring had met het 

bouwen van hogesnelheidstreinen. 

 

De heer Descheemaecker: Ja. 

 

Mevrouw Vos: Mevrouw Thunnissen, de inspecteur-generaal van de 

Nederlandse inspectie die onder andere gaat over de toelating van treinen, 

zei afgelopen week dat in het vierde spoorwegpakket van de Europese 

Commissie de rol van de inspectie bij de toelating van treinen kleiner wordt 

en dat de verantwoordelijkheid van fabrikanten groter wordt. Welke voor- en 

nadelen ziet u daarin? 

 

De heer Descheemaecker: Ik heb daar zelf nog niet over nagedacht. U moet 

me wat tijd geven om daarover na te denken. Ik denk dat inspecties altijd 

grote verantwoordelijkheden willen en dat de fabrikanten altijd minder 

inspectie willen. Dit is volgens mij de klassieke discussie; ik wil mijn bord 

groter houden. 

 

Mevrouw Vos: Vindt u het een goed idee als fabrikanten te maken krijgen 

met minder inspecties? 

 

De heer Descheemaecker: Ik heb er niet over nagedacht. 

 

Mevrouw Vos: Oké. U kunt nog even nadenken. Ik geef ondertussen het 

woord aan de voorzitter. 

 

De voorzitter: Het is belangrijk om ons publiek goed bij ons te houden. Het 

is namelijk een onderdeel van ons werk om goed helder te maken hoe een 

enquêtecommissie onderzoek doet. Er zijn in dat verband een paar dingen 

die ik volgens mij even moet langslopen om te voorkomen dat we publiek 

verliezen. Het is inderdaad zo dat AnsaldoBreda de TGV niet bouwde. In die 

vergadering, waarin ook van Belgische zijde werd besloten om een 

hogesnelheidstrein te kopen bij AnsaldoBreda, wist u dat AnsaldoBreda de 
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TGV niet gebouwd had, maar wel een eigen hogesnelheidstrein had 

gebouwd. Dat wist u. U hebt de trein gekocht. 

 

De heer Descheemaecker: Op dat moment heb ik me die vraag zelfs niet 

gesteld. Die vergadering vond namelijk begin 2004 plaats. In die periode zijn 

dus die beslissingen genomen. Het enige waar ik me toen om bekreunde, 

was de heel zwakke businesscase, die bovendien bevestigde dat we grote 

verliezen zouden lijden. Ik heb dus zelfs het aankoopdossier niet bekeken. Ik 

wist niet wat AnsaldoBreda was. Ik wist toen helemaal niks. 

 

De voorzitter: Het is volgens mij wel belangrijk dat we helder krijgen dat in 

die vergadering ook van Belgische zijde de aankoop van de drie 

enkeldekstreinen van constructeur AnsaldoBreda is goedgekeurd. 

 

De heer Descheemaecker: Ja. 

 

De voorzitter: Er werd daarbij gedacht aan een 220-trein, niet aan een 

Thalys-concept. 

 

De heer Descheemaecker: Nee, toen was het al een 250-trein. 

 

De voorzitter: Die trein is uiteindelijk naar een trein voor 250 km/u gegaan. 

Dat is dus een andere trein dan een TGV. 

 

De heer Descheemaecker: Ja. 

 

De voorzitter: Het was toen ook bekend dat de trein werd gekocht bij een 

consortium dat op verschillende manieren bekendstond. U hebt daar een 

beeld van en de aankopers hadden daarvan ook een beeld. De treinen 

werden in ieder geval aangekocht bij een bouwer die de ETR 500 had 

gebouwd in een groep. Die trein rijdt sinds 1992 300 km/u. 
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De heer Descheemaecker: Ik veronderstel van wel, maar ik zeg nogmaals: 

ik heb daar nooit echt over nagedacht. Ik was volledig gefocust op die 

businesscase, die heel slecht was. 

 

De voorzitter: Ja. Maar ik dacht: het is goed om toch deze punten even te 

benoemen. 

We gaan tien minuten pauzeren. Het is buiten warm en ook hier binnen. We 

gaan even een glaasje drinken en de koelte in. 

 

Het verhoor wordt van 16.06 uur tot 16.22 uur geschorst. 

 

Mevrouw Vos: Dit blokje gaat over de koopovereenkomst. In uw boek schrijft 

u dat u juristen in 2009 hebt laten uitzoeken of de koopovereenkomst met 

AnsaldoBreda ontbonden kon worden. Waarom wilde u die overeenkomst 

ontbinden? 

 

De heer Descheemaecker: Er waren daarvoor een aantal objectieve 

redenen. In principe moesten de treinen volgens het contract in 2007 klaar 

zijn. Het klassieke spel tussen de leverancier en de afnemer, de klant, is 

altijd: wiens verantwoordelijkheid is het? In 2009 hadden we het gevoel dat 

we genoeg speling hadden tussen de contractuele termijn van 2007 en de 

datum van 2009 om te aanvaarden dat een aantal elementen, zoals het 

veiligheidssysteem, voldoende waren ingedekt met die termijn van twee jaar 

om AnsaldoBreda aansprakelijk te stellen voor de vertraging in de levering. 

We hebben toen juridisch advies ingewonnen bij een Nederlands 

advocatenkantoor, omdat de contracten naar Nederlands recht waren 

opgebouwd. We hebben er ook een Belgisch advocaten kantoor nog naar 

laten kijken. Het advies was toen heel duidelijk: je kunt er in principe 

onderuit, maar dan moeten beide afnemers wel met één stem spreken. Op 

dat moment ging ik ervan uit dat er ook een discussie liep binnen de NS 

Groep over het al dan niet ontbinden, maar diens conclusie was een andere 

dan die van ons. Dus waren we ertoe veroordeeld om verder te gaan. Het 

juridische advies gaf immers duidelijk aan dat, indien wij als enige het risico 

zouden nemen van verbreking van het contract en de Nederlandse 
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Spoorwegen dat niet zouden doen, we de case niet hard konden maken. Dus 

waren we ertoe veroordeeld om verder te gaan. 

 

Mevrouw Vos: Was de reden waarom u de koopovereenkomst wilde 

ontbinden alleen die vertraging, zoals u net zei? Of waren er nog meer 

gronden? 

 

De heer Descheemaecker: Nee, die vertraging was de hoofdzaak. 

 

Mevrouw Vos: En het advies was: je kunt het wel doen, maar dan moet 

NSFSC ook meedoen. 

 

De heer Descheemaecker: En dan nog is het niet 100% zeker, natuurlijk. 

Dan krijg je een discussie met de advocaten van AnsaldoBreda, die dan 

zullen zeggen: die vertraging is helemaal niet de schuld van AnsaldoBreda, 

want er zijn bijkomende eisen gesteld en er is een nieuw Europees 

veiligheidssysteem, enzovoorts. 

 

Mevrouw Vos: Ook dat stond in het advies. Uiteindelijk besloot u om de 

overeenkomst niet op te zeggen, omdat het de vraag was of u niet in een 

juridisch moeras zou geraken als NSFSC dat niet wilde, terwijl ook nog niet 

zeker was of het zou lukken. 

 

De heer Descheemaecker: Dat is een goede samenvatting. 

 

Mevrouw Bergkamp: In 2005 was het eigenlijk al duidelijk dat de Fyra veel 

later geleverd zou worden. Daarom huurde NS de zogenaamde TRAXX-

treinen van Bombardier om die te laten rijden op het traject Amsterdam-

Brussel van de HSL-Zuid. NMBS wilde daaraan echter niet meewerken. 

Waarom was dat? 

 

De heer Descheemaecker: In eerste instantie was de afspraak die we 

hadden gemaakt, dat de Benelux-trein zou rijden volgens het toen 

voorliggende concept van tractie enzovoort. De afspraak die was gemaakt, 
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was dat de tractie zou worden verzorgd door Belgische locomotieven en dat 

de rijtuigen van NS zouden zijn. Dat was al heel lang de afspraak. De 

Nederlandse Spoorwegen hebben toen gezegd: wij willen absoluut treinen 

naar Brussel laten rijden op de hogesnelheidslijn, maar dan moeten we 

vanwege het veiligheidssysteem een ander type locomotief hebben, namelijk 

de TRAXX-locomotief. Dat zou echter een wijziging inhouden van het 

concept van gezamenlijke exploitatie: de een brengt de locomotieven mee en 

de ander de rijtuigen. Dat is een van de redenen. Een bijkomend element 

was dat wij zelfs hebben overwogen om dat te doen, maar dan op basis van 

een gelijke kostenverdeling. Ik denk dat op dit punt de koopmansgeest van 

NS er eerder voor pleitte om de meerkosten dan op NMBS af te wentelen. 

 

Mevrouw Bergkamp: Er waren dus eigenlijk twee redenen: het paste niet in 

het concept en er was het punt van de financiën. 

 

De heer Descheemaecker: Ja, dat is zoals ik het me herinner. 

 

Mevrouw Bergkamp: In maart 2012 besluit de NS-directie om de Fyra per 

december 2012 in te zetten op het traject Amsterdam-Brussel. NS koos er 

toen bewust voor om geen terugvalopties te hebben. Zo besloten ze om niet 

de Benelux-trein achter de hand te houden, evenmin als de treinpaden die 

daarvoor nodig zouden zijn in december. Was er in België wel 

spoorcapaciteit, waren er dus treinpaden gereserveerd voor de Benelux-

trein? 

 

De heer Descheemaecker: Natuurlijk. Wij hebben, op instructie van mijzelf, 

heel bewust alle rijpaden en alle tractiematerieel beschikbaar gehouden, niet 

alleen om een terugvaloplossing te hebben maar ook omdat, als ik dat niet 

had gedaan, ik onmogelijk in december 2012 dat akkoord, het 

"bitterballenakkoord", had kunnen sluiten met NS en de Nederlandse Staat. 

Er is toen door alle drie de partijen enorm blufpoker gespeeld. Naar mijn 

gevoelen -- ik spreek dus alleen voor mijzelf -- was het als volgt. Nederland 

had voor de Zeeland Express het rijpad van de klassieke Benelux-trein 

weggegeven, althans anders ingepland. Zijn pokerspel was: de treinen 
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moeten rijden want anders is er geen enkele trein, en de Belgen zullen wel 

meegaan. Mijn pokerspel was: als jullie dat denken, dan gaan we daar nog 

bovenop en gaan we desnoods, als de Fyra niet rijdt, de internationale trein 

aanbieden aan de grens. De Nederlandse minister en de CEO van de 

Nederlandse Spoorwegen moesten dan maar aan elkaar en aan het 

Nederlandse parlement uitleggen waarom er geen verbinding met België 

meer is, want onze Belgische trein zou dan aan de grenspost staan. 

 

Mevrouw Bergkamp: U zegt: een van de redenen van de NS-directie was 

het uitoefenen van druk om te komen tot een overeenkomst, terwijl uw 

verweer of uw inzet ter versterking van uw positie was om juist wel een 

alternatief achter de hand te houden. 

 

De heer Descheemaecker: Zo voelde ik het aan. Er zijn geen stukken die 

dat staven, maar zo voelde ik het aan in die grote onderhandelingsronde die 

zou moeten voeren tot het lanceren van de Fyra in december 2012. 

 

Mevrouw Bergkamp: Het was dus eigenlijk onderdeel van de 

onderhandelingen, zou je kunnen zeggen. 

 

De heer Descheemaecker: Van de voorbereidende schermutselingen, ja. 

 

Mevrouw Bergkamp: Het had in die zin dus niet direct iets te maken met 

zorgen over de betrouwbaarheid van de Fyra. 

 

De heer Descheemaecker: Nee. 

 

Mevrouw Bergkamp: Dat stond er los van. 

 

De heer Descheemaecker: Van beide zijden was er de hypothese dat de 

trein, als die gelanceerd zou worden, op de tweede zondag van december 

zou gaan rijden. Er was altijd nog het onbestemde gevoel: gaat het wel 

lukken met de Fyra? Ik had met mijn pokerspel dus enerzijds een 

terugvaloplossing. Dat was bewust, en daardoor zijn we ook weer zo snel 
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terug in het rijpad naar de Nederlandse grens geraakt. Anderzijds had ik een 

troefkaart boven op hun troefkaart, mocht het nodig zijn om die te gebruiken. 

Voor mij was dat dus een dubbele mogelijkheid. Ik had mijn 

terugvaloplossing en zij hadden bewust de keuze gemaakt om er geen te 

hebben. 

 

Mevrouw Bergkamp: Hebt u ook aan HSA kenbaar gemaakt dat u van plan 

was om treinpaden te reserveren? 

 

De heer Descheemaecker: Absoluut. Aan HSA, aan NS, aan de directie van 

NS, aan de planningsspecialisten van NS. Het was namelijk niet HSA die die 

planning deed. De Benelux-trein werd gepland door NS. Er zijn een paar 

crisismeetings geweest op het hoofdkwartier van NMBS ten tijde van de 

eerste Europese, internationale planningsconferenties. Die planning gebeurt 

namelijk op echt grote schaal in Europa, omdat al die planningen voor 

internationale treinen in elkaar moeten passen. Toen hebben we heel snel de 

melding van onze planningsspecialisten gekregen dat NS bewust geen 

rijpaden inplande. Ik ben er toen zelf tussen gekomen. Ik zei: jullie hebben 

geen terugvaloplossing, waardoor jullie in de problemen kunnen komen als 

het niet lukt. Immers, ondertussen was de Fyra al twee keer zes maanden 

opgeschoven. NS zei toen: het gaat nu wel lukken, de Benelux-trein valt 

namelijk weg. Tja. Maar wij hadden wél de rijpaden. Dat was een confrontatie 

op dat moment. 

 

Mevrouw Bergkamp: Dus in december, toen de Fyra van start ging, had u de 

treinpaden gereserveerd. 

 

De heer Descheemaecker: Ja. 

 

Mevrouw Bergkamp: Vervolgens … 

 

De heer Descheemaecker: Ik wil volledig zijn. 

 

Mevrouw Bergkamp: Graag. 
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De heer Descheemaecker: Ik denk dat van de vijftien of zestien rijpaden er 

eentje ontbrak. Dat betrof een bepaalde trein die voor een ochtendtrein in 

Antwerpen een probleem gaf. Dat hebben we later echter kunnen herstellen. 

 

Mevrouw Bergkamp: Toen in maart 2012 door de NS-directie het besluit 

werd genomen om in december 2012 van start te gaan, waren er veel 

onzekerheden. Zo was er nog geen samenwerkingsovereenkomst. Verder 

reden de TRAXX-treinen niet door naar Brussel. Er was geen fallback, want 

de Benelux-trein was er niet meer, in ieder geval niet vanuit Nederland; de 

treinpaden waren niet gereserveerd. Vindt u dat NS en NMBS daarmee 

eigenlijk een onverantwoord risico hebben genomen voor de reiziger? 

 

De heer Descheemaecker: Als u "TRAXX-locomotieven" zegt, suggereert u 

de TRAXX-locomotieven die ook op de hogesnelheidslijn kunnen rijden. 

 

Mevrouw Bergkamp: Ja, dat klopt. 

 

De heer Descheemaecker: Op datzelfde moment hadden we aan de 

Belgische kant al TRAXX-locomotieven ingezet die niet op de 

hogesnelheidslijn konden rijden. Het waren dezelfde locomotieven, maar dan 

zonder het veiligheidssysteem. In die zin hadden we betrouwbare 

locomotieven op de Benelux-lijn. 

 

Mevrouw Bergkamp: Maar uiteindelijk was het in feite toch: alle kaarten op 

de Fyra. Er was niet echt een terugvaloptie. We hadden het net over de 

Benelux-trein. In ieder geval vanuit Nederland waren daarvoor geen 

treinpaden gereserveerd. In België was dat wel gedaan. 

 

De heer Descheemaecker: Toen was er blijkbaar ook een discussie binnen 

de NS Groep, zo hebben we als waarnemer gemerkt. Ik weet niet tussen wie 

die discussie was. Het zal wel tussen HSA, de NS-hoofddirectie en NS 

Reizigers Binnenland zijn geweest. Er was ook daar ineens discussie over de 

vraag of er nog Benelux-treinen naast de Fyra's moesten blijven. Er was de 
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opvatting: de Fyra moet komen, met als terugvaloplossing eventueel de 

Benelux-trein. Daar konden wij mee leven. Wij hadden die paden immers 

gehouden. Binnen NS waren stemmen opgegaan om, mocht de Fyra komen, 

eventueel zelfs ook de Benelux-trein nog te laten rijden. Toen zeiden wij: of 

het is de Fyra, zoals de akkoorden voorzien, of we moeten, als die niet komt, 

de Benelux-trein als terugvaloplossing hebben. Wij vonden dat het niet "en-

en" kon zijn, want dan zou het helemaal te gek worden. Er zijn wel stemmen 

over opgegaan, maar dat is nooit op ons niveau formeel beslist, omdat op 

een bepaald moment de inschatting van de NS Groep als geheel was: we 

gaan volledig voor de Fyra, de rijpaden zijn weg. Op dat moment zat de 

toenmalige minister natuurlijk potentieel echt in de problemen. 

 

Mevrouw Bergkamp: Vindt u dat NS een te groot risico heeft genomen door 

niet die treinpaden voor de Benelux-lijn te reserveren? Je komt dan namelijk 

in een situatie dat je geen alternatief meer hebt. 

 

De heer Descheemaecker: Het risico is realiteit geworden. Waarschijnlijk 

moet het antwoord dus zijn: ja. Ik kan me echter wel voorstellen, en dat heb 

ik ook gemerkt, dat NS op dat moment vanuit politiek Nederland onder 

extreem zware druk stond om toch maar te beginnen met rijden. Het moest 

gaan gebeuren. 2007, 2009, 2011, 2012 ... Anderzijds heeft men wel een 

bepaald risico genomen. 

 

Mevrouw Bergkamp: Ook in de onderhandeling. 

 

De heer Descheemaecker: In de onderhandeling was dat voor ten minste 

één partij aan de tafel natuurlijk geen slechte zaak. 

 

Mevrouw Bergkamp: Wij hebben ook een verhoor gehad met de heer 

Siebers, directeur van HSA. Hij zei: NMBS wilde de Benelux-trein eigenlijk 

helemaal niet houden. 

 

De heer Descheemaecker: Ik heb die zelf voorgesteld. 
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Mevrouw Bergkamp: U kunt dat verhaal dus niet plaatsen. 

 

De heer Descheemaecker: Toch wel. Toch wel. Toch wel. Wij wilden de 

Benelux-trein niet houden naast de Fyra. Dus waarschijnlijk is de heer 

Siebers in een advocaatrol gestapt. Hij was onwaarschijnlijk zenuwachtig in 

die periode, want hij liep tussen al die partijen door en zijn bedrijf dreigde 

failliet te gaan. Het was eigenlijk allemaal heel erg. Op een bepaald moment 

… Je kunt nooit op alles een verzekering hebben. 

 

Mevrouw Bergkamp: Als ik uw woorden zo hoor, dan denk ik dat hij 

waarschijnlijk daarmee bedoelde dat ook NMBS vond dat er naast de Fyra 

geen Benelux-trein moest blijven. Dat is echter wat anders dan: treinpaden 

reserveren "voor het geval dat". 

 

De heer Descheemaecker: Ja, maar het was heel duidelijk. De afspraak van 

2000 was: als er een hogesnelheidstrein komt, verdwijnt de Benelux-trein. 

Wij hadden twijfels over de Fyra en wij waren bereid om de Benelux-trein 

langer te laten rijden. Als dan op een bepaald moment iemand -- ik denk dat 

dat misschien de heer Siebers is geweest -- suggereert om, als er dan iets 

met de Fyra is, toch tegelijk nog de Benelux-trein te laten rijden, dan zeg ik: 

sorry, je kunt niet alles hebben. 

 

De voorzitter: Ik ga nog even wat strakker door op dit punt. De heer Siebers 

heeft hier in het verhoor aangegeven dat juist België vertrouwen had in de 

Fyra, dat België daarom niet de treinpaden ter beschikking wilde houden, dat 

het ook voor Nederland ingewikkeld was en dat hij er eigenlijk ook niet door 

kwam bij het bedrijf dat ging over de treinpaden en over de aankoop van de 

trein. Ik hoor u vandaag iets anders zeggen. U had wél treinpaden ter 

beschikking gehouden. 

 

De heer Descheemaecker: Dat verrast mij extreem. Wij hadden zo'n groot 

vertrouwen in de Fyra's dat wij geweigerd hebben om ze af te nemen. Wij 

hadden zo'n groot vertrouwen in de Fyra dat wij als enige partij de rijpaden 

hebben opengehouden. Wij hadden zo'n groot vertrouwen in de Fyra dat wij 
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de TRAXX-locomotieven die de Benelux-treinstellen trokken, beschikbaar 

hebben gehouden. Aangezien wij zo'n groot vertrouwen in de Fyra hadden 

bij de lancering, waren wij ook als eersten in staat om de rijpaden te 

gebruiken om tot aan Roosendaal te rijden met die locomotieven en met de 

rijtuigen die wij nog hadden. Dus in die zin hebben wij alle maatregelen 

genomen. Eigenlijk getuigt dat niet van veel vertrouwen in de Fyra, 

integendeel. 

 

De voorzitter: Dat is helder. Maar de heer Siebers zei van wel. U maakt heel 

duidelijk dat het heel anders was. U had wel de treinpaden waarvan hij zei 

dat u die niet had. 

 

De heer Descheemaecker: Wij hebben die gebruikt. De rijpaden in 

Nederland bestonden niet, aangezien die waren weggegeven ten behoeve 

van het binnenlandse treinaanbod via de Vlissingen-express. 

 

De voorzitter: Helder. Maar u had op een bepaald moment wel een 

bijzondere onderhandelingspositie. U noemde al even het 

"bitterballenakkoord". Misschien kunt u daar zo meteen wat kleur aan geven. 

Feitelijk was het zo dat NS alle kaarten op de Fyra had gezet. De tijd begon 

te dringen. Er moest een samenwerkingsovereenkomst komen. Toen zat u 

aan tafel. In uw boek beschrijft u het in termen als was het wel een beetje 

een overwinning. Kunt u de commissie uitleggen wat daar gaande was? 

 

De heer Descheemaecker: De Belgische Staat was nooit een betrokken 

partij. In alle jaren die zijn verstreken sinds het ministerieel akkoord, heeft er 

vanwege de Belgische Staat nooit een onderhandelaar aan tafel gezeten. 

Waarom? Omdat het volledig was gedelegeerd aan NMBS, die volledig 

verantwoordelijk was. Er waren maar drie partijen: de Nederlandse Staat, 

HSA/NS en wijzelf. Het eerste wat gebeurde en wat onze 

onderhandelingspositie aan tafel onwaarschijnlijk heeft verbeterd, was de 

weigering van de Nederlandse minister om de samenwerkingsovereenkomst 

en het aanbodprotocol goed te keuren. 
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De voorzitter: Welke minister was dat? En wanneer was dat? 

 

De heer Descheemaecker: Dat was Schultz van Haegen, in 

september/oktober, ergens in die periode. 

 

De voorzitter: Ik kan u goed volgen. Prima, dan weet ik waar u op doelt. 

 

De heer Descheemaecker: Waarschijnlijk om goede binnenlandse redenen 

in de discussie met NS vond de minister het niet passend om wat wij als NS 

en NMBS gezamenlijk voorstelden, te aanvaarden. Dat stond haar vrij. Dat 

begrijp ik ook. Dat stelde ons echter in een betere positie. Aangezien zij 

weigerde om goed te keuren hetgeen voorlag, móchten wij zelfs niet rijden 

met de Fyra. Wij hadden een beetje twijfels over de technische kwaliteit van 

de Fyra. De Nederlandse Staat wenste hetgeen wij voorstelden, helemaal 

niet te aanvaarden. De minister was daar heel duidelijk in. Ze heeft daarover 

ook naar de Kamer gecommuniceerd. NS had zichzelf in de hoek gezet door 

eigenlijk alle rijpaden … Op dat moment wist ik al dat NS geen rijpaden meer 

kon vrijmaken voor een alternatief aanbod. Ik zat dus eigenlijk in mijn luie 

zetel te wachten: van de minister mochten wij niet beginnen, de Nederlandse 

Spoorwegen hadden geen alternatief meer en de tijd tikte verder. Toen 

kwamen we in september in Roosendaal. We zijn toen met zijn drieën aan 

tafel gaan zitten. Volgens mij was dat de eerste keer dat ik de heer Fukken 

van Infrastructuur en Milieu ontmoette. Op dat moment was er, na de 

herschikking van de regering, een staatssecretaris voor 

spoorwegaangelegenheden en was mevrouw Schultz van Haegen niet 

langer verantwoordelijk voor het spoordossier. Ik zat eigenlijk in een zetel. 

Het was één week voor de Fyra moest beginnen te rijden. Waarom moest 

dat op de tweede zondag? Omdat in heel Europa alle nieuwe 

treinverbindingen op een vastgestelde dag beginnen te rijden. Dat is een 

internationale afspraak. Dat moet je gewoon doen. Heel concreet betekende 

dit dat er helemaal geen alternatief meer was, dat NS en de staatssecretaris 

met de vingertjes naar elkaar zouden wijzen en dat wij de lachende derde 

zouden zijn. Dat zette mij in een onwaarschijnlijke onderhandelingspositie: ik 
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kon alles blokkeren en ik kon alles toegeven. Ik had voor mezelf een aantal 

doelen op een rijtje gezet en die zijn eigenlijk allemaal gerealiseerd. 

 

De voorzitter: Dus onder het eten van bitterballen hebt u alsnog een 

samenwerkingsovereenkomst tot stand weten te brengen? 

 

De heer Descheemaecker: Een samenwerkingsovereenkomst, het 

wegonderhandelen van de claim van 300 miljoen, de zekerheid dat, mocht … 

Eigenlijk hebben we daar de volledige deal gemaakt. Alle doelen hebben we 

bereikt. Het kostte de Belgische Staat niks. Het kostte NMBS niks. We 

hoefden de treinen nog altijd niet af te nemen. Het waren de Nederlandse 

treinen die begonnen te rijden. En de Benelux-trein was weg. 

 

De voorzitter: Oké. En Den Haag had geen verbinding meer. Dat liet men 

links liggen. 

 

De heer Descheemaecker: Wij hebben ons nooit geëngageerd om een 

verbinding met Den Haag te realiseren, anders dan natuurlijk de 

overeenkomst … 

 

De voorzitter: De Belgische Staat had die verbinding wel toegezegd, maar 

was de overeenkomst niet nagekomen. 

 

De heer Descheemaecker: De Belgische Staat had dat toegezegd, maar 

met de samenwerkingsafspraak die we goedkeurden, inclusief het vervallen 

van de 300 miljoen, met dat "bitterballenakkoord", werden die nacht alle 

historische afspraken, werd dus het hele ministerieel akkoord weggeveegd. 

 

De voorzitter: Minister Schultz heeft hier vrij duidelijk gemaakt dat ze heel 

vaak belet heeft gevraagd bij haar collega in België, de heer Magnette. Wat 

vindt u ervan dat ze daar gewoon niet eens werd toegelaten, tot de premiers 

zich ermee gingen bemoeien, en dat haar daarna na een kwartier de deur 

werd gewezen? 
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De heer Descheemaecker: Ja, nou ja. Ik was erbij toen dat gebeurde. 

 

De voorzitter: Oké! 

 

De heer Descheemaecker: Het is niet zo dat haar de deur werd gewezen. 

 

De voorzitter: Hoelang was ze binnen? Tien minuten? 

 

De heer Descheemaecker: Nee, wel iets langer, hoor. Het is al een heel 

lange gang. Het kost al bijna tien minuten voordat je in de vergaderzaal bent. 

Ik weet -- dat is mij ook gemeld door de ambassadeur van Nederland in 

België -- dat de minister inderdaad heeft geprobeerd om de heer Magnette te 

spreken. Er liepen toen heel grote beslommeringen. De heer Magnette is een 

rijzende ster in zijn politieke partij. Hij is dan ondertussen minister-president 

van Wallonië. Hij is in die periode partijvoorzitter geweest. Hij is ook 

burgemeester van Charleroi geworden. Hij had dus een onwaarschijnlijk 

drukke agenda. Minister Schultz heeft inderdaad geprobeerd om via de 

formele kanalen bij deze minister te komen. Dat is niet gelukt. Ik zou dat niet 

toeschrijven aan onbeleefdheid of onwil, maar eerder aan een 

onwaarschijnlijk gebrek aan tijd op een cruciaal moment voor zowel de 

Belgische als de Nederlandse minister. In de vergadering die toen heeft 

plaatsgevonden, waren vertegenwoordigers van de landsadvocaat en NS, de 

ambassadeur en vertegenwoordigers van Infrastructuur en Milieu aanwezig. 

Ik was zelf ook aanwezig, om de minister bij te staan. Het was een bijzonder 

correcte en hoffelijke Nederlandse minister, die inderdaad hetzelfde 

statement afgaf als al haar voorgangers hadden gedaan, namelijk dat we die 

vierde trein moesten kopen. Dat was dus een heel klassieke. Maar de tijd 

was verder gelopen; we stonden al veel verder. 

 

De voorzitter: We zijn inmiddels al bij het "bitterballenakkoord", maar dan 

staat eigenlijk … 

 

De heer Descheemaecker: Daar waren we nog niet. 
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De voorzitter: Nee, daar zijn we nu net geweest. 

 

De heer Descheemaecker: Er waren ondertussen veel zaken gebeurd. Ik 

had ook een volledige briefing gegeven aan Paul Magnette. Ik sprak met 

hem over de aankoop van die trein, vooropgesteld dat ik die nog kón kopen, 

want heel die tooling was al afgewerkt. Ik zei: kijk eens, ik koop die trein als jij 

er geld voor geeft, evenals het engagement dat toekomstige verliezen gedekt 

zijn. Hij zei mij toen vooraf: je weet dat dat niet kan, want we zitten in een 

spaarmodus, er is een economische crisis en er zijn zaken geweest. Ik zei: 

dan moet je correct zijn en dat ook tegen de Nederlandse minister zeggen. 

Dat heeft hij gedaan. Hij heeft dat gedaan op een … De heer Magnette is 

uitstekend tweetalig, maar oorspronkelijk Franstalig. Hij heeft dat in zeer 

correct taalgebruik gedaan, maar dat kwam vrij hard over. Dat heeft eerder te 

maken, denk ik, met … Hij had zeker niet de intentie om onbeleefd te zijn. 

Een slechte boodschap kun je nooit leuk brengen. 

 

De voorzitter: Maar u begrijpt het beeld. 

 

De heer Descheemaecker: Ja. 

 

De voorzitter: Er zijn afspraken gemaakt door ministers. Die worden 

vervolgens niet nagekomen. 

 

De heer Descheemaecker: Dat is juist. 

 

De voorzitter: Vervolgens probeert een andere minister contact te krijgen 

om oplossingen te bewerkstelligen, en die krijgt niet eens de gelegenheid om 

op tijd binnen te komen. Wat de redenen daar ook van zijn, er was wel een 

belang. Vervolgens staat aan het eind van het jaar, zo rond het 

"bitterballenakkoord", iedereen met de rug tegen de muur en heeft de 

Belgische zijde eigenlijk ook nog alle troeven in handen. 

 

De heer Descheemaecker: Ik dacht, maar ik kan me vergissen, dat de 

eerste intentie was om elkaar te ontmoeten in de marge van een Europese 
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vergadering van ministers van transport of wat ook. Volgens mij had Paul 

Magnette ook aan die vergadering niet deelgenomen. Dat was dan de eerste 

belemmering. En toen moesten we weer terug naar de agenda. Maar ik kan 

me voorstellen dat dat niet het beste moment was in de Belgisch-

Nederlandse verhoudingen. 

 

De voorzitter: U hebt niet het beeld dat het de meest betrokken buren waren 

die we ons kunnen wensen. 

 

De heer Descheemaecker: Nee. Het was een moeilijk moment, maar het 

grote voordeel van dat moment was dat er eindelijk duidelijkheid werd 

gegeven. Daarom was het als belangrijk en misschien zelfs positief te 

duiden. 

 

De voorzitter: Ik kom op een ander punt. In mei 2012 heeft NSFSC, dus het 

in Ierland gevestigde bedrijf dat de treinen uiteindelijk echt kocht, niet-

toegelaten treinen van AnsaldoBreda overgenomen, en wel in een 

constructie die we al een paar keer hebben besproken: de APTO, een 

voortijdige overname van treinen die nog niet zijn toegelaten, die nog niet 

aan de koopovereenkomst voldoen. 

 

De heer Descheemaecker: Was dat in mei? Ja, dat was in mei. 

 

De voorzitter: In mei 2012. U weigerde. Waarom? 

 

De heer Descheemaecker: Om verschillende redenen. Op basis van de 

informele en formele rapporten die ik ontving, was ik er nog helemaal niet 

zeker van dat die treinen oké waren, zeker wat betreft de bedrijfszekerheid. 

Er waren op dat moment, mei 2012, nog onvoldoende kilometers gereden 

om zeker te zijn. Er was nog geen echt, volwaardig proefbedrijf geweest. 

Volgens mij, maar ik kan me vergissen, had NS op dat moment negen 

treinen afgenomen. Onze inschatting was dat wij maar een zestal treinen 

nodig hadden om de lijn Amsterdam-Brussel te bedienen. Ik dacht: ik wacht 

voorlopig nog even. Er was ook nog geen dringende contractuele noodzaak 
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en ook geen dringende operationele noodzaak. Ik had op dat moment 

onvoldoende zekerheid over de bedrijfsfunctionaliteit. Op dat moment 

twijfelde ik zeker niet over de veiligheid, maar wel over de 

bedrijfsfunctionaliteit, over het kunnen dienen van de reiziger. 

 

De voorzitter: Speelde daarbij ook een rol dat je je positie als contractpartij 

misschien kwetsbaarder maakt als je een trein overneemt … 

 

De heer Descheemaecker: Dat was een secundair effect, ja. 

 

De voorzitter: Hebt u het daar ook over gehad? 

 

De heer Descheemaecker: Daar hebben we het zeker niet over gehad, 

maar op dat moment op de tijdlijn hadden we nog niet de zekerheid dat het 

alternatieve aanbod aanvaard zou worden door de Nederlandse Staat i.c. de 

minister. Zoals later bleek, heeft zij inderdaad geweigerd om wat voorlag te 

aanvaarden. Als ik toen al treinen zou hebben aanvaard, had ik met treinen 

gezeten die ik in principe niet kon inzetten. Dat zou mijn 

onderhandelingspositie zeker niet hebben verbeterd. 

 

De voorzitter: Maar toen is, vanuit uw zetel, die 

samenwerkingsovereenkomst, dat "bitterballenakkoord", gesloten. Hebt u 

meteen daarna wel zo'n trein gekocht? 

 

De heer Descheemaecker: Neen. In januari heb ik opnieuw, voor de tweede 

of derde maal, geweigerd om die treinen af te nemen. Dat was ook al omdat 

er, toen al, die gruwelverhalen over de opstart waren. Die waren van dien 

aard dat we dachten: verdorie, nu gaan we toch nog een of twee weekjes 

wachten. Ik wist ook dat de tijd tikte. We hadden dat geen drie maanden 

meer kunnen uitstellen. 

 

De voorzitter: Had u het langer uitgesteld? Wij begrijpen van de heer De 

Leeuw dat, toen hij uiteindelijk besloot om twee treinen over te nemen, er 

één was bedoeld voor NMBS. 



Parlementaire enquête Fyra  
  
 OV   

 

 Dienst Verslag en Redactie  

68 

 

De heer Descheemaecker: Dat is juist. 

 

De voorzitter: Dat was op 11 januari. Toen was het wel de bedoeling om 

een trein aldus over te nemen. 

 

De heer Descheemaecker: Neen. In januari heb ik geweigerd om een trein 

over te nemen van AnsaldoBreda, omdat op dat moment al heel vervelende 

boodschappen doorkwamen over de gebrekkige functionaliteit van de trein. 

 

De voorzitter: Dus wat de heer De Leeuw hier heeft verklaard, namelijk dat 

hij één trein overnam voor u, klopt niet. Ik heb het dan over 11 januari. 

 

De heer Descheemaecker: Hij zal waarschijnlijk wel een trein hebben 

overgenomen die bestemd was voor NMBS, maar hij heeft die niet kunnen 

overnemen namens NMBS. 

 

De voorzitter: Oké, dan is dat misschien … 

 

De heer Descheemaecker: Waarschijnlijk zal AnsaldoBreda zoiets hebben 

gezegd als: kijk eens, ik heb hier jullie treinen staan, trein nummer 4 is 

eigenlijk voor NMBS en trein nummer 12 en trein nummer 15 … 

AnsaldoBreda heeft gezegd: ik heb er nu negen of zeven staan, neem die 

over, eentje is voor NMBS. Maar, sorry, wij wilden die niet. Dan zal hij die 

ene ook hebben overgenomen. Zo kan ik het me voorstellen. 

 

De voorzitter: Dus uw zetel kreeg er nog een lekker kussentje bij. Het werd 

nog rianter, want de treinen werden ook nog voor u overgenomen. 

 

De heer Descheemaecker: Niet voor ons. De voor ons bestemde treinen 

werden door NSFSC overgenomen. Daarmee werden die treinen het 

eigendom van NSFSC. 
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De voorzitter: In december 2012 startte de dienst tussen Amsterdam en 

Brussel met de Fyra's van NSFSC. Deelde NMBS wel in de opbrengsten? 

 

De heer Descheemaecker: We deelden in alles, ook in de kosten. We 

hadden een speciale afspraak gemaakt. Het was zelfs zo dat de drie treinen 

die van NMBS hadden moeten zijn … Alle treinen werden in een 

gemeenschappelijke vloot ingebracht. Het was perfect mogelijk dat op het 

traject Amsterdam-Brussel geen enkele Belgische Fyra reed, want de 

Belgische Fyra's werden bijvoorbeeld ingezet voor het binnenlandse vervoer. 

Er was een gemeenschappelijk vlootbeheer. Het was voorzien dat NS dat 

deed. Er was geen fysieke toewijzing van de Belgische treinen op de fysieke 

as Amsterdam-Brussel. Die vloot is gewoon te klein. Je kunt het niet 

operationeel houden als je dat wel zou doen. 

 

De voorzitter: We hebben een periode doorgenomen waarin het heel lang 

heeft geduurd voordat er goede afspraken kwamen, althans afspraken die 

ook nagekomen zijn. De bewindslieden hebben diverse malen met elkaar 

daarover contact gehad. Het heeft uiteindelijk heel lang geduurd, tot een paar 

weken voor de indienstneming van de trein, voordat de 

samenwerkingsovereenkomst er kwam en uiteindelijk iedereen goed kon 

samenwerken. 

 

De heer Descheemaecker: Het was één week. 

 

De voorzitter: Wat had gedaan kunnen worden om het eerder op te lossen? 

 

De heer Descheemaecker: Heel veel zaken. Naar mijn mening -- dat is 

zoals ik het persoonlijk aanvoel -- is het volgende daarbij belangrijk. In een 

veranderende wereld verandert er in een periode van tien tot vijftien jaar 

enorm veel. Afspraken die te goeder trouw zijn gemaakt in bijvoorbeeld 1998 

of 2000, moet je af en toe eens toetsen aan de snelheid waarmee onze 

samenleving verandert. Logistiek wijzigt. Transport wijzigt. Techniek wijzigt. 

Heel veel zaken wijzigen. Liberalisering is erbij gekomen. De verhoudingen 

werden dus constant anders. Indien de zogenaamde specialisten die met het 
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dossier bezig waren en Infrastructuur en Milieu een zekere bedrijfsoriëntatie, 

een zekere intellectuele flexibiliteit hadden gehad om een beetje een bredere 

scope te durven nemen wat betreft de probleemanalyse, dan hadden we 

waarschijnlijk veel verder gestaan. Maar als je elke keer als je een probleem 

aankaart, bijvoorbeeld dat vanwege wijzigingen bepaalde zaken niet kunnen, 

als antwoord krijgt "het moet, want in 2000 is het zo besloten", dan heb je 

twee mogelijkheden: of je komt ooit tot een niet-optimaal geheel -- "als 

iedereen het zo wil, dan zullen we het maar zo doen" -- of je komt tot 

helemaal niks en tot problemen. En daar zijn we in geraakt. Ik denk dat dat 

een belangrijk element was. 

 

De voorzitter: Dat was aan Nederlandse zijde. Wat had men aan Belgische 

zijde kunnen doen om het eerder op te lossen? 

 

De heer Descheemaecker: Die drie treinen niet bestellen in 2004. 

 

De voorzitter: Gewoon helemaal niet meedoen? 

 

De heer Descheemaecker: Niet meer meedoen, inderdaad. 

 

De voorzitter: Dat is leuk voor de reiziger. 

 

De heer Descheemaecker: Neen. Met de Thalys, en blijkbaar nu binnenkort 

ook met de Eurostar, hadden we in een geliberaliseerd Europa de perfecte 

mogelijkheid tot concurrentie. We zaten een beetje in een kromme situatie, 

een situatie waarin je jezelf een beetje concurrentie aandeed. Stel dat de 

Fyra had gereden, en daarachter of daarvoor een Thalys. Aan alle twee de 

kanten had je dan wel een Belgisch boordje. 

 

De voorzitter: U legde in het begin uit dat in de afgelopen twee jaar het 

belang van de Belgische Staat en de Belgische spoorwegen in de Thalys 

groter is geworden. Dan werd het belang dat aan de Fyra werd gehecht, dus 

ook alleen maar minder. 
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De heer Descheemaecker: Het is gewijzigd. Het is een volwaardige 

vennootschap geworden, die als train operating company functioneert. Alle 

Thalyssen, waar ze ook rijden, hebben een Belgisch kantje, naar rato van 

40% van de aandelen. 

 

De voorzitter: Wat zegt u als kwade tongen beweren: de Belgen hebben 

zich er aan het eind gewoon uit gewerkt omdat ze geen zin meer hadden om 

de concurrent van de Thalys overeind te houden? 

 

De heer Descheemaecker: Neen, want dan hadden we het helemaal anders 

gespeeld, en op een veel vroeger moment. Dan hadden we inderdaad die 

drie treinen niet besteld en dan hadden we veel vroeger … 

 

De voorzitter: Maar toen had u nog niet het contract met de Thalys, zoals nu 

het geval is. 

 

De heer Descheemaecker: Nee, maar we zaten al wel in de Thalys-

marketingvennootschap. Het was heel duidelijk dat na de Eurostar-

onderhandelingen -- daarin is ongeveer hetzelfde gebeurd, maar dan met 

drie partijen: de Engelse regering, SNCF en NMBS -- met Thalys vroeg of 

laat hetzelfde zou gebeuren. Dat was een automatisme ten gevolge van de 

liberalisering. De liberalisering in Europa maakt dat de vroegere 

samenwerkingsverbanden tussen spoorwegmaatschappijen -- ieder in zijn 

eigen hokje, vooral in het vrachtgebeuren -- … 

 

De voorzitter: U verliest mij. U spreekt nu over het hele proces, maar ik 

houd u nog even het volgende voor. Eerst hadden we -- althans, dat was de 

ervaring aan Nederlandse zijde -- een wat "meestribbelende" NMBS. 

Vervolgens worden de belangen bij de Thalys groter en wordt de inzet aan 

Belgische zijde om een bijdrage aan de Fyra te leveren, kleiner. Snapt u dan 

dat mensen daar wat kritisch naar kijken? 
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De heer Descheemaecker: Dat is onrecht aandoen aan de mensen die er 

uiteindelijk voor hebben gezorgd dat er een heel goede oplossing is 

gekomen. 

 

De voorzitter: Over de uiteindelijke oplossing komen we nog te spreken. 

 

De heer Descheemaecker: Sta me toe om één ding te zeggen. U gaat ervan 

uit dat er nu heel veel geld wordt verdiend met de Thalys. Dat is uw 

hypothese. U zegt: kijk eens … 

 

De voorzitter: Niet de mijne! 

 

De heer Descheemaecker: Nee, niet de uwe. Het zijn kwade tongen. 

 

De voorzitter: De kwade tongen. 

 

De heer Descheemaecker: U moet weten dat een Thalys pas een euro 

begint te verdienen als die voor ten minste twee derde gevuld is. Het 

ondernemersrisico van Thalys wordt hopelijk beloond met goede 

bezettingsgraden. Dat toont dan aan dat de reiziger goed reageert op het 

aanbod. Nu hebben ze zich geëngageerd voor zestien Thalys-treinen. Als er 

maar veertien nodig zijn maar er wel zestien rijden … 

 

De voorzitter: Een groot ondernemersrisico. Dat snap ik. 

 

De heer Descheemaecker: Er was dus een groot ondernemersrisico. Daar 

zal een zekere vergoeding tegenover staan. Ik wil echter nog weleens zien 

wie er geld mee gaat verdienen, met zestien Thalys-treinen, twee Eurostar-

treinen en misschien ooit, door de liberalisering, ook nog andere treinen. Op 

korte termijn is het waarschijnlijk een goede zaak voor de Thalys, maar op 

korte, middellange en lange termijn is het vooral een goede zaak voor de 

reizigers, die nu een volledig aanbod hebben, een aanbod dat qua aantal 

treinen groter is dan oorspronkelijk voorzien. 
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Mevrouw Bergkamp: Op 9 december 2012 start de Fyra-dienst Amsterdam-

Brussel. Had u ingestemd met de startdatum? Is dat iets wat je van tevoren, 

in dezelfde periode, met elkaar afspreekt? 

 

De heer Descheemaecker: Op Europees niveau heb je eigenlijk slechts 

twee data waarop je een nieuwe treinverbinding vrij groot kunt opzetten: de 

tweede zondag van de maand juni en de tweede zondag van de maand 

december. Dat is een internationale afspraak, die geldt van Finland tot Italië. 

Dus elke keer hebben we een sprongetje van zes maanden gemaakt. 

Oorspronkelijk was juni 2011 voorzien. Uiteindelijk is het de tweede zondag 

van december 2012 geworden. 

 

Mevrouw Bergkamp: Het had dus ook de zegen van de NMBS om dan van 

start te gaan. 

 

De heer Descheemaecker: Ja, dat was een automatisme. Als het die datum 

niet was, hadden we weer zes maanden moeten wachten. Misschien hadden 

we dat ook beter kunnen doen, maar het is gelopen zoals het gelopen is. 

 

Mevrouw Bergkamp: Wat waren uw verwachtingen van de prestaties van de 

Fyra? 

 

De heer Descheemaecker: Wij vermoedden dat er geen problemen met de 

veiligheid waren. De veiligheidssystemen leken oké. Daar hebben we een 

paar keer heel goed naar gevraagd bij de Nederlandse collega's. U moet 

weten dat, al hebben we geen enkele trein afgenomen, er wel testen in 

België zijn geweest. Wij hebben ook mensen daarvoor beschikbaar gesteld. 

De testen zijn echter volledig door NS, door High Speed Alliance of NSFSC, 

uitgevoerd. 

 

Mevrouw Bergkamp: De trein is wel toegelaten door de Belgische inspectie. 

 

De heer Descheemaecker: Ja, absoluut. Voorlopig. Conditioneel en 

voorlopig. 
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Mevrouw Bergkamp: Met een voorlopige vergunning. 

 

De heer Descheemaecker: Ja. We dachten dus dat de veiligheid oké was. 

Wat betreft het functioneren kwamen er af en toe wat grijze wolkjes, zoals 

het stilvallen aan de grens en dergelijke. Ik had een beetje schrik. Het is altijd 

zo dat je in handen van de weergoden bent in december. Dat risico was er 

ook bij dat opstarten in de tweede week van december. Bij elke nieuwe trein 

zijn er altijd wel wat mankementjes, zoals een deur die niet opengaat en 

allerlei toestanden. Die zouden we wel in de greep krijgen. We hadden ook 

nog het commitment van AnsaldoBreda dat het er zou zijn, dat het zou 

helpen en doen.  

 

Mevrouw Bergkamp: Dus voor de start in december was er ook bij u 

voldoende vertrouwen. 

 

De heer Descheemaecker: Vertrouwen in het veiligheidsaspect en hoop dat 

het bedrijfseconomisch zou meevallen. 

 

Mevrouw Bergkamp: Mag ik dat laatste interpreteren als toch twijfels over de 

betrouwbaarheid? 

 

De heer Descheemaecker: De testen waren niet super geweest. Het was 

heel duidelijk dat er meer hoop dan zekerheid was in het ganse verhaal. 

 

Mevrouw Bergkamp: U zegt: zekerheid over de veiligheid, maar zorgen over 

de betrouwbaarheid op basis van de testen. We hebben het nog even niet 

over de winterperiode, maar u gaf net zelf al aan dat er op een gegeven 

moment ook best wel heel veel storingen waren. AnsaldoBreda omschreef 

die als "kinderziekten". 

 

De heer Descheemaecker: Voor een stukje was dat waarschijnlijk ook het 

geval, maar voor een ander deel was dat niet het geval. 
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Mevrouw Bergkamp: Kunt u dat wat nader toelichten? 

 

De heer Descheemaecker: Er waren gewoon een aantal problemen die 

operationeel niet goed te praten waren. Je had de batterijen. Dat hebben we 

allemaal gezien. Daar schrokken we allemaal wel een beetje van. Ik doel op 

die laagspanningssystemen. Dan was er nog die deur, die er ineens heel 

eigenaardig bij hing. 

 

Mevrouw Bergkamp: Dan hebt u het eigenlijk al over januari. Mijn vraag ging 

echter over december, toen er ook storingen waren. AnsaldoBreda zei toen 

dat dat "kinderziekten" waren. Was dat ook uw indruk in december? Of dacht 

u … 

 

De heer Descheemaecker: Het was een slechte start, met geleidelijk aan 

verbetering. We volgden per dag en per week, met statistiekjes in de hand, 

welke incidenten en hoeveel incidenten er waren. Er werd heel goed 

samengewerkt. Het was geen goede start. Als je het vergelijkt met de start 

van andere, klassieke treinen, dan moet je concluderen dat het echt niet 

goed zat. Maar het verbeterde langzaamaan. En dan ineens krijg je dat 

nekschot, die ene week waarin echt alles verkeerd ging. 

 

Mevrouw Bergkamp: Op welk moment dacht u: dit zijn geen kinderziekten 

meer, er is echt iets heel anders aan de hand? 

 

De heer Descheemaecker: De cruciale fase is de vergadering in Antwerpen 

geweest, nadat de bodemplaat er in januari onder uit was gegaan. De emmer 

werd gevuld, en dan krijg je door die bodemplaat er ineens een liter bij. Toen 

was het afgelopen voor mij. 

 

Mevrouw Bergkamp: Op 17 januari werd de Fyra ook echt van het spoor 

gehaald. 

 

De heer Descheemaecker: Dat hadden we zelf al gedaan, de dag ervoor. Ik 

had toen een geplande afspraak met Merel van Vroonhoven in Antwerpen. Ik 
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heb haar toen gezegd: die trein uit de hel moet nu van het spoor, die kunnen 

we niet meer hebben, die vormt een veiligheidsrisico. 

 

Mevrouw Bergkamp: Hebt u het zo letterlijk tegen haar gezegd: "die trein uit 

de hel"? 

 

De heer Descheemaecker: Ja, "trein uit de hel". Zij zei: ik moet nu Bert 

Meerstadt bellen. 

 

Mevrouw Bergkamp: Wanneer was dat gesprek met mevrouw Van 

Vroonhoven? 

 

De heer Descheemaecker: Op een donderdag of een vrijdag in Antwerpen, 

in januari. Een of twee dagen voordat de melding kwam dat de trein van het 

spoor werd gehaald. Zij heeft toen onmiddellijk Bert gebeld, die toen volgens 

mij in Frankrijk was. 

 

Mevrouw Bergkamp: Bert Meerstadt, de directeur van NS. 

 

De heer Descheemaecker: Ja, Bert Meerstadt. Hij was toen volgens mij op 

vakantie in Frankrijk. Hij is toen onmiddellijk naar Nederland teruggekeerd. 

Zij hebben toen op zaterdag gecommuniceerd dat de trein van het spoor 

werd gehaald. 

 

Mevrouw Bergkamp: Ik neem aan dat dat niet alleen was vanwege dat 

afdekrooster. Waren er nog meer dingen? Of was dat de druppel? 

 

De heer Descheemaecker: Dat was wel een veiligheidselement. Als er 

stukken metaal van de trein beginnen te vliegen, dan is het niet per se de 

trein die een veiligheidsprobleem heeft. Een rondvliegend stuk metaal kan 

ook mensen raken die bij een overweg staan te wachten. 

 

Mevrouw Bergkamp: Een trein kan zelfs ontsporen als zo'n afdekrooster op 

de rails ligt. 
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De heer Descheemaecker: Ja, al hangt dat wel af van bijvoorbeeld hoe dat 

rooster valt en hoe dik het rooster is. Het was een veiligheidsincident, dat 

kwam boven op al die operationele problemen. Voor mij was het toen voorbij, 

in de staat waarin de trein toen verkeerde. Toen hebben we met elkaar 

afgesproken om een aantal maatregelen te nemen in de richting van 

AnsaldoBreda. 

 

Mevrouw Bergkamp: Wat was volgens u de belangrijkste oorzaak van de 

problemen? 

 

De heer Descheemaecker: Chronologisch of alfabetisch? 

 

Mevrouw Bergkamp: Chronologisch. Hoewel, alfabetisch vind ik nog 

knapper! Laten we eerst even naar die periode van januari gaan. Wat was 

toen de indruk van de oorzaken van de problemen die toen speelden? 

 

De heer Descheemaecker: Er waren verschillende groepen van problemen. 

Op basis van een aantal vaststellingen van de technici was het heel duidelijk 

dat we een slechte trein hadden gekocht. Waarom zeg ik dat? Als een trein 

een paar weken of maanden op het spoor zit en dan al heel vroege, 

versnelde roestvorming vertoont, dan zit je met een probleem. Een paar van 

onze oudere, ervaren ingenieurs zeiden: het kan te maken hebben met onder 

meer zwerfstromen in die trein. Dat heeft dan weer te maken met 

onvoldoende isolatie, verkeerde montage en al die toestanden. Dat is één 

probleem: je zit met een trein die gewoon niet de 20, 30 of 40 jaar gaat rijden 

die hij eigenlijk wel zou moeten rijden. Dat stel je dan vast. Dat is later ook 

bevestigd in rapporten, zoals dat van Mott MacDonald. Dan zit je als 

bedrijfsleider al met een probleem. Vervolgens stel je vast dat die trein heel 

moeilijk operationeel te houden is, want alles is net even anders gemonteerd 

en alles draait nog wat. Dan weet je ook dat Watergraafsmeer daar een hele 

kluif aan zal hebben. Er zijn daar goede ingenieurs en technici, maar je moet 

maar beginnen aan die eerste relatief speciale trein die ze daar 

binnenkrijgen. Dan heb je eigenlijk liever een trein die weinig problemen 
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geeft, want je had al genoeg problemen met je gebrek aan ervaring moeten 

oplossen. 

Vervolgens waren er ook een aantal systeemproblemen, die regelmatig naar 

boven kwamen. De trein stopte aan de grens. Er waren problemen met de 

software en al die toestanden. Softwareproblemen met treinen had je 

pakweg 40 jaar geleden niet, omdat er geen software was. Nu stopt men elke 

trein meer en meer vol met software, omdat dat jou bindt aan de spareparts 

en aan de softwaresleutels van de fabrikant of diens subcontractor. Vroeg of 

laat kom je dan in de problemen, in dit geval met een bedrijf dat bovendien te 

koop stond en waarvan je niet wist of het het nog wel twee of drie jaar zou 

uitzingen, want de resultaten ervan waren heel slecht. Alles kwam samen. 

Als je het allemaal op een rijtje zette -- kleine operationele problemen, de 

betrouwbaarheid van de leverancier en het feit dat je met dat concept een 

kwaliteitsprobleem had gekocht -- dan was de analyse snel gemaakt. 

 

Mevrouw Bergkamp: En het ontwerp? U zei net zelf dat de laagspanning 

een probleem was. 

 

De heer Descheemaecker: Dat is een subsysteem 

 

Mevrouw Bergkamp: Maar het ontwerp was verder wel goed? 

 

De heer Descheemaecker: Wat is design? Er zijn mensen die denken dat 

die neus een designelement is. Uiteindelijk is een trein gewoon een lange 

gladde buis met een bepaalde neus erop en met technische componenten 

erin. 

 

Mevrouw Bergkamp: U geeft in ieder geval aan dat het een samenspel was 

van verschillende problemen, en dat in combinatie met een fabrikant waarin 

geen vertrouwen meer was. Ik ga even terug naar de periode in januari. Op 

een gegeven moment werd besloten om tijdelijk met de trein te stoppen. Was 

dat voor u ook het moment waarop u er definitief geen vertrouwen meer in 

had? 
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De heer Descheemaecker: Nee, nee. Je moet de contracten honoreren 

zoals ze voorliggen. Het contract voorzag heel duidelijk in de mogelijkheid 

voor de fabrikant om de problemen die geïdentificeerd werden en waren, op 

te lossen en met geloofwaardige en goede oplossingen te komen. Wij 

hebben hem die kans geboden, in gemeenschappelijk overleg. We zaten wat 

dat betreft allemaal op dezelfde bladzijde. NS en NMBS hebben aan de 

fabrikant de kans gegeven, meer dan contractueel was voorzien, aangezien 

hij al een aantal maanden in de reparatiemodus zat. 

 

Mevrouw Bergkamp: Maar was het meer vanuit een juridische positie: het 

houden aan het contract? 

 

De heer Descheemaecker: Nee. Hij heeft de kans gehad. Ik heb met mijn 

mensen wel de inschatting gemaakt: kunnen ze het, kunnen ze in drie 

maanden rechtzetten wat ze in bijna tien jaar verkeerd hebben gedaan? Het 

geloof was: als ze er alles op zetten en er zelfs externe resources bij halen 

om al die problemen goed op te lossen, dan kunnen ze misschien 

geloofwaardige oplossingen brengen. Maar dan nog: om die te realiseren, 

ben je vertrokken voor ten minste twee jaar, volgens een inschatting van een 

van onze meest ervaren ingenieurs, en dat op voorwaarde dat alle resources 

beschikbaar zijn. 

 

Mevrouw Bergkamp: Mijn vraag ging over dat moment in januari, toen werd 

besloten om tijdelijk te stoppen. Had u er op dat moment echt vertrouwen in? 

In uw boek schrijft u dat u toen al af wilde van de Fyra. 

 

De heer Descheemaecker: Ja, daar heb ik nooit een geheim van gemaakt. 

Ik wilde er al vanaf 2003 vanaf. 

 

Mevrouw Bergkamp: Dus in januari, toen de problemen ontstonden, was 

voor u … 

 

De heer Descheemaecker: Mijn inschatting was toen dat we het contract 

perfect konden honoreren -- en moesten honoreren, want het was een 
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contract; je moet correct zijn -- maar ik geloofde op dat moment al niet meer 

in de mogelijkheid van AnsaldoBreda om met volwaardige oplossingen te 

komen. Als de fabrikant dat had kunnen doen, dan had ik die aanvaard, maar 

er is gebleken … 

 

Mevrouw Bergkamp: Dus u hield nog ietsje open. U hield nog de optie open. 

 

De heer Descheemaecker: Ja, die hield ik volledig open. 

 

Mevrouw Bergkamp: Maar contractueel, juridisch moest u hun nog drie 

maanden de kans geven om met een oplossing te komen. 

 

De heer Descheemaecker: Ze hebben vier maanden gekregen. De 

oplossingen zijn geëvalueerd door zowel NS als NMBS. We kwamen tot 

dezelfde conclusie: het was niet genoeg, het was zelfs totaal onvoldoende. 

 

Mevrouw Bergkamp: De oplossing waarmee ze na drie -- u zegt: vier -- 

maanden kwamen, was onvoldoende voor u. Ik ga nog even naar de periode 

van het loslaten van dat afdekrooster. We hebben begrepen dat dit de 15de 

is gebeurd. Wat hebt u doorgekregen vanuit Nederland, vanuit de 

vervoersmaatschappij? U zegt zelf dat het een behoorlijk veiligheidsrisico 

was. Wanneer werd dat signaal afgegeven? 

 

De heer Descheemaecker: Ik denk dat het signaal op hetzelfde moment 

door beide partijen samen is vastgesteld binnen de systemen. 

 

Mevrouw Bergkamp: De 15de? 

 

De heer Descheemaecker: Ja. Wij hebben het zelf gemeld aan de Belgische 

toezichtsautoriteit, volgens mij na een dag of twee. Die heeft de zaak 

geëvalueerd. Eén dag later heeft zij de licentie ingetrokken. Het wat trouwens 

maar een voorlopige toestemming. 
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Mevrouw Bergkamp: Ik wil nog even wat exacter dit proces in, want het 

luistert nauw. De 15de wordt door NedTrain, de onderhoudsmaatschappij, 

ontdekt dat er een afdekrooster van een trein kwijt is. Wanneer zijn de 

Belgische instanties -- ik weet niet of het de inspectie of de Belgische 

vervoersmaatschappij was -- gaan zoeken naar dat afdekrooster? 

 

De heer Descheemaecker: Dat waren wijzelf. Ik weet dat niet meer. Ik kan 

me herinneren dat het incident gebeurde een dag voordat ik met Merel van 

Vroonhoven zat, dat ik het heb doorgekregen van mijn eigen diensten en dat 

wijzelf de Belgische inspectie hebben geïnformeerd. Ik weet niet of de 

melding werd gedaan door NedTrain, door de operators of de 

treinbestuurder. Dat herinner ik me niet. 

 

Mevrouw Bergkamp: Kan het zijn dat op de 17de 's avonds door België is 

gezocht naar dat afdekrooster en dat er dus tijd heeft gezeten tussen de 

15de, de dag waarop werd ontdekt dat er een afdekrooster ontbrak, en de 

avond van de 17de? 

 

De heer Descheemaecker: Dat herinner ik me niet. Dat weet ik niet. 

 

Mevrouw Bergkamp: Het is een behoorlijk veiligheidsrisico: ergens ligt zo'n 

afdekrooster, maar je weet niet waar het ligt. Kan het zijn dat het zolang 

duurt, dat er bijna twee dagen tussen zitten? 

 

De heer Descheemaecker: U zegt: een behoorlijk veiligheidsrisico. Het risico 

zat vooral in het feit dat de afdekplaat los kon komen, en minder in het feit 

dat de plaat niet meer aan de trein hing. 

 

Mevrouw Bergkamp: Als zo'n afdekspoor op het spoor ligt -- je weet nog niet 

waar het ligt -- en er een trein overheen rijdt, dan kan dat zelfs leiden tot 

ontsporing, zo hebben wij gelezen. 

 

De heer Descheemaecker: Ja, maar één kiezelsteen, ook als die in een 

wissel terechtkomt, kan tot ontsporing leiden. Het was echter een beperkt, ik 
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denk zelfs heel beperkt, veiligheidsrisico. Het was echter een 

veiligheidsrisico omdat er stukken metaal van een trein loskwamen. Verder 

wordt in principe op een hogesnelheidslijn, in België tenminste wel, elke dag 

met een klassieke locomotief een soort veegmanoeuvre uitgevoerd om 

eventuele hindernissen weg te nemen. Het is dus nooit een veiligheidsrisico 

geweest. 

 

Mevrouw Bergkamp: Pas op de 18de werd dat afdekrooster gevonden. 

 

De heer Descheemaecker: Dat kan. De data zeggen me niets. Ik weet niet 

via wie de melding is binnengekomen. Ik weet dat we de dag na de melding 

die ik binnenkreeg, onmiddellijk die vergadering met Merel van Vroonhoven 

hadden en dat ik toen heb gezegd: we stoppen er gewoon mee, want we 

kunnen niet hebben dat er nu ook al stukken af vliegen. 

 

Mevrouw Bergkamp: U hebt net goed uitgelegd wanneer u stopte met die 

trein, maar u weet niet meer precies wanneer de Belgen zijn gaan zoeken 

naar het afdekrooster. 

 

De heer Descheemaecker: Nee. Ik weet alleen wanneer ik de melding heb 

gekregen dat er een rooster af was gevallen. Toen hebben we meteen 

geageerd. Wij hebben zelf de melding gedaan aan de Belgische 

toezichtsautoriteit. 

 

Mevrouw Bergkamp: Vindt u dat er meteen moet worden gestopt met het 

rijden met treinen als zo'n afdekrooster ervan af is gevallen, en wel vanwege 

de veiligheidsrisico's? 

 

De heer Descheemaecker: De vraag is waardoor die plaat eraf is gegaan. 

Het is een geperforeerde plaat, dus het is niet zo dat … 

 

Mevrouw Bergkamp: Sorry dat ik u onderbreek, maar het gaat er mij om dat 

er ergens een afdekrooster ligt. We weten nog niet waar: bij het spoor of op 

het spoor. Vindt u dat dat een reden moet zijn om er in ieder geval voor te 
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zorgen dat er geen treinen meer rijden over datzelfde spoor totdat het 

afdekrooster is gevonden, dus vanwege de veiligheidsrisico's? 

 

De heer Descheemaecker: Anders hadden we de beslissing om te stoppen 

niet genomen. 

 

Mevrouw Bergkamp: Maar er zit tijd tussen de 15de en de 18de. 

 

De heer Descheemaecker: Dat kan. U zegt het. Ik neem uw woord voor 

waar aan. Ik kreeg een melding dat er een rooster van een Nederlandse trein 

af was gekomen, dus van een trein die in principe door NedTrain werd 

onderhouden. Onmiddellijk na die melding hebben we aan NS de beslissing 

meegedeeld dat we ermee stopten. Er is toen een consultatie met Bert 

Meerstadt geweest, waarna NS dezelfde … 

 

Mevrouw Bergkamp: Maar toen op de 15de werd gemeld dat een 

afdekrooster ontbrak, hebt u niet zelf de opdracht gegeven om het 

treinverkeer te stoppen op de hogesnelheidslijn. 

 

De heer Descheemaecker: Ik volg u in uw data, maar ik herken ze niet per 

se. In mijn interpretatie is de melding binnengekomen bij de vaststelling. Was 

de vaststelling het vinden van het rooster of de melding van NedTrain dat er 

een rooster ontbrak? Onmiddellijk na de melding aan onze diensten hebben 

we de beslissing genomen om te stoppen. Wij hebben toen ook een melding 

gedaan aan de toezichtsautoriteit in België. Ik herinner me wel dat we kritiek 

kregen vanwege het feit dat we één of twee dagen vertraging hadden met die 

melding. Ik herken op dit moment niet dat er twee of drie dagen zaten tussen 

het wegvallen van het rooster en het feitelijk stopzetten. U kunt gelijk hebben, 

maar ik herken het op dit moment niet. 

 

De voorzitter: We kijken nog even naar de tijd. Er zijn dus drie maanden 

geweest waarin u AnsaldoBreda nog de kans hebt gegeven om met 

oplossingen te komen. Stond u daar überhaupt nog voor open? 
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De heer Descheemaecker: Ik was sceptisch. Mijn analyse was namelijk dat 

het extreem moeilijk zou zijn, gezien het enorme aantal problemen dat 

voorlag. Er waren daar twee passages: zij definiëren oplossingen voor alle 

problemen en dan moeten zij de probleemoplossingen ook nog realiseren. 

Onze ingenieurs zeiden: zelfs als ze al die oplossingen aanreiken, dan 

moeten die nog worden gerealiseerd, en daarmee ben je dan voor meer dan 

twee jaar vertrokken. Ik was al heel sceptisch, wetend hoe AnsaldoBreda 

tegenover de problemen stond. Ze zouden heel defensief reageren. Dat is 

uiteindelijk ook gebleken. Ze hebben heel weinig probleemoplossingen 

aangedragen. Mijn eerste analyse bleek dus juist te zijn, want ze zijn niet met 

voldoende probleemoplossingen gekomen, en zeker niet met geloofwaardige 

probleemoplossingen. 

 

De voorzitter: Het verbeterplan waarmee AnsaldoBreda kwam -- we hadden 

het er al even over -- was wat u betreft onvoldoende. 

 

De heer Descheemaecker: Onvoldoende. Echt onvoldoende. 

 

Mevrouw Bergkamp: Op welk moment is bij NMBS intern besloten om echt 

definitief met de Fyra te stoppen? 

 

De heer Descheemaecker: U bedoelt: na die periode van drie of vier 

maanden. 

 

Mevrouw Bergkamp: Ja. 

 

De heer Descheemaecker: Formeel moeten we bij NMBS door twee 

organen. Het directiecomité bereidt de besluitvorming voor de raad van 

bestuur voor, onze raad van commissarissen. De vergadering van de raad 

van commissarissen, die uiteindelijk de beslissing heeft genomen, heeft 

plaatsgevonden op vrijdag 31 mei. De dinsdag van diezelfde week heb ik in 

de voormiddag aan het directiecomité het voorstel gedaan om te stoppen. Ik 

had de vrijdag daarvoor Merel van Vroonhoven en Bert Meerstadt 

uitgenodigd in Antwerpen om hun voor te leggen dat het mijn intentie was om 
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dat voorstel aan het directiecomité te doen. Bert kon toen niet, omdat hij ziek 

was. Ik heb Merel van Vroonhoven die boodschap gebracht op die vrijdag, 

dus één week voor 31 mei. Zij heeft er kennis van genomen. Zij reageerde 

daar inhoudelijk eigenlijk nog niet op. Zij heeft wel wat vragen gesteld. Het 

was eigenlijk een soort informatief gesprek. Na de vergadering van het 

NMBS-directiecomité waarin we het besluit hebben genomen dat we de 

vrijdag erna wilden voorleggen aan de raad van commissarissen, ben ik in de 

namiddag naar Den Haag gegaan om mevrouw Mansveld te ontmoeten. 

Vooraf had ik een vergadering met onder meer de heer Fukken ... 

 

Mevrouw Bergkamp: Was dat op 28 mei, toen u dineerde met mevrouw … 

 

De heer Descheemaecker: Ik reken even terug. Ja, het zal de 28ste zijn 

geweest. Ik had dus vooraf een vergadering met de heer Fukken en 

mevrouw Van Vroonhoven. Toen zijn we al begonnen met na te denken over 

mogelijke oplossingen, want de positie van de Nederlandse Staat was: we 

hebben nog altijd wel een samenwerkingsovereenkomst, die jullie, 

vervoerders, niet uitvoeren. Dat was een logische reactie. Ik heb mevrouw 

Mansveld toen ook gezegd wat ons directiecomité die dinsdagochtend had 

besloten. Dat moest echter de volgende vrijdag, 31 mei, nog gevalideerd en 

goedgekeurd worden door de raad van commissarissen. Mevrouw Mansveld 

heeft mij toen gevraagd om, mocht dat besluit die komende vrijdag vallen, 

dat niet te communiceren. Ik heb haar dat niet kunnen toezeggen, omdat -- 

dat moet ik bekennen -- er één of twee leden van onze raad van 

commissarissen waren die bijzonder indiscreet waren. Ik wist dat het in de 

pers zou komen, mochten we die beslissing nemen, omdat het een hot item 

op de publieke agenda was. Zij had daar alle begrip voor. Vervolgens 

hebben we die vrijdagochtend dat besluit in de vergadering van de raad van 

commissarissen van NMBS genomen, waarbij ook kennis werd genomen van 

het Ernst & Young-rapport. Ondertussen had ik ook begrepen van naar ik 

meen Merel van Vroonhoven dat de woensdag en de donderdag voordat we 

naar onze raad van commissarissen gingen, de raad van commissarissen 

van NS tot hetzelfde besluit was gekomen, maar dat NS daar niet over zou 

communiceren op verzoek van de vertegenwoordiger van de Staat in de raad 
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van commissarissen van NS. Vrijdag hebben we toen een persconferentie 

gegeven. 

 

Mevrouw Bergkamp: Misschien kunnen we het even laten bij het proces tot 

zover. We gaan over al die stappen nog wel wat vragen stellen, maar het is 

goed om een chronologie van alle stappen geschetst te krijgen. Het was 

uiteindelijk in ieder geval een gemeenschappelijk besluit van NMBS en NS 

om te stoppen. 

 

De heer Descheemaecker: Ja. 

 

Mevrouw Bergkamp: Het is dus niet zo, zoals sommige mensen weleens 

beweren en het zo kleuren, dat NS niet anders kon dan stoppen omdat 

NMBS was gestopt. U merkte, in ieder geval in de communicatie, dat dat niet 

zo was. 

 

De heer Descheemaecker: Ik heb meegedeeld dat het mijn intentie was om 

te stoppen. Ik heb heel duidelijk aangegeven, één week van tevoren, 

wanneer ik wat zou doen in de besluitvorming. 

 

Mevrouw Bergkamp: Was op het moment dat u dat besprak met NS, al 

duidelijk wat NS zou doen? 

 

De heer Descheemaecker: Neen. Ik had de indruk dat NS op dat moment 

nog altijd onder hoge druk stond. Het proces dat wij intern hadden doorlopen, 

was al afgelopen. Wij hadden al geëvalueerd en beoordeeld of de plannen 

goed waren. Ik had het gevoel dat NS iets meer tijd nodig had, gezien de 

complexe structuur, met heel veel meer raden en directiecomités die van 

alles moesten zeggen. Ik heb toen nog een paar informatieve vragen 

gekregen in de trant van "wat als …" en "wat zou je denken van ..". Toen 

dacht ik: die zijn er nog niet helemaal door. 

 

Mevrouw Bergkamp: We gaan het proces nog even met elkaar ontrafelen, 

maar de eindconclusie was op een gegeven moment dat gezamenlijk werd 
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besloten om te stoppen. NMBS heeft eerder aangegeven te zullen stoppen, 

terwijl NS daar op dat moment nog niet helemaal over uit was. U zegt: de 

hele structuur bij NS was ook wat complexer, dus het moest ook nog door 

een aantal gremia. Merkte u ook dat NS bezorgd was om de concessie te 

verliezen? Merkte u dat dat ook speelde? 

 

De heer Descheemaecker: Ja. 

 

Mevrouw Bergkamp: Wanneer merkte u dat? 

 

De heer Descheemaecker: Permanent. 

 

Mevrouw Bergkamp: Permanent. Dus ook op het moment dat … 

 

De heer Descheemaecker: Jarenlang is dat de latente vrees geweest. Dat 

begrijp ik niet aan het Nederlandse model. Waar je ook in Europa komt, de 

spoorwegmaatschappij is altijd een gehate vennootschap. Maar altijd als er 

crisis is, zie je dat de politieke overheid en de spoorwegvennootschap elkaar 

toch vinden om verder te gaan. 

 

Mevrouw Bergkamp: Mijn vraag was: speelde dat een rol? U zegt: 

doorlopend. Dus ook in de laatste fase, toen NS nog bezig was om een 

besluit over wel of niet stoppen te nemen, merkte u dat dat nog speelde. 

 

De heer Descheemaecker: Ja, maar dat is een constante geweest. Die 

bezorgdheid was een van de elementen in hun besluitvorming. Die was 

permanent aanwezig. 

 

Mevrouw Bergkamp: U sprak in de laatste week van mei met NS en het 

ministerie over mogelijke oplossingen. Kunt u iets meer vertellen over wat 

voor oplossingen er werden besproken? 

 

De heer Descheemaecker: Er hing een heel groot wit bord in het kantoor 

van de heer Fukken. We zijn met zijn drietjes om een grote ronde tafel gaan 
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zitten. Ik heb toen af en toe wat voorstellen op het grote witte bord gezet over 

Thalys, over Eurostar, over het heropleven van de Benelux-trein, over al die 

elementen. Daar is een beetje het concept geboren van de oplossing die nu 

operationeel is. 

 

Mevrouw Bergkamp: Daar komen straks ook nog wat vragen over. In ieder 

geval is daar de basis gelegd voor het voorstel dat later definitief werd. U gaf 

net al aan dat u eind mei mevrouw Van Vroonhoven belde. Zij vroeg ook of 

NS de drie Belgische Fyra-treinen mocht overnemen. Mevrouw Van 

Vroonhoven gaf dat aan. Wat was uw reactie daarop? 

 

De heer Descheemaecker: U zegt: "gaf dat aan". Het was geen voorstel. 

Voor mij was heel duidelijk dat de context was dat binnen NS verschillende 

discussies nog liepen en dat er ergens wel iemand zal zijn geweest die zei 

"als we dat nu eens doen" of "als we dat eens zouden doen". Men was 

gewoon deurtjes van slechte oplossingen aan het sluiten om het beste 

deurtje open te houden. Ik kan me voorstellen -- want volgens mij was dit ooit 

al eens heel informeel opgekomen -- dat in die context is gezegd: als we nu 

eens gewoon heel dat product in handen nemen, dan zijn we van die lastige 

Belgen af, maar dan moeten we wel die drie treinen van AnsaldoBreda die 

nog niet waren afgenomen, ook op ons bord leggen. Ik heb haar toen 

gezegd: vind je dat een goed idee, want je vergroot daarmee je problemen. 

Een kwartiertje later -- ik was nog altijd niet in Den Haag aangekomen; ik zat 

in de wagen -- belde ze: ja, je hebt gelijk, we gaan dat helemaal niet doen, 

dus forget it. 

 

Mevrouw Bergkamp: U ziet het dus meer als een van de opties die op dat 

moment werd … 

 

De heer Descheemaecker: Ja, absoluut. Het was zeker geen voorstel. Het 

was gewoon … Als je in een heel structureel, creatief proces van 

probleemoplossing zit en je met al die organen en vennootschappen zit, dan 

moet je allemaal deurtjes sluiten. Daar ben je wel even mee bezig. Een van 
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die deurtjes was dan: kijk eens, wij gaan alles oplossen, wij zijn de redders 

van het vaderland! Dat was geen verstandig idee. 

 

Mevrouw Bergkamp: Had u het idee dat bij NS op dat moment nog werd 

overwogen om door te gaan met de Fyra? 

 

De heer Descheemaecker: Ik denk dat dit een van de deurtjes was die 

openstond. 

 

Mevrouw Bergkamp: Dat deurtje stond op dat moment nog open. 

 

De heer Descheemaecker: Maar dat is klassiek, hoor. De echte 

spoorwegingenieurs, zeker die van een bepaalde generatie, denken echt dat 

ze alle problemen kunnen oplossen. Dat klopt ook. Ze kunnen alle problemen 

oplossen. Maar het kost dan vaak veel geld en heel veel tijd. 

 

Mevrouw Bergkamp: Dus het was een van de deurtjes. Dat deurtje van die 

drie treinen ging echter vrij snel dicht, want mevrouw Van Vroonhoven belde 

u binnen een kwartier terug om te zeggen: dat gaan we niet doen. 

 

De heer Descheemaecker: Ja. Het was echt geen voorstel. 

 

Mevrouw Bergkamp: Op 28 mei dineert u met mevrouw Mansveld, de 

staatssecretaris. U zei haar toen dat u ging stoppen met de Fyra. U zei 

echter ook dat, als NS drie Fyra's van NMBS wilde overnemen, u bereid was 

om niet de Fyra in het openbaar als onveilig te bestempelen. Wat bedoelde u 

daarmee? Wij hebben dat in onze stukken kunnen vinden. 

 

De heer Descheemaecker: Het is heel eenvoudig. Dat was gewoon de 

consequentie … Het was op die dag dat ook dat telefoontje was geweest. 

Daar is ook nog even over gepraat. Ik heb gezegd: als jullie die treinen 

willen, zal ik daarover geen uitspraken meer doen om jullie pad niet 

moeilijker te maken. Een van de pistes die nog openlag in de relatie met 

AnsaldoBreda was namelijk dat je zou zeggen: die trein is niet goed, die is 
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onveilig en slecht en dergelijke. Dan zit je in een procesmodus met 

AnsaldoBreda. Dat is het enige. 

 

Mevrouw Bergkamp: Maar wat heeft dat te maken met het overgaan naar de 

V-kaart, de veiligheidskaart? Het lijkt er namelijk op dat dat overnemen van 

die drie treinen door NS samenhing met het feit dat u dan bereid was om de 

Fyra niet in het openbaar als onveilig te bestempelen. Die link snap ik niet. 

 

De heer Descheemaecker: Het is heel eenvoudig. Als je zestien treinen en 

drie treinen hebt en daarvan af wilt, dan moet je dat probleem gaan oplossen 

met de fabrikant, in dit geval AnsaldoBreda. We hadden een aantal 

documenten, zoals de rapporten van Mott MacDonald, Concept Risk en 

andere, waaruit toch wel een aantal veiligheidselementen naar boven 

kwamen. Stel dat een van je partners, NS in dit geval, zegt te overwegen die 

drie treinen over te nemen, iets wat overigens heel snel is weggekazerneerd. 

NS neemt dan die drie treinen over, met alle verplichtingen daarbij, zowel de 

financiële als de overige. Dan kun je het niet maken om vanuit een hoekje te 

gaan schreeuwen: ze hebben heel slechte, onveilige treinen gekocht! Dan 

was het hun probleem geweest. Het was dus eerder een moreel engagement 

dan iets anders. 

 

Mevrouw Bergkamp: Het was dus meer naar de partner die dan drie treinen 

zou overnemen … 

 

De heer Descheemaecker: Het was helemaal geen goed idee. Ze hebben 

het volgens mij nooit echt, écht overwogen. 

 

Mevrouw Bergkamp: Vond u dan dat de trein in principe onveilig was? U 

zegt namelijk op een gegeven moment in zo'n discussie: dan ga ik in ieder 

geval niet naar buiten brengen dat de trein onveilig is. Hoe zit dat dan? 

 

De heer Descheemaecker: In de rapporten van Mott MacDonald en Concept 

Risk zijn een aantal veiligheidselementen opgedoken. Toen we de trein 

opstartten in december, dachten we, waren we ervan overtuigd dat er geen 



Parlementaire enquête Fyra  
  
 OV   

 

 Dienst Verslag en Redactie  

91 

veiligheidselementen waren. We hebben de trein stopgezet en hebben er 

experts op losgelaten: Mott MacDonald, Concept Risk en, op verzoek van 

NS, nog een Duitse tent. Toen zijn een aantal veiligheidselementen naar 

voren gekomen. Op dat moment zitten we nog in de probleemoplossingen. 

Blijkbaar was een van de mogelijke tien, vijftien of twintig 

probleemoplossingen: alle treinen, ook die drie van de Belgen, bij NS zetten. 

Op dat moment zwijgen wij en is het probleem niet meer voor ons. Mijn 

engagement was om dan niet meer over die veiligheidstoestanden te gaan 

… 

 

Mevrouw Bergkamp: Om in ieder geval niet naar buiten te brengen dat er 

veiligheidsissues waren. 

 

De heer Descheemaecker: Die stonden ook al in die rapporten. 

 

Mevrouw Bergkamp: Het ging dus niet zozeer om een onveilige trein, al 

bleek uit de onderzoeken dat er een aantal veiligheidsissues waren. U zei: 

als Nederland drie treinen overneemt, dan ga ik niet buiten roepen dat die 

trein onveilig is. Vervolgens geeft u op 31 mei 2013 een persconferentie om 

het stoppen met de Fyra toe te lichten. U hebt dan best wel harde 

statements. U noemde, bijvoorbeeld, de treinen "rampzalig". U creëerde toch 

iets van een beeld van een onveilige trein. Veel mensen hebben het in ieder 

geval opgevat als: die trein valt echt uit elkaar. Was het ook een beetje uw 

bedoeling om zo'n beeld te creëren? 

 

De heer Descheemaecker: Neen. Ik vestig graag uw aandacht op het feit 

dat op dat moment heel het besluitvormingsproces om de treinen niet te 

aanvaarden, al achter de rug was. De persconferentie is minder dan drie 

kwartier na afsluiting van de vergadering van onze raad van commissarissen 

begonnen. Het was ook één dag nadat de raad van commissarissen van NS 

tot dezelfde conclusie was gekomen. De persconferentie was dus niet 

bedoeld om de besluitvorming te beïnvloeden. Integendeel, die was al 

voorbij. De besluiten waren al genomen. De persconferentie was er enkel om 

heel duidelijk aan iedereen te stellen die … Alle spoorwegkenners vonden er 
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wat van: het moest opgemaakt worden, het moest dit en dat. Je had er 

onwaarschijnlijk veel meningen over. We hebben gewoon, naar mijn gevoel 

op een vrij droge en niet echt agressieve manier, geciteerd uit de rapporten 

van Mott MacDonald en Concept Risk en fotootjes getoond die we hadden 

gekregen van de collega's van voornamelijk Watergraafsmeer. Meer hebben 

we eigenlijk niet gedaan. Meer was ook niet nodig, want daaruit bleek wel dat 

die trein toch niet onze beste beslissing was geweest. 

 

Mevrouw Bergkamp: Maar het doel, althans een effect, van een 

persconferentie is ook om de publieke opinie te beïnvloeden. U zegt: dat was 

niet een doel. Het was op zichzelf echter een vrij … 

 

De heer Descheemaecker: U kunt het naïef vinden, maar ik wilde helemaal 

niks beïnvloeden. Op dat moment was de publieke opinie namelijk al heel 

sterk tegen die treinen. Je hoeft alleen maar de lezersbrieven en 

persartikelen uit die periode te bekijken om te weten dat iedereen heel goed 

wist dat er problemen met die treinen waren. Persoonlijk heb ik geprobeerd 

om transparantie te brengen. Je had geen perceptiemanagement meer 

nodig, want de perceptie was er al dat het een rampzalige trein was. Je hebt 

gewoon feiten aangegeven om te documenteren dat je besluit om ermee te 

stoppen ten eerste "luisteren naar de reiziger" was en ten tweede ook was 

ingegeven door een aantal goede analyses van Concept Risk en Mott 

MacDonald. 

 

Mevrouw Bergkamp: Maar door het een "rampzalige" trein te noemen … 

 

De heer Descheemaecker: Gaf ik een goede beschrijving van de realiteit, 

dacht ik. 

 

Mevrouw Bergkamp: Dat kan echter wel het effect hebben dat het publiek 

denkt dat het ook een onveilige trein is. 

 

De heer Descheemaecker: Ik heb nooit het woord "onveilig" gebruikt. Ik heb 

een week of twee, drie geleden die persconferentie nog eens bekeken. Ik 
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heb nooit het argument "veiligheid" uitgespeeld in die persconferentie. Ik heb 

gewoon over bepaalde thema's citaten gegeven uit de rapporten van de 

specialisten en ik heb plaatjes getoond die waren gemaakt door de collega's 

in Watergraafsmeer. 

 

Mevrouw Bergkamp: Kun je stellen dat de trein niet onveilig maar wel 

kwalitatief slecht was? 

 

De heer Descheemaecker: De trein was kwalitatief slecht. De 

achterliggende ondersteuning om de trein goed te houden was slecht. Het 

feit dat de trein kwalitatief slecht was, had op langere termijn tot 

veiligheidsrisico's kunnen leiden. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de 

roestvorming op de assen en dergelijke. 

 

Mevrouw Bergkamp: Helder. De NS maakte pas later kenbaar dat zij ging 

stoppen met de Fyra. Waarom kwam u niet samen met dat bericht naar 

buiten? 

 

De heer Descheemaecker: Dat moet u … 

 

Mevrouw Bergkamp: U weet precies hoe dat proces verlopen is. 

 

De heer Descheemaecker: Ik weet hoe het proces gelopen is, maar ik weet 

dat uit de tweede hand. Mij werd verteld -- ik begrijp dat -- dat bij de 

besluitvorming in de raad van commissarissen van NS op donderdagavond, 

dus een paar uur voordat wij naar onze raad van commissarissen gingen, de 

vertegenwoordiger van de minister van Financiën had gevraagd om er niet 

over te communiceren omdat hij inzicht wilde hebben in de financiële 

consequenties van de beslissing op de rekeningen van NS en de eventuele 

consequenties daarvan op de eventuele dividendpolitiek van NS. Dat werd 

mij gezegd. Ik weet niet of dat waar is. Aangezien wij wel communiceerden, 

ontstond er een moeilijk moment. Dat toonde voor mij aan … Ik dacht dat de 

communicatie met Nederland oké was als ik communiceerde met mevrouw 

Mansveld en met NS. Ik stel alleen vast dat NS, mevrouw Mansveld of wie 
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dan ook -- ik weet niet hoe dat normaal gaat -- misschien onvoldoende 

gecommuniceerd heeft met de vertegenwoordiger van de Nederlandse Staat 

in de raad van commissarissen van NS. Volgens mij was het aan de NS-

directie om dan misschien te melden: u vraagt misschien wel dat wij niet 

gaan communiceren, maar weet wel dat de jongens in het Zuiden wel gaan 

communiceren. Dat wij dat laatste zouden doen is helder gecommuniceerd, 

zoals mevrouw Mansveld ook heeft bevestigd. 

 

Mevrouw Bergkamp: Dus de intentie was om gemeenschappelijk naar 

buiten te treden. U had zelf aangegeven: we kunnen dit niet lang onder de 

pet houden, want als mijn raad het weet, dan kan het naar buiten komen. 

 

De heer Descheemaecker: Ik heb hun ook gezegd dat wij die 

persconferentie gingen doen. Het was niet gewoon: het kan gebeuren. Nee, 

ik het hun gemeld: vrijdag, na de vergadering van de raad. 

 

Mevrouw Bergkamp: Duidelijk. U gaf de datum. Dat wist staatssecretaris 

Mansveld. Toen heeft de heer Dijsselbloem aangegeven, zo zegt u, meer tijd 

nodig te hebben om waarschijnlijk nog te kijken naar de financiële 

consequenties. 

 

De heer Descheemaecker: Ik weet niet of het de heer Dijsselbloem was. Het 

was de vertegenwoordiger van de Nederlandse Staat in de raad van 

commissarissen van NS. Eigenlijk had daar op die donderdagavond iemand 

tegen de vertegenwoordiger van de Nederlandse Staat in de raad van 

commissarissen moeten zeggen: oppassen, je kunt wel vragen dat wij niet 

communiceren en wij gaan ook niet communiceren, maar weet wel dat 

binnen twaalf uur de Belgen wel gaan communiceren, want dan komen ze 

met een persconferentie. Niet communiceren was geen optie. Ik vind het heel 

vervelend dat tussen de heer Dijsselbloem en mevrouw Mansveld … 

 

Mevrouw Bergkamp: Om daarop voort te gaan: de heer Dijsselbloem heeft 

aangegeven dat hij zich eigenlijk door u voor het blok gezet voelde door die 

persconferentie. Wat vond u daarvan? 
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De heer Descheemaecker: Ik vond dat heel onprettig, omdat ik heel correct 

had gecommuniceerd. Ik heb in die week meer met Nederland 

gecommuniceerd dan in welke week ook uit mijn leven. In die zin vind ik het 

dus jammer. Het is echter niet aan mij om heel de Nederlandse regering op 

te bellen en te zeggen: we gaan in België een persconferentie geven. 

 

Mevrouw Bergkamp: Hebt u nog wel een poging gedaan om de heer 

Dijsselbloem te bellen om het misverstand op te helderen? 

 

De heer Descheemaecker: Ik heb het één keer geprobeerd, maar hij was 

toen drukbezet. Een minister van Financiën is natuurlijk een drukbezet 

persoon, hè. 

 

De heer Van Gerven: U vertelde zojuist, althans al wat eerder, dat u 

gesproken hebt met ambtenaar Fukken van het ministerie van Infrastructuur 

en Milieu en anderen over alternatieven en opties. Wanneer was dat 

precies? 

 

De heer Descheemaecker: Het gesprek dat ik zojuist voor de geest haalde, 

was op de dag dat ik later ook mevrouw Mansveld trof. Dat was dus de 

dinsdag voor die bewuste persconferentie. Toen hebben we gepraat over 

alternatieven. Feit is natuurlijk dat in de maanden daarvoor iedereen ook al 

zaken aan het bekijken was: moeten we naar andere TRAXX-locomotieven, 

wat kan Thalys of Eurostar? Toen is het gesprek veel concreter geworden, 

met getalletjes, met frequenties, met aantallen treinen en dergelijke en met 

noodzakelijke maatregelen om het überhaupt te realiseren, mocht het een 

thema zijn. Ik heb bijvoorbeeld een verbindingsrol gespeeld tussen NS en 

Eurostar: ik heb mevrouw Van Vroonhoven en de CEO van Eurostar, Nicolas 

Petrovic, uitgenodigd, en in Antwerpen samengebracht, om heel snel en heel 

efficiënt vrij informeel te kunnen samenwerken om tot een oplossing voor de 

Nederlandse reiziger te komen. 

 

De heer Van Gerven: Maar was dat al voor 28 mei? 
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De heer Descheemaecker: Nee, het volgde daarop. 

 

De heer Van Gerven: U zei net dat er verschillende deurtjes openstonden in 

die bespreking met NS en het ministerie en dat een ander openstaand 

deurtje het alternatieve vervoer was zoals dat nu min of meer rijdt. Was dat 

belangrijk voor het besluit van NS om te stoppen met de Fyra? 

 

De heer Descheemaecker: Ik heb de discussies binnen de raad van 

commissarissen van NS of binnen de beheersorganen van NS niet 

meegemaakt. In de gesprekken die we hebben gevoerd, was het duidelijk dat 

in de relatie tussen overheid en NS de overheid een gigantisch belang 

hechtte aan het realiseren van een zo goed mogelijk aanbod, een aanbod 

dat zo veel mogelijk overeenstemt met de oorspronkelijke aanbodsgedachte. 

Mevrouw Mansveld heeft daar nooit enige misverstand over laten bestaan, 

evenmin als Jeroen Fukken. Ze zei: jullie hebben ooit een afspraak gemaakt, 

jullie hebben je geëngageerd voor zoveel treinen en toestanden, dus wat 

jullie ook op de weegschaal leggen, wij gaan dat afwegen tegen wat er ooit is 

afgesproken. Ze was daar heel duidelijk en vrij hard in. Uiteindelijk hebben 

we de eindoplossing, dus wat kon worden gerealiseerd met Thalys en de 

klassieke treinen, ook zo getoetst. 

 

De heer Van Gerven: Maar dat is wat later. 

 

De heer Descheemaecker: Ja, dat is wat later. 

 

De heer Van Gerven: Het gaat mij erom of NS uit de afweging, het besluit 

van eind mei om te stoppen al kon destilleren: als wij een zo goed mogelijk 

alternatief bieden, dan behouden wij de concessie. 

 

De heer Descheemaecker: Daarmee word ik een beetje overvraagd. Ik weet 

dat de concessie een permanente bekommernis was. 

 

De heer Van Gerven: U zei dat zojuist. 
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De heer Descheemaecker: Ik weet dat ze heel hard werkten. Ze werkten 

ook heel breed: heel Europa zochten ze af naar alternatieve treinen. Ze 

waren dus heel hard aan het werk om zo snel mogelijk een zo goed 

mogelijke invulling aan de behoefte te geven. Ze wisten dat ze gecheckt 

zouden worden in relatie tot wat ze oorspronkelijk in de 

concessieovereenkomst hadden gezet. Dat was heel duidelijk aanwezig. 

 

De heer Van Gerven: Werd hun wel de mogelijkheid geboden om met een 

alternatief te komen als ze zouden stoppen met de Fyra? 

 

De heer Descheemaecker: Vanaf het moment dat alle partijen inzagen dat 

de Fyra echt geen oplossing was, was de enige mogelijkheid die voor NS 

overbleef: het probleem zo goed mogelijk oplossen. Het alternatief had 

kunnen zijn dat ze in concessieproblemen waren gekomen. 

 

De heer Van Gerven: Ja, dat is duidelijk. In extremis kun je twee dingen 

doen. Stel, je denkt: ik verlies mijn concessie. Dan ga je door met de Fyra. 

 

De heer Descheemaecker: De Fyra was geen thema meer. Iedereen was 

het, na die rapporten van Mott MacDonald en andere, erover eens dat de 

Fyra de eerstvolgende jaren niet zou rijden, mocht die nog gaan rijden. 

 

De heer Van Gerven: Goed. Ik ga met u naar het alternatief, naar wat er 

uiteindelijk van terechtgekomen is nadat de Fyra gestopt was. Hoe 

beoordeelt u de oorspronkelijke gecontracteerde frequentie van 32 

hogesnelheidstreinen per dag tussen Amsterdam en Brussel? Dat was het 

startpunt in 2001. Waarom heeft men ooit besloten tot die frequentie van 32? 

 

De heer Descheemaecker: Dat weet ik niet. Ik kan alleen de hypothese 

opbouwen dat ergens iemand heel lang geleden heeft gezegd: als we 7,4 

miljard euro gaan investeren in een hogesnelheidslijn, dan moeten er 

verdorie veel treinen overheen rijden. Dus heeft men gezegd: "veel treinen", 

dat is 32 heen en 32 terug, elk halfuur een trein naar Brussel. 
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De heer Van Gerven: U zegt dat dat is ingegeven door de hoge 

investeringen. 

 

De heer Descheemaecker: Ik kan me dat voorstellen, maar ik weet het niet. 

 

De heer Van Gerven: Dat is een hypothese. U kunt zich dat voorstellen. 

 

De heer Descheemaecker: Een halfuurstreinverbinding tussen Amsterdam 

en Brussel was echter veel te veel, vooropgesteld dat dat technisch al 

mogelijk zou zijn, met de bottlenecks bij het binnenrijden van Brussel. De 

markt vraagt helemaal niet zo'n frequentie. Iemand heeft ooit gezegd: we 

gaan van 6.00 uur 's ochtends tot middernacht twee treinen per uur rijden, 

dus elk halfuur een trein, een hogesnelheidstrein, want het is een zware 

investering. 

 

De heer Van Gerven: Ik zie aan uw gezicht dat u dat niet reëel vindt. 

 

De heer Descheemaecker: Ik denk dat we als het gaat om mobiliteit, 

vandaag de dag moeten gaan van aanbodgestuurd naar vraaggestuurd en 

dat het heel belangrijk is dat we brengen wat de reiziger wil. In dat verband 

heb ik met TreinTramBus en Rover een paar heel leuke en interessante 

koppen koffie gedronken. Ik ontdekte daarbij dat mensen die soms vervelend 

en een beetje pineuterig overkomen en komen met alternatieven voor het 

openbaar vervoer, vaak heel realistische mensen zijn, die ook kunnen 

denken in termen van "productmix", waarover alle bedrijven nu al nadenken. 

Onze verre voorvaderen hebben in 2000 eigenlijk een verkeerde beslissing 

genomen: een veel te hoge frequentie voor een veel te dure trein bij een veel 

te enge marktdefinitie. Daarom denk ik -- ik wil u niet provoceren -- dat de 

oplossing die vandaag voorligt, voor de reiziger, voor de belastingbetaler en 

voor de twee operators een betere oplossing is dan de oplossing om met de 

Fyra's twee keer 32 treinen te laten rijden. Nu gaan er 34 treinen rijden, een 

mix van klassiek en high speed, perfect ingespeeld op de segmenten die ze 

willen bedienen. Ik heb beide treinen vandaag nog eens bekeken. Je hebt 
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een verschillend publiek voor elk aanbod. Voor Amsterdam betekent het dat 

er nu niet alleen verbindingen zijn naar Parijs, maar ook naar Rijssel en 

binnenkort naar Londen. 

 

De heer Van Gerven: Over dat alternatieve vervoer bent u dus te spreken. 

De reiziger die van Amsterdam naar Brussel wil, kan kiezen voor de Thalys, 

die vaker gaat rijden, of de Benelux-plus. Dat zijn de twee varianten. 

 

De heer Descheemaecker: En binnenkort de Eurostar. 

 

De heer Van Gerven: Ja, in 2017. Maar die reiziger is dan beter af dan met 

de Fyra. Dat is uw conclusie. 

 

De heer Descheemaecker: Ik ben niet belangrijk om te zeggen dat dat beter 

is. Ik zeg alleen maar … 

 

De heer Van Gerven: Ik vraag het u. 

 

De heer Descheemaecker: Ik stel vast dat zowel Rover als TreinTramBus, 

die spreken namens een aantal reizigers, er best tevreden over is dat we 

eindelijk in een mix gaan. Ze zullen altijd wel een wat hogere frequentie en 

een wat lagere prijs vragen … 

 

De heer Van Gerven: Mag ik uw antwoord vertalen naar "ja"? 

 

De heer Descheemaecker: Ik vind het voorstel beter. 

 

De heer Van Gerven: Waarom is het beter? De nieuwe Thalys is duurder 

dan de Fyra zou zijn. En de Benelux-plus doet er pakweg een halfuur langer 

over dan de oude Benelux-trein. 

 

De heer Descheemaecker: En doet meer bestemmingen aan. 

 

De heer Van Gerven: Is dat dan beter? 
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De heer Descheemaecker: Laten we beginnen met de prijs van de Thalys. 

Thalys is een zelfstandige vennootschap die in de context van de marktvraag 

de tarieven bepaalt. Ze zullen promoties aanbieden die qua prijs gunstig zijn. 

Veel discussies rond de Thalys hebben te maken met de interessante 

prijsvorming. Dat komt dus wel goed, denk ik. Je hebt ook een bepaald 

publiek dat snelheid en snel boeken vertaald ziet, en dat ook aanvaardt, in 

een bepaalde prijsvorming. Zij willen die prijs ook betalen. Dat is de vrije 

marktwerking. Anderzijds, en dan heb ik het over de Benelux-plus, was er in 

Zuid-Nederland al heel lang vraag naar een verbinding met bijvoorbeeld de 

Belgische luchthaven. Die is er nu bijgekomen. Dat is dus een extra stop, en 

dus een paar minuten erbij. In mijn beleving kunnen er tussen nu en pakweg 

drie of vier jaar, met de evolutie van de transportplannen, op het traject 

geleidelijk aan misschien een paar minuten van af worden geschaafd. Dat 

komt dan wel goed. Je hebt nu echter een trein die, budgetvriendelijk, een 

groter bereik heeft en die ook bepaalde bestaande noden van de markt 

invult, bijvoorbeeld voor Zuid-Nederland een stop op de nationale luchthaven 

in Brussel, waarnaar vraag was. 

 

De heer Van Gerven: Zeker. U hebt zelf die extra stops voor de Benelux-

plus voorgesteld, zoals op de Belgische luchthaven. 

 

De heer Descheemaecker: Ik heb een evenwicht bepleit in het aantal stops 

aan beide kanten van de grens. Ik heb geprobeerd … In eerste instantie was 

de Benelux-plus een antwoord op het mogelijke initiatief van de stad Den 

Haag om zelf met een andere operator te beginnen. Dat was het eerste. 

 

De heer Van Gerven: Maar ik concludeer het volgende. Voor het duurdere 

segment heb je de Thalys, bijvoorbeeld voor de zakenreiziger, voor wie het 

financiële minder relevant is. Maar voor het goedkopere segment … 

 

De heer Descheemaecker: … heb je twee oplossingen. 
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De heer Van Gerven: Voor de gemiddelde burger heb je de Benelux-plus-

trein. 

 

De heer Descheemaecker: Of de Thalys, met zijn promoties. De acties van 

Thalys zijn vaak heel leuk, hoor. 

 

De heer Van Gerven: De last minute of iets dergelijks? 

 

De heer Descheemaecker: De last minute, dan moet je al … Je hebt yield 

management. Het leuke aan de moderne operators in de high speed is dat 

ze een vorm van yield management hanteren. Het is dus perfect mogelijk dat 

je op een bepaald tijdstip naar Parijs gaat voor, ik zeg maar wat, €25. Op 

andere momenten, als je als zakenreiziger plotseling naar Parijs moet en 

voor overmorgen een ticket moet hebben, betaal je misschien €125, €75 of 

wat ook. 

 

De heer Van Gerven: U zegt: door dat yield management kan men kiezen 

voor … 

 

De heer Descheemaecker: Dan krijg je promoties. 

 

De heer Van Gerven: Maar als men kiest voor de Benelux-plus, dan duurt 

het een halfuur langer dan vroeger, hoe je het ook wendt of keert. 

 

De heer Descheemaecker: En je hebt meer bestemmingen. 

 

De heer Van Gerven: Ja, je hebt wel meer bestemmingen, maar … 

 

De heer Descheemaecker: Je bent nog altijd slachtoffer van die 

complexiteit. Je kunt die rijpaden korter maken. Je kunt sneller rijden. Maar 

dan moet NS, misschien ook politiek Nederland, ook beslissen welke trein 

die een beetje langer rijdt, dan een beetje opzij wordt geschoven. Treinen 

hebben één vervelend nadeel: ze kunnen niet over elkaar heen springen. Als 

een trein op een bepaald rijpad zit, dan blokkeert hij een andere trein. Hoe 
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langer je het traject van Amsterdam naar Brussel maakt, met alle stops, hoe 

meer je trein andere treinen kruist. De rijpaden van de vroegere Benelux-

trein kunnen niet allemaal worden gebruikt, omdat NS in Nederland nog altijd 

bepaalde rijpaden daarvan ter beschikking stelt aan binnenlandse 

reizigerstreinen. Men moet keuzes maken. 

 

De heer Van Gerven: Zeker, maar we kunnen in ieder geval constateren dat 

het nu nog ruim een halfuur is. 

Door het stoppen van de Fyra valt er een concurrent van de Thalys weg. 

NMBS is aandeelhouder van de Thalys. Is het alternatief dat er nu is 

gekomen, dan toch niet aantrekkelijker voor de Belgische spoorwegen? 

 

De heer Descheemaecker: Ja. 

 

De heer Van Gerven: In financieel opzicht? 

 

De heer Descheemaecker: Ja, maar niet in die mate dat we de gemaakte 

afspraken niet zouden hebben gerespecteerd. Het is een goede 

probleemoplossing. Het leuke is dat we die heel snel hebben kunnen 

realiseren, omdat NMBS de stuwende kracht was om die verandering 

mogelijk te maken. Ik zal het heel eerlijk zeggen: als we niet aan boord van 

Thalys waren geweest, dan reden er nu minder hogesnelheidstreinen op de 

hogesnelheidslijn en was Eurostar waarschijnlijk nog niet eens begonnen te 

kijken naar rijden op Amsterdam. 

 

De heer Van Gerven: Mag ik afrondend concluderen dat het stoppen met de 

Fyra toch een mooie bijvangst betekende voor de Thalys? 

 

De heer Descheemaecker: Voor Thalys? Ik hoop het. Dat kan alleen als ze 

erin slagen om de bezettingsgraad van elke trein boven de 65% te krijgen. 

Dan is hun ondernemingsrisico om een land te komen helpen dat 7 miljard 

heeft geïnvesteerd, beloond met een beetje return on investment. 
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De heer Van Gerven: Die kans is natuurlijk groter als er een concurrent 

wegvalt. 

 

De heer Descheemaecker: Neen, want ze hebben de Thalys-frequentie van 

negen naar zestien gebracht. Vroeger reden er negen Thalyssen. Nu rijden 

er zestien. 

 

De heer Elias: Ik heb één vraag. Tijdens het verhoordeel met collega Van 

Gerven vertelde u over het telefoontje met mevrouw Van Vroonhoven over 

die drie Fyra's die ze dan eventueel zou willen overnemen. U was op weg 

naar Den Haag. U was er bijna. Toen kreeg u, in de auto, dat telefoontje. 

Moet ik daaruit concluderen dat de hoogste baas van de Belgische 

spoorwegen op het traject Brussel-Den Haag liever met de auto reist? 

 

De heer Descheemaecker: Op dat moment reed de Fyra niet. Op dat 

moment hadden we die verbindingen nog niet tot stand gebracht. Ik kan u 

echter misschien van mijn goodwill verzekeren door te zeggen dat ik 

vandaag wel met de trein ben gekomen. Maar dan met de Thalys, sorry! 

Thalys en NS. 

 

De voorzitter: We komen gaandeweg tot een afronding. U hebt al een aantal 

bespiegelingen gegeven over wat er beter had gekund in het verleden. Hebt 

u nog een les die u vandaag nog niet hebt genoemd, om met ons te delen? 

 

De heer Descheemaecker: Ik zou me niet permitteren om u lessen te geven. 

Ik denk, terugkijkend op die periode van vijftien jaar, dat het niet slechts één 

element is geweest dat ons al die problemen heeft gebracht. Er zijn 

verschillende sequenties geweest waar heel grote, al dan niet verkeerde, 

beslissingen een impact hebben gehad. Misschien moet de Nederlandse 

Staat nadenken over het hele gedoe met concessies, om dat op een 

eenvoudigere manier te doen, misschien ook met een beetje meer 

vertrouwen in NS, want dat is eigenlijk helemaal geen verkeerde organisatie. 

Misschien moet ook NS zich een beetje meer bezinnen op de wijze waarop 

ze zichzelf organiseert. Misschien moet ze niet altijd kijken in boekjes van 
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managementconsultants, maar ook eens proberen om eenvoud in haar 

structuren te krijgen. Verder denk ik dat we allemaal hebben geleerd dat een 

aankoopproces het beste kan worden gedaan door een aankoopafdeling en 

niet door fiscalisten in Ierland en dat je af en toe ingenieurs, in de mate van 

het redelijke, moet laten meebeslissen over treinen in plaats van alleen 

managers en financiële mensen erover te laten beslissen. Eenvoud is 

belangrijk. Hoe complexer een structuur of een markt is, hoe eenvoudiger de 

aansturing moet zijn. Je moet niet "complex" boven op "complex" zetten, 

want dan krijg je parlementaire enquêtecommissies. 

 

De voorzitter: En die moeten daar dan rapporten over schrijven. U hebt ook 

boeken meegenomen die daarover zijn geschreven.  

 

De heer Descheemaecker: Dat is om de data te checken. 

 

De voorzitter: Kloppen die? Klopt wat daar allemaal in staat? 

 

De heer Descheemaecker: Ik hoop het. Maar u kent de data zo goed, dat ik 

geen naslagwerk nodig heb gehad. 

 

De voorzitter: Helder. We komen tot een afronding. Ik heb nog één vraag, 

een slotvraag die ik ook aan u stel: hebben u signalen bereikt of zijn u feiten 

bekend dat zich onregelmatigheden hebben voorgedaan? 

 

De heer Descheemaecker: Daar kan ik "nee" op antwoorden. 

 

De voorzitter: Ik dank u voor dit verhoor. Ik sluit daarmee ook deze zitting. 

 

Sluiting: 17.56 uur 

 


