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Inleiding 

Bij militaire operaties zijn transporthelikopters van grote waarde. Zij zijn 
flexibel, doeltreffend en snel inzetbaar en leveren daarmee een belang-
rijke bijdrage aan de Nederlandse missies. Deze helikoptercapaciteit is 
schaars, zowel in Nederland als daarbuiten. Met de vervanging en 
uitbreiding van de Nederlandse Chinook-capaciteit nemen de oefenmoge-
lijkheden, de inzetbaarheid en het voortzettingsvermogen van de 
krijgsmacht toe. Met deze brief informeer ik u over de resultaten van de 
gecombineerde voorstudie-, studie- en verwervings-voorbereidingsfase 
(B, C en D-fase) van het project Chinook Vervanging en Modernisering. 

Defensie beschikt nu over elf CH-47D Chinook helikopters en zes nieuwere 
CH-47F(NL) toestellen. Met de A-brief en de commercieel vertrouwelijke 
informatie van 16 mei 2012 (Kamerstuk 27 830, nr. 101 en bijbehorende 
vertrouwelijke bijlage) is de Kamer geïnformeerd over de behoeftestelling 
voor het project Chinook Vervanging en Modernisering. Het betreft de 
vervanging van de huidige elf CH-47D Chinook helikopters door nieuwe 
helikopters en de modernisering en standaardisatie van de huidige zes 
CH-47F(NL) toestellen. Met de begroting voor 2015 (Kamerstuk 34 000 X, 
nr. 2) heeft het kabinet extra geld beschikbaar gesteld voor de verbetering 
van de inzetbaarheid en het voortzettingsvermogen van de krijgsmacht. 
Eén van de maatregelen is de uitbreiding van de Chinook-capaciteit met 
drie toestellen tot in totaal twintig. De aanschaf van de extra toestellen is 
onderdeel geworden van het Project Chinook Vervanging en Moderni-
sering. Het projectbudget is daarop aangepast. 

In de A-brief is het voornemen gemeld om de B, C en D-fase van het 
Defensie Materieelproces te combineren omdat er slechts één aanbieder 
van nieuwe Chinook-helikopters op de markt is. In de behoeftestelling 
heeft Defensie het uitgangspunt gehanteerd dat de te verwerven Chinooks 
van hetzelfde type zouden zijn als de zes CH-47F(NL) toestellen die acht 
jaar geleden zijn besteld en die zijn uitgevoerd in een specifiek Neder-
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landse configuratie. Defensie heeft in het voorjaar van 2014 van de firma 
Boeing een offerte ontvangen, waaruit bleek dat dit niet binnen de 
financiële kaders kon worden gerealiseerd. In september 2014 bent u 
daarover geïnformeerd (Kamerstuk 27 830, nr. 135). Defensie heeft de 
behoeftestelling daarna binnen de kaders herijkt. 

BEHOEFTE 

Kwalitatieve behoefte en herijking 

Defensie heeft de herijking uitgevoerd met als uitgangspunten het 
gereserveerde projectbudget en een eindsituatie met in totaal twintig 
Chinooks. Defensie heeft diverse mogelijkheden onderzocht om de 
projectkosten te verlagen. Daarbij is gekeken naar aanpassing van de 
eisen van de specifiek Nederlandse configuratie, maar ook naar de 
aanschaf van een ander type Chinook. De alternatieven zijn beoordeeld op 
operationele effectiviteit, certificeerbaarheid, projectinvestering en 
toekomstige instandhoudingskosten. Defensie heeft daarbij gebruikge-
maakt van informatie uit offertes en ervaringen van andere gebruikers van 
de Chinook. Gebleken is dat de configuratie van de Chinook, die thans in 
productie is voor de US Army, de CH-47F MYII CAAS, het meest voordelig 
is. Met beperkte aanpassingen voldoet deze configuratie aan de Neder-
landse operationele eisen, ook op het punt van de certificeerbaarheid. 

De standaard US Army CH-47F MYII CAAS Chinook beschikt over een 
modern militair Global Positioning System waarmee in coalitieverband 
kan worden geopereerd en een tactische data link waarmee de 
bemanning informatie met andere eenheden kan uitwisselen om een 
actueel en nauwkeurig beeld van de plaatselijke situatie te vormen. 
Daarnaast maakt een vernieuwd onderhoudssysteem deel uit van de 
standaardconfiguratie (waarmee slijtage in een vroeg stadium kan worden 
vastgesteld). Voor operaties onder vijandige omstandigheden beschikt de 
helikopter over een zelfbeschermingspakket met een InfraRed Suppressor 
System en het Common Missile Warning System van de US Army, 
aangevuld met de huidige Nederlandse Radar Warning Receiver. Ten 
slotte is de helikopter standaard voorzien van infrarode signalering 
(strobelight). 

Na de productie laat Defensie in de Verenigde Staten enkele specifiek 
Nederlandse aanpassingen uitvoeren om aan de Nederlandse operati-
onele eisen en wet- en regelgeving te voldoen. Het gaat om crashbe-
stendige stoelen in de cockpit en een VHF-Combat Net Radio voor 
beveiligde communicatie met Nederlandse eenheden. Defensie zal ook 
eenvoudige voorzieningen laten aanbrengen voor enkele bestaande 
Nederlandse operationele capaciteiten (het Fast Rope Insertion & 
Extraction System, een Emergency Locator Transmitter, het Hook Load 
Measurement System en een ijsdetectiesysteem). 

Er zijn enkele capaciteiten uit de behoeftestelling die (nog) niet kunnen 
worden uitgevoerd. Voor sommige capaciteiten is nog geen geschikt 
systeem beschikbaar. Het betreft crashbestendige stoelen voor passagiers 
en een piloting capaciteit voor het Forward Looking InfraRed systeem, 
waarmee de piloot ook onder zeer slechte zichtomstandigheden en weinig 
restlicht beeld krijgt van de omgeving. Daarnaast is een actief zelfbescher-
mingssysteem Directed InfraRed CounterMeasures nog niet op de US 
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Army variant geïntegreerd1. Zodra oplossingen beschikbaar zijn, zal 
Defensie de toepassing daarvan beoordelen. 

In het algemeen streeft Defensie naar standaardisatie met het oog op 
vermindering van de exploitatiekosten. Met de verwerving van de CH-47F 
MYII CAAS Chinooks naast de huidige zes CH-47F(NL) Chinooks is vanaf 
de levering in 2019 voorlopig nog sprake van een gemengde vloot. Zoals 
in de A-brief beschreven, is er de noodzaak om ook die zes helikopters te 
moderniseren. Met het oog op standaardisatie en modernisering doet 
Defensie onderzoek naar het gunstigste toekomstscenario voor deze zes 
toestellen om tot een zo doelmatig mogelijke Chinookvloot te komen. 
Over de uitkomst van het onderzoek ontvangt de Kamer begin 2016 
informatie. 

Kwantitatieve behoefte 

Om de elf verouderde CH-47D helikopters te vervangen en de beoogde 
drie extra Chinooks te verwerven, schaft Defensie veertien nieuwe CH-47F 
MYII CAAS Chinooks met de voorgenomen aanpassingen aan, inclusief 
reservedelen, test- en ondersteuningsmiddelen, boekwerken, opleidingen, 
missie ondersteunende uitrusting en technische assistentie. 

FINANCIËN 

Investeringen 

Het gereserveerde projectbudget bedroeg ten tijde van de A-brief € 616,3 
miljoen (prijspeil 2011, dollarplankoers € 0,75). Na het begrotingsakkoord 
2014 is € 159 miljoen (prijspeil 2014) aan het projectbudget toegevoegd 
met als doel drie extra Chinooks aan te schaffen. Als gevolg van inflatie- 
en dollarkoerscorrecties bedraagt het huidige projectbudget € 915,3 
miljoen (prijspeil 2015, dollarplankoers € 0,88). 

De geraamde kosten van veertien CH-47F MYII CAAS Chinooks (inclusief 
specifieke Nederlandse modificaties en BTW) bedragen € 838,1 miljoen. In 
dit bedrag is een door de Amerikaanse overheid opgelegde risicoreser-
vering opgenomen. De kosten komen ten laste van de defensiebegroting 
in de periode van 2016 tot en met 2022. 

Om kosten te besparen streeft Defensie in overleg met de US Army naar 
hergebruik van zoveel mogelijk onderdelen van de huidige CH-47D 
helikopterconfiguratie (mits in de juiste configuratie en met voldoende 
levensduur). Defensie rekent in de raming niet op verkoopopbrengsten 
van de overtollige CH-47D toestellen. 

Het projectbudget is toereikend voor de aanschaf van de nieuwe 
helikopters. Het resterende projectbudget is beschikbaar voor de 
standaardisatie van de Chinookvloot en modernisering van de zes 
CH-47F(NL) Chinooks. 

Exploitatiekosten. 

Vanwege de keuze voor de Chinook van de US Army kan Nederland 
profiteren van de schaalgrootte en de instandhoudingsontwikkelingen bij 
de US Army. De eerste toestellen zijn pas kort geleden aan de US Army 

1 Op afzienbare termijn wordt een vergelijkbaar systeem (Advanced Threat InfraRed Counter-
Measures, ATIRCM) de standaard voor de US Army. Defensie zal te zijner tijd bezien of dat 
systeem ook voor Nederland geschikt is.
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geleverd. Gedetailleerde instandhoudingsgegevens zijn derhalve nog niet 
beschikbaar. 

Zo lang sprake is van een gemengde vloot, zullen de exploitatiekosten 
hoger uitvallen als gevolg van specifieke reservedelen voor de Neder-
landse configuratie, veroudering en extra training voor de vliegers. Met de 
extra kosten van de gemengde vloot en de drie extra toestellen wordt in 
de exploitatiereeksen rekening gehouden. 

SOURCING 

Defensie heeft een sourcingsonderzoek uitgevoerd naar de instand-
houding van de Chinook. Gebleken is dat anders of meer uitbesteden van 
instandhoudingwerkzaamheden geen meerwaarde heeft. Defensie maakt 
incidenteel gebruik van de diensten van de US Army bij het hoger 
onderhoud aan de Chinooks. Dat kan in de toekomst mogelijk worden 
geïntensiveerd. 

Verwervingsstrategie en planning 

De CH-47F MYII CAAS Chinook is een Military-Off-The-Shelf (MOTS) 
helikopter die Boeing op grond van een meerjarig contract voor de US 
Army produceert. Er bestaan voor dit specifieke type helikopter geen 
alternatieven en andere varianten van de Chinook-helikopter zijn duurder. 
Voor de verwerving en instandhouding van de CH-47F MYII CAAS 
Chinook-helikopter maakt Defensie gebruik van ondersteuning door de US 
Army. Bovendien zijn gerubriceerde gegevens voor gebruik en onderhoud 
evenals vliegtuigsoftware uitsluitend via de US Army verkrijgbaar. Als 
verwervingstraject komt daarom alleen Foreign Military Sales (FMS) in 
aanmerking. Defensie kan aansluiten bij het lopende meerjarige contract 
van de US Army, waardoor schaalvoordelen optreden. Het aantal 
toestellen dat de US Army voor verkoop aan internationale partners door 
Boeing laat bouwen is echter beperkt en meer partners hebben interesse. 
Defensie is dan ook voornemens spoedig, doch uiterlijk in december 2015, 
de door de Amerikaanse overheid verstrekte Letter of Offer and Accep-
tance (LOA) te accepteren. 

Door de herijking van het project is, ten opzichte van de planning in de 
A-brief (levering in 2016), vertraging opgetreden. Zodra Defensie de 
Amerikaanse LOA voor de verwerving van de CH-47F MYII CAAS Chinook 
accepteert, vangt de realisatiefase van het project aan. Volgens het 
huidige productieschema zullen de Chinooks vanaf 2019 aan Nederland 
worden geleverd. Dat is inclusief de beoogde aanpassingen. 

PROJECTRISICO’S 

Product 

Defensie kiest voor de standaardvariant Chinook van de US Army, een 
reeds ontwikkelde helikopter. De beoogde aanpassingen aan de helikopter 
zijn al in gebruik in de huidige Nederlandse Chinooks. Het risico bij de 
ontwikkeling, productie en instandhouding is daarom laag. De Militaire 
Luchtvaart Autoriteit (MLA) zal de helikopters voor Nederlands gebruik 
certificeren gedurende de aflevering. Het risico op beperkingen vanwege 
certificering schat de MLA laag tot gemiddeld. 

Tijd 

Indien Nederland de veertien Chinooks niet met het huidige productiecon-
tract van de US Army kan afnemen, moeten voor Nederland nieuwe 
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contract-onderhandelingen worden gevoerd. Dit zal tot een vertraging 
leiden van ongeveer drie jaar. Defensie is daarom voornemens de LOA 
uiterlijk in december 2015 te accepteren. 

Geld 

De veertien helikopters kunnen binnen het gereserveerde budget worden 
aangeschaft, mits Defensie kan aansluiten bij het huidige productiecon-
tract. Vanwege de door de Amerikaanse overheid verplicht gestelde 
risicoreservering is de kans op kostenoverschrijdingen klein. Als voor 
Defensie een nieuw contract moet worden gesloten, profiteert Defensie 
niet van de schaalvoordelen en zal er naar verwachting sprake zijn van 
een aanzienlijke kostenstijging, wat opnieuw een herijking zou vergen. 

OVERIGE ASPECTEN 

Gerelateerde Projecten 

In de A-brief zijn de volgende gerelateerde projecten genoemd. 
• Chinook uitbreiding en versterking: dit betreft de zes CH47F(NL) 

toestellen die in het onderzoek voor modernisering en standaardisatie 
worden meegenomen. 

• Nieuwe generatie identificatiesystemen: de CH47F MYII CAAS 
Chinooks zijn voorzien van de nieuwe generatie IFF mode 5/mode S. 

• Combat Identification: hiermee kan de locatie van de eigen troepen 
worden bijgehouden, de CH-47F MYII CAAS Chinooks beschikken over 
een dergelijk systeem. 

• Vervanging HF/VHF radio: dit project blijft gerelateerd aan het project 
Chinook vervanging en modernisering. 

• Chinook-simulator: Defensie gebruikt nu een Chinook-simulator in het 
Verenigd Koninkrijk en heeft behoefte aan eigen simulatorcapaciteit 
om vliegers te trainen. 

De gerelateerde projecten zijn opgenomen in het Materieelprojectenover-
zicht. 

Opleiding en training 

Het Commando Luchtstrijdkrachten beschikt over personeel voor het 
onderhouden van en opereren met de huidige CH-47D en CH-47F(NL). Het 
personeel krijgt in de Verenigde Staten een aanvullende training voor de 
CH-47F MYII CAAS configuratie. De US Army levert daarvoor een training 
op maat. 

Industriële Participatie 

In het kader van de bescherming van de essentiële belangen van 
wezenlijke veiligheid wordt door het Ministerie van Economische Zaken 
voor het project Chinook V&M een industriële participatie (IP) eis gesteld. 
Deze IP-eis heeft in overeenstemming met de Defensie Industrie Strategie 
(DIS) tot doel de capaciteiten van de Nederlandse industrie en kennisin-
stellingen die een bijdrage kunnen leveren aan de bescherming van de 
veiligheidsbelangen, verder op te bouwen en uit te breiden. Het Ministerie 
van Economische Zaken voert daarover gesprekken met de buitenlandse 
hoofdleverancier en enkele deelleveranciers om de afspraken over deze 
IP-eis verder vorm te geven. 
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ARBO en Milieu 

De risico’s op het gebied van Arbo en milieu bij de vervanging van de 
CH-47D(NL) Chinooks en de modernisering van de CH-47F(NL) helikopters 
zijn in kaart gebracht. Er zijn twee aandachtspunten. 
• Chromaathoudende verf 

De verflagen van de US Army CH-47F MYII CAAS zijn gelijk aan die van 
de huidige CH-47F(NL) helikopters. Dat houdt in dat de topcoating 
chromaatvrij is, maar de daaronder toegepaste grondverf niet. De 
ontwikkeling in de Verenigde Staten van een chromaatvrije primer 
(voor de Apache helikopter) heeft nog niet tot resultaat geleid. Op dit 
moment zijn voor de grondverf dan ook nog geen geschikte vervan-
gers beschikbaar. Het noodzakelijke onderhoud met chromaathou-
dende verf wordt door gespecialiseerd personeel uitgevoerd onder 
geconditioneerde omstandigheden (zoals het spuiten in verfcabines en 
het gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen). Defensie acht 
het risico aanvaardbaar. Indien een geschikt alternatief beschikbaar 
komt, zal de toepassing daarvan alsnog worden bezien. 

• Geluid 
Met de verwerving van nieuwe Chinook-helikopters blijft het uitgangs-
punt dat de geluidsproductie binnen de geluidsruimte van het 
Luchthavenbesluit Gilze-Rijen blijft. 

TEN SLOTTE 

De oefenmogelijkheden, de inzetbaarheid en het voortzettingsvermogen 
van de krijgsmacht nemen toe met de vervanging en uitbreiding van de 
Nederlandse Chinook-capaciteit. Het is daarom van belang het project 
voort te zetten en de realisatiefase aan te vangen. Om gebruik te kunnen 
maken van het bestaande productiecontract tussen de Amerikaanse 
overheid en Boeing, zal de directeur van de Defensie Materieel Organi-
satie (DMO) de LOA uiterlijk in december accepteren. De eerste vervan-
gende Chinook helikopters zullen in 2019 aan Nederland worden geleverd. 
Nederland zal deze Chinooks tot ten minste 2045 kunnen gebruiken. 

Met het Materieelprojectenoverzicht en het departementale jaarverslag 
blijft u op de hoogte van de voortgang van de verwerving. Zoals eerder 
beschreven, ontvangt u begin 2016 informatie over het gunstigste 
toekomstscenario voor de zes CH-47F(NL), inclusief de noodzakelijke 
aanpassingen. 

De Minister van Defensie,
J.A. Hennis-Plasschaert
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