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Inleiding 

Met deze brief informeer ik u over de resultaten van de verwervingsvoor-
bereiding (D-fase) van het project «Voertuigen 50kN, 100kN, 150kN», dat 
onderdeel is van het programma Defensiebrede Vervanging Operationele 
Wielvoertuigen (DVOW). Begin 2018 zal de Tweede Kamer in een 
afzonderlijke brief worden geïnformeerd over de verwervingsvoorbe-
reiding van het project «Containers». Ook de verwervingsvoorbereiding 
van de deelprojecten voor de Voertuigen 12kN is volgend jaar gereed en 
ook daarover ontvangt de Tweede Kamer een brief. 

Het programma DVOW betreft de vervanging van de operationele 
wielvoertuigen van Defensie die de basismobiliteit vormen van nagenoeg 
alle eenheden. Het toekomstige wielvoertuigenbestand zal gaan bestaan 
uit een licht, een middelzwaar en een zwaar type voertuig. Deze worden 
naar behoefte voorzien van een laadbak met huif of containers met de 
benodigde functionaliteit (commandovoering, verbindingen, werkplaats, 
brandstoftransport). De middelzware en zware typen vrachtauto’s worden 
containerdragers. Het programma bestaat uit acht projecten en behelst de 
verwerving van in totaal ongeveer 5.800 voertuigen en 1.400 containers. 

Overeenkomstig het Defensie Materieel Proces is in het programma 
DVOW, op grond van de financiële omvang, onderscheid gemaakt tussen 
gemandateerde en niet-gemandateerde projecten. Bij niet-gemandateerde 
projecten is de besluitvorming voorbehouden aan de Minister van 
Defensie die de Tweede Kamer aan het einde van elke DMP-fase met een 
brief informeert over de voortgang van het project. Daarnaast wordt de 
Tweede Kamer over deze projecten geïnformeerd via de begroting, het 
departementale jaarverslag en het jaarlijkse Materieelprojectenoverzicht. 
Bij gemandateerde projecten geschiedt besluitvorming op ambtelijk 
niveau en informeert de Minister de Tweede Kamer na de A-brief alleen 
nog via de begroting, het departementale jaarverslag en het jaarlijkse 
Materieelprojectenoverzicht. 
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De projecten «Voertuig 7,5kN», «Brandstofcontainers», «Containerhef-
middel» en «Voertuig Quad» zijn gemandateerd. 

De overige vier projecten zijn niet gemandateerd: 
(1) Voertuigen 50kN, 100kN, 150kN; 
(2) Containers; 
(3) Voertuig 12kN Air Assault; 
(4) Voertuig 12kN overig. 

Realisatie en fasering 

Het project «Voertuigen 50kN, 100kN, 150kN» behelst de levering en het 
onderhoud van 2.037 middelzware en zware operationele vrachtauto’s en 
trekkers, waarvan een deel is voorzien van een laadbak met een laadlift, 
kraan of personeelsmodule. Alle voertuigen zijn geschikt voor het 
transport van containers. Er zijn opties in het contract opgenomen om 
meer voertuigen 50kN, 100kN, 150kN aan te schaffen dan aanvankelijk 
gepland, indien daaraan alsnog behoefte ontstaat. Tevens bevat het 
contract opties voor additionele artikelen, ondermeer achteruitrijcamera’s, 
sneeuwkettingen en opbergkisten. 

De levering en het onderhoud van de voertuigen voor de komende tien 
jaar zijn als één geheel aanbesteed, overeenkomstig de Aanbestedingswet 
Defensie en Veiligheid (ADV). De leverancier draagt hierdoor, behalve 
tijdens missies, het financiële risico voor de beschikbaarheid van de 
voertuigen. Een deel van het onderhoud wordt uitgevoerd bij de industrie 
en een deel door militaire monteurs op defensielocaties onder toezicht 
van de industrie. Daarbij is de leverancier contractueel verplicht reserve-
delen, documentatie en speciale gereedschappen beschikbaar te stellen 
en te beheren. In het contract is een optie opgenomen om het onderhoud 
twee maal met vijf jaar te verlengen. 

Voor de ondersteuning van missies draagt de leverancier zorg voor de 
opleiding van de militaire monteurs. Daarnaast dient hij, op basis van een 
afzonderlijke opdracht van Defensie, een op de missie afgestemd pakket 
reservedelen samen te stellen en te leveren. Tijdens de missie is Defensie 
zelf verantwoordelijk voor de opvoer van de reservedelen en het uitvoeren 
van het onderhoud. 

De nieuwe voertuigen voldoen aan de laatste richtlijnen op het gebied van 
arbo en milieu, zoals de emissienorm voor dieselmotoren en de richtlijnen 
voor de geluidsreductie. De infrastructurele aanpassingen die nodig zijn 
voor het gebruik en het onderhoud van deze voertuigen worden gefinan-
cierd uit het projectbudget. 

Als het contract midden 2017 wordt getekend, worden de eerste 
voertuigen in het vierde kwartaal van 2018 geleverd. Defensie ontvangt de 
laatste voertuigen in 2022. 

Overige aspecten 

Industriële participatie 

Met het Ministerie van Economische Zaken is vastgesteld dat voor het 
project «Voertuigen 50kN, 100kN, 150kN» industriële participatie niet 
vereist is. 
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Internationale samenwerking 

Zoals ik u in de C-brief van 3 juli 2015 (Kamerstuk 26 396, nr. 105) reeds 
meldde, hebben pogingen tot internationale samenwerking niet tot een 
positief resultaat geleid. Ook nader onderzoek tijdens de verwervingsvoor-
bereiding heeft niet tot veranderde inzichten geleid. 

Sourcing 

Voor de instandhouding wordt gebruikgemaakt van de sourcingvorm 
«Samenwerking met de industrie». Het contract voorziet daarom in de 
mogelijke overname van defensiepersoneel door de industrie. Vanwege 
de voorziene tekorten aan technisch personeel en door natuurlijk verloop 
verwacht Defensie echter geen overtolligheid. Wel wordt rekening 
gehouden met verandering van standplaats als gevolg van de concen-
tratie van het onderhoud bij Defensie op zes kazernes. Defensie bespreekt 
met de Centrales van Overheidspersoneel de voorwaarden waaronder in 
voorkomend geval defensiepersoneel overgaat naar de marktpartij. 

Financiële aspecten 

Investering 

Het project «Voertuigen 50kN, 100kN, 150kN» wordt gefinancierd uit het 
programmabudget DVOW. In de commercieel-vertrouwelijke bijlage is een 
overzicht opgenomen van de investeringsuitgaven1. 

Exploitatie 

De exploitatiekosten zijn aan de hand van een analyse van de levensduur-
kosten vastgesteld. In de commercieel-vertrouwelijke bijlage bij deze brief 
is het geraamde bedrag opgenomen2. 

Tot slot 

Ik ben voornemens het contract met de leverancier, Scania, midden 2017 
te sluiten. Met de verwerving van ongeveer 2.000 middelzware en zware 
operationele wielvoertuigen wordt een deel van het wagenpark 
vernieuwd. Het resterende deel van het wagenpark wordt vanaf volgend 
jaar door middel van de overige DVOW-projecten vervangen, waarna 
Defensie weer zal beschikken over kwalitatief goede voertuigen voor haar 
operationele eenheden. 

De Minister van Defensie,
J.A. Hennis-Plasschaert

1 Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt Tweede 
Kamer.

2 Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt Tweede 
Kamer.
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