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Inleiding 

Het programma Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen 
(DVOW) betreft de vervanging van oude generaties wielvoertuigen zoals 
de DAF, Mercedes Benz en Landrover, alsmede de containers voor 
specifieke taken, bij alle defensieonderdelen. Met deze brief informeer ik u 
over een herijking van het programma DVOW waarbij extra voertuigen 
worden aangeschaft. Deze aanschaf moet knelpunten in de beschik-
baarheid van operationele voertuigen oplossen en de inzetbaarheid van 
de krijgsmacht vergroten. 

Het programma DVOW bestaat uit meerdere deelprojecten. De aanschaf 
van extra materieel heeft hoofdzakelijk plaats in het kader van de 
deelprojecten «Voertuigen 50kN, 100kN, 150kN» en «Voertuig 12kN». Voor 
het eerstgenoemde deelproject is het contract met de leverancier op 
1 september 2017 getekend. In het Materieelprojectenoverzicht 2018 dat 
de Kamer op 18 september jl. heeft ontvangen, is reeds gemeld dat 
Defensie voornemens is om extra, optionele voertuigen af te roepen op 
basis van dit contract (Kamerstuk 27 830, nr. 259). 

De aanbesteding van het deelproject «Voertuig 12kN» is nog gaande. De 
behoefte aan extra voertuigen in deze categorie zal in de aanbesteding 
worden meegenomen. De Kamer zal naar verwachting in de eerste helft 
van 2019 de D-brief van dit deelproject ontvangen. 

Achtergrond 

Sinds het vaststellen van de behoefte in 2008 (Kamerstuk 26 936, nr. 72) 
heeft het programma DVOW te kampen gehad met stijgende prijzen. Als 
gevolg van een beperkt budget zijn in het verleden de prijsstijgingen 
vooral opgevangen door een vermindering van de aantallen en een 
verlaging van de eisen. Dit heeft geleid tot tekorten aan voertuigen en 
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verhoudingsgewijs te veel civiele, goedkopere varianten van voertuigen 
die niet kunnen worden ingezet bij operaties. 

In 2015 heeft Defensie de behoefte herzien (Kamerstuk 26 396, nr. 105). 
Daarbij is besloten dat operationele eenheden slechts beperkt de 
beschikking zouden krijgen over eigen voertuigen. De meeste voertuigen 
zouden deel uitmaken van een pool en de operationele eenheden zouden 
voor hun gereedstelling en inzet op deze pool een beroep moeten doen. 
Dit systeem, noodzakelijk door een tekort aan voertuigen, heeft praktische 
nadelen: het zorgt voor een complexe planning en tot veel wisselingen 
van materieel. Daarnaast gaat het ten koste van de reactiesnelheid en 
professionaliteit van de operationele eenheden en leidt het tot onbegrip 
bij het personeel. Vooral de kleinere eenheden in de organisatie lager dan 
bataljonsniveau hebben hier last van. Deze situatie is onwenselijk. 

Herijking project 

Naar aanleiding van de verhoging van het defensiebudget zoals 
afgesproken in het Regeerakkoord en een nieuwe afweging van priori-
teiten is het project DVOW herijkt. Ik heb besloten om de aantallen 
voertuigen zodanig te verhogen dat het grootste deel van de poolvorming 
niet meer nodig is. Alleen bij de gereedstelling van eenheden op 
bataljons- en brigadeniveau blijft een aanvulling vanuit de pool noodza-
kelijk. Ook zal het aantal voertuigen in een civiele uitvoering worden 
verminderd terwijl het aantal operationele voertuigen zal toenemen. Het 
aantal pantserpakketten voor operationele voertuigen wordt eveneens 
vergroot. 

Voor de extra aanschaffingen maakt Defensie gebruik van opties die in de 
contracten zijn of worden opgenomen. Voor deze behoeften hoeft 
Defensie daarom geen nieuw aanbestedingsproces te doorlopen en kan 
de verwerving relatief eenvoudig worden uitgevoerd. Bovendien blijft het 
aantal verschillende voertuigtypen gelijk, wat leidt tot schaalvoordelen en 
een eenvoudiger instandhouding. 

Financiële aspecten 

In verband met de herijking wordt het projectbudget verhoogd. De 
financiële gegevens zijn opgenomen in de commercieel vertrouwelijke 
bijlage (kenmerk BS201824604)1. De gegevens dienen vertrouwelijk te 
blijven met het oog op de onderhandelingspositie van Defensie. Het 
projectbudget blijft in de bandbreedte van € 1 miljard tot € 2,5 miljard. 

Vooruitblik 

De levering van de eerste voertuigen van het programma DVOW is 
begonnen in 2015. De voltooiing van het programma is op dit moment 
voorzien voor 2027. Met het oog op de voortgang van het project verzoek 
ik de Kamer deze brief spoedig te behandelen. 

De Staatssecretaris van Defensie,
B. Visser

1 Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt Tweede 
Kamer.
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