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TenneT heeft als taak de offshore windparken uit het Energieakkoord aan te sluiten op het 

hoogspanningsnet. Op dit moment lopen deze complexe en omvangrijke projecten van TenneT binnen de 

gestelde planning en budget. 

 TenneT is aangewezen als netbeheerder van het net op zee om de benodigde infrastructuur tijdig, 

met de minst mogelijke ruimtelijke impact en op de meest kostenefficiënte manier aan te leggen.  

 Er is inmiddels door een zeer succesvol wind op zee systeem een grote bijdrage geleverd aan de 

randvoorwaardelijke kostenreductie. Dit heeft het Algemene Rekenkamer rapport van 27 

september 2018 over de kosten van wind op zee bevestigd. Dit systeem kenmerkt zich door 

Rijkscoördinatie, het wegnemen van risico's voor ontwikkelaars, focus op kostenreductie en een  

vast uitroltempo.  

 Project Borssele (1400MW) is inmiddels ruim in de realisatiefase waarbij de kabelinstallatie 

plaatsvindt, de eerste constructie (het onderstel) in de Noordzee is geplaatst en het eerste 

platform en het landstation in de eindfase van realisatie zijn.  

 De vergunningen van project Hollandse Kust zuid (1400MW) zijn onherroepelijk en de constructie is  

gestart. 

 Project Hollandse Kust noord (700MW) zit in de vergunningen- en aanbestedingsfase. 

 Met deze projecten geeft TenneT invulling aan de afspraken over wind op zee uit het 

Energieakkoord. 

 

TenneT draagt bij aan de ontwikkeling van wind op zee door het tijdig realiseren van betrouwbare en 

kostenefficiënte infrastructuur met behoud van leveringszekerheid zoals we die in Nederland kennen. 

Hiervoor ontwikkelt TenneT nieuwe netconcepten die invulling geven aan deze doelstellingen.  

 TenneT ontwikkelt op basis van de aangewezen windgebieden specifieke netconcepten. Hiervoor 

wordt onderzoek gedaan en zet TenneT waar mogelijk toekomstgerichte innovaties in. 

Kostenreductie door standaardisatie is hierbij een belangrijk streven. Zo is op basis van de 

routekaart t/m 2023 (Energieakkoord) samen met de marktpartijen een gestandaardiseerd 700MW 

wisselstroom (AC) platform ontwikkeld als meest kostenefficiënte oplossing.  

 Reeds enkele jaren bereidt TenneT zich ook voor op het continueren van de uitrol van wind op zee 

richting 2030 (routekaart windenergie op zee 2030, voor regeerakkoord en klimaatakkoord) door 

nieuwe netconcepten te ontwikkelen die geschikt zijn om grotere windparken verder op zee aan te 

sluiten. Zo wordt o.a. gelijkstroomtechnologie nodig geacht bij ver weg gelegen windparken met 

grote omvang om grote netverliezen over lange transportafstanden te voorkomen. Ervaringen die 

eerder in Duitsland zijn opgedaan m.b.t. gelijkstroomtechnologie worden hierbij gebruikt. Ook 

bestudeert TenneT samen met de Deense TSO, Gasunie en het Havenbedrijf van Rotterdam een 

eventuele verder op zee gelegen en zeer grootschalige (internationaal gecoördineerde) uitrol van 

wind op zee richting 2050, waarbij een eilandoplossing nadrukkelijk wordt onderzocht.  
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 TenneT heeft diverse innovaties onderzocht. Voorbeelden zijn het combineren van 

interconnectoren met windparken, het efficiënter benutten van infrastructuur door het 

elektrificeren van olie- en gasplatforms in de buurt van windparken, het ontwikkelen van een 

kunstmatig eiland en het toepassen van schaalvergroting van de verbindingen tot wel 2000MW. 

Hiermee kunnen ca. 2 miljoen huishoudens van stroom worden voorzien. Met deze capaciteit kan 

het windpark IJmuiden Ver met slechts 2 kabelparen ontsloten worden i.p.v. 6 kabelparen die nodig 

zouden zijn bij toepassing van 220kV wisselstroom en het spaart een aantal platforms uit. Dit 

scheelt aanzienlijk in kosten en ruimtelijke impact. 

 De Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft in de Kamerbrief1 van maart 2018 

TenneT gevraagd om zowel de optie van de grotere platforms als de haalbaarheid van een 

kunstmatig eiland verder te onderzoeken voor IJmuiden Ver. 

 Voor de uitwerking van dit onderzoek heeft TenneT een marktconsultatie onder diverse 

marktpartijen gehouden waaronder baggeraars en eilandbouwers. Deze consultatie zag toe op 

realiseerbaarheid, kosten en planning van een dergelijke eilandoplossing. Dit proces is begeleid en 

gevalideerd  door Royal Haskoning DHV.  

 De resultaten zijn - met behulp van economische analyses van Navigant / Ecofys - gebruikt in het 

advies van TenneT aan het Ministerie van EZK voor het optimale netconcept voor IJmuiden Ver, 

waarvan het eerste windvermogen in 2027 operationeel moet zijn. Mede op basis hiervan zal 

verdere besluitvorming plaatsvinden door de overheid. 

 

Uit het advies van TenneT blijkt dat diverse innovaties haalbaar zijn die een aanzienlijke bijdrage leveren 

aan de kostenreductie, zoals de schaalvergroting naar 2000MW. Het toepassen van een eiland voor 

IJmuiden Ver in combinatie met 2000MW gelijkstroomverbindingen is waarschijnlijk het meest 

kosteneffectieve netconcept, maar er is een substantiële kans dat hiermee de planning van de routekaart 

windenergie op zee 2030 niet wordt gehaald.  

 De kostenreductie van een eiland op zee is gekwantificeerd op circa 10-15 % op de kostprijs van het 

net op zee en 2-3% op de totale kostprijs van wind op zee voor IJmuiden Ver ten opzichte van een 

netconcept gebaseerd op platforms.  

 Een eilandoplossing kent echter een langere doorlooptijd dan een netconcept gebaseerd op 

platformtechniek. TenneT heeft inmiddels veel ervaring opgedaan met het realiseren van platforms 

in zowel Nederland als Duitsland. Bij toepassing van platforms is de kans het grootst dat de 

geplande windparken in IJmuiden Ver op tijd kunnen worden aangesloten, om daarmee te voldoen 

aan de afspraken over wind op zee in het regeerakkoord (en klimaatakkoord).  

 Een kunstmatig eiland in de exclusieve economische zone (EEZ) van Nederland zou nieuw zijn. Dit 

brengt onzekerheden met zich mee, vooral in de besluitvorming en het vergunningentraject (o.a. 

impact op ecologie). Daarnaast zijn er andere onzekerheden bijvoorbeeld rondom de veiligheid van 

een eiland. Dit maakt de planning van een operationeel eiland in IJmuiden Ver in 2027 risicovol. 

 Mocht TenneT gevraagd worden een eiland te ontwikkelen dan is TenneT voor de opdracht tot 

realisatie van zo'n eiland aanbestedingsplichtig. Aanbestedingsrechtelijk dient een gelijk speelveld 

voor alle marktpartijen te worden gewaarborgd. 

                                                           
1
 Minister van EZK, Kamerbrief Routekaart windenergie op zee 2030, 27 maart 2018 (Kamerstuk 33561, 

nr. 42). 
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 Het is aan de minister van EZK om een besluit te nemen over het al of niet toepassen van een 

kunstmatig eiland voor het net op zee in IJmuiden Ver. Daarnaast heeft de Minister van I&W de 

hoofdlijnen van een beleidskader voor kunstmatige eilanden ontwikkeld. Dit kader beschrijft dat 

het Rijk bepaalt waar, waarvoor en wanneer er kunstmatige eilanden komen. 

 Cruciaal is dat er op korte termijn een keuze wordt gemaakt voor een netconcept voor IJmuiden 

Ver, zoals een eiland of platform. Door het eventueel parallel ontwikkelen van beide trajecten – 

bijvoorbeeld door uitstel van besluitvorming – neemt de doorlooptijd toe vanwege onder andere 

de toenemende onderzoekslast. 

 

Voor een grootschalige en succesvolle ontwikkeling van wind op zee op de langere termijn zijn 

ruimtelijke inpassing, verregaande elektrificatie van de industrie, investering in 

conversietechnieken, innovaties en internationale samenwerking essentieel 

 Wind op zee gaat een hoofdrol spelen in de energietransitie in Nederland. De groei van windparken 

op zee gaat gepaard met nieuwe uitdagingen. Zo is de ruimte in de Noordzee schaars en zal in goed 

overleg met belanghebbenden een (nieuwe) balans gevonden moeten worden die recht doet aan 

ecologische en economische belangen.  

 Ook de inpassing van grootschalige duurzame energie op het hoogspanningsnet op land zal tegen 

grenzen aanlopen. Het is van belang om niet alleen de productie van duurzame energie te 

stimuleren maar ook de vraag naar elektriciteit van de industrie aan de kust. Hiermee wordt het 

landelijk hoogspanningsnet op land ontlast en zal wind op zee economisch aantrekkelijk blijven. 

 Het is relevant om vandaag al te investeren in de ontwikkeling en opschaling van 

conversietechnieken van windenergie, bijvoorbeeld de conversie naar groene waterstof. Dit is van 

belang om  met name na 2030 de industrie verder te verduurzamen en overschotten van energie 

op te slaan voor langdurige tekorten in het systeem.  

 Innovaties en internationale samenwerking zijn nodig om zeer grote volumes windenergie op zee – 

volgend op de 2050 doelstellingen uit het Parijs akkoord – op een kostenefficiënte en ecologisch 

verantwoorde manier te ontwikkelen.  

 

De planning van de routekaart windenergie op zee 2030 is ambitieus maar haalbaar. Voor de wind op zee 

keten is tijdige en concrete besluitvorming (zoals eiland of platform) cruciaal om de planning te halen. 

Ongeacht de keuze zal TenneT zich maximaal inspannen om de energietransitie te faciliteren met een 

tijdige, gedragen en kostenefficiënte uitrol van het net op zee. 

 


