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Aanwezige leden:  

 

Vergadering 13.00 uur:  Mevrouw Tellegen (VVD) (voorzitter), mevrouw Diks 

(GroenLinks), de heer Ozturk (DENK) mevrouw Kuiken (PvdA), de heer De Groot 

(D66), mevrouw Broeders (namens het fractiepersoneel).  

Adviseurs: mevrouw Roos (Griffier), de heer Kuenzli (programmadirecteur huisvesting) 

en de heer Dijckmeester (projectleider Rijksvastgoedbedrijf). 

Vergadering 19.00 uur: Mevrouw Tellegen (VVD) (voorzitter),  de heer Ronnes (CDA), 

de heer Kops (PVV), mevrouw Beckerman (SP), mevrouw Nollen en mevrouw Tielens 

beiden (namens ambtelijk personeel). 

Adviseurs: de heer Kuenzli (programmadirecteur huisvesting) en de heer Dijckmeester 

(projectleider Rijksvastgoedbedrijf). 

Griffier: de heer Van der Leeden. 

 

0. Opening 

Om alle leden de gelegenheid te geven aanwezig te kunnen zijn bij de vergadering op 6 

december - waarin de leden de mogelijkheid krijgen technische, feitelijke vragen te 

stellen over de beantwoording van de ragen van de BBC en de onderwerpen door de 

adviseurs nader worden toegelicht-  is besloten dat de vergadering op 6 december op 

twee tijdstippen plaats zal vinden: te 13.00 uur en te 19.00 uur. 

In de vergadering op dinsdag 11 december wordt het totale overzicht met beslispunten 

dat voor advies wordt voorgelegd aan het Presidium besproken en vastgesteld.  

 

1. Concept-verslagen van de BBC-vergaderingen van 6 en 27 november 2018 

Conceptverslag 27 november 2018:  

Toevoegen: aanwezigheid mevr. van der Vlis (verslag) 
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Pagina 3 2e alinea: ‘…..de medewerkers van de meldkamer zijn het eens met dit 

besluit’  dient te worden vervangen door ‘…de Beveiligingsdienst/meldkamer is het eens 

met dit besluit ….’.  

De heer Kops (PVV) toevoegen aan het overzicht van aanwezige leden.  

 

De verslagen worden met inachtneming van deze aanpassingen vastgesteld. 

 

2. Openstaande punten Technisch Ontwerp (TO) 90%  tijdelijke 

huisvesting B67 

Onderbouwing van de investering en exploitatie stoombevochtiging  

Op verzoek van de BBC heeft het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) vragen over de 

onderbouwing van de keuze uit de verschillende opties met betrekking tot de 

investering en exploitatie beantwoord met dit memo. De heer Dijckmeester licht 

desgevraagd toe dat een belangrijke keuze is: gas of geen gas. Bij de keuze voor geen 

gas wordt optie B vanuit het RVB afgeraden. De  meerkosten van optie B ten opzichte 

van optie A verdienen zich niet terug, omdat optie B zowel qua investering als 

exploitatiekosten duurder is dan optie A.  Gasloos maken van het gebouw verdient zich 

niet terug binnen de gebruiksperiode van 5,5 jaar. Als om niet-financiële redenen voor 

het gasloos maken van het gebouw gekozen wordt, dan heeft optie C als belangrijk 

technisch pluspunt ten opzichte van optie B dat het stroomverbruik er niet significant 

door toeneemt. 

 

Vergadering 13.00 uur: 

De aanwezige leden kiezen voor optie C, overwegende dat het gebouw niet wordt 

ontwikkeld voor een periode van 7 jaar, maar voor een langere periode van 

bijvoorbeeld 30 jaar, hetgeen de investering billijkt. Bovendien zal in de omliggende 

wijk de woningen en panden ook gasloos worden. Deze duurzame lange-termijn 

overweging moet worden opgenomen in de adviesnotitie aan het Presidium.  

Vergadering 19.00 uur: 

De aanwezige leden kiezen voor optie C.  

Een commissielid kan zich niet vinden in dit advies voor optie C en heeft de voorkeur 

voor de optie om de gasgestookte stoomketel te vervangen door een nieuwe 
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gasgestookte stoomketel. 

 

3. Beantwoording vragen BBC over restaurantvoorziening en 

vergaderservice 

De voordelen van het niet continueren van ontkoppeld koken en het kiezen voor het 

principe van frontcooking zijn als volgt: er worden alleen maaltijden bereid die besteld 

zijn (dit betekent aanzienlijk minder verspilling van eten), het eten is verser en van 

betere kwaliteit en frontcooking vraagt minder personeel, waardoor er sprake is van 

besparing in bedrijfskosten.  

Dit betekent dat alleen dat de Kamerleden in het Ledenrestaurant nog aan tafel 

bediend zal worden; in de overige restaurants kan men het ter plaatse bereidde eten 

(concept ‘La Place) afhalen. Frontcooking vraagt om een schorsingstijd van de plenaire 

vergadering van 60-75 minuten tenzij met het restaurant andere afspraken worden 

gemaakt. 

De BBC besluit tot het inrichten van de centrale keuken in B67 op basis van 

frontcooking. 

 

4. Variantenkeuze gebouwdeel Nieuwbouw 

De heer Dijckmeester licht toe dat de nieuwe variantenstudies voortkomen uit de wens 

om ook minder ingrijpende varianten te willen afwegen op het niveau van het 

Structuurontwerp.  De Kamer vond dat het structuurontwerp (Voorlopig Ontwerp 50%) 

te veel functionele wijzigingen met zich meebracht. 

De heer Dijckmeester licht toe dat er in de nieuwe variant 02 (tussenvariant) en 

variant 03 (bestaande situatie) geen sprake is, zoals in variant 01, van een zaal XL en 

een groter ledenrestaurant.  

In variant 03 wordt zoveel mogelijk vastgehouden aan de bestaande situatie en in 

variant 02 wordt een aantal aanpassingen meegenomen: het verplaatsen van de 

commissiezalen naar de begane grond en het samenvoegen van de twee restaurants 

op de eerste en tweede verdieping en de keuken op de derde verdieping tot één groot 

restaurant op de tweede verdieping, inclusief keuken. Deze variant heeft een aantal 

voordelen. De bezoekers verblijven in een kleiner deel van het gebouw (de begane 

grond), waardoor het gebouw eenvoudiger is te beveiligen en het gebouw flexibeler 

wordt omdat er geen beveiligde doorgangen meer nodig zijn om de eerste en tweede 

verdieping. In deze variant wordt het restaurant beter gepositioneerd t.o.v. de keuken. 
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Dit heeft voordelen op de terreinen van logistiek, energie en afval. 

Aan de hand van de beantwoording op de door de BBC gestelde vragen vervolgt de 

heer Dijckmeester zijn toelichting. 

 

 

a. Kosten 

 

Ook in variant 03 gaat er iets veranderen en worden er kosten gemaakt. Vanwege 

brandveiligheid, installaties en regelgeving zijn deze veranderingen noodzakelijk. De 

kosten van variant 03 liggen rond de €8,5 miljoen. Het programma van eisen, het 

Bouwbesluit en de Richtlijn Toegankelijkheid Standaard schrijven voldoende 

toiletgroepen voor. Het toevoegen van toiletten is dus ook in variant 03 noodzakelijk. 

Het niet toevoegen van extra toiletten zou €1 miljoen besparen, waarmee de kosten 

voor deze variant uitkomen op € 7,5 miljoen. 

 

 

b. Daglichttoetreding van de grote commissiezalen 

 

In variant 02 worden de grote commissiezalen op de tweede verdieping verplaatst naar 

de begane grond. Hierdoor kan het publiek zich makkelijker oriënteren. Doordat in deze 

variant daglicht op de begane grond van beide zijden komt over de volle breedte en 

door het aanbrengen van lichtdoorlatende zichtwering (waardoor de lamellen open 

kunnen blijven) is er voldoende daglicht in de commissiezalen op de begane grond.   

 

Vergadering van 13.00 uur: 

Een commissielid geeft aan dat het publiek vanuit de Statenpassage de openbare 

vergaderingen in de commissiezalen moet kunnen zien en dat het mogelijk moet 

blijven om ook in beslotenheid te kunnen vergaderen. 

Enkele commissieleden geven aan dat vergaderen op de begane grond onrustiger kan 

worden door het publiek dat langs de commissiezalen loopt. Het zou mogelijk moeten 

zijn om in voorkomende gevallen de ruimte af te sluiten voor inkijk van het publiek van 

buiten naar binnen, maar niet permanent omdat het vergaderproces transparant moet 

zijn. De heer Dijckmeester geeft aan dat hiervoor toepasbare technieken bestaan, maar 

dat hier wel extra kosten aan verbonden zijn. In het kader van ‘voldoende daglicht’ 

wordt door de heer Dijckmeester opgemerkt dat het licht vanuit de Statenpassage geen 

direct daglicht is. 
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Vergadering van 19.00 uur: 

Een commissielid merkt op dat de commissiezalen op de begane grond zowel te 

gebruiken zijn voor openbare als besloten vergaderingen. De instelling van de ramen  

(doorzichtig of niet-doorzichtig, maar in beide gevallen met voldoende 

daglichttoetreding) moet dus te veranderen zijn aan het karakter (besloten of 

openbaar) van de vergadering. De heer Dijckmeester merkt op dat dit technisch 

mogelijk is en dat het daglicht zal worden ondersteund met moderne led-verlichting. 

 

Tenslotte merkt de heer Dijckmeester op dat bij het verplaatsen van de grote 

commissiezalen naar de begane grond er een constructieve ingreep noodzakelijk is 

vanwege het verwijderen van enkele pilaren. 

Desgevraagd licht de heer Dijckmeester toe dat de in de varianten genoemde koepel in 

gebouwdeel H aan alle akoestische en technische voorwaarden en eisen voldoet.  

 

c. Bestemming van de vrijkomende ruimtes in de varianten 

De heer Dijckmeester licht tot dat bij de varianten 02 en 03 de mogelijkheid is 

opgenomen tot het verplaatsen van het Statenlokaal naar gebouw Justitie, met 

eventueel mogelijkheid tot een terras. De capaciteit op die locatie zou vele malen 

groter zijn dan die van het huidige Statenlokaal. Het huidige Statenlokaal kan daarbij , 

net als vroeger, weer in gebruik worden genomen als commissiezaal.  

In variant 03 komt alleen het Statenlokaal vrij. In variant 02 komen de ruimtes van 

twee huidige restaurants op de eerste en tweede verdieping beschikbaar. Deze ruimtes 

zouden naar eigen inzicht gebruikt kunnen worden voor: een persruimte, een 

ontvangstruimte, een koffiecorner voor Kamerbewoners en gekende gasten, enkele 

vergaderzalen, een grote representatieve zaal, etc. Er moet in de twee grote ruimtes 

wel rekening worden gehouden met de pilaren die een constructief doel hebben. Op de 

derde verdieping op de plek van de huidige keuken kan het kinderdagverblijf worden 

gesitueerd. 

Vergadering van 13.00 uur: 

Desgevraagd antwoordt de heer Dijckmeester, op de vraag van een commissielid of er 

meer ruimte beschikbaar kan komen voor media-doeleinden, dat dit een vraag is die 

voorgelegd moet worden aan de Kamer zelf. Dit is een politieke keuze. Het 

compartimenteren van de ruimte is relatief eenvoudig   

Enkele commissieleden benadrukken dat het primaire parlementaire proces prioriteit 
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zou moeten zijn bij vaststellen van het gebruik, en de organisatie van de restaurants 

secundair.  

Een commissielid merkt op dat de huidige situatie wat de commissiezalen betreft nog 

voldoet, maar dat de situatie van de keuken en restaurants lastiger is te beoordelen. 

Kan de nieuwe opzet van B67 van frontcooking niet worden verplaatst naar het huidige 

restaurant? De heer Dijckmesteer merkt op dat dit is verwerkt in variant 03, maar dat 

de keuken op de derde verdieping blijft. 

Een commissielid vraagt wat maakt dat variant 02 beter scoort. De positie van de 

kueken t.o.v. de restaurants is in deze variant verbeterd, evenals de veiligheid op de 

bovenliggende verdiepingen vanwege het concentreren van het publiek op de begane 

grond en het beschikbaar komen van veel meer ruimte, bijvoorbeeld voor de inrichting 

van een semi plenaire zaal. De tussenvariant ondersteunt het parlementaire proces in 

de toekomst beter dan de variant de uitgaat van de huidige situatie.  

Variant 02 lijkt beter in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen, zoals 

digitalisering van het vergaderproces.    

Een commissielid vraagt welke variant flexibeler is en beter aan te passen is aan 

toekomstige ontwikkelingen. De heer Dijckmeester stelt dat flexibiliteit bemoeilijkt 

wordt door de historie van de gebouwen. In variant 02 is meer flexibiliteit mogelijk op 

de eerste en tweede verdieping a.g.v. de halvering van het aantal benodigde 

tourniquets.  De begane grond inzetten voor de ontvangst van bezoekers biedt 

flexibiliteit, maar kent ook nadelen.  

 

Vergadering van 19.00 uur: 

Een commissielid merkt op dat het toekomstige aantal bezoekers en vergaderingen  

niet goed is te voorspellen, en dat het dus van belang is dat het gebouw voldoende is 

aan te passen aan gewijzigde omstandigheden. De vraag welke variant de meeste 

flexibiliteit geeft moet worden meegewogen in de variantenkeuze   

 

d. Duurzaamheid 

 

De heer Dijckmeester merkt op dat de daken en ramen zullen worden geïsoleerd, 

aansluiting komt met EnergieRijk Den Haag en dat de gebouwschil lastig is te 

realiseren omdat monumenten moeilijk zijn te isoleren vanwege de monumentale 

waarde van de schil. Het RVB zal meer tijd nemen om mogelijkheden voor het isoleren 

van de gebouwschil nader te onderzoeken.  
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Vergadering van 13.00 uur: 

Het RVB wordt door een commissielid verzocht om meer inzicht in de totale kosten, 

waarbij ook de verschillende varianten van certificering worden onderzocht.  

Een commissielid verzoekt om bij de totale kosten ook de gebruikerskosten – 

bijvoorbeeld voor ICT en apparatuur - mee te nemen.  

Met betrekking tot de voorgestelde isolatie achten enkele leden het belangrijk dat de 

schil van het gebouw daar waar mogelijk zoveel mogelijk wordt geïsoleerd. De heer 

Dijckmeester geeft aan dat onderzoek naar isolatie van de onderhavige gebouwen 

interessante informatie kan opleveren waarvan ook andere monumentale gebouwen in 

de toekomst kunnen profiteren. 

 

Vergadering van 19.00 uur: 

Een commissielid merkt op dat het aspect duurzaamheid bij alle varianten een 

belangrijke rol speelt en dwars door de variantenkeuze heen loopt. Uiteindelijk is dit 

een politiek besluit. Meer aandacht voor duurzaamheid zal leiden tot een stijging van 

de kosten en daarmee een hoger benodigd budget. De heer Kuenzli merkt hierbij op 

dat duurzaamheid ook tot kostenbesparing zal leiden; het is derhalve van belang om 

naar de samenhang te kijken. Het aspect duurzaamheid zal terugkomen in het 

Programma van Eisen, dat later in de BBC aan de orde zal komen. 

 

e. Capaciteit Statenpassage 

 

De heer Dijckmeester merkt op dat de capaciteit voor het ontvangen en opvangen van 

bezoekers voldoende is in variant 02. 

 

f. Mogelijkheden en kosten van creëren commissiezalen in gebouwdeel Hotel 

 

De heer Dijckmeester licht toe dat de kosten voor het creëren van midden/kleine 

commissiezalen in gebouwdeel Hotel en het onderbrengen van het Statenlokaal in 

gebouw Justitie in de eerder meegezonden notitie zijn opgenomen. 

Tenslotte merkt de heer Dijckmeester op dat uitwerken van de plannen voor 

gebouwdeel Nieuwbouw opschuift in de tijd, omdat hierover nog keuzes moeten 

worden gemaakt. 
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De heer Kuenzli licht toe dat er vanuit de Bestuurlijke Stuurgroep (bestaande uit de 

griffier Eerste Kamer, griffier Tweede Kamer, secretaris-generaal AZ en secretaris Raad 

van State, vertegenwoordigers van het RVB en een onafhankelijk voorzitter) twee 

punten van zorg zijn. Als eerste de gebruikerskosten (de ‘niet-huisvestingskosten’): om 

aan de gebruikerswensen te voldoen dienen aanvullende financiële middelen gevonden 

te worden. Tweede punt van zorg is de audit die (n.a.v. een eerder incident) loopt over 

eventuele aanvullende beveiligingsmaatregelen. Metingen worden op dit moment 

verricht. De Bestuurlijke Stuurgroep komt eind januari 2019 bij elkaar om een en ander 

te bespreken. 

5. Rondvraag/sluiting 

 

Vergadering van 19.00 uur: 

Een commissielid merkt op dat in een voorlichtingsbijeenkomst voor de 

Kamerbewoners over de tijdelijke huisvesting B67 is aangegeven dat alle faciliteiten 

van het huidige gebouw ook in B67 zullen worden gecreëerd. Het commissielid is hier 

verbaasd over, omdat over het kinderdagverblijf nog geen besluit is genomen.  

 

Hetzelfde commissielid merkt op vernomen te hebben dat er geen draagvlak is voor de 

architectenkeuze.  

De heer Dijckmeester licht de procedure voor de architectenkeuze toe aan de BBC. 

Deze is gebaseerd op wat nodig is voor dit project en is voorgelegd en besproken in de 

Bestuurlijke Stuurgroep. 

 

 

 

 

 


