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Nr. 51 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN 
EN KONINKRIJKSRELATIES 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 6 maart 2019 

Op 27 februari jl. heb ik u de tweede rapportage van het project Renovatie 
Binnenhof toegezonden (Kamerstuk 34 293, nr. 50). Naar aanleiding 
hiervan en met het oog op het algemeen overleg Renovatie Binnenhof op 
7 maart aanstaande, heeft de commissie voor Binnenlandse Zaken aan mij 
twee aanvullende vragen gesteld met het verzoek deze uiterlijk 6 maart te 
beantwoorden. Hierbij stuur ik u het antwoord op beide vragen. 

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
R.W. Knops 
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Vraag 1 
Hoe groot zijn met de kennis van nu de extra kosten ten opzichte 
van de 475 miljoen euro die voor de renovatie wordt uitge-
trokken? Deze ten minste uitsplitsen in 1) Indexatie; 2) additi-
onele duurzaamheidsmaatregelen; 3) niet-huisvestingskosten. 

Antwoord 1 
Ad 1) Zoals aangegeven in mijn tweede rapportage Renovatie Binnenhof 
(Kamerstuk 34 293, nr. 50) van 27 februari jl., paragraaf 7, pagina 9, geeft 
de huidige marktsituatie aanleiding voor financiële spanning op het 
beschikbare budget. Ik heb tevens aangegeven dat in de komende 
maanden duidelijk wordt hoe groot de prijsstijging in de bouwsector op 
dit moment is en wat dit betekent voor de renovatie. Zodra hierover meer 
duidelijkheid is, zal ik de Tweede Kamer informeren. 

Ad 2) In mijn tweede rapportage Renovatie Binnenhof van 27 februari jl. is 
op pagina 3 en 4 aangegeven welke duurzaamheidsmaatregelen 
gefinancierd kunnen worden binnen het budget van € 475 mln. (prijspeil 
2015). Gegeven het budget en de discussie over duurzaamheidsmaatre-
gelen met uw Kamer heb ik hiermee een pakket aan maatregelen 
ingepast. Daarnaast worden de op pagina 4 van de rapportage genoemde 
drie optionele maatregelen, te weten regenwaterretentie, energie 
managementsysteem en waterloze urinoirs, financieel getoetst. Dan wordt 
ook duidelijk welk deel van deze drie opties binnen het taakstellend 
budget kan worden opgevangen, kansrijk zijn om te realiseren, een reële 
terugverdientijd kennen en passen binnen de kaders van de renovatie, 
waaronder de monumentale randvoorwaarden. 

Ad 3) Tijdens de Regeling van Werkzaamheden op 12 februari 2019 
(Handelingen II 2018/19, nr. 52) is verzocht om een brief over de 
niet-huisvestingskosten op basis van een artikel in het AD op 12 februari 
2019. Deze kosten zijn niet onverwacht maar wat betreft aard al bekend 
sinds 2015. Zoals ik in de Basisrapportage over de renovatie van het 
Binnenhof van 29 maart 2018 reeds heb aangegeven, zijn dit de kosten die 
nog nader in beeld gebracht moeten worden. Dit is momenteel gaande en 
zal naar verwachting de komende weken worden afgerond. 

Vraag 2 
Een overzicht van reeds geïdentificeerde niet-huisvestingskosten 
(ook die nog niet te kwantificeren zijn). 

Antwoord 2 
De gebruikers zullen als gevolg van de renovatie kosten hebben, 
aanvullend op hun normale bedrijfsvoeringskosten. Zoals ik in de 
Basisrapportage over de renovatie van het Binnenhof van 29 maart 2018 
reeds heb aangegeven, zijn dit de kosten die nog nader in beeld gebracht 
moeten worden. Een eerste inventarisatie is bekend. De inzet van alle 
gebruikers en het RVB is uiteraard om zo sober en doelmatig mogelijk met 
deze kosten om te gaan. Ik zal de Tweede Kamer informeren als er nadere 
besluitvorming heeft plaats gevonden.
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