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Inleiding

In de Defensienota «Investeren in onze mensen, slagkracht en zicht-
baarheid» (Kamerstuk 34 919, nr. 7) van 16 mei 2018 is door Defensie
gemeld dat de Cougar-helikopter blijft doorvliegen tot einde levensduur in
2030. Om de huidige inzetbaarheid van de helikopter te waarborgen zijn
tussentijdse materi€le investeringen noodzakelijk. Na de aanschaf van de
Nederlandse Cougar’s in 1996, zijn er geen grote investeringen gedaan in
dit wapensysteem. Zo is de initieel geplande Mid-Life-Update in 2011 door
bezuinigingen niet uitgevoerd. De risico’s van obsolescence (obsoles-
centie) en tekortkomingen op het gebied van compliance zijn door
Defensie in samenspraak met de industrie reeds in kaart gebracht.

Behoefte

Een aantal essentiéle onderdelen van het wapensysteem is verouderd en
steeds moeilijker te verkrijgen of te repareren (obsolescentie). Deze
obsolescentie leidt tot verminderde inzetbaarheid en toenemende
exploitatiekosten van het betreffende wapensysteem. Met het project
«Aanpak obsolescentie Cougar-helikopters» is Defensie in staat om aan de
inzetbaarheidseisen van de Cougar-vloot te voldoen.

De gevolgen van obsolescentie dienen gemitigeerd te worden door de
betreffende onderdelen te vervangen.

Met de huidige systemen voldoen de Nederlandse Cougar’s vanaf 2024
niet langer aan de NAVO-normeringen (compliance). Essentiéle compo-
nenten van het wapensysteem moeten worden aangepast om te blijven
voldoen aan operationele- en beveiligingsnormeringen van de NAVO
zoals militaire communicatieapparatuur.
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Kenmerken

Met het project «Aanpak obsolescentie Cougar-helikopters» is Defensie in
staat om aan de inzetbaarheidseisen van de Cougar-vloot van 12
helikopters te voldoen.

De beoogde investeringen in de Cougar-helikopter richten zich op
cockpit-specifieke motorinstrumenten, stand-by instrumenten,
communicatie- en navigatieapparatuur, onderdelen van het zelfbescher-
mingssysteem en het onderhoudsmonitorsysteem.

Financiéle aspecten

Met het project «Aanpak obsolescentie Cougar-helikopters» is een
investering gemoeid tussen de € 25 en € 100 miljoen. Deze investering in
de periode 2020 tot en met 2023 komt ten laste van het investerings-
budget van Defensie. De investeringen zullen leiden tot een beperkte
verhoging van de (materiele) exploitatiekosten. Met deze verhoging is in
het projectbudget rekening gehouden.

Risico’s

Aangaande het project «Aanpak obsolescentie Cougar-helikopters» zijn
momenteel geen risico’s voorzien.

Vooruitblik

Het project zal na goedkeuring in 2020 starten. In de periode van 2021 tot
en met 2023 zal de certificering en modificatie plaatsvinden. Eind 2023 is
het project gereed en is de inzetbaarheid van de Cougar-vloot gegaran-
deerd tot 2030.

Defensie is voornemens om invulling te geven aan de behoefte door
middel van een Commercial Off The Shelf (COTS) verwervingstraject
waarbij mogelijk sprake is van één aanbieder.

Ten slotte

Gezien het projectbudget van minder dan € 100 miljoen ben ik
voornemens de Defensie Materieel Organisatie te mandateren het project
uit te voeren. De Tweede Kamer zal over de voortgang van dit project
worden geinformeerd door middel van de begroting, het departementale
jaarverslag en het Defensieprojectenoverzicht.

De Staatssecretaris van Defensie,
B. Visser
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