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Op 18 oktober jl.1 heb ik mijn aanpak voor een gefaseerde toetsing van DSO-LV 

aan uw commissie voorgesteld. Met deze brief informeer ik u over de stand van 

zaken van dit traject en de resultaten van de eerste fase. 

 

Ik begrijp en onderschrijf nogmaals de behoefte van uw commissie om een 
tussenbalans op te maken. Het DSO-LV is, in combinatie met de decentrale 
software, een belangrijke pijler voor een goede uitvoering van de Omgevingswet 
in de praktijk. Het is om die reden belangrijk dat dit stelsel zorgvuldig in de 

praktijk en extern beproefd en getoetst wordt, alvorens het besluit te nemen dat 
de Omgevingswet in werking kan treden.  
 
Eerste fase tussenbalans (18 oktober 2019 – 26 november 2019) 

1. Statusrapport met betrekking tot aansluiten, vullen en oefenen met DSO-
LV. Dit statusrapport is de eerste stap in de beantwoording van de vraag 
“is het basisniveau DSO-LV voldoende stabiel voor overheden om het 

komende jaar te kunnen aansluiten en oefenen?”. Het statusrapport is 

opgesteld op basis van alle vastgelegde documentatie van het programma 
DSO-LV, die sinds het begin van het programma is opgebouwd. Dit 
rapport vindt u als bijlage 1 bij deze brief. 

 
2. Toets van DSO-LV op bruikbaarheid en toegankelijkheid voor 

laaggeletterden en mensen met een beperking. Dit geeft antwoord op de 
vraag “is het DSO-LV bruikbaar en toegankelijk voor laaggeletterden en 
mensen met een beperking?”. Hiertoe heeft Stichting Accessibility 
(onafhankelijk expertisecentrum voor toegankelijke ICT) een onderzoek 
uitgevoerd. In bijlage 2 treft u het rapport aan.   

 
 

Resultaten eerste fase tussenbalans 
Stabiliteit van de landelijke voorziening voor aansluiten, vullen en oefenen door 
overheden 

Het statusrapport omvat een onderbouwing van: 
 de mate van gereedheid van het DSO voor aansluiten, vullen en oefenen per 

begin 2020; 

                                                
1 Kamerstukken I 2019/20, 34986, nr. K  
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 de mate van gereedheid van alle DSO functionaliteiten van het basisniveau 
nodig voor januari 20212; 

 de borging van gebruikersbetrokkenheid bij het ontwikkelen van het DSO en 

reeds met gebruikers uitgevoerde beproevingen. 
 
Het statusrapport geeft inzicht in en overzicht van de stabiliteit van DSO-LV ten 
behoeve van aansluiten, vullen en oefenen. Op basis van de in het statusrapport 

beschreven feiten concludeer ik dat we samen met de medeoverheden nu kunnen 
beginnen aan de volgende stap: het gaan werken met het DSO in de 
uitvoeringspraktijk. Het besluit om deze stap te zetten neem ik niet alleen, maar 
samen met de medeoverheden. De komende tijd zullen we met alle partners de 
nog resterende punten oppakken, om het hele basisniveau conform alle gestelde 
eisen op te leveren. 
 

In het bijzonder laat het rapport het volgende zien: 
 
1) Per 1-10-2019 is er een voortgang van 75% van de eisen van het basisniveau 

gerealiseerd. De prognose voor het vierde kwartaal van 2019 is dat per 31-
12-2019 een voortgang van 83% is gerealiseerd. Dit is ruim voldoende om 
het aansluiten, vullen en oefenen te kunnen ondersteunen. De resterende 
functionaliteit is niet van direct belang om te kunnen aansluiten, vullen en 

oefenen door alle medeoverheden. Voorbeelden van functionaliteiten die in 
2020 af zullen worden gemaakt zijn archivering of het ambtshalve indienen 
van een papieren aanvraag. 

 
2) We hebben de afgelopen tijd al veel praktijkproeven gedaan, namelijk 123. 

Die proeven hadden betrekking op alle onderdelen van het DSO en alle 

spelers die er mee te maken hebben. De geleerde lessen hebben we uiteraard 
verwerkt.  

 

3) Het oefenen met het aanvragen van vergunningen en het publiceren van 
vragenbomen is al mogelijk sinds het eerste kwartaal 2019. De hiervoor 

benodigde technische standaarden3 zijn in dat kwartaal vastgesteld. 

Medeoverheden en hun leveranciers kunnen sindsdien, zowel begeleid als 

zelfstandig, hun systemen aansluiten op het DSO om daarmee te oefenen. De 
laatste technische standaard4 voor het publiceren van omgevingswetbesluiten 
was in 2019 nog niet geheel gereed om hier volwaardig mee te kunnen 
oefenen. Als we kijken naar de standaarden en alvast doorkijken naar de 
volgende fase, dan zien we dat twee van de drie goed zijn afgerond en we 
zorgen ervoor dat ook de laatste standaard voldoende gereed is voor de 
medeoverheden om hier in 2020 mee te kunnen oefenen. De resultaten 

hiervan volg ik nauwgezet. 
 
4) Het proces van ontwikkelen van het DSO en de risicobeheersing van het 

programma zijn robuust. Dit blijkt uit de mate van gereedheid van de 
functionaliteit per eind 2019, maar ook uit de financiële beheersing van het 

programma. De overgebleven werkzaamheden in 2020 worden gedekt door 

de beschikbare programmamiddelen. In 2020 wordt dit alles voortgezet onder 
regie van de beheerorganisatie. Daaraan ten grondslag liggen goede 

                                                
2 Brief van 27 juni 2019 (Kamerstukken I, 2018/19, 33 118, nr. AV)  
3 Standaard Aanvragen en Meldingen (STAM) en Standaard Toepasbare Regels (STTR) 
4 STandaard Officiële Publicaties (STOP) 
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interbestuurlijke afspraken, ook financieel, voor het beheer van het DSO-LV 
na oplevering. 

 

5) In het programma wordt op dagelijkse basis op alle niveaus interbestuurlijk 
samengewerkt. De gebruikersinbreng vanuit medeoverheden is structureel 
geborgd. Representatieve gebruikerstoetsen met eindgebruikers, inclusief 
laaggeletterden en mensen met een beperking, vinden frequent plaats. 

 

Toegankelijkheid voor laaggeletterden en mensen met een beperking 
Ik vind het zeer van belang dat het DSO ook toegankelijk en bruikbaar is voor 
mensen met een beperking of die laaggeletterd zijn. Ik begrijp dat dit ook voor 
uw Kamer van belang is en dat u graag in de praktijk zou zien hoe deze mensen 
omgaan met het DSO. In onze gebruikerstesten besteden we hier veel aandacht 
aan. Ik zou daarnaast graag een volgende praktijkproef met stevige 
betrokkenheid van de stichting Accessibility laten plaatsvinden. Zij kunnen het 

proces beoordelen en aandachtspunten voor de verdere ontwikkeling van het DSO 
meegeven. Ik zal de uitkomsten daarvan ook aan uw Kamer toezenden.   

 
Door Stichting Accessibility is een tweede nulmeting gedaan naar de 
toegankelijkheid van het DSO5. Uit het onderzoek is gebleken dat het DSO-LV op 
dit moment aan een groot deel van deze standaard voldoet. De onderzoekers 
concluderen dat te zien is dat er bij de technische ontwikkeling van het DSO-LV 

rekening is gehouden met digitale toegankelijkheid. Tegelijkertijd wijst Stichting 
Accessibility mij ook op een aantal aandachtspunten in de techniek. Met nog ruim 
een jaar te gaan totdat de eerste burgers en bedrijven gebruik gaan maken van 
de landelijke voorziening is er nog voldoende tijd voor het doorvoeren van de 
overige verbeteringen. Voor een deel van de aandachtspunten zijn op dit moment 
ook al oplossingen in de maak.   

 
Naast de technische kant van digitale toegankelijkheid is ook de begrijpelijkheid 
van teksten van belang. Een van de uitgangspunten is dat de voor eindgebruikers 
relevante teksten van het DSO op taalniveau B16 zijn. Hiervoor is een online 

schrijfwijzer beschikbaar gesteld, die de komende tijd zal worden uitgebreid en 
verfijnd. De gemeenten, provincies, waterschappen en rijkspartijen worden in het 
kader van de implementatie van het DSO proactief gewezen op de online 

schrijfwijzer. 
 
Doorkijk naar volgende fases tussenbalans 
Op basis van het statusrapport zal de Audit Dienst Rijk (ADR) een rapport van 
bevindingen opstellen. De ADR zal kijken naar het document en de onderbouwing 
daarvan. Het rapport van bevindingen zal ik u voor het kerstreces doen 
toekomen. Aanvullend op het statusrapport en het rapport van bevindingen van 

het de ADR zal in het eerste kwartaal van 2020 een Gateway Review 
plaatsvinden. Deze zal nader ingaan op het proces van aansluiten oefenen en 
vullen van het DSO-LV door de aansluitende overheden. Voor zowel de ADR als 
Bureau Gateway geldt deze onafhankelijk zijn in hun advisering. 

 
In mijn brieven van 18 oktober en 8 november jl. heb ik laten weten bereid te zijn 

het BIT te vragen mij te adviseren over stap van naar doorontwikkeling en 

                                                
5 Op basis van de meest recente versie 2.1 van de internationale standaard voor digitale 

toegankelijkheid WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 
6 B1 is het taalniveau dat 80% van de Nederlandse bevolking begrijpt. 
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uitbouw van het DSO. Het BIT heeft daarbij wel zijn eigen ruimte om een 
afweging te maken. Zoals toegezegd zal de aanvraag voor dit vervolg op korte 
termijn worden gedaan.  
 

Zoals u ziet hebben we veel geoefend en blijven we dat ook doen in de komende 

tijd, zodat we het oefenjaar zo goed mogelijk kunnen benutten. Graag blijf ik in 

overleg met uw Kamer hoe we ook de komende tijd samen in gesprek kunnen 

blijven om de vragen die leven rond het aansluiten op, vullen van en het oefenen 

met het DSO te kunnen beantwoorden.  

 

Een afschrift van deze brief zal ik ook aan de Tweede Kamer sturen.  

 

 

De minister voor Milieu en Wonen,   

 

 

 

 

 

S. van Veldhoven – Van der Meer   


