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Met deze brief informeer ik uw Kamer over de ontwikkelingen rondom de 
stelselherziening en de implementatie-inspanningen. Ik deel met u het 
grote belang van een zorgvuldige implementatie van het stelsel van de 
Omgevingswet. Ook bevat deze brief de reactie op de zogenoemde 
Gateway Review die is uitgevoerd op de implementatie van het DSO. 
Eerst wil ik echter stil staan bij de haalbaarheid van de inwerkingtreding 
van de Omgevingswet per 1 januari 2021, mede gezien de veranderende 
realiteit als gevolg van het coronavirus. 

De actualiteit staat de afgelopen weken namelijk in het teken van de 
maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen. Deze maatre-
gelen grijpen diep in op het dagelijks leven en de activiteiten van burgers, 
bedrijven en bestuursorganen. Ook de komende weken worden nog 
ingrijpende maatregelen genomen om de verspreiding van het corona-
virus tegen te gaan. 

Dit leidt ook tot vragen over de gevolgen voor de implementatie en 
inwerkingtreding van de Omgevingswet. Ik krijg daarover verschillende 
signalen. Ik zie dat de decentrale overheden, het Rijk en ICT-aanbieders op 
creatieve wijze doorwerken aan de voorbereiding op de Omgevingswet. 
Ook het gezamenlijk werken aan de totstandkoming van de wet- en 
regelgeving gaat door. Aan de andere kant is de verwachting dat de 
coronamaatregelen ook effect hebben op de voortgang van de implemen-
tatie van de Omgevingswet. 

Verantwoorde inwerkingtreding 

Ik heb met u besproken dat het streven is om uiterlijk op 1 juli 2020 het 
ontwerp van het inwerkingtredings-KB bij uw Kamers voor te hangen. 
Deze planning was gericht op de beoogde datum van inwerkingtreding 
per 1 januari 2021. Ook heb ik u gemeld dat ik het ontwerp 
inwerkingtredings-KB alleen aanbied als ik dit samen met de bestuurlijke 
partners verantwoord vind. We kunnen de inwerkingtreding namelijk 
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maar één keer goed doen en dit vereist een goede voorbereiding en een 
zorgvuldig proces. 

De recente ontwikkelingen rond het coronavirus en de keuze van het 
kabinet om de genomen maatregelen voorlopig te continueren, maken dat 
ik samen met de bestuurlijke partners ga bezien welk uitstel van de 
inwerkingtredingsdatum nodig is. Daarbij hecht ik eraan te benadrukken, 
dat het niet gaat over de vraag of het stelsel inwerking treedt, maar 
wanneer. Ik zie nog steeds grote bereidheid in het land bij alle partners 
om de Omgevingswet in te voeren. De uitkomsten van de Gateway 
Review – waarover ik u hierbij ook informeer – laten zien dat voor een 
goede implementatie van het DSO nog flink wat stappen gezet moeten 
worden. Ook andere ontwikkelingen zoals de vertraging rondom het 
beschikbaar komen van de standaard voor publicatie van omgevingsdocu-
menten, de verwerving van lokale software en voortgang van de 
behandeling van de wetgeving geven aanleiding om de beoogde 
inwerkingtredingsdatum te heroverwegen. Gecombineerd met de extra 
inspanningen en aanpassingen in het dagelijkse werk die de gevolgen van 
de bestrijding van het Coronavirus van provincies, gemeenten en 
waterschappen vragen, zie ik op dit moment de haalbaarheid van 
1 januari 2021 in het geding komen. De samenloop van de grote inzet die 
nodig is om de Omgevingswet te implementeren met het coronavirus 
maakt dat ik nu een duidelijk signaal wil geven om niet vast te houden aan 
de voorgenomen invoeringsdatum, zodat bevoegd gezagen zich nu eerst 
kunnen richten op wat het belangrijkste is: het bestrijden van de gevolgen 
van corona. Na overleg met de bestuurlijke partners zal ik u meer inzicht 
verschaffen in de nieuwe inwerkingtredingsdatum. 

Het zijn onzekere tijden, voor iedereen. Ik wil graag mijn grote waardering 
uitspreken voor iedereen die ook in deze bijzondere situatie doorwerkt. En 
ik kan u verzekeren dat ook wij – de bestuurlijke partners en ik – er in deze 
periode alles aan doen om toch zo goed mogelijk stappen te blijven zetten 
richting inwerkingtreding van de Omgevingswet. Dit in de wetenschap dat 
velen nu logischerwijs ook andere zorgen en prioriteiten hebben. 

Hoofdlijnen van deze brief 

In deze brief ga ik in paragraaf 1 in op het stramien waarlangs ik u 
maandelijks van informatie zal voorzien en geef ik inzicht in de onder-
werpen die ik in ieder geval zal behandelen. In de daarop volgende 
paragrafen ga ik in op een aantal specifieke onderwerpen. De stand van 
zaken van de ontwikkeling van de wetgeving wordt in paragraaf 2 
weergegeven. In paragraaf 3 beschrijf ik de criteria en de invulling die ik 
samen met de bestuurlijke partners daaraan geef om te toetsen of 
invoering van de Omgevingswet verantwoord is. Paragraaf 4 gaat in op de 
wijze van communiceren over de maandelijkse beschikbare gegevens uit 
de monitor over aansluiten waarbij de meest recente resultaten zijn 
vermeld. De reactie op de Gateway Review staat centraal in paragraaf 5 en 
de bijbehorende bijlagen1. Paragraaf 6 behandelt diverse ontwikkelingen 
en uitdagingen met mogelijk een effect op de implementatie van de 
Omgevingswet, waaronder de gevolgen van het coronavirus. Het vervolg 
van deze brief wordt in paragraaf 7 beschreven. 

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.
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1. Informatievoorziening  

In de komende drie maanden tot aan de zomer ontvangt u maandelijks 
een brief met informatie over de voortgang van de implementatie van de 
Omgevingswet. Ik zal in deze brieven zoveel mogelijk volgens een vast 
stramien rapporteren over de voortgang van onderstaande onderwerpen: 
• Wetgeving 
• DSO 
• Implementatie 
• Moties en toezeggingen en moties 
• Overige relevante onderwerpen 

Uitgangspunt is dat bovenstaande onderwerpen alleen worden behandeld 
als er ontwikkelingen zijn. In het vervolg op de maandelijkse brieven tot 
de zomer volgt uiteraard het ontwerp van het inwerkingtredings-KB. 

Te behandelen specifieke onderwerpen 

In deze brieven komen bovendien de onderwerpen terug waar u in de 
behandelingen van de wetgevingsproducten specifiek naar heeft 
gevraagd. In de bijlage treft u een overzicht aan van de onderwerpen die 
terugkomen. Uiterlijk eind mei wil ik u informeren over de oefenset met 
toepasbare regels van de bruidsschat, de aanpak van de evaluatie en 
monitoring na inwerkingtreding en de aanpak van de monitoring op de 
toegankelijkheid van het DSO. Over de toegankelijkheid van het DSO blijf 
ik in contact met de Nationale ombudsman: gezamenlijk hebben we 
aandacht gevraagd voor de toegankelijkheid van de lokale voorzieningen 
tijdens het ambtelijke Topcongres Omgevingswet dat ik op 6 maart 2020 
heb georganiseerd. Op dat congres spraken provincies, gemeenten, 
waterschappen en het rijk elkaar over de implementatie van de 
Omgevingswet. Ik zal in de junibrief een eerste beeld te geven van hoe de 
landelijke implementatieondersteuning de eerste vijf jaar na inwerking-
treding vorm zal krijgen. Voorafgaand aan het debat over het 
inwerkingtredings-KB zal ik inzicht geven in de stand van zaken met 
betrekking tot financiële aspecten van de invoering van de 
Omgevingswet. 

2. Stand van zaken wetgeving  

De afgelopen maanden heeft het parlement een groot aantal onderdelen 
van de stelselherziening behandeld. Zo hebben zowel de Tweede als 
Eerste Kamer de voorhang van vier ontwerpbesluiten afgerond. Daarnaast 
heeft de Eerste Kamer recent ingestemd met de voorstellen voor de 
Invoeringswet en de Aanvullingswetten bodem, geluid en grondei-
gendom. Op dit moment is bij de Eerste Kamer nog de aanvullingswet 
natuur in behandeling en ligt in beide Kamers het aanvullingsbesluit voor. 
Als ook deze aanvullingswet wordt aangenomen, is het gehele 
omgevingsrecht in de Omgevingswet geïntegreerd. Daarnaast zijn het 
wetsvoorstel tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele 
andere wetten en het voorstel voor de Wet elektronische publicaties 
relevant voor inwerkingtreding van de Omgevingswet. Het kabinet ziet uit 
naar de plenaire behandelingen, zodra de omstandigheden dat toelaten. 

Met de afronding van de verschillende wetgevingsproducten hebben 
regering en parlement een belangrijke basis voor het nieuwe stelsel 
gelegd. De laatste stap in de parlementaire behandeling – als de behan-
deling van de natuurwetgeving is afgerond – is dat het ontwerp van het 
koninklijk besluit waarmee de wetgeving in werking kan gaan, bij beide 
Kamers wordt voorgehangen. In de bovengenoemde brieven verschaf ik u 
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informatie die u bij uw oordeelsvorming over het ontwerp van het 
inwerkingtredings-KB kunt betrekken. 

3. Criteria voor inwerkingtreding  

In het debat in de Eerste Kamer over de Invoeringswet op 27 en 28 januari 
jongstleden heb ik toegezegd om concreet te maken op basis van welke 
criteria ik samen met de bestuurlijke partners de afweging zal maken of 
invoering van de Omgevingswet verantwoord is. De criteria die wij hier 
gezamenlijk voor hanteren zijn de: 
1. mate van stabiliteit van de wetgeving; 
2. voortgang op het DSO en; 
3. voortgang van de implementatie bij de bevoegde gezagen. 

Over de voortgang op deze criteria bericht ik u – zoals hierboven 
aangegeven – in de maandelijkse voortgangsbrieven. 

Ad 1: stabiliteit van de wetgeving 
De mate van stabiliteit van de wetgeving wordt op dit moment nog 
voornamelijk bepaald door de voortgang van de behandeling van het 
aanvullingsspoor natuur in het parlement, de tijdsperiode die de Raad van 
State nodig heeft om te adviseren over de ontwerpen van het Invoerings-
besluit en de aanvullingsbesluiten, inclusief het aanvullingsbesluit natuur 
en de verwerking van de adviezen in deze besluiten. Daar is richting 
zomer meer inzicht in. Daarnaast moeten bevoegd gezagen vervolgens 
kennis kunnen nemen van de nieuwe regelgeving, en deze verwerken in 
de eigen werkprocessen. 

Ad 2: DSO 
De Omgevingswet kan alleen in werking als het digitale stelsel op orde is. 
De landelijke voorziening van het DSO (DSO-LV) moet de vereiste 
ondersteuning voor de wet bieden: DSO-LV moet beschikbaar zijn en het 
beheer moet zijn ingeregeld. 
Daarnaast is de voortgang van de ontwikkeling van lokale software en 
aansluitingen op het DSO van belang. Deze wordt op maandbasis in beeld 
gebracht. Voor het geval overheden ondanks hun voorbereidingen niet op 
tijd kunnen aansluiten op het DSO-LV, worden (organisatorische) 
vangnetopties in beeld gebracht. 

Wat betreft de vulling van het DSO met content moeten bij inwerking-
treding de onderstaande zaken in het DSO beschikbaar zijn. Zowel in de 
vorm van juridische teksten, als toepasbare regels ten behoeve van doen 
van aanvragen en meldingen alsmede zo veel als mogelijk toepasbaar 
gemaakte regels ten behoeve van checken van regels. 
– Rijk: Omgevingsregeling, Omgevingsvisie en (deels) AMvB’s 
– Gemeenten: bestaande bestemmingsplannen en andere ruimtelijke 

plannen (automatisch ingelezen vanuit RuimtelijkePlannen.nl), 
bruidsschat (aangeleverd door het Rijk) 

– Provincies: Omgevingsvisie en Omgevingsverordening 
– Waterschappen: bruidsschat (aangeleverd door het Rijk) 

Over de voortgang van het DSO in den brede zal aan het parlement 
gerapporteerd worden, onder andere in de hiervoor benoemde brieven 
die de komende periode maandelijks worden verstuurd. 

Ad 3: voortgang implementatie 
In de monitorbrief van juni 2019 zijn vijf criteria geformuleerd die 
aangeven wat overheden minimaal gerealiseerd moeten hebben en 
moeten kunnen om de wet in werking te laten treden. Niet alle criteria 
gelden voor alle organisaties: uit onderstaande lijst blijkt helder wat van 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 33 118, nr. 139 4



de verschillende partijen wordt gevraagd. De verschillende koepels 
hebben de lijsten voor hun achterbannen geoperationaliseerd in 
praktische stappenpannen. 

4. Maandelijkse beschikbare gegevens uit de monitor  

De implementatiemonitor brengt in beeld hoe de implementatie bij de 
bevoegde gezagen verloopt. Voor een deel wordt deze informatie 
verzameld door het uitzetten van een vragenlijst onder de projectleiders 
die verantwoordelijk zijn voor de implementatie in hun organisatie. Deze 
informatie wordt vanaf eind maart verzameld en daarna gevalideerd, 
geanalyseerd en besproken met de bestuurlijke partners. De resultaten 
zullen worden betrokken bij de voortgangsbrief die in juni aan de Kamer 
wordt gezonden. 

Naast de implementatiemonitor wordt door het DSO (Digitaal Stelsel 
Omgevingswet) een aansluitmonitor bijgehouden. Deze aansluitmonitor 
geeft de voortgang weer van het aanmelden voor aansluiten, het 
aansluiten zelf en het daadwerkelijk gebruiken van de aansluitingen. 
Overheidsorganisaties moeten op drie punten aansluiten op het DSO. Via 
deze koppelingen moeten zij: Aanvragen of een meldingen kunnen 
ontvangen (STAM-koppeling), omgevingswetbesluiten publiceren 
(STOP-koppeling) en vragenbomen registreren. (STTR-koppeling). 

Deze gegevens over aansluiten worden vanaf nu maandelijks beschikbaar 
gesteld via de website www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl. Bij de 
maandelijkse brief die u ontvangt, zal ik de meest recente cijfers 
vermelden. 

De eerste cijfers zijn bijgevoegd in bijlage 42. We zien dat het aantal 
aanmeldingen voor het realiseren van de koppeling voor het doen van 
een aanvraag of een melding, erg hoog is. Acht van de tien rijkspartijen is 
aangemeld, en 21 van de 21 waterschappen. Van de gemeenten zijn er 282 

2 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Figuur 1: minimale criteria voor inwerkingtreding
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aangemeld, 16 aangesloten. Tien zijn aangesloten en hebben daarnaast 
een proefaanvraag kunnen ontvangen en verwerken. Ook de 29 
omgevingsdiensten zijn bijna allemaal in beeld: 25 zijn aangemeld, en de 
eerste aansluitingen zijn gerealiseerd. In totaal is 79% van de organisaties 
nu aangemeld voor deze koppeling of al aangesloten. 
De provincies zijn allemaal aangemeld voor de koppeling om te kunnen 
aansluiten om omgevingswetbesluiten te publiceren. Voor het neerzetten 
van het stelsel is het Rijk aangesloten op het DSO om omgevingsbesluiten 
(Omgevingsregel en de NOVI) te kunnen publiceren en het toepasbaar 
maken van de regels. Van alle organisaties is 33% nu aangemeld voor het 
realiseren van de koppeling voor het publiceren van omgevingswetbe-
sluiten. Voor het realiseren van de koppeling om vragenbomen te kunnen 
ontsluiten hebben in totaal 29% van de organisaties zich aangemeld, een 
klein deel daarvan heeft de aansluiting gerealiseerd. 

5. Stand van zaken gefaseerde evaluatie en toetsing van het DSO  

In bijlage 2 en 3 bij deze brief informeer ik u over de Gateway Review van 
de implementatie van het DSO3. De Gateway Review is op 19 februari 
2020 opgeleverd. Deze Review vormde de derde stap in de gefaseerde 
evaluatie en toetsing van het DSO. Het rapport is bijgevoegd bij deze 
brief. Ook geef ik hierin mijn reactie op het rapport, waarin wordt 
ingegaan op de fase van aansluiten, oefenen en vullen van het DSO-LV. De 
Gateway Review geeft mij en de bestuurlijke partners een indringend en 
urgent beeld, maar geeft ook een constructief en realistisch advies. Een 
aantal aanbevelingen ondersteunt maatregelen die al eerder in gang zijn 
gezet door de koepels en het interbestuurlijke programma Aan de Slag. 
Op een aantal terreinen is verdere intensivering nodig. De Gateway 
Review doet hiervoor een aantal waardevolle aanbevelingen, die een 
handelingsperspectief bieden voor mijzelf en de bestuurlijke partners. 
De Gateway Review concludeert dat er dringend aanvullende maatregelen 
nodig zijn om knelpunten weg te nemen en om de implementatie te 
versnellen. De adviezen zijn gericht aan alle partijen die een rol hebben in 
de implementatie van de Omgevingswet: bevoegde gezagen bij Rijk en 
decentrale overheden, koepels, het interbestuurlijke programma Aan de 
Slag met de Omgevingswet. Deze aanvullende maatregelen zijn essentieel 
voor een succesvolle implementatie van het DSO en daarmee van de 
Omgevingswet. Deze maatregelen behelzen onder meer een aange-
scherpte implementatiestrategie voor het aansluiten, vullen en oefenen 
van het DSO en het duidelijker maken wat er wanneer kan met het DSO en 
hoe erop aangesloten en mee geoefend kan worden. De Gateway Review 
doet een duidelijk appel om bevoegd gezagen hierbij meer te onder-
steunen. Tegelijkertijd doet het ook een oproep aan bevoegd gezagen om 
niet te wachten en voortvarend door te gaan met het verwerven van 
software. Bij de bijlagen bij deze brief is een overzicht toegevoegd waarin 
ik per bevinding en aanbeveling inga op de huidige aanpak en op de 
aanvullende maatregelen die genomen worden4. 

Gebruikstest DSO 

Ik heb toegezegd om u de werking van het DSO als gebruiker te laten 
ervaren. Ik heb u daarom uitgenodigd om deel te nemen aan de reguliere 
gebruikerstest en -evaluatie in het voorjaar. Daarnaast is aan de leden van 
de Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Water en Omgeving 
aangeboden deel te nemen aan een praktijksessie eind mei. Ik ben 
verheugd dat veel leden zich voor met name de laatstgenoemde bijeen-
komst hebben aangemeld. Gezien de geldende restricties voor het houden 

3 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.
4 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.
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van bijeenkomsten, zal ik bekijken op welke wijze en op welk moment 
deze bijeenkomsten plaats kunnen vinden. 

Overbrengen verzoek timing advies Bureau ICT-toetsing BIT 

Ik heb het verzoek van diverse leden van de Eerste Kamer tijdens het 
debat over het voorstel voor de Invoeringswet om aan het BIT te vragen 
om voor de zomer te rapporteren, aan het BIT overgebracht. Het BIT is 
inmiddels gestart met zijn werkzaamheden. 

6. Ontwikkelingen en uitdagingen  

Het proces richting inwerkingtreding en implementatie van de 
Omgevingswet kent een aantal stevige uitdagingen. Bij de kamerbehan-
deling is hiervoor ook terecht de nodige aandacht geweest. Een aantal 
hiervan is al langer in beeld en de beheersing hiervan heeft de volle 
aandacht. Zoals eerder aangegeven hebben de stevige uitdaging die er al 
lag, gecombineerd met de maatregelen rondom het coronavirus geleid tot 
het uitstellen van de inwerkingtredingsdatum. Naast de effecten van de 
maatregelen om het coronavirus tegen te gaan, zie ik de volgende 
uitdagingen als het meest significant: 
– Het voorstel voor de Aanvullingswet en het ontwerp van het Aanvul-

lingsbesluit natuur liggen momenteel als laatste inhoudelijke wetge-
vingsproducten van het stelsel van de Omgevingswet voor in de Eerste 
Kamer. Mede door de maatregelen rondom het coronavirus vindt de 
mondelinge behandeling van de Aanvullingswet later plaats dan 
gepland. Het ontwerp van het Aanvullingsbesluit zal vervolgens voor 
advies worden voorgelegd aan de Afdeling advisering van de Raad 
van State. De voorhang van het ontwerp inwerkingtredings-KB is pas 
aan de orde nadat de Raad over alle ontwerpbesluiten advies heeft 
uitgebracht. Overigens blijft een goede voortgang van de afronding 
van regelgeving van groot belang zodat de toekomstige gebruikers van 
de Omgevingswet zo vroeg mogelijk voor de inwerkingtreding weten 
wat de regelgeving zal inhouden. 

– De al eerder aan de Kamer gemelde vertraging in het beschikbaar 
komen van de standaard voor de publicatie van Omgevingswetdocu-
menten is nog steeds voelbaar. Duidelijk is dat dit de implementatie 
door leveranciers van plansystemen vertraagt en de tijd om te oefenen 
met bepaalde functionaliteiten in de planketen hierdoor wordt beperkt. 
Sinds 2019 is een flink aantal maatregelen getroffen om de effecten 
hiervan te mitigeren. Deze volg ik nauwlettend en stuur bij waar nodig. 
Maar ook hier treedt waarschijnlijk een vertragend effect op door de 
coronamaatregelen. 

– De verwerving en implementatie van lokale software door bevoegd 
gezagen komt niet voortvarend genoeg op gang. Hierin speelt zowel 
onvoldoende duidelijkheid een rol (bijvoorbeeld ten aanzien van 
oplevering van DSO-onderdelen, aansluit- en oefenmogelijkheden, 
beschikbaarheid van software in de markt) als de gehanteerde 
implementatie- en verwervingsaanpak door overheden. Het is de 
inschatting dat de coronamaatregelen maken dat het meer tijd kost om 
dit vlot te trekken. De Gateway Review (zie paragraaf 5 en bijlagen) 
geeft hierover een aantal heldere signalen. In de reactie op de Gateway 
review geef ik aan hoe daarop word ingespeeld. 

7. Vervolg  

In deze brief heb ik aangegeven dat de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet op een later tijdstip dan 1 januari 2021 zal gaan plaats-
vinden. Ik zal na overleg met de bestuurlijke partners met een voorstel 
voor een nieuwe inwerkingtredingsdatum komen. In deze brief en de 
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bijlagen heb ik het overzicht geschetst van de informatie die u de 
komende maanden ontvangt over de implementatie van de 
Omgevingswet. Ik hoop met het versturen van een maandelijkse stand 
van zaken tegemoet te komen aan uw wens om u stapsgewijs mee te 
nemen in de ontwikkelingen rondom de implementatie van de 
Omgevingswet. De komende maanden krijgen we daarin steeds beter 
inzicht. Met de maandelijkse voortgangsbrieven hoop ik dat we bij de 
voorhang van het ontwerp van het inwerkingtredings-KB goed geïnfor-
meerd het debat kunnen voeren. 

De Minister voor Milieu en Wonen,
S. van Veldhoven-van der Meer 
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Specifieke onderwerpen 

In de komende brieven aan het parlement zal worden ingegaan op alle 
gedane toezeggingen in de afgelopen Kamerdebatten over informatie die 
u voor het inwerkingtredings-KB zou ontvangen. Dat betreft in ieder geval: 

Meibrief 
– Rapporten 4 en 5 voor de 0-meting (Monitor Vergunningen en 

Meldingen en Monitor Rechtspraak) 
– Roadmap DSO 
– Plan van aanpak monitoring op toegankelijkheid DSO, inclusief het 

deel over lokale overheden 
– Inrichting landelijke voorlichtingscampagne 
– Stand van zaken oefenset met toepasbare regels van de bruidsschat 
– Aanpak evaluatie en monitoring na 2021: 

– Inrichting van de evaluatiecommissie en onderwerpen evaluatie 
– Inrichting en onderwerpen monitoring 

Junibrief 
– Resultaten Implementiemonitor 
– Lessons learned van de Crisis- en herstelwet 
– Eerste doorkijk op hoe de vijf jaar ondersteuning na inwerkingtreding 

vorm gaat krijgen (inclusief inzet RIO’s eerste jaar) 
– Uitvoering afspraken Ombudsman en sessies toegankelijkheid 

burgers, om te kijken waar we mogelijk nog een stap extra kunnen 
zetten om ervoor te zorgen dat iedereen bij de toepassing van de 
Omgevingswet kan meedoen 

– Stand van zaken ontsluiten informatie over natuur via DSO 
– Resultaten meting tav voldoen aan WCAG-standaard ten aanzien van 

toegankelijkheid voor blinden en slechtzienden 
– Participatie

Bijlage 1
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