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Den Haag, 5 oktober 2020 

Het Programma aardgasvrije wijken (hierna: PAW) heeft een tusseneva-
luatie laten uitvoeren naar aanleiding van het rapport van de Algemene 
Rekenkamer en de gewijzigde motie van het lid Koerhuis1. Hierbij 
ontvangt u de door Rebel en KWINK Groep uitgevoerde tussentijdse 
evaluatie en ga ik in op de belangrijkste conclusies en aanbevelingen van 
deze evaluatie2. In algemene zin onderschrijf ik de conclusies en aanbeve-
lingen van harte. Middels deze brief geef ik op hoofdlijnen aan hoe ik het 
programma wil verbeteren en doorontwikkelen. 

Rol PAW bij de wijkgerichte aanpak 

In algemene zin concluderen Rebel en KWINK Groep dat het PAW een 
belangrijke rol vervult bij de aardgasvrije opgave van gemeenten. Ze 
geven aan dat gemeenten mede dankzij het PAW in beweging zijn 
gekomen om te werken aan het aardgasvrij maken van wijken en ook het 
besef hebben wat deze opgave betekent. Er zijn echter ook nog onduide-
lijkheden en mogelijkheden voor verbetering. Rebel en KWINK Groep 
doen een aantal aanbevelingen om het programma te versterken. 

Doelstelling van het PAW en relatie tot het Klimaatakkoord helder maken 

Rebel en KWINK Groep constateren, in lijn met de Algemene Rekenkamer, 
dat onvoldoende helder is wat de relatie is tussen het leren en het sturen 
op aantallen aardgasvrije woningen. Ook constateren ze dat de verhou-
ding tussen het PAW en het later getekende Klimaatakkoord niet 
voldoende duidelijk is beschreven. 

1 Gewijzigde motie van het lid Koerhuis (Kamerstuk 35 470 VII, nr. 12)
2 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.
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Ik zal dit verhelderen. Het doel van het PAW is, zoals eerder gedeeld met 
de Tweede Kamer3, het leren op welke wijze het aardgasvrij maken van 
wijken kan worden ingericht en opgeschaald. Hiervoor is het noodzakelijk 
dat er daadwerkelijk aardgasvrije woningen en andere gebouwen 
gerealiseerd worden, zowel binnen de proeftuinen als daarbuiten («leren 
door te doen»). Door het hele proces van planvorming tot uitvoering te 
doorlopen kan worden geleerd over een effectieve en opschaalbare 
wijkaanpak door gemeenten, samen met bewoners, woningcorporaties, 
netbeheerders, warmtebedrijven, bouwers en installateurs, en andere 
betrokkenen. Het PAW maakt dit mogelijk middels proeftuinen en het 
ontsluiten van leerervaringen via het Kennis- en Leerprogramma (KLP). 

Het doel in het Klimaatakkoord is om met de wijkgerichte aanpak 1,5 
miljoen woningen en andere gebouwen te verduurzamen in de periode tot 
en met 2030. Hiervoor wordt een groot aantal instrumenten ingezet: een 
schuif in de energiebelasting, aantrekkelijke financiering en subsidies, 
isolatiestandaarden en streefwaarden, innovatie en kostenreductie, et 
cetera. Ook de activiteiten van het PAW, zoals de proeftuinen en het KLP, 
ondersteunen deze aanpak. Het PAW zelf heeft geen kwantitatief doel, 
anders dan het realiseren van een 50 tot 100-tal proeftuinen als gevolg 
waarvan naar verwachting circa 50.000 woningen worden verduurzaamd 
(aardgasvrij of aardgasvrij-ready worden gemaakt). 

Ik zal samen met het Uitvoeringsoverleg Klimaatakkoord Gebouwde 
Omgeving bezien hoe het PAW nog sterker verbonden kan worden met de 
uitvoering van het Klimaatakkoord en specifiek het opschalen van de 
wijkgerichte aanpak. Hierbij worden de resultaten van de reflectie op één 
jaar Klimaatakkoord Gebouwde omgeving betrokken4. Tevens zal ik hierbij 
de aanbevelingen uit het jaarrapport van het Overlegorgaan Fysieke 
leefomgeving (OFL) betrekken5. Het OFL adviseert het PAW over de 
participatie in aardgasvrije wijken. 

Leren concreter maken 

Rebel en KWINK Groep constateren dat de proeftuinen, het KLP en de 
beleidsagenda logische instrumenten zijn om invulling te geven aan de 
leerdoelstellingen van het programma en dat zij elkaar aanvullen. Ook 
geven ze aan dat de monitoringssystematiek van het programma goed is 
uitgewerkt en dat met de themaplannen die in ontwikkeling zijn een stap 
in de goede richting wordt gezet voor de verdere concretisering van de 
leerdoelen. De onderzoekers adviseren de leerdoelstellingen nog 
explicieter te maken en te borgen in de uitvoering. 

De aanbevelingen van Rebel en KWINK Groep sluiten goed aan op de 
stappen die al worden gezet binnen het PAW. Ik zal de verdere uitwerking 
van de leerdoelstellingen opnemen in een aangepast programmaplan en 
begin 2021 samen met de tweede voortgangsrapportage van het PAW 
naar uw Kamer sturen. Hierbij zal ik ten behoeve van het concretiseren 
van het leren mede gebruik maken van de wetenschappelijke analyse die 
het Planbureau voor de Leefomgeving uitvoert en waarover voor het 
einde van het jaar over gerapporteerd zal worden. 

3 Kamerstuk 32 847, nrs. 522 en 587
4 https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2020/09/21/leren-van-een-jaar-klimaatakkoord-

gebouwde-omgeving
5 https://www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/actuele+projecten/

actuele+projecten+overzicht/aardgasvrije+wijken/nieuws+aardgasvrije+wijken/1756966.aspx;
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Inrichting van het programma doorontwikkelen 

Rebel en KWINK Groep adviseren om het interbestuurlijk karakter van het 
programma te versterken en de betrokkenheid van de programmapartners 
(ministeries van BZK en EZK, VNG, IPO en Unie van Waterschappen) meer 
te expliciteren. Hierbij geven ze aan dat een kritische onafhankelijke blik 
vanuit het PAW cruciaal is en dat het programma voor die onderdelen die 
het Rijksbeleid zelf raken «checks en balances» moet organiseren. Verder 
adviseren Rebel en KWINK Groep de samenwerking tussen het KLP en het 
Expertise Centrum Warmte (ECW) te versterken. 
Deze aanbevelingen sluiten aan bij twee recent gepubliceerde adviezen: 
«Als één overheid. Slagvaardig de toekomst tegemoet!»6 en het eerder 
genoemde «Reflectie op één jaar Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving». 
In deze adviezen wordt aangegeven dat de energietransitie in de 
gebouwde omgeving meer regie en uitvoeringskracht vereist. De 
komende tijd zal ik samen met de interbestuurlijke partners en met het 
Uitvoeringsoverleg Gebouwde Omgeving nader uitwerken hoe het PAW 
kan worden doorontwikkeld, hoe de rol en positie van het PAW binnen het 
Klimaatakkoord versterkt kan worden en hoe de verbinding met de 
wijkgerichte aanpak nog beter gelegd kan worden. Hierbij zal ik betrekken 
hoe een betere balans tussen de betrokkenheid van de departementen en 
verbondenheid met uitvoering op lokaal en regionaal niveau kan worden 
bereikt en hoe de samenwerking tussen het PAW en het ECW verder kan 
worden versterkt. 

Tweede ronde proeftuinen aardgasvrije wijken 

Rebel en KWINK Groep hebben geen specifiek onderzoek gedaan naar het 
proces van de selectie van de tweede ronde proeftuinen. Wel constateren 
ze dat het PAW zelflerend is geweest en dat de aanvraagsystematiek en 
het selectieproces voor deze tweede ronde is aangepast en aangescherpt 
met onder meer een veel stevigere check op de robuustheid van het 
project en de kwaliteit van de businesscase. Daarnaast zijn volgens de 
onderzoekers de leereffecten en mogelijkheden voor synergie met andere 
thema’s explicieter gemaakt. 
Op basis van de tweede uitvraag in november 20197 hebben 71 
gemeenten vóór 1 mei 2020 een aanvraag ingediend. Deze gemeenten 
hebben in de afgelopen maanden samen met hun stakeholders veel tijd 
en energie gestoken in het opstellen van een aanvraag in de verwachting, 
zoals ook met gemeenten gecommuniceerd, dat de selectie en toekenning 
van een rijksbijdrage rond 1 oktober 2020 zal plaatsvinden. 
Ik constateer dat er op basis van de tussentijdse evaluatie geen aanleiding 
is de tweede ronde proeftuinen niet door te laten gaan of uit te stellen. Ik 
hecht er bovendien aan dat de eerder gemaakte afspraken met de 
gemeenten worden nagekomen. De vereisten en beoordelingscriteria voor 
de tweede ronde proeftuinen zijn immers tot stand gekomen op basis van 
de evaluatie van de eerste ronde proeftuinen en de inbreng van de 
Tweede Kamer tijdens het Algemeen Overleg van 3 juli 20198. De 
vereisten voor de tweede ronde zijn hierop aangescherpt om te borgen 
dat de aanvragen van deze nieuwe proeftuinen van goede kwaliteit zijn, 
met een brede variëteit aan technieken, robuuste businesscases en goede 
betrokkenheid van de bewoners. 
Bovendien zijn de leerervaringen die worden opgedaan in de proeftuinen 
cruciaal voor de transitievisies warmte en de wijkuitvoeringsplannen die 

6 https://www.overheidvannu.nl/documenten/rapporten/2020/09/10/eindrapport-studiegroep-ifv---
als-een-overheid-slagvaardig-de-toekomst-tegemoet

7 afschrift van de brief aan de gemeenten aan de Tweede Kamer van 19 november 2019; Bijlage 
bij Kamerstuk 32 847, nr. 580

8 Kamerstuk 31 490, nr. 257
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hierop gebaseerd worden. Ik verwacht dat gemeenten hierdoor een beter 
beeld hebben waar en hoe de energietransitie te starten en welke 
mogelijkheden en aandachtspunten er zijn bij de verschillende opties voor 
verduurzaming. 

Ik ben thans bezig om een evenwichtige selectie te maken. De Adviescom-
missie aardgasvrije wijken, met de meest betrokken stakeholders en twee 
onafhankelijke hoogleraren9, adviseert mij hierover. Hierbij vind ik een 
belangrijk uitgangspunt dat er sprake is van goed uitvoerbare plannen 
met een solide businesscase en betaalbaar aanbod voor de bewoners. Ik 
zie in de ingediende aanvragen de inzet van veel verschillende technieken 
met een goede diversiteit op het gebied van energiebesparing via isolatie 
en duurzame warmteoplossingen. Hierbij worden verschillende bronnen 
ingezet zoals aquathermie en geothermie, maar ook groen gas en 
waterstof. Omdat er nog geen proeftuinen met waterstof zijn, ben ik 
voornemens dit in de selectie op te nemen. Verder kan gekomen worden 
tot een goede spreiding over Nederland met proeftuinen zowel in 
grootstedelijk gebied als in kleinere steden en dorpen. 
Ik ben voornemens in oktober een definitief besluit te nemen over de 
selectie. 

Deze selectieronde zal wederom worden geëvalueerd. Ik zal uw Kamer 
hierover in november 2020 informeren. Op basis van deze evaluatie zal ik 
een derde ronde proeftuinen voorbereiden. Zoals ik in mijn brief over de 
stand van zaken Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving10 heb aangegeven, 
zal ik in de derde uitvraag voor proeftuinen nog meer de nadruk leggen op 
stapsgewijze oplossingen met een groot CO2-besparingspotentieel. Dit ligt 
vooral voor de hand in wijken waar het aardgasnet voorlopig nog niet aan 
vervanging toe is, of de alternatieven nog niet voldoende uitontwikkeld 
zijn of nog te duur zijn. Hiermee kan een goede aanvulling gerealiseerd 
worden op het huidige palet aan proeftuinen. Ik verwacht in de eerste 
helft van 2021 te starten met deze uitvraag. 

Onafhankelijke evaluatie in 2022 

Zoals eerder aangekondigd zal in 2022 een bredere onafhankelijke 
evaluatie van het PAW worden uitgevoerd die gericht is op de doeltref-
fendheid en doelmatigheid van het gehele programma. Ik zal u ruim van 
tevoren over de opzet informeren. 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
K.H. Ollongren

9 Samenstelling Adviescommissie aardgasvrije wijken: Bouwend Nederland, TechniekNL, 
Netbeheer Nederland, Energie-Nederland, NVDE, Aedes, Woonbond, VNG, IPO, Unie van 
Waterschappen, ministeries van BZK en EZK, hoogleraren Maarten Hajer en Anke van Hal

10 Brief van 28 september 2020; Kamerstuk 32 813, nr. 570
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