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Met deze brief informeer ik u over de voortgang van het interbestuurlijk 
Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). Het PAW is inmiddels ruim twee 
jaar bezig om te leren op welke wijze de wijkgerichte aanpak kan worden 
ingericht en opgeschaald. Dit gebeurt met proeftuinen1, een kennis- en 
leerprogramma (KLP) en agendering via een beleidsspoor. 

Het PAW staat niet op zichzelf, maar opereert binnen de context van het 
Klimaatakkoord (Kamerstuk 32 813, nr. 193), waarin afspraken over de 
verduurzaming van de gebouwde omgeving zijn vastgelegd via een 
drietal sporen: een individuele aanpak gericht op huishoudens en 
bedrijven, een collectieve aanpak zoals via de startmotor met de woning-
corporaties, en een wijkgerichte aanpak. In alle gevallen is de hoofdbood-
schap: een aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050. 

Het PAW heeft naast de leerdoelstelling geen kwantitatief doel, anders dan 
het realiseren van een 50 tot 60-tal proeftuinen. Als gevolg hiervan zullen 
tot 2030 in de eerste 46 proeftuinen zo’n 40.000 woningen en andere 
gebouwen worden verduurzaamd (aardgasvrij of aardgasvrij-ready). Ik zal 
in de komende monitoringsronde in beeld brengen hoeveel woningen en 
andere gebouwen in de tijd aardgasvrij worden gemaakt volgens de 
actuele planningen van de proeftuinen. 

Bij de wijkgerichte aanpak heeft de gemeente de regie. Gemeenten stellen 
transitievisies warmte op en concretiseren deze in uitvoeringsplannen op 
wijkniveau. Het PAW zorgt ervoor dat er ervaringen worden opgedaan met 
verschillende warmteoplossingen en kennis wordt ontsloten om tot een 
goede uitvoering van de wijkgerichte aanpak te komen. Hierbij komen 
vroegtijdig knelpunten in beeld en worden deze geagendeerd om tot 
oplossingen te komen. 

1 In 2018 is gestart met 27 proeftuinen, in 2020 zijn daar nog eens 19 proeftuinen bijgekomen.
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Proeftuinen boeken voortgang richting uitvoering 

Meer dan de helft van de proeftuingemeenten van de eerste ronde zit 
inmiddels in de uitvoeringsfase. De proeftuinen die zich in de uitvoe-
ringsfase bevinden, zijn begonnen met de voorbereidingen voor het 
aardgasvrij of aardgasvrij-ready maken van de woningen en andere 
gebouwen in de wijk. Ook zijn de eerste woningen daadwerkelijk 
aardgasvrij gemaakt. Dit zijn er 614 (peildatum december 2020). Dat is 
minder dan in de oorspronkelijke planning voor 2020 in de aanvragen van 
de gemeenten, vanwege de gebleken complexiteit in de praktijk en 
zorgvuldigheid die het proces met de bewoners vergt. De uitvoering komt 
daardoor langzamer op gang dan vooraf gedacht. 

De proeftuinen van de eerste ronde zijn afgelopen jaar uitgebreid 
gemonitord, zowel kwantitatief als kwalitatief door middel van een 
reflectieve monitor. De resultaten zijn weergegeven in de «Voortgangsrap-
portage PAW – Monitor 2020» (hierna: de Monitor) die als bijlage bij deze 
brief is gevoegd2. 

Gemeenten zijn enthousiast over deelname aan de proeftuinen 

Gemeenten zijn enthousiast om mee te doen met een proeftuin. Na de 
grote belangstelling voor de eerste ronde proeftuinen met 74 aanvragen, 
was er ook in 2020 veel animo bij gemeenten om mee te doen aan de 
tweede ronde: maar liefst 71 aanvragen zijn ingediend, waarvan een 19-tal 
proeftuinen is geselecteerd. Hiermee komt het totaal na de eerste en 
tweede ronde op 46 proeftuinen. 

Er wordt veel geleerd in de proeftuinen. Daardoor komen oplossingen en 
knelpunten aan het licht, nog voordat gemeenten op basis van hun 
transitievisies warmte grootschalig aan de slag gaan. Dit leren kost echter 
tijd, zeker omdat het gaat om een proces waar uiterst zorgvuldig moet 
worden omgegaan met de bewoners en deze goed moeten worden 
betrokken. 

Binnen het PAW worden de leerervaringen gebundeld en beschikbaar 
gesteld. Gemeenten worden hierdoor steeds beter ondersteund met de 
benodigde kennis om aan de slag te gaan met de wijkgerichte aanpak. Zo 
worden stappen gezet naar de noodzakelijke opschaling. 

Ook het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) constateert in haar 
analyse «Warmtetransitie in de praktijk» van 18 februari 20213 dat er veel 
geleerd wordt in de proeftuinen en dat de uitwisseling van lokale lessen 
op gang komt. 

Gemeenten hebben zorgen over ontbreken van middelen en 
bevoegdheden 

De opgave vraagt echter om meer dan alleen leren. Het vraagt ook om 
keuzes over wie verantwoordelijk is voor welke kosten en welke kaders en 
randvoorwaarden nodig zijn. De proeftuingemeenten maken zich vooral 
zorgen over de beschikbaarheid van voldoende middelen en bevoegd-
heden om de wijkgerichte aanpak succesvol te kunnen uitvoeren. De 
proeftuingemeenten geven in de Monitor een viertal signalen af: 
1. Zonder aanvullende (rijks)bijdrage komt de businesscase van een wijk 

vooralsnog niet rond. Ook kunnen verschillende bestaande subsidie-
mogelijkheden beter worden afgestemd op de wijkgerichte aanpak. 

2 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.
3 https://www.pbl.nl/publicaties/warmtetransitie-in-de-praktijk.
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2. In de proeftuinen is gebleken dat het proces om te komen tot een 
aardgasvrije wijk arbeidsintensief is. Proeftuingemeenten achten het 
noodzakelijk dat er door een nieuw kabinet voldoende middelen 
beschikbaar worden gesteld voor de uitvoering door de gemeenten. 

3. Een wijkgerichte aanpak op basis van louter vrijwilligheid is volgens 
proeftuingemeenten niet haalbaar. Als sluitstuk voor het aardgasvrij 
maken van een wijk zijn wettelijke bevoegdheden noodzakelijk, zoals 
de mogelijkheid een aanwijzing te geven om de levering van aardgas 
te kunnen beëindigen. Dit om te kunnen sturen op de borging van 
publieke belangen en om hoge maatschappelijke kosten te voorkomen 
voor het in stand houden van het aardgasnet voor een kleine groep 
huishoudens. 

4. Voor het lokale draagvlak is het volgens proeftuingemeenten nodig dat 
het Rijk zich uitspreekt over de stip op de horizon, een aardgasvrije 
gebouwde omgeving, en blijft bij die boodschap. 

Daarnaast geeft het PBL in haar analyse van 18 februari 20214 aan dat 
relevante systeembarrières zichtbaar worden die keuzes op rijksniveau 
vragen; met name op gebied van beperkingen van het huidige wettelijke 
kader, het ontbreken van voldoende instrumentarium voor versnelling, 
onvoldoende capaciteit vooral bij gemeenten, knelpunten in de finan-
ciering en het ontbreken van een breed gedragen en overkoepelend 
verhaal. Deze komen in grote mate overeen met hierboven benoemde 
signalen vanuit de proeftuingemeenten. 

Een nieuw kabinet is aan zet om keuzes te maken ten aanzien van de 
benodigde wetgeving en middelen. 

Leerervaringen in de proeftuinen 

In de Monitor wordt uitgebreid ingegaan op de leerervaringen binnen het 
PAW. Deze zijn talrijk en divers. De volgende elementen blijken cruciaal te 
zijn voor een goede wijkgerichte aanpak: de wijze van invullen van de 
regierol door de gemeenten, het opstellen van de businesscase en het 
komen tot een betaalbaar aanbod, het zorgvuldig betrekken van de 
bewoners en het verbinden van de energietransitie met andere opgaven 
in de wijk. Hieronder ga ik nader in op deze elementen. 

Sterke regierol is vereist 

De wijkaanpak vraagt vanwege de complexiteit en de betrokkenheid van 
veel stakeholders om een sterke regierol van de gemeente. Het zijn 
namelijk deze stakeholders die zelf investeren in duurzame bronnen, 
energie-infrastructuur en gebouwen. Bij het aardgasvrij maken van wijken 
moeten alle partners hun plannen op elkaar af stemmen en met elkaar in 
lijn brengen. Gebleken is dat bij de aanleg van warmtenetten deze 
complexiteit het grootst is, mede omdat ook het vereiste juridische kader 
(de nieuwe Wet collectieve warmtevoorziening) om de regierol goed in te 
kunnen vullen nog ontbreekt. 

Om gemeenten te ondersteunen bij het kiezen van de regierol die het 
meest aansluit bij de lokale situatie is een afwegingskader5 ontwikkeld. 
Daarnaast worden de leerervaringen vertaald in concrete handvatten voor 
de gemeenten zoals in het Stappenplan Uitvoeringsplan6. 

4 https://www.pbl.nl/publicaties/warmtetransitie-in-de-praktijk.
5 https://aardgasvrijewijken.nl/themas/regieenorganisatie/transitievisie+warmte2/ 

afwegingskader+voor+de+keuze+van+een+regierol/default.aspx.
6 https://www.aardgasvrijewijken.nl/themas/regieenorganisatie/.
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Een goede businesscase is de basis 

Belangrijk onderdeel van de aanpak in de proeftuinen is om te komen tot 
een goede businesscase. Het PAW heeft het Economisch Instituut voor de 
Bouw (EIB) gevraagd om een maatschappelijk-economische analyse te 
doen van een 20-tal proeftuinen. Daarnaast is Rebel gevraagd een analyse 
te doen van de kwaliteit van de businesscases van de aanvragen van de 
geselecteerde proeftuinen van de tweede ronde en deze te vergelijken met 
de analyse eerder uitgevoerd van de eerste ronde. De rapporten van EIB7 

en Rebel8 zijn gepubliceerd in maart 2021. 

Uit de onderzoeken blijkt dat de proeftuinen leren hoe de businesscases in 
de praktijk sluitend zijn te krijgen. Proeftuinen hebben te maken met 
onzekerheden rond techniek en marktordening (met name bij warmte-
netten en groen gas) en soms hoge investeringskosten. Draagvlak 
verkrijgen bij bewoners en afspraken maken met uitvoerders vergen 
hierdoor extra inzet. Een goede businesscase vooraf met voldoende 
risicovoorzieningen, dekking van de kosten en een heldere planning en 
fasering, geeft houvast. Uit de onderzoeken blijkt dat veel businesscases 
op deze punten nog moeten worden versterkt. Nu worden proeftuinen in 
de praktijk nog vaak geconfronteerd met onvoorziene of niet volledig 
ingecalculeerde kosten en risico’s. Proeftuinen passen hier wel de 
businesscase op aan en de verwachting is dat proeftuinen daarmee toch 
– vaak op een aangepaste schaal of tempo – bewoners een haalbaar en 
betaalbaar aanbod kunnen doen. 

De EIB-aanbeveling om te komen tot een wijktoets is waardevol. Deze 
wijktoets moet waarborgen dat de complexiteit van de wijkaanpak 
beheersbaar blijft. Hieraan kan concreet invulling worden gegeven door 
een gedegen risicoanalyse te maken bij het opstellen van het uitvoe-
ringsplan per wijk of buurt. Dit zal worden meegenomen bij de dooront-
wikkeling van het Stappenplan Uitvoeringsplan waarvan gemeenten 
gebruik kunnen maken. Vanuit het PAW worden daarnaast lopende en 
toekomstige proeftuinen extra ondersteund met expertise bij het 
versterken van de businesscases. 

Goede betrokkenheid bewoners vraagt zorgvuldig proces 

De proeftuinen zijn de ideale plek om te leren hoe burgerbetrokkenheid 
vorm te geven. De leerervaringen worden regelmatig verwerkt in de 
Handreiking Participatie Wijkaanpak Aardgasvrij9. 

Uit de ervaringen in de proeftuinen blijkt dat het essentieel is om te 
zorgen voor een laagdrempelig contact en een persoonlijke benadering 
van bewoners. Daarbij helpt een consequente en regelmatige communi-
catie om de bewoners goed bij het proces betrokken te houden. Het PAW 
doet dit jaar onderzoek naar de werkzame elementen van de persoonlijke 
aanpak en hoe deze zijn in te bedden in een opschaalbare procesaanpak. 

In samenwerking met de partijen uit het Klimaatakkoord zijn participatie-
uitgangspunten ontwikkeld en getoetst in de praktijk10. Hieruit blijkt onder 
andere dat het belangrijk is om iedereen de mogelijkheid te geven mee te 
doen, te zorgen dat ieders stem gehoord wordt en gezamenlijk op lokaal 
niveau te bouwen aan een betrouwbare kennisbasis («joint fact finding»). 

7 https://www.eib.nl/publicaties/proeftuinen-aardgasvrije-wijken/.
8 https://www.aardgasvrijewijken.nl/nieuws/1931424.aspx?t=Kwaliteit-tweede-ronde-proeftuinen-

verbeterd.
9 https://www.aardgasvrijewijken.nl/handreikingparticipatie.
10 Afspraak C1.7 nr. a op pagina 26 uit het Klimaatakkoord.
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Deze uitgangspunten kunnen gemeenten en andere lokale partijen helpen 
bij het opstellen van een uitvoeringsplan voor het aardgasvrij maken van 
een wijk. 

Het onafhankelijke Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) adviseert 
het PAW over de borging van de positie van de bewoner in de warmte-
transitie. Het jaarrapport 2020 is beschikbaar via de website van het OFL11. 
Afgelopen jaar is een participatiescan ontwikkeld voor gemeenten. Op 
verzoek van het PAW heeft het OFL ook een analyse gepubliceerd van de 
kwaliteit van de participatieaanpakken in de tweede ronde van de 
proeftuinen12. De resultaten hiervan zijn benut bij de derde ronde en de 
verdere doorontwikkeling van de proeftuinen. 

Bewonersinitiatieven kunnen een belangrijke rol spelen bij de verduur-
zaming van wijken. De Participatiecoalitie, een samenwerkingsverband 
van HIER, de Natuur- en Milieufederaties, Energie Samen, Buurkracht en 
LSA bewoners heeft in samenwerking met het PAW de ervaringen die de 
afgelopen periode zijn opgehaald gebundeld in het rapport «Bewonersini-
tiatief in de warmtetransitie: De Participatiecoalitie deelt 20 lessen uit de 
praktijk»13. 

Mede op basis van de motie van de leden Beckerman en Van Eijs over 
bewonerstevredenheid14, is het PAW in 2020 gestart met het monitoren 
van de bewonerstevredenheid binnen de proeftuinen. Vijftien gemeenten 
hebben aangegeven hier zelf recent onderzoek naar uit te voeren. Het 
PAW zal deze gemeentelijke onderzoeken benutten in het overzichtson-
derzoek naar bewonerstevredenheid. Daarnaast is het PAW gestart met 
uniform en vergelijkbaar onderzoek naar bewonerstevredenheid binnen 
de proeftuinen. De resultaten van deze onderzoeken worden in de zomer 
van 2021 aan de Tweede Kamer gestuurd. 

Er zijn kansen voor het verbinden met andere opgaven 

Proeftuingemeenten merken dat het voor bewoners belangrijk is dat niet 
alleen naar de verduurzaming wordt gekeken, maar ook naar andere 
opgaven die spelen in de wijk. Dat vergroot het draagvlak voor de aanpak. 
Een goede analyse van de wijk is hiervoor cruciaal. In een deel van de 
proeftuinen is al expliciet aandacht voor het verbinden van het aardgasvrij 
maken van een wijk met andere opgaven, zoals klimaatadaptatie, 
leefbaarheid van de openbare ruimte, werkgelegenheid, armoede, sociale 
cohesie en (sociale) veiligheid. 

Specifiek voor de verbinding met de sociaaleconomische opgaven werkt 
het PAW samen met het Experimentenprogramma Verduurzaming van 
Kwetsbare Wijken van Platform31 en Nyenrode Business Universiteit. 
Hierin werkt een 15-tal gemeenten aan een integrale, sociale en milieu-
technische verduurzamingsaanpak, via kennislabs, actieonderzoek en 
verdiepende themasessies. Het programma loopt tot eind 2021. De 
afgelopen twee jaar zijn hierover diverse rapporten opgeleverd met lessen 
uit de praktijk15. 

11 https://overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/actuele+projecten/ actuele+projecten+overzicht/
aardgasvrije+wijken.

12 https://overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/actuele+projecten/ actuele+projecten+overzicht/
aardgasvrije+wijken.

13 https://departicipatiecoalitie.nl/document/bewonersinitiatief-in-de-warmtetransitie-
participatiecoalitie-deelt-20-lessen-uit-de-praktijk.

14 Kamerstuk 32 813, nr. 471.
15 https://www.platform31.nl/thema-s/energietransitie/verduurzaming-van-kwetsbare-wijken.
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Op 4 maart 2021 is tijdens het PAW-congres16 de City Deal «Energie 
wijken, duurzaam en sociaal»17 ondertekend door het Rijk, diverse 
gemeenten, woningcorporaties en Platform31. De City Deal wordt 
ondersteund vanuit het PAW en het Programma Leefbaarheid en 
Veiligheid van het Ministerie van BZK. In deze City Deal wordt meerjarig 
gezocht naar innovatieve aanpakken om de energietransitie te verbinden 
aan het versterken van de sociaaleconomische positie van de bewoners 
en de leefbaarheid van de buurt. 

De gemeente Rotterdam heeft een plan van aanpak opgesteld om de 
energietransitie in kwetsbare wijken op Rotterdam-Zuid een impuls te 
geven, als onderdeel van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid18. In 
het kader van de Regio Deal Rotterdam-Zuid19 is afgesproken om hiervoor 
18 miljoen euro beschikbaar te stellen. De uitkering van de 18 miljoen 
euro vindt plaats via een specifieke uitkering aan de gemeente Rotterdam. 
De wettelijke grondslag hiervoor zal ik opnemen in de eerste suppletoire 
begrotingswet die dit voorjaar naar uw Kamer gaat. 

Aanvullend leren met proeftuinen in de derde ronde 

De evaluatie van het uitvraag-en selectieproces van de tweede ronde 
proeftuinen20 onderstreept het belang om voor de volgende ronde focus 
aan te brengen op wat nog ontbreekt in de huidige 46 proeftuinen. In de 
derde ronde proeftuinen is hiervoor maximaal 50 miljoen euro 
beschikbaar. 

In de huidige portefeuille van 46 proeftuinen zijn nog weinig aanpakken 
met een warmtenet op basis van lagere temperaturen (<55°C) en 
aanpakken met woningisolatie, al dan niet gecombineerd met een 
(hybride) warmtepomp. Wel zijn er al voldoende proeftuinen met midden 
of hoge temperatuur warmtenetten, waterstof en groen gas. 

Eerder heb ik in de brief aan uw Kamer van 26 oktober 202021 aange-
kondigd dat ik in de derde ronde meer nadruk zal leggen op stapsgewijze 
oplossingen met een groot CO2-besparingspotentieel. Met stapsgewijs 
bedoel ik een gefaseerde aanpak waarbij eerst de gebouwen gereed 
worden gemaakt voor aansluiting op een duurzame warmtebron door 
middel van goede woningisolatie, al of niet in combinatie met een hybride 
warmtepomp. Ik vind het hierbij van belang dat het eindbeeld (het 
aardgasvrije alternatief) bekend is en de wijkenaanpak centraal blijft staan 
bij de selectie van proeftuinen. 

Op basis van de analyse van de huidige 46 proeftuinen, waarbij ik tevens 
uitvoering geef aan de motie van de leden Sienot en Van Eijs22, wil ik voor 
de derde ronde uitsluitend proeftuinen selecteren waarbij woningisolatie 
onderdeel is van de aanpak. De mate van isolatie in de derde ronde 
proeftuinen moet gericht zijn op het bereiken van de Standaard. In de 
brief aan uw Kamer van 18 maart 2021 heb ik u geïnformeerd over deze 
Standaard23. 

16 https://www.aardgasvrijewijken.nl/nieuws/1912113.aspx?t=Congres-Aardgasvrije-Wijken-met-
1400-deelnemers-goed-bezocht.

17 https://agendastad.nl/citydeal/energieke-wijken-duurzaam-en-sociaal/.
18 https://duurzaam010.nl/app/uploads/2021/03/Duurzaamheid-in-NPRZ.pdf.
19 Kamerstuk 29 697, nr. 57.
20 Kamerstuk 32 847, nr. 702.
21 Kamerstuk 32 847, nr. 687.
22 Kamerstuk 32 813, nr. 470.
23 Kamerstuk 32 813, nr. 749.
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Zoals aangekondigd in de brief aan de Tweede Kamer van 9 december 
202024, is het mijn voornemen op 1 juni 2021 de derde ronde open te 
stellen. De indieningsdatum zal dan op 1 november 2021 liggen, om 
gemeenten voldoende tijd te geven om een aanvraag op te stellen. Ik zal 
in het eerste kwartaal van 2022 de selectie van de derde ronde proeftuinen 
bekend maken. 

PAW is adequaat ingericht voor het opdoen van de vereiste 
leerervaringen 

Mede op basis van de bevindingen van de Algemene Rekenkamer in het 
verantwoordingsonderzoek over 2019 en de motie van het lid Koerhuis25 

is in 2020 een tussentijdse evaluatie uitgevoerd naar het PAW. Over de 
resultaten heb ik uw Kamer op 5 oktober 2020 geïnformeerd26. Op basis 
van de evaluatie is het programmaplan van het PAW aangepast en 
vastgesteld door de programmapartners waarmee leerpunten en 
beleidssignalen beter kunnen worden geborgd. Het programmaplan is 
bijgevoegd27. Ook het PBL concludeert dat het PAW adequaat is ingericht 
voor het opdoen van de vereiste leerervaringen28. 

Tijdens het algemeen overleg met uw Kamer op 12 oktober 2020 
(Kamerstukken 32 813 en 32 847, nr. 608) heb ik toegezegd na te denken 
over de naam van het PAW. Ik heb in de monitor de eerste 27 proeftuinen 
gevraagd of de naam gewijzigd moet worden, en zo ja, welke suggesties 
hiervoor zijn. Het beeld dat naar voren komt is divers. Sommige 
gemeenten geven aan dat het goed is het eindbeeld voor de gebouwde 
omgeving (aardgasvrij) in de naam te hanteren, anderen zijn van mening 
dat het goed zou zijn wel de wijkgerichte aanpak centraal te stellen, maar 
dan gericht op verduurzaming of, nog breder, wijkvernieuwing. Ik stel 
voor dat een nieuw kabinet hierover een besluit neemt, mede op basis 
van eventuele nieuwe afspraken in het regeerakkoord over de wijkgerichte 
aanpak. 

Gemeenten stellen transitievisies warmte op 

Tot slot ga ik in deze brief naar aanleiding van de motie van het lid 
Koerhuis29 graag in op hoever de gemeenten zijn bij het opstellen van de 
transitievisies warmte. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat 
gemeenten uiterlijk eind 2021 een transitievisie warmte vaststellen en dat 
Rijk en VNG de voortgang monitoren. 

Namens de VNG en het Rijk zijn alle 352 gemeenten gevraagd de stand 
van zaken omtrent (het opstellen van) de transitievisie warmte door te 
geven. Er hebben tot medio maart 2021 179 gemeenten gereageerd. Op 
basis van deze tussenstand is te zien dat veel gemeenten (149) bezig zijn 
met het opstellen van de transitievisie warmte. Zij kunnen de transitievisie 
warmte later dit jaar vaststellen, conform de afspraak in het Klimaatak-
koord. De 20 reeds (in concept) vastgestelde transitievisies warmte 
(peilmoment medio maart 2021) hebben betrekking op de periode tot en 
met 2030. Deze 20 transitievisies warmte tellen op tot het aardgasvrij 
maken ongeveer 80 duizend woningen. Daarnaast worden ongeveer 30 
duizend woningen geïsoleerd, maar nog niet aardgasvrij gemaakt. Verder 
is de ambitie om bijna 4 duizend andere gebouwen (utiliteitsbouw) 

24 Kamerstuk 32 847, nr. 702.
25 Kamerstuk 35 470 VII, nr. 12.
26 Kamerstuk 32 847, nr. 684.
27 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.
28 https://www.pbl.nl/publicaties/warmtetransitie-in-de-praktijk.
29 Kamerstuk 32 813, nr. 597.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 32 847, nr. 739 7



aardgasvrij te maken en ruim duizend gebouwen te isoleren, maar nog 
niet aardgasvrij te maken. Begin 2022 zal het net worden opgehaald om 
een volledig beeld te krijgen. 

De gemeenten die nog bezig zijn met het opstellen van de transitievisie 
warmte kunnen gebruik maken van diverse vormen van ondersteuning. In 
mijn brief aan de Colleges van burgemeester en Wethouders van 
12 januari 2021 heb ik uitgebreider beschreven van welke ondersteuning 
gemeenten gebruik kunnen maken30. 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
K.H. Ollongren

30 https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-
koninkrijksrelaties/documenten/brieven/2021/01/12/stand-van-zaken-klimaatakkoord-
gebouwde-omgeving.
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