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Inleiding 

Op 18 november jl. heb ik u geïnformeerd over de ontbinding van het 
leverings- en onderhoudscontract van het project Voertuig 12kN Air 
Assault dat onderdeel is van het programma Defensiebrede Vervanging 
Operationele Wielvoertuigen (DVOW) (Kamerstuk 26 396, nr. 117). In deze 
brief heb ik toegezegd uw Kamer voor het kerstreces te informeren over 
een interim-oplossing. Met deze brief doe ik deze toezegging gestand. 
Tevens maak ik van de gelegenheid gebruik om u te informeren over de 
uitkomsten van het onderzoek naar de hoogte-overschrijding van de 
Scania Gryphus vrachtwagen in combinatie met de ISO-standaard 8-voet 
hoge container, waarover ik u op 9 september jl. heb geïnformeerd 
(Kamerstuk 26 396, nr. 116). 

Behoefte interim-voorziening 12kN Air Assault voertuig 

De afgelopen periode heeft Defensie mogelijke interim-voorzieningen 
onderzocht voor de periode tot aan de levering van de nieuwe luchtmo-
biele voertuigen. Deze nieuwe luchtmobiele voertuigen worden zoals 
gemeld naar verwachting niet eerder dan 2027 aan Defensie geleverd. 
Door Defensie is de behoefte in kaart gebracht om een minimale 
operationele gereedheid van de Luchtmobiele Brigade te kunnen blijven 
realiseren tot aan de levering van de nieuwe luchtmobiele voertuigen. Op 
dit moment is de Luchtmobiele Brigade in staat om met pooling van de 
huidige voertuigen en het uitvoeren van extra onderhoud de minimaal 
benodigde gereedstellingsactiviteiten uit te voeren. Deze voertuigen zijn 
echter operationeel en technisch verouderd. De voertuigen vereisen 
naarmate de tijd vordert steeds meer onderhoud en er worden nu al 
onderdelen van voertuigen uitgewisseld om andere inzetbaar te houden. 
Met extra instandhouding, waarvan de kosten gedekt zijn binnen de 
Defensiebegroting en levensverlengend onderhoud kan een deel van de 
huidige vloot in stand worden gehouden tot de levering van de nieuwe 
luchtmobiele voertuigen. Een deel van de huidige vloot zal echter niet 
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langer in stand kunnen worden gehouden, waardoor er op korte termijn 
naar verwachting een behoefte is aan 41 nieuwe luchtmobiele voertuigen 
onder meer voor de taak ondersteuning van de Special Operations Forces 
(Kamerstuk 28 676, nr. 308). 

Vooruitblik 

De mogelijkheid om invulling te geven aan de interim-voorziening wordt 
de komende periode verder uitgewerkt, inclusief de financiële aspecten 
daarvan. Financiële dekking voor zowel instandhouding, levensver-
lengend onderhoud en de aanvullende voertuigen zal binnen de Defensie-
begroting worden gevonden. Eén van de aspecten die verder wordt 
uitgewerkt is de verwerving en de bijbehorende verwervingsstrategie 
voor de aanvullende luchtmobiele voertuigen. Onder andere worden de 
mogelijkheden beschouwd voor huur, lease of verwerving via bevriende 
landen of verwerving van een voertuig «van de plank» (Military-off-the-
Shelf) van de markt. 

Zoals gemeld hecht Defensie grote waarde aan de (materieel)samen-
werking met Duitsland als (Europese) strategische partner. Defensie 
onderzoekt daarom samen met Duitsland op welke wijze en onder welke 
voorwaarden gezamenlijk voertuigen voor de Luchtmobiele Brigade 
kunnen worden aangeschaft (Kamerstuk 26 396, nr. 117). 

U wordt over de verdere voortgang van de interim-voorziening en het 
project 12kN Air Assault geïnformeerd via het Defensie Projectenover-
zicht. 

Oplossing hoogte-overschrijding 100kN Scania Gryphus met container 

Tot slot maak ik van deze gelegenheid gebruik om u te informeren over de 
oplossing voor de hoogte-overschrijding van de Scania Gryphus 
vrachtwagen. Op basis van het onderzoek van de leverancier naar de 
oorzaken van de hoogte-overschrijding, worden verschillende maatre-
gelen genomen, waarmee de hoogte-overschrijding wordt opgelost. Dit 
doen we door de bandenspanning aan te passen van een maximale naar 
een gemiddelde bandenspanning op basis van een gemiddelde belading. 
Dit kan omdat het voertuig minder zwaar beladen wordt in de reguliere 
bedrijfsvoering. De maximale bandenspanning was gebaseerd op het 
gebruik van de zwaardere pantsercabine in combinatie met een maximale 
belading. Die situatie doet zich in de praktijk minder vaak voor. Tevens 
worden de software van het bandenspanningscontrolesysteem, de 
voertuigdocumentatie, de gebruikersinstructies en de bestickering 
aangepast. Indien Defensie de voertuigen, bij inzet gaat gebruiken met de 
pantsercabine, zal de bandenspanning daarop worden aangepast onder 
supervisie van de leverancier. In overleg met Defensie en de eindge-
bruiker past de leverancier de reeds uitgeleverde vrachtwagens zo snel 
mogelijk aan en zal de kosten hiervan dragen. De leverancier zal de 
resterende vrachtwagens met de juiste bandenspanning en noodzakelijke 
aanpassingen leveren. 

De Minister van Defensie,
H.G.J. Kamp
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