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De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd 
aan de Staatssecretaris van Defensie over de brief van 29 april 2022 inzake 
de onderzoeksfase (B-fase) van het project «ESSM Block 2 Verwerving en 
Integratie» (Kamerstuk 27 830, nr. 355). 
De Staatssecretaris heeft deze vragen beantwoord bij brief van 3 juni 
2022. Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt. 

De voorzitter van de commissie,
De Roon 

Adjunct-griffier van de commissie,
Mittendorff 
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1. 
In de Kamerbrief van 10 november 2020 (Kamerstuk 27 830, nr. 
322) werd gerept over verschillende niveaus van integratie van de 
ESSM Block 2. Waarom is de noodzaak van een nieuwe Active 
Phased Array Radar (APAR) er nu wel voor ESSM Block 2, 
aangezien Defensie in 2018 nog uitging van de meest eenvoudige 
integratie, zonder de noodzaak van een nieuwe radar te 
vermelden? 

Defensie heeft in eerdere brieven over dit project uit 2018 en 20201 

uiteengezet dat in de B-fase vier mogelijke manieren werden onderzocht 
om de Luchtverdedigings- en Commandofregatten (LC-fregatten) geschikt 
te maken voor de ESSM Block 2 raket. Bij deze vier integratieniveaus 
neemt telkens de operationele effectiviteit toe. Het hoogste integratie-
niveau maakt optimaal gebruik van de capaciteiten van de ESSM block 2, 
maar is ook het duurste. In 2020 was nog geen keuze gemaakt voor een 
integratieniveau en de aanpassing of vervanging van de APAR-radar. 

Het besluit van 2019 om de levensduur van de LC-fregatten met vijf jaar te 
verlengen2 was van invloed op het vervolg van dit project. De dreiging 
van moderne antischipraketten neemt steeds verder toe. Nu de schepen 
langer doorvaren, moeten zij worden voorzien van de laatste technologie 
om deze dreiging te kunnen weerstaan. Tijdens de B-fase werd duidelijk 
dat niet alleen het hoogste integratieniveau, maar ook de nieuwe 
APAR-radar noodzakelijk is om de ESSM Block 2 effectief te kunnen 
inzetten tegen deze moderne dreiging. Het resultaat van de B-fase is 
beschreven in de B-brief van 29 april jongstleden. 

2. 
Zonder ESSM Block 2 en APAR Block 2 kunnen de fregatten 
volgens defensie niet ingezet worden in een gebied waar dreiging 
is van moderne antischipraketten. Vanaf wanneer voldoet ESSM 
niet meer als verdediging van het Luchtverdedigings- en comman-
dofregat (LCF) tegen dergelijke wapens? 

Op dit moment beschikken sommige mogelijke tegenstanders al over 
moderne antischiprakketen die enkele malen de snelheid van het geluid 
vliegen en onvoorspelbare manoeuvres maken. De huidige ESSM Block 1 
biedt hiertegen minder bescherming dan tegen andere antischipraketten 
met een lagere snelheid en eenvoudig vluchtprofiel. Een duidelijk moment 
waarbij de ESSM Block 1 onvoldoende bescherming biedt, is niet te 
geven. Dit hangt onder andere af van het type antischipraketten waarover 
de eventuele tegenstander in een concreet geval beschikt. Zoals ook bij 
andere moderne wapensystemen beschikken gaandeweg, naar 
verwachting, steeds meer partijen over moderne antischipraketten 
(proliferatie). 

3. 
Heeft het besluit om twee schepen niet te voorzien van de 
nieuwe ESSM gevolgen voor de plannen om SM-2 Block IIIC aan 
te schaffen?. 

Dat besluit heeft op zich geen gevolgen voor de aanschaf van de SM-2 
Block IIIC raket. Deze raket komt voor de huidige LC-fregatten, gezien de 
resterende levensduur, niet op tijd beschikbaar. 

1 De A-brief (behoeftestelling) van 3 mei 2018 en de brief van 10 november 2020 over 
VLS-lanceerinstallaties (Kamerstukken 27 830, nrs. 227 en 322)

2 Kamerstuk 27 830, nr. 297 van 22 oktober 2019
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Op het moment beschikken alle vier de LC-fregatten over de SM-2 Block 
IIIA raket om te kunnen voorzien in de luchtverdediging van een verband 
van schepen. Defensie bestudeert momenteel de mogelijkheden om deze 
raket te vervangen, zowel voor de huidige LC-fregatten als voor de 
vervangers daarvan. Ik zal de Kamer op de gebruikelijke wijze informeren 
over de vervanging van de SM-2 Block IIIA raket via het Defensie 
Materieel Proces.
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