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Op verzoek van uw Kamer heb ik bij de beantwoording van uw vragen op 3 juni jl.
toegezegd de tussenrapportage ten aanzien van de Quick Scan Go Live DSO-LV
van Deloitte met uw Kamer te delen.! In de bijlage treft u de op 16 juni 2022
ontvangen tussenrapportage van Deloitte. Middels deze aanbiedingsbrief licht ik
graag de scope, de werkwijze en het vervolg kort toe.

Het onderzoek betreft een analyse op de opzet en het bestaan van de
beheersmaatregelen inzake de Landelijke Voorziening van het DSO (DSO-LV). Het
betreffen de maatregelen die zijn opgenomen in de ‘Bestuurlijke reactie op advies
AcICT' van 24 februari 2022.

De opgeleverde tussenrapportage heeft betrekking op de opzet van de
beheermaatregelen met een peildatum 14 juni 2022. De analyse ten aanzien van
het bestaan van de beheersmaatregelen is nog onderhanden. Dat betekent dat,
gegeven het moment van verschijnen van deze tussenrapportage, de rapportage
wel laat zien dat de aanbevelingen grotendeels zijn opgepakt, maar logischerwijs
nog niet kan laten zien wat de uitkomsten van die opvolging zijn.

Het eindrapport van het onderzoek wordt eind juli 2022 verwacht.

De samenvatting van de tussenrapportage laat zien dat er bij 9 van de 10 unieke
beheersmaatregelen geen bevindingen zijn geconstateerd qua opzet. Dit betekent
dat in belangrijke mate opvolging is gegeven aan de AcICT adviezen.

Bij één beheersmaatregel zijn bevindingen geconstateerd. Deloitte constateert dat
er geen integrale Kritieke Pad Planning is opgesteld.

Het interbestuurlijk programma Aan de Slag met de Omgevingswet heeft, zoals
ook gemeld in Kamerbrief van 24 februari 2022 over de opvolging van de
adviezen van AcICT, ervoor gekozen om de aanbeveling om een integrale Kritieke
Pad Planning op te stellen, in te vullen door het opstellen van de Hoofdroute
2022.2 Op basis van deze hoofdroute wordt de voortgang op de belangrijkste

! Kamerstukken I, 2021/22, 33118, DV.
2 Kamerstukken I, 2021/22, 33118, DJ.
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van Tijdelijke Alternatieve Maatregelen.

Het programma zal een formele managementreactie opstellen nadat de
eindrapportage, die gepland staat voor eind juli 2022, is opgeleverd. Hiermee kan
een integrale conclusie worden getrokken op de bevindingen en bestaan van
beheersmaatregelen.

Het is mijn verantwoordelijkheid als minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening om samen met de bestuurlijke partners te zorgen voor een
verantwoorde inwerkingtreding van de Omgevingswet en de implementatie van
het DSO-LV. Deze tussenrapportage is een bevestiging van de inzet om dit te
bereiken ten behoeve van inwerkingtreding op 1 januari 2023.

Naast het uitvoeren van Indringend Keten Testen, waarin de werking van het DSO
wordt getoetst, is het van belang om invulling te geven aan risicomanagement
waar dit extern onderzoek van Deloitte een belangrijke bijdrage aan levert.

Alles is erop gericht om zoveel als mogelijk de risico’s te mitigeren om een
verantwoorde inwerkintreding mogelijk te maken.

Samen met mijn bestuurlijke partners en uitvoeringsorganisaties volgen wij de
uitkomsten van testen en de oefenresultaten. Bevindingen worden opgelost of
worden voorzien van workarounds om te komen tot een verantwoorde

inwerkingtreding. Indien nodig zullen experts van buiten worden ingeschakeld,
om ons te helpen dit met elkaar op een goede wijze te doen.

De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening,

Hugo de Jonge
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