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Nr. 127  BRIEF VAN DE MINISTER VOOR VOLKSHUISVESTING EN RUIMTE-
LIJKE ORDENING 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 4 november 2022 

Hierbij ontvangt u de achtste voortgangsrapportage van de renovatie van 
het Binnenhof over de periode van februari 2022 tot en met juli 2022. 
Zoals beschreven in de rapportage loopt de onderzoeksfase conform 
planning. Tegelijkertijd heb ik geconstateerd dat in de ontwerpfase minder 
vooruitgang is geboekt dan gepland. De komende maanden zal een 
herijking van de planning worden uitgevoerd. Hierbij wordt onderzocht op 
welke wijze optimalisaties, versnellingsmogelijkheden en aanpassingen 
nodig zijn. Mijn streven is om u in de 9de voortgangsrapportage te 
informeren over een nieuwe integrale planning. 

Het budget in de 8ste voortgangsrapportage is ongewijzigd. Ten aanzien 
van de advies- en ontwerpkosten heb ik echter geconstateerd dat deze 
omvangrijker zijn dan op grond van de actuele stand van zaken in het 
programma verwacht zou mogen worden. Ik heb opdracht gegeven dit te 
onderzoeken. In de 9de voortgangsrapportage zal ik uw Kamer informeren 
over de uitkomsten van dit onderzoek. 

Daarnaast wordt in deze voortgangrapportage nader ingegaan op de 
toezegging uit het commissiedebat op 10 november 2021 over het 
omgevingsonderzoek. 

De Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening,
H.M. de Jonge
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