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Aantal bijlagen

2
Aanleiding

De onderzoeksfase (B-fase) van het project ‘Vervanging initiéle vliegeropleidingscapaciteit’ is
afgerond en het bijbehorende B-document is vastgesteld op 15 december 2022. De Kamer wordt
geinformeerd over de uitkomsten van de onderzoeksfase, in navolging op de Kamerbrief (A-brief)
d.d. 16 december 2020 (Kamerstuk 27 830, nr. 325). Met deze brief informeert u de Kamer over te
zullen gaan naar de verwervingsvoorbereidingsfase (D-fase).

Geadviseerd besluit
U wordt geadviseerd in te stemmen met bijgevoegde brief die namens u zal worden verstuurd.

Kernpunten

e Onderdeel van de onderzoeksfase is een geheel nieuw ontworpen innovatief opleidingsmodel,
waarbij meer gebruik gemaakt gaat worden van simulatie en nieuwe onderwijsleermiddelen;

e Dit project betreft daarmee geen een-op-een vervanging van de huidige dertien PC-7
lesvliegtuigen, maar beoogt tussen de acht en tien toestellen plus twee vliegsimulatoren en
extended reality en virtual reality-middelen aan te schaffen;

e Uit de onderzoeksfase is gebleken dat er voldoende commerciéle mogelijkheden beschikbaar zijn
welke voldoen aan de gestelde eisen.

Toelichting
e De levering van de toestellen en simulatoren wordt planmatig uiterlijk in 2026 voorzien. Dit in
verband met einde van de technische levensduur van de huidige PC-7 toestellen in 2027.

Financiéle overwegingen

Het project ‘Vervanging initiéle vliegeropleidingscapaciteit’ wordt gefinancierd vanuit het DMF, het
budget is taakstellend. Om in de gestelde behoefte te kunnen voorzien is een investering benodigd
tussen de € 100 miljoen en € 250 miljoen, dit is incl. de risicoreservering en de delta exploitatie.

Juridische overwegingen
Afgestemd met D]Z, geen bijzonderheden.
Communicatie

Er is geen actieve communicatie over deze fase van het project voorzien.
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Informatie die niet openbaar wordt gemaakt
Persoonsgegevens worden gelakt ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

DE PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR-GENERAAL BELEID
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