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Aanleiding 
Voor het project Anti-A2/AD is de verwervingsvoorbereiding (D-fase) voltooid. Voor de aanschaf van 

extra F-35 toestellen is eerder met het project Verwerving F-35 de DMP-procedure doorlopen. In deze 

gecombineerde D-brief wordt de Kamer geïnformeerd over de voorgenomen aanschaf van Anti-A2/AD 

wapens en extra F-35 toestellen.  

Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd in te stemmen met de verzending van bijgevoegde Kamerbrief en 

vertrouwelijke CV bijlage. 

Kernpunten 
- Het project Anti-A2/AD behelst de aanschaf van wapens waarmee het voor de F-35 mogelijk 

wordt om een zeer goed verdedigd gebied met geavanceerde grondgebonden luchtverdediging 

binnen te dringen.  

- Aangezien alleen de Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range, AGM-88G 

(AARGM-ER) van de Amerikaanse fabrikant Northrop Grumman voldoet aan alle door Defensie 

gestelde eisen, koopt Defensie deze wapens via Foreign Military Sales (FMS) bij deze fabrikant.  

- Defensie ontvangt de eerste Anti-A2/AD wapens volgens planning in 2029. Voorwaarde 

hiervoor is dat de Letter of offer and Acceptance (LOA) voor 31 december 2024 moet zijn 

getekend en dat het contract met de fabrikant vanuit de Amerikaanse overheid begin 2025 

wordt voltooid.  

- Voor de aanschaf van extra jachtvliegtuigen maakt Defensie gebruik van het aanbod vanuit 

het Joint Program Office (JPO) om vijf F-35 toestellen versneld aan te schaffen met een 

optie voor een zesde F-35 toestel. Voor dit zesde toestel wordt een alternatieve, innovatieve 

invulling onderzocht. De extra F-35 toestellen komen uit de productieserie Lot 19 waarbij 

levering is voorzien vanaf 2027. Het voornemen is om eind oktober de Amerikaanse 

overheid te informeren over het besluit tot verwerving van de extra F-35 toestellen. 

- Het is voor Defensie van belang dat beide projecten tijdig kunnen starten om het 

leveringsschema te kunnen halen. De Kamer wordt daarom verzocht de gecombineerde brief 

tijdens het Wetgevingsoverleg op 21 oktober a.s. te behandelen.  

Toelichting 
Financiële overwegingen 

Met de aanschaf van de Anti-A2/AD wapens is een bedrag gemoeid van  (inclusief BTW, 

risicoreservering en exploitatie, prijspeil 2024). Met de aanschaf van extra F-35 toestellen is een 

bedrag gemoeid van  (inclusief BTW en risicoreservering, prijspeil 2024) voor 

respectievelijk de verwerving en JPO (doorontwikkelings)kosten. Deze investeringen komen ten laste 

van het investeringsbudget van Defensie.  
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Juridische overwegingen 

Voordat deze Anti-A2/AD-wapens vanaf 2029 kunnen worden gebruikt, moet het systeem zijn getoetst 

door de Adviescommissie Internationaal Recht en Conventioneel Wapengebruik (AIRCW). Na een 

Quick Scan is de verwachting van Defensie dat het systeem probleemloos door de toetsing zal komen. 

Communicatie 

Geen communicatie voorzien.  

Parlementaire aspecten 

De A/B-brief van het project Anti-A2/AD is behandeld in het commissiedebat materieel van 28 juni 

2023. Op 8 augustus 2024 is de LOA ontvangen. De offertetermijn van de betreffende LOA loopt tot 

31 december 2024.  

De voortgang van de verwerving van extra F-35 toestellen wordt gemeld in de jaarlijkse 

voortgangsrapportage Project Verwerving F-35. De laatste voortgangsrapportage heeft de Kamer op 

2 april 2024 ontvangen.  

Informatie die niet openbaar wordt gemaakt 
Persoonsgegevens van de steller en ondertekenaar worden gelakt vanwege de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer. 

Het budget dient vertrouwelijk te blijven. Deze gegevens zijn daarom opgenomen in de commercieel 

vertrouwelijke bijlage. De redenen daarvoor worden in de gecombineerde D-brief genoemd. 

 

 

 

 




