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Aanleiding 
Conform de Regeling Grote Projecten (RGP) brengt de Auditdienst Rijk (ADR) jaarlijks een rapport 

uit bij de voortgangsrapportage vervanging onderzeebootcapaciteit (VGR VOZBT) van april. Dit 

rapport dient conform artikel 13 lid 4 van de RGP uiterlijk twee weken na het verschijnen van de 

VGR (15 april) te worden doorgeleid naar de Tweede Kamer.    

Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd in te stemmen met het versturen van het bijgevoegde ADR rapport. 

Kernpunten 
 Dit is het eerste ADR rapport van de realisatiefase. 

 De ADR trekt in dit rapport de volgende conclusies:  

o de financiële overzichten in de VGR op de onderzochte elementen geven een 

getrouw beeld en zijn in overeenstemming met de vigerende 

verslaggevingsvoorschriften;  

o de in de financiële overzichten opgenomen aangegane verplichtingen, gerealiseerde 

uitgaven en ontvangsten en afgerekende voorschotten over 2024 voldoen aan de eis 

van comptabele rechtmatigheid; 

o de in de VGR opgenomen informatie sluit aan op de in de RGP en in de 

uitgangspuntennotitie gevraagde informatie; 

o er zijn geen inconsistenties of afwijkingen tussen de in de VGR opgenomen 

informatie en de aan de ADR ter beschikking gestelde informatie; 

o de in de VGR opgenomen (feitelijke) informatie is aangesloten op onderliggende 

financiële en niet-financiële administraties en registraties en er zijn geen 

inconsistenties of afwijkingen. 

 De ADR signaleert dat Defensie geen gedetailleerde informatie per risico en over het totaal 

van de risico’s in de VGR VOZBT vermeldt. In deze  fase van het programma VOZBT is de 

(commerciële) gevoeligheid hiervan te groot. De ADR vindt dit standpunt van Defensie zeker 

in deze fase van het programma begrijpelijk, maar benadrukt wel het belang van expliciete 

afstemming met de Kamer hierover. Als de Kamer dit wenst, staat Defensie hiervoor open.  

 Bovendien meldt de ADR dat het ministerie van Economische Zaken (EZ) vanaf de vijfde 

VGR  in een vertrouwelijke bijlage gaat rapporteren over de stand van zaken m.b.t. de  

industriële samenwerkingsovereenkomst die EZ heeft gesloten met Naval Group. De ADR en 

EZ maken nog afspraken over de controle hierop conform de motie Van Oostenbruggen.    

Toelichting 
Financiële overwegingen 
Voor dit ADR rapport bij de vierde VGR zijn er geen bijzonderheden te melden.  
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Juridische overwegingen 

Voor dit ADR rapport bij de vierde VGR zijn er geen bijzonderheden te melden. 

Communicatie 

Naar aanleiding van de vierde VGR en dit daarbij behorende ADR rapport wordt geen communicatie 

voorzien.  

Overwegingen Beleid/Overwegingen Uitvoering 

Het Programma VOZBT wordt uitgevoerd binnen de gestelde kaders. Ook n.a.v. dit ADR rapport zijn 

er geen bijzonderheden te melden.  

 

Informatie die niet openbaar wordt gemaakt 
In de bijlage bij het auditrapport zijn enkele bedragen gelakt vanwege hun commercieel 

vertrouwelijke karakter. Desgewenst zijn deze bedragen terug te vinden in de vertrouwelijke bijlagen 

die met de vierde VGR zijn meegestuurd ((Kamerstuk 34225-74).  

Persoonsgegevens van de steller en ondertekenaar worden gelakt vanwege bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer. 

   

DE PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR-GENERAAL BELEID 

 

 




