
Bijlage

Project Toelichting

EU BTW E-commerce

Voortgang en eventuele maatregelen
Score deze maand © De Driehoek BD adviseert de staatssecretaris akkoord te gaan met de implementatie van de factuurvariant (BSN BTW-nummer)
Score vorige maand & ten koste van EU BTW E-Commerce. Dit betekent voor EU BTW E-Commerce minimaal een vertraging van een half jaar. De

deadline van 1 januari 2021 is losgelaten.
Startdatum initiatie 31-12-2018

Startdatum realisatie 1-1-2019 |De komende periode wordt onderzocht hoe het uitwerken van wet- en regelgeving versneld kan worden. Op basis van een

Einddatum implementatie 1-10-2021 |UTNS wordt voor EU BTW E-Commerce een haalbare implementatiedatum vastgesteld. Randvoorwaarden voor de UTNS en de

opdracht zijn:
- Stabiele wet- en regelgeving,
- Uitgekristalliseerde functionele en technische specificaties
- Voldoende (IV-) capaciteit.

Hulpvraag DT

De hulpvraag is aan Driehoek BD gesteld. De Driehoek BD stelt in 2019 de prioriteit bij de implementatie van de factuurvariant.

In 2020 ligt de prioriteit bij EU BTW E-Commerce.

Mijlpalen

Resultaten

Afschaffen 1e handmatige aangifte
OB

Voortgang en eventuele maatregelen
Score deze maand © De scope is teruggebracht tot het ‘digitaal formulier’ conform de originele geaccordeerde business-case. De starters kunnen

Score vorige maand @ worden uitgenodigd om digitaal aangifte te doen over verstreken tijdvakken.

Nu blijkt dat de gehele opdracht Startersaangifte direct concurreert met capaciteit die nodig is voor de opdracht BSN BTW-

Startdatum initiatie 31-12-2018 nummer. Dit betekent dat de realisatie-tafel OB van 18 april heeft besloten om Startersaangifte (scope ‘digitaal formulier’) te

vertragen in de tijd, naar eind 2019/begin 2020.

Startdatum realisatie 1-1-2019

Einddatum implementatie 1-10-2019 |pe ge-herijkte BC met 0.a. de onderwerpen: ‘digitaliseren papieren aangiften bestaande ondernemers’ en 'uitfaseren RNO'

wordt op een later moment voorgelegd aan de Ketentafel OB (zie mijlpaal 3 en resultaat 3).

Hulpvraag DT

De Driehoek BD heeft besloten prioriteit te geven aan de factuurvariant (BSN BTW-nummer).

Mijlpalen

Resultaten

Risicobeoordeling OB positief en nul

Voortgang en eventuele maatregelen
Score deze maand Ee] Met DF&A heeft gesprek plaatsgevonden op projectniveau over het niet tijdig voor produktie kunnen opleveren van het tot nu

Score vorige maand UN toe ontwikkelde model. Naar aanleiding daarvan is een analyse uitgevoerd door DF&A. De uitkomsten daarvan zijn opgenomen

in een concept notitie. Deze wordt besproken tijdens een escalatiegesprek op 6 mei door/namens dé" |ukB en de[ Pov. |]
van CD DF&A.

Startdatum initiatie 1-10-2018 |In deze notitie is ook een richtdatum opgenomen voor het opleveren van het model voor produktie, te weten 1-10-2019. Dat is

Startdatum realisatie 15-2019 [inclusief het benefitdashboard. Deze datum is vervolgens gebruikt om actuele datum van realisatie aan te passen. Hierop gaan
Einddatum implementatie 31-12-2019

|\ye sturen om een tijdige realisatie tot stand te brengen.

Hulpvraag DT

n.v.t

Mijlpalen
- Inrichting akkoord (actuele datum gereed: 31-3-2019)

Resultaten
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Bijlage

Project Toelichting

Aanmelden/Wijzigen/Beëindigen

Onderneming

Score deze maand &
Score vorige maand 3

Startdatum initiatie 1-10-2018

Startdatum realisatie

Einddatum implementatie

Voortgang en eventuele maatregelen

Op grond van nader onderzoek is vast komen te staan dat meer sprints nodig zijn om het onderdeel herbeoordelen voor MKB

te realiseren. Beoogde realisatiedatum en start implementatie is 1 september 2019. Aan MKB zijde wordt onderzocht wat dit

betekent voor de voorbereidingen (opleiding). Mogelijk gaat dit knellen met de vakantieperiode. 1 september 2019

gezamenlijk implementeren door KB en MKB kan mogelijk risico opleveren voor KB als de beoogde datum toch nog aat

schuiven. Daarom wordt nu onderzocht of er een gescheiden implementatietraject mogelijk is, waarbij KB eerder gaat.

De resultaten van het bovenstaande wordt in een periodiek overleg tussen CD DF&A, IV', CAP/KB en MKB besproken.

Project kleurt geel vanwege uitblijven SA. In de maand mei zal BO en[Persoonsgegevens[de afstemming zoeken met IBS OB en IV

over het maken van de SA en met Interactie ivm portfolioproces 2020. Afstemming portfolioproces 2020 is m.i.v. 1 mei gestart.

Daarin loopt ook dit onderwerp mee.

Hulpvraag DT

n.v.t.

Mijlpalen

Resultaten

Automatisch ingevulde winstaangifte

Score deze maand ©
Score vorige maand ®

Startdatum initiatie 12-9-2016

Startdatum realisatie 1-12-2017

Einddatum implementatie

Voortgang en eventuele maatregelen

Hulpvraag DT

Mijlpalen
- ICP en suppletie aangifteflow ingebouwd in boekhoudsoftware (actuele datum gereed: 30-3-2019)
Resultaten

BSN-BTW

Score deze maand |

Score vorige maand ®

Startdatum initiatie 1-2-2019

Startdatum realisatie 1-4-2019

Einddatum implementatie 31-12-2019

Voortgang en eventuele maatregelen

In de stuurgroep van april is de communicatiestrategie vastgesteld, met in achtneming van een aantal opmerkingen die

verwerkt worden. Ook is een procesafspraak gemaakt voor de vaststelling van de solutionarchitectuur, versie 1.0 (de 0.92

versie wordt besproken in de domeinarchitectuurboard, ter informatie aangeboden aan de concernarchitectuurboard en

schriftelijk aan de stuurgroep). In de 0.92 versie zijn de opmerkingen van de stuurgroepen de CAB verwerkt.

Op dit moment vindt overleg plaats tussen keten Interactie en keten OB over planning en prioritering van werkpakketten bij
Interactie. Prio is nu VPB (easytax) en dan btw idnummer. Daardoor geeft Interactie een latere opleverdatum van hun

werkpakket voor btwidnummer af dan initeel passend. We onderzoeken nu gevolgen voor kritieke pad bij btwidnummer. Zo

nodig vindt escalatie plaats door beide[ PersoonsgegevensJen BO btwidnummer.

Afspraken voor onderzoeksopdrachten door ADR en externe deskundige mbt technische oplossing zijn gemaakt en passen in

afgesproken tijdpad.

Hulpvraag DT

Mijlpalen

Resultaten

300954

Legenda

® Groen

Í, Geel

Rood

34

Projectenrapportage april 2019

0081



Keten: Schenk- en Erfbelasting

April

Ontwikkeling bestuurlijke scores

pee
Juni Augustus Oktober December Januari Februari Maart April

Beschouwing

Ontwikkelingen
Het project Klantoptimalisatie Schenk- en Erfbelasting vermeldt net als vorige maand een groene score. Eind 2017 is het project bijgesteld, in 2018 zijn 4Q-

planningen vastgesteld en er is een mandaat 2019 verleend. Het project geeft aan op schema te liggen ten opzichte van bijgestelde budget, planning en mandaat.

Toezeggingen

Schenk- en Erfbelasting heeft grote politieke aandacht gehad in 2018. Er zijn maatregelen getroffen en het project en de uitvoering zijn meer in control gekomen. Er

zijn afspraken gemaakt over tussentijdse rapportages aanP-gv]en staatssecretaris in 2019 en daarnaast aan de M-staf. Er lopen momenteel nog twee ADR-

onderzoeken op verzoek van en naar aanleiding van toezeggingen van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer.

Projecten in voorbereiding

Resultaat

Aandachtspunten

Ook 2019 blijft een risicovol jaar zowel in de IV-ontwikkeling als in de uitvoering. Met name het spoor schenkbelasting Definitieve aangifte 2017 is kritiek en ook in

de Erfbelasting-planning zit geen rek. Net als in de afgelopen periode wordt het continuïteitsrisico omtrent de stabiliteit van het automatiseringssysteem gemeld.
De business gebruikt een systeem dat niet meer wordt ondersteund door IV. Zolang het nieuwe systeem niet beschikbaar is, moet dat echter wel zo blijven. Het

mogelijk omvallen van niet meer ondersteunde systemen is een direct continuïteitsrisico. C&F geeft een negatieve appreciatie af wegens de status van verschillende

planproducten en de status van de herijkte businesscase; deze is vertraagd en voldoet nog niet aan de eisen van C&F.

Solution architectuur

Het project Klantoptimalisatie Schenk- en Erfbelasting heeft een geaccordeerde solution architectuur.
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Bijlage

Project Toelichting

Klantoptimalisatie Schenk- en

Erfbelasting

Score deze maand

Score vorige maand

Startdatum initiatie

Startdatum realisatie

Einddatum implementatie

Voortgang en eventuele maatregelen
Het project is eind 2017 bijgesteld en in 2018 zijn 4 Q planningen vastgesteld en is een mandaat 2019 verleend. Momenteel

liggen we op schema tov het bijgestelde budget en planning en mandaat

Hulpvraag DT

Mijlpalen

Resultaten

300954

Legenda

@® Groen
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Keten: Toeslagen

April

Ontwikkeling bestuurlijke scores

Juni Augustus Oktober December Januari Februari Maart April

Beschouwing

Ontwikkelingen
* De projecten Effectieve kantoorproductie en Gegevensfundament toeslagen scoren ongewijzigd geel respectievelijk groen.

« Van het project Gegevensfundament verloopt de migratie van AWS+ naar SAS-GRID voorspoedig, de migratie is tot 98% gevorderd. Vóór 25 mei kan de AWS+

omgeving afgesloten worden voor Toeslagen. Afronding van het project wordt verwacht per 1 juni 2019.

Toezeggingen

Projecten in voorbereiding

Resultaat

Aandachtspunten

Bij het project Effectieve kantoorproductie blijven de baten achter bij de oorspronkelijke prognose door vertraagde realisatie bij IV en vertraagde implementatie bij
de business. Beheersmaatregelen zowel op de IV- als de business kant zijn genomen, de opgelopen achterstand wordt echter niet meer ingehaald. Oorspronkelijke

geprognosticeerde besparing wordt niet gehaald door lagere bezetting tgv oorspronkelijke calculatie.

Solution architectuur

De projecten Effectieve kantoorproductie en Gegevensfundament toeslagen hebben geen geaccordeerde solution architectuur.
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Bijlage

Project Toelichting

Effectievere kantoorproductie

Toeslagen

Score deze maand &

Score vorige maand Â

Startdatum initiatie 1-1-2017

Startdatum realisatie 1-9-2017

Einddatum implementatie 1-6-2020

Voortgang en eventuele maatregelen
Baten blijven achter door vertraagde realisatie (IV) en implementatie (business). Beheersmaatregelen (IV en business) zijn

genomen. Opgelopen achterstand wordt niet meer ingehaald.

Oorspronkelijke geprognosticeerde besparing wordt niet gehaald door lagere bezetting tgv oorspronkelijke calculatie.

Hulpvraag DT

Mijlpalen

Resultaten

Gegevensfundament Toeslagen

Score deze maand ®
Score vorige maand ®

Startdatum initiatie 1-3-2018

Startdatum realisatie 1-4-2018

Einddatum implementatie 31-5-2019

Voortgang en eventuele maatregelen
Voor dit traject is geen business case gemaakt omdat het later is toegevoegd aan de IA-rapportages.

Hulpvraag DT

Mijlpalen
- Ingangsdatum fall back scenario (actuele datum gereed: 1-4-2019)
Resultaten

300954

Legenda
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Keten: Vennootschapsbelasting en dividendbelasting

April

Ontwikkeling bestuurlijke scores

a
Juni Augustus Oktober December Januari Februari Maart April

Beschouwing

Ontwikkelingen
De uitloop van het project Werkstroombesturing VPB is overzichtelijk en niet kritisch. Door deze uitloop wordt wel het toegekende budget overschreden. BIA heeft

hiervoor inmiddels een aanvullende budgetaanvraag ontvangen. Besluitvorming hierop vindt plaats in de Portfolioraad van 20 juni.

Toezeggingen

Projecten in voorbereiding

Resultaat

Aandachtspunten

Solution architectuur

Het project Werkstroombesturing VPB heeft geen geaccordeerde solution architectuur.
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Bijlage

Project Toelichting

Werkstroombesturing VPB

Score deze maand

Score vorige maand

Startdatum initiatie

Startdatum realisatie

Einddatum implementatie

À

AN

1-12-2016

31-3-2019

Voortgang en eventuele maatregelen
IV capaciteit is uitgebreid en er wordt elke 2 weken een tussenresultaat opgeleverd

Change om de planning en budget aan te passen is in april ingediend.

Hulpvraag DT

nvt

Mijlpalen

Resultaten

300954

Legenda
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{ Geel
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BIJLAGE: PORTFOLIO-OVERZICHT
Legenda

@ Groen { Verbeterd Leeg Velden zijn niet gevuld in

Á Geel zo» Gelijk projectenrapportage tool

© Rood IJ  Verslechterd * Andere [Persconsgegevens|dan

[ Persoonsgegevens |
Actief Portfolio

Autoheffingen

.
:

Type project Project Kleurscore C&F Appreciatie | Binnen scope | Binnen budget [Binnen planning Ston atm startdatum P fingdeum
in control initiatie realisatie | implementatie

Beheerst vernieuwen Optimaliseren interactie automiddelen > © mz} Ja => Ja ez} Ja zi Ja m> Nee 1-6-2018| 1-10-2018 31-12-2019

Groot project Rationalisatie Auto BPM > A > Ja => Ja => Ja => Ja => Nee 26-2-2016| 26-2-2016 30-6-2020

Groot project Rationalisatie Auto MRB > © ED) Ja > Ja > Ja > Ja 4 Nee 19-5-2016| 19-5-2016 15-6-2020

Voormalig IA Naheffingsaanslagen belasting zware motorvoertuigen > © => Ja > Ja > Ja > Ja => Ja 15-7-2017 1-8-2017 31-12-2019

Groot project Fijnstoftoeslag voor vervuilende dieselauto's binnen de > @ > Ja => Ja => Ja > Ja => Ja 14-2-2019 14-3-2019 1-5-2020

Bezwaar, Beroep en Klachten

P Startdat Startdat Einddati

Type project Project Kleurscore C&F Appreciatie | Binnen scope Binnen budget |Binnen planning 9 : 0 um
wÌ

Ae u '

maa

ii
in control initiatie realisatie | implementatie

Beheerst vernieuwen Online bezwaarvoorziening en LWB + © > Ja EE» Ja >» Ja > Ja JD Nee 1-11-2016 1-5-2017 30-9-2018

Beheerst vernieuwen Risicotool bezwaar en deformalisering IH > @ > Ja Ez} Ja > Ja > Ja => Ja 1-7-2017 1-1-2018 1-7-2019

Voormalig IA LWB (bezwaar) > @® > Ja > Ja > Ja > Ja => Ja 1-7-2013 1-1-2015 31-12-2022

Douane

-
:

Type project Project Kleurscore C&F Appreciatie | Binnen scope | Binnen budget [Binnen planning Stonden grap ! Einapin
in control initiatie realisatie | implementatie

Groot project Vergunningen en Registraties (DWU) > @ ) Ja > Ja > Ja > Ja > Ja 24-12-2015 1-7-2016 31-12-2019

Groot project Douane wetboek van de Unie - Multi-annual Strategic Plan > @® Ee} Ja > Ja > Ja > Ja > Ja 17-9-2013 1-1-2016 31-12-2025

Gegevens

[ Persoonsgegevens |
Type project Project Kleurscore Ssoonsgegevens C&F Appreciatie | Binnen scope Binnen budget |Binnen planning Startdatum Startdatum / Einagetum

in control initiatie realisatie | implementatie

Zowel voormalig IA als Groot [Digitalisering Notariële Informatie > Á > Ja cz» Ja ez} Ja mz} Ja m> Nee 1-12-2014| 8-10-2015 31-12-2019

Generieke voorziening Gegevensontsluitingen VAN El Ja => Nee => Leeg > Leeg => Leeg

Groot project Automatic Exchange of Information > @ > Ja > Ja > Ja > Ja >» Ja 1-10-2018 1-2-2019 31-12-2020

Voormalig IA WAB/KB > © ED) Ja > Ja > Ja > Ja > Ja 1-1-2016 1-1-2016 31-12-2019
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BIJLAGE: PORTFOLIO-OVERZICHT
Legenda

@ Groen { Verbeterd Leeg Velden zijn niet gevuld in

ÁÄ Geel => Gelijk projectenrapportage tool

© Rood U  Verslechterd *

 Andere[Persconsgegevensdan
| Persoonsgegevens |

Actief Portfolio
Generiek Kantoor en Toezicht

Persoonsgegevens em f :
Startdatum | Startdatum Einddatum

Í Í

Kleurscore C&F Appreciatie | Binnen scope Binnen budget [Binnen planninpe project projest in control
pa p g p g

initiatie realisatie | implementatie

Generieke voorziening Analytics fs © > Ja => Ja z> Ja > Ja > Ja

Beheerst vernieuwen Analysetools > @ > Ja > Ja z> Ja > Ja > Ja 31-12-2018| 31-12-2022

Generieke voorziening Datafundamenten > @® > Ja > Nee > Ja > Ja > Nee

Generieke voorziening Risicomodellen > A 4 Nee > Nee => Ja => Ja > Ja

Beheerst vernieuwen Optimaliseren ATB > @ > Ja f 4 > Ja > Ja >» Ja 31-12-2018| 31-12-2022

Generieke voorziening Klantbeelden (inzicht) > @ > Ja Î_ a ED) Ja E) Ja Î_
Generieke voorziening Workflow Management > @ => Ja fp Ja > Ja > Ja > Ja

Generieke voorziening Ondersteuning regie > @ z> Ja ff la => Leeg > Leeg => Leeg

Generieke voorziening Document management / Case management > @® ED Ja > Ja > Ja ED» Ja Ee) Ja

Inkomensheffing

| | |
datum | Einder

Type project Project Kleurscore
"

C&F Appreciatie | Binnen scope | Binnen budget [Binnen planning Se WU
Stor

a Uw i

ii

ei
in control initiatie realisatie | implementatie

Beheerst vernieuwen Ambtshalve Aanslagregeling > @ > Ja > Ja > Ja => Ja > Ja 1-12-2017| 15-10-2018 30-9-2021

Voormalig IA Kennisnetwerk belastingen en toeslagen > @ > Ja TD Ja > Ja ED» Ja Ee) Ja 1-10-2018 1-2-2019

Beheerst vernieuwen Middeling >» © > Ja > Ja => Ja > Ja >» Ja 1-12-2017 1-4-2018 15-3-2019

Beheerst vernieuwen Migratie >» @ E) Ja > Ja > Ja E) Ja =) Ja 1-12-2017| 1-12-2019 1-3-2021

Beheerst vernieuwen Partners > @® > Ja > Ja > Ja > Ja > Ja 1-12-2017| 1-10-2018 30-4-2020

Beheerst vernieuwen Toezicht > @ > Ja > Ja z> Ja > Ja > Ja 1-12-2017| 15-4-2018 31-3-2021

Voormalig IA Vereenvoudiging & Vernieuwing IH VADA* > @ > Ja > Ja > Ja zò Leeg > Ja 18-5-2016 1-6-2016

Beheerst vernieuwen Vereenvoudiging & Vernieuwing > @ > Ja => Ja => Ja => Ja > Ja 1-12-2017| 15-10-2018 1-1-2023

Beheerst vernieuwen Voorlopige Aanslagregeling > @ > Ja > Ja ED Ja > Ja >» Ja 1-7-2017 1-7-2017 31-3-2018

Beheerst vernieuwen Wegen en detectie > @ > Ja > Ja > Ja > Ja > Ja 1-12-2017| 1-10-2018 31-1-2022

Voormalig IA Vereenvoudiging & Vernieuwing IH UDA* > @ => Ja > Ja > Ja => Leeg > Ja 1-6-2016 8-5-2017 1-2-2021
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BIJLAGE: PORTFOLIO-OVERZICHT
Legenda

@ Groen { Verbeterd Leeg Velden zijn niet gevuld in

ÁÄ Geel => Gelijk projectenrapportage tool

& Rood 1 Verslechterd * Andere|Persoonsgegevens|dan

[ Persoonsgegevens |
Actief Portfolio

Inning en Betalingsverkeer

Startdat: Startdat Einddat

Type project Project Kleurscore
7

C&F Appreciatie | Binnen scope Binnen budget |Binnen planning ze id
u

IE Dn !

INa98

ziee
in control initiatie realisatie | implementatie

Voormalig IA INL, IHP onder de motorkap > A => Ja > Ja > Ja zj Ja z> Nee 31-3-2017| 31-3-2017 31-12-2020

Groot project Uitfaseren ETM > Á > Ja > Ja z> Ja > Ja fp Ja 31-12-2018| 31-12-2018 30-9-2021

Voormalig IA Betalen met iDeal > Á > Ja => Ja > Ja > Ja > Nee 1-1-2016 31-12-2019

Groot project stroomlijnen Rood Blauw > A > Ja => Ja => Ja mz» Nee zm» Nee

Groot project Innen op Aangifte > @ > Ja > Ja > Ja f 4 f a

Beheerst vernieuwen Ondersteuning Medewerker Inning JZ A > Ja > Ja > Ja > Ja ED) Ja 1-4-2018 1-4-2018 1-1-2020

Voormalig IA Belastingbetaler toegang tot debiteuren-informatie op MijnBD > @ => Ja => Ja > Ja => Ja => Ja 1-9-2015 1-1-2018 1-9-2019

Voormalig IA Betalingsregeling Burger > @ z> Ja oz} Ja zE} Ja => Ja > Ja 1-1-2016 15-1-2019

Beheerst vernieuwen Doorontwikkelen Dynamisch Monitoren > @® > Ja > Ja > Ja => Ja > Ja 1-4-2018 1-8-2018

Beheerst vernieuwen Geldzaken in het klantportaal + A 4 Nee 4 Nee > Ja > Ja > Ja 1-4-2018 1-5-2019

Zowel voormalig IA als Groot [Robuust Betalingsverkeer (Payment Factory) > @ > Ja > Ja > Ja > Ja =) Ja 1-3-2015] 15-3-2016 31-5-2021

Interactie

/ / on / / / /
Startdatum | Startdatum | Einddatum

Type project Project Kleurscore Srsoonsgegevons C&F Appreciatie | Binnen scope | Binnen budget [Binnen planning je i di í 4 ‚

MEE

f

in control initiatie realisatie | implementatie

Generieke voorziening Customer Relations Management => > Ja > Ja > Leeg > Leeg > Leeg

Generieke voorziening Generiek Portaal > © mz} Ja > Ja ma} Ja => Ja => Ja

Zowel voormalig IA als Groot [Multi Kanaal Mededelen > @ > Ja > Ja > Ja > Ja > Ja 1-1-2018| 1-11-2018 1-6-2021

IT voor IV

Persoonsgegevens
Í

Type project Project Kleurscore eraa | sores | zerenveger aen game) Sereen |sStarderum | Eiser
in contro! initiatie realisatie | implementatie

Groot project Modernisering IV landschap Jz © > Ja f a > Nee > Ja E) Nee 1-1-2019 31-12-2022

Voormalig IA Scripting* > ®@ => Ja > Ja > Ja zj Ja > Ja 1-1-2016 17-2-2016 31-12-2018

Loonheffingen

[ Persoonsgegevens | ove ; ;

Type project Project Kleurscore | C&FAppreciatie | Binnen scope | Binnen budget |Binnen planning Stertderum startdatum | finegeaum
in contro! initiatie realisatie | implementatie

Groot project Wet Tegemoetkomingen Loondomein > E) Ja E> Ja > Ja zE) Nee zò Nee 1-12-2016 1-4-2017 31-3-2020
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BIJLAGE: PORTFOLIO-OVERZICHT
Legenda

@ Groen { Verbeterd Leeg Velden zijn niet gevuld in

Á& Geel => Gelijk projectenrapportage tool

© Rood IJ  Verslechterd * Andere [Persoonsgegevensdan
[ Persoonsgegevens |

Actief Portfolio

Omzetbelasting

T) ject Project Kleurscore
B

C&FAppreciatie | Binnen scope | Binnen budget |Binnen plannin
Steriatum:

|
Stenaaram ee

vaa prujer! je
in control

pa p g p g
initiatie realisatie | implementatie

Groot project EU BTW E-commerce* > > Ja SJ Leeg m> Nee m> Nee m> Nee 31-12-2018 1-1-2019 1-10-2021

Beheerst vernieuwen Risicobeoordeling OB positief en nul f @ > Ja p Ja z> Ja > Leeg q Ja 1-10-2018 1-5-2019 31-12-2019

Beheerst vernieuwen Aanmelden/Wijzigen/Beëindigen Onderneming Vb A > Ja cz» Ja > Ja zò Leeg => Ja 1-10-2018

Voormalig IA Afschaffen 1e handmatige aangifte OB* LL © > Ja > Ja => Nee > Ja => Ja 31-12-2018 1-1-2019 1-10-2019

Voormalig IA Automatisch ingevulde winstaangifte > @ > Ja > Ja > Ja > Ja >» Ja 12-9-2016] 1-12-2017

Groot project BSN-BTW > © => Ja f a > Ja G> Leeg > Ja 1-2-2019 1-4-2019 31-12-2019

Schenk- en Erfbelasting

E
:

Type project Project Kleurscore
| Ss |

C&F Appreciatie | Binnen scope | Binnen budget |Binnen planning Stertdatum Sterre / giaddeum
in control initiatie realisatie | implementatie

Groot project Klantoptimalisatie Schenk- en Erfbelasting zp ® == Ja => Nee => Ja zh Ja zip Ja

Toeslagen

LL ! / / ‚|
Startdatum | Startdatum | Einddatum

Type project Project Kleurscore sssonsgeyven C&F Appreciatie | Binnen scope Binnen budget [Binnen planning ee s ! ji :

! "

5

in control initiatie realisatie | implementatie

Voormalig IA Effectievere kantoorproductie Toeslagen > Á > Ja > Ja > Ja > Ja => Ja 1-1-2017 1-9-2017 1-6-2020

Voormalig IA Gegevensfundament Toeslagen > @ > Ja > Ja > Ja > Ja >» Ja 1-3-2018 1-4-2018 31-5-2019

Vennootschapsbelasting

E
;

Type project Project Kleurscore EE | C&F Appreciatie | Binnen scope Binnen budget [Binnen planning Sito Stene : Ea
in control initiatie realisatie | implementatie

Voormalig IA Werkstroombesturing VPB > Á > Ja > Ja > Ja > Nee => Nee 1-12-2016 31-3-2019

A4

Projectenrapportage april 2019
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Belastingdienst

Sd : Directieteam (DT) BD Concernstaf DG-staf

Aanbiedingsformulier
(DT) p

Xx ma 0

1 Korte titel agendapunt Bestuurlijke notitie voortgang vernieuwing t/m maart 2019

2 Datum behandeling 23 mei 2019

3 Ingebracht door Persoonsgegevens

4
Aard van de.

COBesluitvorming [1 Hamerstuk > vraag 5

behandeling Xx Kennisneming [1 Bespreking > vraag 6

5 Indien geagendeerd ter

besluitvorming:

5a | Gevraagd besluit met

toelichting:

Toelichting op het besluit:

5b | Bestaat er over het O ja

gevraagde besluit D nee, omdat:

overeenstemming met

DG-control? Afgestemd met:

NB Er móet een keuze zijn aangevinkt en ingevuld
Zonder afstemming kan een besluit niet worden geagendeerd voor

een overleg van het DT BD

5c | Bestaat er over het Oja Onee

gevraagde besluit

overeenstemming met

Dienstonderdeel (DO)-

control?

5d Heeft DO-control DO ja, dan is besluitvorming onder voor behoud van akkoord FEZ

aangegeven dat het besluit

moet worden voorgelegd

aan FEZ?

(Zie ook rubriek 9)

Ga hierna verder met vraag 7

D nee

Aanbiedingsformulier DT BD, Concernstaf en pDG-staf v1.3 per 19 oktober 2018
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Aanbiedingsformulier
Directieteam (DT) BD Concernstaf pDG-staf

x Im m

ondersteuning? Kruis aan

5e | Hamerstuk? Oja Xnee

Het antwoord kan alleen “ja” zijn indien de inhoud van het agendapunt

voorafgaand aan dit overleg volledig is afgestemd met de leden van het

overleg en daarom discussie en inbreng tijdens het overleg niet nodig is. DG-

control moet akkoord zijn en geen opmerking meer hebben.

6 Indien geagendeerd ter | Dit betreft de bestuurlijke notitie over de voortgang van de

kennisneming of vernieuwing. Deze notities worden maandelijks opgesteld voor de

bespreking: bewindspersonen. Ter informatie wordt de notitie t/m maart aan het

Kern van de inhoud
DT aangepoden.

De minister en de staatssecretaris hebben geen vragen of

/

opmerkingen bij deze notitie geplaatst. De bestuurlijke notitie wordt

Ga hierna verder met vraag 7 | 27 mei besproken met de staatssecretaris.

7 Voorgaande X DT BD U Concernstaf U pDG-staf

behandeling
Kruis aan en vermeld datum 25 april 2019, < datum > < datum >

bestuurlijke notitie tm

februari 2019

DO Anders, < vermeld soort en datum van het overleg >

U Niet eerder behandeld in DT BD, Concernstaf of pDG-staf

8 Afgestemd met de GO MKB PART TSL KI&S | CAP | FIOD | Douane | IV

uitvoering? Kruis aan
D z a a y D © a y

Besproken met:

De bestuurlijke notitie is gebaseerd op de Projectenrapportage t/m

maart en de onderliggende individuele projectenrapportages, en ter

validatie aan de| Persoonsgegevens |gestuurd. De notitie is afgestemd

en akkoord bevonden door C&F, [P#.[FZ, FEZ, IRF en IPov.|en
geparafeerd door de bewindspersonen.

U niet afgestemd

9 Afstemming FZ IV&D UHB O&P I&S

met de DN mi ml O0 B

concerndirecties? Kruis

aan

X niet afgestemd

10 Afstemming met de BIA VT DF&A CDC SSO F&MI SSO CFD SSO O&P Switch

0 mi mi mi ü = Im Im

Besproken met:

X niet afgestemd

VERSIE 1.3 PER 19 OKTOBER 2018
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es F Directi m (DT) BD Concernstaf DG-staf

Aanbiedingsformulier eet
ie (DD)

=

p

n

11 | Medezeggenschap Aanbieden aan de medezeggenschap? X Nee [] Ja => Indien ja:

Wordt voorgelegd voor: [1 Informatie [1 Advies {1 Instemming

12 | Bijgevoegde stukken De volgende stukken zijn bijgevoegd:
e Bestuurlijke notitie voortgang vernieuwing maart 2019

13 | Contactpersoon Persoonsgegevens tel. Persoonsgegevens |

VERSIE 1.3 PER 19 OKTOBER 2018
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Ministerie van Financiën

TER INFORMATIE

Aan

de minister

de staatssecretaris

Nn OLItIe Bestuurlijke notitie voortgang vernieuwing tm maart

2019

Aanleiding
U heeft gevraagd om een maandelijkse update van de vernieuwingsprojecten van

de Belastingdienst, die onderdeel zijn van de Beheerst vernieuwen-projecten
sinds de Aprilbrief en de Investeringsagenda-projecten (IA). In deze notitie

informeer ik u over de stand per eind maart 2019. Waar dit relevant is, noem ik

ook de actuele ontwikkelingen.

Kern

e Het vernieuwingsportfolio bestaat uit 45 projecten. Voor 3 projecten, waarvan

2 Beheerst vernieuwen en 1 IA, geldt dat zij niet binnen tijdkader
realiseerbaar zijn.

« Deze rapportage is ter informatie en vraagt geen directe acties van u.

« De volgende projecten hebben in de afgelopen periode conform verwachting
resultaten opgeleverd: Digitaal archief, Betalingsregeling burger,

Werkstroomapplicatie Belastingdienst Klantbeheer en Afdwingen

betalingskenmerk bij banken.

e Van de 5 projecten uit de Aprilbrief rapporteert het project Optimalisatie
interactie automiddelen een nog onbekende vertraging. Na intern overleg op

23 mei volgt een nieuwe planning. Bij het project Online bezwaarvoorziening

is begin april geconstateerd dat de planning voor toegangsmanagement niet

gehaald gaat worden. In de volgende rapportage wordt u hierover nader

geïnformeerd. De andere projecten liggen op schema.

e Deze notitie geeft een update van de projecten Gegevensfundament

Toeslagen, Risicomodel OB-positief en nul en Afschaffen 1e handmatige

aangifte OB dat een relatie heeft met het project BSN-BTW. Deze notitie

bevat terzake geen nieuwe aandachtspunten ten opzichte van vorige maand.

e Baten: de notitie over de werkpakketreductie wordt breed afgestemd, het

proces loopt nog. U ontvangt hierover op een later moment een notitie van

ons.

e Financiën: tot en met maart zijn de uitgaven op de vernieuwingsprojecten en

generieke voorzieningen circa € 14 miljoen.
e De volgende projecten vanuit het vernieuwingsportfolio zijn aangemeld bij het

Bureau ICT-toetsing (BIT): Digitalisering notariële informatie en Multi Kanaal

Mededelen.

Toelichting
e Het vernieuwingsportfolio is dynamisch en bestaat nu uit 45 projecten: 39 in

uitvoering en 6 in voorbereiding.
e Van de 39 projecten in uitvoering vallen er 18 onder de aanpak van Beheerst

vernieuwen: de 5 projecten uit de Aprilbrief, 8 deelprojecten uit de

Bureau

Investeringsagenda

Inlichtingen

Persoonsgegevens

www.minfin.nl

Datum

3 mei 2019

Notitienummer

2019-0000075363

Auteur

Persoonsgegevens

Van

Persoonsgegevens
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Inkomensheffing en 5 projecten die zijn gestart in 2019. De andere

21 projecten zijn eerder gestart en vallen onder de Investeringsagenda.
e Projecten in voorbereiding krijgen pas akkoord om te starten als aan de

toetsingscriteria is voldaan. Deze criteria zijn bepaald op grond van

leerervaringen bij vorige projecten.

Resultaten

In de afgelopen rapportageperiode hebben de volgende projecten resultaten

opgeleverd. NB De resultaten van de vijf projecten uit de Aprilbrief worden

verderop vermeld.

« Digitaal archief: het project is, met een vertraging van 4 maanden, op

1 april afgerond. Het is nu mogelijk massale stromen om te leggen naar

het Digitaal Archief. Wanneer de omleggingen zijn uitgevoerd, kunnen

lokale en massale documentstromen centraal gearchiveerd worden en de

documenten digitaal op de werkplek worden getoond. Daardoor verbetert

de toegankelijkheid en ontstaat snellere en betere beschikbaarheid van

informatie over burgers en bedrijven.
e Afdwingen betalingskenmerk bij banken: dit was een project in

voorbereiding dat inmiddels binnen ketenfinanciering is gerealiseerd. Het

afdwingen van het betalingskenmerk is gerealiseerd door Rabobank (1-3-

2019) en Volksbank (1-1-2019); ING dwingt het betalingskenmerk al

langere tijd af (onderdeel van het contract met de Belastingdienst). ABN

Amro heeft definitief aangegeven dit niet te willen realiseren, voor hen

blijft de oude werkwijze bestaan. De impact hiervan is klein.

« Betalingsregeling burger: de implementatie van de mogelijkheid voor

burgers om betalingsregelingen telefonisch aan te vragen is, conform

verwachting, gestart. Dit betekent dat particulieren en ondernemers die

‘groen’ scoren op betaalcapaciteit, betaal- en uitstelgedrag -— zo’n

tweederde van het totaal - straks direct een betalingsregeling krijgen.

Vanwege de aangifteperiode duurt de gefaseerde implementatie tot half

mei.

« Werkstroomapplicatie Belastingdienst Klantbeheer: er kan nu, conform

verwachting, met een digitaal formulier een contactpersoon voor de

erfbelasting worden aangemeld.

De 5 nieuwe projecten uit de Aprilbrief
De stand van zaken van deze vijf projecten in het kort:

e Auto (1)
o Optimalisatie interactie automiddelen: na de eerste resultaten

rapporteert het project een nog onbekende vertraging voor de

toekomstige projectresultaten. De planning is afhankelijk van

beschikbare resources en vraagt afstemming tussen het

transactie- en het interactiedeel. Na intern overleg binnen de

Belastingdienst op 23 mei kan een nieuwe planning voor dit

project worden ontwikkeld.

e Bezwaar (2)
o Logistieke werkstroombesturing en Online bezwaarvoorziening:

met betrekking tot de online bezwaarvoorziening is de planning
voor toegangsmanagement opgeleverd. In maart was het beeld

dat conform (interne) planning begin eerste kwartaal de

machtigingen van burgers zijn gerealiseerd en eind tweede

kwartaal de toegang voor ondernemers. Begin april is

geconstateerd dat deze planning niet gehaald gaat worden. Deze

discrepantie tussen de verwachtingen en reële planning wordt

momenteel gedegen onderzocht. In de rapportage over april
wordt u hierover nader geïnformeerd.

o  Risicotool bezwaar en Deformalisering IH: beide projecten lopen
conform planning. Omdat de implementatie van de risicotool

bezwaar IH niet-winst succesvol is verlopen, wordt in april

Pagina 2 van 4
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projectdecharge verwacht. De risicotool bezwaar IH-winst wordt

naar verwachting 1 juli opgeleverd.
De beide vernieuwingsprojecten Bezwaar dragen bij aan een breder

plan om tot een genormaliseerd voorraadniveau bezwaarschriften IH

te komen.

e Inning (2)
o Ondersteuning medewerker Inning: de herijkte businesscase met

hierin de consequenties voor de planning en baten wordt

binnenkort verwacht. Landelijk proefdraaien ‘Uitvoeren

beslagopdrachten’ en de realisatie van het debiteureninzicht in

het systeem ‘Inzicht’ lopen op schema.

o Dynamisch monitoren: deze maand is de pilot Wet

Ketenaansprakelijkheid (WKA) afgerond. Deze pilot ondersteunt

met een risicomodel de automatische verwerking van

(WKA-)verklaringen van goed betaalgedrag aan zelfstandigen.

Tijdkader
De Beheerst vernieuwen-projecten Optimalisatie interactie automiddelen en

Risicobeoordeling OB positief en nul en het IA-project Werkstroombesturing Vpb

geven aan niet binnen tijdkader realiseerbaar te zijn:
« Optimalisatie interactie automiddelen: zie hierboven bij De 5 nieuwe

projecten uit de Aprilbrief.
« Risicomodel OB-positief en nul!: er is een vertraging van de geplande

realisatiedatum van 1 juni 2019. Het ontwikkelde model moet worden

aangepast om in productie te kunnen draaien. De oplossing van dit

knelpunt is nog niet duidelijk, waardoor nog geen zicht is op de nieuwe

realisatiedatum.

« Het project Werkstroombesturing Vpb wordt met een vertraging van 2

maanden eind mei opgeleverd en heeft daarom de planning niet

aangepast.

Geldkader

Het project Werkstroombesturing Vpb geeft aan niet binnen geldkader
realiseerbaar te zijn. De interne budgetclaim (circa 100 dagen) is in voorbereiding
en levert naar verwachting geen problemen op.

Opvolging aandachtspunten uit de vorige rapportage
e Bij het project Gegevensfundament Toeslagen? loopt de migratie naar de

nieuwe omgeving. Het fall back-scenario ‘Toeslagen gecontroleerde exit’

waarbij Analytical workspace+ langer in de lucht wordt gehouden, kan

indien nodig tot eind mei ingezet worden. De einddatum 31 mei is

haalbaar.

e Het nieuwe project BSN-BTW realiseert de vervanging van het

burgerservicenummer in het btw-identificatienummer van eenmanszaken

voor 1 januari 2020. De tijdsdruk van dit project is hoog en in de analyse
is er een relatie met het wetgevende project EU BTW E-commerce en het

IA-project Afschaffen le handmatige aangifte OB. Hierover heeft u

separaat een notitie ontvangen. Daarin is vermeld dat de

geautomatiseerde interne verwerking van de digitale startersaangifte

(eerder beoogde oplevering begin 2020) tot nader order zal worden

uitgesteld. De externe digitalisering wordt nog wel gerealiseerd, maar

naar verwachting niet eerder dan per eind 2019/begin 2020.

Baten

De notitie over de werkpakketreductie wordt breed afgestemd, het proces loopt

nog. U ontvangt hierover op een later moment een notitie van ons.

t

Toepassing van een op analytics gebaseerd risicomodel dat bepaalt voor welke OB-

aangiften maatwerk door toezichtmedewerkers nodig is.
2 Dit project realiseert een voorziening die gestructureerde informatie biedt voor de

processen waarvoor Toeslagen verantwoordelijk is.
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Financiën

Vernieuwing 2019

Ie
eN Bestedingsplan Gereserveerd Vrijgegeven

ui putting
Prognose

Vernieuwing tm mrt

Generiek 85,2 85,2 10,2 85,2

Eigen personeel* B 25,9 25,9

Inhuur/Materieel 59,3 59,3 10,2 59,3

Programma 3,5 3,5 0,0 3,5

Eigen personeel* 1,0 1,0 1,0

Inhuur/Materieel 2,5 2,5 0,0 2,5

Projecten 36,2 23,5 3,9 30,2

Inhuur/Materieel 36,2 23,5 3,9 30,2

Dynamisch Monitoren 13,0 13,0 13,0

Eindtotaal 138,0 125,2 14,2 132,0
*
Vanuit de IA en vanuit het bestedingsplan Vernieuwing is totaal € 26,9 miljoen (25,9 + 1)

structureel voor eigen personeel opgenomen. In de administratie is het onderscheid met

betrekking tot de financiële dekking van de medewerkers (IA/bestedingsplan of regulier) niet

mogelijk. De € 26,9 miljoen is niet opgenomen in de uitputtingscijfers, maar wel in de prognose.

Tabel 1: Financiën vernieuwing t/m maart 2019 (x miljoen)

Bij Voorjaarsbesluitvorming heeft de Belastingdienst een kasschuif van

€ 6 miljoen aangevraagd van 2019 naar 2020 (bestedingsplan Vernieuwing). Het

resterende deel van het voor projecten beschikbare budget uit het bestedingsplan

Vernieuwing staat centraal binnen de Belastingdienst gereserveerd (€ 6,8

miljoen) of is toebedeeld aan projecten (€ 17,3 miljoen?).

Aanmelding Bureau ICT-toetsing
De volgende projecten vanuit het vernieuwingsportfolio zijn aangemeld bij het

Bureau ICT-toetsing (BIT): Digitalisering notariële informatie en Multi Kanaal

Mededelen. Projecten met een ICT-component groter dan € 5 miljoen moeten

worden aangemeld bij dit bureau.

3 Hierin is een bedrag van € 0,85 miljoen opgenomen dat 28 maart 2019 is vrijgegeven
maar nog niet in de budgetbrief zichtbaar is.
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verantwoordelijk
Dossierhouder |DG Status M/T EK/TK 5 Datum Vergader Omschrijving Stand van zaken vindplaats Toezegging Deadline

Persoonsgegevens indiening|jaar (Rijksbegroting)

: i 7 ee Ei 20/12 - Stemming nav VAO Belastingdienst. Dossierhouder
D

UHB, ORP Persoonsgegevens [DGBD 2018-10 In behandeling |M TK 19-dec-18/2018:20190
NOL van net UjLeijren over er ple ligenven de gedrag voor

|Ewijzen: Kamer
Ke TI 2010: 2019,

apr-19
strafbare feiten begaan door ambtenaren ‚ WL 31 066, nr. 449

Meenemen in een periodieke rapportage?

20/7 -[Pw| In behandeling. De motie is pas aan de orde na ingang
Lid Mei Li Vos verzoekt de regering om, na de transitieperiode van nieuwe wetgeving welke is voorzien op 1 januari 2020.

kamerstukken IL 2016-2017
UHB Persoonsgegevens) [DGBD 32 In behandeling |M TK 29-sep-16/2016-2017 [stapsgewijs met handhaving aan te vangen en daarbij voorrang te [23/3 - Was in eerste instantie voorzien om af te doen in de 21ste

eN í

jul-20
: , ve ; , , í ) 34 036, nr. 34, 4 oktober 2016

geven aan de pakketbezorgingssector en de medisch specialisten. |[HJR. We willen echter niet vooruitlopen op nieuwe wetgeving, deze

is gepland 1-1-20.

Lid Omtzigt verzoekt de regering, binnen een halfjaar en na

7

:

Nij E

afstemming met de Autoriteit Persoonsgegevens met een voorstel
_

: ‚ ‚ Kamerstukken II, 2018-2019,
_UHB DGBD 2018-6 In behandeling |M TK 14-11-2018/2018-2019

te komen om zowel registratieplicht te handhaven als wanbetalers
14/11 - Stemming nav het Belastingplan. Dossierhouder aanwijzen

35027, nr. 11,
apr-19

met een buitenlands kenteken op te sporen en te beboeten,

IE He ILee EN 8/1: afgerond en wordt gerapporteerd in 23e HJR
KomersIukken TL, 2014:2015,

UHB (EZK motie) DGBD 2018-9 In behandeling |M TK 26-6-2015/|2014-2015
[09e DO ee

32 637 nr. 188 apr-19
nieuwe zzp'ers los te laten en bestaande zzp'ers de mogelijkheid
te geven hun btw-nummer te wijzigen,

Kamerstukken II, 31066 nr. C (geen TK stuknr gekregen)
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Vel antwoorgelijk
Dossierhouder DG Status M/T |EK/TK DatUm velgader Omschrijving Stand van zaken (Intern BD en M-Staf bespreking) Vindplaats Toezegging Deadline

indiening |jaar

De staalssecre{aris
heet

toegeregg ge Tweede en

Persie
kamer van

20/7 -[Pw |Doorlopend. Er is gerapporteerd in de 21ste Halfjaarsrapportage Belastingdienst. In 2019
ì informatie voorzien over 'country-by-country reporting!

- hoeveel : i

FZ
14 april 17

andenreboorten de Belestinüdienst heeft ontvanden van
zal hier opnieuw in de 23ste HJR over gerapporteerd worden. Kamerstukken II 2016-2017, 34 651,

DGBD 46 Doorlopend T EK/ TK |12meil7 (2016-2017 MN .

9 1 12/4 - aan de ordegeweest in de 67e vergadering TK op 28 maart 2018. nr. 14 & Kamerstukken, 34 651, nr. C. apr-19
GO belastingplichtigen, hoeveel landenrapporten zijn ontvangen van andere Ln : !

29 mrt 18 : ee ‚ ee 30/3 - Aantallen ontvangen rapporten van belastingplichtigen en andere landen zijn opgenomen in
landen via de uitwisseling en een kwalitatieve beschrijving van de | | ® : il

ee | de 21e HJR. DGBD36 is relevant voor lopende jaar 2018. Deze pas in 2019 in de opvolging.
ervaringen alsmede inzicht in veel voorkomende vervolgacties.

FZ
DGBD 13 In behandeling |T TK 13-feb-19|2018-2019 Toezegging om de mogelijkheden te bezien bij massaal bezwaar af te Kamerstukken II, 2018/19, 31 066,

nt
IZV wijken van de 6-wekentermijn nr. 457 (verwachting)

Toezegging mogelijkheden uit te zoeken om aanpassen
EJ!

DGBD 14 In behandeling |T TK 13-feb-19/2018-2019 |youngtimerregeling bijtelling ten behoeve van gebruikte elektrische KOmSrstUkKEN II, 2019/19, 31066,
ntb

IZV
aula's

nr. 457 (verwachting)

UHB DGBD 18 In behandeling |T EK 29-jan-19/2018-2019
De Staatssecretaris heeft toegezegd het Jaarverslag van de Kamerstukken I, 2018/19, 31 066, nr.

1-jun
Belastingdienst te verzenden aan de Eerste Kamer. D

UHB DGBD 19 In behandeling |T EK 29-jan-19|2018-2019
De uitkomst

van
de

negen ex-post uitvoeringstoetsen zal de Kamerstukken I, 2018/19, 31 066, nr.

1-jun
staatssecretaris van Financiën schriftelijke delen met de EK. D

De minister zegt de heer Slootweg (CDA) toe om de staatssecretaris nog

eens vragen om ergens in de loop van 2019 te bezien of de huidige
p

DGBD 15 In behandeling |T TK 19-dec-18/2018-2019 [maatregelen om het persoonlijk contact tussen ouderen en de 20/2: Uitvraag is gedaan en in behandeling.
Kamerstukken 2018/19,35 995,

apr-19
UHB | : . nr. 1

belastingdienst te verbeteren en of dit ook daadwerkelijk de problemen

oplost.

Toezegging om de afschrijvingen oninbare vorderingen (zoals met
AO Belestnogianst 6/12

FJZ DGBD5 |In behandeling |T TK 6-dec-18|2018-2019
g9ing DIe g

8/1: Per Kamerbrief afdoen medio eind maart 2019 Kamerstukken II, 2018/19, 31 066, mrt-19
Toeslagen) te analyseren en dit met de Kamer te delen.

nr 451

P Toezegging Kamer te informeren over voortgang bij de
AO Belastingdienst 6/12

DGBD 7 |In behandeling |T TK 6-dec-18|2018-2019
g9ing

; SI

OOTTUANG DI
20/12: Wordt opgenomen in 23e HJR. Kamerstukken II, 2018/19, 31 066, apr-19

UHB bezwaarafhandeling. Kan in een periodieke rapportage.
nr, 451

CEF
Toezegging om de voortgang t.a.v. (aanvullende stand) AO Belastingdienst 6/12

DGBD 9 In behandeling |T TK 6-dec-18/2018-2019 [bestedingsplannen van de Belastingdienst in het 23° Halfjaarsrapportage |20/12: Wordt opgenomen in 23e HJR. Kamerstukken II, 2018/19, 31 066, apr-19

op te nemen. nr. 451

Persoonsgegevens
! ‚ . AO Belastingdienst 6/12

UHB DGBD 10 In behandeling |T TK 6-dec-18/2018-2019 ee
Oi) te apporieen overge voorgan inzat de

10/12: De planning is dit te realiseren op 1 juni 2019. Oplevering via een periodieke rapportage. Kamerstukken II, 2018/19, 31 066, jun-19
*

nr. 451

18/2: de implementatie van de roettax zal mogelijk weer worden vertraagd omdat de datum te

Directie CAP DGBD 12 In behandeling NT TK 5-nov-18|2018-2019 Toezegging om de invoering van de roettax per 1 januari 2020 te ambitieus
is gebleken. Een informerende notitie is onlangs naar

de Stas gegaan en met een
|

Kamerstukken II, 2018/19, 31 066 nr.
dec-19

realiseren. terugvaloptie, een tijdelijke IV-voorziening kan de oplossing bieden. Dit zal echter maximaal van eind [438

december 2019 tot december 2020 kunnen worden gebruikt.

De staatssecretaris heeft toegezegd de Kamer te informeren over de ‚ . % ‚

‚

MOL

; | 20/2: Wordt opnieuw meegenomen in de HJR Aanhangsel van de Handelingen, nr.
:ven DEED ze

iftnpenandelngijT
IK 31-10-2015/2048:2019

4 voorrang bij het realiseren vande genomen maatregelen Inzake de
Herhaald in AO Belastingdienst 6/12, Kamerstukken II, 2018/19, 31 066, nr. 451 2345 bij kamerstukken II 2017-2018

as)

naleving van de AVG bij de Belastingdienst via de halfjaarsrapportages.

IV&D DGBD 20 In behandeling IF TK 1-okt-18/2018-2018
De staatssecretaris heeft toegezegd terug te komen op de ICT- Kamerstukken II, 2018/19, 31 066,

sep-19
doorlichting waar om is verzocht. 433

4 UE ZI al Jaar STANHUI LOUT IS ICL TISILU UNYCTIUICII UalL Aal VUNMMIJTCII

van belastingplichtigen mogelijk niet verwerkt kunnen worden omdat ze

EG
DGBD 88 In behandeling |T TK 8-jun-18/2017-2018

sinds berekninGsinse zouden zien Hierdoor ZoudeneITa
20/7 [Po] In behandeling. Rapportering aan de kamer is voorzien eind 2019.

Kamerstukken 20172019, 31066:
okt-19

P bezwaarschriften moeten worden behandeld. Het onderzoek naar de en NE i . : nr. 408
! | a EL 09/7 - Tijdsindicatie vooralsnog de 24ste HJR, bevestiging hierover volgt nog via dossierhouder.

manier waarop dit proces geoptimaliseerd kan worden is inmiddels
£ ads. 2010 EE, LLL 2010 DEP pa Hes de DH

FJZ DGBD 73 In behandeling |T EK 28-mei-18/2017-2018 |voorlichtingsmateriaal over cryptovaluta. Zodra dit gereed is, wordt dit
99'ng De 9 . DL: :

d :

apr-19
| : 20/7 -[Pw.|In behandeling. Er vindt intern overleg plaats om het voorlichtingsmateriaal te nr, AA

op de website van de Belastingdienst geplaatst. i | i

ontwikkelen, dat wordt vervolgens geplaatst op de website van de Belastingdienst.

26/9 - De Belastingdienst onderzoekt verdere mogelijke nalevingstekorten en

Gevraagd wordt of banken een controlerende rol zouden kunnen spelen handhavingsmogelijkheden voor een nadere invulling van de strategie rondom cryptovaluta.
UHB ten aanzien van de aangifte van het bezit van Bitcoins bij de

Onderaeel nierven Is Ge Tol vanjangere Private paiu]en, zoals banken, en afemning Nel andere
Kamerstukken I 2017-2018, 34 775

DGBD 74 In behandeling |T EK 28-mei-18/2017-2018
9 A toezichthouders (zoals de AFM). Moment en wijze afdoening vraagt nog nadere bestuurlijke

d ‘

|onbekend
Belastingdienst. De staatsecretaris heeft toegezegd dit punt mee te

afstemming
nr. AA

nemen in ge verdere uitwerkingvan de fiscsle peisisagenda.
20/7 {Pw] In behandeling. Integraal overleg over cryptovaluta zal worden gepland waarbij ook

afstemming met Autoriteit Financiële Markten zal plaatsvinden.
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PART

UHB

FZ

UHB

BIA

IV&D

IV

MKB

EIZ

DGFZ

CAP

GO

Cd O&P

GO

UHB

C&F

BIA

FZ

GO

UHB

Persoonsgegevens

De staatssecretaris heeft toegezegd dat kwalificerende buitenlandse

belastingplichtigen, die recht hebben op de heffingskortingen in de
13/9 - Binnenkort vindt een AO plaats op dit onderwerp.

20/7 -[Pav

|In behandeling. De brieven worden in het vierde kwartaal 2018 verzonden. En Kamerstukken II 2017-2018, 31 066,
DGBD 81 In behandeling |T TK 16-apr-18/2017-2018 |inkomstenbelasting, in het vierde kwartaal 2018 hierover per brief in : | dec-18

. ee : communicatietraject zal worden ingezet. nr, 401
worden geinformeerd. Daarnaast wordt een communicatietraject ingezet
voor de gehele doelgroep.

Toezegging om ook op een meer systematische wijze vast te kunnen

DGBD 21 In behandeling |T TK 1-4-2018/2018-2019
JSN gade sturing Ue DIDO Ue organisatie- en

20/2: Verwachte oplevering eind maart 2019
KO UMS ZOL ZEZO ELO

apr-19
cultuurverandering zich goed ontwikkelt, zal ik de ADR vragen om nr. 403

onderzoek uit te voeren naar de mate waarin de sturing zich verbetert

De staatssecretaris heeft toegezegd dat een keer per jaar gerapporteerd

DGBD 72 In behandeling |T TK 1-4-2018/2018-2019
zal worden aan de Kamer over het programma bij de Belastingdienst

20/2: Wordt opnieuw meegenomen in de HJR
Kamerstukken II 2017-2018, 31 066,

apr-19
met het doel om de technische achterstanden, de zogenaamde nr. 403

technische schuld, inzichtelijk te maken en op te lossen.

Bev.
ì Li | ! ,

De staatssecretaris heeft toegezegd dat de Belastingdienst de uitvoering De [Pa in benandelng De ge EN Ne
ge

ED DN
van de aansprakelijkheidsbepaling van pand- en hypotheekhouders

et jaar 2018 en rapporteert over effecten en knelpunten in het eerste kwartaal 2019 aan de Kamer.

DGBD 47 In behandeling |T TK 22-nov-17|2017-2018 . 09/7 - Herformulering van de toezegging. De BD monitort de uitvoering van de maatregel gedurende |Handelingen II 2017-2018, 25 apr-19
(btw) monitort en over de effecten en knelpunten rapporteert aan de , te ,

het jaar 2018 en rapporteert over effectiviteit en knelpunten in het eerste kwartaal 2019
kamer. | !

30/3 - dossierhouders ingevoegd, nu geen update stavaza

De staatssecretaris heeft toegezegd een brief te sturen met de

|

Ee .

eindafrekening van de vertrekregeling en de diverse mogelijke
DES 49 In penandelngijT IK 13-0kt-17/[201752018

arrangementen, inclusief de wijze waarop de overschrijding van de 20/7 [Pv] In behandeling. Rapportering aan de Kamer is voorzien in 2021.
Kamerstukken TK 3106601, 313 21

regeling betaald wordt.

13/9 - In uitvoering, consultatie ruling praktijk gaande.
De staatsecretaris heeft toegezegd om jaarlijks een notitie toe te voegen [20/7 - Doorlopend. Gerapporteerd aan de Tweede Kamer bij brief van 18 februari 2018,

DGBD 58 Doorlopend - TK 1-jun-17/2016-2017
aan de Halfjaarsrapportage Belastingdienst met een aanvulling op de Kamerstukken II 2017/18, 25087 nr. 187. Verwijzing en samenvatting is ook opgenomen in 21ste Handelingen II 2016-2017, 82, it. 8,

apr-19
aantallen APA's en ATR's. Er wordt per type ruling een voorbeeld of Halfjaarsrapportage. p. 21

model gegeven zodat de Kamer kan zien hoe het in elkaar zit. 30/3- Gerapporteerd aan de Tweede Kamer bij brief van 18 februari 2018, Kamerstukken II 2017/18,

25087 nr. 187. Verwijzing en samenvatting ook opgenomen in 21ste HJR

18/9 - Resultaten zijn begin 2019 bekend

20/7 -[Pw |Deels voldaan. De batenprognose wordt steeds verder ontwikkeld. In december 2017

De staatssecretaris heeft toegezegd een objectieve gevalideerde heeft de Belastingdienst de meetmethodiek voor het risicoselectiemodel negatieve aangiften
Kamerstukken II 2016-2017, 31 066

DGBD 21 In behandeling |T TK 20-apr-17/|2016-2017 |meetmethodiek voor de voortgang van de Investeringsagenda te omzetbelasting gerealiseerd. Een externe wetenschapper heeft dit model gevalideerd. De
nr. 355

í í

apr-19

ontwikkelen. meetmethodiek meet het ex ante batenpotentieel ten opzichte van de oude werkwijze. De meting
°

van het batenpotentieel vindt begin 2019 plaats over kalenderjaar 2018. Voor de inkomensheffing
niet-winstis een meetmethodiek in ontwikkeling

De staatssecretaris heeft toegezegd na één en na twee jaar te
TEE EOD ORe ing IA 2919

, : | .

rapporteren aan de Kamer of er problemen zijn geconstateerd met de
OE Dooren de Kanis puef

|Ibesle In9ijes Sn 9eze inde aan ds Twan1e KaMeIs
Handelingen II 2016-2017, 23, it. 9

DGBD 45 Doorlopend iÙ TK 16-nov-16/2016-2017 i .

j 7

Vergaderjaar 2017-2018, 34 775 IX, nr. 22 - is gerapporteerd over 2018. In 2019 zal er opnieuw
‚TT

apr-19
continuïteit van ondernemingen door de heffing van erf- en p. 34.

schenkbelasting (BOR)
BDD  WOTIen,

i

30/3 - DGBD30 is relevant voor lopende jaar 2018. Deze pas in 2019 in de opvolging

ZU/ 2/13. UHCI IT ZISLE TIK

18/9 - Doorlopende toezegging, opgenomen in de 22ste HJR

13/9 - Van de in behandeling genomen dossiers is ongeveer de helft afgerond of in een ver

De staatsecretaris heeft toegezegd om in de Halfjaarsrapportages van de|gevorderd stadium van behandeling. De analyses en activiteiten in het toezicht hebben ondertussen

DGBD 60 Doorlopend T TK 18-mei-16/|2015-2016
Belastingdienst verslag te doen over de voortgang van het proces van geleid tot het opleggen van aanslagen tot een bedrag van per saldo € 7,2 miljoen (incl. boetes en Kamerstukken II 2015-2016, 34 451,

apr-19
behandeling van informatie uit de Panama papers en de daarmee

bereikte resultaten. (verhuld vermogen)

rente). Inmiddels is er ook in één casus een strafrechtelijk traject ingezet. In een aantal andere

gevallen wordt het instellen van een strafrechtelijk traject nog bezien. Daarnaast wordt overwogen

tegen een aantal belastingplichtigen een civiele procedure te starten om het verstrekken van

informatie af te dwingen.
AGL. m1 crlanand Daanarctarina nd EH Pl LislEi cecannart Dal tinadianct

nr. 2,p. 3

P-gv.
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Ingezonde
Behandelaar(s) Meelezen opmerkingen

belasten van Directeurgroot-aandeelhouders (DGA's).

(ingezonden 12 april)

DEP Nummer indiener, partij en onderwerp en ingezonden
A

Deadline

DGBD

DGBD

DGBD

DGBD

DGBD

Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de

DGBD 2019207287 staatssecretaris van
Financiën

over
de behandeling 10-apr 28-aDr

van informeel-kapitaal-structuren in het vernieuwde

rulingbeleid. (ingezonden 10 april 2019)

Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de staatssecretaris

DGBD 2019Z07600
van Financiën over het Scandinavische duale stelsel voor het

12-apr 30-apr

Persoonsgegevens

uitstelbrief

0081



Vragen van de leden Lodders en Koerhuis (beiden

VVD) aan de staatssecretaris van Financiën en de

minister van Binnenlandse Zaken en

leest mee

Werkgelegenheid over het bericht dat marktwerking
voor gerechtsdeurwaarders te ver is doorgeslagen

(ingezonden 18 maart 2019)

DGFZ 2019Z0574 Ù 5 ; N ;
25-mrt 15- itstelgis7os7an

Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Verplicht sparen
Mr en uisis

voor onderhoud appartement’ (ingezonden 25 maart

2019)
Persoonsgegevens

Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de

staatssecretarissen van Financiën en van

DGFZ 2019Z05239 [Infrastructuur en Waterstaat en de minister van 15-mrt 5-apr uitstel

Financiën over de kosten van stimulering van fossiele

brandstoffen. (ingezonden 15 maart 2019)

Vragen van de leden Van Eijs en Sneller (beiden D66)

Vragen gesteld 2018715581 en Nijboer (PvdA) aan de minister van Financiën over

{Deep z-okt
aan de Minister financiële problemen door scheidingen en hypotheken

(ingezonden 12 september 2018)

Vragen van leden Alkaya en Jasper van Dijk (beiden SP) aan
Ander : ;

departement is
de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

p
; 2018Z10454 |Koninkrijksrelaties over het bericht 'Computer zegt nee. Hoe 5-jun 26-jun Persoonsgegevens uitstelbehandelaar Fin : ei Ve

en

Saskia twintig jaar vastliep in het systeem! (ingezonden 5
leest mee Ni

juni 2018)

Ander Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de minister van

departement is 2018222783 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over een
de 24-dec|BZK PersoOedeens Uitstel

behandelaar Fin betalingsherinnering door overheden (ingezonden 3

leest mee december 2018)

Vragen van de leden Van Nispen en Jasper van Dijk
Ander (beiden SP) aan de minister voor Rechtsbescherming

departement is 2019705304
en de staatssecretaris van Sociale Zaken en

15-rt 8-apr|szw uitste]
behandelaar Fin

0081
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Vragen van de leden Drost en Segers (ChristenUnie)
aan de ministers van Justitie en Veiligheid en van

Ander Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de

departement is staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het
ì 26-mrt 16- V BZK

behandelaar Fin
2019205527

bericht ‘Ombudsman slaat alarm: 'Het centrum van
Mr epen en

leest mee Amsterdam is 's nachts een wetteloze jungle’ en

daarbij het conceptrapport van de Ombudsman van

Amsterdam (ingezonden 26 maart 2019)

Ander Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de minister-

departement is president over het 'wobben’ van SMS-verkeer met de 7 ‚

27-mrt 17- Minister-President
behandelaar Fin

2919705980
CEO van Unilever in verband met de dividendbelasting

mr er
|

Minister"rresiuen

leest mee (ingezonden 27 maart 2019)

Ander Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de minister

departement is van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over
_

behandelaar Fin
p91970927;

het grote tekort aan sociale huurhuizen. (ingezonden
Zot 9D B

leest mee 29 maart 2019)

Ander Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de minister

departement is van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over
7 7

behandelaar Fin
2912705

een Zweedse belegger die huurhuizen opkoopt.
zoemt 1o-apj2K

leest mee (ingezonden 1 april 2019)

Vragen van de leden Omtzigt en Van der Molen

Ander (beiden CDA) aan de minister van Binnenlandse Zaken

departement is en Koninkrijksrelaties en van Financiën over betere
, P

behandelaar Fin
2019Z06455

richtlijnen voor een lager maatschappelijk OZB-tarief
zap 20-ap [BZK

leest mee voor bij voorbeeld sportverenigingen en buurthuizen

(ingezonden 2 april 2019)

Vragen van de leden Remco Dijkstra, Lodders en Laan-

Ander Geselschap (allen VVD) aan de ministers van Justitie

departement is en Veiligheid en van Infrastructuur en Waterstaat en

Nn ie 5
3- 21- JenV IenW

behandelaar Fin
2019206559

de staatssecretaris van Financiën over het bericht
ep apsjdeny en len

leest mee ‘Kwart miljoen boetes voor 1 km/u te hard: ‘Dit riekt

naar spekken staatskas”(ingezonden 3 april 2019)

Vragen van Jasper van Dijk (SP) aan de

Ae MIELE - Staatssecretaris van Sociale Zaken en

venen Fin
2019206737 [Werkgelegenheid over het bericht ‘Regeling die moet 4-apr 22-apr|SZenW

leest mee zorgen voor meer banen, houdt lonen

laag'(ingezonden 4 april 2019)

Vragen van de leden Bruins Slot en Van der Molen

Ander (beiden CDA) aan de ministers van Binnenlandse

departement is Zaken en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over
í 4- 22- BZK VWS

behandelaar Fin
2919709723

de algemene ledenvergadering van de Koninklijke
ed BL Vd

leest mee Bond van Oranjeverenigingen en het manifest

‘Versterk vrijwilligerswerk'(ingezonden 4 april 2019)

Ander Vragen van de leden Stoffer (SGP) en Baudet (FvD)

departement is

2019Z06722
aan de minister van Economische Zaken en Klimaat

4-opr 22-apr|EzK
behandelaar Fin

leest mee

over de twijfels van het bedrijfsleven over de kosten

van het klimaatbeleid (ingezonden 4 april 2019)

Persoonsgegevens

uitstel

uitstel

uitstel

0081
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Categorie indiener, partij en onderwerp en ingezonden
Trekker en trekker DGBel. Blauw

Gesteld/gevraagd aan

stas/trekker DGBel

De vaste commissie voor Financiën heeft op 10

april 2019 een aantal vragen en opmerkingen

voorgelegd aan de staatssecretaris van Financiën

over zijn brief van 7 februari 2019 met zijn
antwoorden op vragen van de commissie over zijn
reactie inzake onderzoek van de Autoriteit

Persoonsgegevens naar de informatiebeveiliging
van de afdeling Data en Analytics van de

Belastingdienst

Gesteld/gevraagd aan

stas/trekker DGBel

De vaste commissie voor Financiën heeft op 2

april 2019 een aantal vragen en opmerkingen

voorgelegd aan de minister van Financiën over de

brief van de minister en staatssecretaris van

Financiën van 14 maart 2019 met hun reactie op

een verzoek over een opzet voor een onderzoek

naar de schenk- en erfbelasting en een verzoek om

een toelichting op het tijdpad van de

aangekondigde onderzoeken van het Centraal

Planbureau en de Auditdienst Rijk

Gesteld/gevraagd aan

stas/trekker DGBel

De vaste commissie voor Financiën heeft over de

brief van de staatssecretaris van Financiën van 27

februari 2019 over de voorbereiding van de

aangiftecampagne inkomstenbelasting (Kamerstuk
31 066, nr. 461) op 28 maart 2019 de navolgende

vragen ter beantwoording aan de staatssecretaris

voorgelegd.

Gesteld/gevraagd aan

stas/trekker DGBel

De vaste commissie voor Financiën heeft op 27

maart 2019 een aantal vragen en opmerkingen

voorgelegd aan de staatssecretaris van Financiën

over zijn brief van 12 maart 2019 inzake

Ambtshalve toekenning kindgebonden budget.

Gesteld/gevraagd aan

stas/trekker DGBel

De vaste commissie voor Financiën heeft over de,
mede namens de minister van Binnenlandse Zaken

en Koninkrijksrelaties toegezonden brief van de

staatssecretaris van Financiën van 10 december

2018 over het beleid van het kabinet ten aanzien

van het aanbieden van stukken aan de Kamer die

als gevolg van een Wob-besluit openbaar zijn

gemaakt (Kamerstuk 28 362, nr. 18) op 31 januari
2019 de navolgende vragen ter beantwoording aan

de staatssecretaris voorgelegd

Persoonsgegevens

Verwerkingsdatum (6 weken) Planning/Stavaza opmerkingen

22-mei

14-mei

9-mei

8-mei

14-mrt

0081
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Gesteld/gevraagd aan

stas/trekker DGBel

In haar procedurevergadering van 23 januari 2019

heeft de vaste commissie voor Financiën

gesproken over het verslag van de Europese
Commissie aan het Europees Parlement en de

Raad inzake een overzicht en beoordeling van de

statistieken en informatie over de automatische

uitwisseling van inlichtingen op het gebied van

directe belastingen (COM 2018/844)1

Gesteld/gevraagd aan

stas/trekker DGBel

In de procedurevergadering van de vaste

commissie voor Financiën van 23 januari 2019

heeft het lid Snels (GroenLinks) het rapport
‘Effective Tax Rates of Multinational Enterprises in

the EU' van de Groenen/Europese Vrije Alliantie en

het rapport 'Corporate Tax Statistics' van de OESO

aan de orde gesteld.

Gesteld/gevraagd aan

stas/trekker DGBel

In de procedurevergadering van de vaste

commissie voor Financiën van 7 november 2018 is

gesproken over uw brief over de bezwaarschriften

aangaande de btw-correctie voor het privégebruik
van een zakelijke auto. De commissie heeft

besloten u te verzoeken te reflecteren op het

proces rond de bezwaarschriften aangaande het

privégebruik van een zakelijke auto en de Kamer

daarover te informeren.

Gesteld/gevraagd aan

stas/trekker DGBel

De vaste commissie voor Financiën heeft op 1

november 2018 een aantal nadere vragen en

opmerkingen voorgelegd aan de minister van

Financiën over zijn mede namens de minister van

BZK toegezonden brief van 6 juli 2018 inzake de

motie van de leden Omtzigt en Ronnes over een

hypotheek met lagere maandlasten.

Gesteld/ gevraagd aan

stas/trekker DGBel

In de procedurevergadering van de vaste

commissie voor Financiën van 26 september 2018

is gesproken over uw brief inzake de Afschaffing

dividendbelasting en de Wob-verzoeken. De

commissie verzoekt u de Kamer te informeren wat

het beleid van het kabinet is gesproken over het

advies van het Bureau ICT-toetsing (BIT) op het

project Rehosting AGS/DTV.

Persoonsgegevens

7 februari ivm AO

7-mrt

19-dec

13-dec

12-nov

0081



300954

Gesteld/gevraagd aan

stas maar niet primair
verantw.

In de procedurevergadering van de vaste

commissie voor Financiën van 14 maart 2018 is

gesproken over de reactie op het verzoek van het

lid Edgar Mulder, gedaan tijdens de Regeling van

werkzaamheden van 21 februari 2018, over een

uitspraak van het Europese Hof van Justitie die het

Nederlandse bedrijfsleven hard zal raken inzake de

fiscale eenheid.

Persoonsgegevens 25-apr Overgedragen aan DB, ligt niet meer bij DGBEL

Gesteld/gevraagd aan

stas maar niet primair
verantw.

De vaste commissie voor Financiën heeft over de

brief van de staatssecretaris van Financiën met een

afschrift van een besluit inzake de toepassing van

de eigenwoningreserve en een bestaande

eigenwoningschuld bij een door partners

gezamenlijke aankoop van een eigen woning en

gezamenlijke financiering van een

eigenwoningschuld (Kamerstuknummer 34 785,
nr. 76) de navolgende vragen ter beantwoording
aan de staatssecretaris voorgelegd.

DB 26-apr
Overgedragen aan DB, ligt niet meer bij DGBEL.
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Volgnummer

2019-0000002520

2019-0000005161

2019-0000008895

2019-0000009165

2019-0000009528

2019-0000009659

2019-0000009800

2019-0000010084

2019-0000010329

2019-0000010394

2019-0000010601

2019-0000010604

2019-0000010621

2019-0000010663

2019-0000010664

2019-0000010681

2019-0000010684

2019-0000010694

2019-0000010709

2019-0000010774

2019-0000010828

2019-0000010833

2019-0000010835

2019-0000010878

2019-0000010888

2019-0000011003

EmailSubject

DGBD 76704 - Verzoek Commissie v.d. Verzoekschriften namens[ P-gv. |
Persoonsgegevens inzake brief over probleem met

DGBD 71604 Verzoek CV om inlichtingen m.b.t. het verzoekschrift van

DGBD 64673 Uitkomsten portfolioproces M-staf 8 mei 2019

DGBD 68980 Verzoek inzake aantal correcties bij beoordeelde

DGBD 68668 toezeggingen Min SZW AO Arbeidsmarktbeleid

DGBD Verzoek Gevolmachtigde Minister van Sint Maarten inzake

vrijstelling omzetbelasting bij huur kantoorpand

DGBD 75363 - Bestuurlijke notitie voortgang vernieuwing tm maart

2019

DGBD 75415 - notitie belastingrente in de erfbelasting (vervolgnotitie

DGBD 75510 Notitie n.a.v. uitspraak RvS kinderopvangtoeslag

DGBD 10394 Aanspreekpunt Belastingdienst IKZ (2)

DGBD 77451 - Wijziging Besluit kinderopvangtoeslag 2020

DGBD 77473 Antwoord verzoek uitvoeringstoets Verzamelwet SZW

2020

DGBD 77683 - 2019/028 damage voorlopige aanslag Zvw overledenen

DGBD 77884 beantwoording Kamervragen over het rondetafelgesprek

inzake MSC Zoe

DGBD 77893 Definitieve beantwoording Kamervragen Lodders Van

Helvert Omtzigt over rijnvarenden

DGBD 77951 - 2019/030 damage foutieve definitieve aanslag AOW'ers

DGBD 78000 - Burgerbericht | Persoonsgegevens [Toeslagen
DGBD 78076 Notitie adviesaanvraag CAF-zaken

DGBD 78246 - Kamervragen VVD boetes 1 km te hard

DGBD 78659 - schriftelijk overleg over onderzoeken naar de schenk-

en erfbelasting

DGBD 79070 Telefoonnotities mogelijke Adviescommissie KOT/
DGBD 79080 Uitkomsten portfolioproces

DGBD 79103 Uitspraak Hof Amsterdam belastbaarheid getto-uitkering

DGBD 79276 - Versturen brief dienstverlening iSZW

DGBD 79296 - IV Doorlichting Gunningsadvies

DGBD 79540 - Aftrek btw nieuwbouwhuis bij zonnepanelen
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DGBD/UHB 8-5-2019

DGBD/UHB 6-5-2019

DGBD/UHB 3-5-2019

DGBD/BIA 7-5-2019

NULL 3-5-2019

DGBD/UHB 9-5-2019

DGBD/BDG 8-5-2019

NULL 8-5-2019

DGBD/BDG 9-5-2019

BLKB/AOZ 9-5-2019

NULL 10-5-2019

DGBD/BDG

DGBD/BDG 10-5-2019
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overzicht vastgestelde uitvoeringstoetsen Belastingdienst 2019

Volgnummer Opdrachtgever Wetsvoorstel Middel LEET JS! Datum akkoord DT Parlementaire status

2018-1180 VWS Accijns Implementatie art. 15 en 16 tabaksproductenrichtlijn 21-1-2019|EU-besluit gepubliceerd
2018-1186 DGFZ Overdrachtsbelasting Ultvoeringsgevolgen differentiatie overdrachtsbelasting 21-1-2019

2018-1185 J&V Formeel recht Besluit hulpofficieren van justitie van de bijzondere opsporingsdiensten 1-2-2019

2018-1194 OCW Inkomstenbelasting Versterken positie MBO-studenten 1-2-2019/vooraankondiging in kamerstuk

2018-1149 SZW Invordering integrale toets BVV 4-2-2019

2018-1084 BZK Internationaal single digital gateway
- 1e impactanalyse 18-2-2019

2018-1195 DGFZ Omzetbelasting QS BNC nadere invulling btw-plicht platforms 18-2-2019

2018-1196 DGFZ Omzetbelasting QS BNC verkrijgen en uitwisselen van informatie van betaaldiensten met het o: 18-2-2019

2017-1257-2 Formeel recht BSN en btw-identificatienummer -- uitwerking aanbevelingen commissie 25-2-2019

2016-1291-1 BZK Formeel recht Wet open overheid (gewijzigd voorstel) 28-2-2019

2018-1088 J&V Invordering Wetsvoorstel herziening beslag- en executierecht 11-3-2019

2016-1449-1 FM n.t.b. Formeel recht Actualisering Ultimate Beneficial Ownership register (UBO-register) 20-3-2019

2019-1139 SZW Voortouw ander ministerie/Toeslagen ontwerpbesluit Kinderopvangtoeslag 2020 25-3-2019

2018-1117 FM Zelfstandig wetgevingstraj[Formeel recht verwijzingsportaal bankgegevens 1-4-2019

2017-1202 BZK Zelfstandig wetgevingstraj[Formeel recht elIdas (procesnotitie) 4-4-2019

2018-1189 SZW Voortouw ander ministerie|Loonheffingen Lagere regelgeving premiedifferentiatie WW 8-4-2019

2019-1025 DGFZ Belastingplan 2020 Loonheffingen Verhoging vrije ruimte werkkostenregeling 8-4-2019

2018-1011 DGFZ Zelfstandig wetgevingstraj[Vennootschapsbelasting [Implementatie ATAD2 11-4-2019

2018-1192 SZW Zelfstandig wetgevingstraj|Toeslagen wijziging toepassing koppelingswet en begrip toeslagpartner 11-4-2019

2018-1177 BZK (geen) Toeslagen directe uitbetaling huurtoeslag 23-4-2019

2017-1179-1 DGFZ Zelfstandig wetgevingstraj|Internationaal DAC6 mandatory disclosure 29-4-2019

2019-1023 DGFZ Verzamelwet 2021 Inkomstenbelasting Technisch: artikel 4.17a en 4.17b 3e lid wet IB 2001 29-4-2019

2019-1136 SZW Voortouw ander ministerie|Loonheffingen Verzamelwet SZW 2020 30-4-2019

2019-1046 DGFZ Verzamelwet 2021 Invordering Technisch: aanpassing artikel 63aa IW 1990 13-5-2019

2019-1072 DGFZ Fiscale verzamelwet 2020 [Vennootschapsbelasting [Technisch: aanpassing foutieve verwijzing art. 13d Vpb 13-5-2019

2019-1131 DGFZ Fiscale verzamelwet 2020 [Formeel recht Technisch: In art. 29h Wet Vpb 1969 wordt "Onze Minister" vervangen door "d 13-5-2019
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Van de Ketentafel Inning en Betalingsverkeer | 8 mei 2019

Dit is een overzicht van de belangrijkste onderwerpen die tijdens de vergadering van de Ketentafel

Inning en Betalingsverkeer (I&B) aan de orde zijn geweest.

Mededelingen

Persoonsgegevens (MKB) meldt dat inmiddels alle kantoren van MKB met UBO-IHP aan het

proefdraaien zijn. Er volgen nog twee evaluatiesessies. Uit een eerdere evaluatie bleek dat

er een probleem ontstaat als er — bij CAP/LIC -

posten worden opgevoerd in WAB. Dan

treedt een ongewenst effect op in casemanager bij MKB. Dat effect wordt momenteel in

kaart gebracht. In afwachting van de impactanalyse wordt het LIC nog niet aangesloten.

Met betrekking tot ‘Artikel 19’ meldt| Persoonsgegevens |dat de Verandertafel I&B heeft

besloten dat MKB als business owner optreedt en dat hij de gedelegeerd business

owner is. Er is sprake van een nauwe samenwerking tussen MKB en CAP. ‘Artikel 19’ houdt

in dat artikel 19 IW 1990 uitgebreid wordt en dat alle vormen van derdenbeslag bij

beschikking van de ontvanger kunnen plaatsvinden. Dus zonder tussenkomst van de

deurwaarder, net zoals bij een loonvordering of overheidsvordering.

In aanvulling hierop meldt| Persoonsgegevens |(FJZ) dat er overleg met de banken plaats-
vindt over onder andere het digitaal informeren en de reikwijdte van de vordering. DGFZ

schrijft in afstemming met FJZ aan een conceptregeling (een wijziging van de UR IW 1990)

over de wijze van uitvoering van de vordering onder de bank.

[P-sv. Jmeldt verder dat alles gereed is om de eerste fase van artikel 19 te implementeren

op 1 juli aanstaande. Daadwerkelijke invoering zal echter nog enige tijd op zich laten

wachten vanwege de vereiste afstemming met de banken en de verplichte ‘voorhang-

procedure’ van de nieuwe regeling bij de Tweede Kamer.[ Pv. ]|geeft aan dat daardoor

uitstel tot 1 januari 2020 onvermijdelijk is.

In de periode van 17 tot 21 juni 2019 vindt een gateway review plaats op de keten I&B.

[Persoonsgegevens [(Ketenbureau) meldt daarover dat in de gateway review wordt onderzocht

of de beheersing en de samenwerking binnen en buiten de keten zodanig zijn ingeregeld

dat de keten optimaal functioneert; hoe werkt het in de praktijk? Het reviewteam bestaat

uit een reviewteamleider van het ministerie van Justitie en Veiligheid, een Persoonsgegeven}bij het

ministerie van OCW, een| Persoonsgegevens |bij het ICTU. Een vierde reviewer

wordt nog toegevoegd. Het reviewteam voert gesprekken (interviews) van maximaal 45 tot

60 minuten. De uitnodigingen daarvoor zijn inmiddels verstuurd.

| Persoonsgegevens |(Ketenbureau) meldt dat de volgende Ketentafel (4 juni)

samenloopt met een grootschalig PI-event van de keten I&B. Tijdens dit tweedaagse PI-

event (PI= Program Increment) komen alle teams en betrokkenen bij de voortbrenging van

IV-voorzieningen voor I&B bij elkaar om een planning te maken voor de komende periode.

Omdat de teams vaak afhankelijk van elkaar en van hun producten zijn, zorgt die

onderlinge afstemming voor een betere coördinatie en voor minder verstoring en een

betere voortgang. Een groot aantal deelnemers van de Ketentafel neemt deel aan deze

bijeenkomst. Het is de bedoeling om de Ketentafel door te laten gaan, maar het kan wel

gevolgen hebben voor de duur en de locatie.

Tijdens de vorige Ketentafel is in het kader van de vereenvoudiging beslagvrije voet

gesproken over de ‘coördinerend deurwaarder’. (CAP) meldt dat de notitie

met betrekking tot Coördinerend Deurwaarderschap nog niet schriftelijk is rondgestuurd,

omdat afstemming in verband met vakanties meer tijd nodig had. De notitie wordt deze

week afgerond en volgende week verstuurd.
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Presentatie Inzicht

| Persoonsgegevens |(DF&A) gaf in haar inleiding op de presentatie

aan dat vanaf 2017 wordt gewerkt aan ‘Inzicht’. Inmiddels is

het product al gepresenteerd aan de ketentafel Generiek

Kantoor en Toezicht en aan de TOP25. Het biedt informatie

voor zowel toezicht als inning en invordering. Het is een ‘slim’

product waaraan nieuwe bronnen kunnen worden

toegevoegd. We staan aan de vooravond van de introductie

bij inning. Inzicht Inning is onderdeel van Ondersteuning

Medewerker Inning (OMI). Daarvan is[ Persoonsgegevens |

Gedelegeerd business owner.

[Persoonsgegevens| (DF&A) liet de leden van de Ketentafel zien wat

de mogelijkheden van Inzicht voor inning en invordering zijn.

Het nieuwe klantbeeld ‘Inzicht Inning’ vindt zijn basis in het

‘Debiteuren-Inzicht’. De inhoud daarvan gaat over, maar de

wijze van presentatie is verbeterd.

In zijn toelichting gaf (CAP —efrsoonsgegevers
| Persoonsgegevens ) aan dat

‘Inzicht Inning’ in eerste instantie los van het Medewerkers-

portaal wordt ontwikkeld. Dit komt de voortgang ten goede.

Een eenvoudige navigatie van Medewerkersportaal naar

Inzicht is daarbij noodzakelijk. Er zijn nog veel wensen.

Inzicht ontsluit gegevens op basis van een BSN/RSIN. Zo wil

Inning graag
- naast ontsluiting via BSN/RSIN -

een

aanvullende ontsluiting op basis van bankrekening,

aanslagnummer/vorderingnummer of kenteken. Voor

ondersteuning van de nieuwe MRB processen is aanvullend

het ontsluiten van betaal- en voertuiginformatie nodig.

Toeslagen zijn nog niet opgenomen; ook dat is een wens. Al

die wensen komen op een eigen backlog. Afstemming over

prioriteiten vindt plaats met (gedelegeerd) businessowners.

Persoonsgegevens

Er is een breed gebruikersoverleg met vertegenwoordigers
van de segmenten. Zij zijn betrokken bij het opstellen van

specificaties, het testen van functionaliteit en data en het

implementeren van functionaliteit.

[Paw [noemde Inzicht van enorme toegevoegde waarde voor

medewerkers. Wel gaf hij aan dat de kwaliteit van de bronnen

essentieel is. Als de bronnen fouten bevatten, dan zijn de

beelden ook verkeerd. Een ander probleem is dat innings-

gegevens verdeeld zijn over veel verschillende administraties

en LOA's. Ontsluiting van deze gegevens buiten de eigen

applicatie stuit op problemen van beschikbaarheid en niet-

matchende structuur. We kunnen daardoor onder andere niet

goed met de klant communiceren op basis van een gedeelde

informatiepositie. Het huidige Datafundament Incasso is

onvoldoende robuust voor toepassing in interactie en

transactieverwerking, aldus Ids. Het huidige Datafundament

Incasso is onvoldoende robuust voor toepassing in interactie
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en transactieverwerking, aldus[Pw.][P-gv. [geeft aan dat het Datafundament Incasso is ontwikkeld

voor Analytic Producten, en niet voor real time producten zoals bedoeld in interactie en transactie-

verwerking. Een project met een brede vertegenwoordiging uit de verschillende betrokken
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afdelingen is inmiddels gestart en bezig met de probleemanalyse en mogelijkheden voor actuele

data leveringen.

De Ketentafel geeft de Uitvoeringstafel I&B mandaat om te beslissen over de implementatie van

Inzicht Inning. Wel wil de Ketentafel met enige regelmaat geïnformeerd worden over de voortgang.

Uniform overheidsconvenant NVVK

De Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (de branchevereniging voor schuldhulpverlening en

sociaal bankieren, NVVK) wil een convenant afsluiten met de Belastingdienst, CAK, CJIB, DUO, SVB

en UWV over de Minnelijke Schuldhulpverlening Natuurlijke Personen (hierna: MSNP). Het

convenant heeft tot doel uniforme afspraken te maken met alle grote overheidsschuldeisers over

de MSNP.

(VT) geeft in haar toelichting aan dat CD Vaktechniek adviseert om niet deel te

nemen aan dit convenant en de [e#|daarover in te lichten. De belangrijkste overwegingen om niet

deel te nemen zijn:
— De Belastingdienst heeft beleid met betrekking tot MSNP geformuleerd in artikel 73.5

Leidraad Invordering;
— Het opnemen van het beleid van de Belastingdienst in het convenant heeft — ten opzichte

van de opname in de Leidraad Invordering —

voor de burger geen meerwaarde;
— Voorkomen van ongelijke behandeling van schuldhulpverleners die niet zijn aangesloten bij

de NVVK.

De Ketentafel kan zich vinden in het advies van de directie Vaktechniek. De NVVK overweegt onder

andere dat er een grote groep particulieren is die in een problematische schuldsituatie verkeert of

dreigt te verkeren, wat leidt tot tal van maatschappelijke problemen zoals armoede, sociale

uitsluiting en gezondheidsproblemen. Daarom vraagt de NVVK aan de betrokken overheidspartijen
om in het geval van een problematische schuldsituatie bij haar cliënten mee te werken aan de

totstandkoming van een minnelijke regeling. De Ketentafel heeft begrip voor deze wens van de

NVVK. Gelet op de hiervoor genoemde overwegingen is er echter geen aanleiding om deel te

nemen aan het convenant nu de Belastingdienst zijn beleid voor deelname aan een minnelijke

regeling al in de Leidraad Invordering heeft vastgelegd (artikel 73.5 LI '90: Insolventieprocedure -

minnelijke schuldsanering door leden van de NVVK of gemeenten).

De Ketentafel hecht aan een goede relatie met de NVVK. Het niet deelnemen aan het convenant

mag dan ook niet leiden tot verandering in de relatie met de NVKK: de pilots die uitgevoerd

worden, gaan ongewijzigd door, evenals de samenwerking op het gebied van geautomatiseerde

gegevensuitwisseling.

[Persoonsgegevens|zal aan [Persoonsgegevens|yragen om de terugkoppeling aan de[r»te verzorgen.

Evaluatie Infogram
Na de derde uitgave van het Infogram is een korte evaluatie uitgevoerd. [_ Persoonsgegevens | (CD

Communicatie) licht toe dat hierin is gevraagd naar de bruikbaarheid van het Infogram. Daarnaast

is gevraagd welke punten men kon waarderen en welke verbeterpunten men zag. Zo’n 200

respondenten hebben de enquête ingevuld.

De overallscore lijkt beperkt tot een 6, maar deze wordt vooral veroorzaakt doordat een aantal

respondenten aangeeft het Infogram niet of voor het eerst te hebben ontvangen/gezien. Daardoor

scoren zij hier laag. Laten we deze scores buiten beschouwing, dan is de score rond de 6,9.

Positief vindt men dat er een overzicht wordt geboden en er een doorkijk wordt gegeven in de

verandertrajecten in de keten. Tegelijkertijd mag dat dan weer wat concreter worden. Of

duidelijker worden aangegeven als er een planning wijzigt, wat dat dan betekent.

Na de tweede uitgave zijn enkele verbeterpunten al doorgevoerd:
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— Het laten tegenlezen door vertegenwoordigers uit de doelgroepen;
— De verspreiding via centrale regieteams;
— Per doelgroep nu een overzicht in plaats van per kwartaal.

Nu worden de volgende verbeterpunten voorgesteld:
— De lijn moet een actievere rol spelen bij het duiden van de informatie die in het infogram is

opgenomen;
— Waar mogelijk wordt nog verder gespecificeerd voor wie een tekstpassage relevant is (met

name bij de invorderaars: MKB of CAP);
— Toelichtingen blijven geven over de reden waarom een traject een planning niet kan halen.

Op basis van de resultaten uit deze evaluatie wordt voorgesteld om het Infogram te blijven

uitgeven. De Ketentafel is het daarmee eens. Het is de bedoeling om rond april 2020 het infogram

opnieuw te evalueren.

Naar aanleiding van een vraag naar de relatie tussen het Infogram en het Projectenoverzicht

kantoorapplicaties zoals Jolijn Vastert dat opstelt, wordt opgemerkt dat de diepgang verschillend is

en dat beide overzichten aanvullend op elkaar zijn. In het Infogram van maart 2019 is daarom

opgenomen: “Vanaf deze maand ontvangen de teamleiders van alle segmenten een maandelijkse

update van de kantoorapplicaties. Van alle lopende projecten die op korte termijn direct impact op

het werk van de medewerkers hebben is een overzicht opgenomen.”

Afgesproken wordt dat in de Uitvoeringstafel bekeken wordt of de update uitgebreid kan worden.

Update project stuur- en managementinformatie

[Persoonsgegevens[heeft de Ketentafel schriftelijk geïnformeerd over de voortgang van het project

‘Stuur- en managementinformatie’, waarvan zij de |Persoonsgegevens|is.

De Uitvoeringstafel I&B van 17 april 2019 is akkoord gegaan met een set van uitgangspunten voor

de verdere ontwikkeling van de stuur- en managementinformatie. Een van de uitgangspunten is

dat door middel van een dashboard inzicht wordt gegeven in het functioneren van de processen

binnen de keten I&B, met hierin de bijdrage van de dienstonderdelen. Uitgangspunten ten aanzien

van de mate van informatie zijn:
— Alle resultaten uitsplitsen per uitvoerende directie (CAP, MKB, GO, PDB) en soort klant

(particulier, klein bedrijf, midden bedrijf, GO};
— Op basis van debiteur/ fiscaalnummer (indien mogelijk};
— Ontsluiten COA middelen;
— Weergave per maand;
— Data van afgesloten maanden bevriezen, data nieuwe maand toevoegen;
— Aantallen en bedragen (indien mogelijk};
— Ontsluiten primaire bron(nen), per meetwaarde, per proces;
— Geen verder gaande analyse, dat is aan de lijn.

Andere uitgangspunten zien op (het doel van) het dashboard inning en de prioritering van de te

hanteren meetwaarden.

In haar update geeft [ P-gv. Jonder meer aan dat door het ontbreken van integraal inzicht in de

huidige prestaties van de processen, de uitvraag vanuit de business complex en tijdrovend is. Ze

ziet echter wel vooruitgang en heeft nu een tweewekelijkse afstemming met een afvaardiging van

de Uitvoeringstafel. [| Pw ]zal tijdens de volgende vergadering (5 juni) de leden van de Ketentafel

bijpraten over het project.

Tafel uitvoeringstoetsen I&B

Vorige week heeft de eerste vergadering van de Tafel uitvoeringstoetsen I&B plaatsgevonden.

[Persoonsgegevens| (UHB) is daarvan de Persconsgegevens|en zij blikte terug op dit overleg. Er is gestart met

een tweewekelijkse bijeenkomst via VC's waarop uitvoeringstoetsen worden besproken. De lopende

uitvoeringstoetsen vormen de basis. Daarnaast kan informatie die nog niet bij een ieder bekend is,

uitgewisseld worden.

Pagina 4

0081



300954

De bijeenkomst is nuttig, omdat op deze wijze iedereen over dezelfde informatie beschikt,

aandachtspunten kunnen worden geformuleerd en afspraken gemaakt kunnen worden.

Voortgang BIT-toets

In zijn toelichting geeft| Persoonsgegevens |aan dat het BIT op 11 april 2019 de eerste terugkoppeling

heeft gegeven van de bevindingen en de denkrichting van het advies. Daarbij heeft het BIT

aangegeven men begrijpt dat de Belastingdienst verbeteringen wil doorvoeren in het domein I&B.

Ook ziet BIT het streven naar een stapsgewijze aanpak. Niettemin denkt het BIT dat de

doelarchitectuur te ambitieus is en dat vernieuwing zo een doel op zich wordt. Het bereiken van

resultaten gaat veel langer duren en er is zelfs een kans dat doelstellingen niet worden

gerealiseerd, aldus BIT.

Wat opvalt, is dat de Domeinarchitectuur I&B (DA) wordt beschouwd als een activiteitenplan voor

de komende 5 jaar, terwijl de DA de richting en kaders aangeeft voor ontwikkeling en portfolio.

Inmiddels is een eerste reactie op de voorlopige bevindingen naar BIT gestuurd. Een meer

inhoudelijke reactie volgt zodra het concept-rapport van BIT met ons wordt gedeeld.

[ Persoonsgegevens |wijst op het belang van een optimale effectiviteit. Door het grote volume van de

Belastingdienst levert, of kost, een kleine aanpassing in de effectiviteit al snel honderden

miljoenen. [ Persoonsgegevens |geeft aan deze notie mee te nemen.

Update Portfolio (6Q-planning)

| Persoonsgegevens Ivan de keten I&B, heeft de ketentafel meegenomen in de herijking
van de 6Q/20Q portfolioplanning. De besluitvorming hierover zal plaatsvinden in de Ketentafel van

5 juni en het wordt daarna in de concern portfolioboard besproken en vervolgens op 20 juni 2019

in de portfolioraad. Voordat besluitvorming in de Ketentafel kan plaatsvinden, moet er nog veel

gebeuren. Zo vindt er op 9 mei een werksessie plaats met de (gedelegeerd) business owners om

de vraag te bepalen en op 14 mei een ketengesprek met IV&D. De voortgang van het portfolio

wordt vervolgens wekelijks besproken in de Verandertafel waarbij ook de vraag aan het aanbod

van IV-IBS, IV-GBS (IV’) en DF&A wordt getoetst.

Stand van zaken AVG

De Belastingdienst moet voldoen aan de AVG. Dat betekent ook dat de systemen van inning

daaraan moeten voldoen. De afgelopen periode is veel tijd gestoken in het doorlichten daarvan.

| Persoonsgegevens ]|(CAP) heeft aan de hand van een presentatie de voortgang geschetst.

Op 22 mei vindt een bijeenkomst plaats, waarbij wordt nagegaan of in LOA's e.d. voorzieningen

voor archiveren, schonen of vernietigen van persoonsgegevens moeten worden opgenomen en wat

de kosten daarvan zijn. Het gaat daarbij vooralsnog om 21 applicaties waarvan dat nu nog niet

bekend is.

AVG en invordering/deurwaarderij (Gebruik BSN)

Er is een uitvoeringstoets uitgezet met het doel een inventarisatie te maken van het gebruik van

het BSN in de invorderingsketen in relatie tot de AVG. Los van deze uitvoeringstoets is door de

directie Vaktechniek gestart met een zo breed mogelijke inventarisatie van het gebruik van het

BSN in relatie tot de AVG. Een groot aantal onderwerpen uit de dwanginvordering is daarbij aan de

orde gekomen. Dit is ingegeven door het feit dat een aantal derden heeft aangegeven het BSN niet

meer te vermelden bij betalingen, danwel beslagexploiten niet in behandeling te nemen als er een

BSN is vermeld. Dit omdat zij de mening zijn toegedaan dat het gebruik van het BSN in strijd zou

zijn met de AVG en zij door het gebruik daarvan een boete riskeren.

Deze inventarisatie is neergelegd in een notitie die in het LVOI (Landelijk Vaktechnisch Overleg

Invordering) is besproken en vervolgens is behandeld in de Uitvoeringstafel. Deelnemers hebben

daarop aanvullende input geleverd die zoveel mogelijk is verwerkt.
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Ook CAP/Betalingsverkeer heeft input geleverd die als bijlage integraal is opgenomen in de notitie.

De problematiek bij CAP/Betalingsverkeer is echter breder dan de problematiek in de dwang-

invordering. Hier spelen wellicht ook vraagstukken rondom PSD2 (Payment Service Directive). Dit

laatste is niet meegenomen in de notitie. Dit onderwerp wordt momenteel verder uitgezocht en

wordt meegenomen in de eerder genoemde uitvoeringstoets.

[Persoonsgegevens](VT) die de notitie toelichtte stelde namens Vaktechniek voor om deze notitie

namens de keten als input in te brengen voor de uitvoeringstoets *2017-1257-3 BSN in

invorderingsketen (AVG)'. De Ketentafel is akkoord gegaan met dit voorstel. [ P-. |zal er voor

zorgen dat het memo wordt ingebracht.

Oninbaar lijden na Dynamisch Monitoren

De Ketentafel heeft op 21 november 2018 ingestemd met het voorstel tot oninbaar lijden na 8

jaar. Vanuit de uitvoeringstafel is inhoud gegeven aan dit besluit door de memo ‘operationaliseren

OP na DM". Dit memo - dat ter informatie aan de Ketentafel is verstrekt — geeft voor het

belastingjaar 2010 aan welke soorten vorderingen en welke bedragen op basis van het besluit in

aanmerking komen voor oninbaar lijden per 1 juli 2019. Daarnaast wordt een aantal bijkomende

werkzaamheden geduid. In dit memo zijn de totale aantallen en bedragen van alle COA middelen

(inclusief toeslagen) van de segmenten P, Kleinbedrijf en Middenbedrijf opgenomen. GO en P/BTL

zijn in dit memo buiten beschouwing gelaten, zij werken immers nog niet met Dynamisch

Monitoren. GO en P/BTL zorgen zelf voor het OP lijden in verband met de 9-jaarsproblematiek.

De Uitvoeringstafel is op 17 april 2019 akkoord gegaan met de in de notitie omschreven aanpak.

De Ketentafel stelde de informatie op prijs, nu voor de eerste keer invulling wordt gegeven aan het

beleid. In zijn algemeenheid wil de Ketentafel geïnformeerd worden bij excepties, onzekerheden of

bijzondere aanleidingen.

Centraal beheer VPS-verplichtingensignalen en zuivering van Katvangers

In november 2018 is ten aanzien van het verplichtingensignaal 'VPS02-wanbetalers’ besloten dat

zowel Politie als de Koninklijke Marechaussee voertuigen met deze signalering niet meer op fiscale

gronden staande zal houden. De verwerking van de signalen zal nu centraal plaats vinden met

meer eenduidigheid en actualiteit. De centrale verwerking heeft tot doel de zuiverheid en de

actualiteit van de signaleringen te optimaliseren. Gebleken is dat in het verleden lokaal signalen

zijn opgevoerd waarbij niet werd voldaan aan de criteria. Ook bleven mogelijk signaleringen ten

onrechte actief. Met de centrale verwerking is het niet langer mogelijk om lokaal signalen op te

voeren.

Daarnaast is een nader onderzoek gedaan naar de al dan niet terechte opname van debiteuren als

Katvanger. Een Katvanger is (meestal) een insolvabele, geen verhaal biedende persoon die 1 of

meer kentekens van motorrijtuigen op zijn naam laat zetten, terwijl hij geen eigenaar of houder

van het betreffende voertuig is. Voor dat voertuig wordt vervolgens geen MRB betaald. De eigenaar

of houder van het voertuig wordt in een dergelijke situatie ook wel ‘verschuiler’ genoemd. Voor

deze stelling zijn aanwijzingen nodig en zal uiteindelijk met een onderzoek moeten worden

vastgesteld.

Aan de Ketentafel is gevraagd in te stemmen met:

1. De criteria voor het op- en afvoeren van de VPS02-verplichtingensignalen;

2. De herbeoordeling van de VOW-VPS02-kentekenhouders op de kwalificatie Katvanger op

basis van de genoemde criteria. Het voorstel is door de Uitvoeringstafel al geaccordeerd;

3. De zuivering van de categorie Katvangers op basis van de definitie en de regelgeving.

[Persoonsgegevens lis van mening dat het proces nu goed in beeld is gebracht. De Ketentafel gaat

akkoord met de voorstellen en dankt/[ Persoonsgegevens (Ketenbureau) voor zijn inbreng.
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BESLUITEN- EN ACTIEPUNTENLIJST Driehoeksoverleg IV&D

Datum overleg: 5 april 2019

Verslag vastgesteld 3 mei 2019

Aanwezig’: Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Afwezig: (UHB), | Persoonsgegevens (MT TSL).

Nr.
2 3

| Agendapunt en omschrijving Status

20190405 |1 | Opening en vaststelling agenda
T |e Agendapunt 7 is “1e reactie op IV&D deel bij uitvraag 1VMR2019”

geworden vanwege de wens vanuit het MT IV&D om feedback uit het

driehoeksoverleg IV&D te krijgen voordat bespreking in DT BD

plaatsvindt.
« Agendapunt Integraal Beveiligingsbeleid Belastingdienst behoeft nog

nadere uitwerking ikv deLe ende

afstemming met het Kerndepartement en wordt op het 3hoeksoverleg
van 3 mei geagendeerd.

e [Persoonsgegevens [heeft tussentijds telefonische bespreking en wordt

vervangen door] Persoonsgegevens [MT IV&D.

20190405 |2 | Verslag 8 maart 2019 en Mededelingen
« Verslag 8 maart 2019 wordt vastgesteld.
« Komende week wordt via een schriftelijke ronde aan het 3HOverleg

reactie gevraagd op afbakening van de DA Analytics.fersconsgegevenk
[Persoonsgegevens BD gaat mail hierover sturen, 1 week

responsetijd. Volgend overleg volgt een tussenstand bespreking
hiervan.

A<

20190405 |3 | Vaststelling - Toetsingskader regie op gegevens
T | N.Aa.v. de bespreking in het driehoeksoverleg IV&D van 8 maart jl zijn de

passages over verantwoordelijkheid van derde partijen richting burger
aangescherpt, is verduidelijkt wat onder bronbestanden wordt verstaan en

is ook de paragraaf over besturing aangepast. Het stuk is afgestemd met

FJS, VT, Vaktechniek en voorgelegd aan de| Persoonsgegevens |
Persoonsgegeverdvan IV&D die het concept van regie op gegevens heeft

opgenomen in de gegevensvisie en concernarchitectuur.

Het driehoeksoverleg wordt gevraagd dit kader vast te stellen, waarna het

geagendeerd zal worden in het DT BT.

V | Toetsingskader wordt vastgesteld met de volgende aantekening:
se Dit toetsingskader vormt de startpositie voor de BD. Delen van

gegevens is een Digitale Overheid OBDO discussie waar de BD met

de inhoud van dit toetsingskader haar inbreng gaat leveren. Hier

ontmoeten we ook het spanningsveld van externe wensen tot het

delen van gegevens uit de BD versus de mogelijkheden en ruimte die

we hiervoor hebben of moeten maken. De vergadering deelt het

« Het toetsingskader dient als standpunt en kader van de BD bij beleid

en uitvoering bekend worden en als zodanig te worden gehanteerd.
Er is een brede implementatie van dit kader nodig. Hier zijn wensen
en zorgen over; hoe pakken we dit aan? Verzoek aan de[ P-gv. Jom
hier voorstellen voor te doen en dit proces te begeleiden.

« De relatie en inbedding in de DA Gegevens wordt als apart

aandachtspunt voor het vervolg benoemd.

standpunt dat deze discussie dan in het DT BD moet worden gevoerd.

Persoonsgegevens

+ De nummering is als volgt: datum, nummer agendapunt in kolom ernaast.
3 A= actiepunt; V = vastgesteld; C= communicatie; T = terugkoppeling
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Nr. 2

Agendapunt en omschrijving Status

De voorzitter zegt toe de genoemde punten mee te geven in de

aanbieding aan het DT BD.

20190405 VERVALLEN -

Integraal Beveiligingsbeleid Belastingdienst
20190405 Vaststelling - Eerste aanzet 6Q planning en jaarcontract 2020+4/0n|n Conform de jaarkalender Portfolio zullen 20juni 2019 in de portfolioraad

de tweede kwartaalactualisatie en het Meerjarenplan Portfolio op de

agenda staan. Middels dit memo legt IV&D de voorgestelde aanpak van

genoemde actualisatie voor en verzoekt het driehoeksoverleg tot

vaststelling hiervan.

De vergadering is het met de kern van het voorstel eens, maar geeft als

aanvulling en verbetering het volgende mee.

« De onzekerheid over de ‘hardheid’ van ramingen en voorstellen is aan

het einde van de 6Q groter dan aan het begin. Verzoek om in de

uitgangspunten en aanpak voor de kwartaalherijking ruimte (‘lucht’) in

het portfolio te brengen waardoor beter omgegaan kan worden met

onzekerheid omtrent ontwikkelingen en ramingen.
e Het is nodig om terugblik en evaluatie in het proces te verwerken

zodat ervaringscijfers leiden tot steeds betere ramingen.
es  Inuitgangspunten en aanpak moet benadrukt worden dat het om 6Q

2019 en heel 2020 gaat en dit het integrale portfolio, inclusief

changes, beheer & onderhoud van alle uitvoerings- en

ondersteuningsdirecties (CD en SSO's) in de topstructuur gaat.
e  Erzit onzekerheid en spanning tussen opname in het portfolio van

projecten en changes versus de betrouwbaarheid van de uitvoering
hiervan. De aanpak moet dit spanningsveld ondersteunen.

« De relatie tussen de DA en transities hierin, het porfolio en wetgeving
is voor wat betreft de volwassenheid binnen de BD zeer divers. De

vergadering geeft aan men pas in de loop van 2020 in staat is deze

relaties betrouwbaar te leggen en hierop te gaan sturen.

« De notitie moet duidelijker aangeven wat het reguliere proces

(voortrollend karakter) is en wat aanvullende focuspunten zijn (zoals
nu het verbinden met de DA's) waardoor duidelijker wordt dat niet

alles in een keer opgelost wordt, maar er gefocust wordt op de

belangrijkste zaken.

Afspraak en actiepunt: er volgt een schriftelijke ronde onder de leden

van dit overleg voor input en akkoord op een aangescherpte notitie.

IV&D

20190405 |
DP

Tussenstand - Concept kaderstelling Rijksbrede Diensten

De conceptkaderstelling Rijksbrede dienstverlening is in samenwerking
tussen IV, IV&D en C&F opgesteld. Het brengt diensten binnen

concernkaderstelling, zoals diensten in het eID domein van BZK/Logius
(Routeringdienst), Print en scandiensten, MCC Advies, ontwikkel en

beheerdiensten rond apps buiten de Belastingdienst, Digipoort Handel en

Transport, housing, platformhosting en gebouwgebonden ICT in

Rijkskantoren (IDV-P ism CFD).Het driehoeksoverleg wordt gevraagd
kennis te nemen van dit concept en haar vragen en suggesties mee te

geven voor de afronding hiervan.

Daarnaast wordt vanuit C&F DG Control gewerkt aan kaderstelling
rijksbrede dienstverlening, voornamelijk gericht op de financiële kaders

binnen de juridische ruimte die C&F voorstelt. De raakvlakken met

betrekking tot kaderstelling en beleid rond IV en IT voor IV diensten zijn in

de IV&D kaderstelling verwerkt. Het bijgevoegde C&F conceptstuk is in

overleg met C&F DG Control alvast ter informatie toegevoegd, maar is niet

besproken in dit overleg.
Het concept kaderstelling rijksbrede dienstverlening en de procesflow
waaraan nu wordt gewerkt is toegelicht en besproken. De vergadering
geeft het volgende mee.

e De hoofdlijn van de kaderstelling wordt gedeeld. De kern van de

aanpak is: de[Pw|zet de lijn uit[_P-gv.| IV&D en C&F zijn de
kaderstellers en lezen altijd mee, de uitvoering (business en IV)
voeren uit, blijft geïnformeerd (rapportage en in het proces),
bij twijfel of bevindingen vanuit C&F wordt de casus ingebracht in het

Vierkantsoverleg (DG, IV, IV&D en C&F).
« De directie IV ziet nog een aantal overlegpunten en vragen; deze

worden in de samenwerkingsgroep meegenomen. Tevens zijn er

actuele externe dienstverleningsverzoeken (iSZW ism FIOD,
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Koninklijke Bibliotheek, pilot vervolg Routeringsdienst eID). De

stukken en uitwerking hiervan worden door IV met de[__P-gv. jen
C&F gedeeld en tot besluitvorming gebracht in geest en lijn van dit

conceptkader.
« De voorgestelde procesflow geeft inzicht in de beoogde werking van

het kader. Echter zijn er nog veel vragen over de relatie hiervan met

de BD brede governance. Dat moet nog duidelijker worden.
e De business herkent zich onvoldoende in de procesfiow en de WMK

toets die de impact en mogelijkheden van de BD bij elkaar brengt. De

businessdeelname hierin moet worden aangebracht.
e Eris een Europese context vanuit oa de Douane waar notie van

genomen moet worden.

« Rond bedrijfsvoering inclusief financiële impact en implementatie zijn
er nog veel vragen. C&F licht toe dat deze in de

samenwerkingsgroepen die zij hebben reeds aandacht hebben (zie
ook bijgevoegd agendastuk van C&F). Als voorbeeld wordt in door de

vergadering SSC-ICT en CFD genoemd; zij hebben veel ervaring en

best practices hoe in een organisatie overschrijdende context kan

worden gewerkt.

De uitwerking wordt vervolgd; IV&D agendeert de vaststelling in het

volgend of uiterlijk daarop volgend driehoeksoverleg IV&D.

20190405 Tussenstand - 1e reactie aanschrijving 1VMR2019 deel IV&D

Binnenkort volgt de eerste aanschrijving 1 VMR2019. Hierin zal ook een

deel vanuit de kaderstelling IV&D uitgevraagd worden. Vanuit IV&D wordt

dit gecoördineerd.

Omdat het driehoeksoverleg als kern kaderstelling IV&D heeft vraagt de

[P-av. Jom een 1e reactie op deze uitvraag. De bijlage bij dit agendapunt
bevat de IV&D onderwerpen met de vragen die aan de directies gesteld

gaan worden. Bij dit agendapunt bespreken we ontvangen of nieuwe

reacties.

Er zijn vanuit de leden van dit overleg al diverse schriftelijke reacties

binnengekomen. De kern van deze reacties en de bespreking is voor dit

verslag als volgt.
e De voorzitter tevens [P-av. | geeft aan dat een inhaalactie vanuit

beleidsvorming nodig is, met name door politieke en ambtelijke druk

op onderwerpen als AVG en ADR onvolkomenheden. De BD moet

opnieuw de balans vinden; bv BCM moet opgelost worden,

autorisatiebeheer op orde rond doelbinding en rechtmatigheid,
gesprekken met IV over een datakluis voor opschoning rond Q-

schijven, CP in relatie tot gegevens van burgers en bedrijfsgegevens.
e De vergadering vraagt aandacht voor het toevoegen van deze context

aan het proces van VMR. Dit gaat helpen in het kiezen van de balans.

s De voorzitter en MT IV&D geven aan dat we hier spreken over het

IV&D onderdeel van de VMR en benadrukken dat er geen sprake is

van een afzonderlijke rapportagelijn naar IV&D.

« De VMR gaat over verantwoording en jaarcontracten over KPI's. Er

lijken er 2 rapportagelijnen in elkaar te worden geschoven, namelijk
primair poces (Jaarcontract en VMR) en de rapportage en

verantwoording over het werken binnen kaderstelling binnen de

topstructuur. De vraag is of dat wenselijk is.

e Erzijn veel zorgen over de verantwoordingsdruk en last die bij de

uitvoering wordt gelegd voor het werken binnen- en met kaderstelling.
De balans met het primaire proces gaat verloren. Uitvoering en

primair proces verantwoording vormt voor de directies de kern; hier

zet men maximaal kennis en capaciteit op in. De verantwoording over

werken met en binnen kaders moet zodanig zijn dat de primaire

taakstelling hierdoor niet onder druk komt te staan.

es In het verlengde voorgaande 2 punten is het de uitdrukkelijke wens

van de uitvoering om rond kaderstelling niet op in- en verrichting maar

alleen op uitzondering (‘comply or explain’) te rapporteren. Waarbij, in

het licht van politieke en ambtelijke toezegging en druk de suggestie
wordt gedaan om ‘kern en hoofdpijn zaken’ herkenbaar te adresseren

en hier specifiek op te bevragen.
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