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1. Aanleiding

Op 24 juni heeft het Adviescollege ICT-toetsing (hierna AcICT) u het definitieve
advies over het programma Doorontwikkeling Praeventis van het RIVM
toegezonden. Vanaf dat moment is de periode van vier weken ingegaan
waarbinnen het advies met de bestuurlijke reactie naar beide Kamers van de
Staten-Generaal dient te worden gestuurd.

Gezien de korte doorlooptijd tot het zomerreces is met het Adviescollege
afgestemd dat VWS de bestuurlijke reactie na het reces naar de Eerste en Tweede
Kamer zal sturen.

Op 7 juli heeft u het advies aan de Eerste en Tweede Kamer aangeboden en
aangegeven dat de bestuurlijke reactie op het advies na het zomerreces volgt. Met
bijgevoegde brieven geeft u invulling aan deze toezegging.

2. Geadviseerd besluit
U wordt geadviseerd om de bijgevoegde brieven met uw bestuurlijke reactie met
het definitieve advies als bijlage te verzenden naar de Eerste en Tweede Kamer.

3. Kernpunten

Kern advies AcICT en voorgestelde opvolging

e« Het RIVM heeft een centrale rol in de infectieziektebestrijding en in preventie-
en screeningsprogramma's. Het RIVM gebruikt het systeem Praeventis voor de
ondersteuning van drie belangrijke preventieprogramma’s: de Neonatale
Hielprik Screening (NHS), de Prenatale Screening Infectieziekten en
Erytrocytenimmunisatie (PSIE) en het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).

e Met het programma Doorontwikkeling Praeventis beoogt het RIVM de
continuiteit van Praeventis te borgen en nieuwe functionaliteit voor burgers te
realiseren. Het RIVM-onderdeel Dienst Vaccinvoorziening en
preventieprogramma’s (DVP) voert het programma uit.

e De conclusie van het AcICT is dat met het programma Doorontwikkeling J
Praeventis een goede richting is ingeslagen. Het AcICT geeft aan dat het
verstandig is ge%est dat het RIVM ervoor heeft gekozen om nieuwe of
gemoderniseerde functionaliteit stapsgewijs en met nieuwe technologie te
realiseren en in productie te nemen.
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« Niettemin geeft het AcICT aan dat het risico groot is dat de doelen van
Doorontwikkeling Praeventis niet binnen tijd en budget worden gerealiseerd.
De volgende oorzaken worden hiervoor gegeven:
A. Het programma onderschat het resterende werk;
B. Door een sterke afhankelijkheid van andere ontwikkelingen is er risico
op vertraging;
C. Het is onzeker of Praeventis aan de eisen gaat voldoen.
e Het AcICT adviseert op basis hiervan om de beheersing van het programma te
verscherpen. Hierbij worden de volgende adviezen gegeven:
1. Maak een realistische planning;
2. Geef in het horizonplan (transitieplan naar de doelarchitectuur)
voorrang aan het afronden van het programma Doorontwikkeling
Praeventis;
3. Werk naar een resultaat toe dat aansluit bij de verwachtingen.

Voorgestelde opvolging adviezen

« In de bestuurlijke reactie geeft u aan dat u de adviezen van het AcICT
onderschrijft. U heeft het RIVM gevraagd om aan te geven hoe zij hieraan
opvolging gaat geven. In de bestuurlijke reactie wordt de opvolging per advies
op hoofdlijnen nader toegelicht.

« De toelichting in de bestuurlijke reactie sluit aan op een reeds meer in detail
uitgewerkte voorgenomen opvolging van de adviezen die het RIVM met het
AcICT heeft gedeeld. AcICT heeft hiervoor in het definitieve advies een
compliment aan het RIVM gegeven: 'Wij zijn onder de indruk van de manier
waarop DVP wil leren van de door ons uitgebrachte adviezen.’

4. Toelichting

a. Draagvlak politiek
Het AcICT is ingesteld voor de algehele verbetering van de beheersing van ICT-
projecten en informatiesystemen bij ministeries, zelfstandige bestuursorganen, de
politie en de Raad voor de rechtspraak.
Het AcICT adviseert de regering en het parlement over:
e de risico's en slaagkans van ICT-projecten binnen de Rijksoverheid;
s doeltreffendheid en doelmatigheid van het onderhoud en beheer van
informatiesystemen;
e doeltreffende en doelmatige inrichting van informatiesystemen bij de
uitvoering van beleid en regelgeving.
De onafhankelijkheid van het AcICT is geborgd in de Wet Adviescollege ICT-
toetsing

b. Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie
Op grond van haar instellingswet is het AcICT gehouden het advies binnen twee
weken na aanbieding aan de bewindspersoon openbaar te maken.

c. Arbeidsmarkteffecten zorg- en welzijnsveld
n.v.t.

d. Gevolgen administratieve lasten
n.v.t

Datum
26 juni 2025

Kenmerk
4168689-1085852-1ZB
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e. Financiéle en personele gevolgen VWS en uitvoeringsorganisaties Datum
n.v.t. 26 juni 2025

Kenmerk

f.  Juridische aspecten haalbaarheid AI60663-108852 128

n.v.t.

g. Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen)
Brief en nota zijn ambtelijk afgestemd met het RIVM.

h. Toezeggingen
n.v.t.

i. Fraudetoets
n.v.t.

5. Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Tot personen herleidbare gegevens zijn onleesbaar gemaakt vanwege de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
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