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TER BESLISSING Herstelbeleid
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Datum
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nota Kamerbrief uitgestelde livegang Mijn Herstel - VERSIE 2 BililagBer_'f 5
. rier v

Aanleiding

De beoogde planning van MijnHerstel en het Aanmeldportaal wordt niet gehaald.
Met het oog op het komende commissiedebat over de hersteloperatie (op 24
september) en de technische briefing (op 10 september) adviseren wij u de Kamer
hier alvast per brief over te informeren. Uw opmerkingen aangaande een eerdere
versie van de brief [nota nummer DGH 415117] zijn verwerkt.

Beslispunten
e Bent u akkoord met het verzenden van bijgevoegde aangepaste brief aan
de Kamer? Zo ja, dan graag deze brief ondertekenen.
e Graag ook uw akkoord voor het openbaar maken van deze en de vorige
nota, conform de beleidslijn Actieve Openbaarmaking.

Kernpunten

e In de brief wordt aangegeven dat er afgelopen zomer voortvarend is
gewerkt aan de MijnHerstel route.

¢ Desondanks wordt de beoogde livegang in september van MijnHerstel en
het AMP wordt door een aantal factoren niet gehaald. U bent hierover in
een separate stand-van-zaken-nota verder over geinformeerd.

e Met de Oudertoetsgroep is besproken om de door hen geuite zorgen mee
te nemen in het verdere ontwikkelproces van MijnHerstel.

e Er wordt in de brief nog geen nieuwe datum voor de livegang genoemd.
Wel wordt het streven benadrukt om MijnHerstel nog dit najaar open te
stellen, vanwege het belang om ouders zo snel mogelijk duidelijkheid te
bieden.

Toelichting

Gewijzigd ten opzichte van de eerdere versie:

e Aan de eerste alinea is toegevoegd: ‘Afgelopen zomerperiode is
voortvarend gewerkt aan de ontwikkeling van deze route.’

e In de alinea over zorgen van de oudertoetsgroep is toegevoegd:
‘Binnenkort zal ik ook zelf daarover het gesprek voeren met de
oudertoetsgroep. Door mijn tijdelijke afwezigheid als gevolg van de
ontstane politieke situatie op 22 augustus jl. heeft dat overleg nog niet
eerder kunnen plaatsvinden.’

e Binnen de brief zijn sommige zinnen of zinsdelen verplaatst.
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Communicatie

Vanwege het aanstaande commissiedebat op 24 september en voorafgaand
daaraan de technische briefing (10 september) wordt u geadviseerd om de Kamer
alvast te informeren over de uitgestelde livegang van MijnHerstel en in het
verlengde daarvan het AMP.

Voorliggende brief is aangepast in samenwerking met uw afdeling Communicatie.

Politiek/bestuurlijke context
In uw kamerbrief van 4 juli 2025 (Kamerstuk 36708 nr. 41) heeft u het volgende
gecommuniceerd over de livegang van het aanmeldportaal en MijnHerstel:

— "In september zal dit nieuwe aanmeldportaal van start gaan."

— "Alle inzet is erop gericht om het schadestelsel in september op schaal
operationeel te hebben, om zo het financieel en deels emotioneel herstel
eind 2027 afgerond te hebben. Daarvoor moet eerst aan een aantal
randvoorwaarden worden voldaan. De belangrijkste randvoorwaarde is het
vaststellen van een schadekader dat uniform van toepassing zal zijn in de
forfaitaire schaderoutes."

— "Alles wordt in het werk gesteld om in september 2025 live te gaan met de
Mijn Herstel route. Deze route zal vervolgens stapsgewijs worden
opgeschaald, met het oog op de kabinetsdoelstelling om voor het eind van
2027 het (financieel) herstel van ouders af te ronden."

Ook heeft u het volgende gecommuniceerd over het betrekken van belangrijke
stakeholders:

- "Deze route is ontworpen in overleg met ouders, op basis van vier
principes: snel, transparant, integraal en persoonlijk."

- "In de afgelopen maanden heb ik met uiteenlopende betrokkenen
brainstormsessies, overleggen en rondetafelgesprekken gevoerd, om tot
een gedragen ontwerpvisie van Mijn Herstel te komen. Dit ontwerp wordt
in de zomer en in samenwerking met stakeholders en uitvoering nader
uitgewerkt."

De Oudertoetsgroep heeft met twee brieven (25 juli en 6 augustus) en in gesprek
met DG Herstel op 6 augustus hun onvrede geuit over de manier waarop zij tot
dusver worden betrokken (zie ook nota's DGH 255613 Update voortgang
MijnHerstel en DGH 261600 Ontvangst brief oudertoetsgroep).

Op 27 augustus heeft er een tweede gesprek plaatsgevonden tussen DG Herstel
en de Oudertoetsgroep. Uw aanwezigheid bij dit gesprek was gepland en
voorbereid, maar kon vanwege de ontstane politieke situatie geen doorgang
vinden. Naar aanleiding van dit gesprek is afgesproken om ongeveer drie weken
de tijd te nemen om MijnHerstel verder uit te werken met behulp van een
vertaler/verbinder tussen DG Herstel en de Oudertoetsgroep. Dat proces loopt
momenteel.

Inmiddels zijn door het lid Van Dijk (CDA) ook schriftelijke vragen gesteld over
onder andere "de status van de versnelling van de schadeafhandeling die ouders
vanaf september tegenmoet zouden kunnen zien". Deze vragen dienen uiterlijk 18
september te zijn beantwoord. In de beantwoording wordt verwezen naar
voorliggende Kamerbrief.

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden
Niet van toepassing.

Pagina 2 van 2



i . . . . .
?;%% Ministerie van Financién
I 7

TERSTOND Programma DG Herstel
TER BESLISSING Herstelbeleid
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Datum
3 september 2025

Notanummer
2025-0000415117

Bijlagen

1. Brief
Stand van zaken MijnHerstel route

Aanleiding

De beoogde planning van MijnHerstel en het Aanmeldportaal wordt niet gehaald.
Met het oog op het komende commissiedebat over de hersteloperatie (op 24
september) en de technische briefing (op 10 september) adviseren wij u de Kamer
hier alvast per brief over te informeren.

Beslispunten
e Bent u akkoord met het verzenden van bijgevoegde brief aan de Kamer?
Zo ja, dan graag deze brief ondertekenen.
e Graag ook uw akkoord voor het openbaar maken van deze nota, conform
de beleidslijn Actieve Openbaarmaking.

Kernpunten
e De beoogde livegang in september van MijnHerstel en het AMP wordt door
een aantal factoren niet gehaald. U wordt hierover in een separate stand-
van-zakennota verder over geinformeerd.
e Met de Oudertoetsgroep is besproken om de door hen geuite zorgen mee
te nemen in het verdere ontwikkelproces van MijnHerstel.
e Er wordt in de brief nog geen nieuwe datum voor de livegang genoemd.

Toelichting

Communicatie

Vanwege het aanstaande commissiedebat op 24 september en voorafgaand
daaraan de technische briefing (10 september) wordt u geadviseerd om de Kamer
alvast te informeren over de uitgestelde livegang van MijnHerstel en in het
verlengde daarvan het AMP.

De afdeling Communicatie leest mee op Kamerbrieven.

Politiek/bestuurlijke context
In uw kamerbrief van 4 juli 2025 (Kamerstuk 36708 nr. 41) heeft u het volgende
gecommuniceerd over de livegang van het aanmeldportaal en MijnHerstel:
“In september zal dit nieuwe aanmeldportaal van start gaan.”
- “Alle inzet is erop gericht om het schadestelsel in september op schaal
operationeel te hebben, om zo het financieel en deels emotioneel herstel
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eind 2027 afgerond te hebben. Daarvoor moet eerst aan een aantal
randvoorwaarden worden voldaan. De belangrijkste randvoorwaarde is het
vaststellen van een schadekader dat uniform van toepassing zal zijn in de
forfaitaire schaderoutes.”

- “Alles wordt in het werk gesteld om in september 2025 live te gaan met de
Mijn Herstel route. Deze route zal vervolgens stapsgewijs worden
opgeschaald, met het oog op de kabinetsdoelstelling om voor het eind van
2027 het (financieel) herstel van ouders af te ronden.”

Ook heeft u het volgende gecommuniceerd over het betrekken van belangrijke
stakeholders:
“Deze route is ontworpen in overleg met ouders, op basis van vier
principes: snel, transparant, integraal en persoonlijk.”

— “In de afgelopen maanden heb ik met uiteenlopende betrokkenen
brainstormsessies, overleggen en rondetafelgesprekken gevoerd, om tot
een gedragen ontwerpvisie van Mijn Herstel te komen. Dit ontwerp wordt
in de zomer en in samenwerking met stakeholders en uitvoering nader
uitgewerkt.”

De Oudertoetsgroep heeft met twee brieven (25 juli en 6 augustus) en in gesprek
met DG Herstel op 6 augustus hun onvrede geuit over de manier waarop zij tot
dusver worden betrokken (zie ook nota’s DGH 255613 Update voortgang
MijnHerstel en DGH 261600 Ontvangst brief oudertoetsgroep).

Op 27 augustus heeft er een tweede gesprek plaatsgevonden tussen DG Herstel
en de Oudertoetsgroep. Naar aanleiding van dit gesprek is afgesproken om
ongeveer drie weken de tijd te nemen om MijnHerstel verder uit te werken met
behulp van een vertaler/verbinder tussen DG Herstel en de Oudertoetsgroep. Dat
proces loopt momenteel.

Inmiddels zijn door het lid Van Dijk (CDA) ook schriftelijke vragen gesteld over
onder andere “de status van de versnelling van de schadeafhandeling die ouders
vanaf september tegenmoet zouden kunnen zien”. Deze vragen dienen uiterlijk 18
september te zijn beantwoord.

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden
Niet van toepassing.

Pagina 2 van 2



i . . . . .
?;%% Ministerie van Financién
I 7

Programma DG Herstel

TERSTOND Programma DG
TER BESLISSING Herstelbeleid
Aan

de staatssecretaris van Financién - Herstel en Toeslagen

Datum
10 september 2025

Notanummer
2025-0000436071

n Ota Kamerbrief V3 Stand van zaken Mijn Herstel Bili'age“

Brief
2. Scan DGH 433461

Aanleiding

De beoogde planning (september 2025) van MijnHerstel en het Aanmeldportaal
wordt niet gehaald.

Met het oog op het komende commissiedebat over de hersteloperatie (op 24
september) en de technische briefing (op 10 september) adviseren wij u de Kamer
hier alvast per brief over te informeren. Uw opmerkingen aangaande de eerdere
versie van de brief [nota nummer DGH 433461] zijn verwerkt.

Beslispunten
e Bent u akkoord met het verzenden van bijgevoegde aangepaste brief aan
de Kamer? Zo ja, dan graag deze brief ondertekenen.
e Graag ook uw akkoord voor het openbaar maken van deze en de vorige
nota’s (nummers DGH 415117 en DGH 433461), conform de beleidslijn
Actieve Openbaarmaking.

Kernpunten

e De brief start met het advies van de cie Van Dam voor een
vereenvoudiging van het schadestelsel.

e In de brief wordt aangegeven dat er afgelopen zomer voortvarend is
gewerkt aan de MijnHerstel route.

¢ Desondanks wordt de beoogde livegang in september van MijnHerstel en
het AMP wordt door een aantal factoren niet gehaald. U bent hierover in
een separate stand-van-zaken-nota verder over geinformeerd.

e Met de Oudertoetsgroep is besproken om de door hen geuite zorgen mee
te nemen in het verdere ontwikkelproces van MijnHerstel.

e Er wordt in de brief nog geen nieuwe datum voor de livegang genoemd.
Wel wordt het streven benadrukt om MijnHerstel nog dit najaar open te
stellen, vanwege het belang om ouders zo snel mogelijk duidelijkheid en
voortgang te bieden.

Toelichting
Gewijzigd ten opzichte van de vorige versie (notanummer DGH 433461)
Al uw opmerkingen (zie bijlage 2) zijn verwerkt:

Communicatie

Vanwege het aanstaande commissiedebat op 24 september en voorafgaand
daaraan de technische briefing (10 september) wordt u geadviseerd om de Kamer
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alvast te informeren over de uitgestelde livegang van MijnHerstel en in het
verlengde daarvan het AMP.
Voorliggende brief is aangepast in samenwerking met uw afdeling Communicatie.

Politiek/bestuurlijke context
In uw kamerbrief van 4 juli 2025 (Kamerstuk 36708 nr. 41) heeft u het volgende
gecommuniceerd over de livegang van het aanmeldportaal en MijnHerstel:

— "In september zal dit nieuwe aanmeldportaal van start gaan."

— "Alle inzet is erop gericht om het schadestelsel in september op schaal
operationeel te hebben, om zo het financieel en deels emotioneel herstel
eind 2027 afgerond te hebben. Daarvoor moet eerst aan een aantal
randvoorwaarden worden voldaan. De belangrijkste randvoorwaarde is het
vaststellen van een schadekader dat uniform van toepassing zal zijn in de
forfaitaire schaderoutes."

— "Alles wordt in het werk gesteld om in september 2025 live te gaan met de
Mijn Herstel route. Deze route zal vervolgens stapsgewijs worden
opgeschaald, met het oog op de kabinetsdoelstelling om voor het eind van
2027 het (financieel) herstel van ouders af te ronden."

Ook heeft u het volgende gecommuniceerd over het betrekken van belangrijke
stakeholders:

- "Deze route is ontworpen in overleg met ouders, op basis van vier
principes: snel, transparant, integraal en persoonlijk."

- "In de afgelopen maanden heb ik met uiteenlopende betrokkenen
brainstormsessies, overleggen en rondetafelgesprekken gevoerd, om tot
een gedragen ontwerpvisie van Mijn Herstel te komen. Dit ontwerp wordt
in de zomer en in samenwerking met stakeholders en uitvoering nader
uitgewerkt."

De Oudertoetsgroep heeft met twee brieven (25 juli en 6 augustus) en in gesprek
met DG Herstel op 6 augustus hun onvrede geuit over de manier waarop zij tot
dusver worden betrokken (zie ook nota's DGH 255613 Update voortgang
MijnHerstel en DGH 261600 Ontvangst brief oudertoetsgroep).

Op 27 augustus heeft er een tweede gesprek plaatsgevonden tussen DG Herstel
en de Oudertoetsgroep. Uw aanwezigheid bij dit gesprek was gepland en
voorbereid, maar kon vanwege de ontstane politieke situatie geen doorgang
vinden. Naar aanleiding van dit gesprek is afgesproken om ongeveer drie weken
de tijd te nemen om MijnHerstel verder uit te werken met behulp van een
vertaler/verbinder tussen DG Herstel en de Oudertoetsgroep. Dat proces loopt
momenteel.

Inmiddels zijn door het lid Van Dijk (CDA) ook schriftelijke vragen gesteld over
onder andere "de status van de versnelling van de schadeafhandeling die ouders
vanaf september tegenmoet zouden kunnen zien". Deze vragen dienen uiterlijk 18
september te zijn beantwoord. In de beantwoording wordt verwezen naar
voorliggende Kamerbrief.

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden
Niet van toepassing.
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Datum
10 september 2025

Notanummer
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n Ota Nota Kamerbrief V4 stand van zaken Mijn Herstel BililagBer_'f
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Aanleiding

De beoogde planning (september 2025) van MijnHerstel en het Aanmeldportaal
wordt niet gehaald.

Met het oog op het komende commissiedebat over de hersteloperatie (op 24
september) en de technische briefing (op 10 september) adviseren wij u de Kamer
hier alvast per brief over te informeren. Uw opmerkingen aangaande de eerdere
versie van de brief [nota nummer DGH 436071] zijn verwerkt.

Beslispunten
e Bent u akkoord met het verzenden van bijgevoegde aangepaste brief aan
de Kamer? Zo ja, dan graag deze brief ondertekenen.
e Graag ook uw akkoord voor het openbaar maken van deze en de vorige
nota’s (nummers DGH 415117 en DGH 433461 en DGH 436071), conform
de beleidslijn Actieve Openbaarmaking.

Kernpunten

e De brief start met het advies van de cie Van Dam voor een
vereenvoudiging van het schadestelsel.

e In de brief wordt aangegeven dat er afgelopen zomer voortvarend is
gewerkt aan de MijnHerstel route.

¢ Desondanks wordt de beoogde livegang in september van MijnHerstel en
het AMP wordt door een aantal factoren niet gehaald. U bent hierover in
een separate stand-van-zaken-nota verder over geinformeerd.

e Met de Oudertoetsgroep is besproken om de door hen geuite zorgen mee
te nemen in het verdere ontwikkelproces van MijnHerstel.

e Er wordt in de brief nog geen nieuwe datum voor de livegang genoemd.
Wel wordt het streven benadrukt om MijnHerstel zo snel mogelijk open te
stellen, vanwege het belang om ouders zo snel mogelijk duidelijkheid en
voortgang te bieden.

Toelichting
Gewijzigd ten opzichte van de vorige versie (notanummer DGH 436071)
e Deze toetsgroep heeft intensief meegedacht over het ontwerp, de
ontwikkeling en de uitwerking van MijnHerstel. Is gewijzigd in: Deze
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toetsgroep is gevraagd mee te denken over het ontwerp, de ontwikkeling
en de uitwerking van MijnHerstel.

e Binnenkort zal ik ook zelf daarover het gesprek voeren met de
oudertoetsgroep. Is gewijzigd in: Vanwege geuite zorgen over het proces
zal ik ook zelf daarover het gesprek voeren met de oudertoetsgroep.

Communicatie

Vanwege het aanstaande commissiedebat op 24 september en voorafgaand
daaraan de technische briefing (10 september) wordt u geadviseerd om de Kamer
alvast te informeren over de uitgestelde livegang van MijnHerstel en in het
verlengde daarvan het AMP.

Voorliggende brief is aangepast in samenwerking met uw afdeling Communicatie.

Politiek/bestuurlijke context
In uw kamerbrief van 4 juli 2025 (Kamerstuk 36708 nr. 41) heeft u het volgende
gecommuniceerd over de livegang van het aanmeldportaal en MijnHerstel:

— "In september zal dit nieuwe aanmeldportaal van start gaan."

— "Alle inzet is erop gericht om het schadestelsel in september op schaal
operationeel te hebben, om zo het financieel en deels emotioneel herstel
eind 2027 afgerond te hebben. Daarvoor moet eerst aan een aantal
randvoorwaarden worden voldaan. De belangrijkste randvoorwaarde is het
vaststellen van een schadekader dat uniform van toepassing zal zijn in de
forfaitaire schaderoutes."

— "Alles wordt in het werk gesteld om in september 2025 live te gaan met de
Mijn Herstel route. Deze route zal vervolgens stapsgewijs worden
opgeschaald, met het oog op de kabinetsdoelstelling om voor het eind van
2027 het (financieel) herstel van ouders af te ronden."

Ook heeft u het volgende gecommuniceerd over het betrekken van belangrijke
stakeholders:

- "Deze route is ontworpen in overleg met ouders, op basis van vier
principes: snel, transparant, integraal en persoonlijk."

- "In de afgelopen maanden heb ik met uiteenlopende betrokkenen
brainstormsessies, overleggen en rondetafelgesprekken gevoerd, om tot
een gedragen ontwerpvisie van Mijn Herstel te komen. Dit ontwerp wordt
in de zomer en in samenwerking met stakeholders en uitvoering nader
uitgewerkt."

De Oudertoetsgroep heeft met twee brieven (25 juli en 6 augustus) en in gesprek
met DG Herstel op 6 augustus hun onvrede geuit over de manier waarop zij tot
dusver worden betrokken (zie ook nota's DGH 255613 Update voortgang
MijnHerstel en DGH 261600 Ontvangst brief oudertoetsgroep).

Op 27 augustus heeft er een tweede gesprek plaatsgevonden tussen DG Herstel
en de Oudertoetsgroep. Uw aanwezigheid bij dit gesprek was gepland en
voorbereid, maar kon vanwege de ontstane politieke situatie geen doorgang
vinden. Naar aanleiding van dit gesprek is afgesproken om ongeveer drie weken
de tijd te nemen om MijnHerstel verder uit te werken met behulp van een
vertaler/verbinder tussen DG Herstel en de Oudertoetsgroep. Dat proces loopt
momenteel.
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Inmiddels zijn door het lid Van Dijk (CDA) ook schriftelijke vragen gesteld over
onder andere "de status van de versnelling van de schadeafhandeling die ouders
vanaf september tegenmoet zouden kunnen zien". Deze vragen dienen uiterlijk 18
september te zijn beantwoord. In de beantwoording die inmiddels door u akkoord
is bevonden is verwezen naar voorliggende Kamerbrief.

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden
Niet van toepassing.
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