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Aanleiding 
Op maandag 22 september jl. heeft u met de burgemeester van de gemeente West Betuwe 
gesproken. U heeft toegezegd het parlement te informeren over het besluit om te starten met de 
bouw voorafgaand aan de vergunningverlening door de gemeente voor het aanleggen van een inrit.  

Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd in te stemmen met het verzenden van bijgevoegde Kamerbrief aan zowel de 
Eerste als Tweede Kamer.  

Kernpunten 
 Defensie is op 29 september jl. gestart met het verbreden van de inrit vooruitlopend op 

vergunningverlening door de gemeente.  
 Naar mening van Defensie is het verdedigbaar dat concreet zicht is op legalisatie.  
 Dit standpunt is gebaseerd op een juridische analyse van de situatie door DJZ en de 

Landsadvocaat en conform hetgeen in het beleidsoverleg van 15 september jl. is besproken. 
 Gelet op de gemoeide belangen is verdere uitstel niet aanvaardbaar. 
 Vergunning voor de bouw van de radarinstallatie en ingebruikname is met de afsluiting van 

het Rijkscoördinatieregeling dit voorjaar verkregen.  
 De aangevraagde vergunning betreft alleen het verbreden van de inrit om toegang te krijgen 

tot het terrein.  

Toelichting 
Financiële overwegingen 
De brief heeft geen financiële consequenties.  

Juridische overwegingen 
De juridische verkenning van de mogelijkheden om aan te vangen met het verbreden van de inrit 
zijn reeds eerder gedeeld. Daar het gaat om de mogelijke scenario’s zoals omschreven in de notitie 
van de Landsadvocaat, zijn deze geordend op haalbaarheid en hoe kansrijk deze zijn. Het toepassen 
van één of meerdere scenario’s kan (verschillende) juridische procedures tot stand brengen. Op 
voorhand kan niet worden gesteld of en hoeveel procedures zullen worden ingesteld. 

Communicatie 
Er zal door DCo een communicatieadvies worden opgesteld.  

Overwegingen uitvoering 
Om te voldoen aan nationale en NAVO-eisen voor radardekking moet de toekomstige radar in 
Herwijnen zo snel mogelijk operationeel inzetbaar zijn. Het zo snel mogelijk starten van de bouw is 
daarom noodzakelijk.  
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Informatie die niet openbaar wordt gemaakt 
Persoonsgegevens van de steller en ondertekenaar worden gelakt vanwege de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer.  
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