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Aanleiding

In februari 2025 heeft het Adviescollege ICT-toetsing een advies uitgebracht over het project Module
Handhaving KMar (MHHK). In de verzonden Kamerbrief van 17 februari 2025 heeft u toegezegd de
Kamer te informeren over de opvolging van dat advies!. Met deze nota wordt u op de hoogte gesteld
van de uitwerkingen van die opvolging die in de Kamerbrief vermeld zijn.

Geadviseerd besluit

U wordt geadviseerd akkoord te gaan met de inhoud van de Kamerbrief ‘Aanpassingen IT-project
Module Handhaving Koninklijke Marechaussee in vervolg op AcICT-toets’ en de verzending daarvan
aan de Kamer.

Kernpunten

e In de brief gaat u eerst in op het advies van het AcICT met betrekking tot MHHK. Het AcICT
adviseerde om de realisatie van MHHK (nieuwe IT-ondersteuning voor handhaving te
realiseren binnen SUMMIT) op de huidige wijze te beéindigen. Het BPS (huidig systeem voor
handhaving) via een nieuw gecontroleerd en incrementeel ontwikkeltraject te vervangen.
Tevens adviseerde het AcICT om over SUMMIT (IT voor opsporing) afspraken te maken tussen
de KMar en andere Nederlandse opsporingsdiensten.

e De ontwikkeling van MHHK is in februari 2025 gestopt, de Kamer is hierover geinformeerd.
Door het stoppen van MHHK zal het bestaande BPS de handhavingsprocessen langer moeten
ondersteunen.

e Extra maatregelen zijn genomen om het continuiteitsrisico van BPS zoveel als mogelijk te
mitigeren. Extra personele capaciteit is toegevoegd ter ondersteuning van het beheerteam van
BPS.

e De voorbereiding voor een incrementele vervanging van het BPS is gestart. Twee
oplossingsrichtingen worden getest via proof of concepts. Na afronding hiervan volgt een
evaluatie en zal een definitief besluit worden genomen over de definitieve oplossingsrichting.

e De beslissing om het project MHHK te beéindigen heeft gevolgen voor het opsporingssysteem
SUMMIT. Voor de korte termijn is de continuiteit van SUMMIT gewaarborgd. In samenwerking
met de ketenpartners wordt momenteel gewerkt aan een structurele oplossing om de
continuiteit van SUMMIT op lange termijn te waarborgen.
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Datum
16 september 2025

Onze referentie
MINDEF20250035

Toelichting

Financiéle overwegingen
Niet van toepassing.

Juridische overwegingen
Niet van toepassing.

Communicatie
Niet van toepassing.

Overwegingen Beleid/Overwegingen Uitvoering
Niet van toepassing.

Informatie die niet openbaar wordt gemaakt
De persoonsgegevens van de steller zijn gelakt in het kader van de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer.
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