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(ter beslissing) Beantwoording Kamervragen n.a.v. het AcICT-advies Bijlage(n)
Informatievoorziening Infectieziektebestrijding (IV-1ZB) - 1. Antwoorden
Kamervragen

1. Aanleiding

Op 29 september 2025 heeft het lid Hertzberger (NSC) schriftelijke vragen gesteld
over het AcICT-advies Informatievoorziening Infectieziektebestrijding (IV-IZB) dat
u op 16 september 2025 aan beide Kamers heeft gestuurd.

2. Geadviseerd besluit

Instemmen met de inhoud en verzending van bijgevoegde brief, met daarin
antwoorden op de schriftelijke vragen, aan de Tweede Kamer, uiterlijk 10
november 2025 (binnen de uitgestelde beantwoordingstermijn van 6 weken).

3. Kernpunten

Op 16 september jl. heeft u het AcICT-advies over het programma IV IZB en uw
bestuurlijke reactie aan beide Kamers verzonden (zie samenvatting hiervan onder
Toelichting). Het lid Hertzberger stelt hierover schriftelijke vragen: specifiek over
AcICT en het programma IV I1ZB, en meer algemeen over grote ICT-projecten bij
de overheid, gegevensbescherming en maatschappelijke weerbaarheid.
Bijgevoegde antwoorden hierop zijn in lijn met uw bestuurlijke reactie.

Ter (naslag) informatie, de samenvatting van het reeds verzonden AcICT-advies
en uw bestuurlijke reactie:

- Het AcICT heeft het programma dit voorjaar onderzocht. Het AcICT
onderschrijft het belang van de maatschappelijke opgave maar
concludeert dat een gebrek aan samenhang in het programma de
pandemische paraatheid in de weg staat. Het AcICT adviseert om het
huidige programma te stoppen en iedere organisatie haar eigen
verantwoordelijkheid te laten nemen. Het advies is (samengevat) om het
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huidige programma te faseren en eerst te focussen op noodzakelijke Directie

functies om de basis op orde te brengen voor pandemische paraatheid. Infectieziektebeleid
- VWS neemt het advies over en stopt het programma in zijn huidige vorm.

VWS voert nodige verbeteringen door zoals fasering en strakkere sturing Kenmerk

door VWS, om een herstart te kunnen maken. Ook zorgt VWS dat SELINL00I3INIZE

noodzakelijke randvoorwaarden vooraf op orde zijn (structurele

financiering en selecteren beheerorganisatie). Beide partners zorgen voor

een aanzienlijke kostenreductie.

4. Toelichting

a. Draagvlak politiek

Het lid Hertzberger (NSC) heeft op 22 september jl. ook een mondelinge vraag
over het AcICT-advies aangekondigd voor tijdens het mondelinge vragenuur; deze
vraag is toen niet doorgegaan.

b. Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie
n.v.t.

c. Arbeidsmarkteffecten zorg- en welzijnsveld
n.v.t.

d. Gevolgen administratieve lasten
n.v.t.

e. Financiéle en personele gevolgen VWS en uitvoeringsorganisaties
n.v.t.

f.  Juridische aspecten haalbaarheid
n.v.t.

g. Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen)
Ambtelijke afstemming heeft plaatsgevonden met RIVM en GGD GHOR Nederland
(uitvoerende partners in het programma 1V 1ZB).

h. Toezeggingen
n.v.t.

i.  Fraudetoets
n.v.t.

5. Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden
Tot personen herleidbare gegevens zijn onleesbaar gemaakt vanwege de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
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