
Planning (in IG-implementatieplan) Status Actuele Planning Url
Start Gereed

Grootschalige productie ggo's
* Fase 'verdiepen van knelpunten':
Procedure MI-I en MI-II, Groepen, Nummering CFI's,
max volumina, levend lozen en harmonisatie

* Fase 'oplossen knelpunten lange termijn':
Nummering CFI's, Max volumina, Levend lozen,
Harmonisatie

Q4 2025 Q4 2026 
(gevolgd door 
implementatie in 
regelgeving)

Grensvlakproblematiek aanpalende regelgeving
Q3 2024 Q4 2024 Planning afgerond Ggo-vergunningverlener BGGO verwijst - indien aan de orde - generiek naar arborisico's/            -

regelgeving (in beschikkingen, in voorlichtingsmateriaal). In geval van omlaagschalingen vanuit de ggo-
regelgeving is er extra aandacht voor goede communicatie hierover vanuit BGGO.
Voor de arbo-regelgeving geldt dat aanpassingen welke organismen in welke risicoklasse vallen 
Europees wordt vastgelegd: het aanpassen hiervan gebeurt niet frequent en is een langdurig proces 
(agenderen door lidstaat, steun andere lidstaten zoeken, expertcommissie instellen, oordeel met evt. 
aanpassing tot gevolg). Bezien gaat worden of de Nederlandse 
(ggo milieu)risicobeoordelingen een rol kunnen spelen in het agenderen door NL.

Kennisveiligheid (OCW) Q4 2024 Planning aangepast 
(door OCW)

Q2 2025 medio 2027 (streven) Wet screening kennisveiligheid: openbare consultatie is 7-4-2025 gestart. Daarna gaat de wet naar de 
Raad van State en het parlement. Streven is medio 2027 van kracht, mits uitvoerbaar.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2025/04/07/scre
ening-voor-wetenschappers-die-met-sensitieve-kennis-willen-

Biociden In 2025 hebben IenW en BVF-platform gesproken over de problematiek rondom ggo <-> biociden 
regelgeving. Op basis daarvan wordt er gewerkt aan een heldere probleemstelling en zal aan betrokken 
uitvoerende partijen gevraagd worden of/welke oplossingen zij voor ogen hebben. Ook Europese 
agendering behoort tot de mogelijkheden.

Ggo-afvalverbranding Q2 2024 Q2 2025 Planning aangepast Q2 2024 Q3/Q4 2026 In 2024 heeft IenW onderzocht wat nodig is om deze activiteit op een veilige, handhaafbare en praktisch 
uitvoerbare wijze te verankeren in de regelgeving. Op basis van deze uitkomsten en na bespreking met 
uitvoerder, toezichthouder en het werkveld, zal de regelgeving in de tweede helft van 2026 gewijzigd 
worden. 
Zie verder ook de overkoepelende stand van zaken wijzigen Regeling onderaan deze tabel.

Opslag en transport van ggo(afval) Q3 2025 Q4 2025 Planning vervroegd Q2 2025 Q4 2025 In Q2 2025 is IenW een extern onderzoek gestart naar transport en opslag van ggo-afval én ggo's (met 
uitvraag aan veldpartijen): dit rapport is in Q4 opgeleverd en vormt een bijlage van de Kamerbrief 
veiligheid biotechnologie 2025. N.a.v. de resultaten uit dit onderzoek zullen we de benodigde acties 
definieren en daarmee in 2026 aan de slag gaan.

Omgevingsvergunning Q2 2024 Q1 2025 Planning afgerond Deze actie is begin 2025 afgerond. 
Rapport en communicatiemiddelen zijn eind 2024 resp. begin 2025 opgeleverd en verspreid.

https://www.ggo-vergunningverlening.nl/ingeperkt-
gebruik/omgevingsvergunning

GMP (bij 3.grootsch.productie) Afgerond Deze actie is begin 2025 afgerond. 
Uit Ameco-onderzoeksrapport (zie verbeteractie 3) blijkt dat er in de werkpraktijk oplossingen worden 
gevonden en er geen behoefte is aan aanpassing van regelgeving op dit punt.

5 Wildtypen/omlaagschalig adenovirale vectoren Q2 2024 Q3 2025 Planning kent andere 
vervolgstappen

Q1 2026 Eind 2024 is het onderzoeksrapport ‘Interpretation of the GMO definition in EU Member States’ 
opgeleverd. Dit onderzoek is gepresenteerd in de Regulatory Committee (RC) over de 2001/18 Richtlijn 
op gebied van introductie in het milieu en over de 2009/41 Richtlijn op gebied van ingeperkt gebruik. In 
de RC 2001/18 is hier verder over gesproken en heeft Nederland voorgesteld om samen met andere 
geïnteresseerde lidstaten een document op te stellen met vragen en een routekaart om tot een 
beslissing te komen over wel/geen ggo, aan de hand van de definitie. Dit zal tot meer harmonisatie in 
de Europese Unie moeten leiden.

Mede n.a.v. bovenstaande is een herziening van de Nederlandse beleidslijn in de maak die de lijn ‘eens 
een ggo, altijd een ggo’ los zal laten. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2024/11/
20/interpretation-of-the-gmo-definition-in-eu-member-states

6 Pilot versterking gezamenlijke responsiviteit Q4 2024 Q2 2025 (en vervolg) Planning aangepast Q1 2025 Q4 2025 
(en daarna mogelijk 
vervolg)

In dit pilotproject (dat breder gaat dan sec IG-vraagstukken) -uitgevoerd door het Rathenau Instituut- 
staat beantwoording van de vraag centraal: wat is er nodig aan inhoud, proces en 
rollen/verantwoordelijkheden om nieuwe (onbekende) biotechnologieen te agenderen en hierop te 
anticiperen met beleidsvorming. De uitkomsten worden begin 2026 gepubliceerd. 
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Eind 2025/
begin 2026

Planning aangepast Q2 2025 1-jan-27

1) per eind 2025
2) wijziging Regeling 2e helft 2026
3) wijziging Regeling 2e helft 2026

* Fase 'oplossen knelpunten korte termijn': Procedure
MI-I en MI-II, Groepen en Criteria bijlage 6

3 Q2 2024 Ijkmoment na Q1 2025

Eind 2025

2

Arbo (zie ook 9.voorlichting)

Doorlopende actie 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2025/03/
30/regulatoire-vragen-over-industriele-biotechnologie

Planning op schema 
met vervolgstappen

Planning op schema

Voorschriften ML-III/DM-III Q3 2024 Eind 2025  

IG-implementatieplan

Verbeteractie

1 Groepen van gelijk risicoprofiel Q2 2024 De verwachting is dat vanaf begin 2026 met de eerste geactualiseerde groep ggo's van gelijk 
risicoprofiel in de praktijk kan worden gewerkt. De werkwijze met deze groepen van gelijk risicoprofiel 
wordt dusdanig ingericht dat deze ook voor nieuwe groepen in de toekomst toepasbaar is. Die nieuwe 
groepen zijn in 2026 onderwerp van gesprek.
De aanpassingen betreffen primair de voorschriften in een microbiologisch laboratorium en in een 
dierverblijf met micro-organismen, beide op inperkingsniveau III (ML-III/DM-III). De inhoudelijke 
aanpassingen zijn en worden besproken met een (technische) afvaardiging van veldpartijen. Indien deze 
aanpassingen -ivm consistentie van de regelgeving- ook een inhoudelijk effect hebben op andere 
onderdelen van de Regeling, zullen de voorziene wijzigingen breder aan veldpartijen worden 
voorgelegd.
Zie verder de overkoepelende stand van zaken wijziging Regeling onderaan deze tabel.
Eind maart is het door IenW gevraagde onderzoeksrapport 'regulatoire vragen over industriele 
biotechnologie' (Ameco, 2025) opgeleverd. In mei is tijdens een gezamenlijke bijeenkomst met 
biologische veiligheidsfunctionarissen (BVF'en) die op industriële/grote schaal met ggo's werken door 
IenW gepresenteerd welke vervolgstappen op de relatief korte termijn worden gezet:
1) per eind 2025: mogelijk maken van aanvulling of aanpassing van een 2.8 besluit voor grootschalige
productie (betreft aanpassing zonder wijziging Regeling)
2) per tweede helft 2026: rechtstreekse inschaling op MI-II voor ML-I organismen
(daarmee kan direct een kennisgeving worden gedaan zonder dat een 2.8 procedure nodig is)
3) per tweede helft 2026: bredere aanvragen voor groepen ggo's bij grootschalige werkzaamheden
mogelijk maken
Zie verder de overkoepelende stand van zaken wijzigen Regeling onderaan deze tabel.
De uitbreiding van bijlage 6 met (nieuwe) criteria voor cellijnen wordt meegenomen in wijziging van
procedure en regelgeving ogv grootschalige productie van ggo's. Hiermee zal bijlage 6 beter aansluiten
op huidige en toekomstige ontwikkelingen.

Daarnaast is in Q4 2025 een nadere uitvraag / internationale vergelijking van start gegaan: hoe gaan 
andere landen om met onderscheid kleinschalig en grootschalige productie van ggo's. De uitkomsten 
hiervan worden in de 1e helft van 2026 met een werkgroep (met veldpartijen) besproken en verwerkt in 
een gezamenlijk voorstel (2e helft 2026) waarmee de regelgeving op gebied van grootschalige productie 
verder verbeterd kan worden.



Q1 2025 2026 Planning op schema Om ggo-tentoonstellingen eenvoudiger (dan heden via een IM-procedure) te kunnen laten plaatsvinden, 
is aanpassing van de Regeling ggo nodig (zie daarvoor de overkoepelende stand van zaken wijziging 
Regeling onderaan deze tabel) én aanpassing van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), omdat 
werkzaamheden onder IG als milieubelastende activiteit in het Bal zijn aangewezen. Daarop is een 
uitzondering nodig voor tentoonstellingen (zoals voor scholen al het geval is). Voor deze benodigde 
wijziging van het Bal wordt ingehaakt op een lopend traject (Verzamelbesluit Omgevingswet) waarbij de 
wijzigingen in 2027 worden doorgevoerd. 
Voor de wijziging van de Regeling ggo zie de overkoepelende stand van zaken wijzigen Regeling 
onderaan deze tabel.

Q2 2025 Q4 2025 (en vervolg 
i.r.t.
stelselversterking)

Tussen mei en nov 2025 is onderzoek gedaan naar IG/IM-grensgevallen in bredere zin dan 
tentoonstellingen (met uitvraag aan veldpartijen en andere EU-lidstaten). In het onderzoek is de 
centrale vraag of en welke oplossingen er denkbaar zijn voor de korte termijn resp. de langere termijn 
en aan welke 'knoppen' dan gedraaid zou moeten worden (van de Nederlandse danwel de EU-
regelgeving).

https://www.ggo-vergunningverlening.nl/ingeperkt-
gebruik/hulpmiddelen-bij-de-risicobeoordeling/Tutorials

https://www.ggo-vergunningverlening.nl/algemeen/dutch-gmo-
application-process-in-english

Overkoepelend aan een aantal verbeteracties: Voor een aantal verbeteracties uit het IG-implementatieplan is wijziging van de Regeling ggo nodig. 
Voortschrijdend inzicht en efficientieoverwegingen leiden ertoe dat de volgende zaken waar mogelijk 
gebundeld worden voorbereid en als volgt inwerking treden:
* 3: grootschalige productie ggo's (2e helft 2026)
* 4d: ggo-afvalverbraqnding (2e helft 2026)
* 7: tentoonstellingen ggo's (2e helft 2026)
* 2: voorschriften ML-III/DM-III (januari 2027)
De voortgang op de individuele verbeteracties wordt hierboven beschreven.
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Q2 2024 Q2 2025 (en continu) Planning afgerond

Regeling tentoonstellingen ggo's 
(grensvlak IG/IM)

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2025/03/
31/borging-bvf-competenties

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2025/06/
30/scenariostudie-ggo-reguleringsstelsel

Planning op schema 
met vervolgstappen

Planning afgerond

Q1 2026

10 Overlegstructuren / monitoring 
IG-implementatieplan

Continue activiteit 
(na verloop van tijd overlegstructuur 
evalueren)

ijkmoment Q1 2025 

9 Voorlichting, communicatie en instrumentering

8 Kaders voor competentie en kennis BVF'en Q4 2024 

Communicatie is een doorlopende activiteit. De specifieke acties die in het IG-implementatieplan zijn 
voorgesteld (zoals divers voorlichting- en communicatiemateriaal; Engeltalige informatie; check bij veld 
inzake administratieve referenties; communicatie over omlaagschalingen) zijn uitgevoerd, zoals reeds in 
de stand van zaken mei 2025 is gedeeld. Op gebied van de commu-nicatie over ggo <-> arbo-
regelgeving wordt een update gegeven onder verbeteractie 4 (arbo).
De nieuwe overlegstructuur ogv milieuveiligheid biotechnologie is in het najaar van 2024 van start 
gegaan (beleidsmatige werkgroep (vz IenW); technische werkgroepen IG resp IM-MV (vz BGGO); 
vierhoeksoverleg binnen de Rijksoverheid dwz IenW, RIVM/BGGO, COGEM, ILT) Deze overleggen 
worden structureel ingepland en actief bezocht.

Het IG-implementatieplan wordt -via voorliggende tabel- gemonitord en deze wordt periodiek 
voorgelegd in de beleidsmatige werkgroep. Ook wordt de Tweede Kamer jaarlijks geïnformeerd over de 
voortgang.

In opdracht van IenW is het onderzoeksrapport 'Borging BVF-competenties' (Antea, maart 2025) 
opgesteld. In navolging van de geadviseerde eerste stappen is IenW in juli een uitvraag gestart naar de 
mogelijkheden voor de inrichting van een ML-I opleiding wat eind 2025 opgeleverd wordt. Op basis van 
de meer praktische inzichten die dit moet opleveren (o.a. kosten voor dergelijke opleiding, curriculum, 
mogelijkheden bijscholing) en adviezen uit het Antea-rapport zal IenW in Q1 2026 een besluit nemen 
over de wijze van het professionaliseren van de BVF. Dit zal moeten gebeuren in de context van de 
stelselversterking (mede n.a.v. scenariostudie Berenschot ggo-reguleringsstelsel, juli 2025).


