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Bijlage(n)
1. Aanleiding 0
Het Adviescollege ICT-toetsing (verder: AcICT) heeft op 21 november advies
uitgebracht over het programma Financial Management Suite+ (FMS+) bij de
politie. Het advies en de beleidsreactie moeten worden gestuurd naar de Eerste en
Tweede kamer, zoals bepaald in artikel 11, lid 2a in de Instellingswet AcICT. Het

advies wordt ook gepubliceerd op het Rijks ICT Dashboard.

2. Geadviseerd besluit
Instemmen met de verzending van het AcICT-advies aan de Eerste- en Tweede
Kamer.

3. Kernpunten
U informeert beide Kamers over de resultaten van het AcICT onderzoek naar het
Programma FMS+ en hoe de politie de aanbeveling opvolgt.

4. Toelichting
Kernpunten van het AcICT advies:
Het AcICT geeft aan dat het goed is dat de politie het applicatielandschap en de
processen in het financiéle, inkoop- en logistieke domein wil verbeteren. Het
AcICT constateert dat de politie nog niet aan deze eisen voldoet en daardoor niet
op koers ligt om een geintegreerde financiéle bedrijfsvoering succesvol te
realiseren. De redenen hiervoor zijn:
A. De voorwaarden voor een succesvolle implementatiefase zijn niet ingevuld, de
voorbereiding op de implementatie tekort en de in ingebruikname per 1
januari 2027 is in gevaar.
B. De kwaliteit van de SaaS-dienstverlening is onvoldoende gegarandeerd. Op
het gebied van niet-functionele kwaliteitsaspecten is deze onvoldoende
ingevuld en kan daardoor weinig invloed uitoefenen.
C. De voorbereiding op het beheer schiet tekort, bij zo’'n lang contract is goede
voorbereiding op het beheer essentieel.

Kernpunten van de beleidsreactie op het advies

e De risico's die de slagingskans van het programma verminderen zijn herkenbaar.
e De politie zal op de drie door het AcICT genoemde gebieden maatregelen treffen
om daarmee de slaagkans van het project te vergroten.
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4.1 Krachtenveld
AcICT is een onafhankelijk adviescollege dat het kabinet en parlement adviseert
over onder andere beheersing, slagingskansen en risico’s van grote ICT-projecten
boven de 5 miljoen euro.

De politie heeft na het ontvangen van de adviezen verbeteracties ondernomen. De
uitwerking en invoering krijgen vervolg via het programma.

4.2 Afstemming
Bespreking van het advies van AcICT en de beleidsreactie heeft plaatsgevonden in
combi MT’s van politie en DGPenV.

5. Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden
De persoonsgegevens van de ambtenaren zijn niet openbaar ter bescherming van
de persoonlijke levenssfeer.
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