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Voorwoord 

Het belang van verantwoording in het openbaar bestuur kan nauwelijks worden overschat. Bewindspersonen 

dragen een grote verantwoordelijkheid voor het beleid dat zij voeren, en het is essentieel dat zij hierover 

helder en transparant rekenschap afleggen. Binnen de rijksoverheid is hiervoor een uitgebreide en doordachte 

systematiek ontwikkeld, die waarborgt dat beleidsthema’s periodiek zorgvuldig worden geëvalueerd en 

verantwoord. Een Periodieke Rapportage vormt daarin het sluitstuk.  

 

Een Periodieke Rapportage sluit goed aan bij reguliere beleidsterreinen van departementen, waar per thema 

doelen, middelen en resultaten vaak helder zijn afgebakend. Maar juist het artikel-4-beleid vormt een 

uitzondering op deze regel. Dit beleidsterrein is namelijk allesbehalve regulier: het is niet alleen breed en 

jaarlijks wisselend maar wordt ook gekenmerkt door een hoge mate van responsiviteit in de positieve zin van 

het woord. Vanuit diens coördinerende rol en stelselverantwoordelijkheid bleek het ministerie vaak bereid bij 

te springen als de nood aan de man was. In de onderzochte periode ging het bij artikel 4 letterlijk om 

honderden aparte projecten en activiteiten waarin op verzoek van de (ei)landen, andere departementen of op 

eigen initiatief inzet geleverd werd. Veel van deze inzet was - vanwege het incidentele en vaak acute karakter 

– aan het beging van een begrotingscyclus nog niet bekend, laat staan beleidsmatig ingekaderd. Voor een 

Periodieke Rapportage, die impliciet uitgaat van uitgewerkte beleidscycli, bracht dat flinke methodische 

uitdagingen met zich mee. Deze uitdagingen hadden we niet het hoofd kunnen bieden zonder de hulp van 

velen.  

 

In de eerste plaats gaat daarom onze dank uit naar alle mensen die direct of indirect bij het artikel-4-beleid 

betrokken zijn, zowel in het Caribische deel als in het Europese deel van het Koninkrijk. Hun kennis, ervaring 

en bereidheid om mee te denken en informatie te delen, zijn van onschatbare waarde geweest. 

 

Daarnaast zijn wij de opdrachtgever bijzonder erkentelijk voor de voortdurende bereidheid om benodigde 

documenten te verzamelen, relevante contacten te leggen en toelichtingen te geven. Zonder deze praktische 

ondersteuning was het onderzoek onuitvoerbaar geweest. 

 

Tot slot willen wij de leden van de begeleidingscommissie en de onafhankelijke deskundige hartelijk danken 

voor hun kritische blik en waardevolle adviezen in alle fasen van het onderzoek. Hun scherpe meedenken en 

het nauwgezet meelezen van de conceptversies van dit rapport hebben in belangrijke mate bijgedragen aan 

de kwaliteit en zorgvuldigheid van deze rapportage. 

 

Oberon Nauta (projectleider van de Periodieke Rapportage) 

Manja Abraham 

Paul van Egmond  
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Afkortingen 

Afkorting Term 

AMFO Antilliaanse MedeFinancieringsOrganisatie 

AR Algemene Rekenkamer 

BC Bestuurscollege 

BU Bijzondere uitkeringen 

BZK (Ministerie van) Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

CAS Curaçao, Aruba en Sint-Maarten 

Cft College financieel toezicht 

CPT Committee for the Prevention of Torture 

DG Directeur-generaal 

DGKR Directoraat-generaal Koninkrijksrelaties 

EZ (Ministerie van) Economische Zaken 

FDA Fondo Desaroyo Aruba 

FEZ Financieel Economische Zaken 

FinBES Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba 

IBO Interdepartementaal Beleidsonderzoek Koninkrijksrelaties 

IenW (Ministerie van) Intrastructuur en Waterstaat 

IRF Inspectie der Rijksfinanciën 

JenV (Ministerie van) Justitie en Veiligheid 

KMar Koninklijke Marechaussee 

KR Koninkrijksrelaties 

OCW (Ministerie van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 

OLB Openbaar Lichaam Bonaire 

OLE Openbaar Lichaam Sint Eustatius 

OLS Openbaar Lichaam Saba 

OPEX Operationele kosten 

PCN Pensioenfonds Caribisch Nederland 

RCN Rijksdienst Caribisch Nederland 

Rli Raad voor de leefomgeving en infrastructuur 

ROB Raad voor het Openbaar Bestuur 

RPE Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek 

RST Recherche Samenwerkingsteam 

RvS Raad van State 

SDKK Sentro di Detenshon i Korekshon Korsou 
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SEA Strategische Evaluatie Agenda 

SZW (Ministerie van) Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

TBU Toetsingscommissie Bijzondere Uitkeringen 

TOP Talent Ontwikkel Programma 

VN-ACS Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba, Curaçao en Sint-Maarten 

VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

VWS (Ministerie van) Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

WolBES Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba 
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Samenvatting volgens RPE-format 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodieke Rapportage Versterken sociaaleconomische structuur 2016-2023 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, artikel 4, 44.320 (€x1.000) (2023) 

 

Het artikel-4-beleid omvat een breed scala aan wisselende projecten en bestedingsdoelen. Veel uitgaven 

volgden op acute noden of verzoeken van de Caribische besturen. Hoewel veel bekostigde thema’s inhoudelijk 

bij andere departementen horen, heeft het ministerie deze gefinancierd vanuit zijn stelselverantwoordelijkheid 

of coördinerende rol. Artikel 4 fungeert daarbij als hardheidsclausule binnen het rijksbeleid voor de Caribische 

delen van het Koninkrijk. 
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Afbakening Periodieke Rapportage 

Beschrijving SEA thema Artikel 4 Bevorderen sociaaleconomische structuur 

De periode die geëvalueerd 

wordt 

2016-2023 

Vorige PR / 

beleidsdoorlichting 

Niet van toepassing. Artikel 4 is in 2016 gecreëerd en wordt deze keer voor het eerst 

geëvalueerd. 

Hoofd- en deelvragen van de 

Periodieke rapportage 

In hoeverre heeft het gevoerde beleid op artikel 4 geleid tot het ondersteunen bij het 

creëren van een betrouwbare en goed functionerende overheid en daardoor merkbare 

positieve verandering in het leven van de burgers in de Caribische delen van het Koninkrijk, 

en was de inzet op het versterken van de uitvoeringskracht, het inzetten van kennis en 

expertise en het coördineren van de Rijksinzet doelmatig en doeltreffend? 

Begrotingsartikelen Begrotingsartikel 4 

Budgettaire tabel 

(€x1.000) 

 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Art. 
4 

17.994 21.400 43.700 28.900 57.045 53.342 76.300 44.320 

 

Beleidstheorie  

Artikel 4 omvat een breed scala aan uiteenlopende projecten en bestedingen, vaak zonder thematische 

samenhang. Het grootste deel van de middelen van artikel 4 is besteed aan incidentele projecten die 

bovendien van tevoren niet voorzien waren (coronanoodsteun, herstelwerkzaamheden klif Sint Eustatius, 

onderwijshuisvesting Curaçao, etc.). Hoewel er een algemene doelstelling is geformuleerd voor artikel 4, 

ontbreekt – mede vanwege het incidentele karakter - een uitgewerkte werkingstheorie die alle interventies 

logisch verbindt.  
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Conclusies (voorwaarden voor) doeltreffendheid en 

doelmatigheid  

Conclusie  

Conclusie 1 Grote fluctuaties in jaarlijkse bestedingen: In de periode 2016-2023 werd via artikel 4 

ruim € 343 miljoen besteed in de Caribische delen van het Koninkrijk. De hoogte van de 

jaarlijkse uitgaven fluctueerde sterk, vooral door incidentele uitgaven voor acute crises 

zoals de coronapandemie. Slechts een klein deel van het budget is structureel en kan op 

basis van eigen beleid van BZK worden besteed.  

Conclusie 2 Beperkte samenhang en beleidslogica artikel-4-beleid: Er ontbreekt een duidelijke, 

overkoepelende beleidslogica voor het artikel-4-beleid. Artikel 4 functioneert in de 

praktijk vooral als restartikel en hardheidsclausule: het stelt BZK in staat snel en flexibel 

te reageren op urgente situaties en bij te springen waar nodig. Dit is van grote waarde, 

maar maakt het lastig om het artikel-4-beleid als geheel te evalueren. De vragen naar 

doelmatigheid en doeltreffendheid van het artikel-4-beleid zijn daarom ook niet 

rechtstreeks beantwoord. In plaats daarvan is op basis van een synthesestudie van de 

uitgevoerde evaluaties nagegaan of de individuele projecten doeltreffend en doelmatig 

zijn geweest. De aanname was vervolgens dat de mate waarin dat het geval bleek, de 

mate bepaalt waarin artikel 4 als geheel doeltreffend en doelmatig is.  

Conclusie 3 Doeltreffendheid wisselend: In de meerderheid van de onderzochte projecten werd de 

beoogde output (directe resultaten) door het ingezette beleid gerealiseerd, maar de 

outcome-doelen (maatschappelijke effecten) werden meestal niet behaald of konden 

nog niet worden vastgesteld. Dit laatste kwam vooral door vertragingen in uitvoering en 

beperkte lokale uitvoeringscapaciteit.  

Conclusie 4 Doelmatigheid vaak lastig te beoordelen: De externe doelmatigheid (relatie tussen 

kosten en effecten) kon in veel gevallen niet worden vastgesteld, omdat de outcome-

doelen (nog) niet gerealiseerd waren. Waar de doelmatigheid wel beoordeeld kon 

worden, werd deze vaak als ‘grotendeels doelmatig’ gekwalificeerd, omdat er geen 

alternatieven waren voor het ingezette beleid.  

Conclusie 5 Interne doelmatigheid redelijk, maar met verbeterpunten: De uitvoering van projecten 

verliep relatief efficiënt, maar er zijn verbeterpunten, vooral in de afstemming met 

lokale partners en de inzet van de juiste expertise (met name juridische kennis). Ook 

werden projecten soms door BZK geleid, terwijl het thema onder een ander ministerie 

viel, wat vragen opriep over de doelmatigheid.  

Conclusie 6  Coördinerende rol BZK belemmerd door systemische beperkingen: Het ministerie van 

BZK heeft formeel een coördinerende rol voor het rijksbeleid in Caribisch Nederland, 

maar kan deze in de praktijk vaak niet waarmaken. Dit komt doordat BZK geen 

doorzettingsmacht heeft, afhankelijk is van de bereidwilligheid van andere ministeries en 

er geen gezamenlijke rijksbrede visie is voor de eilanden. Veel beleidsthema’s vallen 

bovendien onder andere departementen of de eilanden zelf, waardoor BZK soms niet 

verder komt dan overleg en afstemming. Ondanks deze beperkingen krijgt BZK wél veel 

waardering voor zijn faciliterende rol: het ministerie wordt gezien als verbindende 

schakel, brengt partijen samen, signaleert knelpunten en springt bij waar nodig. Juist als 

facilitator en verbinder levert BZK een belangrijke en gewaardeerde bijdrage aan het 

rijksbeleid voor de Caribische delen van het Koninkrijk. 

Conclusie 7 Bijzondere uitkeringen houden meerwaarde: Bijzondere uitkeringen (BU’s) zijn in de 

afgelopen jaren een belangrijk instrument gebleken om gericht projecten en 

achterstanden op de eilanden aan te pakken. Ze maken het mogelijk om middelen 
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projectmatig toe te kennen en de voortgang goed te volgen via specifieke 

verantwoordingsinformatie. Tegelijkertijd zijn er ook duidelijke aandachtspunten. Een 

belangrijk knelpunt is dat BU’s vaak worden ingezet voor de tijdelijke financiering van 

structurele kosten, wat onzekerheid creëert over de continuïteit van beleid en 

uitvoering. Ook worden veel BU’s pas laat in het jaar toegekend, waardoor ze lastig in te 

passen zijn in de reguliere begrotingscyclus van de eilanden en de administratieve druk 

verhogen. Daarnaast hebben de eilanden regelmatig moeite om de middelen tijdig en 

conform de voorwaarden te besteden, wat leidt tot onderbesteding en extra 

verantwoordingslasten. Tot slot wordt de Toetsingscommissie Bijzondere Uitkeringen, 

die bedoeld is om de doelmatigheid en haalbaarheid van BU’s te toetsen, niet altijd 

systematisch geraadpleegd. 

Conclusie 8 Doelstelling en benaming artikel 4 niet passend: De doelstelling en benaming van artikel 

4 zijn niet passend, omdat ze suggereren dat het ministerie van BZK een structurele, 

inhoudelijke verantwoordelijkheid heeft voor het bevorderen van de 

sociaaleconomische structuur in de Caribische delen van het Koninkrijk. In werkelijkheid 

is artikel 4 vooral een flexibel restartikel waarmee BZK ad hoc kan inspelen op urgente 

situaties, noden kan ledigen en projecten kan financieren die vaak buiten haar eigen 

beleidsdomein vallen. Veel van de uitgaven onder artikel 4 betreffen incidentele of 

historische verplichtingen, of projecten die inhoudelijk thuishoren bij andere 

departementen. Hierdoor ontbreekt een duidelijke samenhang en beleidslogica binnen 

het artikel, en worden doelstellingen vaak achteraf aangepast aan de feitelijke 

bestedingen. Dit maakt het lastig om het beleid te sturen, te monitoren en 

verantwoording af te leggen over de effectiviteit en doelmatigheid.  
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Aanbevelingen 

Aanbeveling  

Aanbeveling 1 Probeer bij de (co)financiering, wanneer de te realiseren voorziening lokale 

beheerkosten met zich meebrengt, altijd de begunstigde te committeren aan deze 

beheerkosten: Dat kan door de financiering afhankelijk te maken van de toezegging van 

de begunstigde deze beheerkosten te dragen. Maar een oplossing kan ook zijn het 

benodigde bedrag niet volledig uit te keren en de daarmee uitgespaarde middelen 

beschikbaar te stellen als tijdelijk exploitatiebudget voor de voorziening. De begunstigde 

wordt dan gevraagd zelf een deel van de benodigde investering te dragen, waardoor het 

commitment aan de voorkant alsnog geborgd wordt.  Voor zo ver het niet lukt de 

beheerkosten van tevoren goed te borgen, maar het politiek niet opportuun is af te zien 

van het verlenen van steun, dan dient het ministerie expliciet zijn keuze te motiveren 

waarom het lokale commitment niet verkregen is. Op die manier kan naderhand altijd 

richting de Tweede Kamer worden verantwoord waarom bepaalde keuzes gemaakt zijn. 

Ook als deze naderhand uitdraaien op een desinvestering. 

Aanbeveling 2 Definieer de rol van het ministerie van BZK in faciliterende termen: Gelet op de formele 

verhoudingen en het ontbreken van doorzettingsmacht kan KR lang niet altijd het 

rijksbeleid coördineren. Dat lijkt een probleem, maar is in de praktijk vaak helemaal niet 

erg omdat coördinatie lang niet altijd nodig is en KR ook van meerwaarde is wanneer het 

faciliterend optreedt. Om in de toekomst niet langer aangesproken te worden op een rol 

die formeel toch niet waargemaakt kan worden, wordt geadviseerd de rol te hernoemen 

van coördinerend naar faciliterend. Relevant is deze rolomschrijving helder te 

communiceren richting de eilanden, opdat geen verkeerde verwachtingen worden 

geschapen. 

Aanbeveling 3 Formuleer een eigen KR-visie: Zoals al langere tijd en door diverse partijen bepleit 

wordt, is het wenselijk dat de regering een heldere toekomstvisie vaststelt voor Caribisch 

Nederland. Deze oproep vindt tot nog toe slechts beperkt gehoor. Het is daarom nuttig 

dat, in afwachting van een definitief antwoord van de politiek, KR zelf een eigen 

(werk)visie op de toekomst vaststelt. Een dergelijke eigen visie kan – wanneer sprake is 

van beleidsvrijheid - worden gebruikt als ijkpunt waaraan te nemen besluiten getoetst 

kunnen worden. Een visie kan smal of breed worden opgesteld, naargelang behoefte. 

Maar voor de hand ligt om in die visie ieder geval een (voorlopige) uitspraak te doen 

over de volgende punten: Wat is de eindvorm van het integratieproces van de BES-

eilanden in het Nederlandse staatsbestel?; Hoelang duurt deze transitieperiode?; Wat 

betekent ‘comply or explain’ concreet voor nieuwe wetgeving en nieuw beleid?; Wat 

verwachten we daarbij van andere departementen?; Onder welke voorwaarden zijn we 

bereid een project/thema te adopteren dat op inhoud thuishoort bij een ander 

departement?; Welke eisen stellen we aan de begunstigde wanneer we investeringen 

doen in voorzieningen die structurele (onderhouds)kosten met zich meebrengen die 

lokaal moeten worden gedragen? 

Aanbeveling 4 Zet escalatie in als strategisch instrument om meer gedaan te krijgen: Vanuit 

gesignaleerde problemen/maatschappelijke opgaven doet het ministerie regelmatig een 

beroep op andere departementen. Wanneer deze om moverende redenen de gevraagde 

bijdragen niet leveren, moet DGKR de escalatieladder niet schuwen. Dat betekent dat 

vervolgens op DG-niveau de gevraagde inzet besproken moet worden. Als dat niet tot 

het gewenste resultaat leidt, zal met de bewindspersoon van BZK besproken moet 

worden of hij/zij de gevraagde inzet politiek aan de orde wil stellen, bijvoorbeeld via de 

ministerraad of bilaterale overleggen met andere bewindspersonen. Als dit niets 
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oplevert, kan op de daarvoor bestemde begrotingsmomenten een claim worden 

ingediend. Deze escalatiestrategie wint aan kracht wanneer DGKR vanuit zijn eigen KR-

visie een integrale agenda opstelt met heldere prioriteiten, duidelijke rolverdeling en 

een governance-structuur waarin escalatie expliciet is ingebouwd. Dit geeft BZK de 

positie om niet alleen te coördineren, maar ook door te zetten wanneer dat nodig is.  

Bij de claim is het belangrijk om de urgentie van het Caribisch dossier duidelijk te maken. 

Dit kan door de maatschappelijke impact van uitblijvende actie te koppelen aan 

kabinetsbrede doelen, zoals bestaanszekerheid en kansengelijkheid. Door de boodschap 

te framen als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het Rijk, wordt het dossier niet 

gezien als een exclusieve taak van BZK, maar als een integrale opgave. 

Aanbeveling 5 Stationeer een deel van de beleidscapaciteit lokaal in de regio: Verkend kan worden of 

deze capaciteit kan worden ondergebracht bij het kabinet van de 

Rijksvertegenwoordiger (RV) die namens de minister al toezicht houdt op goed bestuur 

en wiens positie onder de nieuwe WolBES mogelijk versterkt gaat worden.  

Aanbeveling 6 Werk een communicatiestrategie uit voor de afstemming met andere departementen: 

In die strategie borg je de wijze waarop je tijdig en duidelijk terugkoppeling geeft over de 

voortgang van trajecten, de uitkomsten van overleggen en de verwerking van input van 

departementen. Ook bepaal je in de strategie wie wanneer met welke partij om welke 

reden afstemt. Dat kan ook betrekking hebben op voorbereiding van de 

interdepartementale overlegmomenten (zie volgende advies). Overweeg ook om - 

afhankelijk van de behoeftes - periodieke relevante informatie, zoals partijstandpunten 

en debatoverzichten, breed met alle betrokken departementen te delen. 

Aanbeveling 7 Herijk de interdepartementale overlegstructuur: We adviseren per interdepartementaal 

overleggremium het doel en de beslissingsbevoegdheid nog eens goed te expliciteren en 

van daaruit te bezien of de frequentie van de bijeenkomsten passend is (of mogelijk 

verlaagd kan worden). Vergroot de meerwaarde van de bijeenkomsten door met de 

betrokken departementen de agenda’s voor te bereiden en de departementen ook 

actief uit de nodigen punten in te brengen en voor te bereiden. Bijeenkomsten zonder 

concrete doelen of met het verkeerde mandaat aan tafel om voorgenomen besluiten te 

nemen hebben weinig toegevoegde waarde en kunnen beter niet plaatsvinden. 

Aanbeveling 8 Overweeg een meer dwingende consultatieplicht voor andere departementen: 

Overweeg om in de herziening van de WolBES de consultatieplicht een meer dwingend 

karakter te geven, zodat voorkomen wordt dat belangrijke wetgeving of beleid zonder 

toetsing aan de Caribische context wordt geïmplementeerd. Onderzoek of het haalbaar 

is dat het Kenniscentrum Analyse van VNG (of namens deze: de Caribbean Desk van de 

VNG) standaard bij voorgenomen wetgeving ook kijkt naar de consequenties voor 

Caribisch Nederland.  

Aanbeveling 9 Zie toe op systematische nalevingsplicht tot inwinnen van advies TBU: Zie toe op de 

systematische naleving van de plicht tot het inwinnen van advies bij de 

Toetsingscommissie Bijzondere Uitkering voorafgaand aan het besluit tot verstrekking 

van een BU. 

Aanbeveling 10 Voeg twee nieuwe vragen toe aan het Toetsingsformulier Bijzondere Uitkeringen BES 

2022: Voeg aan het formulier een zevende en achtste vraag toe, met de volgende 

strekking: 1) Aan welke (geprioriteerde) maatschappelijke opgave levert deze BU een 

bijdrage? Motiveer waarom juist dit bestedingsdoel prioriteit geniet boven alternatieve 

bestedingsdoelen binnen dezelfde maatschappelijke opgaven. 2) In hoeverre is de 

realisatie van het bestedingsdoel afhankelijk van andere factoren? Zijn deze afdoende 

geborgd? (Pagina 88). 
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Aanbeveling 11 Stel vast in welke gevallen een BU aangewezen is als financieringsinstrument en in 

welke gevallen een alternatieve vorm van financiering is aangewezen. 

Aanbeveling 12 Stel in de bestedingsvoorwaarden van een BU het ‘wat’ centraal: Zorg ervoor dat bij 

het formuleren van de bestedingsvoorwaarden het ‘wat’ centraal staat in plaats van het 

‘hoe’. Bij het bepalen van de voorwaarden moeten de uitvoerbaarheid en 

bestedingsmogelijkheden - ook bij veranderende omstandigheden - niet in de knel 

komen. 

Aanbeveling 13 Verstrek voor structurele kosten alleen structurele financiering: Mocht het nodig zijn 

om bij de bestedingen gedetailleerd toezicht te houden of de garantie te krijgen op een 

projectmatige aanpak en ligt om die reden een BU voor de hand, zorg er dan voor dat de 

BU ook meerjarig is en (toegenomen) beheerkosten ook worden meegenomen.  

Aanbeveling 14 Breng de frequentie van voortgangsrapportages terug naar twee keer per jaar: Om de 

schaarse capaciteit binnen de openbare lichamen doelmatig in te zetten, adviseren we 

om de frequentie van de voortgangsrapportages terug te brengen naar twee keer per 

jaar.  De vrijgekomen capaciteit kan nuttig ingezet worden om het financiële proces te 

versterken (zie het programma Verbeterplan Financieel Beheer BES), zodat de openbare 

lichamen op termijn in staat zijn de financiële functie echt naar behoren en zelfstandig in 

te vullen. 

Aanbeveling 15 Maak samenhangende thema’s het uitgangspunt voor de SAE en niet de 

begrotingsartikelen: Wij adviseren het ministerie van BZK in de nieuwe SEA niet langer 

in de periodieke rapportages op begrotingsartikelen verantwoording af te leggen, maar 

een beperkt aantal samenhangende thema’s als uitgangspunt te nemen zodat de 

doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid beter kan worden vastgesteld. 

Aanbeveling 16 Maak een helder onderscheid tussen thema’s die qua inhoud wel en niet thuishoren bij 

het departement en stel alleen een periodieke rapportage op voor de laatste 

categorie: Voor de nieuwe SEA is het dus zaak een helder onderscheid te maken tussen 

inhoudelijk thema’s die echt bij het departement horen (en die ook volgens een PDA-

cyclus kunnen worden ingevuld, zoals ‘goed bestuur/versterken bestuurskracht’) en ad 

hoc thema’s die het ministerie vanuit zijn faciliterende rol bereid is te adopteren, maar 

die qua inhoud thuishoren bij andere departementen (zoals onderwijshuisvesting, 

afpakteam Aruba, herstelwerkzaamheden klif Sint-Eustatius etc.). Voor de eigen thema’s 

dient het ministerie een expliciete beleidstheorie met doelstellingen uit te werken. De 

thema’s dienen vervolgens verankerd te worden in de SEA, zodat bij een volgende 

periodieke rapportage veel beter dan nu uitspraken gedaan kunnen worden over de 

doeltreffendheid en doelmatigheid van het inhoudelijke kernbeleid van KR.  

Aanbeveling 17 

 

 

 

 

Stel naast thematische periodieke rapportages ook een periodieke rapportage op die 

zich richt op de doeltreffendheid en doelmatigheid van de faciliterende rol van het 

departement: In die periodieke rapportages kunnen de geadopteerde projecten alsnog 

aan bod worden gesteld. Maar dan niet zo zeer vanuit hun inhoud, maar vanuit de vraag 

hoe effectief en doelmatig BZK deze projecten, vanuit dienst faciliterende rol, heeft 

geïmplementeerd en gecoördineerd. Uiteraard dient het ministerie ook voor dit 

faciliterende thema net als bij de inhoudelijke thema’s een duidelijke doelstelling te 

formuleren, zodat uiteindelijk voor de periodieke rapportage, die voor dit thema wordt 

opgesteld, de doelmatigheid en doeltreffendheid kan worden beoordeeld.  

Aanbeveling 18 Alloceer de evaluaties van de geadopteerde projecten. De niet-BZK projecten die het 

ministerie vanuit zijn faciliterende rol adopteert, zijn qua budget regelmatig aanzienlijk. 

Het is daarom zaak dat deze ook op doeltreffendheid en doelmatigheid worden 

beoordeeld. Idealiter doet het inhoudelijke vakdepartement deze evaluatie zelf. Maar 

zoals deze periodieke rapportage aantoont, gebeurt dat niet standaard. Wij adviseren 
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BZK dat het op basis van functionele criteria (bijvoorbeeld de criteria op basis waarvan in 

deze periodieke rapportage de projecten zijn geselecteerd die in aanmerking kwamen 

voor evaluatie) bepaalt welke de door hem geadopteerde projecten in ieder geval 

geëvalueerd moeten worden. Voor de geadopteerde projecten die in aanmerking komen 

voor evaluatie moet het ministerie zich beijveren de evaluatieplicht te verleggen naar 

het inhoudelijk verantwoordelijke departement. Voor zo ver het inhoudelijke 

departement de evaluatieplicht niet op zich neemt, blijft het ministerie verantwoordelijk 

voor de evaluatie. Deze evaluatie-plichtige projecten dienen dan apart op de eigen SEA 

opgenomen te worden. 

Aanbeveling 19 Herformuleer de benaming en doelstelling van artikel 4, zodat deze beter aansluit bij 

de inhoud 

Aanbeveling 20 Hevel alle beleidsarme en beleidsvrije verplichtingen over naar één van de niet-

beleidsartikelen 

 

Beleidsopties 

Vast onderdeel van een periodieke rapportage is minstens één doelmatige optie van 20% besparing op de 

budgettaire grondslag van het beleidsthema. Voor artikel 4 levert dit onderdeel geen reële beleidsopties op. Dit 

komt doordat het overgrote deel van het budget van artikel 4 bestaat uit incidentele uitgaven of juridische 

verplichtingen waarop niet bespaard mag worden. Slechts een klein deel van het budget bestaat uit echt eigen 

middelen en kunnen in die zin door BZK vrij besteed worden. Een generieke besparing van 20% zou in de 

praktijk vooral neerkomen op het verminderen van de reeds zeer geringe vrije bestedingsruimte voor BZK, 

waardoor het ministerie minder flexibel kan inspelen op acute noden of maatschappelijke vragen. Omdat een 

structurele besparing op het grootste deel van het budget niet mogelijk is, blijft de standaard besparingsvariant 

vooral een theoretische exercitie zonder echte beleidsalternatieven, anders dan een kaasschaafmethode. Wat 

wél mogelijk is, is om bij nieuwe projecten en cofinanciering expliciet afspraken te maken over lokale 

beheerkosten en commitment van de begunstigde, zodat middelen doelmatiger worden ingezet en 

kapitaalvernietiging wordt voorkomen. Hierop ziet het eerste advies van deze periodieke rapportage.  
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek 2022 (RPE 2022) schrijft voor dat alle relevante beleidsthema’s uit 

de Rijksbegroting ten minste eens in de zeven jaar worden geëvalueerd in een Periodieke Rapportage 

(voorheen beleidsdoorlichting).1 In de Strategische Evaluatie Agenda (SEA) in de KR-begroting 2024 is bepaald 

dat artikel 4 (Bevorderen sociaaleconomische structuur) van begrotingshoofdstuk IV Koninkrijksrelaties met 

haar onderliggende thema’s voor de eerste keer zal worden doorgelicht over de periode 2016-2023. De Kamer 

is hier in oktober 2023 apart over geïnformeerd.2  

 

Artikel 4 van hoofdstuk IV van de Rijksbegroting is in 2016 ontstaan als gevolg van de wijziging van de 

begrotingsstructuur. 3 Doel van de wijziging was om de begroting van Koninkrijksrelaties beter aan te laten 

sluiten op de beleidspraktijk zoals die was ontstaan na de ontmanteling van de Nederlandse Antillen op  

10-10-10. In het nieuwe artikel 4 zijn alle uitgaven samen genomen die liggen op het terrein van het 

bevorderen van de sociaaleconomische structuur in Curaçao, Sint-Maarten en Aruba (hierna: de CAS-landen) 

en in Bonaire, Saba en Sint Eustatius (hierna: Caribisch Nederland). De beleidsdoelstelling van artikel 4 luidt:  

 

“Het bewerkstelligen van een merkbare, positieve verandering in het leven van de burgers in de Caribische delen 

van het Koninkrijk door te ondersteunen bij het creëren van een betrouwbare en goed functionerende overheid, het 

verbeteren van de arbeidsmarkt, het versterken van de bestaanszekerheid, de zorg en de rechtsstaat. Het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) draagt daaraan bij middels het versterken van de 

uitvoeringskracht, het inzetten van kennis en expertise en het coördineren van de inzet van het Rijk.”  

 

1.2 Kanttekening bij de Periodieke Rapportage 

Hoewel artikel 4 volledig ten laste komt van hoofdstuk IV Koninkrijksrelaties, is het van belang op te merken 

dat een aanzienlijk deel van deze uitgaven niet onder de rechtstreekse beleidsverantwoordelijkheid van het 

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) valt. Enerzijds betreft het (beleidsvrije) 

betaalverplichtingen die onder meer voortkomen uit de ontmanteling van de Nederlandse Antillen. Anderzijds 

gaat het om projecten die onder verantwoordelijkheid van andere departementen of de CAS-landen zijn 

uitgevoerd, maar waarvan de kosten – vanwege de coördinerende rol van BZK – op artikel 4 zijn geboekt. 

 
1 https://wetten.overheid.nl/BWBR0046970/2022-07-27.  
2 Kamerstuk 36410 IV, nr. 13 
3 Begrotingshoofdstuk IV bestaat verder uit nog drie meer thematische beleidsartikelen: artikel 1 (versterking rechtstaat), artikel 5 
(schuldsanering/lopende inschrijving/leningen) en artikel 8 (wederopbouw bovenwindse eilanden). Alle andere beleidsbudgetten (o.a. 
alles van Caribisch Nederland) staan op artikel 4. Artikel 2 en 3 zijn vervallen artikelen, artikel 6 en 7 zijn de niet-beleidsmatige artikelen 
(apparaat en nog onverdeeld). Artikelen 1, 5 en 8 zijn recent doorgelicht. 
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Volgens de systematiek van de RPE 2022 moet ieder departement verantwoording afleggen over alle uitgaven 

binnen de eigen begroting. Dit betekent dat BZK in deze Periodieke Rapportage ook rapporteert over beleid 

waarvoor het inhoudelijk niet verantwoordelijk is. 

 

1.3 Leeswijzer 

In het volgende hoofdstuk worden de opzet en het verloop van het onderzoek beschreven en wordt verder 

ingegaan op de reikwijdte en beperkingen van het onderzoek. In hoofdstuk 3 wordt het begrotingshoofdstuk 

IV beschreven en ingegaan op de bestedingen die vanuit artikel 4 zijn gedaan. In het daaropvolgende 

hoofdstuk wordt op basis van een syntheseonderzoek van 30 (deel) evaluaties vastgesteld wat gezegd kan 

worden over de doeltreffendheid en doelmatigheid van het artikel-4-beleid. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op 

de coördinerende rol die het ministerie van BZK uitvoert in de Caribisch delen van het Koninkrijk. Bijzondere 

Uitkeringen als sturingsinstrument worden besproken in hoofdstuk 6. In hoofdstuk 7 worden de 

beleidsdoelstellingen van artikel 4 in het perspectief geplaatst van de SEA en vastgesteld of aanpassingen 

wenselijk zijn. In het laatste hoofdstuk worden de conclusies van de Periodieke Rapportage getrokken en 

worden de adviezen herhaald die in de eerdere hoofdstukken naar voren werden gebracht.  
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2 Methodische verantwoording 

In dit hoofdstuk wordt de opzet en het verloop van de Periodieke Rapportage beschreven en verantwoording 

afgelegd voor het uitgevoerde onderzoek. Daarbij wordt ook ingegaan op de beperkingen van deze Periodieke 

Rapportage.  

 

2.1 Doelstelling en onderzoeksvragen 

De doelstelling van artikel 4 van hoofdstuk IV van de Rijksbegroting luidt in 2023: “Het bewerkstelligen van 

een merkbare, positieve verandering in het leven van de burgers in de Caribische delen van het Koninkrijk door 

te ondersteunen bij het creëren van een betrouwbare en goed functionerende overheid, het verbeteren van de 

arbeidsmarkt, het versterken van de bestaanszekerheid, de zorg en de rechtsstaat. Het Ministerie van BZK 

draagt daaraan bij middels het versterken van de uitvoeringskracht, het inzetten van kennis en expertise en 

het coördineren van de inzet van het Rijk.”4  

In deze Periodieke Rapportage wordt voor de periode 2016-2023 onderzocht in hoeverre deze 

beleidsdoelstelling is behaald (doeltreffend is) en wat in dat verband gezegd kan worden over de 

doelmatigheid. De centrale onderzoeksvraag van deze Periodieke Rapportage luidt: 

 

In hoeverre heeft het gevoerde beleid op artikel 4 geleid tot het ondersteunen bij het creëren van een 

betrouwbare en goed functionerende overheid en daardoor merkbare positieve verandering in het leven van de 

burgers in de Caribische delen van het Koninkrijk en was de inzet op het versterken van de uitvoeringskracht, 

het inzetten van kennis en expertise en het coördineren van de Rijksinzet doelmatig en doeltreffend? 

 

Naast de hoofdvraag worden in deze Periodieke Rapportage ook de volgende aanvullende onderzoeksvragen 

beantwoord: 

 In hoeverre zijn de beleidsdoelstellingen van artikel 4 nog steeds actueel en realistisch, en zo nee, hoe 

kunnen deze dan worden aangescherpt? 

 Op welke wijze heeft het ministerie van BZK haar rol ingevuld en ontwikkeld in de periode 2016-2023 in 

relatie tot de Caribische delen van het Koninkrijk?  

 Er zijn verschillende sturingsmechanismen denkbaar bij het financieel bekostigen van taken van de 

openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De onderzoekers wordt gevraagd te reflecteren op de 

wijze waarop vanuit artikel 4 hier inmiddels invulling aan wordt gegeven. 

 Welke aanbevelingen zijn er op het gebied van monitoring en evaluatie met het oog op een volgende 

Periodieke Rapportage op dit thema? 

 

 
4 In eerdere jaren van deze Periodieke Rapportage was de doelstelling iets algemener verwoord, zo blijkt uit de successievelijke 
jaarverslagen.  
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2.2 Verloop onderzoek 

Het onderzoek is gefaseerd uitgevoerd. Eerst is vastgesteld welke activiteiten die in de periode 2016-2023 

vanuit artikel 4 werden bekostigd, moesten worden meegenomen in de Periodieke Rapportage. De noodzaak 

tot de inkadering ontstond omdat vanuit het begrotingsartikel over de onderzoeksperiode honderden grotere 

en kleinere projecten waren gefinancierd, terwijl slechts bij een zeer beperkt deel van deze projecten 

evaluatieonderzoek had plaatsgevonden. Om toch uitspraken te kunnen doen over de doeltreffendheid en 

doelmatigheid van het artikel-4-beleid was het noodzakelijk aanvullend primair onderzoek uit te voeren.  

 

Binnen de randvoorwaarden van het onderzoek (in termen van beschikbaar budget en beoogde doorlooptijd) 

kon echter alleen een selectie van (relevante en representatieve) artikel-4-projecten worden meegenomen. 

Om tot deze selectie te komen is eerst met de begeleidingscommissie een lijst van functionele criteria 

opgesteld (zie bijlage 1). Vervolgens zijn alle projecten geselecteerd die aan deze criteria voldeden. Dit leverde 

in totaal 17 projecten op waarvoor vervolgens primair onderzoek is uitgevoerd naar de doeltreffendheid en 

doelmatigheid. Per project is hiervoor eerst door het directoraat-generaal Koninkrijksrelaties (DGKR) een 

selectie van schriftelijk bronmateriaal beschikbaar gesteld inclusief – voor zo ver aanwezig – 

verantwoordingsinformatie. Naast parlementaire stukken, eerdere deelonderzoeken, interne notities en 

jaarverslagen ging het ook om financiële overzichten uit de interne administratie van DGKR. Aanvullend 

hebben de onderzoekers zelf bronmateriaal verzameld. 

 

Vervolgens is ten behoeve van de beoordeling van de doeltreffendheid op basis van de beschikbare 

documentatie een voorlopige beschrijving gemaakt van de werkingstheorie5 achter de 17 projecten. Deze 

beleidslogica is vervolgens verwerkt in een discussienotitie die is besproken in acht werkgroepen. Aan de 

werkgroepen namen de voor het betreffende project verantwoordelijke beleidsmedewerkers deel. Doel van 

de bijeenkomsten was de voorlopige beschrijving van de werkingstheorie daar waar nodig aan te scherpen en 

te valideren, en suggesties te doen voor relevante respondenten voor het interview. De deelnemers van de 

werkgroepen werden in overleg met DGKR geselecteerd op basis van hun inhoudelijke kennis van en 

betrokkenheid bij de beleidsinstrumenten.  

 

In de tweede fase van het onderzoek zijn gesprekken gevoerd op alle drie de BES-eilanden en in alle drie de 

CAS-landen. De lijst met potentiële interviewkandidaten is vooraf besproken met de begeleidingscommissie 

en de externe deskundige (zie paragraaf 2.3). Deze bespreking heeft tot meerdere aanvullingen geleid. Binnen 

de lijst is een balans gezocht tussen respondenten die zelf invulling geven aan de beleidsinstrumenten, 

respondenten die als kernpartner en/of begunstigde van het beleidsinstrument optreden (bijvoorbeeld het 

lokaal gezag) en respondenten die aangemerkt moeten worden als externe deskundige en/of toezichthouder.  

 
5 De werkingstheorie, ook wel beleidslogica genoemd, beschrijft de rationale van het beleid. Door de werkingstheorie te expliciteren 
wordt niet alleen duidelijk welke doelen met het beleid worden beoogd maar ook hoe de beleidsinstrumenten aan dat doel bij zouden 
moeten dragen. Door de werkingstheorie te expliciteren kan vervolgens worden getoetst of het beleid in theorie effectief is. Daarvan is 
sprake wanneer de beleidsinstrumenten een logische relatie hebben tot de beleidsdoelen en het instrumentarium consistent is.  
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De gesprekken werden van tevoren ingepland. Met een beperkt aantal beoogde gesprekspartners kon om 

moverende redenen, en na herhaald verzoek, geen gesprek worden ingepland. Ook werd een aantal gesprekken 

dat wel al ingepland stond, uiteindelijk door de respondent geannuleerd. In alle gevallen dat een gesprek werd 

geannuleerd, werd gezocht naar een alternatief moment waarop het gesprek alsnog kon plaatsvinden. Dat is in 

een enkel geval, waaronder met de bewindspersonen in de CAS-landen, uiteindelijk toch niet gelukt. In totaal 

zijn in 52 interviews 67 respondenten gesproken. Dit leverde verdeeld over de organisaties de volgende respons 

op:  

 

Tabel 2.1  Overzicht van geïnterviewde kernpartners uitgesplitst naar standplaats respondent 

Functie Aruba Bonaire Curaçao Den 
Haag 

Saba Sint 
Eustatius 

Sint-
Maarten 

Totaal 

(Voormalig) Beleidsmedewerker DGKR 2 
  

3 
   

5 

(Voormalig) Beleidsmedewerker Haags 

departement (niet BZK) 

 
1 

 
12 

   
13 

(Voormalig) Beleidsmedewerker lokaal bestuur 3 3 4 
 

4 5 1 20 

(Voormalig) directeur DGKR 
   

4 
   

4 

Begunstigde/ontvanger middelen 
 

1 2 
 

1 1 6 11 

Externe deskundige 
  

1 
    

1 

Lokaal gezag 
 

1 
  

1 3 
 

5 

Toezichthouder 
 

3 2 
    

5 

VN-ACS 1 
 

1 
   

1 3 

Totaal 6 9 10 19 6 9 8 67 

 

In alle interviews werd gesproken over meerdere thema’s en projecten. In de onderstaande tabel 2.2 wordt per 

project en per thema aangegeven hoeveel respondenten in dat kader geïnterviewd werden:  

 

Tabel 2.2  Overzicht van geïnterviewde kernpartners per onderzoeksthema 

Thema/project Aantal respondenten 

Coördinerende rol 63 

Bijzondere uitkeringen 11 

TWO-project: herinrichting overheidsapparaat Aruba 6 

TWO-project: Droogdok Curaçao 7 

TWO-project: Onderwijshuisvesting Curaçao  4 

TWO-project: Modernisering Belastingdienst Sint-Maarten 5 

Integriteitskamer Sint-Maarten 8 

BES(4) Kids 7 

Pensioenfonds Caribisch Nederland 2 

Bestuurlijke ingreep Sint Eustatius 11 

Aankoop percelen GTI 3 

Herstelwerkzaamheden klif Sint Eustatius 4 

ICT good governance Sint Eustatius 3 

Verbeterplan financieel beheer BES 8 

VNG-uitwisselingsnetwerk Cariben 7 
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Ter voorbereiding op de interviews zijn op basis van de werkingstheorie en de overige beschikbare 

documentatie interviewleidraden opgesteld. De leidraden zijn voorafgaand aan het interview toegestuurd aan 

de respondent. De respondent is steeds gevraagd of hij/zij kon instemmen met gepseudonimiseerd gebruik 

van de teksten uit de interviewverslagen. Dat wil zeggen: bij de bronvermelding van het citaat wordt alleen 

verwezen naar de respondentgroep waar de geïnterviewde deel van uitmaakt.  

 

Van bijna ieder gesprek is een verslag gemaakt dat ter aanvulling en correctie is teruggelegd bij de 

respondent. Niet iedere respondent heeft uiteindelijk gereageerd op het gespreksverslag. De gesprekken 

vonden grotendeels plaats in/op de (ei)landen zelf en op de werklocatie van de betreffende respondent. 

Enkele gesprekken vonden online plaats.  

 

Nadat de gesprekken waren afgerond is analyse uitgevoerd op de gespreksverslagen en de beschikbare 

documentatie. Op basis daarvan is een concept eindrapport opgesteld. Dit concept is besproken met de 

begeleidingscommissie en de externe deskundige. Op basis van het geplaatste commentaar is een tweede 

conceptversie van het rapport opgesteld die opnieuw met de begeleidingscommissie besproken is. Het 

commentaar op de tweede versie is verwerkt in dit eindrapport. 

 

2.3 Begeleidingscommissie en externe deskundige 

Het onderzoek is begeleid door een ambtelijke commissie bestaande uit de volgende leden: 

 Alexander Versteeg, DGKR - ministerie van BZK 

 Andreas Burger, TWO/DGKR- ministerie van BZK  

 Bart Bongers, DGKR - ministerie van BZK 

 Carina Knol, DGKR - ministerie van BZK (voorzitter tot 1 mei 2025) 

 Corine Westerhof-Besseling, TWO/DGKR - ministerie van BZK 

 Freek Martens, IRF - ministerie van Financiën 

 Joël Kaman, FEZ - ministerie van BZK 

 Joost den Oudsten (voorzitter vanaf 1 mei 2025) DGKR - ministerie van BZK 

 Lea Molenkamp, IRF - ministerie van Financiën 

 Maarten van der Sloot, FEZ -ministerie van BZK 

 

De RPE schrijft voor – ex artikel 4 lid 6 – dat een onafhankelijke deskundige een oordeel geeft over de validiteit 

en betrouwbaarheid van de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek. Binnen deze Periodieke Rapportage 

is dr. Bernard ter Haar aangewezen als onafhankelijke deskundige.6  

 
6 Bernard ter Haar (Almelo, 10 november 1955) is een buitengewoon adviseur bij de Algemene Bestuursdienst op het ministerie van BZK. 
Hij was directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie op het Nederlandse ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en 
voormalig directeur Financiële Markten en plaatsvervangend thesaurier-generaal op het ministerie van Financiën. Vanaf 1 juli 2020 is hij 
consultant bij ABDTOPConsult op het ministerie van BZK. 
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De commissie en de onafhankelijke deskundige hebben de onderzoekers tijdens de loop van de 

beleidsdoorlichting geadviseerd over de selectie van projecten waar aanvullend onderzoek voor moest worden 

verricht. Tevens adviseerden zij over de focus en inrichting van het onderzoek en de te interviewen 

partijen/personen. Ook hebben zij commentaar geleverd op de werkingstheorie van het artikel-1-beleid. Tot 

slot hebben zij de concepteindrapportage gelezen en beoordeeld. De externe deskundige heeft apart de 

validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek beoordeeld. Hierover heeft hij apart gerapporteerd aan het 

ministerie van BZK. Dit oordeel is in het rapport opgenomen als bijlage 4. 

 

2.4 Betrouwbaarheid en validiteit 

Het onderzoek is methodologisch zorgvuldig opgezet. Er is gewerkt met een gefaseerde aanpak, waarbij eerst 

een onderbouwde selectie van representatieve projecten is gemaakt op basis van functionele criteria. Voor 

deze projecten is aanvullend primair onderzoek uitgevoerd, waarbij gebruik is gemaakt van schriftelijke 

bronnen, validatie via werkgroepen van de beleidslogica en interviews met betrokkenen. De selectie van 

projecten dekt ruim 60% van het totale budget van artikel 4 in de onderzochte periode, wat de 

representativiteit van de resultaten onderstreept.  

 

Bij de selectie en analyse van schriftelijke bronnen is als volgt te werk gegaan. Op verzoek van de 

onderzoekers hebben de opdrachtgever en de beleidsbetrokkenen bij de 17 artikel-4-projecten een groot 

aantal titelsuggesties voor schriftelijke bronnen aangedragen. Daarnaast hebben de onderzoekers via 

internetsearches actief gezocht naar aanvullende bronnen die onderbelichte aspecten van de 

onderzoeksonderwerpen belichten. Alle verzamelde bronnen zijn door de onderzoekers in een deskresearch 

geanalyseerd en gebruikt voor zowel het opstellen van de beleidslogica van de 17 deelevaluaties als voor de 

Periodieke Rapportage zelf. 

 

Voor de selectie van respondenten voor de interviews hebben de onderzoekers eerst een voorlopige lijst van 

potentiële gesprekspartners opgesteld. Deze lijst is besproken binnen de begeleidingscommissie en op 

onderdelen aangevuld. Vervolgens is bij de Haagse beleidsbetrokkenen van de 17 artikel-4-projecten 

nagevraagd welke stakeholders op de eilanden volgens hen het beste zicht hebben op de geselecteerde 

projecten. Deze naamsuggesties zijn toegevoegd aan de bruto-respondentenlijst. Voor het verdiepende 

onderzoek naar de coördinerende rol van DGKR heeft de opdrachtgever de namen aangedragen van de 

coördinatoren van de andere departementen die deelnemen aan het reguliere coördinatorenoverleg voor 

Caribisch Nederland. 

 

Voor het opstellen van het eindrapport is een iteratief proces gevolgd. Enerzijds zijn, op basis van de 

documentenanalyse de onderdelen van de Periodieke Rapportage uitgewerkt die sterk leunen op schriftelijke 

bronnen. Dit betrof onder meer de werkingstheorieën van de 17 deelevaluaties en de onderdelen waarin het 

feitelijke verloop van politieke besluitvorming en (reacties op) eerdere onderzoeken zijn beschreven. 
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Anderzijds zijn alle gespreksverslagen geanalyseerd en gelabeld en ingedeeld naar de relevante onderdelen 

van de Periodieke Rapportage. Nadat de onderzoekers intern consensus hadden bereikt over de voorlopige 

uitkomsten van deze analyse, is het rapport opgesteld. 

 

De Periodieke Rapportage kende echter ook enkele beperkingen. In de eerste plaats moet gewezen worden 

op het feit dat de doelen van het artikel-4-beleid niet SMART geformuleerd zijn en dat uitgewerkte generieke 

beleidslogica voor het artikel-4-beleid ontbrak. Sterker nog, de beleidsdoelstelling bleek niet het uitgangspunt 

te zijn geweest voor de selectie en implementatie van de bekostigde beleidsinstrumenten. In plaats daarvan 

werden de benaming en doelstelling van het artikel juist (met terugwerkende kracht) afgeleid van de feitelijk 

ingezette instrumenten. Tussentijdse aanpassingen in het beleidsinstrumentarium vormden daarmee 

meerdere keren de aanleiding om de doelstelling van artikel 4 tussentijds bij te stellen, zodat deze niet te veel 

uit de pas zou lopen met de feitelijke bestedingen. Om de effectiviteit van het beleidsartikel te bepalen, kon 

zodoende niet worden gekeken of de beleidsdoelstellingen van de deelprojecten logisch te relateren waren 

aan de generieke doelstelling van artikel 4. Om toch uitspraken te doen over de effectiviteit en doelmatigheid 

is gekeken naar de afzonderlijke geëvalueerde projecten. Daarbij is het uitgangspunt gehanteerd: de mate 

waarin deze projecten doeltreffend en doelmatig zijn, bepaalt de mate waarin het artikel-4-beleid als geheel 

effectief en doelmatig is. 

 

Zoals hiervoor opgemerkt, konden voor deze Periodieke Rapportage uiteindelijk 30 evaluaties van artikel-4-

projecten worden benut (waarvan 17 projecten specifiek voor deze rapportage aanvullend werden 

onderzocht). Hoewel het aantal projecten afgezet tegen het totaal relatief bescheiden is, hebben deze 

projecten wel een relatief groot aandeel in de totale begroting van artikel 4. Dat wil zeggen dat van het 

totaalbedrag van € 342.445.000 dat over de onderzochte periode uit dit artikel werd besteed, ruim 60% ten 

goede kwam aan deze 30 projecten. 7 Zodoende zijn deze projecten wel degelijk bepalend voor het artikel-4-

beleid en zijn daarmee geschikt om de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid te beoordelen. 

 

Binnen deze Periodieke Rapportage is ook gekeken naar de effectiviteit van de Landspakketten, omdat een 

deel van de middelen via artikel 4 beschikbaar werd gesteld. Omdat de Landspakketten echter pas startten in 

2021 en de implementatiefase in ieder geval doorloopt tot en met 2027, waren de meeste projecten uit de 

Landspakketten ten tijde van de evaluatieperiode nog niet gestart of slechts deels geïmplementeerd. Daarom 

is de effectiviteit van het Landspakket als beleidsinstrument beoordeeld op theoretisch niveau.  

Om toch enig inzicht in de praktijkresultaten te krijgen, is een selectie gemaakt van vier projecten die 

representatief zijn voor de werkwijze binnen de Landspakketprojecten en waar qua uitvoering al enige 

voortgang was geboekt. Het ging om: Droogdok Curaçao, Onderwijshuisvesting Curaçao, ICT-systeem 

Belastingdienst Sint-Maarten en Herinrichting overheidsapparaat Aruba. De middelen voor het derde project 

 
7 De totale kosten – zoals deze uit de realisatiecijfers te herleiden zijn bedragen ten minste € 213.668.800. Afgezet tegen het totale bedrag 
dat uit artikel 4 werd uitgegeven levert dat een percentage op van 62%. Mogelijk is het totale bedrag zelfs nog iets hoger. Niet alle 
bestedingen konden in alle jaren worden gekwantificeerd omdat ze soms samengenomen waren met andere bestedingen.  
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kwamen aanvankelijk niet uit artikel 4 maar werden pas later vanuit een ander hoofdstuk uit de Rijksbegroting 

overgeheveld. Hoewel ze dus goed de werking van een Landspakketproject illustreren, zijn ze niet zuiver 

gekozen om het artikel-4-beleid te illustreren. Daarentegen moet bij de eerste twee projecten de 

kanttekening worden geplaatst dat ze weliswaar (deels) ten laste zijn gekomen van artikel 4 en meelopen op 

de uitvoeringsagenda van het Landspakket van Curaçao, maar dat ze geen onderdeel vormen van het 

Landspakket zelf, omdat ze aan de landen zijn toegekend als investering voor de ontwikkeling van Curaçao in 

ruil voor het ondertekenen van de Landspakketten. 

 

Hoewel geconcludeerd moet worden dat vanwege voornoemde beperkingen de selectie van de vier 

voorbeeldprojecten niet volledig zuiver is, moet ook worden geconcludeerd dat er feitelijk geen geschikt 

alternatief voorhanden was om de werking van de Landspakketten in de praktijk te onderzoeken. Alternatieve 

projecten waren ten tijde van het onderzoek nog niet in uitvoering genomen en/of waren qua budget niet 

groot genoeg om te voldoen aan het inclusiecriterium voor de budgetgrootte dat binnen deze Periodieke 

Rapportage gehanteerd werd. Bij de evaluatie van de Landspakketten is overigens niet de rol van TWO 

beoordeeld. De reden hiervoor is dat de Onderlinge Regeling Samenwerking bij Hervormingen, waar TWO en 

de Landspakketten onderdeel van zijn, in 2026 apart wordt geëvalueerd. 

 

Tot slot moet nog worden opgemerkt dat deze Periodieke Rapportage formeel betrekking heeft op de 

onderzoeksperiode 2016-2023, maar dat in veel gevallen de respondenten bij de bespreking van de 

projectresultaten zich niet tot deze periode konden beperken. Dat betekent dat bij de 17 projecten waarvoor 

aanvullend onderzoek is uitgevoerd in veel gevallen de beschreven output en outcome van de nog lopende 

projecten (waaronder de TWO-projecten) ook betrekking hebben op de periode tot en met april 2025 (het 

moment waarop de gesprekken plaatsvonden). 

De interne validiteit van de beoordeelde evaluaties is relatief beperkt, omdat geen van de evaluaties de vorm 

had van een quasi-experiment. Dit beperkt de zeggingskracht van de onderzoeksresultaten. Daarnaast waren 

veel projecten nog lopend tijdens het onderzoek, waardoor de maatschappelijke effecten (outcome) vaak nog 

niet zichtbaar waren en de doelmatigheid niet altijd kon worden vastgesteld. De externe doelmatigheid kon in 

bijna de helft van de gevallen niet worden vastgesteld, vooral omdat de outcome-doelen nog niet gerealiseerd 

waren of niet vastgesteld konden worden. 

 

Samenvattend zijn validiteit en betrouwbaarheid zo goed mogelijk geborgd door een transparante 

methodische verantwoording, maar vraagt het rapport om enige voorzichtigheid bij de interpretatie van de 

resultaten vanwege de genoemde beperkingen in beleidslogica, interne validiteit en het feit dat veel projecten 

nog niet waren afgerond. 
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2.5 Onafhankelijk onderzoek 

De onderzoekers hebben gedurende het onderzoekstraject onafhankelijk geopereerd. Alle stappen, van 

onderzoeksopzet tot analyse en rapportage, zijn uitgevoerd volgens wetenschappelijke en ethische 

standaarden, waarbij transparantie en objectiviteit centraal stonden. Hierdoor is gewaarborgd dat de 

bevindingen en conclusies uitsluitend zijn gebaseerd op de verzamelde data en een onbevooroordeelde 

beoordeling van de resultaten. Verder waren zij niet betrokken bij de totstandkoming en implementatie van 

het artikel-4-beleid. Ook hadden zij geen persoonlijk, organisatorisch of financieel belang bij de uitkomsten 

van het onderzoek. 

 

De onderzoekers waren in staat om vrijelijk en zonder inmenging het evaluatieonderzoek uit te voeren en 

erover te rapporteren. Er zijn noch door de begeleidingscommissie noch door anderen dwingende 

aanwijzingen gegeven over onderzoeksmethoden, uitkomsten en formuleringen. Wel deden de commissie en 

de onafhankelijke deskundige meerdere verbetersuggesties ten aanzien van de insteek van het onderzoek en 

de tekst van de eindrapportage. Veel – maar niet alle – suggesties zijn door de onderzoekers overgenomen. 

 

De onafhankelijkheid is verder geborgd door het betrekken van een externe onafhankelijke deskundige 

(conform de vereisten van de RPE 2022). Deze deskundige heeft toezicht gehouden op de opzet en uitvoering 

van het onderzoek, met bijzondere aandacht voor de validiteit van de gehanteerde methodiek en de kwaliteit 

van de uiteindelijke rapportage.  

Door deze onafhankelijke toetsing is geborgd dat de onderzoeksresultaten objectief tot stand zijn gekomen 

en dat eventuele methodologische beperkingen expliciet zijn benoemd en verantwoord. Hiermee voldoet het 

onderzoek aan de eisen van de RPE 2022, die voorschrijft dat onafhankelijkheid en transparantie in de 

evaluatie centraal staan. 
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3 Artikel 4 

In dit hoofdstuk worden de bestedingen uit artikel 4 toegelicht. Welke bedragen zijn waaraan besteed en hoe 

verhouden deze bestedingen zich tot het generieke doel van artikel 4? Om ook een goed beeld te krijgen van 

de relatieve betekenis van artikel 4 op de totale bestedingen van DGKR wordt eerst kort stilgestaan bij het 

hele hoofdstuk IV van de Rijksbegroting. 

 

3.1 Hoofdstuk IV Rijksbegroting 

Artikel 4 ‘Bevorderen sociaaleconomische structuur’ is onderdeel van hoofdstuk IV (Koninkrijksrelaties) van de 

Rijksbegroting. Naast ‘Bevorderen sociaaleconomische structuur’ kent het hoofdstuk nog drie andere 

beleidsartikelen en twee zogenaamde niet-beleidsartikelen. De inhoudelijke artikelen waren in 2023:8  

 Artikel 1. Versterken rechtsstaat;  

 Artikel 4. Bevorderen sociaaleconomische structuur; 

 Artikel 5. Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen;  

 Artikel 8. Wederopbouw Bovenwindse Eilanden.  

 

De zogenaamd ‘niet-beleidsartikelen’9 betreffen:  

 Artikel 6. Apparaat; 

 Artikel 7. Nog onverdeeld. 

 

Tabellen 3.1 (begroting) en 3.2 (realisatie) op de volgende pagina laten zien dat het in hoofdstuk IV gaat om 

substantiële bedragen die bovendien over de jaren heen fluctueren. Die fluctuatie geldt ook voor artikel 4, 

waar tegelijkertijd ook sprake is van een trendmatige stijging van de budgetten: werd in 2016 voor het 

aangehaalde artikel € 14,6 miljoen begroot, in 2023 ging het om ruim € 62 miljoen (een stijging van maar ruim 

300%). Worden de begrotingen vergeleken met de uiteindelijke realisatie dan springen grote verschillen in het 

oog. De grootsten houden verband met de gevolgen van de wereldwijde covid-pandemie.10 Ter bestrijding van 

de negatieve gevolgen heeft Nederland de CAS-landen ruimhartig liquiditeitssteun verleend/leningen 

verstrekt en een uitgebreid voedselprogramma gefinancierd. Deze kosten waren niet voorzien. 

 

Bij de gepresenteerde cijfers moeten enkele stevige kanttekeningen worden geplaatst. Hoofdstuk IV in de 

Rijksbegroting is een lastig hoofdstuk, met veel overboekingen naar andere begrotingshoofdstukken, De 

realisatie vormt alleen een afspiegeling van de middelen die ten tijde van het jaarverslag nog op de begroting 

van KR staan. Ze bieden hierdoor geen uitputtend overzicht van alle meerjarige overboekingen, terwijl het 

 
8 De artikelen 2 ‘Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners’ en 3 ‘Nominaal en onvoorzien’ kwamen in 2015 respectievelijk 2019 te 
vervallen. Sinds 2024 wordt het vrijgekomen artikel 2 gebruikt voor het thema ‘slavernijverleden’. 
9 Dit zijn vooral kosten in de sfeer van personeel, materiele kosten en kosten onvoorzien. 
10 Dit betreft alleen apparaatskosten van project- en uitvoeringsorganisaties. Personele en materiële kosten van KR staan niet op artikel 4. 
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ministerie van BZK daar technisch gezien wel beleidsverantwoordelijkheid voor heeft.11 De begrotingscijfers 

uit tabellen 3.1 en 3.2 leveren zodoende voor artikel 4 een onderschatting op van de werkelijke bestedingen. 

 

Tabel 3.1 Ontwerp begroting hoofdstuk IV Rijksbegroting (bedragen * € 1.000) 

Begrotingsartikel 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Art. 1 Versterken rechtsstaat 70.252 70.858 87.274 40.434 13.643 13.956 80.415 76.166 

Art. 3 Nominaal en onvoorzien 1.260 1.276 1.988 - - - - - 

Art. 4 Bevorderen sociaaleconomische structuur 14.559 14.676 11.005 11.198 15.838 16.959 65.357 62.106 

Art. 5 Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen 149.929 186.981 172.431 28.517 28.516 28.517 201.517 28.517 

Art. 6 Apparaat 21.466 18.071 21.059 21.428 23.722 24.139 21.665 22.924 

Art. 7 Nog onverdeeld - - - 1.142 1.560 23.750 2.411 3.441 

Art. 8 Wederopbouw bovenwindse eilanden - - - 6.037 - - 4.933 3.300 

Totaal  257.466 291.862 293.757 108.756 83.279 85.946 376.298 196.454 

Bron: Ontwerpbegrotingen 2016-2023 

 

Tabel 3.2 Realisatie hoofdstuk IV Rijksbegroting (bedragen * €1.000) 

Begrotingsartikel 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Art. 1 Versterken rechtsstaat 77.735 69.800 45.800 40.400 12.836 20.200 32.400 14.638 

Art. 3 Nominaal en onvoorzien - - - - - - - - 

Art. 4 Bevorderen sociaaleconomische structuur 17.994 21.400 43.700 28.900 57.045 53.342 76.300 44.320 

Art. 5 Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen 179.631 225.800 172.400 79.100 649.585 597.607 223.627 61.749 

Art. 6 Apparaat 21.310 20.600 25.000 26.700 29.899 30.259 34.195 32.729 

Art. 7 Nog onverdeeld - - - - - - - - 

Art. 8 Wederopbouw bovenwindse eilanden - 21.500 338.200 21.300 102.726 91.549 8.456 2.677 

Totaal 296.670 359.100 625.100 196.400 852.091 792.957 374.978 155.913 

Bron: Financiële jaarverslagen 2016-2023 

 

3.2 Artikel 4: overzicht bestedingen 

Over de periode 2016-2023 is vanuit artikel 4 een bedrag besteed van totaal € 342.445.000. Daarvan kwam € 

191.922.000 ten bate van de CAS-landen en € 150.523.000 ten bate van Caribisch Nederland. Merk op dat de 

successievelijke jaarverslagen geen gedetailleerde inzage bieden in de projecten en beleidsthema’s die vanuit 

dit artikel werden bekostigd. Alleen grote hoofdcategorieën bestedingen zijn in de jaarverslagen opgenomen. 

Uit de financiële administratie van DGKR/FEZ blijkt echter dat het gaat om honderden grotere en kleinere 

projecten, variërend van bijvoorbeeld onderwijshuisvesting op Curaçao voor € 30 miljoen tot het bekostigen 

van incidentele integriteitstrainingen op de BES voor minder dan € 4.000.  

 

In tabel 3.3 wordt duidelijk dat de bestedingen op artikel 4 voor de CAS-landen over de jaren heen flink 

fluctueert. De fluctuatie wordt voor een belangrijk deel bepaald door incidentele uitgaven die werden gedaan 

 
11 Dat verschilt per project hoe dat ingeregeld is. Strikt genomen gaat met een overboeking ook de beleidsverantwoordelijkheid over naar 
een ander departement. Dat zie je ook met bijv. de integrale middelen vanuit SZW/VWS die moeten worden verantwoord in deze PE, 
maar beleidsinhoudelijk volledig onder die departementen vallen. 
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in het kader van de voedselsteun ten tijde van de covid-pandemie en uitgaven die werden gedaan binnen de 

kaders (van de uitvoeringsagenda) van het Landspakket Curaçao (‘Bijdragen aan medeoverheden’ en 

‘Onderwijshuisvesting’ en ‘TWO’).  

 

Tabel 3.3  Bestedingen in CAS-landen uit artikel 4 uitgesplitst naar begrotingspost en jaar (bedragen * €1.000) 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Afpakteam Aruba  500        

Bijdrage aan landen   4.416 2.847 2.944 3.380 5.487 23.129  

Landspakketten12  -   -   -   -   -   1.063   20.600   14.500  

Diverse bijdragen     171 110 121 121 276 

Diverse subsidies     268  574  2.562 

Noodpakketten      39.700 29.897 2.138  

Onderwijshuisvesting Curaçao        9.956 6.810 

Onderzoek, Kennisoverdracht en 

Communicatie  

1.134 911 405      

Opdrachten landen     160 457 657 129 38 

Samenwerkingsprogramma's  1.307        

Toeslagen op pensioenen NA  2.340 2.239 2.545 2.992 1.718 1.450 1.016 854 

 Eindtotaal  5.281 7.566 5.797 6.535 45.365 39.249 57.089 25.040 

Bron: financiële jaarverslagen 2016-2023 

 

Ook de cijfers voor Caribisch Nederland fluctueren over de jaren (zie tabel 3.4). Met name 2018 en 2019 laten 

relatief hoge bestedingen zien. Deze worden mede verklaard door een incidentele bijdrage van Europees 

Nederland van ca. € 22 miljoen in 2018 aan het Pensioenfonds Caribisch Nederland (zie voor de evaluatie van 

het project de aparte bijlage van deze Periodieke Rapportage13) en in 2019 door het overhevelen van 

budgetten vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ten behoeve van het programma Bes(t) 4 Kids en de naschoolse 

opvang (onder de noemer van ‘Bijdragen aan medeoverheden’). Ook werd in 2019 onder de noemer van 

‘Onderzoek, Kennisoverdracht en Communicatie’ € 3,2 miljoen aan het openbaar lichaam Bonaire verstrekt 

om de uitvoeringskracht te versterken. Dit bedrag werd aangewend om de afspraken uit het Bestuursakkoord 

2018-2022 na te komen (zie voor een reflectie op de Bestuursakkoorden hoofdstuk 5). Saba ontving in dat 

kader € 1,6 miljoen.  

Sint Eustatius ontving, in verband met het bestuurlijk ingrijpen en het verbeterplan voor het financieel beheer, 

incidenteel € 3,7 miljoen (beide projecten worden apart besproken binnen deze Periodieke Rapportage). Wat 

verder opvalt, is dat 0nder de noemer van ‘Versterken bestuurs- en uitvoeringskracht’ sprake is van een 

trendmatige stijging van de bestedingen vanaf 2020.  

 
12 De begrotingspost ‘Landspakketten’ bevat de bestedingen die vanuit artikel 4 gedaan zijn op dit thema. In de jaarrekeningen van KR 
kwam deze post onder de volgende benamingen terug: Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling; COHO; COHO/ National 
Recovery Program Bureau; Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) en Tijdelijke Werkorganisatie / NRPB. Ten behoeve van de leesbaarheid zijn 
ze in tabel 3.3 samengenomen onder één noemer (‘Landspakketten’). 
13 Abraham, M. & Nauta, O. (2025). Bijlagen Periodieke Rapportage artikel 4. Amsterdam: DSP-groep (in opdracht van het ministerie van 
BZK. 
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Tabel 3.4  Bestedingen in Caribisch Nederland uit artikel 4 uitgesplitst naar begrotingspost en jaar (bedragen * €1.000) 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Bijzondere uitkering sociaaleconomische initiatieven 5.737 8.866 6.974 7.733 - - - - 

Bonaire International Airport - - - - 3.400 3.051 - - 

Kinderrechten 1.009 922 - - - - - - 

Onderzoek, Kennisoverdracht en Communicatie  2.522 1.903 3.936 10.873 - - - - 

Opdrachten Caribisch Nederland - - - 29 - - - 225 

Pensioenen14 en uitkeringen politieke ambtsdragers 3.303 1.385 26.501 3.017 2.263 2.138 3.135 2.584 

Sociaaleconomische initiatieven - - - - 486 - - - 

Subsidies Caribisch Nederland 142 467 459 693 454 507 2.090 2.328 

Versterken bestuurs- en uitvoeringskracht - - - - 5.027 8.335 13.951 14.078 

Eindtotaal  12.713 13.543 37.870 22.345 11.630 14.031 19.176 19.215 

Bron: financiële jaarverslagen 2016-2023 

 

3.3 Tot slot 

Artikel 4 vormt een belangrijk onderdeel van hoofdstuk IV. In totaal werd vanuit het artikel over de 

onderzochte periode 2016-2023 bijna € 350 miljoen besteed, waarvan een kleine 200 miljoen ten bate kwam 

van de CAS-landen en 150 miljoen voor Caribisch Nederland. De bestedingen onder artikel 4 fluctueerden per 

jaar. Dit kwam vooral door incidentele uitgaven, bijvoorbeeld voor crisisbijstand of steun aan het 

pensioenfonds van Caribisch Nederland. De middelen zijn niet alleen besteed aan beleidsrijke projecten, zoals 

het Verbeterplan Financieel Beheer BES en de Integriteitskamer Sint-Maarten, maar ook aan beleidsarme 

verplichtingen.  

 

 

  

 
14 In 2016 werden kosten voor Pensioenfonds Caribisch Nederland apart begroot. Vanaf 2017 zijn PCN-kosten onderdeel van de generieke 
begrotingspost ‘Pensioenen en uitkeringen politieke ambtsdragers’. Ten behoeve van de leesbaarheid zijn voor het jaar 2016 de kosten 
van PCN opgeteld bij de generieke post en is PCN als aparte begrotingspost weggelaten. 
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4 Doeltreffendheid en doelmatigheid  

In dit hoofdstuk wordt op basis van syntheseonderzoek op uitgevoerde evaluaties de doeltreffendheid en 

doelmatigheid van het artikel-4-beleid beoordeeld. Ook wordt - als vast onderdeel van de Periodieke 

Rapportage - een besparingsvariant beschreven. Daarmee wordt antwoord gegeven op de centrale 

onderzoeksvraag: 

In hoeverre heeft het gevoerde beleid op artikel 4 geleid tot het ondersteunen bij het creëren van een 

betrouwbare en goed functionerende overheid en daardoor merkbare positieve verandering in het 

leven van de burgers in de Caribische delen van het Koninkrijk en was de inzet op het versterken van de 

uitvoeringskracht, het inzetten van kennis en expertise en het coördineren van de Rijksinzet doelmatig 

en doeltreffend?  

 

Het hoofdstuk begint echter met een beschrijving van een aantal methodologische beperkingen die zich bij de 

beoordeling van de doeltreffendheid en doelmatigheid voordoen. 

 

4.1 Meten doeltreffendheid en doelmatigheid 

De systematiek van een Periodieke Rapportage, zoals vastgesteld in de Regeling Periodiek 

Evaluatieonderzoek 2022 (RPE 2022) is, zoals eerder vermeld, bedoeld om inzicht te bieden in de 

doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid. De rapportage vormt het sluitstuk van een meerjarige cyclus 

die is vastgelegd in de Strategische Evaluatie Agenda (SEA).15 De SEA omvat alle relevante beleidsthema’s en 

gekoppelde begrotingsartikelen, waarbij per thema wordt aangegeven welk evaluatieonderzoek gepland is. 

Aan het eind van de looptijd (vier tot zeven jaar) wordt per thema en/of beleidsartikel een Periodieke 

Rapportage opgesteld, waarin de opgedane kennis wordt samengebracht. Een Periodieke Rapportage bevat 

onder andere een overzicht van het uitgevoerde evaluatieonderzoek, een beschrijving van de beleidstheorie 

van het betreffende artikel, een meerjarig financieel overzicht, een synthese van inzichten over 

doeltreffendheid en doelmatigheid, een beoordeling van de samenhang van het beleid en aanbevelingen voor 

verbetering.  

 

Bij het opstellen van de Periodieke Rapportage voor het beleid onder artikel 4 van KR doet zich een aantal 

structurele uitdagingen voor die voornoemde systematiek bemoeilijken. Allereerst bestaat een aanzienlijk 

 
15 De SEA is een instrument dat is ontwikkeld aan de hand van de vierde voortgangsrapportage Inzicht in Kwaliteit (Kamerstukken II 
2020/21, 31865, nr. 184). De SEA biedt een overzicht van de beleidsthema’s, een korte toelichting op de inzichtbehoefte per thema, en een 
daarbij passende agendering van evaluatieonderzoek. Het doel is om meer inzicht in de beleidsthema’s te krijgen, en continue verbetering 
van beleid en uitvoering te stimuleren. De SEA bevat een overzicht van alle geplande Periodieke Rapportages die eens in de vier tot zeven 
jaar worden opgesteld. Ook biedt de SEA een overzicht van alle overige ex ante, ex durante en ex post onderzoeken naar de 
doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid. De Periodieke Rapportage valt onder de nieuwe de ”Regeling Periodiek 
Evaluatieonderzoek 2022”. Echter, tijdens het grootste deel van de periode waarop de Periodieke Rapportage zich richt, was de 
systematiek van de SEA nog niet van kracht en heeft dientengevolge de onderzoeksprogrammering nog niet volgens deze systematiek 
plaatsgevonden.  
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deel van de uitgaven onder artikel 4 uit zogenaamde beleidsarme verplichtingen (zoals 

wisselkoerscompensatie) of historische/juridische verplichtingen (zoals afdrachten voor pensioenen van 

bepaalde categorieën ambtenaren) die Nederland ten tijde van de ontmanteling van de Nederlandse Antillen 

op zich genomen had. Dergelijke bestedingen voldoen lang niet altijd aan de definitie van beleid zoals bedoeld 

in de RPE 2022, te weten: “inspanningen van de overheid om met de inzet van mensen, middelen en tijd 

maatregelen uit te voeren om afgesproken doelstellingen te realiseren.” 

 

Normaliter wordt binnen een Periodieke Rapportage gewerkt met een overkoepelende beleidslogica waarin 

het generieke doel van het betreffende beleidsartikel gerelateerd wordt aan de specifieke doelen van de 

afzonderlijke beleidsinstrumenten die vanuit het artikel worden bekostigd. Via een zogenaamde doelen-

middelen-keten worden vervolgens de activiteiten die met de middelen betaald zijn logisch gerelateerd aan 

het generieke doel van het beleidsartikel. De logische causale relatie valt in veel gevallen – vanwege 

voornoemde beperkingen - bij artikel 4 niet te maken. Vaak was bij het bekostigen van een project namelijk 

niet de afweging of de besteding zou bijdragen aan het generieke doel van artikel 4, maar of DGKR zich 

verantwoordelijk achtte om de gevraagde bijstand überhaupt te verlenen. Op welk begrotingsartikel de 

kosten van bijstand vervolgens geboekt moesten worden, was van secundair belang (ook al was het vaak niet 

geheel onlogisch om hiervoor artikel 4 te selecteren).16 Maar ook bij de meer planmatige bestedingen vanuit 

artikel 4 (zoals bijvoorbeeld het Verbeterplan Financieel Beheer BES, of de Integriteitskamer Sint-Maarten) is 

van tevoren geen inhoudelijke afweging gemaakt op welke wijze de doelstellingen dienstbaar zouden zijn aan 

realisatie van de hoofddoelstelling van artikel 4, blijkt uit de gesprekken met DGKR. Hooguit werd getoetst of 

er sprake was van een thematisch raakvlak tussen het generieke doel van artikel 4 en het concrete projectdoel.  

 

Alternatieve meetmethode 

Met terugwerkende kracht is het in theorie wel mogelijk alsnog een generieke beleidslogica voor artikel 4 te 

construeren waarin (een deel van) de projectdoelen en uitgevoerde activiteiten in een logische causale relatie 

komen te staan tot het generieke doel van het artikel. Maar die manier van werken levert in dit geval weinig 

bruikbare inzichten op, omdat het gefinancierde beleid nooit op die manier bedacht en uitgevoerd werd. De 

doeltreffendheid van artikel 4 wordt binnen deze Periodieke Rapportage daarom op een iets andere wijze 

bepaald. In afwijking van hetgeen eerder met de Tweede Kamer is gecommuniceerd 17 wordt op basis van de 

conclusies over de doeltreffendheid van de individuele projecten nagegaan in een syntheseonderzoek of 

het beleid over artikel 4 doeltreffend is geweest. De aanname is vervolgens dat de mate waarin dat het 

geval is de mate bepaalt waarin artikel 4 doeltreffend is.  

 

Naast doeltreffendheid wordt er binnen een Periodieke Rapportage ook gekeken naar doelmatigheid. In de 

aangehaalde RPE 2022 wordt bij doelmatigheid verwezen naar de relatie tussen de effecten van het beleid (op 

 
16 Alleen in het geval van het Arubaanse Afpakteam had wellicht artikel 1 meer voor de hand gelegen omdat al vanuit dat 
begrotingsartikel kosten gedragen worden voor het ondersteunen van de rechtshandhaving.  
17 Bijlage 1 bij Kamerstuk 36410 IV, nr. 13 (Onderzoeksopzet Periodieke Rapportage artikel 4 Koninkrijksrelaties, kenmerk: 2024-
0000333483) 
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het beleidsdoel en overige baten) en de kosten van het beleid (de beleidsuitgaven en overige kosten binnen en 

buiten het departement). Er is sprake van doelmatig beleid wanneer de prestaties en effecten van beleid tegen 

de laagst mogelijke inzet van (financiële) middelen en met zo min mogelijk ongewenste neveneffecten 

worden bewerkstelligd, dan wel de inzet van een bepaalde hoeveelheid beleidsmiddelen leidt tot maximale 

prestaties en beleidseffecten (met zo min mogelijk ongewenste neveneffecten). Met andere woorden: bij 

onderzoek naar de doelmatigheid wordt de vraag beantwoord of met een ander beleid(mix) hetzelfde effect 

tegen minder kosten had kunnen worden bereikt, of een groter effect tegen dezelfde kosten. Waarbij ook 

wordt gekeken naar het zo klein mogelijk houden van ongewenste neveneffecten. Bij het meten van 

doelmatigheid is het belangrijk te vermelden dat er geen absolute maatstaven bestaan. Wel is het soms 

mogelijk in relatieve zin (bijvoorbeeld tussen vergelijkbare organisaties) te benchmarken en op die manier de 

prestaties van beleid te kwantificeren en te vergelijken. Maar in het geval van het beleidsinstrumentarium van 

artikel 4 ligt dit niet in de rede, omdat de projecten steeds binnen een unieke context werden uitgevoerd.  

 

Om toch tot zinvolle uitspraken te komen over de doelmatigheid is er binnen de Periodieke Rapportage langs 

twee lijnen gewerkt. In de eerst plaats is gekeken naar beleidsalternatieven (zowel alternatieve instrumenten 

als alternatieve mix van beleid). Waren die denkbaar en realistisch? En zo ja, welke resultaten hadden daarvan 

verwacht mogen worden? Deze vorm noemen we binnen deze Periodieke Rapportage externe doelmatigheid. 

Om iets te kunnen zeggen over de externe doelmatigheid, moet de doeltreffendheid echter al bepaald zijn. 

Beleid dat niet doeltreffend is, is immers per definitie niet doelmatig. In de tweede plaats is gekeken of het 

beleid efficiënt is uitgevoerd of dat bij hetzelfde beleid de beoogde output met minder tijd of geld ook 

gerealiseerd had kunnen worden door anders te werken. Deze vorm noemen we binnen deze Periodieke 

Rapportage interne doelmatigheid.  

 

4.2 Doeltreffendheid en doelmatigheid artikel-4-beleid 

In schema 4.1 (op pagina 37) wordt een overzicht gegeven van de uitkomsten van het syntheseonderzoek naar 

de doeltreffendheid en doelmatigheid van het onderzochte artikel-4-beleid. In bijlage 2 van deze rapportage 

wordt per geëvalueerd project een korte samenvatting gegeven en toegelicht of het project al eerder apart 

geëvalueerd werd of aanvullend voor deze Periodieke Rapportage beoordeeld werd. Daarbij is zowel gekeken 

naar de doelrealisatie van de directe beleidsdoelen (output) door de inzet van het artikel-4-beleid als naar de 

realisatie van de beoogde maatschappelijke effecten (outcome) door de inzet van het artikel-4-beleid. Ook de 

doelmatigheid is beoordeeld. Conform de hiervoor beschreven systematiek wordt een onderscheid gemaakt 

tussen de interne en de externe doelmatigheid. In de tabel wordt een beoordelingsschaal gehanteerd. Deze 

moet als volgt worden gelezen: 
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Tabel 4.1  Doeltreffendheid en doelmatigheid van het onderzochte artikel-4-beleid 
Beoordeling Doeltreffendheid Doelmatigheid 

Volledig gerealiseerd/ 

volledig doelmatig 

Alle output- en outcomedoelen zijn volledig en 

door de inzet van het betreffende artikel-4-

beleid bereikt. Het project heeft de beoogde 

effecten opgeleverd. 

Middelen zijn optimaal ingezet. Geen efficiëntere 

of goedkopere alternatieven beschikbaar; 

uitvoering was effectief en economisch. 

Grotendeels gerealiseerd/ 

grotendeels doelmatig 

De meeste doelen zijn door de inzet van het 

betreffende artikel-4-beleid bereikt met slechts 

kleine afwijkingen. De impact is grotendeels 

volgens plan gerealiseerd. 

Middelen zijn grotendeels efficiënt gebruikt. 

Mogelijke kleine verbeteringen in uitvoering of 

instrumentkeuze, maar niet significant. 

Deels gerealiseerd/ deels 

doelmatig 

Een deel van de doelen is door de inzet van het 

betreffende artikel-4-beleid gerealiseerd. 

Belangrijke onderdelen zijn achtergebleven. 

Effect is merkbaar maar beperkt. 

Er zijn duidelijke verbeterpunten. De uitvoering 

had efficiënter gekund of een goedkoper 

alternatief had mogelijk meer opgeleverd. 

Niet gerealiseerd/ 

ondoelmatig 

Doelen zijn niet bereikt. Het project heeft geen 

of nauwelijks effect gehad. 

Middelen zijn niet efficiënt ingezet. Er is sprake 

van verspilling of duidelijk betere alternatieve 

aanpakken waren mogelijk. 

Onbekend  Er is onvoldoende informatie om te bepalen of 

de doelen zijn gerealiseerd. 

Er is onvoldoende inzicht in kosten, uitvoering of 

alternatieven om de doelmatigheid te 

beoordelen. 

(Nog) niet zichtbaar 
De projecten lopen nog waardoor de outcome 

nog niet zichtbaar is  

 

Kan nog niet worden 

beoordeeld 
 

Omdat de outcome nog niet bekend is kan de 

doelmatigheid niet worden beoordeeld 

 

Geringe interne validiteit onderzoeksdesign onderliggende deelevaluaties 

Merk op dat geen van de evaluatieonderzoeken waarop de beoordeling van de doelmatigheid en 

doeltreffendheid in tabel 4.1 gebaseerd is de vorm had van een quasi-experiment.18 De zogenaamde interne 

validiteit van het onderzoeksdesign is daarom bij alle geïncludeerde evaluaties relatief beperkt, waardoor de 

zeggingskracht van de onderzoeksresultaten ook enigszins gelimiteerd is. Merk verder op dat negen van de in 

totaal 30 projecten ten tijde van het veldwerk van deze evaluatie nog lopend waren (roze gearceerd). Omdat 

daar logischerwijs nog geen (volledige) outcome (en output) bekend was, is de beoordeling van 

doeltreffendheid en doelmatigheid van deze projecten niet of alleen beperkt mogelijk. Na verloop van tijd kan 

dat natuurlijk veranderen en alsnog een beoordeling worden gegeven.  

Verder zij opgemerkt dat de meetperiode van de meeste projecten, die ten behoeve van deze Periodieke 

Rapportage aanvullend moesten worden geëvalueerd (‘nieuw onderzoek’), niet beperkt bleef tot 2023 (het 

 
18 De effecten van beleid/project ten opzichte van een situatie zonder dat beleid/project zijn vaak lastig vast te stellen, omdat ook andere 
factoren een rol kunnen spelen naast de effecten van het beleid zelf. Want welke effecten op de uitkomstindicator (bijvoorbeeld de 
toename van bestuurskracht van de lokale overheid) zijn dan het gevolg van de inzet van een bepaald beleidsinstrument (bijvoorbeeld 
TOP Bonaire) en welke zijn het gevolg van andere (verstorende) factoren (bijvoorbeeld verandering lokale arbeidsmarkt) die gelijktijdig 
optreden? Binnen de beleidswetenschappen wordt gesteld dat deze vraag pas echt betrouwbaar beantwoord kan worden wanneer het 
onderzoek qua opzet minimaal de vorm heeft van een quasi-experiment. Dit niveau wordt bij een Periodieke Rapportage benaderd 
wanneer niet alleen de situatie van vóór de implementatie van de beleidsinstrumenten vergeleken wordt met de situatie erna, maar 
wanneer ook vergeleken wordt met een controlegroep waarbij het betreffende beleidsinstrument niet geïmplementeerd is. Binnen deze 
Periodieke Rapportage was bij geen van de onderzochte projecten sprake van een voor- en nameting met controlegroep. 
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formele einde van de looptijd van deze Periodieke Rapportage). Veel van de benodigde gegevens werden 

namelijk in gesprekken verzameld en respondenten bleken niet goed in staat exact aan te geven in welke 

periode welke resultaten geboekt waren. De meetperiode voor deze 17 projecten liep daardoor feitelijk door 

tot en met april 2025 (het moment waarop het veldwerk van deze Periodieke Rapportage werd afgerond).  

 

Schema 4.1 Doeltreffendheid en doelmatigheid artikel-4-beleid 

Beleidsthema’s Realisatie output 
door artikel-4-beleid 

Realisatie outcome door 
artikel-4-beleid 

Externe doelmatigheid Interne doelmatigheid Grondslag
19

 

1. Landspakketten (abstract niveau) (lopend) Onbekend In theorie mogelijk effectief Onbekend Onbekend Nieuw onderzoek 

2. TWO-project 1: Droogdok Curaçao (lopend) Deels (Nog) niet zichtbaar Kan nog niet worden 
beoordeeld 

Grotendeels Nieuw onderzoek 

3. TWO-project 2: Onderhoud schoolgebouwen Curaçao 
(lopend) 

Grotendeels Grotendeels Grotendeels Grotendeels Nieuw onderzoek 

4. TWO- project 3: ICT-systeem Belastingdienst Sint-

Maarten (lopend) 
20

 

Deels (Nog) niet zichtbaar Kan nog niet worden 
beoordeeld 

Deels Nieuw onderzoek 

5. TWO-project 4: Herinrichting overheidsapparaat Aruba 
(lopend) 

Grotendeels (Nog) niet zichtbaar Kan nog niet worden 
beoordeeld 

Deels Nieuw onderzoek 

6. Integriteitskamer Volledig (Nog) niet zichtbaar Kan nog niet worden 
beoordeeld 

Grotendeels Nieuw onderzoek 

7. Restmiddelen FDA Volledig Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Nieuw onderzoek 

8. Restmiddelen AMFO Volledig Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Nieuw onderzoek 

9. Kleine Projecten Fonds Volledig Onbekend Kan niet worden beoordeeld Onbekend Eerder onderzoek 

10. Noodsteun CAS-landen Grotendeels Grotendeels Grotendeels Grotendeels Eerder onderzoek 

11. VCA: Opvang slachtoffers mensenhandel en huiselijk 
geweld 

Volledig Deels Deels Grotendeels Eerder onderzoek 

12. VCA: Onderwijs Volledig Onbekend Onbekend Grotendeels Eerder onderzoek 

13. VCA: Inventarisatie irregulier circuit Aruba Deels Niet behaald Niet doelmatig Grotendeels Eerder onderzoek 

14. VCA: Rechtshandhaving Volledig Beperkt Beperkt Grotendeels Eerder onderzoek 

15. VCA: Gezondheidszorg Volledig Onbekend Onbekend Grotendeels Eerder onderzoek 

16. VCC: Vreemdelingenbewaring Grotendeels Deels Deels Deels Eerder onderzoek 

17. Integrale middelen SZW/VWS (abstract niveau) Onbekend In theorie mogelijk effectief Onbekend Onbekend Nieuw onderzoek 

18. Project SZW/VWS-middelen: Bes(t) 4 Kids Volledig Grotendeels Grotendeels Grotendeels Nieuw onderzoek 

19. Pensioenfonds Caribisch Nederland Volledig Volledig Grotendeels Grotendeels Nieuw onderzoek 

20. Bestuurlijk ingrijpen Sint Eustatius Grotendeels Grotendeels Deels Grotendeels Nieuw onderzoek 

21. Sint Eustatius ICT Good Governance (lopend) Deels (Nog) niet zichtbaar Kan nog niet worden 
beoordeeld 

Deels Nieuw onderzoek 

22. VNG Uitwisselingsnetwerk Cariben Grotendeels Deels Deels Deels Nieuw onderzoek 

23. GTI perceel (lopend) Deels (Nog) niet zichtbaar Kan nog niet worden 
beoordeeld 

Grotendeels Nieuw onderzoek 

24. Verbeterplan financieel beheer BES (lopend) Deels Deels Kan nog niet worden 
beoordeeld 

Deels Nieuw onderzoek 

25. Klif Sint Eustatius (lopend) Deels Deels Kan nog niet worden 
beoordeeld 

Deels Nieuw onderzoek 

26. Kinderrechten Grotendeels Grotendeels Onbekend Onbekend Eerder onderzoek 

27. BIA (Covidsteun) Volledig Volledig Deels Deels Eerder onderzoek 

28. Middelen wederopbouw Saba en St Eustatius Volledig Grotendeels Grotendeels Deels Eerder onderzoek 

29. TOP Volledig Grotendeels Grotendeels Deels Eerder onderzoek 

30. Voedselbank (Covidsteun) Grotendeels Grotendeels Grotendeels Deels Eerder onderzoek 

 

 
19 Zoals vermeld in paragraaf 2.4 waren bij de start van deze Periodieke Rapportage slechts 13 artikel-4-projecten geëvalueerd. 
Aanvullend zijn daarom 17 representatieve artikel-4-projecten die eerder nog niet waren onderzocht beoordeeld op doeltreffendheid en 
doelmatigheid. Het syntheseonderzoek baseert zich daarom op twee type onderzoek: eerder onderzoek en nieuw onderzoek. In de 
laatste kolom van dit schema 4.2 valt dat af te lezen. De uitkomsten van het nieuwe onderzoek wordt in een apart Bijlagerapport 
beschreven. Zie hiervoor: Abraham, M., & Nauta, O. (2025). Bijlagen Periodieke Rapportage artikel 4. Amsterdam: DSP-groep. (In opdracht 
van het ministerie van BZK). 
20 Dit zijn op de begroting van TWO twee aparte posten (te weten: ‘Applicatiebeheer en quick wins Belastingdienst Sint Maarten’ en ‘ICT-
systeem Belastingdienst Sint Maarten’). Nadere inhoudelijke analyse leert dat het feitelijk om hetzelfde verbeterproject gaat. Daarom zijn 
ze samengevoegd als één thema. 
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4.2.1 Beoordeling doeltreffendheid 

Uit tabel 4.1 blijkt dat in 14 van de 30 geëvalueerde projecten de beoogde output door de inzet van het 

betreffende artikel-4-beleid gerealiseerd is. In zeven gevallen was de beoogde output grotendeels 

gerealiseerd. De projecten waarbij de output alleen deels gerealiseerd was, hebben als gemene deler dat vaak 

sprake is van vertraging in de uitvoering, waardoor ze ten tijde van het onderzoek nog niet waren afgerond (of 

vanwege een recente start nog niet waren afgerond). In de gesprekken die in het kader van deze Periodieke 

Rapportage werden gevoerd, wordt door de betrokkenen gesteld dat veel vertraging het gevolg is van de 

relatief beperkte uitvoeringskracht van de openbare lichamen en de CAS-landen, waardoor gestelde 

planningen niet gehaald konden worden. 

 

En ander deel van de vertraging bij het realiseren van de beoogde output wordt door betrokkenen geweten 

aan de lokale politiek-bestuurlijke dynamiek. Deze kan ertoe leiden dat aan de met Nederlands geld 

bekostigde projecten onvoldoende prioriteit wordt gegeven of dat daaraan zelfs onvoldoende medewerking 

wordt verleend, waardoor voorgenomen stappen in een implementatie van een traject niet worden gezet. De 

Periodieke Rapportage laat diverse voorbeelden zien waarbij deze factor een rol speelde. Zo kwam ten tijde 

van het onderzoek de implementatie van het verbeterplan van de herinrichting van het overheidsapparaat 

Aruba als gevolg van een regeringswisseling tijdelijk stil te liggen en kwamen bijvoorbeeld bij het project VNG 

Uitwisselingsnetwerk stages in twinning-projecten niet goed van de grond, omdat deze onvoldoende door het 

lokale bestuur werden geprioriteerd. 

 

De realisatie van de outcome doelen door de inzet van het betreffende artikel-4-beleid blijft achter bij de 

effectiviteit op outputdoelen. Slechts bij twee van de 30 projecten kon op basis van het syntheseonderzoek 

worden geconcludeerd dat ook op dat niveau het project doeltreffend was. In meerdere gevallen werd de 

beperkte effectiviteit op outcome-niveau veroorzaak doordat nog niet alle beoogde output gerealiseerd was 

(omdat de implementatie van het project nog niet voltooid was). Maar in het overzicht staan ook vijf 

afgeronde projecten die niet of slechts deels hun outcome doel hebben waargemaakt. De gemene deler bij 

deze projecten is dat het succes daarvan mede afhankelijk was van de inzet/bijdrage van de lokale partners, 

maar deze niet de benodigde bijdrage leverden. Zo werd bijvoorbeeld in het kader van de Venezuela-claim van 

Aruba door BZK met succes het gebouw voor een mannenopvang voor slachtoffers van mensenhandel 

gerealiseerd (waardoor het project op output succesvol was). Maar voor het feitelijk beheer van de opvang was 

echter het land Aruba de aangewezen partij. Omdat deze daar uiteindelijk geen invulling aan gaf, kwam het 

pand leeg te staan, waardoor het outcome-doel (bieden van een veilige plek aan mannelijke slachtoffers 

mensenhandel) niet behaald werd.  

 

4.2.2 Beoordeling doelmatigheid 

Uit de tabel blijkt dat externe doelmatigheid in bijna de helft van de gevallen niet kan worden vastgesteld. Een 

eerste reden hiervoor is dat voor het betreffende project de outcome doelen nog niet gerealiseerd zijn, 
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waardoor überhaupt geen uitspraak gedaan kan worden over de doelmatigheid.  

Een tweede belangrijke reden is dat - ook in die gevallen dat wel sprake was een afgerond project - de 

beschikbare evaluatie geen oordeel gaf over de effectgrootte van de maatregel, waardoor er geen relatie 

gelegd kon worden tussen de feitelijke inzet en de resultaten van het project. Wel blijkt uit de gevoerde 

gesprekken dat in veel gevallen de doelmatigheid vaak niet het primaire afwegingscriterium was bij het besluit 

al dan niet een project te initiëren. Een (oud) directeur van DGKR legt uit: 

“Als de selectie van projecten politiek wordt, komt doelmatigheid pas in tweede instantie aan de orde. En 

dat kan betekenen dat sommige projecten niet goed geborgd worden waardoor het 

meerjarenonderhoud niet is meegenomen in de afspraken.” 

 

Daar waar wel een uitspraak gedaan wordt over de externe doelmatigheid, wordt deze in de meeste gevallen 

gekwalificeerd als ‘grotendeels doelmatig’. Deze positieve beoordeling volgt in de meeste gevallen uit de 

constatering van de betrokkenen dat er voor het gestelde doel feitelijk geen ander middel ingezet had kunnen 

worden. Het enige denkbare alternatief was dan de hoogte van het budget en/of de duur van de 

ondersteuning aan te passen. Bijvoorbeeld bij de Covid-noodsteun die Nederland bood in de CAS-landen 

hadden minder middelen beschikbaar gesteld kunnen worden, waardoor mogelijk een andere outcome 

gerealiseerd zou zijn (mensen hadden dan bijvoorbeeld minder voedselsteun per persoon gekregen of minder 

mensen zouden zijn bereikt).  

 

Vier van de 30 onderzochte projecten zijn beoordeeld als deels doelmatig. De redenen voor deze kwalificatie 

lopen uiteen. Soms bleek dat het ingezette middel relatief duur was, terwijl het beoogde outcome doel door 

meer factoren werd bepaald dan het betreffende project alleen. Voorbeeld hiervan is de relatief kostbare 

Vreemdelingenopvang Curaçao die door het ministerie van BZK gerealiseerd werd. Outcome doelen van dit 

project waren het tegengaan van opstoppingen in de vreemdelingenketen en het detentieregime in de opvang 

in lijn brengen met de standaarden van de Committee for the Prevention of Torture. De evaluatie van dit 

project laat zien dat realisatie van beide doelen mede afhankelijk was van de inzet van Curaçao zelf (en het 

Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid) en omdat deze de gevraagde inzet niet in voldoende mate 

kon leveren werden de doelen maar deels gehaald. Deze beperkte doelrealisatie straalde af op de 

doelmatigheid. In het geval van de (exploitatie)subsidie aan Bonaire International Airport (BIA) werd het 

project als deels doelmatig gekwalificeerd, omdat in de evaluatie geconcludeerd werd dat Nederland wel heel 

ruimhartig was bijgesprongen bij het verlenen van steun en de vraag gesteld moest worden of met minder 

middelen het doel niet ook gehaald zou zijn.  

 

In twee gevallen is een project als beperkt/niet doelmatig gekwalificeerd. De reden hiervoor is dat in het ene 

geval uiteindelijk de vereiste wetgeving niet tot stand werd gebracht, waardoor het vanuit artikel 4 bekostigde 

ICT-systeem niet in gebruikt werd genomen (Venezuela-Claim Aruba: Inventarisatie irregulier circuit Aruba). In 

het andere geval werd de doelmatigheid slechts beoordeeld, omdat het project een onrealistisch outcome 
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doel kende waarvan van tevoren al duidelijk was dat dit nimmer gehaald kon worden (Venezuela-Claim Aruba: 

rechtshandhaving). 

De interne doelmatigheid wordt overall beter beoordeeld dan de externe. In 12 van de 30 gevallen is deze als 

grotendeels doelmatig gekwalificeerd. Dat wil zeggen dat de beoogde output niet tegen (veel) minder kosten 

behaald had kunnen worden, door bijvoorbeeld processen anders in te richten. 11 van de 30 onderzochte 

projecten werden als deels doelmatig beoordeeld, omdat de direct betrokkenen punten van verbetering naar 

voren brachten. De punten gingen voornamelijk over de wijze waarop het implementatieproces van het 

betreffende project was ingericht en/of verlopen. Genoemde suggesties hadden betrekking op betere en/of 

eerdere afstemming en inbedding van het project bij de lokale partners, zodat de implementatie van het 

project efficiënter zou zijn verlopen. Maar ook het borgen van de juiste expertise binnen het project werd 

genoemd. Met name juridische expertise werd in verschillende projecten gemist, wat leidde tot vertraging en 

soms ook flinke aanvullende kosten (bijvoorbeeld bij de aanbesteding van het ICT-systeem Belastingdienst 

Sint-Maarten en bij de herstelwerkzaamheden op de Klif van Sint Eustatius). Een specifiek aandachtspunt dat 

bij meerdere projecten genoemd werd, betrof de inhoudelijke rol van het ministerie van BZK. In meerdere 

gevallen was het departement trekker van projecten die qua thema in Europees Nederland vallen onder de 

verantwoordelijkheid van een ander departement. Zo wordt over de volle breedte van de respondenten 

aangegeven dat het op z’n minst opmerkelijk is (en vermoedelijk minder doelmatig) dat het ministerie 

eindverantwoordelijke is voor de bouw van cellen en detentiecentra in de CAS-landen. Vergelijkbare 

vraagtekens werden ook geplaatst bij de infrastructurele herstelwerkzaamheden bij de Klif van Sint Eustatius. 

In het hoofdstuk over de coördinerende rol van het ministerie van BZK wordt dieper ingegaan op deze situatie.  

 

4.3 Besparingsvariant 

Artikel 4, lid 5 onder i van de RPE 2022 stelt dat “ten minste één doelmatige optie [wordt] geschetst waarmee 

een besparing van 20% op de budgettaire grondslag van het (beleids)thema kan worden gerealiseerd. 

Wanneer 20% onmogelijk wordt geacht, kan op voorwaarde van een goede inhoudelijke argumentatie, 

gekozen worden voor een alternatief percentage dat recht doet aan een voor het beleidsterrein significante 

besparing.” Deze verplichting is bedoeld om ministers te stimuleren kritisch te kijken naar de doeltreffendheid 

en doelmatigheid van hun beleid en om alternatieve scenario's te overwegen die kunnen leiden tot efficiënter 

gebruik van publieke middelen. Daarnaast is het opnemen van een 20%-besparingsvariant een manier om te 

voldoen aan de eisen van de RPE. De RPE vereist dat Periodieke Rapportages ook alternatieve scenario's 

bevatten, zoals besparingsvarianten, om een volledig beeld te geven van de mogelijkheden voor 

beleidsverbetering en efficiëntie. 

 

Hypothetische besparingsvariant 

Een voor de hand liggende hypothetische besparingsvariant bestaat uit het ‘opschonen’ van artikel 4. Zoals uit 

het volgende hoofdstuk en hoofdstuk 7 zal blijken, is het ministerie regelmatig genegen vanuit diens 

stelselverantwoordelijkheid projecten en thema’s te bekostigen die qua thema thuishoren bij andere 
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departementen. Deze thema’s landen vervolgens vaak op artikel 4. Het ministerie kan besluiten alle 

bestedingen die qua inhoud niet bij hem passen niet langer te bekostigen. Dat levert direct een besparing op 

die aanzienlijk meer bedraagt dan de voorgeschreven 20%.  

 

Omdat deze besparingsvariant betrekking heeft op incidentele bestedingen die ten behoeve van een concrete 

(nood)situatie door het ministerie geclaimd werden, levert dit een weinig reële besparingsoptie op. Zinvoller is 

het om te kijken naar de structurele eigen middelen van BZK. Deze blijken echter heel beperkt. Wordt voor 

2025 gekeken naar de ontwerpbegroting van artikel 4, dan blijkt dat van de € 100.746 miljoen begrote 

uitgaven minder dan € 6 miljoen in de categorie vrije niet-verplichte budgetten valt.  

 

Tabel 4.2  Uitsplitsing structurele eigen vrije middelen DGKR (2025) 

Subartikelonderdeel omschrijving (ei)land Bedrag 

Opdrachten landen21 CAS €115.000,00 

Diverse bijdragen CAS €256.000,00 

Subsidies Caribisch Nederland22 CN €1.857.000,00 

Opdrachten Caribisch Nederland CN €609.000,00 

Versterken bestuurs- en uitvoeringskracht CN €2.989.000,00 

Totaal  CAS en CN samen € 5.826.000,00 

Totaal begroting 2025 artikel 4  CAS en CN samen €100.746.000,00 

 

Ten behoeve van deze Periodieke Rapportage is met DGKR gesproken over beleidsopties waarmee 20% op dit 

bescheiden deel van de artikel-4-begroting bespaard kan worden. De conclusie luidt dat een 

kaasschaafmethode zou kunnen worden toegepast op de posten die vanuit de €5,8 miljoen jaarlijks structureel 

gefinancierd worden (het blijkt lastig om exact aan te geven welk deel van deze € 5,8 miljoen voor deze 

besparing in aanmerking komt). 23 Dat wil zeggen: de functionaliteit en opzet van die projecten staan niet ter 

discussie, maar in theorie kunnen de bijdragen en subsidies over deze posten evenredig worden verlaagd. 

Voor de Stichting Voedselbank Bonaire, die sinds 2024 een structurele subsidie ontvangt vanuit artikel 4, zou 

deze besparing bijvoorbeeld betekenen dat zij 20% minder voedselpakketten en/of 20% minder producten per 

voedselpakket gaan verstrekken (aangezien de bijdrage van DGKR nagenoeg volledig wordt aangewend voor 

de aankoop van levensmiddelen). 

 

Zou de besparingsvariant zich niet alleen beperken tot de projecten die vanuit het budget van € 5,8 miljoen 

structureel worden gefinancierd, maar worden toegepast op het totale eigen budget van € 5,8 miljoen dan 

levert dat twee besparingsopties op. De eerste optie is dat dat DGKR minder vaak bijstand kan verlenen 

wanneer daarom gevraagd wordt. De tweede - meer waarschijnlijke optie - is dat DGKR nog vaker dan nu 

gebeurt een claim zal indienen ten einde alsnog de acute noden te kunnen ledigen. De huidige praktijk laat 

 
21 Het gaat om diverse beleidsonderzoeken n.a.v. toezeggingen aan de TK of ter ondersteuning van op te stellen beleid 
22 Het gaat om diverse subsidies aan organisaties op de BES zoals de Voedselbank Bonaire, WeConnect, UNICEF en de VNG 
23 Uit de afstemming blijkt dat een flink deel van deze zogenaamde “vrije niet-verplichte budgetten” ook incidenteel en/of verplicht is. 
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namelijk al zien dat het eigen budget van DGKR bij lange na niet genoeg is om te voorzien in de acute vragen 

die op het ministerie afkomen waardoor ze voortdurend middelen van buiten de eigen begroting elders claimt. 

 

Realistisch besparingsoptie 

De voornoemde besparingsvarianten hebben betrekking op slechts een fractie van de totale begroting van 

artikel 4 (en betreffen bovendien posten die politiek mogelijk lastig ter discussie gesteld kunnen worden). 

Dergelijke hypothetische besparingsvarianten resulteren daarom niet in reële alternatieve beleidsscenario’s 

voor DGKR. Zoals voornoemd is het achterliggende doel van het uitwerken van een besparingsvariant echter 

het aanmoedigen van de minister om na te denken over hoe publieke middelen beter besteed kunnen worden. 

Tegen de achtergrond van dit doel levert deze Periodieke Rapportage meerdere voorbeelden op waar het 

ministerie wél op uitgaven had kunnen besparen. Op deze voorbeelden zelf valt nu niet meer te besparen 

omdat het geld al is uitgegeven, maar één specifieke les valt wel uit deze voorbeelden te destilleren zodat in 

de toekomst geen middelen worden verspild. Het gaat om het punt dat aan de voorkant van een project 

wanneer het succes daarvan mede bepaald wordt door de inspanningen van de begunstigde veel explicieter de 

doelmatigheid van een besteding kan worden geborgd. Idealiter zouden alleen middelen beschikbaar gesteld 

moeten worden onder de voorwaarde dat de begunstigde zich committeert aan de kosten die het beheer van 

de door Nederland betaalde voorziening met zich meebrengt. De onderzochte periode laat enkele (kostbare) 

voorbeelden zien waarin door Nederland die eis niet gesteld werd en het beheer naderhand niet plaatsvond 

waardoor feitelijk sprake was van kapitaalvernietiging (dit speelde onder meer bij de mannenopvang op 

Aruba, zie verder paragraaf 4.2.2 en het Bijlagenrapport bij de Periodieke Rapportage). Ons advies in het 

kader van de besparingsvariant luidt daarom:  

 

Advies 1: Het ministerie van BZK dient bij de (co)financiering, wanneer de te realiseren voorziening lokale 

beheerkosten met zich meebrengt, altijd te proberen de begunstigde te committeren aan deze kosten 

Dat kan door de financiering afhankelijk te maken van de toezegging van de begunstigde deze beheerkosten 

te dragen. Maar een oplossing kan ook zijn door het benodigde bedrag niet volledig uit te keren en de 

daarmee uitgespaarde middelen beschikbaar te stellen als tijdelijk exploitatiebudget voor de voorziening. De 

begunstigde wordt dan gevraagd zelf een deel van de benodigde investering te dragen waardoor het 

commitment aan de voorkant alsnog geborgd wordt.  

Voor zo ver het niet lukt de beheerkosten van tevoren goed te borgen, maar het politiek niet opportuun is af te 

zien van het verlenen van steun, dan dient het ministerie expliciet zijn keuze te motiveren waarom het lokale 

commitment niet verkregen is. Op die manier kan naderhand altijd richting de Tweede Kamer worden 

verantwoord waarom bepaalde keuzes gemaakt zijn. Ook als deze naderhand uitdraaien op een 

desinvestering. 
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4.4 Tot slot 

Bij het beoordelen van de doelmatigheid en doeltreffendheid van het artikel-4-beleid moet rekening worden 

gehouden met een aantal beperkingen. Allereerst werden slechts 30 projecten die vanuit artikel 4 zijn 

bekostigd, geëvalueerd. Hoewel dat aantal afgezet op het totale aantal projecten relatief bescheiden is, 

hebben deze projecten wel een relatief groot aandeel op de totale begroting van artikel 4 (ruim 60%). 

Daarmee zijn ze dus wel representatief voor het artikel-4-beleid. Een tweede beperking is het ontbreken van 

een duidelijke beleidslogica voor het artikel-4-beleid als geheel. Bij veel projecten werd daarom nooit 

afgewogen of een project daadwerkelijk bijdroeg aan de hoofddoelen van artikel 4. De effectiviteit van het 

artikel-4-beleid kan daarom alleen worden afgeleid uit de mate waarin de individuele projecten doeltreffend 

waren. Het is echter niet mogelijk om te beoordelen in hoeverre ze inhoudelijk bijdroegen aan de realisatie van 

het generieke doel van artikel 4. Tot slot moet worden gewezen op de relatief lage interne validiteit van de 

gebruikte evaluaties en op feit dat veel van de onderzochte projecten nog lopend waren, waardoor het nog 

niet mogelijk was om te bepalen of de beoogde outcome was bereikt. Deze beperkingen maken dat conclusies 

over de effectiviteit en doelmatigheid voorzichtig geïnterpreteerd moeten worden. 

 

De conclusie over de doeltreffendheid van 30 artikel-4-projecten is gemengd. Bij de meerderheid van de 

projecten is de beoogde output dankzij de inzet van het artikel-4-beleid gerealiseerd, maar de realisatie van de 

beoogde outcome-doelen door de inzet van het artikel-4-beleid blijft achter. Dit komt voornamelijk door 

vertragingen in de uitvoering, waardoor de outcome effecten nog niet zichtbaar konden worden of door de 

afhankelijkheid van lokale partners die hun bijdrage niet altijd leverden. 

 

De doelmatigheid was in veel gevallen moeilijk te beoordelen. De externe doelmatigheid kon vaak niet 

worden vastgesteld, omdat bij veel van de geëvalueerde projecten de outcome doelen nog niet gerealiseerd 

waren (of niet vastgesteld konen worden). In die gevallen kon dan geen duidelijke relatie gelegd worden 

tussen de bestede middelen en de behaalde resultaten. Waar wel een beoordeling van de externe 

doelmatigheid mogelijk was, werd deze vaak als 'grotendeels doelmatig' gekwalificeerd. De reden voor deze 

positieve kwalificatie was dat er voor het gestelde doel geen ander middel beschikbaar was dan het ingezette 

beleid. Waar de doelmatigheid negatief beoordeeld werd, bleek sprake van gebrek aan termijnborging van het 

beheer van het project. Specifiek ging het daarbij om projecten waarbij de realisatie voor rekening kwam van 

het ministerie, maar het beheer onder verantwoording viel van het (ei)land en die daar vervolgens niet in 

voorzag. 

 

Bij de beoordeling van de interne doelmatigheid werd vaak aangegeven dat de uitvoering van projecten 

relatief efficiënt verliep, maar dat er nog (mineure) verbeteringen mogelijk waren. Vooral in de (bijtijdse) 

afstemming met lokale partners en de inzet van de juiste expertise zat ruimte voor verbetering. In meerdere 

gevallen werd in dat verband aangegeven dat juridische expertise ontbrak, wat leidde tot vertragingen en 

hogere kosten. Ook werd opgemerkt dat sommige projecten vanuit het ministerie van BZK werden geleid, 
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terwijl het thema qua inhoud onder verantwoording viel van andere ministeries. Deze gang van zaken riep 

vragen op over de interne doelmatigheid. 
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5 Coördinerende rol BZK 

“Coördineren is binnen de Caribische context niets anders dan trekken, leuren en zeuren.”  

((oud) directeur DGKR) 

 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de coördinerende rol van BZK, zowel ten aanzien van het rijksbeleid op de 

BES-eilanden als in de CAS-landen. Eerst wordt ingegaan op de formele opzet van deze rol in Caribisch 

Nederland en de beoordeling ervan door de werkgroep Interdepartementaal Beleidsonderzoek 

Koninkrijksrelaties (IBO), de Raad van State (RvS) en de Algemene Rekenkamer (AR).24 Vervolgens wordt 

toegelicht wat naar aanleiding van deze beoordeling is veranderd in de inrichting en uitvoering van deze rol. 

Daarna wordt op basis van het oordeel van de betrokkenen van het artikel-4-beleid (zowel in Den Haag als op 

de eilanden) een appreciatie gegeven van de huidige invulling van de rol. Daarbij wordt een onderscheid 

gemaakt tussen de rol die BZK uitoefent in Caribisch Nederland en die BZK uitoefent in de CAS-landen. Tot 

slot worden enkele adviezen geformuleerd die gericht zijn op het versterken van de coördinerende rol van het 

ministerie. Met deze opbouw van het hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de volgende onderzoeksvraag:  

Op welke wijze heeft Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) haar rol ingevuld en ontwikkeld in 

de periode 2016-2023 in relatie tot de Caribische delen van het Koninkrijk? 

 

5.1 Formele opzet en taakomschrijving coördinerende rol BES 

Sinds de staatkundige hervorming van 10 oktober 2010 vervult het ministerie van BZK een coördinerende rol 

namens het Rijk in Caribisch Nederland. Op deze datum werden Bonaire, Saba en Sint Eustatius openbare 

lichamen binnen Nederland, waardoor het Rijk een grotere verantwoordelijkheid kreeg voor hun bestuur en 

ontwikkeling. Artikel 211, eerste lid, van Wet openbare lichamen Bonaire, Saba en Sint Eustatius (WolBES) 

bepaalt dat de minister van BZK belast is met de coördinatie van het rijksbeleid voor deze openbare lichamen. 

Deze rol omvat formeel: 

 Integrale weging en prioritering van beleidsvoornemens: Ministeries dienen vooraf in overleg te treden 

met BZK over beleidsvoornemens en -maatregelen die van betekenis zijn voor het rijksbeleid over 

Caribisch Nederland (211, tweede lid). 

 Bevordering van eenheid en samenhang in het rijksbeleid: De coördinerende taak van de minister van 

BZK is gericht op het bevorderen van een samenhangend beleid van de Rijksoverheid ten aanzien van de 

openbare lichamen.25 

 
24 De recente appreciaties van de coördinerende rol van BZK van Raad voor het Openbaar Bestuur en die van Raad voor de leefomgeving 
en infrastructuur worden in het volgende hoofdstuk over de Bijzondere Uitkeringen besproken.  
25 Met die taak wijkt DGKR af van de andere directies van BZK aangezien die richting Europees Nederland niet verantwoordelijk zijn voor 
de coördinatie van rijkstaken. 
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 Bevordering van beleidsvrijheid en decentralisatie: De minister van BZK stimuleert de beleidsvrijheid 

van de openbare lichamen (artikel 211, eerste lid) en bevordert decentralisatie (artikel 212, eerste en 

tweede lid). Voorstellen om bepaalde aangelegenheden tot rijksbeleid te rekenen, worden alleen gedaan 

als deze niet op doelmatige en doeltreffende wijze door de eilandsbesturen kunnen worden behartigd. 

 

Daarnaast bepaalt artikel 91 lid 3 van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Saba en Sint Eustatius 

(FinBES) dat verantwoordelijke ministers over voorstellen voor Bijzondere Uitkeringen tijdig overleg voeren 

met de minister van BZK. De minister van Financiën heeft hierbij een budgettair toetsende rol. Wanneer 

beleidsvoornemens van het Rijk leiden tot een wijziging in de uitoefening van taken of activiteiten door de 

openbare lichamen, moet met redenen omkleed en met kwantitatieve gegevens worden aangegeven wat de 

financiële gevolgen zijn en via welke bekostigingswijze deze kunnen worden opgevangen.  

 

De coördinerende rol van het ministerie in de CAS-landen is beperkter en wordt verder toegelicht in  

paragraaf 5.5. 

 

5.2 Kanttekeningen bij de coördinerende functie 

De werkgroep IBO, de RvS en de AR hebben in de onderzoeksperiode van deze Periodieke Rapportage (2016-

2023) verschillende knelpunten geïdentificeerd met betrekking tot coördinerende rol van BZK en de uitvoering 

van beleid in Caribisch Nederland.26 De werkgroep IBO richtte zich vooral op de structurele beleidsmatige 

uitdagingen en de effectiviteit van de coördinatie door het Rijk. Zij concludeerde in juni 2019: 

 Versnippering van beleidsvoering: Er is geen geïntegreerde, rijksbrede beleidsvisie voor Caribisch 

Nederland. Hierdoor hanteren ministeries verschillende werkwijzen, wat leidt tot inconsistent beleid en 

een gebrek aan prioritering. 

 Onvoldoende transparantie in geldstromen: Het ontbreekt aan een eenduidig overzicht van de 

financiering van de eilanden. Sommige eilandelijke taken worden direct door departementen bekostigd 

zonder een helder kader. Hierdoor is niet altijd duidelijk hoe middelen worden ingezet en welke 

beleidsdoelen daarmee worden bereikt. 

 Onvoldoende samenhang tussen Europees en Caribisch Nederland: De onderlinge samenwerking 

tussen de departementen in Den Haag en de eilanden is voor verbetering vatbaar. Er is behoefte aan een 

duidelijke taakverdeling en een versterkte coördinerende rol van BZK om de beleidsuitvoering efficiënter 

te maken. 

 

De RvS wees in haar voorlichting van juli 2019 eveneens op enkele structurele tekortkomingen in de 

bestuurlijke en financiële verhoudingen tussen het Rijk en de openbare lichamen. Grotendeels in lijn met de 

conclusies van de werkgroep IBO identificeert de Raad de volgende: 

 
26 De coördinerende rol voor wat betreft de CAS-landen is niet expliciet beoordeeld. 
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 Onduidelijke taakverdeling: De formele verantwoordelijkheid en feitelijke uitvoering van eilandelijke 

taken zijn uiteen gaan lopen. Dit heeft ertoe geleid dat het Rijk soms incidenteel taken van de eilanden 

overneemt, wat de autonomie van de openbare lichamen ondermijnt. 

 Gebrek aan coördinatie: Er is onvoldoende samenhang in de beleidsuitvoering door verschillende 

departementen. Dit belemmert een effectieve aansturing en maakt het moeilijk om integraal beleid te 

voeren. 

 Financiële problematiek: De Raad stelt dat de financiering van de openbare lichamen niet toereikend is 

om hun taken zelfstandig uit te voeren. Daarnaast pleit zij voor een bundeling van Bijzondere Uitkeringen 

en het creëren van een investeringsfonds voor duurzame ontwikkeling. 

 Beperkte uitvoeringskracht op de eilanden: Het lokaal bestuur en ambtenarenapparaat missen vaak de 

capaciteit om beleid effectief te implementeren. De Raad adviseert daarom een structureel 

opleidingsprogramma en versterking van de bestuurlijke ondersteuning. 

 

5.3 Doorontwikkeling coördinerende rol BZK 

Naar aanleiding van de rapporten van de IBO, RvS en de AR is de coördinerende functie van het ministerie van 

BZK op een aantal onderdelen formeel versterkt. Zo vindt er vanaf 2022 incidenteel een (informeel) 

bewindspersonenoverleg plaats waarin belangrijke beleidsvraagstukken - bijvoorbeeld op het sociale domein - 

worden besproken. Sinds 2025 wordt er gewerkt met een nieuw aanbiedingsformulier27 voor onder andere de 

(Rijks) Ministerraad waarin onder het kopje ‘interdepartementale afstemming’ altijd moet worden toegelicht 

of overeenstemming is met de Caribisch delen van het Koninkrijk en specifiek voor Caribisch Nederland of er 

sprake is van comply or explain (zie afbeelding 5.1). Dit verplichte veld in het aanbiedingsformulier dwingt in 

ieder geval het betreffende ministerie de ‘Caribische zaak’ in overweging te nemen bij nieuwe wetgeving en 

beleid.  

 

Afbeelding 5.1  Verplichte velden in het aanbiedingsformulier  

 
Bron: Formulier nummer 20250219-01 

 
27 Een aanbiedingsformulier dat gebruikt wordt voor de Rijksministerraad, Ministerraad, onderraden, ministeriële commissies en 
ambtelijke voorportalen is een standaarddocument waarmee een ministerie een onderwerp officieel ter bespreking aanbiedt aan een van 
deze gremia. Het formulier bevat informatie over het onderwerp, de aanleiding, de beleidsinhoud, betrokken partijen en eventuele 
knelpunten of politieke gevoeligheden. Het doel is om besluitvorming voor te bereiden en te stroomlijnen. 
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Op ambtelijk niveau staat de Stuurgroep Caribische delen van het Koninkrijk centraal. Voorts is de 

afstemmingsstructuur uitgebreid met een structureel directeuren- en coördinatorenoverleg. Dit dient ervoor 

te zorgen dat relevante ontwikkelingen, knelpunten, wet- en regelgeving en grote opgaven in samenhang 

kunnen worden besproken.  

 

Op financieel gebied is de Toetsingscommissie Bijzondere Uitkeringen ingesteld (TBU), die aanvragen voor 

Bijzondere Uitkeringen beoordeelt en toeziet op de rechtmatige en doelmatige besteding van deze middelen. 

Een ander instrument dat door BZK wordt ingezet om invulling te geven aan haar coördinerende rol zijn de 

Bestuursakkoorden met de eilanden, bedoeld om samenwerking en bestuurlijke verhoudingen te versterken, 

prioriteiten vast te leggen en de uitvoeringskracht van de lokale overheden te verbeteren (daarover later meer 

in paragraaf 6.4). Voorts is in reactie op het punt van de AR over een gebrek aan inzicht in de bestedingen het 

extracomptabele ‘Overzicht Rijksuitgaven aan Caribisch Nederland’ bij begrotingshoofdstuk IV 

Koninkrijksrelaties uitgebreid en wordt het hoofdbesluitvormingsmoment beter benut, door integrale weging 

en prioritering van beleidsvoornemens. Ook is het Overzicht Bijzondere Uitkeringen verbeterd en uitgebreid.  

 

5.4 Systemische beperkingen voor invulling coördinerende rol in 

Caribisch Nederland 

Uit de gesprekken, die in het kader van deze Periodieke Rapportage zijn gevoerd, blijkt dat ondanks de 

formele versterking van de coördinerende rol de meeste aandachtspunten die door de IBO en de RvS 

gesignaleerd werden grotendeels nog steeds actueel zijn. In de gesprekken worden diverse voorbeelden 

genoemd waarin departementen langs elkaar heen werken of dat Caribisch Nederland wetgeving onverkort 

van toepassing wordt verklaard terwijl alleen de uitvoerbaarheid daarvan voor Europees Nederland getoetst 

was.  

 

Verder wordt de structurele stroom van incidentele middelen (Bijzondere Uitkeringen) in het kader van de 

coördinerende rol genoemd als een punt van aandacht omdat deze geldstroom doorgaans de 

uitvoeringscapaciteit van de eilanden overvraagt en het voor de hand zou liggen dat in ieder geval één 

instantie de eilanden daartegen in bescherming zou moeten nemen (zie voor de Bijzondere Uitkeringen verder 

hoofdstuk 6). Tot slot wordt geconstateerd dat het ministerie van BZK niet altijd rolvast is. In het ene geval 

beperkt het ministerie zich strikt tot het (pogen tot het) samenbrengen van partijen zodat deze vanuit hun 

eigen verantwoordelijkheid inzet leveren. In andere gevallen levert het ministerie zelf inzet op thema’s waar 

andere departementen (of lokale uitvoeringsorganisaties) meer expertise op hebben.  

 

De hamvraag is echter of deze problemen het gevolg zijn van de huidige invulling van de coördinerende rol of 

dat een aantal structurele problemen BZK belemmeren de coördinerende rol überhaupt effectief uit te kunnen 
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oefenen. Volgens de meeste betrokkenen is dat laatste zeker (ook) het geval. In dat verband wordt gewezen 

op een aantal onderliggende systemische problemen. 

 

5.4.1 Geen uitgewerkte toekomstvisie 

Na 15 jaar integratie in het Europees Nederlandse staatsbestel is inmiddels bij de politiek en op de betrokken 

departementen het besef ingedaald dat de BES-eilanden op nagenoeg alle beleidsterreinen de Europees-

Nederlandse standaarden (bij lange na) niet halen. Om de verschillen tussen de twee delen van Nederland te 

verkleinen, worden in toenemende mate middelen beschikbaar gesteld en beleidsinspanningen verricht. Maar 

een cruciale vraag wordt daarbij niet beantwoord: waar wil Nederland met de eilanden naar toe (en waar 

willen de eilanden met Nederland naar toe)? En juist het ontbreken van het antwoord op deze vraag beperkt 

BZK effectief invulling te geven aan de coördinerende rol. Het cruciale punt is namelijk dat zo lang er politiek 

geen stip op de horizon wordt gezet, een toetssteen ontbreekt om te bepalen welke inzet noodzakelijk is. 

Sommige eilandbestuurders zijn heel uitgesproken over hoe deze stip eruit zou moeten zien:  

“Waar het op aankomt, is dat bewindspersonen echt het standpunt omarmen dat iedere Nederlander 

dezelfde rechten en plichten heeft, ongeacht of deze nu in het Europese of in het Caribische deel van 

Nederland woont. Bij bepaalde bewindspersonen en bepaalde departementen is dit besef aan het 

indalen. Maar er zijn ook departementen die dit anders zien. Er zijn bewindspersonen die hier nog nooit 

zijn geweest. Zij nemen de eilanden weinig serieus.” 

 

Anderen wijzen er op dat het lang niet zeker is dat de BES-eilanden zich onherroepelijk bevinden op een weg 

naar volledige integratie in het Nederlandse staatsbestel inclusief uniformering van beleid. De optie moet 

daarom open gehouden worden dat er - op verzoek van één of meer van de eilanden – differentiatie tussen de 

bestuurlijke entiteiten denkbaar is.  

 

Hoe het ook zij, het ontbreken van een gemeenschappelijke opvatting over waar de eilanden zich naar toe 

dienen te bewegen, maakt het heel lastig om grote maatschappelijke opgaven te prioriteren en te 

temporiseren. Een (oud) directeur van DGKR legt uit: 

“Het is een heel ingewikkelde rol, zeker omdat deze niet duidelijk genoeg omschreven wordt en per 

onderwerp verschillend is. Hierdoor heb je onvoldoende kader en bevoegdheden van waaruit je in 

gesprek gaat met andere ministeries. Andere departementen wordt het daardoor vrij gemakkelijk 

gemaakt om dan vanuit hun eigen verantwoordelijkheid hun eigen ding te gaan doen.” 

 

Daarbij komt dat veel van deze opgaven binnen de formele taakverdeling - zoals neergelegd in de WolBES en 

andere wetten - vallen onder de verantwoordelijkheid van het lokale bestuur. De achterstanden in Caribisch 

Nederland ten opzichte van Europees Nederland zijn op diverse terreinen zodanig groot dat niet van de 

eilanden gevergd kan worden dat ze deze met eigen mensen en middelen kunnen wegwerken. Zou het 
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kabinet zich op het standpunt stellen dat het voorzieningenniveau binnen een gestelde periode in het 

Caribische deel zich op hetzelfde niveau moet bevinden als in het Europese deel dan zou daaruit een helder 

transitiepad volgen waarop iedere departement (al dan niet in de vorm van medebewind) bepaalde 

eilandelijke taken ondersteunt of tijdelijk overneemt zodat de achterstanden verdwijnen.28 Aan dit tijdspad en 

de vereiste inzet kunnen de departementen dan gehouden worden. Maar ook als het kabinet überhaupt geen 

gelijk voorzieningenniveau nastreeft, biedt dat - voor zover dat standpunt ook vertaald wordt naar heldere 

uitspraken over het gewenste voorzieningenniveau en het bijbehorende tijdspad - duidelijke kaders 

waarbinnen de coördinerende rol beter uitgeoefend kan worden. Nu blijft het impliciet en heeft ieder 

ministerie zijn eigen beelden en ideeën bij wat wenselijk is. 

 

Bij deze constatering moeten drie kanttekeningen worden gemaakt. In de eerste plaats blijkt dat in geval van 

crisis wel sprake is van een (impliciet) gemeenschappelijk ijkpunt. Zeker ten tijde van de Covidpandemie werd 

duidelijk dat betrokken departementen elkaar kunnen én willen vinden wanneer acute nood geledigd moet 

worden. Een (oud) directeur van DGKR legt uit:  

“Op het moment van een crisis weten we elkaar te vinden. Maar gaat de druk van de zaak dan trekt 

iedereen zich terug op z’n eigen eilandje omdat de noodzaak tot samenwerken dan – vanuit het 

perspectief van de andere departementen - ontbreekt. Dat leidt dan tot suboptimaliteit: het ene 

ministerie is in staat zijn inzet op een bepaald thema efficiënt in te vullen maar de bijdrage aan het 

bovenliggende thema is met deze inzet minder gebaat dan wanneer de inzet zou zijn afgestemd op de 

inzet van de andere departementen.” 

 

In de tweede plaats moet worden geconstateerd dat departementen voor hun eigen beleidsdomein vaak wel 

heldere uitgangspunten hanteren die richting geven aan het antwoord op de vraag of en zo ja hoe de 

achterstanden op de BES-eilanden weggewerkt moeten worden. Deze uitgangspunten zijn niet altijd 

congruent met andere departementen. Zo hanteert het ministerie van OCW het uitgangspunt dat de kwaliteit 

van het onderwijs (dat overigens op de BES net als in Europees Nederland een rijksverantwoordelijkheid is) 

overal in Nederland hetzelfde moet zijn. En het ministerie van SZW hanteert het uitgangspunt dat 

beleidsintensiveringen in Europees Nederland net zo goed gelden voor de BES-eilanden. Het ministerie van 

IenW stelt zich dan weer op het standpunt dat infrastructuur – afgezien van enkele specifieke rijkstaken – een 

lokale aangelegenheid is en dat het er vooral op aankomt dat het lokale bestuur versterkt wordt zodat deze op 

eigen kracht deze taak naar behoren kan invullen.  

 

Tot slot wijzen betrokkenen op de lange termijn werking van het comply or explain-principe (zie onderstaand 

tekstkader). Ook al blijken in de praktijk departementen heel wisselend uitleg te geven aan dit door het 

kabinet vastgestelde principe, werpt het wel degelijk een serieuze drempel op om de BES-eilanden te 

passeren bij wetgeving en beleidsinspanningen. Wat dat betreft is de voornoemde wijziging van het 

 
28 De Raad van State stelt zich in zijn voorlichting https://www.raadvanstate.nl/adviezen/@113253/w04-18-0286-vo/  

https://www.raadvanstate.nl/adviezen/@113253/w04-18-0286-vo/
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aanbiedingsformulier ook een belangrijke stap in de goede richting. Departementen zijn daardoor tenslotte 

tot op het hoogst bestuurlijke niveau verplicht om te motiveren of en zo ja hoe rekening wordt gehouden met 

de (ei)landen (zie verder 5.3). 

 

 

5.4.2 Conflict tussen coördinerende rol en ministeriële verantwoordelijkheid 

Nagenoeg alle betrokkenen wijzen erop dat het ministerie van BZK met de coördinerende rol voor een zware 

opgave geplaatst wordt, namelijk: regie voeren zonder (doorzettings)macht. Dat maakt dat het ministerie 

afhankelijk is van de welwillendheid van de andere ministeries. Een medewerker van een toezichthoudend 

orgaan licht toe: 

“Ze zijn daarvoor afhankelijk van de welwillendheid van de ministeries, maar krijgen lang niet altijd 

positie.” 

 

Sterker nog: die welwillendheid is begrijpelijkerwijs ook niet altijd aanwezig. Ambtenaren hebben namelijk 

terdege rekening te houden met de ministeriële verantwoordelijkheid van hun bewindspersoon en die kan in 

de knel komen wanneer het ministerie van BZK het betreffende departement uitnodigt een bijdrage te 

leveren.30 Want wat is de grondslag van die inzet dan? Indachtig de verantwoording die hun bewindspersoon 

 
29 Brief 10 juni 2024 van de Staatssecretaris aan de Tweede Kamer (kenmerk: 0000317708), p. 6. 
30 Ministeriële verantwoordelijkheid is een kernprincipe van het Nederlandse staatsrecht. Het houdt in dat ministers politiek 
verantwoordelijk zijn voor alles wat hun ministerie doet of nalaat, inclusief het handelen van ambtenaren. Dit principe geldt ook voor 
Staatssecretarissen, maar uiteindelijk is de minister hoofdverantwoordelijke. 

Van legislatieve terughoudendheid naar comply or explain 

Bij de ontmanteling van de Nederlandse Antillen in 2010 werd afgesproken om terughoudend te zijn bij het invoeren 

van nieuwe wetgeving. De wijzigingen konden namelijk ingrijpende gevolgen voor de lokale wetgeving en uitvoering 

met zich meebrengen. Het doel van de legislatieve terughoudendheid was het creëren van een periode van gewenning 

en rust voor de burgers en bestuurders van de openbare lichamen. Sinds 2019 is het uitgangspunt van het kabinet voor 

de BES-eilanden veranderd naar comply or explain. Het comply or explain-principe houdt in dat alle 

beleidsintensiveringen en de daaruit voortvloeiende wetgeving en/of financiële consequenties van toepassing (zullen) 

zijn voor Caribisch Nederland, tenzij er redenen zijn om dat niet te doen. Dit kan betekenen dat de omstandigheden 

maatwerk vragen zodat alsnog het gewenste resultaat kan worden bereikt in Caribisch Nederland. Voor het 

aanbrengen van maatwerk spelen zaken als uitvoerbaarheid en onderlinge samenhang voor zowel departementen als 

openbare lichamen een grote rol. Het leveren van maatwerk dat aansluit op de lokale context is van groot belang. Dit 

overstijgt het belang van aansluiting bij de Europees Nederlandse regelingen of stelsels.29 Uit de gesprekken met de 

stakeholders blijkt dat het vaststellen van dit principe een positieve bijdrage levert aan zowel de samenhang van het 

rijksbeleid op de eilanden als de aandacht voor de eilanden. Een direct betrokkene in Caribisch Nederland legt uit:  

“Onderschat niet wat het comply or explain principe voor werking heeft. Alle departementen moeten nu de eilanden op 

dezelfde manier behandelen als Europees Nederland of hele sterke argumenten hebben af te zien van dit principe. Daar kan 

DGKR de andere departementen ook op aanspreken.” 
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moet afleggen aan de Tweede Kamer moet altijd de afweging worden gemaakt of de gevraagde bijdrage wel 

de verantwoordelijkheid van de bewindspersoon is of dat formeel sprake is van een eilandelijke 

aangelegenheid. En ook de financiële gevolgen van de gevraagde inzet moet de bewindspersoon kunnen 

uitleggen. Voor zover de betreffende bewindspersoon niet sterk politiek gecommitteerd is aan het 

betreffende Caribische vraagstuk bestaat er een negatieve prikkel om als beleidsmedewerker proactief het 

departement te committeren aan de maatschappelijke opgave. Temeer omdat politiek gezien dergelijke inzet 

weinig profijtelijk is. Meerdere geïnterviewden wijzen er in dat verband op dat er electoraal voor (de politieke 

partij van) de bewindspersonen weinig te winnen valt met grote betrokkenheid met de eilanden. Een (oud) 

medewerker van VN-ACS legt uit: 

“Je kunt politiek in Den Haag niet scoren met veel dadendrang op de eilanden. Maar je kunt wel verliezen 

als je de basis niet op orde hebt.” 

 

Het geringe politieke belang houdt verband met het feit dat de Caribische delen van het Koninkrijk amper 

leven bij Europese Nederlanders. De bewindspersoon en - in het verlengde daarvan - het bijbehorende 

departement hanteren daarom in beginsel als standaard: vasthouden aan de formele taaktoebedeling tussen 

rijk en (ei)landen en de daarbij gealloceerde budgetten. Binnen die kaders is de bewindspersoon namelijk in 

staat verantwoording af te leggen aan het parlement en zo lang de volksvertegenwoordiging niets meer van 

hem of haar vraagt, ontbreekt de prikkel om proactief te opereren.  

 

Meerdere betrokkenen wijzen erop dat zich hier ook wreekt dat het kabinet geen uitgewerkte toekomstvisie 

heeft (zie vorige aandachtspunt). Zou die visie wel op het hoogst-politieke niveau zijn vastgesteld dan had het 

ministerie van BZK daarmee een middel in handen om de minder gecommitteerde ministeries te bewegen 

alsnog inzet te leveren, ook daar waar op grond van de formele taakverdeling tussen rijk en openbare 

lichamen laatstgenoemde in beginsel aan zet zijn.  

 

Tegelijkertijd laat de onderzochte periode ook zien dat bewindspersonen en departementen verschillen in de 

mate waarin ze bereid zijn buiten de strikt eigen verantwoordelijkheid te opereren. Deels hangen deze 

verschillen samen met de formele verschillen die tussen ministeries bestaan qua taakverdeling tussen het Rijk 

en de openbare lichamen. Met name de departementen die in Caribisch Nederland belangrijke rijkstaken 

uitoefenen – zoals de ministeries van OCW, VWS en SZW – lijken meer begaan met de eilanden en beperken 

zich in hun bejegening vaak ook niet louter tot de eigen formele rijkstaken. Betrokkenen stellen dat dit 

vermoedelijk verband houdt met het feit dat deze ministeries -vanwege hun uitvoeringstaken op de eilanden-

ook permanente (beleids)capaciteit op de eilanden gestationeerd hebben (in de zogenaamde RCN-units). 

Dankzij deze lokale aanwezigheid beschikken zij over veel meer uitvoeringskennis waardoor zij blijk geven van 

meer begrip voor de beperkingen die een enge verantwoordelijkheidsafbakening met zich meebrengt. Maar 

ook tussen deze inhoudelijk betrokken ministeries bestaat verschil in de mate waarin zij bereid zijn zich te 
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committeren op maatschappelijke opgaves die meer vragen dan de hun eigen verantwoordelijkheid. Een 

respondent uit het maatschappelijk middenveld verzucht tijdens het onderzoek: 

“Zustergemeenten worden soms als meer begripvol ervaren dan bepaalde departementen, wat te maken 

heeft met hun kennis van lokale context en uitvoeringspraktijk.”  

 

De mate waarin het ministerie van BZK kan coördineren, wordt dus mede bepaald door de ruimte die andere 

departementen hem hierin bieden. Maar ook de (ei)landen spelen hierin een belangrijke rol. Meerdere 

geïnterviewden wijzen erop dat lokale bestuurders zelf ook vaak pragmatisch dan wel opportunistisch te werk 

gaan. Per geval wordt – vanuit het belang van het eigen dossier – bepaald wat de kortste route is naar een 

oplossing. Dat kan betekenen dat het lokale gezag rechtstreeks afstemt met een departement zonder 

tussenkomst van het ministerie van BZK, terwijl in het andere geval juist BZK in positie wordt gebracht om 

partijen bij elkaar te brengen.  

 

5.4.3 Directe inmenging politiek  

Een derde genoemde systemische beperking bij de coördinerende rol betreft het hoge niveau van politieke 

bemoeienis. Meerdere ministeries hebben reële uitvoeringstaken op de BES-eilanden, daar waar deze taken in 

Europees Nederland belegd zijn bij ZBO’s of semizelfstandige uitvoeringsdiensten. Dat maakt dat 

bewindspersonen door het parlement aangesproken kunnen worden op specifieke uitvoeringsproblemen. Een 

(oud) directeur van DGKR legt uit:  

“Neem de bibliotheek. Dat is in Europees Nederland een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Waarom 

voeren we dan vervolgens in de Tweede Kamer een gesprek over een individuele locatie op Bonaire?”  

 

Deze rechtstreekse ministeriële verantwoordelijkheid politiseert regelmatig het debat over en het beleid op de 

eilanden. Lokale bestuurders en NGO’s hebben opvallend eenvoudig toegang tot parlementsleden in Den 

Haag. Actualiteiten kunnen dan directe aanleiding vormen om met de regering in debat te gaan. Omdat 

dergelijke actualiteiten doorgaans in de vaste Kamercommissie Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer 

worden besproken en de inhoudelijke bewindspersonen daar niet standaard aanwezig zijn, handelt in veel 

gevallen de bewindspersoon van Koninkrijksrelaties (die daar wel standaard aanwezig is) dergelijke kwesties 

af. Tijdens een bijeenkomst kan dan geconcludeerd worden dat een andere bewindspersoon aangewezen is 

om het probleem op te pakken, maar als deze vervolgens zich beroept op de formele taakverdeling die tussen 

het Rijk en de (ei)landen bestaat dan komt het thema terug op de agenda en wordt de Staatssecretaris geacht 

alsnog, vanuit zijn coördinerende rol en of stelselverantwoordelijkheid, een oplossing te zoeken. Zeker 

wanneer het risico dreigt van een maatschappelijk ontoelaatbare situatie betoont de Staatssecretaris zich dan 

vaak alsnog bereid zelf op te treden. Een dergelijke gang van zaken brengt echter twee problemen met zich 

mee. In de eerste plaats wordt het ministerie van BZK belast met de uitvoering van taken en thema’s die 

inhoudelijk thuishoren bij een ander ministerie. Een (oud) directeur van DGKR stelt:  
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“Het feit dat wij – vanuit onze coördinerende rol - uiteindelijk vaak de partij zijn die de problemen 

moeten oplossen zonder dat we richting de andere departementen de doorzettingsmacht hebben om 

hen daartoe te bewegen, maakt dat we regelmatig met beleidsbrokken zitten die qua inhoud niet bij 

onze expertise aansluiten.” 

 

Een ambtenaar werkzaam op Sint Eustatius concludeert in dezelfde lijn: 

“BZK initieert, financiert en coördineert projecten, vaak in plaats van andere ministeries. Het is lang niet 

altijd logisch dat BZK dat doet. Bijvoorbeeld de financiering van de klif, dat is een aangelegenheid van 

vakdepartementen. Erosie valt onder IenW, geiten onder LNV. Maar BZK moet overal bedelen om die 19 

miljoen los te peuteren.” 

 

In de tweede plaats dreigt het risico dat het ministerie niet langer coördineert maar in plaats daarvan 

executeert. Vanuit het perspectief van doelmatigheid moeten daar serieuze kanttekeningen bij worden 

geplaatst omdat het ministerie vaak veel minder goed geëquipeerd is dan de vakdepartementen die in 

Europees Nederland verantwoordelijk zijn voor het betreffende thema.  

 

De mate waarin het ministerie de uitvoering ingezogen wordt, houdt volgens verschillende betrokkenen ook 

verband met de wijze waarop de bewindspersoon wordt ingevuld. Een betrokkene legt uit:  

“Doordat Koninkrijksrelaties vooral op het niveau van een Staatssecretaris opereert, ontbreekt het soms 

aan voldoende gezag om bij andere ministeries zaken gedaan te krijgen.” 

 

Bovendien is een Staatssecretaris geen lid van de ministerraad waardoor het voor hem of haar minder 

eenvoudig is ‘bovenlangs’ zaken voor het voetlicht kan brengen. Anderen nuanceren dit beeld door te stellen 

dat ook een Staatssecretaris wel degelijk het nodige gedaan kan krijgen bij andere departementen, mits deze 

in voldoende mate geaccepteerd wordt binnen het kabinet. De onderlinge dynamiek daar en het feit of de 

benodigde minister een partijgenoot is van de Staatssecretaris kan daarbij helpen. Tijdens de interviews 

worden voorbeelden aangehaald waarbij dat goed lukte en voorbeelden waarbij de Staatssecretaris 

onvoldoende draagvlak zou hebben gehad in het kabinet. 

 

5.4.4 Onvoldoende financieel belang 

Een laatste systemische belemmering voor het effectief kunnen uitvoeren van de coördinerende rol ontstaat 

door het relatief geringe aandeel van de kosten van het Caribische dossier op de totale begroting van het Rijk. 

In veel gevallen is het thema te klein om mee te lopen in de hoofdsporen van andere departementen en qua 

budget blijkt het vaak lastig om de benodigde middelen goed op de agenda van de begrotingsvoorbereiding 

bij financiën te krijgen, zo wordt tijdens het onderzoek verteld. Grote (Europees-Nederlandse) beleidsthema’s 
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worden in de regel gefinancierd met gereserveerd geld op de departementale begrotingen. Dat maakt het 

mogelijk het thema planmatig op te pakken en voor langere tijd te borgen. Bij de Caribische thema’s gebeurt 

dat veel minder, en als het gebeurt vooral in crisissituaties.  

 

Om zaken toch gedaan te krijgen opereert het ministerie van BZK vaak pragmatisch. Zo kijkt het ministerie 

vaak of het kan meeliften op Europees Nederlandse thema’s of probeert andere departementen via 

bijvoorbeeld Bestuursakkoorden te committeren op specifieke thema’s. Maar ook hier geldt dat deze 

middelen vaak niet geborgd zijn en doorzettingsmacht bij het ministerie ontbreekt om financiering af te 

dwingen.  

 

5.5 Appreciatie van de coördinerende rol BZK in Caribisch 

Nederland 

Hoewel uit de voorgaande paragraaf blijkt dat de uitoefening van de coördinerende rol enkele majeure 

systemische belemmeringen kent die niet door het ministerie zelf weggenomen kunnen worden, blijkt uit het 

onderzoek ook dat deze belemmeringen het ministerie niet weerhouden alsnog te coördineren. Bij deze 

coördinerende rol in Caribisch Nederland worden verschillende kanttekeningen geplaatst (zie hierna), maar 

betrokkenen geven in meerderheid toch vooral blijk van waardering en begrip voor de lastige opgave. De 

volgende positieve punten worden over de volle breedte van de respondenten naar voren gebracht.  

 

✓ Kennis van de eilanden en beschikking over lokaal netwerk 

Het ministerie van BZK (en daarbinnen de DGKR) wordt gezien als hét departement dat de eilanden echt kent. 

Ze beschikken over een waardevol lokaal netwerk en hebben doorgaans oog voor de context, 

uitvoeringsrealiteit en gevoeligheden. Een lokale bestuurder legt uit: 

“In de ideale wereld zou je willen dat de andere ministeries uit eigen beweging met ons de achterstanden 

oppakken en prioriteit stellen. Maar dat doen ze niet allemaal spontaan en daarom is het fijn dat DGKR 

bestaat. De directie fungeert in Den Haag als ambassadeur voor onze belangen. Zij zien namelijk in de 

regel wél goed wat speelt en aandacht behoeft hier op de BES. Ze zijn wat dat betreft heel nuttig om 

thema’s aan te zwengelen, zoals bijvoorbeeld destijds bij de integrale middelen. De structurele borging 

van deze thema’s is uiteindelijk een verantwoordelijkheid voor het betreffende vakdepartement zelf. 

Maar dat lukt lang niet altijd, zeker niet als de verantwoordelijke bewindspersoon weinig affiniteit heeft 

met de eilanden.” 

 

In het verlengde van het voorgaande wordt gesteld dat DGKR gewaardeerd wordt als vast aanspreekpunt voor 

Haagse aangelegenheden, vooral in het kader van Bestuursakkoorden, stuurgroepen en integrale thema’s. 

Ook wordt gesteld dat áls het ministerie de rol gegund wordt, DGKR goed in staat is beleid te coördineren. 
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Juist in situaties met complexe of domein overstijgende vraagstukken wordt DGKR gezien als verbindende 

schakel die departementen bij elkaar brengt. In meerdere gesprekken wordt in dat verband gerefereerd aan 

de aanpak rond kinderopvang en naschoolse opvang (waar een intensieve samenwerking ontstond met o.a. 

SZW, VWS en OCW). Ook wijzen betrokkenen erop dat de lokale kennis en het inzicht in de problematiek 

maken dat het ministerie op de eilanden soms terecht thema’s naar zich toetrekt die op inhoud in Europees 

Nederland niet bij het ministerie horen. Een kwartiermaker met een lange staat van dienst legt uit:  

“De integrale aanpak was vooral nuttig omdat de ministeries en openbare lichamen, na de 

staatskundige wijziging in 2010, nog zoekende waren wat er exact nodig was in het ontwikkelen van 

sociale voorzieningen, waar ieders verantwoordelijkheden lagen, hoe Europees Nederlands beleid te 

kunnen vertalen naar Caribisch Nederland en hoe het beste samengewerkt kon worden. Door de juiste 

kennis en middelen aan één tafel te brengen en samen op te trekken kon ook gezamenlijk worden 

ondervonden wat de beste aanpak was.” 

 

Meer in algemene zin stelt een respondent uit het maatschappelijk middenveld: 

“Als andere partijen wegvallen of terughoudend zijn, is het logisch dat BZK het initiatief neemt omdat zij 

van alle departementen over de meeste expertise beschikken. Zij kunnen daarom vanuit die expertise 

zien wat nodig is en partijen verbinden. Nederland heeft zich nooit beseft wat ze zich op de hals haalde 

met de eilanden.” 

 

✓ Crisisorganisatie 

Uit de gesprekken blijkt dat de coördinerende rol van het ministerie tijdens crisissituaties in de regel goed uit 

de verf komt. DGKR blijkt dan vaak in staat in Den Haag de eilanden te agenderen en bij andere ministeries 

inzet gedaan te krijgen. De inzet van het ministerie kan daarbij – afhankelijk van wat de situatie vraagt – 

variëren tussen louter procesrol tot echte inhoudelijke betrokkenheid. (Waarbij de inhoudelijke rol soms ook 

het gevolg is van het feit dat andere ministeries niet thuisgeven.) Wat in crisissituaties (zoals bij orkanen of een 

pandemie) helpt is dat het probleem van een ontbrekende gemeenschappelijke visie (zie 5.4.1) tijdelijk niet 

speelt. In dergelijke situaties is namelijk wél (impliciet) sprake van een gemeenschappelijk kader, zeker als op 

het niveau van de regering bereidheid gevonden is proactief te handelen. De sense of urgency die een 

dergelijke situatie oplevert, zorgt er bovendien voor dat de geneigdheid binnen de kokers van de ministeriële 

verantwoordelijkheid te werken (tijdelijk) afneemt zodat veel meer vanuit de gedeelde maatschappelijke 

opgave gewerkt wordt. Op die momenten, zo wordt door verschillende stakeholders van het artikel-4-beleid 

benadrukt, kan DGKR veel eenvoudiger positie pakken en écht coördineren.  

 

✓ DGKR levert maatwerk 

Het ministerie wordt ook gewaardeerd voor het feit dat diens coördinerende inzet per thema en per betrokken 

stakeholder naar gelang behoefte verschilt. Deze wisselende inzet is niet het gevolg van een gebrek aan 
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rolvastheid maar zou volgens de betrokkenen recht doen aan het feit dat iedere situatie maatwerk vraagt. Een 

tweetal factoren bepaalt in het concrete geval wat nodig is. In de eerste plaats moet erop worden gewezen dat 

departementen heel verschillend betrokken zijn bij eilanden. Aan de ene kant zijn er ministeries die vanuit een 

rijkstaak directe publieke dienstverleningen verzorgen op de BES-eilanden en daarvoor lokale RCN-units 

bemensen. Terwijl andere ministeries, zoals IenW en EZ formeel alleen systeemverantwoordelijk zijn, terwijl 

de uitvoering onder primaire verantwoordelijkheid van de eilanden valt. Daarnaast blijkt dat in Den Haag de 

ministeries Caribische dossiers ook heel wisselend beleggen; waar het ene departement een volwaardige 

Caribische cluster bemenst volstaat het andere ministerie met alleen een (deeltijd)adviseur die rechtstreeks 

onder de Secretaris-Generaal functioneert. Deze verschillen vragen van DGKR dat per ministerie op 

verschillende manieren samengewerkt moet worden. Coördineren vraagt dus per thema en per betrokken 

organisatie(s) een andere inzet. En die wordt door DGKR in de praktijk ook geleverd. Het ministerie geeft 

hierin ook blijk van een pragmatische rolopvatting. Van de zijde van een toezichthoudende instantie wordt 

gesteld: 

“Voor nu is het gewoon erg behulpzaam dat er een partij is die de eilanden goed kent en zo nodig ook als 

spreekbuis en ambassadeur voor de eilanden in Den Haag kan optreden. De eilanden staan in 

verschillende fases van de transitie en de opgaves zijn deels ook anders. Dat vraagt om maatwerk en 

afstemming en het is fijn dat er één partij voor verantwoordelijk is.” 

 

Hoewel BZK nog steeds maatwerk levert, constateren meerdere betrokkenen ook dat de rol en opstelling van 

het departement over de onderzochte periode wel van karakter is veranderd. Waar DGKR aanvankelijk echt 

opereerde als kwartiermaker en vanuit die rol ook meer ruimte had, is volgens de betrokkenen nu een iets 

formelere opstelling zichtbaar. Een lokale ambtenaar legt uit:  

“Als je kijkt naar de periode vanaf 101010 dan kun je feitelijk drie fases onderscheiden. Een pioniersfase 

waarin ze echt als kwartiermaker fungeerden. Met een relatief klein team moesten ze toen enorm veel 

uit de grond stampen. Ook echt inhoudelijk. Daarna volgde een fase waarin stevig ingezet is op het 

coördinatenstelsel en de afstemmingsprocessen. Dat heeft geleid tot diverse overleggremia en 

verantwoordingsmechanismen, waar andere departementen ook profijt van hebben. Op dit moment lijkt 

een derde fase aangebroken waarin DGKR meer inhoudelijk betrokken is bij de totstandkoming en 

uitvoering van beleid.” 

 

5.5.1 Verbetermogelijkheden coördinerende rol 

Naast positieve aspecten wordt binnen de appreciatie van de coördinerende rol van BZK op BES-eilanden ook 

een aantal kanttekeningen geplaatst. Vier belangrijke daarvan zijn systemisch van aard en werden al onder 

paragraaf 5.4 behandeld: geen uitgewerkte toekomstvisie, conflict tussen coördinerende rol en ministeriële 

verantwoordelijkheid, directe inmenging politiek en onvoldoende financieel belang. In aanvulling daarop 

worden nog enkele operationele punten naar voren gebracht:  
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➢ Niet alle signalen worden opgevangen 

In de gesprekken op de eilanden en binnen de andere departementen wordt gesteld dat het ministerie niet alle 

belangrijke ontwikkelingen (tijdig) signaleert. Het gaat zowel om Haagse wet- en beleidsontwikkelingen die 

voor de eilanden van belang zijn als om ontwikkelingen op de eilanden die voor Den Haag van belang zijn.  

Het ministerie zou nog beter de afstemming moeten zoeken met het lokale bestuur bij het uitwerken van 

beleidsvoornemens van andere departementen, zo wordt gesteld. Het zou nog steeds te vaak gebeuren dat 

goedbedoelde gestes lokaal niet goed ingebed kunnen worden waardoor uitvoeringsproblemen ontstaan. Eén 

van de respondenten laat zich in dit verband heel expliciet uit:  

“De praktijk is nu dat het hobbyisme van Haagse ambtenaren over de eilanden heen wordt gestort. 

Recent stelde bijvoorbeeld een welwillende ambtenaar geld beschikbaar voor een zwembad. Dit 

gebeurde buiten het lokale bestuur om: het geld is gegeven aan een sportvereniging op het eiland. Hier 

zou BZK echt een meer coördinerende rol in moeten spelen. Eerst moet de vraag gesteld worden wat de 

behoefte op het eiland überhaupt is en dan hoe het moet gebeuren. Let hierbij ook op de beperkte 

capaciteit van het openbaar lichaam.” 

 

➢ Tekort aan capaciteit 

DGKR is in het afgelopen decennium qua formatie flink gegroeid. Desondanks wordt zowel op de eilanden als 

in Den Haag gesteld dat afhankelijk van de concrete invulling van de coördinerende rol de capaciteit van het 

directoraat onder druk kan komen te staan, zeker wanneer van het ministerie gevergd wordt dat het proactief 

alle beleidsontwikkelingen bij gaat houden. Idealiter, zo wordt gesteld, zou het ministerie op de hoogte 

moeten zijn van alle beleid- en wetsontwikkelingen zodat hij kan bepalen of deze van betekenis zijn voor de 

BES-eilanden. Een (oud) directeur van DGKR plaatst echter ook direct een kanttekening bij de haalbaarheid 

van deze wens. Dat zou namelijk enorm veel beleidscapaciteit vergen:  

“We hebben gesprekken met wetgevingsjuristen van andere departementen om te kijken hoe we dit 

handen en voeten kunnen geven. BZK zit daar wel regelmatig in onderraden. Maar dan ben je eigenlijk al 

te laat. Beter zou zijn in het ambtelijk voorportaal of zelfs de wetgevingsagenda. Daar kun je nog echt 

afstemmen maar dan moet je wel als DGKR de ambtelijke capaciteit vrijspelen, met bovendien het juiste 

profiel.” 

 

Respondenten van andere ministeries plaatsen bij dit aandachtspunt wel de kanttekening dat een 

capaciteitstekort pas echt kan blijken nadat DGKR zelf een visie heeft vastgesteld en zijn coördinerende rol 

inhoudelijk heeft gedefinieerd. Pas als je weet wat wel én niet gaat doen, kun je je formatie goed bepalen. 

 

➢ Geen focus 

Net als de regering heeft BZK zelf ook geen expliciet standpunt ingenomen over wat de gewenste 

ontwikkeling is met de (ei)landen. Hierdoor is de rol soms zoekend en reactief, in plaats van doelgericht en 



 

DSP-groep RAPPORT ─ Periodieke Rapportage Artikel-4-beleid 59 

strategisch, zo stellen meerdere betrokkenen tijdens het onderzoek. Daarbij wordt weinig expliciete 

prioritering aangebracht in de veelheid aan lopende projecten, waardoor effectiviteit onder druk staat. 

 

➢ Overvraging op kennis en vaardigheden 

Naast een tekort aan capaciteit wordt door meerdere respondenten gesteld dat – gelet op de taakzwaarte en 

de specifieke bestuurlijke context van het Caribische dossier – DGKR soms ook tekort komt op competenties 

en senioriteit. Het werk vraagt namelijk een bijzondere combinatie van kennis en vaardigheden die niet 

standaard aanwezig is bij een gemiddelde beleidsmedewerker en waar ook bij de werving en selectie van 

nieuwe medewerkers niet expliciet op inzet wordt. Enerzijds moet de ambtenaar– vanwege het vaak 

gepolitiseerde karakter van de verhoudingen - in staat zijn zeer diplomatiek te opereren. Bovendien kunnen 

zaken vaak alleen vanuit zorgvuldig relatiemanagement worden gerealiseerd omdat formele 

doorzettingsmacht ontbreekt. Tegelijkertijd dient de ambtenaar ook in staat te zijn begrip te hebben voor de 

uitvoering op de eilanden en te snappen welke uitdagingen de Caribische context daarvoor met zich 

meebrengt. Een (oud) directeur bij DGKR legt uit: 

“Je ziet intern dat binnen DGKR maar weinig collega’s ervaring hebben met de uitvoering van het beleid. 

Juist die operationele kennis over wat het betekent als er een te kort aan personeel is of wanneer een 

deugdelijk ICT systeem ontbreekt, maakt dat je ook op de juiste wijze sturing kunt geven aan je beleid en 

kunt voorzien in de juiste waarborgen. Je moet gewoon de werkvoer snappen.” 

 

Sommige betrokkenen stellen daarom dat werken bij DGKR eigenlijk de inzet van ambtenaren met een 

zwaarder dan standaard profiel rechtvaardigt. Zowel qua senioriteit, kennis van dossiers, als diplomatieke 

vaardigheden. Hierin zou lang niet altijd kunnen worden voorzien, gelet op het vastgestelde functiehuis van 

het directoraat. Een kwartiermaker met jarenlange ervaring op de eilanden legt uit: 

“Nog niet alle medewerkers zijn echter even goed ingevoerd en staan (te) vaak aan het begin van hun 

carrière. Er kan worden nagedacht over de opbouw van de directie waarbij senioriteit en het uitstralen 

van ervaring/autoriteit meegewogen dient te worden, evenals ervaring in de uitvoering.” 

 

➢ Onvoldoende differentiatie naar eiland 

Tijdens het onderzoek werd, met name op de bovenwinden, verteld dat het ministerie niet altijd oog heeft 

voor de verschillen tussen de eilanden. Het concept ‘Caribisch Nederland’ resoneert ook amper. Een lokale 

bestuurder legt uit:  

“Er wordt te vaak generiek gesproken over “de eilanden”, wat leidt tot generalisaties die geen recht doen 

aan de prestaties en omstandigheden van Saba. Er wordt ook onvoldoende gebruik gemaakt van 

regionale verbindingen, zoals met Sint-Maarten, terwijl dat logistiek veel logischer zou zijn dan via 

Bonaire. BZK zou een rol kunnen spelen in het stimuleren van regionale samenwerking, maar doet dat 

nog te weinig.” 
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Bovendien kan een beleidsrichting die voor het ene eiland goed verdedigbaar is voor het andere eiland juist 

nadelig zijn. Als voorbeeld werd verwezen naar het thema migratie. Op Bonaire is het begrijpelijk om in te 

zetten op inperking, terwijl migratie op Saba - vanwege de overwinteraars – juist bevorderd zou moeten 

worden. Eén beleidsrichting voor dit thema voor heel Caribisch Nederland zou volgens de betrokkenen zijn 

doel voorbijschieten.  

 

Tegelijkertijd werd er van de zijde van de betrokken departementen gesteld dat ondanks de verschillen tussen 

de eilanden het onvermijdelijk is dat je ook een generieke structuur neerzet voor de drie eilanden samen. Het 

is immer ondoenlijk om voor ieder eiland een aparte wet te maken. Ook in Europees Nederland moet een 

gemeente als Vlieland zich net zo goed voegen in het Wmo-stelsel als de gemeente Amsterdam, ook al zijn 

beide qua sociale opgave onvergelijkbaar. 

 

➢ Communicatie met en terugkoppeling aan andere departementen 

Tijdens de gesprekken met andere departementen wordt verteld dat BZK de andere ministeries niet altijd of 

niet tijdig betrekt bij beleidsvoornemens waardoor zij soms niet goed in staat zijn de gevraagde inzet te 

leveren.  

Tegelijkertijd wordt soms geen input gevraagd terwijl dat nu juist wél logisch zou zijn, bijvoorbeeld wanneer 

de Staatssecretaris afreist naar het Caribisch gebied en daar voornemens is te spreken over thema’s die bij 

andere departementen zijn belegd.  

Meerdere departementen wijzen er verder op dat de terugkoppeling van BZK voor verbetering vatbaar is. 

Zeker wanneer het betreffende departement expliciet bevraagd is, ligt het voor de hand geïnformeerd te 

worden over de uitkomsten en/of vervolgstappen binnen een traject. Dit gebeurt lang niet altijd, of pas laat. Er 

leeft daarom breed de behoefte aan een meer eenduidige manier van communiceren over de verwerking van 

input van departementen en betere communicatie over de planning van overleggen en besluitvorming: 

“We zien ze minder en alleen als ze ons nodig hebben. En soms worden we bovendien via verschillende 

mensen benaderd met dezelfde vragen. Jammer dat we geen vaste contactpersonen meer hebben.” 

 

Tegenover deze ervaring werd tijdens het onderzoek van de zijde van het ministerie van BZK gesteld dat dit 

bezwaar in zekere zin ook omgekeerd geldt:  

“Als alles loopt horen we departementen niet en als iets niet loopt dan ligt het aan KR. Overigens zou ik 

over het geheel – zeker het afgelopen jaar – liever stellen dat er op zowel sociale domein als ook met alle 

recente inspanningen in het fysieke domein er juist best goed wordt samengewerkt tussen KR en 

departementen.” 
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➢ Rolvastheid 

Hoewel breed erkend wordt dat BZK afhankelijk van de behoefte van andere departementen maatwerk levert, 

wordt ook gesteld dat niet alleen die behoefte leidend is voor de uiteindelijke inzet van het ministerie. In 

sommige gevallen blijkt BZK namelijk uit eigen beweging heel proactief te acteren, zonder dat daarom 

gevraagd wordt. In de gesprekken werden enkele voorbeelden aangehaald waarin de Staatssecretaris van 

Koninkrijksrelaties met (ei)landsbesturen in gesprek ging op thema’s waar deze vakinhoudelijk niet over ging 

of Kamervragen beantwoordde op thema’s van andere departementen zonder dat BZK daarover afstemming 

zou hebben gezocht. Hetgeen niet positief beoordeeld werd. In andere aangehaalde voorbeelden leefde juist 

bij andere ministeries de behoefte dat BZK een thema zou oppakken, maar bleek het lastig om het ministerie 

te activeren.  

 

➢ Interdepartementale overlegstructuur niet doelmatig 

Over de volle breedte van de betrokken departementen wordt geconcludeerd dat de opbrengst van de 

interdepartementale overlegstructuur voor verbetering vatbaar is. Zowel voor wat betreft het 

coördinatorenoverleg, het directeurenoverleg als de DG-afstemming (DG-strategiediner). Als bezwaar wordt 

door meerdere departementen genoemd dat vaak niet helder is waarvoor het overleg bedoeld is waardoor het 

onduidelijk is wat het nut is om als departement überhaupt deel te nemen. Enkele betrokkenen stellen dat 

DGKR op deze overleggen relatief veel zendt, er weinig strategische thema’s worden opgepakt. Ook wordt de 

agenda vaak niet gezamenlijk voorbereid. Daardoor is inbreng vanuit andere departementen minder 

vanzelfsprekend. Tegen deze achtergrond wordt gesteld dat de frequentie van deze bijeenkomsten in zijn 

huidige vorm verlaagd kan worden. Betrokkenen stellen dat interdepartementale gremia die ad hoc ontstaan 

(en geen formele status hebben) vaak meer impact hebben op de samenwerking. Van de zijde van het 

ministerie van BZK wordt in reactie op deze ervaringen naar voren gebracht dat departementen zelf ook 

weinig initiatief tot agendering nemen en veelal verwachten dat DGKR hen “kant en klaar meeneemt” in het 

overleg. 

 

5.6 Versterken coördinerende rol in Caribisch Nederland 

In eerdere rapportages van de IBO, de RvS en de AR, en uit de gesprekken die voor deze Periodieke 

Rapportage plaatsvonden, blijkt dat het rijksbeleid op de eilanden niet altijd coherent is en dat er tussen de 

ministeries ook heel verschillend aangekeken wordt tegen de noodzaak om bepaalde achterstanden weg te 

werken. Sommige betrokkenen leggen tussen deze situatie en de invulling van de coördinerende rol van BZK 

een relatie. Maar in hoeverre is dat terecht? De onderzoekers constateren dat het tekort aan samenhang 

eerder verband houdt met de systemische beperkingen die eerder in dit hoofdstuk werden beschreven 

(paragraaf 5.4) dan met de concrete roluitoefening. Zo lang er namelijk geen helder gedragen 

kabinetsstandpunt is over waar de regering met het voorzieningenniveau op de eilanden naar toe wil, is het 

zeer uitdagend om coherentie tussen de beleidsdomeinen in het rijksbeleid te bevorderen. Want wat is de 

norm waaraan de ontwikkelingen dan getoetst moeten worden? Zonder een dergelijke norm moeten 
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bewindspersonen per beleidsterrein zelf bepalen wat ‘wenselijk’ is. En als de betreffende minister geen 

rijkstaken heeft op de eilanden of niet toevallig zelf warme banden heeft met het gebied, ontstaat een prikkel 

niet al te veel dadendrang aan de dag te leggen. Tussen de bewindspersonen en tussen departementen 

bestaan zodoende significante verschillen qua ambities en werkwijzen voor de eilanden.31 

 

De vaststelling in 2019 door het kabinet van het comply or explain-principe heeft iets meer duidelijkheid 

gebracht op de vraag hoe Nederland de integratie van de eilanden in het staatsbestel voor zich ziet. Maar ook 

hier verschilt de interpretatie van het principe per departement, zo blijkt uit de gesprekken. Zodoende staat er 

tot op heden niet een eenduidige stip op de horizon waardoor het transitieproces van de BES-eilanden - noch 

in eindtermen noch in tijdspad - helder gericht is. Tegen deze achtergrond valt te bezien of de coördinerende 

rol van BZK wel inhoudelijk beoordeeld kan worden. De vraag is namelijk of je beleidsinspanningen van de 

betrokken departementen überhaupt kunt coördineren als een gemeenschappelijk doel en doorzettingsmacht 

ontbreekt. Een lokale bestuurder legt uit:  

“BZK is op dit gebied een lege huls: ze hebben verantwoordelijkheden zonder bevoegdheden. Inhoudelijk 

gaat BZK op de BES alleen over goed bestuur, democratie en wat financiën, de rest is aan de andere 

departementen. BZK worstelt zelf ook met deze vraag: “zou het beter zijn als ze wel meer bevoegdheden 

zouden hebben?” 

 

Hoewel de WolBES expliciet een coördinerende rol neerlegt bij het ministerie van BZK zorgen de systemische 

beperkingen ervoor dat deze rol in de praktijk alleen kan worden uitgeoefend wanneer andere partijen een 

dergelijke rolinvulling toestaan. Met uitzondering van crisissituaties is dat meestal maar beperkt het geval 

waardoor de invulling in de praktijk vooral faciliterend is geweest.  

“Vaak wordt gesteld dat Nederland iets vindt, of Den Haag iets vindt. Maar het is niet één geheel. Per 

ministeries verschillen de relaties met de eilanden. Variërend van nauw met veel lokale begrip, tot 

beperkt met weinig kennis van de eilanden. De noodzaak voor coördinatie verschilt daarmee ook per 

thema en per departement. Als ministeries lokaal goed ingevoerd zijn dan ligt het minder voor de hand 

dat BZK een grote coördinerende rol heeft.” 

 

Maar is dat negatief? Vanuit die faciliterende rol signaleert DGKR samen met de (lokale) partners 

maatschappelijke opgaven, brengt partijen samen en trekt daar waar nodig ook uitvoeringstaken naar zich toe 

als andere departementen om moverende redenen dat niet doen. Op die manier houdt het ministerie de ‘boel 

bij elkaar’ en kijkt per geval wat haalbaar is en - vanuit de maatschappelijke opgave - het meest effect sorteert. 

Met deze pragmatische insteek worden grote en kleine kansen benut en stappen gezet in de richting van 

 
31 Niet iedere betrokkene beoordeelt deze situatie overigens negatief. Van de zijde van één van de eilanden wordt tijdens het onderzoek 
gesteld: “De eilanden hebben door het ontbreken van helder, consistent en integraal beleid wel veel ruimte om geld bij elkaar te 
sprokkelen in Den Haag. Saba heeft daar bijvoorbeeld een hele goed lobby.” 
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verdere integratie in het Nederlandse staatsbestel. En juist deze faciliterende rol wordt juist enorm 

gewaardeerd, blijkt uit de gesprekken met de betrokkenen.  

 

Zo lang de systemische beperkingen - die alleen op het hoogste bestuurlijke niveau kunnen worden opgelost - 

manifest blijven, lijkt het ook verdedigbaar te stellen dat BZK zich niet moet laten voorstaan op een 

coördinerende rol. Inherent aan de gegeven omstandigheden kan ze die immers slechts zeer beperkt 

waarmaken. Terwijl ze juist in een faciliterende rol enorme toegevoegde waarde heeft. En zo lang de politiek 

en daarvan afgeleid de Haagse departementen geen heldere gemeenschappelijke lijn volgen hebben de 

eilanden er vooral baat bij dat BZK zijn faciliterende rol behoudt en misschien daar waar mogelijk versterkt. In 

het verlengde van dat uitgangspunt doen de onderzoekers een aantal verbetersuggesties. 

 

5.6.1 Verduidelijken rolomschrijving 

Ook binnen DGKR wordt al jaren intern de discussie gevoerd over wat de coördinerende rol nu precies 

inhoudt. Geen onbelangrijke discussie omdat het zowel intern als voor de buitenwacht belangrijk is om te 

weten op welke rol het ministerie uitgenodigd kan worden. Wij adviseren het ministerie die discussie te 

beslechten door de rol in faciliterende termen te definiëren en aan te sluiten bij wat het ministerie al de 

afgelopen 15 jaar gedaan heeft en door de betrokkenen geapprecieerd wordt.  

 

Advies 2: Omschrijf je rol in procesmatige termen 

Als ministerie signaleer je, en daar waar mogelijk agendeer je. Je benadrukt dat je per thema en naar gelang 

behoefte van de betrokkenen de ene keer faciliteert de andere keer (ten tijde van crisis) coördineert. Maar 

voorkom dat je in je definitie een rolomschrijving kiest die je niet zonder doorzettingsmacht waar kunt maken. 

Mochten de systemische beperkingen alsnog - dankzij een politieke koerswijziging - worden opgeheven dan 

kan de rolinvulling worden geherdefinieerd. Zo lang dat nog niet het geval is, kies dan voor een opgave die 

waargemaakt kan worden. Relevant is tot slot de omschrijving van deze rol helder te communiceren richting 

de eilanden opdat geen verkeerde verwachtingen worden geschapen. 

 

5.6.2 Formuleer eigen visie DGKR 

De faciliterende rol van het ministerie van BZK is gebaat bij een heldere visie van de regering op de toekomst 

van de eilanden in relatie tot Nederland (zie 5.4.1). Die visie verschaft een basis voor de gesprekken met 

andere departementen en de eilanden en kan het gebrek aan doorzettingsmacht enigszins compenseren. Zo 

lang die visie echter ontbreekt, is het voor DGKR lastig om koersvast te opereren en daar waar nodig 

tegendruk te bieden aan politieke wensen die via de bewindspersoon op de DG afkomen. Wat daarbij kan 

helpen is dat DGKR, in de afwezigheid van een politieke stellingname, zelf een visie opstelt.  
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Advies 3: Formuleer een eigen KR-visie 

Die visie kan dan worden gebruikt als ijkpunt waaraan te nemen besluiten getoetst kunnen worden. Een visie 

kan smal of breed worden opgesteld, naar gelang behoefte. Maar voor de hand ligt om ieder geval een 

(voorlopige) uitspraak te doen over de volgende punten: 

1. Wat is de eindvorm van het integratieproces van de BES-eilanden in het Nederlandse staatsbestel?  

2. Hoelang duurt deze transitieperiode?  

3. Wat betekent comply or explain concreet voor nieuwe wetgeving en nieuw beleid? Wat verwachten we 

daarbij van andere departementen?  

4. Onder welke voorwaarden zijn we bereid een project/thema te adopteren dat op inhoud thuishoort bij een 

ander departement? 

5. Welke eisen stellen we aan de begunstigde wanneer we investeringen doen in voorzieningen die 

structurele (beheer)kosten met zich meebrengen die lokaal moeten worden gedragen? 

 

5.6.3 Escaleer en claim waar nodig 

Als DGKR een eigen Koninkrijkvisie heeft vastgesteld, wordt het eenvoudiger om daar waar nodig een meer 

initiërende rol te spelen. Het huidige instrumentarium biedt weinig doorzettingsmacht richting andere 

departementen maar door nadrukkelijk vanuit die visie bij de andere departementen claims neer te leggen of 

het politieke gesprek te voeren via een bewindspersonenoverleg kan vermoedelijk meer worden bereikt dan 

nu het geval is.  

 

Advies 4: Escaleer en claim waar nodig 

Vanuit gesignaleerde problemen/maatschappelijke opgaven doet het ministerie regelmatig een beroep op 

andere departementen. Wanneer deze om moverende redenen de gevraagde bijdragen niet leveren moet 

DGKR de escalatieladder niet schuwen. Dat betekent dat vervolgens op DG-niveau de gevraagde inzet 

besproken moet worden, en als dat niet werkt, geprobeerd moet worden het op politiek niveau te agenderen 

dan wel de claim in de beleidsbrief aan de minister van Financiën onder de aandacht te brengen. Deze 

escalatiestrategie wint aan kracht wanneer DGKR vanuit zijn KR-visie een integrale agenda opstelt met 

heldere prioriteiten, duidelijke rolverdeling en een governance-structuur waarin escalatie expliciet is 

ingebouwd. Dit geeft BZK de positie om niet alleen te coördineren, maar ook door te zetten wanneer dat 

nodig is. Bij de claim is het belangrijk om de urgentie van het Caribisch dossier duidelijk te maken. Dit kan door 

de maatschappelijke impact van uitblijvende actie te koppelen aan kabinetsbrede doelen, zoals 

bestaanszekerheid en kansengelijkheid. Door de boodschap te verwoorden als een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van het Rijk, wordt het dossier niet gezien als een exclusieve taak van BZK, maar als een 

integrale opgave.  
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5.6.4 Overhevelen Haagse beleidscapaciteit naar het Caribisch gebied 

Hoewel de faciliterende rol van DGKR aan weerszijden van de oceaan geapprecieerd wordt, constateren 

meerdere betrokkenen dat er naar verhouding weinig beleidscapaciteit van het ministerie in het Caribisch 

gebied aanwezig is (dit in tegenstelling tot een aantal andere ministeries die dankzij RCN-units lokaal wel 

beleidscapaciteit gestationeerd hebben). Hoewel met de hedendaagse communicatietechnologie eenvoudig 

online overleggen kunnen worden gevoerd, wordt erop gewezen dat fysieke nabijheid duidelijke voordelen 

biedt. Niet alleen kan het relatiebeheer van de lokale netwerken veel effectiever worden ingevuld, maar 

ontstaat ook bij de beleidsmedewerkers die vanuit BZK invulling geven aan het artikel-4-beleid ook een beter 

beeld van de bijzondere context waarbinnen het beleid plaatsvindt. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan 

het bezwaar, zoals eerder in dit hoofdstuk benoemd, dat op ambtelijk niveau bij DGKR niet altijd voldoende 

begrip is voor de echte uitvoeringsproblemen op de eilanden.  

 

Advies 5: Stationeer een deel van de beleidscapaciteit van DGKR lokaal in de regio 

Verkend kan worden of deze capaciteit kan worden ondergebracht bij het kabinet van de 

Rijksvertegenwoordiger (RV) die namens de minister al toezicht houdt op goed bestuur en wiens positie 

mogelijk onder de nieuwe WolBES versterkt gaat worden. 

 

5.6.5 Verbeter de communicatie richting andere departementen 

Om de communicatie richting andere departementen te verbeteren, is het belangrijk dat BZK een meer 

consistente aanpak hanteert. De huidige praktijk laat zien dat informatie-uitwisseling soms wat ad hoc 

verloopt of laat gebeurt en lang niet altijd teruggekoppeld wordt. Ook gebeurt het dat verschillende 

medewerkers van DGKR voor hetzelfde onderwerp contact leggen met een ander ministerie zonder dat zij 

onderling afgestemd lijken te hebben.  

 

Advies 6: Werk een communicatiestrategie uit voor de afstemming met andere departementen 

In die strategie borg je de wijze waarop je tijdig en duidelijk terugkoppeling geeft over de voortgang van 

trajecten, de uitkomsten van overleggen en de verwerking van input van departementen. Ook bepaal je in de 

strategie wie wanneer met welke partij om welke reden afstemt. Dat kan ook betrekking hebben op 

voorbereiding van de interdepartementale overlegmomenten (zie volgende advies). Overweeg ook om 

- afhankelijk van de behoeftes - periodieke relevante informatie, zoals partijstandpunten en debatoverzichten, 

breed met alle betrokken departementen te delen. 

 

5.6.6 Verbeterslag interdepartementale overlegstructuur 

De meerwaarde van de vaste interdepartementale overlegstructuur wordt binnen de evaluatie ter discussie 

gesteld. De doelen van de overleggen zijn vaak niet helder (of alleen in termen van “elkaar informeren”) en 

evenmin is duidelijk welke mandaat aan tafel georganiseerd is. Ook in de voorbereiding van de bijeenkomsten 

blijven kansen onbenut.  
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Advies 7: Herijk de interdepartementale overlegstructuur 

We adviseren per interdepartementaal overleggremium het doel en beslissingsbevoegdheid nog eens goed te 

expliciteren en van daaruit te bezien of de frequentie van de bijeenkomsten passend is (of mogelijk verlaagd 

kan worden). Vergroot de meerwaarde van de bijeenkomsten door met de betrokken departementen de 

agenda’s voor te bereiden en de departementen ook actief uit de nodigen punten in te brengen en voor te 

bereiden. Bijeenkomsten zonder concrete doelen of met het verkeerde mandaat aan tafel om voorgenomen 

besluiten te nemen, hebben weinig toegevoegde waarde en kunnen beter niet plaatsvinden.  

 

5.6.7 Borg de consultatieplicht 

Op grond van de artikel 211 lid 2 jo. lid 3 WolBES worden andere departementen geacht om BZK te betrekken 

bij wetgeving of beleid dat gevolgen heeft voor Caribisch Nederland “omwille van coördinatie, 

rechtsgelijkheid en uitvoerbaarheid”. Deze Periodieke Rapportage laat zien dat dat nog steeds lang niet altijd 

gebeurt en dat daardoor uitvoeringsproblemen kunnen ontstaan. Het nieuwe aanbiedingsformulier dwingt 

ministeries inmiddels formeel af te wegen of bepaalde voornemens gevolgen hebben voor de eilanden en aan 

te geven of sprake is van comply or explain. Maar desondanks wordt BZK regelmatig gepasseerd.  

 

Advies 8: Overweeg een dwingender consultatieplicht 

Overweeg om in de herziening van de WolBES de consultatieplicht een meer dwingend karakter te geven 

zodat voorkomen wordt dat belangrijke wetgeving of beleid zonder toetsing aan de Caribische context wordt 

geïmplementeerd. Onderzoek of het haalbaar is dat het Kenniscentrum Analyse van VNG (of namens deze: de 

VNG Caribendesk) bij voorgenomen wetgeving ook kijkt naar de consequenties voor Caribisch Nederland. Dit 

betekent overigens niet dat in alle gevallen geconsulteerd moet worden. Dat zou veel te veel capaciteit van de 

betrokken partijen vergen en bovendien niet doelmatig zijn. Het gaat nadrukkelijk alleen om het verzwaren 

van de consultatieplicht bij wetgeving en beleidsvoornemens die tot ingrijpende wijzigingen kunnen leiden op 

de eilanden. 32 

 

5.7 Appreciatie coördinerende rol CAS-landen 

Hoewel het ministerie van BZK geen eigen inhoudelijke beleidsverantwoordelijkheid heeft richting Curaçao, 

Aruba en Sint-Maarten, speelt het toch een centrale rol binnen de samenwerking tussen Nederland en de 

CAS-landen. Binnen de Nederlandse Rijksoverheid is BZK tenslotte het ministerie dat gaat over de 

Koninkrijksrelaties. Het ministerie ziet daarom toe op de samenhang van beleid, de rechtsstatelijke 

randvoorwaarden en de bestuurlijke afstemming binnen het Koninkrijk. In die rol fungeert BZK als spil in het 

netwerk van betrokken partijen. Een belangrijke schakel in deze samenwerking vormt de Vertegenwoordiging 

 
32 Bij de voorbereiding van de wijziging van de WolBES en FinBES heeft de toenmalige Staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties toegezegd 
de formele consultatieplicht in artikel 209 WolBES uit te breiden tot beleidsvoornemens die tot ingrijpende wijzigingen kunnen leiden op 
de eilanden, maar niet vallen onder een van de huidige categorieën. Een voorstel hiertoe wordt meegenomen in het wetstraject WolBES. 
Met deze verruiming van de reikwijdte van artikel 209 wordt de huidige praktijk gecodificeerd.(Zie nr. 20a, onder e, van het Draaiboek 
voor de regelgeving, www.kcbr.nl/trefwoorden/ draaiboek-voor-de-regelgeving.) 
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van Nederland in de drie hoofdsteden van de CAS-landen (ook wel VN-ACS). Deze organisatie die onderdeel 

uitmaakt van het ministerie van BZK is daar namens het Rijk aanwezig en vervult een brugfunctie tussen de 

regeringen van de CAS en de Nederlandse overheid.  

 

De coördinerende rol van BZK in de CAS-landen volgt uit diens systeemverantwoordelijkheid. Nog minder dan 

in Caribisch Nederland kan het zich daardoor beroepen op wettelijke taken of gebruik maken van 

doorzettingsmacht. De aandachtspunten die eerder in dit hoofdstuk voor de coördinerende rol van BZK op de 

BES-eilanden naar voren werden gebracht, zijn daarom onverkort van toepassing op de rol van het ministerie 

in de CAS-landen. Sterker nog, diverse betrokkenen stellen dat het Koninkrijkdossier hier vaak nóg politieker 

is dan op de BES. Meer dan eens zouden daardoor besluiten tot stand zijn gekomen die inhoudelijk niet goed 

afgewogen konden worden. Een voormalige directeur van DGKR legt uit hoe de bewindspersoon zich soms 

genoodzaakt voelt toezeggingen te doen aan de Tweede Kamer terwijl van tevoren al een hoog afbreukrisico 

voorzien werd: 

“Vanwege de politieke dynamiek kan deze vaak niets anders dan al op korte termijn ‘iets’ te doen. Maar 

gelet op zijn eigen bevoegdheden en middelen is dat vaak geen structurele oplossing omdat daarvoor 

ofwel het land zelf ofwel een ander departement nodig is, of beiden. En die bijdragen kan de 

bewindspersoon niet afdwingen. Voor de bühne zeg je dan wat toe waarvan je weet dat de Kamer 

tevreden is, ook al zit het land er misschien niet echt op te wachten. Vooral op dit soort incidentele zaken 

die vanuit politieke druk ontstaan, is het afbreukrisico altijd erg hoog. De landen zeggen dan meestal wel 

toe een bijdrage te leveren, maar uiteindelijk gebeurt dat lang niet altijd.” 

 

Tijdens het onderzoek, en in eerdere evaluaties naar de noodsteun en de Venezuela-claim, werden 

voorbeelden genoemd waarbij met Nederlands geld initiatieven tot stand werden gebracht die weinig 

duurzaam bleken te zijn omdat het land uiteindelijk niet het project in beheer wilde nemen.33 Zo werd op 

Aruba met Haagse middelen een gebouw gerenoveerd voor de opvang van mannelijke slachtoffers van 

mensenhandel maar nooit in gebruik genomen omdat Aruba niet de middelen alloceerde voor het beheer van 

de opvangvoorziening. Een direct betrokkene legt uit: 

“Zeker bij stenen en infrastructuur is dat een ingewikkeld verhaal. Maar we zien het ook gebeuren 

bij de landsrecherche of andere plekken waar we tijdelijk in mensen investeren. We vragen om 

OPEX te garanderen in de begroting, bijvoorbeeld bij de vreemdelingenbewaring, maar die kan na 

een jaar weer door het Land worden ingetrokken of verlaagd worden en dan lopen de 

achterstanden in het onderhoud vanzelf weer op. Op ambtelijk niveau wordt wel de suggestie 

gedaan om voorwaarden te stellen. Maar politiek sneuvelt die eis uiteindelijk vaak.” 

 

 
33 Nauta, O., & Van Egmond, P. (2024). Venezuela-claim Aruba: diverse bijstandsprojecten. Eindrapport. DSP-groep. 
ttps://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2024/04/03/eindrapport-venezuela-claim-aruba-3-april-2024. 
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Hier speelt volgens de betrokkenen - en in nog sterkere mate dan op BES - dat BZK feitelijk geen positie en 

doorzettingsmacht heeft. De samenwerking met de CAS-landen leunt daardoor grotendeels op goede 

relaties. Sommige bewindspersonen ervaren het stellen van eisen als een aantasting daarvan en nemen liever 

het risico op de koop toe dat een bepaald project niet geborgd is dan dat de relatie onder druk komt te staan. 

Een houding die volgens een oud-medewerker van VN-ACS ten onrechte is omdat een professionele relatie, 

waarin over en weer redelijke eisen gesteld worden ook bijdraagt een gelijkwaardigheid: 

“Je moet ook zakelijk zijn. Dat betekent dat je bijvoorbeeld alleen een initiatief financiert wanneer je 

zwart op wit de garantie krijgt dat beheer van het initiatief in de meerjarenbegroting wordt 

meegenomen en gedragen wordt door het Land. Daarmee zorg je er niet alleen voor dat initiatieven 

behouden blijven, maar druk je ook gelijkwaardigheid uit.” 

 

Die bereidheid om meerjarenbeheer te garanderen wordt overigens volgens de betrokkenen eenvoudiger 

verkregen wanneer de projecten die Den Haag bekostigt ook echt door het land gewild zijn. Wanneer zij het 

belang onderschrijven of zelf expliciet vragen om steun is in de regel de bereidheid zelf bij te dragen veel 

groter, dan wanneer lokaal de meerwaarde niet gezien wordt of zelfs sprake is van weerstand. Een aantal van 

de minder succesvolle voorbeelden die binnen deze Periodieke Rapportage naar voren kwamen, betreffen 

initiatieven die door Den Haag geïnitieerd werden maar die lokaal weinig resoneerden (zoals bij bijvoorbeeld 

de integriteitskamer op Sint-Maarten). Het project onderwijshuisvesting Curaçao is daarentegen een 

voorbeeld waar lokaal juist wél veel draagvlak voor was en waarbij (voorlopig) ook het meerjarenonderhoud 

door de regering van het land gegarandeerd wordt. 

 

Ook de coördinatie van de gemeenschappelijke inspanningen vanuit de Haagse departementen lijkt in de 

CAS-landen nog complexer dan in de BES (zij het dat deze inzet tegelijkertijd ook veel beperkter is dan in 

Caribisch Nederland). De inzet vindt grotendeels plaats op het terrein van crisis (Venezuela en 

Covidpandemie) het versterken van de rechtstaat en de waarborgfunctie. Zo levert Nederland bijvoorbeeld al 

decennia expertise, mensen en middelen in de strafrechtketen en de grensbewaking. Met name het ministerie 

van Justitie en Veiligheid (JenV) (strafrechtketen) en Defensie/KMar (kustwacht en grensbewaking) zijn 

hiervoor verantwoordelijk. Een belangrijk deel van de financiering loopt echter via de begroting van KR (via 

artikel 1). Deze gang van zaken roept enkele vragen op ten aanzien van de coördinerende rol van BZK in de 

CAS-landen. 

 

➢ Verantwoordingsplicht voor beleid waarvoor het ministerie geen verantwoording draagt 

In de eerste plaats moet een kanttekening worden geplaatst bij een aantal thema’s dat thans op de begroting 

van Koninkrijksrelaties drukt. Daarop staan diverse posten die qua inhoud volledig op het beleidsterrein van 

het ministerie van JenV of Defensie vallen. Het gaat om het gespecialiseerde Recherche Samenwerkingsteam 

RST, dat ook grotendeels bemenst wordt vanuit de Nationale politie, de flexibele pool Koninklijke 

Marechaussee (die volledig bemenst wordt vanuit de KMar die onder Defensie valt) en de buitenlandtoelages 



 

DSP-groep RAPPORT ─ Periodieke Rapportage Artikel-4-beleid 69 

voor Nederlandse rechters en officieren van justitie. Hoewel hij beleidsmatig niet verantwoordelijk is voor de 

inhoud moet het ministerie - omdat het deze voorzieningen op de begroting draagt - toch rekenschap 

afleggen door middel van evaluaties en Periodieke Rapportages. Historisch gezien valt deze situatie te 

verklaren, maar vanuit doelmatigheidsperspectief is het suboptimaal.  

 

➢ Adoptie thema’s die vallen onder ministeriele verantwoordelijk van andere bewindspersoon 

In de tweede plaats laat de onderzochte periode zien dat BZK bij bepaalde thema’s niet alleen de kosten 

draagt maar deze ook inhoudelijk trekt, terwijl deze onderwerpen qua expertise in Europees Nederland 

thuishoren bij andere departementen. Vooral bij de invulling van de Venezuela-claim kwam BZK in een zeer 

inhoudelijke rol. De meest opvallende was de bouw van de Vreemdelingen Opvang Curaçao waarin het 

ministerie (overigens zeer succesvol) het complex realiseerde. En op Aruba moet in dit verband de door BZK 

geleverde inzet binnen het onderwijs en bij de opvang van slachtoffers mensenhandel genoemd worden. De 

redenen dat BZK de inhoud ingetrokken wordt, zijn dezelfde als op de BES. Want zeker wanneer bepaalde 

maatschappelijke problemen in politiek vaarwater komen, ontstaat het risico dat BZK thema’s oppakt die 

inhoudelijk niet bij hem passen. Een (oud) directeur van DGKR legt uit: 

“Waar JenV dan nog gewoon kan afhouden, heb jij die mogelijkheid niet want op de waarborgfunctie 

kan jouw bewindspersoon altijd worden aangesproken. De leden van vaste Kamercommissie proberen 

soms wel via hun eigen bewindspersoon zaken gedaan te krijgen, maar komen er vaak via de eigen 

gelederen niet doorheen. En dan stroomt het water naar het laagste punt: de Staatssecretaris van 

Koninkrijksrelaties.” 

 

Van de zijde van de VN-ACS wordt daarop aangevuld: 

“Zo is er bij de gevangenis op Aruba sprake van een minimale standaard die door het Koninkrijk 

bewaakt moet worden. In dit soort gevallen neemt BZK een coördinerende of faciliterende rol op zich 

omdat niemand anders de handschoen oppakt.” 

 

➢ BZK en andere ministeries werken op hetzelfde thema langs elkaar heen  

Daarnaast stellen betrokkenen dat ook in de CAS-landen het risico bestaat dat departementen aan dezelfde 

opgave langs elkaar heen werken. De relevante ministeries beschikken namelijk over eigen netwerken op de 

eilanden, wat strikt vanuit de eigen opgave bezien afstemming doorgaans overbodig maakt. Ook voor de 

landen zelf is tussenkomst van BZK lang niet altijd gewenst, zo wordt van de zijde van een van de CAS-landen 

uitgelegd: 

“Direct contact met vakinhoudelijke ministeries is belangrijk. Nu gaat het vaak via BZK, maar 

inhoudelijke gesprekken met iemand van BZK over bijvoorbeeld onderwijs kunnen soms lastig zijn. BZK 

kan zijn rol beperken tot leggen van contact tussen de landen en de vakdepartementen.” 
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Voor het ministerie van BZK ligt dat anders. Hij heeft juist wel baat om goed geïnformeerd te zijn. Maar omdat 

het niet standaard wordt meegenomen in beleidsvoornemens en uitvoering van andere departementen 

verliest het vaak zicht op lopende projecten van andere ministeries, wat leidt tot versnippering en 

tegenstrijdige signalen richting de landen. Volgens sommigen houdt het ontbreken van overzicht en 

afstemming ook verband met de bemensing van de VN-ACS. Deze is relatief beperkt ten opzichte van de 

Haagse bemensing bij DGKR, terwijl de feitelijke afstemming juist in de landen zou moeten plaatsvinden. 

Binnen het onderzoek werd ter illustratie van dit risico gewezen op de aanpak van ondermijning waar zowel 

BZK in Den Haag (in het kader van goed bestuur) als JenV inzet leveren in de CAS-landen maar dat 

beleidsinzet en specifieke beleidsmiddelen (waaronder de ondermijningsmiddelen) niet optimaal op elkaar 

zijn afgestemd. Een oud-medewerker van VN-ACS legt uit: 

“Ook communicatie over het thema veiligheid tussen BZK, JenV én Justitie (red: het Curaçaose 

ministerie van Justitie) is uitdagend. Het ligt voor de hand dat ze in ieder geval van elkaar weten wat 

ze doen, want hun thema’s raken aan elkaar, voor zover ze niet al deels overlappen. Dit is niet altijd het 

geval. Bij DGKR in Den Haag ontbreekt een centraal overzicht van de projecten en initiatieven bij de 

andere departementen richting de Landen. […] Het is niet nodig dat je een inhoudelijke stem hebt, 

maar omdat het je taak is om te coördineren, is het wel goed om erbij te zitten en te weten wat er 

speelt en om het netwerk actief te verzorgen.” 

 

➢ Onvoldoende oog voor lokale context 

Tot slot wordt gesteld dat bij het afstemmen en coördineren van de samenwerking met de CAS-landen het 

ministerie goed oog moet blijven houden voor de verschillen tussen de landen en ervoor moet zorgen dat de 

lokale besturen goed meegenomen worden in de besluitvorming. Het eerste punt kwam naar voren rond de 

uitwerking en implementatie van de Landspakketten. Een lokale bestuurder stelt:  

“Met name in Sint-Maarten is benadrukt dat een "one-size-fits-all"-benadering, zoals bij de eerste 

opzet van de Landspakketten, niet aansluit bij de uiteenlopende behoeften en ontwikkelingsniveaus 

van de eilanden. Contextgevoeligheid, tempo en een realistische fasering van projecten is hier nodig.”  

 

Het tweede punt - dat het lokale bestuur goed meegenomen moet worden - kwam nadrukkelijk naar voren in 

de evaluatie van de noodsteun ten tijde van de coronapandemie. De besluitvorming vond grotendeels in Den 

Haag plaats (weliswaar in afstemming met de VN-ACS). De landen werden voor een voldongen feit geplaatst. 

Hoewel de noodsteun uiteindelijk welkom en effectief is geweest, zouden vermoedelijk toch ook andere 

keuzes zijn gemaakt als de landen vanaf het begin actief meegenomen waren. Bij de uiteindelijke overdracht 

van de verantwoordelijkheid van het noodprogramma naar de landen leverde dat ook enkele complicaties op 

die daarmee vermoedelijk voorkomen hadden kunnen worden.34 

 

 
34 Het ging specifiek om het lokaal borgen van toekomstige noodsteun aan ongedocumenteerden. 
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Ondanks deze kanttekeningen tonen de betrokkenen van het artikel-4-beleid over de volle breedte begrip 

voor het complexe krachtenveld waarbinnen het ministerie in de CAS-landen opereert en de beperkingen die 

samenhangen met de formele bevoegdheidsverdeling. Een kwartiermaker die namens een ander 

departement al jaren in het Caribisch gebied werkt, vat de situatie als volgt samen: 

“KR krijgt voor haar coördinerende rol weinig krediet, er wordt veel over geklaagd, maar haar taak is 

gezien het voorgaande ook geen eenvoudige.” 

 

Net als voor de BES wordt ook in de CAS-landen gesteld dat BZK van alle ministeries het beste de lokale 

context begrijpt en beschikt over een relevant lokaal (bestuurlijk) netwerk. Verder wordt in de regel positief 

geoordeeld over de TWO en de wijze waarop zij samenwerken met de landen. En ook de rol, bij de projecten 

die BZK coördineerde, terwijl deze inhoudelijk op het terrein van andere departementen lagen, wordt in de 

regel heel positief beoordeeld. Een van de lokale uitvoerders stelt bijvoorbeeld:  

“De rol van BZK heeft bijgedragen aan een robuust uitvoeringskader, waarbij heldere communicatie en 

toezicht op de voortgang goed zijn neergezet. Door als coördinator op te treden, fungeert BZK als brug 

tussen beleid, financiering en uitvoering, wat het proces voor alle partijen overzichtelijker en 

voorspelbaarder maakt. Het was toch wel logisch dat KR dit deed. Ze hebben goed het proces begeleid. 

De technische overwegingen en prioritering hebben intern plaatsgevonden en zij hebben juist heel sec op 

de procesrol gezeten.” 

 

5.8 Versterken coördinerende rol CAS-landen 

Zoals toegelicht in paragraaf 5.6 spelen de uitdagingen die voor Caribisch Nederland gelden ook (en zo 

mogelijk nog sterker) voor de coördinerende rol in de CAS-landen. De aanbevelingen die in paragraaf 5.6 

werden gemaakt en die niet specifiek betrekking hebben op Caribisch Nederland zijn daarom onverkort van 

toepassing op de coördinerende rol in de CAS-landen. Het gaat daarbij om: 

 Het advies de rolomschrijving te verduidelijken (zodat duidelijk wordt dat DGKR faciliteert en alleen daar 

waar gewenst en toegestaan coördineert). 

 Het advies een eigen Koninkrijkvisie te formuleren. 

 Het advies vanuit een Koninkrijkvisie gericht claims neer te gaan leggen bij de politiek. 

 Het advies escalatie in te zetten als strategisch instrument om meer gedaan te krijgen. 

 Het advies een communicatiestrategie vast te stellen voor het informeren en committeren van andere 

departementen. 

 Het advies om de interdepartementale overlegstructuur te herijken. 

 

Wat de coördinerende rol van BZK in de ACS-landen betreft, werd er tijdens het onderzoek verder nog op 

gewezen dat BZK soms ook uit eigen beweging op de (inhoudelijke) stoel van de vakdepartementen gaat 
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zitten. Daar kunnen (politieke) redenen voor zijn, bijvoorbeeld omdat de Staatssecretaris vanuit zijn 

stelselverantwoordelijkheid het gesprek voert met de besturen van de CAS-landen. Maar een dergelijke gang 

van zaken vraagt wel nauwe afstemming met de inhoudelijke departementen. Eén van de betrokken 

departementen opperde daarom dat bij het voorbereiden van het reisdossier van de Staatssecretaris de 

vakdepartementen proactief benaderd moeten worden wanneer de bewindspersoon voornemens is thema’s 

te bespreken die onder verantwoordelijkheid vallen van het betreffende departement.  

 

5.9 Tot slot 

Sinds de hervormingen van het Koninkrijk in 2010 is BZK verantwoordelijk voor het coördineren van het 

rijksbeleid op de BES-eilanden. De rol omvat het bevorderen van samenhang in het beleid, het ondersteunen 

van decentralisatie, en het bevorderen van beleidsvrijheid voor de eilanden. De coördinerende taak is 

vastgelegd in de WolBES en FinBES en verplicht de andere ministeries BZK te betrekken bij beleidsvoorstellen 

die de BES-eilanden raken. Over de jaren heen zijn door diverse partijen meerdere knelpunten geïdentificeerd, 

zoals de versnippering van beleidsvoering, onduidelijke taakverdeling, gebrek aan financiële transparantie en 

onvoldoende coördinatie tussen verschillende ministeries. In reactie op deze knelpunten zijn door het 

ministerie van BZK stappen gezet om de coördinerende rol te versterken, zoals het stimuleren van een 

(informeel) bewindspersonenoverleg, de instelling van een TBU en betere financiële verantwoording. Ook 

wordt tegenwoordig gewerkt met Bestuursakkoorden zodat de samenhang tussen beleidsinitiatieven van 

meerdere departementen en lokale overheden in samenhang kunnen worden uitgevoerd.  

 

De Periodieke Rapportage laat zien dat ondanks deze inspanningen de coördinerende rol moeilijk uit te 

voeren is. Een aantal systemische beperkingen is hieraan mede debet. Ten eerste ontbreekt binnen het Rijk 

een gezamenlijke toekomstvisie voor de relatie tussen Nederland en de BES-eilanden, waardoor het moeilijk 

is om departementen aan integrale opgaves te committeren, samenhang te brengen en duidelijke prioriteiten 

te stellen. Daarnaast is er een conflict tussen de coördinerende rol van BZK en de ministeriële 

verantwoordelijkheid van andere departementen. BZK heeft geen doorzettingsmacht en is daardoor 

afhankelijk van de bereidwilligheid van andere ministeries. Deze zijn daar lang niet altijd toe genegen omdat 

de maatschappelijke vraagstukken op de eilanden vaak meer vragen dan wat strikt genomen onder de 

ministeriële verantwoordelijkheid valt. Verder speelt het probleem dat - vanwege het ontbreken van een 

bestuurlijke tussenlaag - veel operationele thema’s op het politieke niveau van de Tweede Kamer besproken 

worden. Vanwege de politieke dynamiek voelt het ministerie van BZK zich soms gedwongen taken op zich te 

nemen die qua inhoud bij andere ministeries thuishoren. Dit leidt tot inefficiëntie en suboptimale uitvoering. 

Tot slot wordt het relatief geringe financieel belang van de Caribische zaak binnen de Rijksbegroting genoemd 

als een belemmering. Dit belang maakt dat het moeilijk is om de Caribische thema’s voldoende mee te laten 

lopen in de hoofdsporen van de overheidsbegroting waardoor voor de financiering vaak teruggevallen wordt 

op incidenteel geld.  
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De rol van BZK in de CAS-landen is beperkter dan op de BES, maar de thema’s die in Caribisch Nederland de 

coördinerende functie bemoeilijken, zijn hier ook onverkort van toepassing.  

 

Ondanks deze beperkingen wordt het ministerie over het algemeen goed gewaardeerd om zijn kennis van de 

eilanden en zijn rol als verbindende schakel tussen Den Haag en de Caribische rijksdelen. Ook is er, zeker 

lokaal, veel begrip voor de systemische beperkingen waarmee het ministerie te maken heeft. Toch worden er 

ook verbeterpunten genoemd die spelen op het uitvoerende niveau. Allereerst wordt aangeraden de rol van 

BZK duidelijker te definiëren als faciliterend in plaats van louter coördinerend. Dit voorkomt onrealistische 

verwachtingen van BZK en biedt ruimte voor flexibele inzet, naargelang behoefte. Daarnaast wordt DGKR 

geadviseerd - bij gebrek aan een rijksbrede visie - een eigen (voorlopige) toekomstvisie te formuleren die 

gehanteerd kan worden als afwegingskader bij het beantwoorden van concrete beleidsvraagstukken die op 

het departement afkomen.  

 

Ook wordt een aantal adviezen gegeven specifiek voor de coördinerende rol in Caribische Nederland. In de 

eerste plaats wordt de suggestie gedaan om een deel van de beleidscapaciteit van BZK lokaal in de regio te 

stationeren, bijvoorbeeld bij het kabinet van de Rijksvertegenwoordiger. Dit zou de effectiviteit van het 

relatiebeheer en de uitvoering van beleid verbeteren. Een ander advies is om de consultatieplicht, zoals 

vastgelegd in de WolBES en FinBES, sterker te borgen, zodat BZK niet gepasseerd wordt bij wetgeving en 

beleidsvoornemens die van betekenis zijn voor de eilanden. 
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6 Bijzondere Uitkeringen 

Sinds 2010 vormen Bijzondere Uitkeringen (BU’s) een substantieel onderdeel van de financiering van 

eilandelijke opgaven in Caribisch Nederland. Dit geldt ook voor DGKR zelf. Een belangrijk deel van de 

budgetten voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba op artikel 4 worden verstrekt als Bijzondere Uitkeringen. In de 

afgelopen jaren zijn meerdere kanttekeningen geplaatst bij Bijzondere Uitkeringen in het algemeen. Deze 

kanttekeningen zijn ook van belang voor de Bijzondere Uitkeringen van DGKR zelf. Daarom gaat dit hoofdstuk 

eerst in algemene zin in op BU’s (6.1) en wordt – mede op basis van interviews op de eilanden – een 

appreciatie gegeven van de BU als effectief sturingsinstrument. Vervolgens wordt specifiek ingegaan op de 

BU’s die KR zelf vanuit artikel 4 heeft verstrekt. Daarna wordt ingegaan op de Bestuursakkoorden, omdat een 

belangrijk deel van de BU’s van KR hiervoor zijn aangewend. Het hoofdstuk sluit af met een paragraaf waarin 

antwoord wordt gegeven op de vraag hoe de BU als financieel sturingsinstrument kan worden versterkt. 

Daarmee wordt antwoord gegeven op de vierde onderzoeksvraag van deze Periodieke Rapportage. 

 

6.1 Kanttekeningen bij de BU 

De Algemene Rekenkamer (AR) uitte in 2021 stevige kritiek op het hoge aandeel van de Bijzondere 

Uitkeringen in de financiering van eilandelijke taken in Caribisch Nederland. Volgens de Rekenkamer 

beperken Bijzondere Uitkeringen de beleidsvrijheid van de eilanden, omdat deze geoormerkt zijn en alleen 

mogen worden besteed aan vooraf vastgestelde projecten of doelen. Hierdoor hebben de eilanden minder 

ruimte om zelf prioriteiten te bepalen.35 Daarnaast leiden de vele afzonderlijke regelingen en toekenningen tot 

versnippering en hogere uitvoeringslasten, met extra administratie en rapportageverplichtingen voor zowel de 

eilanden als de Rijksoverheid. Ook brengen Bijzondere Uitkeringen risico’s met zich mee voor de continuïteit 

van beleid, aangezien zij vaak tijdelijk zijn en daarmee onzekerheid creëren over de structurele financiering 

van lopende taken.36 

 

Het kabinet herkende de conclusies van de Algemene Rekenkamer grotendeels, maar plaatste enkele 

kanttekeningen.37 Volgens het kabinet was de coördinatie rond Bijzondere Uitkeringen in de afgelopen 

kabinetsperiode verbeterd, onder meer via nieuwe overlegstructuren, Bestuursakkoorden en integrale aanpak 

van complexe opgaven. Wel erkende het kabinet dat afstemming tussen departementen en BZK/Financiën 

nog verder kon worden versterkt en dat er behoefte was aan een integraal overzicht van alle geldstromen. 

Over de beleidsvrijheid stelt het kabinet bovendien dat het vaker inzetten van Bijzondere Uitkeringen een 

bewuste keuze is, mede vanwege zorgen over doelmatige besteding van middelen en beperkte 

 
35 Wel dient opgemerkt te worden dat een BU niet eerder verstrekt wordt dan wanneer de ontvangende partij met de 
bestedingsvoorwaarden ingestemd heeft. 
36 Algemene Rekenkamer. (2021, 23 juni). Bijzondere uitkeringen aan Caribisch Nederland. 
https://www.rekenkamer.nl/binaries/rekenkamer/documenten/rapporten/2021/06/23/bijzondere-uitkeringen-aan-caribisch-
nederland/Rapport+Bijzondere+uitkeringen+aan+Caribisch+Nederland.pdf.  
37 Brief van de Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties, dd. (kenmerk: 2021-0000298243). 
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uitvoeringskracht op de eilanden. In bepaalde gevallen ziet het kabinet Bijzondere Uitkeringen als het juiste 

instrument. De Staatssecretaris liet in dat verband optekenen:38  

 “Ik herken het beeld dat meer dan voorheen gebruik wordt gemaakt van het instrument van de 

bijzondere uitkering, maar dat sluit mijns inziens aan bij een bewuste keuze van het kabinet om – onder 

meer gegeven de zorgen over besteding van de middelen, ook vanuit de Tweede Kamer - meer sturing en 

gerichte ondersteuning te geven bij sommige eilandelijke taken. […] In uw conceptrapport vraagt u zelf 

ook om extra ondersteuning voor eilandelijke taken, zoals voor het financieel beheer of het instellen van 

lokale Rekenkamers. Indien er vanuit Den Haag sprake is van (sterke) sturing op een eilandelijke taak, 

dan ligt de keuze voor het instrument van de bijzondere uitkering in de rede. Immers, Bijzondere 

Uitkeringen geven de mogelijkheid om meer sturing en gerichte ondersteuning te geven bij sommige 

eilandelijke taken waardoor het departement erop kan toezien dat het geld wordt besteed aan het 

voorgeschreven doel.” 

 

Met betrekking tot structurele kosten onderschreef het kabinet dat er bij het toekennen van BU’s meer 

aandacht moet zijn voor instandhoudingsbudgetten bij investeringen. Ook erkende het kabinet dat het 

toezicht op besteding van Bijzondere Uitkeringen wordt bemoeilijkt door te late of gebrekkige 

jaarrekeningen, vooral bij Bonaire en Sint Eustatius.39 Verbetering van financieel beheer bleef daarom 

prioriteit. Verder erkende het kabinet dat het grote aantal Bijzondere Uitkeringen vragen oproept over de 

noodzaak en de uitvoeringslast. Daarom besloot het tot het instellen van een ambtelijke TBU.40 Deze 

commissie is sinds begin 2022 operationeel en adviseert het departement dat voornemens is tot het doen van 

BU of een dergelijke uitkering überhaupt wenselijk is of dat beter op een andere manier de middelen kunnen 

worden verstrekt. Conform het beoordelingsformat van de toetsingscommissie wordt daarbij ook altijd 

expliciete aandacht gevraagd voor instandhoudingsbudgetten.  

 

Ten aanzien van de informatievoorziening aan het parlement gaf het kabinet aan al verbeteringen te hebben 

doorgevoerd, zoals een gedetailleerder overzicht van Bijzondere Uitkeringen en betere begrotingsbijlagen.  

 

In 2024 kwamen de BU’s weer in de politieke belangstelling. In het onderzoek van IdeeVersa naar de 

eilandelijke taken en middelen van Caribisch Nederland werd namelijk opnieuw aandacht gevraagd voor het 

grote aandeel van BU’s als financieringsinstrument voor de eilandelijke taken.41 Het rapport stelde bovendien 

dat met deze middelen vaak structurele taken incidenteel bekostigd werden. Dit maakt het voor de eilanden 

moeilijk om vast personeel aan te nemen, meerjarenramingen op te stellen en beleid duurzaam voort te 

 
38 Ibid. 
39 Inmiddels speelt dit probleem veel minder. Bonaire heeft al drie jaar op rij een goedkeurende accountantsverklaring en Sint Eustatius bij 
de jaarrekening 2024 ook voor het eerst. Daarnaast heeft Saba al sinds 2017 een goedkeurende verklaring. 
40 In de In de TBU zijn verschillende partijen vertegenwoordigd: alle ministeries, zo ook financiën, FEZ, en DGKR vanuit haar 
coördinerende rol. 
41 Mortel, E. van de. (2024). Eindrapport onderzoek eilandelijke taken en middelen Caribisch Nederland. Ministerie van BZK. Rotterdam: 
IdeeVersa. 
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zetten. IdeeVersa adviseerde daarom expliciet om structurele lasten ook structureel te financieren, hetzij via 

een verhoging van de vrije uitkering, hetzij via structurele Bijzondere Uitkeringen. 

 

In haar reactie op het rapport onderschreef het kabinet deze bevindingen.42 Ook erkende het kabinet opnieuw 

het belang van structurele bekostiging van structurele taken. Daarnaast zag het kabinet meerwaarde in een 

dynamischere vrije uitkering met jaarlijkse indexering. In de voorjaarsnota 2024, heeft het kabinet naar 

aanleiding van het onderzoek van IdeeVersa besloten om met ingang van 2024 € 8,6 miljoen structureel toe te 

voegen aan de vrije uitkering van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.  

 

Uit onderzoek van Andersson Elffers Felix (AEF, 2024) naar de investerings- en onderhoudsopgave voor de 

fysieke infrastructuur in Caribisch Nederland werd echter duidelijk dat deze verhoging niet toereikend was 

voor alle opgaven op de eilanden. Het rapport concludeerde voor het fysieke domein dat de BES-eilanden de 

komende decennia voor grote, deels ongedekte investeringen komen te staan, mede door achterstallig 

onderhoud, hoge bouwkosten en de specifieke context van kleine eilanden43. De Raad voor de leefomgeving 

en infrastructuur (Rli) bevestigde in 2025 deze conclusies en wees op het risico van structurele achterstanden 

doordat het rijksbeleid voor het fysieke domein in Caribisch Nederland achterblijft bij dat van Europees 

Nederland.44 In zijn rapport pleitte de Rli voor het gezamenlijk vaststellen van ambitieniveaus tot 2050, 

versterking van de uitvoeringskracht en een consequente toepassing van het comply or explain-principe. Mede 

naar aanleiding van het AEF rapport bracht de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) op verzoek van het 

ministerie van BZK in 2025 eveneens een advies uit over de bekostiging van de infrastructurele opgaven 

Caribisch Nederland. Dit advies luidt: structurele financiering van basisvoorzieningen via de vrije uitkering, 

grote investeringen via Bijzondere Uitkeringen, en de oprichting van een investeringsfonds. De ROB 

benadrukt het belang van een gefaseerde aanpak en het gezamenlijk opstellen van een investerings- en 

uitvoeringsagenda.45 

 

6.2 BU’s als effectief sturingsinstrument?  

Binnen deze Periodieke Rapportage is gereflecteerd op de huidige situatie rond BU’s. Uit de gesprekken blijkt 

dat er op de eilanden en grotendeels ook in Den Haag een vrij consistente appreciatie is van het instrument.  

 

Voordelen BU’s 

Nagenoeg alle stakeholders stellen dat het in beginsel niet wenselijk is dat eilandelijke taken met BU’s 

gefinancierd worden omdat het de autonomie aantast en de administratiedruk verhoogt en dat daarom - net 

als in Europees Nederland – de financiering van de taken vanuit de VU van het BES-fonds zou moeten 

 
42 Tweede Kamer, vergaderjaar 2023–2024, 36 410 IV, nr. 8. 
43 Andersson Elffers Felix. (2024). Klein gebied, grote opgave: De financiële opgave van de fysieke infrastructuur in Caribisch Nederland. 
Ministerie van BZK. 
44 Raad voor de leefomgeving en infrastructuur. (2025). Samen naar beter: aanbevelingen voor het rijksbeleid voor het fysieke domein in 
Caribisch Nederland. 
45 Raad voor het Openbaar Bestuur. (2025). Advies bekostiging infrastructurele opgaven Caribisch Nederland. 
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plaatsvinden. Maar tegelijkertijd wordt over de volle breedte ook aangegeven dat op de BES diverse 

eilandelijke taken liggen met forse achterstanden en de uitvoeringskracht en verantwoordingsprocessen nog 

zodanig grote beperkingen kennen dat niet van de eilanden gevergd kan worden dat alle eilandelijke taken op 

een effectieve en doelmatige wijze zelfstandig uitgevoerd kunnen worden. Voor zover het Rijk die 

achterstanden wil wegwerken vinden de betrokkenen het verdedigbaar dat dat gebeurt door middel van BU’s. 

Op die manier wordt namelijk geborgd dat de beschikbaar gestelde middelen ook echt voor dat doel worden 

besteed. Een lokale bestuurder legt uit: 

“In deze fase van de transitie [red: de integratie van de BES in het Nederlandse staatsbestel] is het 

wenselijk om relatief zwaar te leunen op BU’s. Alleen op die manier ben je in staat te borgen dat de 

middelen ook echt besteed worden aan het doel waarvoor ze beschikbaar gesteld zijn. Zo voorkom je ook 

ingewikkelde politieke discussies over welke prioriteiten gesteld moeten worden. Als de middelen 

geoormerkt zijn is dat duidelijk, en zeker bij het wegwerken van de achterstanden wil je dergelijke 

discussies niet.” 

 

Bovendien zouden BU’s als voordeel hebben dat ze sneller tot tastbare resultaten leiden. Vanuit het 

maatschappelijk middenveld wordt gesteld: 

“Er is een reëel risico dat structurele middelen zonder specifieke bestemming verzanden of niet 

doelmatig worden besteed. BU’s bieden in die context een “stok achter de deur” om beleid daadwerkelijk 

uit te voeren en resultaten af te dwingen. Zonder deze vorm van gebondenheid zouden veel projecten 

waarschijnlijk vastlopen.” 

 

Ook wordt erop gewezen dat met BU’s beter verantwoording kan worden afgelegd omdat in de voorwaarden 

tot verstrekking niet alleen de doelbinding kan worden bepaald maar ook eisen kunnen worden gesteld over 

wanneer op welke wijze verantwoording moet worden afgelegd over de voortgang van het gefinancierde 

project.46 Tegelijkertijd wordt erop gewezen – in lijn met de conclusies van het rapport van de Rekenkamer - 

dat op dit moment het toezicht op de BU tekortschiet. In het eerder aangehaalde rapport ‘Inzicht in 

uitkeringen: Feitelijke evaluatie van de Bijzondere Uitkeringen’ (2024) wordt geconcludeerd dat de 

verantwoording over BU’s niet sluitend is: 

“Bij het opstellen van het overzicht van de Bijzondere Uitkeringen van 2016 tot en met 2024 zijn er 

Bijzondere Uitkeringen aan het licht gekomen waarvan de geldstromen niet duidelijk zijn. Dit houdt in 

dat de voorschottenlijsten en de toekenningsbrieven niet dezelfde bedragen rapporteren waardoor er 

onduidelijkheid is over wanneer welk bedrag is uitgekeerd. […] Van een aantal Bijzondere Uitkeringen 

 
46 Dit zijn dezelfde argumenten die in Europees Nederland worden aangevoerd voor het handhaven van specifieke uitkeringen aan 
gemeenten. Overigens kan bij de VU in theorie ook worden gevraagd om verantwoordingsinformatie voor specifieke projecten op te 
nemen in de jaarverslagen. 
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komen de bedragen uit de toekenningsbrieven niet overeen met de bedragen uit de voorschottenlijsten 

van het ministerie van BZK.” 

 

Ondanks deze onvolkomenheden in de verantwoording van de BU-bestedingen moet tegelijkertijd ook 

worden geconcludeerd dat deze nog steeds veel gedetailleerder is dan het toezicht dat kan worden 

uitgeoefend wanneer de middelen via de VU beschikbaar zouden zijn gesteld.  

 

Aandachtspunten BU’s 

In de gesprekken die gevoerd werden voor de Periodieke Rapportage worden vijf kanttekeningen geplaatst bij 

de BU’s. Een eerste punt - dat ook nadrukkelijk terugkwam in de rapporten van Rekenkamer en van IdeeVersa 

- betreft het probleem dat structurele kosten gefinancierd worden met incidentele BU’s. Enerzijds gaat het om 

kosten die nu al gemaakt moeten worden om bepaalde voorzieningen in stand te houden (maar die vanwege 

de huidige hoogte van de VU niet door het eiland gedragen kunnen worden). Anderzijds gaat het om de 

structurele financiële gevolgen van de met Bijzondere Uitkeringen te realiseren of gerealiseerde 

verbeteringen, zoals hogere onderhoudskosten. Zonder aanvullende financiering van dergelijke kosten is de 

kans aanwezig dat een dergelijke BU leidt tot een desinvestering. Een betrokkene uit het maatschappelijk 

middenveld legt uit: 

“Anders wordt er weer een sportlokaal neergezet zonder dat onderhoudskosten geborgd zijn. Dit 

probleem speelt al heel lang. Neem bijvoorbeeld Landhuis Karpata (Cas Grandi). Volledig met Nederlands 

geld gerestaureerd en in 1980 nog door Koningin Beatrix geopend, verkeert op dit moment in ernstig 

vervallen staat. De TBU moet ervoor zorgen dat dit soort ondoordachte investeringen niet meer gedaan 

worden. Deze werkwijze draagt bij aan de doelmatigheid van de bestedingen.” 

 

Dit probleem haakt direct aan bij de systemische belemmering die in paragraaf 5.4 beschreven werd. Namelijk 

dat de Nederlandse regering geen visie heeft op het gewenste voorzieningenniveau in Caribisch Nederland en 

dat daardoor niet eenvoudig kan worden vastgesteld wanneer een bepaalde bekostiging nodig is of niet. Via 

BU’s worden nu vaak ‘pleisters geplakt’ om bepaalde voorzieningen tijdelijk op een zeker niveau te krijgen 

en/of in stand te houden. Maar deze situatie manoeuvreert de eilanden in een afhankelijke positie. Een 

toezichthouder vat het probleem als volgt samen: 

“Op deze manier worden de eilanden vaak gedwongen zich op te stellen als bedelaars. Ze zijn namelijk 

afhankelijk van [onvoorspelbare] geldstromen uit Den Haag. Als er een visie zou zijn met daaruit 

voortkomende afspraken dan kan die scheve verhouding op termijn rechtgetrokken worden.” 

 

Bijkomend nadeel van deze incidentele gelden is dat de continuïteit van uitvoering van de projecten onder 

druk kan komen te staan. Omdat alleen middelen beschikbaar worden gesteld voor een afgebakende periode 
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is het soms lastig om de juiste bemensing van het project te vinden. Hen kan tenslotte alleen een tijdelijk 

contract worden geboden en ook met eventuele andere benodigde partijen kunnen alleen tijdelijke 

overeenkomsten worden gesloten. Een dergelijk uitgangspunt komt de doelmatigheid vaak niet ten goede. 

Om structurele kosten te borgen en de uitvoerbaarheid van de bestedingseisen te waarborgen zouden daarom 

voorgenomen BU’s sinds 2022 voorgelegd moeten worden aan de TBU. Betrokkenen stellen echter dat dit 

lang niet altijd gebeurt.  

 

Een derde punt van aandacht is het moment van toekenning van de BU’s. Een deel van de uitkeringen wordt 

namelijk pas aan het eind van het jaar toegekend wanneer op de begroting van een departement middelen 

overblijven. Deze uitkeringen - die op de eilanden te boek staan als ‘kerstcadeautjes’ - vormen al jaren een vrij 

constante stroom aan extra middelen. Maar omdat ze doorgaans pas laat in het jaar beschikbaar komen, de 

TBU niet altijd geraadpleegd wordt en de toekenningsvoorwaarden regelmatig onder enige tijdsdruk tot stand 

komen, ontstaan twee problemen. In de eerste plaats is het toekenningsmoment in de regel te laat om de 

middelen nog mee te laten lopen in de eilandbegroting voor het nieuwe jaar. Een lokale bestuurder vat dit 

probleem als volgt samen:  

“Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen BU’s die planmatig worden verstrekt in het kader van 

het wegwerken van bepaalde achterstanden en BU’s die worden verstrekt omdat aan het einde van het 

jaar middelen over zijn. Ook die laatste variant is uiteraard meer dan welkom, maar wel lastiger in te 

passen in onze PC-cyclus. […] Aan het eind van het jaar staan ze echter wel op de balans, wat weer 

vragen en discussie met het financieel toezicht kan oproepen. Vanuit ons bezien zou het daarom heel fijn 

zijn als ze eerder dan oktober beschikbaar worden gesteld zodat we ze kunnen inbedden in ons regulier 

beleid.” 

 

In de tweede plaats ontstaat het risico dat geen goede (integrale) afweging wordt gemaakt. De ad hoc gang 

van zaken waarmee deze incidentele BU’s vaak gepaard gaan, maakt dat soms getwijfeld wordt of het 

bestedingsdoel - vanuit het perspectief van de bredere maatschappelijke opgaven van de eilanden - wel de 

meeste prioriteit zou moeten hebben. Bovendien kan vanwege de tijdsdruk - zeker wanneer de TBU 

gepasseerd wordt - de uitvoerbaarheid van de bestedingseisen in het geding komen. Een toezichthouder legt 

uit: 

“Vaak zie je dat ze haastig worden toegekend onder voorwaarden waarover vaak onvoldoende is 

nagedacht. Soms zijn de middelen bijvoorbeeld voor het tijdelijk aannemen van mensen, maar die 

mensen zijn er vaak helemaal niet waardoor het veel tijd kost die te werven en selecteren. Zoveel tijd 

soms dat niet aan de voorwaarden in de BU’s voldaan kan worden.” 

 

Een vierde punt van aandacht betreft het gebrek aan uitvoeringskracht en verantwoordingscapaciteit bij de 

openbare lichamen. Wat betreft de uitvoeringskracht blijkt dat de eilanden vaak niet in staat zijn de 
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beschikbaar gestelde middelen conform de bestedingsvereisten aan te wenden (ook dan wanneer de BU’s wel 

tijdig en planmatig zijn verstrekt). Als gevolg daarvan ontstaan achterstanden in de uitvoering en (enorme) 

reserves op de balans van de openbare lichamen. 47 Dezelfde toezichthouder stelt:  

“De ambtelijke capaciteit is niet in staat om deze middelen effectief en doelmatig weg te zetten in beleid 

en uitvoering. Eigenlijk zou een partij als BZK het overzicht hierop moeten hebben, moeten coördineren 

en daar waar nodig moeten temporiseren. Middelen moeten pas naar een openbaar lichaam worden 

gealloceerd als het kan aantonen het project ook uit te kunnen voeren binnen de afgesproken termijn.” 

 

6.3 Ontwikkelingen BU’s 

Wordt in de onderzochte periode gekeken naar de door BZK verstrekte BU’s dan blijkt dat het jaarlijkse aantal 

in de onderzochte periode flink is afgenomen (zie tabel 6.1). De daarmee gemoeide bedragen zijn echter voor 

Bonaire en Sint Eustatius niet betekenisvol gewijzigd (zie tabel 6.1). Dat betekent automatisch dat het 

gemiddeld bedrag per bijzondere uitkering voor deze entiteiten is toegenomen. In de gesprekken die tijdens 

deze Periodieke Rapportage werden gevoerd, wordt naar voren gebracht dat een belangrijke reden voor deze 

ontwikkeling gelegen is in het feit dat projecten steeds vaker geclusterd gefinancierd worden, daar waar in het 

verleden per deelproject aparte beschikkingen werden afgegeven. Alleen voor Saba geldt dat zowel het aantal 

als het gemoeide bedrag flink is afgenomen. De verklaring daarvoor is dat een belangrijk deel van de 

geldstroom vanuit BZK van de BU verlegd is naar de VU.48 

 

Tabel 6.1 Aantal BU’s van DGKR uitgesplitst naar openbaar lichaam en jaar (2016-2023) 

Openbaar lichaam 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Bonaire 16 12 4 8 4 2 1 2 

Saba 15 11 7 6 4 2  1 

Sint Eustatius 15 15 9 9 8 5 6 4 

Totaal BU 46 38 20 23 16 9 7 7 

Bron: eigen berekening op basis van realisatiecijfers DGKR (2024) 

 

Tabel 6.2 Totale bedragen BU’s van DGKR in euro uitgesplitst naar openbaar lichaam en jaar (2016-2023) 

Openbaar lichaam 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Bonaire €3.244.237 €2.785.422 €3.387.128 €9.742.623 €898.336 €1.833.053 €3.900.000 €2.015.883 

Saba €2.201.777 €3.645.367 €6.031.023 €2.947.234 €1.213.125 €1.442.500  €250.000 

Sint Eustatius €2.210.404 €3.728.769 €6.706.844 €10.658.413 €6.449.261 €7.015.748 €7.273.393 €9.386.764 

Totaal  €7.656.419 €10.159.558 €16.124.994 €23.348.269 €8.560.722 €10.291.301 €11.173.393 €11.652.647 

Bron: eigen berekening op basis van realisatiecijfers DGKR (2024) 

 

 
47 https://dossierkoninkrijksrelaties.nl/2025/08/04/bankrekening-bonaire-flink-gespekt/ Zie verder ook: Openbaar Lichaam Bonaire. (2025, 
augustus). 2e Uitvoeringsrapportage 2025.  
48 Van de zijde van DGKR wordt tijdens het onderzoek gesteld dat deze ontwikkeling inmiddels ook voor Bonaire en Sint Eustatius is 
ingezet maar niet zichtbaar wordt in de cijfers omdat deze buiten de onderzochte periode vallen. 
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Het aandachtspunt, genoemd in de vorige paragraaf, dat de eilanden niet in staat zijn de beschikbare 

middelen (tijdig) aan te wenden, wordt geïllustreerd in tabel 6.3. Het overzicht laat zien dat een relatief groot 

deel van de door DGKR verstrekte BU’s niet afgewikkeld is (en dus op de begroting van het openbaar lichaam 

als reservering wordt aangehouden).  

 

Tabel 6.3 Aantal verstrekte BU’s DGKR uitgesplitst naar status (periode 2016-2024) 

Openbaar lichaam Afgewikkeld Openstaand Eindtotaal 

Bonaire 33 16 49 

Saba 31 15 46 

Sint Eustatius 46 25 71 

Totaal  110 56 166 

Bron: eigen berekening op basis van realisatiecijfers DGKR. Peildatum augustus 2024 

 

De beperkte uitvoeringskracht maakt dat de eilanden vaak moeite hebben de vereiste verantwoordings-

informatie over de voortgang te verstrekken waardoor ze in gebreke blijven. Een betrokkene bij de financiële 

functie van het openbaar lichaam verzucht tijdens het onderzoek: 

“Op dit moment kunnen we al amper voorzien in de gewone verantwoordingsinformatie. De vier 

voortgangsrapportages aan het CfT vergen echt enorm veel capaciteit van onze organisatie.” 

 

6.4 Bestuursakkoorden en BU’s 

De Bestuursakkoorden in Caribisch Nederland zijn door het ministerie van BZK geïntroduceerd als instrument 

om de samenwerking tussen de openbare lichamen en de Rijksoverheid te structureren en te intensiveren. Ze 

beogen prioriteiten te stellen, samenwerkingsafspraken te borgen en daarmee concrete stappen te zetten 

richting duurzame bestuurlijke en sociaaleconomische ontwikkeling van de eilanden. 49 In de 

onderzoeksperiode van deze Periodieke Rapportage werden tussen de Staatssecretaris en de eilandsbesturen 

drie akkoorden gesloten. Bonaire tekende in 2018 het eerste akkoord (in 2022 werden de bestuurlijke 

werkafspraken 2022–2023 getekend, als tussenstap richting een nieuw Bestuursakkoord na de verkiezingen 

van 2023). Saba volgde in 2019 met de Saba Package en in 2022 tekende Sint Eustatius het zogenaamde 

Afsprakenakkoord 2022–2023. (Dit laatst genoemde Bestuursakkoord vond plaats in de context van het 

bestuurlijk herstel onder de Tijdelijke Wet Taakverwaarlozing, en werd daarom niet namens het eiland door de 

gezaghebber ondertekend maar door de regeringscommissaris.)  

 

De akkoorden richten zich op diverse thema’s zoals armoedebestrijding, betaalbaarheid van het 

levensonderhoud, sociaal beleid, infrastructuur, digitalisering en energietransitie. Per eiland zijn specifieke 

afspraken gemaakt. Op Saba wordt onder andere geïnvesteerd in woningbouw, infrastructuur, digitalisering 

van overheidsinformatie en toerisme. Sint Eustatius richt zich op betaalbaar drinkwater, duurzame landbouw, 

 
49 Brief van de Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties, kenmerk: 2024-0000317708. 
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huisvesting, zorgvoorzieningen en bestuurskracht. Op Bonaire liggen de prioriteiten bij kinderopvang, 

verhoging van uitkeringen, schuldhulpverlening, sociale woningbouw en het versterken van het sociaal 

domein via Sentro Akseso. 

 

Afhankelijk van de thematiek waren meerdere Nederlandse ministeries betrokken bij de bekostiging en 

uitvoering. Hoewel de bewindspersonen van deze departementen de akkoorden formeel niet mede 

ondertekenden, committeerden ze zich wel aan genoemde middelen en inzet. Zo leverde het ministerie van 

Sociale Zaken en Werkgelegenhe Uit de gesprekken blijkt dat de Bestuursakkoorden in Caribisch Nederland 

erkend worden als een potentieel nuttig instrument voor DGKR om id (SZW) een bijdrage aan programma’s 

gericht op armoedebestrijding, werkgelegenheid en het sociaal minimum. Het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) droeg bij aan projecten rond publieke gezondheid, jeugdzorg en 

preventie. Ook Infrastructuur en Waterstaat (IenW) speelde een rol, onder meer in het verbeteren van de 

drinkwatervoorziening, havens en transportverbindingen. Andere departementen, zoals Economische Zaken 

en Klimaat (EZK), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), 

leverden bijdragen op hun specifieke terreinen. Daarnaast hadden ook lokale stakeholders een rol bij de 

akkoorden. Naast de Eilandsraad ging het ook om woningcorporaties, en maatschappelijke organisaties. Deze 

partijen leverden input tijdens de planvorming en waren betrokken bij de uitvoering.  

 

De voortgang van de akkoorden werd gevolgd via periodieke voortgangsrapportages, die doorgaans 

halfjaarlijks werden opgesteld. Hierin rapporteert het openbaar lichaam aan de directeur Koninkrijksrelaties. 

Vervolgens werd de rapportage besproken in het stuurgroep Caribisch Nederland, waar ook escalatie of 

herprioritering mogelijk was. Met deze structurele evaluatie- en overlegmomenten werd getracht te borgen 

dat de gemaakte afspraken werden nageleefd, en dat knelpunten tijdig gesignaleerd en waar nodig opgelost 

konden worden. 

 

De meeste middelen voor de Bestuursakkoorden kwamen ten laste van artikel 4 van de Rijksbegroting 

(aanvullend hebben ook andere departementen door middel van Bijzondere Uitkeringen bijgedragen met 

tijdelijk, geoormerkt geld). In onderstaande tabel worden de bedragen getoond die het ministerie van BZK 

hiervoor middels BU’s beschikbaar stelde (de onderdelen van de Bestuursakkoorden die via de VU bekostigd 

zijn worden niet getoond). Bonaire ontving voor de uitvoering van de beide Bestuursakkoorden van het 

departement in totaal acht BU’s voor een totaal bedrag van €12,7 miljoen. Sint Eustatius ontving voor de 

uitvoering van het Afsprakenakkoord 2022–2023 twee BU’s voor een totaalbedrag van een kleine €5,5 miljoen. 

Saba ontving voor de uitvoering van de Saba Package vier BU’s voor een totaalbedrag van €2,8 miljoen (zie 

onderstaande tabel 6.4). 
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Tabel 6. 4 BU’s van DGKR voor Bestuursakkoorden (2018-2023)  

Openbaar lichaam 2018 2019 2021 2022 2023 Totaal 

Bonaire (8) € 120.000 € 5.147.455 € 1.526.316 € 3.900.000 € 2.015.883 € 12.709.653 

Sint Eustatius (2)       € 3.960.000 € 1.536.000 € 5.496.000 

Saba (4)   € 1.423.376 € 1.130.000   € 250.000 € 2.803.376 

Totaal € 120.000 € 6.570.831 € 2.656.316 € 7.860.000 € 3.801.883 € 21.009.029 

Bron: eigen berekening op basis van realisatiecijfers DGKR (2024) 

 

Bij deze bedragen dient aangetekend te worden dat voor Saba boven op de BU’s voor de uitvoering van de 

Saba Package vanaf in 2022 een structurele verhoging plaatsvond van USD 2,2 van de Vrije Uitkering (VU) van 

het BES-fonds. In 2023 werd eenmalig nog ruim € 700k toegevoegd aan de VU. Reden hiervoor was dat Saba - 

in tegenstelling tot de andere twee openbare lichamen - al jaren een goedgekeurde jaarrekening had 

waardoor daar veel beter zicht was op de bestedingen van het eiland. De Staatssecretaris was daarom 

genegen tot het overhevelen van budget naar de VU:50 

“Voor het verstrekken van middelen door middel van de vrije uitkering in plaats van de bijzondere 

uitkering is het wel van belang dat Bonaire en Sint Eustatius een verbeterslag maken in de kwaliteit en 

invulling van de begroting en de begrotingsuitvoering. […] Saba [heeft] de financiën goed op orde en ligt 

daar beleidsvrijheid meer voor de hand. Bij de Saba package heb ik hierover ook afspraken gemaakt met 

het bestuurscollege van Saba.” 

 

De openbare lichamen dienen de bestedingen van BU’s te verantwoorden volgens de voorwaarden in de 

bijbehorende beschikkingen. Afwijkingen dienen gemeld te worden. Bij de Saba Package Deal is de meldplicht 

bij afwijkingen expliciet ook in de deal zelf herhaald omdat, zoals hiervoor vermeld, een deel van de middelen 

niet via een BU werd verstrekt maar via de VU.  

 

Uit de gesprekken en de beschikbare evaluaties van de Bestuursakkoorden van Bonaire51, blijkt dat deze vorm 

van bestuurlijke afspraken in Caribisch Nederland erkend worden als een potentieel nuttig instrument voor 

DGKR om samenwerking tussen de openbare lichamen en de Rijksoverheid te structureren en 

beleidsprioriteiten vast te leggen. Maar bij uitvoering worden wel meerdere kanttekeningen geplaatst, zowel 

van de zijde van de eilanden als van de kant van de andere departementen. Beide respondentgroepen wijzen 

erop dat de prioriteiten niet altijd goed de lokale belangen reflecteerden. Een lokale bestuurder stelt tijdens 

het onderzoek:  

“De eerste Bestuursakkoorden waren vaak geen echte reflectie van wat op de eilanden het meest nodig 

was, zoals een robuustere financiële administratie en verbetering van de ambtelijke capaciteit. Er werd 

 
50 Brief van de Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties, dd. (kenmerk: 2021-0000298243). 
51 Openbaar Lichaam Bonaire. (2022). Eindrapportage Bestuursakkoord Bonaire 2018-2022. Bonaire: Openbaar Lichaam Bonaire & 
Openbaar Lichaam Bonaire & Ministerie van BZK. (2024). Eindevaluatie Bestuurlijke Werkafspraken Bonaire 2022-2023. Bonaire/Den Haag: 
OLB & BZK. 
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te veel aandacht besteed aan zichtbare projecten terwijl de basis, zoals de financiële administratie, niet 

voldoende aan bod kwam. Er moet meer nadruk worden gelegd op de uitvoeringscapaciteit en de 

duurzame organisatie van het ambtelijk apparaat.” 

 

Bovendien stellen betrokkenen dat een Bestuursakkoord onvoldoende is om het gebrek aan 

doorzettingsmacht van BZK te compenseren. Ook met dit instrument kunnen departementen namelijk niet 

gedwongen worden inzet te leveren als zij daar zelf geen noodzaak toe zien. Verder wordt gesteld dat de 

akkoorden soms ongewenste bestuurlijke en administratieve druk veroorzaakten, vooral wanneer ze naast - in 

plaats van in lijn met - het lokale bestuursprogramma worden opgesteld. De beperkte looptijd zou bovendien 

voor een gebrek aan strategische focus zorgen: veel maatschappelijke opgaven hebben een oplossingstermijn 

die veel langer is dan de looptijd van een Bestuursakkoord.  

Verder waren er – met name in de eerste ronde van de Bestuursakkoorden - veel te veel projecten en doelen 

gesteld. Een dergelijk aantal was, gelet op de uitvoeringskracht, voor de eilanden niet goed te bolwerken. Van 

de zijde van één van de betrokken departementen wordt uitgelegd:  

“Als je alle projecten uit het akkoord uitschrijft in FTE dan zie je meteen dat het niet uit kan. BZK moet de 

haalbaarheid bij de eilanden borgen en over de beheerkant van het verhaal het gesprek voeren met de 

eilanden.” 

 

In reactie op dit aandachtspunt werd tijdens de evaluatie door het ministerie van BZK naar voren gebracht dat 

het niet passend is dat DGKR de haalbaarheid van de uitvoering van de Bestuursakkoorden bij de eilanden 

moet borgen. Het is primair aan het verantwoordelijke departement om te bepalen of het aantal 

beleidsprioriteiten behapbaar is en of de uitvoerbaarheid ervan – gelet op de beschikbare capaciteit en 

middelen – realistisch is.  

 

Naar aanleiding van voornoemde aandachtspunten, luidt het breed gedragen advies: beperk het aantal 

thema’s en projecten, stem deze goed af op de lokale behoeften en houdt daarbij goed rekening met de 

uitvoeringskracht. Wordt gekeken naar het nieuwe Bestuursakkoord voor Bonaire en dan blijkt dat deze 

aanbevelingen in de praktijk al (grotendeels) ter harte worden genomen. Een medewerker van DGKR legt uit:  

“Van deze eerste keer hebben we dan ook geleerd, in de Bestuurlijke Werkafspraken [red: de opvolger 

van het eerste Bestuursakkoord van Bonaire] heeft het bestuurscollege zelf namelijk de prioriteiten 

aangedragen en is er aansluiting gezocht bij het lopende bestuursprogramma van het BC. Voor het 

Bestuursakkoord 2024 – 2027 geldt exact hetzelfde, hiermee is zelfs gewacht op de 

Eilandsraadverkiezingen om ruimte te bieden aan het BC.” 
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Ook bij de uitwerking van de fysieke agenda die momenteel samen met de eilanden vorm krijgt is duidelijk dat 

rekening gehouden wordt met de lessen die uit de ervaringen met de Bestuursakkoorden getrokken zijn.52 

 

Tot slot moet bij de hoogte en verantwoording van de toegekende middelen ook een kanttekening geplaatst 

worden. Zoals hiervoor vermeld zijn voor de bestuurlijke afspraken aanzienlijke bedragen toegekend aan de 

eilanden. Uit de officiële vaststellingsbrieven en verantwoordingsstukken blijkt echter dat een aanzienlijk deel 

van deze budgetten niet binnen de gestelde termijn is uitgegeven en/of niet volledig is verantwoord. Voor 

Bonaire geldt bijvoorbeeld dat van de bijzondere uitkering voor de Bestuurlijke werkafspraken 2022–2023 

($6,3 miljoen) tot eind 2023 slechts $4,64 miljoen is besteed. Er resteerde $1,66 miljoen aan niet-bestede 

middelen, waarvan na aanvullende verplichtingen en uitgaven in 2024 nog altijd $769.840 niet besteed was. 

Dit bedrag moest worden teruggestort aan het Rijk, waarmee een fors deel van de toegekende middelen 

feitelijk niet is benut voor de oorspronkelijke doelen.53 Een vergelijkbaar patroon is zichtbaar bij de bijzondere 

uitkering voor organisatieontwikkeling uit 2021: van de $1,74 miljoen bleef $114.631 onbesteed, ondanks een 

verzoek tot herbestemming voor het nieuwe Bestuursakkoord 2024–2027. Ook dit bedrag moest uiteindelijk 

worden terugbetaald.54 

 

De beschikkingen en verantwoordingsbrieven laten zien dat onderbesteding structureel is: middelen worden 

niet tijdig uitgegeven. Bovendien, zo wordt ook bevestigd in onderzoek van EBA (2024), raken middelen soms 

volledig buiten zicht van de jaarrekeningen van de eilanden waardoor niet goed kan worden vastgesteld of en 

hoe de middelen exact zijn aangewend.55 In de praktijk wordt regelmatig verzocht om restmiddelen te mogen 

inzetten voor nieuwe of verlengde programma’s, zoals het opvolgende Bestuursakkoord. Soms wordt hier 

(gedeeltelijk) mee ingestemd, in andere gevallen volgt – zoals hiervoor vermeld - alsnog een terugvordering 

van het restant. 

 

Voor Saba is het beeld vergelijkbaar. In het kader van de Saba Package Agreement 2023–2027 werd een deel 

van de financiering gerealiseerd door restanten van oude Bijzondere Uitkeringen (zoals Good Governance, 

Uitbreiding Capaciteit Financial, Verbetering Financieel Beheer) “om te buigen” en in te zetten voor de nieuwe 

afspraken. In totaal ging het om $1,59 miljoen aan restmiddelen uit eerdere BU’s die nu als dekking dienen 

voor de Saba Package.56 Ook hier blijkt dus dat een deel van de oorspronkelijk toegekende middelen niet is 

besteed aan het oorspronkelijke doel, maar via administratieve herbestemming alsnog wordt ingezet voor 

 
52 In nauwe samenwerking met de eilandsbesturen van Bonaire, Sint Eustatius en Saba wordt een meerjarig samenwerkingsprogramma 
opgesteld, waarmee de Rijksoverheid en de eilandsbesturen gezamenlijk ambitieniveaus bepalen voor het fysiek domein. Hiermee wordt 
opvolging gegeven aan aanbevelingen van zowel de Rli als de ROB om tot een meerjarig samenwerkingsprogramma of uitvoeringsagenda 
te komen voor de Rijksinzet in de fysieke leefomgeving van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Deze agenda’s zijn bedoeld om inzicht te 
geven in wat al gebeurt en hoe de beschikbare middelen efficiënter ingezet kunnen worden. (Brief van 7 november 2025 van de 
Staatssecretaris van BZK, kenmerk: 2025-0000608470). 
53 Ministerie van BZK. (2025, 30 januari). Vaststelling en terugvordering bijzondere uitkering Bestuurlijke Werkafspraken 2022–2023 – 
560141195. [Brief]. 
54 Ministerie van BZK. (2025, 31 januari). Vaststelling en terugvordering bijzondere uitkering organisatieontwikkeling (2021-0000534845 – 
560109274) [Brief]. 
55 Bronkhorst, K., & van Buiren, K. (2024). Inzicht in uitkeringen. Economisch Bureau Amsterdam. 
56 Ministerie van BZK. (2025, 19 februari). Correctie bijzondere uitkering Saba Package Agreement [Brief].  
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nieuwe beleidsdoelen. Dit schuifmechanisme maskeert feitelijk de structurele onderbesteding en het gebrek 

aan absorptiecapaciteit. 

 

6.5 Versterken effectiviteit BU als financieel sturingsinstrument 

Hoewel breed de meerwaarde van de BU’s als financieel sturingsinstrument wordt erkend, blijft er wel ruimte 

voor verbetering. De onderzoekers formuleren daarom een aantal verbeteradviezen. 

 

6.5.1 Consequentie naleving toets BU’s door de TBU 

In de praktijk wordt - in weerwil van artikel 211, tweede lid WolBES jo. artikel 91 lid 3 FinBES- de TBU niet altijd 

geraadpleegd waardoor regelmatig BU’s, zonder diens advies, direct door het betreffende departement wordt 

verstrekt. Veel van de voornoemde knelpunten zouden echter voorkomen kunnen worden wanneer 

systematisch alle BU’s worden voorgelegd aan de commissie. De vragen die commissie stelt, hebben namelijk 

tot doel juist te voorkomen dat voornoemde problemen optreden:57  

1. Wat is het doel van de bijzondere uitkering? Licht toe welke beleidsdoelstellingen in termen van beoogde 

prestaties en effecten gerealiseerd worden met inzet van deze bijzondere uitkering (maak het doel 

SMART). Voeg waar mogelijk een verwijzing naar een Kamerbrief toe. Formuleer ieder doel als één zin. 

2. Leg uit waarom u kiest voor een ‘bijzondere uitkering’. Motiveer waarom u verwacht dat dit doelmatiger 

en/of doeltreffender is dan een vrije uitkering of bundeling met een reeds bestaande bijzondere uitkering. 

Dit geldt in het bijzonder voor een bijzondere uitkering met een omvang van minder dan USD 75.000. Sta 

ook stil bij eventuele (positieve of negatieve) neveneffecten van het gekozen instrument en of 

afstemming/samenwerking met andere departementen wenselijk is. 

3. Zijn er structurele kosten verbonden aan de verstrekking van de bijzondere uitkering die nu niet zijn 

meegenomen in de bovenstaande reeks? Zo ja, hoe worden deze kosten gedekt, zodat wordt voorkomen 

dat het verstrekken van een bijzondere uitkering (bijvoorbeeld om achterstanden te voorkomen) leidt tot 

niet gedekte structurele kosten voor het openbaar lichaam? 

4. Voldoet de bijzondere uitkering aan de randvoorwaarden voor verantwoording, waarbij de bijlage 

Bijzondere Uitkeringen bij de jaarrekening van het openbaar lichaam als uitgangspunt wordt genomen? 

Zo ja, op welke manier? Bijv. wordt de bijzondere uitkering geaudit via de afgesproken reguliere 

accountantscontrole/geldt er een specifieke controle? Als uitgangspunt geldt dat voor een bijzondere 

uitkering met een omvang van minder dan USD 1 miljoen niet om een afzonderlijke accountantsverklaring 

wordt verzocht. 

5. Wordt de bijzondere uitkering bij of krachtens wet verstrekt? Zo ja, benoem de juridische grondslag. Zo 

niet, leg uit hoe wordt voldaan aan de uitzonderingsgronden van art. 92 lid 2. FIN-BES. 

6. Is het beoogde resultaat uitvoerbaar (praktisch, materieel, personeel) en op welke manier is daarvoor 

gezorgd? 

 
57 Ieder jaar wordt deze lijst door de commissie tegen het licht gehouden en geactualiseerd. Ook zijn vragen over de verantwoording 
steeds strenger geworden om de uniformiteit te vergroten en verantwoordingslasten te verminderen. 
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Advies 9: Zie toe op nalevingsplicht tot inwinnen van advies 

Zie toe op de systematische naleving van de plicht tot het inwinnen van advies bij de TBU voorafgaand aan het 

besluit tot verstrekking van een BU.  

 

6.5.2 Toets BU’s ook in de context van de bredere maatschappelijke opgave 

Hoewel de TBU de haalbaarheid (en wenselijkheid) van individuele BU’s beoordeelt, maakt zij niet standaard 

een integrale afweging over welke projecten - gelet op het brede palet aan maatschappelijke opgaven - 

geprioriteerd zouden moeten worden. Bovendien toetst zij slechts beperkt of rekening wordt gehouden met 

de samenhang met andere projecten. Juist die integrale afweging kan het verschil maken. Een toezichthouder 

legt uit:  

“Als je een openbaar lichaam helpt om een nieuwe wijk te bouwen, is het gewenst dat in de planvorming 

en -uitvoering ook de plannen en middelen voor bijvoorbeeld de fysieke en digitale infrastructuur, zorg 

en onderwijs worden betrokken.” 

 

Standaard worden BU’s individueel verstrekt waardoor afstemming met aanpalende beleidsterreinen in 

beginsel niet plaatsvindt.58 BU’s zijn een effectief sturingsinstrument om concrete achterstanden op de 

eilanden weg te werken. Maar omdat deze achterstanden juist vaak een integrale aanpak vragen, belemmert 

de individuele verstrekking de doelmatigheid en doeltreffendheid.  

 

Advies 10: Aan de TBU: voeg twee vragen toe aan het Toetsingsformulier Bijzondere Uitkeringen BES 

2022 

Voeg een zevende en achtste vraag toe, met de volgende strekking:  

1. Aan welke (geprioriteerde) maatschappelijke opgave levert deze BU een bijdrage? Motiveer waarom juist 

dit bestedingsdoel prioriteit geniet boven alternatieve bestedingsdoelen binnen dezelfde 

maatschappelijke opgaven. 

2. In hoeverre is de realisatie van het bestedingsdoel afhankelijk van andere factoren? Zijn deze afdoende 

geborgd?  

 

6.5.3 Bepaal het toepassingsbereik van de BU 

BU’s worden door de meeste stakeholders van het artikel-4-beleid gezien als nuttig instrument voor het 

wegwerken van achterstanden omdat het een projectmatige aanpak van beleidstrajecten stimuleert en de 

kans biedt gedetailleerd de voortgang van een project te monitoren. Tegelijkertijd is een BU in beginsel een 

tijdelijke voorziening. Als de uitvoeringskracht van de eilanden versterkt is en de verantwoordingsprocessen 

naar behoren lopen, ligt inzet van de BU’s steeds minder voor de hand. Hoewel deze uitgangspunten over de 

 
58 Uitzondering hierop vormen de Bestuursakkoorden waar vanuit een integraal plan meerdere financieringsstromen worden 
samengebracht. Zie hiervoor verder 5.5.2. 
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volle breedte van de betrokken stakeholders worden erkend worden de BU’s toch wisselend gehanteerd. Zo 

gebeurt het dat het ene ministerie met een BU werkt terwijl het andere ministerie besluit tot het verhogen van 

de VU ondanks dat de context voor het betreffende vraagstuk vergelijkbaar is. De TBU kan vanuit haar 

overkoepelend blik deze verschillen signaleren en daarop adviseren. Maar zo lang zijn advies niet standaard 

wordt gevraagd, bestaat het risico dat de financieringssystematiek van het Rijk vanuit het perspectief van de 

eilanden willekeurig is/oogt.  

 

Advies 11: Aan de ministerraad: stel vast in welke gevallen een BU aangewezen is als 

financieringsinstrument en in welke gevallen een alternatieve vorm van financiering is aangewezen 

 

6.5.4 Vermijd te stringente bestedingscondities in de BU-beschikking 

BU’s hebben als groot voordeel dat ze een projectmatige aanpak stimuleren en heel gericht kunnen worden 

ingezet. Het risico bestaat echter dat de gestelde voorwaarden te specifiek zijn waardoor het openbaar 

lichaam niet in staat is de middelen conform de vereisten aan te wenden. Zoals hiervoor aangegeven kent de 

onderzochte periode diverse voorbeelden van BU’s die niet of alleen deels zijn besteed omdat bijvoorbeeld in 

de voorwaarden gesteld werd dat de middelen binnen één jaar moesten worden uitgegeven maar het project 

vertraging opliep. Ook werden er voorbeelden aangehaald waarbij de bestedingsbestemming door externe 

ontwikkelingen verdween maar vanwege deze voorwaarden de middelen niet voor alternatieve doelen 

konden worden aangewend. Tegelijkertijd laat de onderzochte periode ook (positieve) voorbeelden zien 

waarbij de voorwaarden meer algemener (en in doeltermen) gesteld werden, zodat de middelen ook konden 

worden aangewend bij veranderende omstandigheden. De onderzoekers beoordelen deze ontwikkeling als 

wenselijk: 

 

Advies 12: Aan de TBU en alle departementen die BU verstrekken: stel het ‘wat’ centraal 

Zorg er voor dat bij het formuleren van de bestedingsvoorwaarden het ‘wat’ centraal staat in plaats van het 

‘hoe’. Bij het bepalen van de voorwaarden moeten de uitvoerbaarheid en bestedingsmogelijkheden - ook bij 

veranderende omstandigheden - niet in de knel komen.  

 

6.5.5 Structurele kosten moeten structureel worden gefinancierd 

Binnen het onderzoek werd regelmatig aandacht gevraagd voor het probleem dat bepaalde structurele 

eilandelijke kosten met incidentele middelen (BU’s) gefinancierd worden. Deze gang van zaken draagt niet bij 

aan de doelmatigheid en doeltreffendheid van het te voeren beleid en manoeuvreert de eilanden in een 

kwetsbare (afhankelijke) positie. 
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Advies 13: Aan de betreffende departementen: verstrek voor structurele kosten structurele financiering 

Mocht het nodig zijn om op de bestedingen gedetailleerd toezicht te houden of de garantie te krijgen op een 

projectmatige aanpak en ligt om die reden een BU voor de hand, zorg er dan voor dat de BU ook meerjarig is 

en de (toegenomen) beheerkosten van de voorziening structureel meegenomen worden. 

 

6.5.6 Verlaag de verantwoordingsdruk 

BU’s brengen extra verantwoordingsdruk met zich mee. Met reden, want feitelijk is dit een by-pass voor het 

feit dat de reguliere verantwoordingsinformatie - in ieder geval voor wat betreft Bonaire en Sint Eustatius - 

niet altijd tijdig en betrouwbaar genoeg is om de projectvoortgang te monitoren. Door in de BU-beschikking 

expliciete voorwaarden te stellen over hoe en wanneer gerapporteerd moet worden over het project krijgt de 

donateur inzicht in de vordering. En dat is vanuit Den Haag bezien relevant want op die manier kan worden 

bepaald of de bestedingen effectief en doelmatig zijn of dat tijdige bijsturing nodig is. Tegelijkertijd wordt 

door de betrokkenen geconstateerd dat de verantwoordingsdruk op de eilanden onevenredig groot is. Een 

eindverantwoordelijke van het financiële proces legt uit dat bijna alles bij de afdeling financieren draait om 

verantwoorden: 

“April is bijvoorbeeld zo’n maand. We moeten de uitvoeringsrapportage Q1 aanleveren, de jaarrekening 

maken, de eerste begrotingswijzigingen opstellen én vanuit de PC-cyclus moeten we ook al de 

voorbereiding voor het volgende jaar treffen. Dat vraagt echt enorm veel van onze medewerkers. Als we 

naar ons financieel beheer kijken moeten we meer rust inbouwen. Nu zijn we te veel tijd kwijt aan 

verantwoording. We zouden al enorm geholpen zijn als we twee keer, in plaats van vier keer, per jaar 

een voortgangsnota hoeven aan te leveren aan het Cft. We hebben onze capaciteit echt nodig.” 

 

De onderzoekers vinden het verdedigbaar dat vanwege onvolkomenheden in het financieel beheer Bonaire en 

Sint Eustatius extra verantwoordingsinformatie moeten overleggen. Maar tegelijkertijd constateren ze ook 

dat de huidige werkwijze er toe leidt dat feitelijk op twee manieren extra informatie moet worden 

aangeleverd. Namelijk via de voortgangsrapportages én via verantwoording per BU’s. Dat is soms 

ondoelmatig omdat beide verantwoordingsinstrumenten qua doelstelling en opbrengst deels overlappen.  

 

Advies 14: Breng de frequentie van voortgangsrapportages terug naar twee keer per jaar 

Om de schaarse capaciteit binnen de openbare lichamen doelmatig in te zetten, adviseren we om de 

frequentie van de voortgangsrapportages terug te brengen naar twee keer per jaar.  

De vrijgekomen capaciteit kan nuttig ingezet worden om het financiële proces te versterken (zie het 

programma Verbeterplan Financieel Beheer BES) zodat de openbare lichamen op termijn in staat zijn de 

financiële functie echt naar behoren en zelfstandig in te vullen.59 

 
59 Merk op dat in de Herzieningswet Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en Wet financiën openbare lichamen Bonaire, 
Sint Eustatius en Saba voorzien wordt in de verlaging van de verantwoordingsdruk. Als deze wet wordt aangenomen vervalt dit advies. In 
de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel valt te lezen: “Verandering van de frequentie van de rapportages in minimaal twee keer 
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6.6 Tot slot 

BU’s worden door alle betrokken partijen beschouwd als een nuttig sturingsinstrument: ze stimuleren een 

projectmatige aanpak en bieden de mogelijkheid om concrete verantwoordingsinformatie te verkrijgen, 

waardoor de voortgang nauwlettend gevolgd kan worden. Met name voor het wegwerken van achterstanden 

bij eilandelijke taken wordt hun meerwaarde breed onderschreven. 

 

De toepassing van BU’s kent echter duidelijke aandachtspunten. Zo worden - hoewel in afnemende mate -

BU’s ingezet voor de tijdelijke financiering van structurele kosten. Dit creëert onzekerheid bij de eilanden en 

legt druk op de continuïteit van projecten. Daarnaast wordt een deel van de BU’s pas aan het einde van het 

jaar beschikbaar gesteld, waardoor ze niet in de reguliere begrotingscycli van de eilanden kunnen worden 

ingepast. Vanwege het late moment van verstrekken, komen beschikkingen bovendien soms onder tijdsdruk 

tot stand, wat ertoe leidt – zeker wanneer ook nog de TBU wordt gepasseerd - dat niet altijd integrale 

afwegingen worden gemaakt of goed doordachte bestedingsvoorwaarden worden gesteld. Bovendien vormt 

de beperkte uitvoeringscapaciteit van de eilanden een belangrijke belemmering voor een effectieve besteding 

van de middelen; veel BU’s blijven daardoor ook na jaren onbenut. 

 

Om de voordelen van BU’s te behouden maar hun doelmatigheid te vergroten, is het wenselijk enkele 

verbeteringen door te voeren. Departementen zouden verplicht moeten worden om vooraf altijd de TBU te 

raadplegen, zodat helder is of projecten haalbaar zijn en welke kosten en effecten mogen worden verwacht. 

Ook is het belangrijk op rijksniveau een standpunt in te nemen over wanneer een BU überhaupt het juiste 

instrument is en wanneer alternatieve financieringsvormen, zoals de VU, beter passen. Hierdoor wordt 

(ogenschijnlijke) willekeur in financiering voorkomen en ontstaat meer samenhang in het rijksbeleid. 

 

Ook dienen structurele kosten structureel te worden gefinancierd, zodat beleid duurzaam en effectief kan 

worden uitgevoerd. Incidentele BU’s zijn in beginsel hiervoor ongeschikt. 

 

Verder kan de verantwoordingsdruk worden verlaagd door de frequentie van voortgangsrapportages te 

beperken, zodat de schaarse ambtelijke capaciteit kan worden ingezet voor het verbeteren van het financieel 

beheer zodat op termijn de BU’s als sturingsinstrument overbodig worden. Tot slot is het raadzaam om te 

strikte bestedingsvoorwaarden te vermijden, zodat projecten flexibel kunnen worden aangepast aan 

veranderende omstandigheden en middelen doelgericht kunnen worden ingezet. 

  

 
per jaar: één rapportage over de eerste vier maanden na het begin van het boekjaar en één rapportage over de vier maanden 
daaropvolgend. Dit is in lijn met de praktijk in Europees Nederland, waar het gebruikelijk, maar niet verplicht is, tweemaal per jaar 
bestuursrapportages met de gemeenteraad te bespreken. De reden om de bestuursrapportages voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba 
verplicht te stellen is dat de begrotingscyclus nog in ontwikkeling is, daar waar gemeenten er al decennia ervaring mee hebben. Indien 
sprake is van verzwaard toezicht op de begroting moet er minimaal drie keer per jaar een bestuursrapportage worden opgesteld. 
Daarnaast kan de eilandsraad te allen tijde bepalen dat zij vaker een bestuursrapportage dienen te ontvangen. De frequentie kan niet 
lager liggen dan uit de wet volgt.” 
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7 Beleidsdoelstellingen in perspectief 

In dit hoofdstuk wordt een reflectie gegeven op de beleidsdoelstellingen van artikel 4. Eerst wordt vastgesteld 

hoe de huidige doelstelling tot stand is gekomen. Vervolgens wordt gekeken in hoeverre het formele doel nog 

samenvalt met de doelen van de onderliggende bestedingen uit het begrotingsartikel. Tot slot wordt 

vastgesteld of en zo ja er een meer passende beleidsdoelstelling voor dit artikel geformuleerd kan worden. 

Daarmee wordt antwoord gegeven op de volgende onderzoeksvragen:  

In hoeverre zijn de beleidsdoelstellingen van artikel 4 nog steeds actueel en realistisch en zo nee, hoe 

kunnen deze dan worden aangescherpt? 

Welke aanbevelingen zijn er op het gebied van monitoring en evaluatie met oog op een volgende 

Periodieke Rapportage op dit thema? 

 

7.1 Totstandkoming en doelstelling artikel 4 

Tot en met 2015 kende het begrotingshoofdstuk IV van Koninkrijksrelaties slechts twee inhoudelijke 

beleidsartikelen, namelijk de waarborgfunctie (artikel 1) en bevorderen autonomie Koninkrijkspartners 

(artikel 2). Vanuit artikel 2 werden nagenoeg alle zaken bekostigd die niet vielen onder de waarborgfunctie, 

zoals het verbeteren van het bestuur, de rechtszekerheid, de economische ontwikkeling, het onderwijs en de 

overheidsfinanciën. Omdat de beleidspraktijk steeds minder goed aansloot bij deze tweedeling werd in 2016 

de begrotingsstructuur herzien (zie tekstkader op de volgende bladzijde). In dat verband werd een nieuw 

artikel 4 geïntroduceerd met als titel ‘bevorderen sociaaleconomische structuur’. De initiële doelstelling van 

dit artikel luidde:  

“Het op verzoek ondersteunen van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten bij het verbeteren van de sociale en 

economische ontwikkeling en de overheidsfinanciën. Het versterken van de bestuurlijke en financiële 

samenhang en centrale coördinatie vanuit Den Haag voor Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius 

en Saba).” (Begroting 2017) 

 

Naderhand is deze doelstelling van artikel 4 in 2021 bijgesteld naar:  

“Het bewerkstelligen van een merkbare, positieve verandering in het leven van de burgers in de 

Caribische delen van het Koninkrijk door te ondersteunen bij het creëren van een betrouwbare en goed 

functionerende overheid, het verbeteren van de arbeidsmarkt, het versterken van de 

bestaanszekerheid, de zorg en de rechtsstaat.” (Begroting 2021) 

 

In gesprekken die in het kader van deze Periodieke Rapportage plaatsvonden, is getracht te achterhalen wat 

de rationele is geweest van de tussentijdse aanscherpingen van de doelstellingen. De exacte aanleiding van de 
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concrete aanpassingen kon niet worden achterhaald. Wel werd in algemene zin gesteld dat met de 

aanpassingen steeds getracht werd een goede aansluiting te behouden bij de tussentijds veranderende 

activiteiten en de doelstelling van het artikel. In die zin moet geconcludeerd worden dat het doel de 

activiteiten volgt in plaats van dat de activiteiten zijn geselecteerd om het doel te realiseren. 

 

Samenhang artikel 4 met de overige beleidsartikelen van hoofdstuk IV Rijksbegroting 

Omdat de beleidspraktijk steeds minder goed aansloot bij deze oorspronkelijke tweedeling van hoofdstuk IV werd in 

2016 de begrotingsstructuur herzien. Artikel 2 kwam te vervallen, het “niet-beleidsartikel” artikel 3 (‘nominaal en 

onvoorzien’) werd opgesplitst in twee nieuwe niet-beleidsartikelen 6 (‘apparaat’) en 7 (‘nog onverdeeld’). Ook werd het 

nieuwe artikel 4 werd toegevoegd onder de titel ‘bevorderen sociaaleconomische structuur’. Het artikel 4 werd 

bovendien uitgesplitst in twee subposten, namelijk een begrotingsonderdeel voor de CAS-landen (4.1) en een 

onderdeel speciaal voor Caribisch Nederland (4.2). Gelijktijdig werd een artikel 5 geïntroduceerd onder de titel 

‘Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen’. Hieruit werd de ondersteuning bekostigd die gericht is op de 

houdbaarheid van de overheidsfinanciën van Curaçao en Sint-Maarten. In 2019 werd naar aanleiding van 

herstelwerkzaamheden van de orkaanschade een artikel 8 toegevoegd onder de noemer ‘wederopbouw bovenwindse 

eilanden’. In 2025 is de begroting opnieuw uitgebreid met het artikel 2 ‘slavernijverleden’ dat zich richt op bestedingen 

op het terrein van historische verantwoording en samenwerkingsinspanningen rond de erfenis van het slavernijverleden 

binnen het Koninkrijk. Het huidige hoofdstuk IV van de Rijksbegroting is thans als volgt opgebouwd: 

• Artikel 1: Versterken rechtsstaat  

• Artikel 2: Slavernĳverleden  

• Artikel 4: Bevorderen sociaaleconomische structuur  

• Artikel 5: Schuldsanering/lopende inschrĳving/leningen  

• Artikel 6: Apparaat (niet-beleidsartikel) 

• Artikel 7: Nog onverdeeld (niet-beleidsartikel) 

• Artikel 8: Wederopbouw Bovenwindse Eilanden  

 

7.2 Appreciatie van de doelstelling 

Onder de oude Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek 2018 (RPE 2018) heette de Periodieke Rapportage nog 

‘beleidsdoorlichting’ en werden de departementen geacht voor ieder beleidsartikel op de begroting de 

doelmatigheid en doeltreffendheid te beoordelen. De (impliciete) aanname achter de RPE 2018 was dat de 

beleidsinspanningen die vanuit één begrotingsartikel bekostigd werden een thematische samenhang en 

gedeelde generieke doelstelling zouden kennen. In de praktijk bleek dat niet altijd het geval. Om die reden 

wordt onder de nieuwe RPE 2022 gewerkt met samenhangende beleidsthema’s in plaats van beleidsartikelen, 

ook als dat betekent dat de kosten van een dergelijk thema op meer dan één begrotingsartikel drukken.  

 

De onderhavige Periodieke Rapportage van artikel 4 is echter nog artikel gericht in plaats van themagericht. 

Dat brengt, zoals beschreven in hoofdstuk 4, een aantal moeilijkheden met zich mee. Weliswaar heeft artikel 4 

een heldere titel en is ook een algemene doelstelling geformuleerd, maar van een thematische samenhang 

binnen dit begrotingsartikel is slechts beperkt sprake. Laat staan dat voor het artikel-4-beleid als geheel een 
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heldere integrale beleidslogica is geformuleerd van waaruit de afzonderlijke beleidsinitiatieven en projecten 

afgewogen en geïmplementeerd worden. Deze Periodieke Rapportage laat zien dat er simpelweg geen 

doordachte en logische samenhang is tussen infrastructurele herstelwerkzaamheden bij de Klif op Sint 

Eustatius en het versterken van de bestuurskracht op Bonaire. Een poging om voor de artikel-4-activiteiten 

een gemeenschappelijke beleidslogica te reconstrueren, levert voor het beoordelen van de doelmatigheid en 

doeltreffendheid van het artikel als geheel dan ook geen zinvolle informatie op.  

 

De beperking die het evalueren van de doeltreffendheid en doelmatigheid van het artikel als geheel met zich 

meebrengt (conform de RPE 2022) speelt overigens niet alleen bij artikel 4. Ook begrotingsartikel 1 

(Versterken rechtstaat) en begrotingsartikel 5 (Schuldsanering/lopende inschrĳving/leningen) kampen met het 

probleem dat er van tevoren geen uitgewerkte overkoepelende beleidslogica voor het betreffende artikel 

bestond en dat de doeltreffendheid en doelmatigheid feitelijk alleen bepaald kon worden door de uitkomsten 

van de evaluaties van de onderliggende projecten samen te nemen.60  

 

7.2.1 Meten doelmatigheid en doeltreffendheid van hoofdstuk IV in de nieuwe SEA 

Voornoemd probleem blijft ook in de toekomst bestaan. Het beleid van het ministerie in de Caribische delen 

van het Koninkrijk is – vanwege de faciliterende rol – in grote mate reactief, waardoor de thema’s en inhoud 

van de activiteiten voortdurend veranderen. Van tevoren kan daardoor alleen een (beperkt) deel van de 

beleidsinspanningen worden vastgesteld en meegenomen worden in een volwaardige PDA-cyclus.  

 

De vraag is echter: hoe erg is het dat de beleidsinspanningen die vanuit een bepaald begrotingsartikel worden 

bekostigd niet (altijd) samengebracht kunnen worden in één onderbouwde beleidslogica met bijbehorende 

passende doelstelling? Voor de effectiviteit van het beleid zelf en de mogelijkheid tot het afleggen van 

verantwoording hoeft dit geen probleem te zijn. Beleid wordt tenslotte in de eerste plaats rond thema’s en in 

projecten geformuleerd en niet rond begrotingsposten.61 Voor zover het betreffende thema of project een 

duidelijke doelstelling en beleidslogica kent, kan zonder meer de doelmatigheid en doeltreffendheid worden 

beoordeeld (ook al vindt de bekostiging wellicht vanuit meerdere begrotingsartikelen plaats). Het evalueren 

van beleidsthema’s of projecten op een dergelijke manier sluit bovendien naadloos aan bij de nieuwe RPE 

2022 die nadrukkelijk de samenhangende (overkoepelende) beleidsthema’s centraal stelt en niet de 

begrotingsartikelen.  

 

 
60 Bijlsma, M., Verheuvel, N., Beernink, D., van Buuren, K., & de Haan, J. (2024). Beleidsdoorlichting artikel 5 Begroting IV Koninkrijksrelaties. 
Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek/Economisch Bureau Amsterdam & Rijksuniversiteit Groningen, in opdracht van het Ministerie 
van BZK. Nauta, O., Piepers, N., & van Egmond, P. (2022). Versterken rechtsstaat: Beleidsdoorlichting artikel 1 Rijksbegrotingshoofdstuk IV, 
Koninkrijksrelaties. Amsterdam: DSP-groep, in opdracht van het Ministerie van BZK. 
61 Ook al is het streven wel begrotingsposten voor zo ver dat ka n samen te laten vallen met inhoudelijke thema’s. 
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Advies 15: Maak samenhangende thema’s het uitgangspunt voor de SEA-thema’s en niet de 

begrotingsartikelen 

Wij adviseren daarom het ministerie van BZK in de nieuwe SEA niet langer in de Periodieke Rapportages op 

begrotingsartikelen verantwoording af te leggen, maar een beperkt aantal samenhangende thema’s als 

uitgangspunt te nemen, zodat de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid beter kan worden 

vastgesteld.  

 

De vraag is alleen welke projecten en bestedingen zich lenen om samen genomen te worden als apart thema 

voor de nieuwe SEA? Het antwoord op deze vraag is in de eerste plaats aan DGKR zelf, maar een logische lijst 

ontstaat als een onderscheid wordt gemaakt tussen de faciliterende rol en inhoudelijke rol van het 

ministerie. Als gekeken wordt naar de activiteiten die vanuit artikel 4 zijn bekostigd, dan lijkt het of het 

ministerie op talloze thema’s een inhoudelijke rol heeft (infrastructurele herstelwerkzaamheden, 

kinderopvang, arbeidsmarkt, onderwijshuisvesting, pensioenen, etc.). Dit beeld klopt maar heel beperkt. Het 

gebeurt inderdaad regelmatig dat het ministerie van BZK verantwoordelijk wordt voor een thema of project 

dat in Europees Nederland qua inhoud thuishoort bij een ander departement. Maar BZK adopteert dergelijke 

thema’s dan ook niet vanwege de inhoud, maar omdat het stelselverantwoordelijke is en er vanuit de formele 

verantwoordelijkheidsverdeling tussen Rijk en (ei)land geen andere logische partij is die dit kan (of soms ook: 

wil) oppakken. Een lokale bestuurder legt uit:  

“Je moet artikel 4 opvatten als een soort hardheidsclausule voor het Rijksbeleid in de Caribische delen 

van het Koninkrijk. DGKR beheert dat artikel, maar gaat maar beperkt over de inhoud omdat deze deels 

min of meer organisch ontstaat.” 

 

Advies 16: Maak een helder onderscheid tussen thema’s die qua inhoud wel en niet thuishoren bij het 

departement 

Voor de nieuwe SEA is het dus zaak een helder onderscheid te maken tussen inhoudelijk thema’s die echt bij 

het departement horen (zoals ‘goed bestuur/versterken bestuurskracht’) en ad hoc thema’s die het ministerie 

vanuit zijn faciliterende rol bereid is te adopteren, maar die qua inhoud thuishoren bij andere departementen 

(zoals onderwijshuisvesting, afpakteam Aruba, herstelwerkzaamheden klif Sint Eustatius etc.). Voor de eigen 

thema’s dient het ministerie een expliciete beleidstheorie met doelstellingen uit te werken. De thema’s dienen 

vervolgens verankerd te worden in de SEA zodat bij een volgende Periodieke Rapportage veel beter dan nu 

uitspraken gedaan kunnen worden over de doeltreffendheid en doelmatigheid van het inhoudelijke kernbeleid 

van KR.  

 

Advies 17: Stel naast thematische Periodieke Rapportages ook een Periodieke Rapportage op die zich 

richt op de doeltreffendheid en doelmatigheid van de faciliterende rol van het departement 

In die Periodieke Rapportages kunnen de geadopteerde projecten alsnog aan bod worden gesteld. Maar dan 

niet zo zeer vanuit hun inhoud maar vanuit de vraag hoe effectief en doelmatig BZK deze projecten vanuit 
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dienst faciliterende rol heeft geïmplementeerd en gecoördineerd. Uiteraard dient het ministerie ook voor dit 

faciliterende thema net als bij de inhoudelijke thema’s een duidelijke doelstelling te formuleren zodat 

uiteindelijk voor de Periodieke Rapportage, die voor dit thema wordt opgesteld, de doelmatigheid en 

doeltreffendheid kan worden beoordeeld (zie ook het advies in hoofdstuk 5 of het preciseren van de 

rolomschrijving van het ministerie van BZK). 

 

Advies 18: Alloceer de evaluaties van de geadopteerde projecten 

De niet-BZK projecten die het ministerie vanuit zijn faciliterende rol adopteert, zijn qua budget regelmatig 

aanzienlijk. Het is daarom zaak dat deze ook op doeltreffendheid en doelmatigheid worden beoordeeld. 

Idealiter doet het inhoudelijke vakdepartement deze evaluatie zelf. Maar zoals deze Periodieke Rapportage 

aantoont, gebeurt dat niet standaard. Wij adviseren BZK dat het op basis van functionele criteria (bijvoorbeeld 

de criteria op basis waarvan in deze Periodieke Rapportage de projecten zijn geselecteerd die in aanmerking 

kwamen voor evaluatie) bepaalt welke de door hem geadopteerde projecten in ieder geval geëvalueerd 

moeten worden. Voor de geadopteerde projecten die in aanmerking komen voor evaluatie moet het 

ministerie zich beijveren de evaluatieplicht te verleggen naar het inhoudelijk verantwoordelijke departement. 

Voor zo ver het inhoudelijke departement de evaluatieplicht niet op zich neemt, blijft het ministerie 

verantwoordelijk voor de evaluatie. Deze evaluatie-plichtige projecten dienen dan apart op de eigen SEA 

opgenomen te worden.  

 

7.2.2 Herziening doelstelling artikel 4? 

De eerste vraag die binnen dit hoofdstuk beantwoord moest worden, luidde “In hoeverre zijn de 

beleidsdoelstellingen van artikel 4 nog steeds actueel en realistisch en zo nee, hoe kunnen deze dan worden 

aangescherpt?” Tegen de achtergrond van het voorgaande lijkt deze vraag minder relevant. Want als de 

nieuwe SEA uitmondt in thematische Periodieke Rapportages is de doelstelling van artikel 4 minder leidend 

voor de verantwoording. Tegelijkertijd is het ten behoeve van de duidelijkheid wel zo dat de titel van een 

begrotingsartikel enigszins de lading moet dekken. Een (oud) directeur van DGKR stelt: 

“Deze benaming wringt om twee redenen. In de eerste plaats heeft BZK überhaupt geen structurele taak 

om sociaal economische ontwikkelingen op de eilanden te bevorderen. Alleen in crisissituaties en ook 

dan alleen wanneer erom gevraagd wordt is dergelijke inzet aan de orde. In de tweede plaats doet de 

benaming geen recht aan de inhoud van de feitelijke bestedingen uit artikel 4.” 

 

Dat maakt dat we het ministerie van BZK ten aanzien van de benaming en bestedingen wel twee adviezen 

meegeven. 
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Advies 19: Herformuleer de naam en doelstelling van het artikel, zodat het beter aansluit bij de inhoud 

Wij adviseren het departement om in de benaming van het artikel 4 niet langer te verwijzen naar thema’s 

waarop het ministerie geen inhoudelijk rol heeft. Voor sociaaleconomische ontwikkeling is in de CAS-landen 

überhaupt geen structurele opgave weggelegd voor het Rijk, omdat de bijbehorende thema’s onder de 

autonomie van de landen vallen. Voor zover wel inzet gedaan wordt op dit thema gebeurt dat vanuit de 

faciliterende rol en niet omdat het ministerie de inhoudelijk aangewezen partij is. Maar ook in Caribisch 

Nederland heeft BZK in beginsel geen structurele taak op het terrein van sociaaleconomische ontwikkeling. 

Daar waar wel sprake is van rijkstaken op dit terrein zijn deze in beginsel voor verantwoording van andere 

departementen, waardoor het evenmin logisch is dat het ministerie zich inhoudelijk aan dergelijke thema’s 

committeert. Zodoende kan voor artikel 4 beter gedacht worden aan een benaming die zich beperkt tot de 

faciliterende (coördinerende) rol als de inhoudelijke rol die het ministerie daadwerkelijk heeft. Bijvoorbeeld: 

“Faciliteren samenwerking, bijstandverlening en bevorderen goed bestuur” 62. In het verlengde van deze 

nieuwe benaming adviseren wij ook de huidige doelstelling van het artikel los te laten en deze veel nauwer de 

definiëren, tot bijvoorbeeld:  

 Het bevorderen van de integraliteit en samenhang van het rijksbeleid in de Caribische delen van het 

Koninkrijk door maatschappelijke opgaves te signaleren, betrokken partijen samen te brengen en hen 

daar waar nodig te faciliteren. 

 Het (op verzoek) bieden van ondersteuning en expertise aan de Caribische delen van het Koninkrijk. 

 Het bevorderen van goed bestuur in Caribisch Nederland door het versterken van de uitvoeringskracht en 

het verbeteren van de interbestuurlijke verhoudingen. 

 

Advies 20: Hevel alle beleidsarme en beleidsvrije verplichtingen over naar één van de niet-

beleidsartikelen 

Wij adviseren het departement alle beleidsarme juridische (betaal)verplichtingen over te hevelen naar één van 

de niet-beleidsartikelen, zodat deze bestedingsposten echt ontheven worden van een evaluatieplicht (bij 

artikel 4 gaat het in ieder geval om huidige begrotingsposten als ‘toeslagen op pensioenen NA’ of 

‘overdrachten’). Dit advies kan betekenen dat artikel 6 qua benaming moet worden opgerekt van ‘apparaat’ 

naar bijvoorbeeld ‘apparaat en verplichtingen’.  

 

7.2.3 Doorwerking adviezen op de begrotingssystematiek van hele hoofdstuk IV 

De huidige Periodieke Rapportage richt zich op artikel 4. De adviezen die in dit hoofdstuk zijn uitgebracht 

werken echter door op de (verantwoording over de) andere begrotingsartikelen van hoofdstuk IV van de 

Rijksbegroting. Besluit het ministerie namelijk om voor artikel 4 niet langer artikelsgewijs maar thema-gewijs 

verantwoording af te leggen, dan ligt het voor de hand dat voor alle bestedingen te doen, ook die die vanuit de 

andere beleidsartikelen van hoofdstuk IV gedaan zijn. Daar zijn ook goede redenen voor. Zoals hiervoor 

 
62 Deze suggestie lijkt ook aan te sluiten bij de toevoeging die in 2023 op de beleidsdoelstelling van artikel werd gedaan, namelijk: “Het 
Ministerie van BZK draagt daaraan bij middels het versterken van de uitvoeringskracht, het inzetten van kennis en expertise en het 
coördineren van de inzet van het Rijk.” 
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opgemerkt, kampen de artikelen 1 en 5 met dezelfde problematiek rond de generieke doelstelling en het 

ontbreken van een samenhangende beleidstheorie.63 Verder doet zich bij artikel 1 misschien nog wel sterker 

dan bij artikel 4 het probleem voor dat het ministerie van BZK vanuit de huidige verantwoordingssystematiek 

verantwoording moet afleggen over projecten waar zij inhoudelijk geen enkele zeggenschap over heeft. Noch 

bij de flexibele pool Koninklijke Marechaussee, noch bij het recherche samenwerkingsteam kan zij namelijk 

sturing geven op de feitelijke inzet, terwijl zij vanuit de huidige systematiek wel verantwoording moet 

afleggen over deze beleidsinspanningen.  

 

Advies 21: In lijn met het advies dat in de Periodieke Rapportage van artikel 1 werd gedaan64, adviseren 

we dan ook om voor de artikelen 1, 4 en 5 in de toekomst geen aparte Periodieke Rapportages meer op te 

stellen 

 

7.3 Tot slot 

In dit hoofdstuk is door de onderzoekers gereflecteerd op de beleidsdoelstellingen van artikel 4. 

Oorspronkelijk richtte dit artikel zich uitsluitend op het ondersteunen van de Caribische delen van het 

Koninkrijk in hun sociale en economische ontwikkeling. In latere jaren verschoof de nadruk op het realiseren 

van “positieve veranderingen in het dagelijks leven van burgers in Caribisch Nederland, zoals het verbeteren 

van de arbeidsmarkt en het versterken van zorg en rechtsstaat”. Deze aanpassingen volgden op 

veranderingen in de activiteiten die vanuit het artikel werden gefinancierd. Omdat de doelstellingen in zijn 

formulering feitelijk de ingezette middelen volgden in plaats van andersom, ontbrak een doordachte 

beleidslogica. Projecten werden daarom in de praktijk ook niet getoetst op hun bijdrage aan het 

overkoepelende doel van artikel 4. 

 

Deze gang van zaken bemoeilijkt echter de beoordeling van de effectiviteit en doelmatigheid van het 

Koninkrijksrelaties-beleid. Het beleid is slechts deels artikelgebonden en de gefinancierde activiteiten 

vertonen vaak weinig onderlinge samenhang. De gehanteerde systematiek die ten grondslag ligt aan de opzet 

van de huidige Periodieke Rapportage - gaat er impliciet vanuit dat begrotingsartikelen samenvallen met 

beleidsthema’s, terwijl in werkelijkheid thema’s vaak over meerdere artikelen lopen of artikelen zo breed zijn 

opgezet dat ze uiteenlopende, niet-verwante onderwerpen bevatten. Daar komt bij dat op artikel 4 regelmatig 

thema’s staan die feitelijk niet bij BZK thuishoren, maar tijdelijk geadopteerd zijn vanuit de faciliterende rol 

van het ministerie. Het achteraf aanpassen van beleidsdoelen aan zulke geadopteerde thema’s is onwenselijk, 

omdat dit de ministeriële verantwoordelijkheden van andere bewindspersonen doorkruist en de taakverdeling 

tussen Rijk en lokaal bestuur vertroebelt. 

 
63 In de Periodieke Rapportage van artikel 5 is overigens wel een hypothetische beleidslogica gereconstrueerd die met terugwerkende 
kracht zo goed mogelijk de beleidsinspanningen relateert aan het generieke doel van artikel 5. Deze beleidslogica is echter in de praktijk 
bij de selectie van beleidsinstrumenten nooit zo gebruikt.  
64 Nauta, O., Piepers, N., & Van Egmond, P. (2022). Versterken rechtsstaat: Beleidsdoorlichting artikel 1 Rijksbegrotingshoofdstuk IV, 
Koninkrijksrelaties. DSP-groep., p. 80. 
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De onderzoekers adviseren daarom om binnen de SEA voor Periodieke Rapportages een thematische 

benadering te hanteren in plaats van een artikelsgewijze. Daarbij moeten alleen onderwerpen worden 

gekozen die passen binnen de formele verantwoordelijkheid van BZK, zoals goed bestuur, versterking van 

bestuurskracht en crisisbeheersing. De faciliterende rol kan als apart procesmatig thema worden 

meegenomen, juist omdat van daaruit regelmatig onderwerpen worden opgepakt die inhoudelijk elders 

thuishoren, maar wel relevant zijn voor de analyse. Deze nieuwe opzet sluit goed aan bij de nieuwe RPE 2022, 

die thematische evaluatie stimuleert. 

 

Daarmee is niet gezegd dat de artikelstructuur van hoofdstuk IV moet worden losgelaten. Wel wordt 

aanbevolen om de naam van artikel 4 beter te laten aansluiten bij de feitelijke, beperktere 

verantwoordelijkheden van BZK. Ook zouden beleidsarme betaalverplichtingen moeten worden overgeheveld 

naar een zogenaamd niet-beleidsartikel, waardoor deze verplichtingen niet onnodig onder een evaluatieplicht 

vallen.  
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8 Conclusies 

In deze Periodieke Rapportage is het beleid geëvalueerd dat vanuit artikel 4 (‘bevorderen sociaaleconomische 

structuur’) van hoofdstuk IV Rijksbegroting (Koninkrijksrelaties) bekostigd is. Naast een beoordeling van de 

doeltreffendheid en doelmatigheid zijn aanvullend drie thema’s onderzocht. Het gaat om de appreciatie van 

de coördinerende rol van BZK, de meerwaarde van Bijzondere Uitkeringen als (financieel) sturingsinstrument 

en de noodzaak om de doelstelling van het beleidsartikel aan te scherpen. In dit hoofdstuk worden voor deze 

vier onderdelen de conclusies van de Periodieke Rapportage getrokken. 

 

8.1 Algemeen 

In de periode 2016-2023 werd vanuit hoofdstuk IV ruim € 3,6 miljard door het Rijk in de Caribische delen van 

het Koninkrijk besteed (grotendeels in de vorm van leningen). Ruim € 343 miljoen daarvan liep via artikel 4. De 

hoogte van de bestedingen vanuit dit artikel laten over de onderzochte periode flinke fluctuaties zien. Deze 

houden verband met grote incidentele uitgaven die in veel gevallen het directe gevolg waren van acute crisis 

(voornamelijk als gevolg van de covidpandemie). Het percentage van de middelen dat structureel is en waar 

niet sprake is van juridische verplichtingen is een fractie van de totale begroting van artikel 4 (in 2025 ging het 

om minder dan 6%). 

 

Hoewel de jaarverslagen bij hoofdstuk IV de successievelijke jaren en een beperkt aantal beleidsthema’s 

suggereren, blijkt dat onder de titels van de thema’s een grote verscheidenheid aan projecten en subthema’s 

schuil gaan, alsmede diverse beleidsvrije betaalverplichtingen die nog voornamelijk stammen uit de tijd van de 

ontmanteling van de Nederlandse Antillen. Van de honderden grotere en kleinere projecten waren, voor de 

periode waarop de Periodieke Rapportage ziet, slechts 13 projecten geëvalueerd. Om beter onderbouwd een 

uitspraak te kunnen doen over de doeltreffendheid en doelmatigheid is daarom voor 17 representatieve 

projecten die (deels) vanuit artikel 4 gefinancierd werden aanvullend onderzoek gedaan. In totaal is daarmee 

voor 30 projecten de doeltreffendheid en doelmatigheid beoordeeld. Een dergelijk aantal is gelet op het totaal 

aantal artikel-4-projecten relatief gering. Echter, het totale budget dat gemoeid is met de 30 projecten die wél 

geëvalueerd zijn bedraagt ruim 60% van de bestedingen vanuit artikel 4. Op grond daarvan kan worden 

gesteld dat een significant en representatief deel van de bestedingen betrokken is in deze Periodieke 

Rapportage. 

 

Een tweede beperking is het ontbreken van een duidelijke beleidslogica voor het artikel-4-beleid als geheel. 

Evenmin werd bij de meeste projecten afgewogen of deze bijdroeg aan de realisatie van de hoofddoelen van 

artikel 4. De effectiviteit van het artikel-4-beleid kan daarom alleen worden afgeleid uit de mate waarin de 

individuele projecten doeltreffend waren.  
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Tot slot moet op de relatief lage interne validiteit van de gebruikte evaluaties worden gewezen en op feit dat 

veel van de onderzochte projecten nog lopend waren. Dit zorgt ervoor dat de conclusies over de 

doeltreffendheid en doelmatigheid enigszins voorzichtig geïnterpreteerd moeten worden. 

 

8.2 Doeltreffendheid en doelmatigheid van het artikel-4-beleid 

De doeltreffendheid van het beleid onder artikel 4 is wisselend. In een meerderheid van de onderzochte 

projecten werd de beoogde output (deels) door de inzet van het betreffende artikel-4-beleid gerealiseerd, 

maar de outcome-doelen (de daadwerkelijke maatschappelijke effecten) werden meestal niet door de inzet 

van het betreffende beleid behaald of konden (nog) niet worden vastgesteld. Reden hiervoor was dat veel 

projecten vanwege onvoorziene vertragingen nog in uitvoering waren. Dit kwam deels door de beperkte 

uitvoeringscapaciteit van lokale overheden, maar ook door vertragingen als gevolg van politieke 

besluitvorming en bestuurswisselingen. 

 

De doelmatigheid van het artikel-4-beleid kon in veel gevallen niet worden beoordeeld. De externe 

doelmatigheid kon vaak niet worden vastgesteld omdat bij veel van de geëvalueerde projecten de outcome-

doelen nog niet gerealiseerd waren (of onbekend bleven). In die gevallen kon geen duidelijke relatie gelegd 

worden tussen de bestede middelen en de behaalde resultaten. Waar wel een beoordeling van de externe 

doelmatigheid mogelijk was, werd deze vaak als 'grotendeels doelmatig' gekwalificeerd. De reden voor deze 

positieve kwalificatie was dat er voor het gestelde doel geen ander middel beschikbaar was dan het ingezette 

beleid. 

 

Bij de beoordeling van de interne doelmatigheid werd vaak aangegeven dat de uitvoering van projecten 

relatief efficiënt verliep, maar dat er nog verbeteringen mogelijk waren, vooral in de afstemming met lokale 

partners en de inzet van de juiste expertise. In meerdere gevallen werd aangegeven dat juridische expertise 

ontbrak, wat leidde tot vertragingen en hogere kosten. Ook werd opgemerkt dat sommige projecten vanuit 

het ministerie van BZK werden geleid, terwijl het thema qua inhoud onder verantwoording viel van andere 

ministeries. Deze gang van zaken riep vragen op over de interne doelmatigheid. 

 

8.3 De coördinerende rol van BZK 

Sinds de staatkundige hervorming van 10 oktober 2010 is het ministerie van BZK verantwoordelijk voor het 

coördineren van het rijksbeleid voor Caribisch Nederland. De verantwoordelijkheid van het ministerie, die in 

de WolBES en FinBES wettelijk verankerd is, houdt in dat BZK moet zorgen voor de samenhang en integrale 

weging van beleidsvoorstellen die van invloed zijn op de openbare lichamen. Voor de CAS-landen is de 

coördinerende rol niet wettelijk verankerd maar volgt uit de stelselverantwoordelijkheid voor 

Koninkrijksrelaties die bij het ministerie van BZK is belegd.  
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Door onder meer de RvS, het IBO en de AR werden in het verleden meerdere structurele knelpunten 

gesignaleerd: versnipperd beleid, onduidelijke taakverdeling, gebrekkige financiële transparantie en 

onvoldoende interdepartementale afstemming. Als reactie daarop heeft het ministerie maatregelen 

genomen, zoals het stimuleren van een (informeel) bewindspersonenoverleg, het instellen van de 

Toetsingscommissie Bijzondere Uitkeringen en het verbeteren van financiële verantwoording. Ook worden 

Bestuursakkoorden ingezet om beleid van verschillende departementen en lokale overheden in samenhang 

uit te voeren. 

 

Desondanks blijkt uit de Periodieke Rapportage dat de coördinerende rol moeilijk uitvoerbaar is vanwege een 

aantal systemische beperkingen. Een fundamenteel probleem is het ontbreken van een gezamenlijke 

rijksbrede toekomstvisie op de relatie met de BES-eilanden, waardoor het moeilijk is om prioriteiten te stellen 

en andere departementen te verbinden aan integrale opgaven. Bovendien heeft BZK geen doorzettingsmacht 

en is afhankelijk van de bereidwilligheid van andere ministeries. Die zijn lang niet geneigd extra 

verantwoordelijkheid te nemen omdat formeel gezien die inzet vaak verder gaat dan de ministeriële 

verantwoordelijkheid. Verder liggen de inspanningen van het ministerie onder een politiek vergrootglas. Het 

ontbreken van een bestuurlijke tussenlaag maakt namelijk dat operationele vraagstukken van de eilanden 

vaak op het politieke niveau van de Tweede Kamer belanden. Dit kan voor veel druk op de bewindspersoon 

van Koninkrijksrelaties zorgen die daardoor soms taken op zich neemt die inhoudelijk bij andere ministeries 

thuishoren. Deze gang van zaken is lang niet altijd doelmatig. Hoewel de rol van BZK op de CAS-landen 

beperkter is, spelen daar dezelfde systemische belemmeringen de coördinerende rol parten.  

 

Ondanks deze uitdagingen wordt BZK gewaardeerd om zijn kennis van de eilanden en als verbindende schakel 

tussen Den Haag en de Caribische rijksdelen. Lokaal is er veel begrip voor de beperkingen waar het 

departement bij zijn coördinerende rol tegenaan loopt. Er zijn echter ook verbeterpunten. Zo wordt door de 

onderzoekers geadviseerd de rol van BZK expliciet als faciliterend in plaats van louter coördinerend te 

definiëren. Deze definitie draagt bij aan realistische verwachtingen en benadrukt dat het ministerie flexibel 

kan inspelen op de concrete behoeftes maar daarin niet altijd coördinerend kán optreden. Daarnaast wordt 

het ministerie (in casu: DGKR) aangeraden om, bij gebrek aan een rijksbrede visie, zelf een voorlopige 

toekomstvisie te formuleren zodat zij daar waar nodig bij concrete steunvragen beschikt over een 

afwegingskader. 

 

Tot slot wordt specifiek voor Caribisch Nederland voorgesteld om meer beleidscapaciteit lokaal te 

stationeren, bijvoorbeeld bij het Kabinet van de Rijksvertegenwoordiger en de consultatieplicht die is 

neergelegd in de WolBES en FinBES strikter te borgen. 
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8.4 Bijzondere uitkeringen 

Het totale bedrag dat jaarlijks via Bijzondere Uitkeringen (BU’s) aan de eilanden wordt uitgekeerd, is relatief 

hoog ten opzichte van Europees Nederland en blijft al jaren vrij constant. Omdat de vrije uitkering (VU) in de 

onderzochte periode sterk is toegenomen, neemt het relatieve aandeel van de BU’s echter geleidelijk af. BU’s 

worden door alle betrokken partijen beschouwd als een nuttig sturingsinstrument: ze stimuleren een 

projectmatige aanpak en bieden de mogelijkheid om concrete verantwoordingsinformatie te verkrijgen, 

waardoor de voortgang nauwlettend gevolgd kan worden. Met name voor het wegwerken van achterstanden 

bij eilandelijke taken wordt hun meerwaarde breed onderschreven. 

 

De huidige toepassing van BU’s kent echter duidelijke aandachtspunten. Zo worden incidentele BU’s 

regelmatig ingezet voor de tijdelijke financiering van structurele kosten. Dit creëert onzekerheid bij de 

eilanden en legt druk op de continuïteit van projecten. Daarnaast wordt een aanzienlijk deel van de BU’s pas 

aan het einde van het jaar beschikbaar gesteld, waardoor ze niet in de reguliere begrotingscyclus van de 

eilanden kunnen worden ingepast. Vanwege het late moment komen beschikkingen vaak onder tijdsdruk tot 

stand, wat ertoe leidt dat niet altijd integrale afwegingen worden gemaakt of goed doordachte 

bestedingsvoorwaarden worden gesteld. Bovendien vormt de beperkte uitvoeringscapaciteit van de eilanden 

een belangrijke belemmering voor een effectieve besteding van de middelen; veel BU’s blijven daardoor ook 

na jaren onbenut. 

 

Om de voordelen van BU’s te behouden en hun doelmatigheid te vergroten, is het wenselijk enkele 

verbeteringen door te voeren. Departementen zouden daarnaast strikter gehouden moeten worden aan hun 

plicht om voorafgaan aan de toekenning van een BU de TBU te raadplegen, zodat helder is of projecten 

haalbaar zijn en wat de verwachte kosten en effecten zijn. Ook is het belangrijk op rijksniveau een standpunt 

in te nemen over wanneer een BU überhaupt het juiste instrument is en wanneer alternatieve 

financieringsvormen, zoals de VU, beter passen. Hierdoor wordt willekeur in financiering voorkomen en 

ontstaat meer samenhang in het rijksbeleid. 

 

Verder kan de verantwoordingsdruk worden verlaagd door de frequentie van voortgangsrapportages te 

beperken, zodat de schaarse ambtelijke capaciteit kan worden ingezet voor het verbeteren van het financieel 

beheer. Structurele kosten dienen structureel te worden gefinancierd, zodat beleid duurzaam en effectief kan 

worden uitgevoerd. Tot slot is het raadzaam om te strikte bestedingsvoorwaarden te vermijden, zodat 

projecten flexibel kunnen worden aangepast aan veranderende omstandigheden en middelen doelgericht 

kunnen worden ingezet. 
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8.5 Beleidsdoelstellingen in perspectief 

Aanvankelijk richtte artikel 4 zich op het ondersteunen van de Caribische delen van het Koninkrijk bij hun 

sociale en economische ontwikkeling. In latere jaren van de onderzochte periode 2016-2023 verschoof de 

nadruk naar het realiseren van positieve veranderingen in het dagelijks leven van burgers in Caribisch 

Nederland, zoals het verbeteren van de arbeidsmarkt en het versterken van zorg en rechtsstaat. Deze 

aanpassingen volgden op veranderingen in de activiteiten die vanuit het artikel 4 werden gefinancierd. Omdat 

de doelstellingen zo de middelen volgden in plaats van andersom, ontbrak logischerwijs een doordachte 

beleidslogica. Laat staan dat projecten systematisch werden getoetst op hun bijdrage aan het overkoepelende 

doel van artikel 4.  

 

Deze gang van zaken bemoeilijkt de beoordeling van de effectiviteit en doelmatigheid van het 

Koninkrijksrelatiesbeleid. De gehanteerde systematiek, die ten grondslag ligt aan de opzet van de huidige 

Periodieke Rapportage, gaat er impliciet vanuit dat begrotingsartikelen samenvallen met beleidsthema’s, 

terwijl in werkelijkheid thema’s vaak over meerdere artikelen lopen of artikelen zo breed zijn opgezet dat ze 

uiteenlopende, niet-verwante onderwerpen bevatten. Daar komt bij dat op artikel 4 regelmatig thema’s staan 

die feitelijk niet bij BZK thuishoren, maar tijdelijk zijn geadopteerd vanuit de faciliterende rol van het 

ministerie. Het achteraf aanpassen van beleidsdoelen aan zulke geadopteerde thema’s is onwenselijk, omdat 

dit de ministeriële verantwoordelijkheden van andere bewindspersonen doorkruist en de taakverdeling tussen 

rijk en lokaal bestuur vertroebelt. 

 

De onderzoekers adviseren daarom om binnen de SEA van Koninkrijksrelaties voor toekomstige Periodieke 

Rapportages een thematische benadering te hanteren in plaats van een artikelsgewijze. Alleen onderwerpen 

die passen binnen de formele verantwoordelijkheid van BZK - zoals goed bestuur, versterking van 

bestuurskracht en crisisbeheersing - worden geselecteerd. De faciliterende rol kan als apart maar procesmatig 

thema worden meegenomen in de SEA. Juist omdat vanuit die rol regelmatig onderwerpen worden opgepakt 

die inhoudelijk elders thuishoren maar wel relevant zijn om te betrekken in de beoordeling van die procesrol. 

Deze voorgestelde nieuwe opzet sluit goed aan bij de nieuwe Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek 2022, 

die thematische evaluatie stimuleert. 

 

Een thematische Periodieke Rapportage betekent overigens niet dat de artikelstructuur van hoofdstuk IV 

moet worden losgelaten. Wel wordt door de onderzoekers aanbevolen om de naam en doelstelling van artikel 

4 beter te laten aansluiten bij de feitelijke, beperktere verantwoordelijkheden van BZK. Ook zouden 

beleidsarme (juridische) betaalverplichtingen moeten worden overgeheveld naar een van de niet-

beleidsartikelen van hoofdstuk IV, zodat deze niet langer onnodig onder de evaluatieplicht vallen en 

toekomstige Periodieke Rapportages blijven ‘vervuilen’. 
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8.6 Adviezen 

Het onderzoek heeft meerdere concrete adviezen opgeleverd. Deze zijn in de lopende tekst van de 

voorgaande hoofdstukken beschreven. Ten behoeve van de volledigheid worden ze hier thematisch 

opgesomd. Voor een goed begrip van de bijbehorende beleidscontext van de adviezen wordt de lezer naar de 

hoofdtekst verwezen. Achter ieder advies staat de bijbehorende pagina vermeld.  

 

8.6.1 Adviezen in het kader van de coördinerende rol 

Advies 1: Probeer bij de (co)financiering, wanneer de te realiseren voorziening lokale beheerkosten met 

zich meebrengt, altijd de begunstigde te committeren aan deze beheerkosten 

Dat kan door de financiering afhankelijk te maken van de toezegging van de begunstigde deze beheerkosten 

te dragen. Maar een oplossing kan ook zijn door het benodigde bedrag niet volledig uit te keren en de 

daarmee uitgespaarde middelen beschikbaar te stellen als tijdelijk exploitatiebudget voor de voorziening. De 

begunstigde wordt dan gevraagd zelf een deel van de benodigde investering te dragen waardoor het 

commitment aan de voorkant alsnog geborgd wordt.  

Voor zo ver het niet lukt de beheerkosten van tevoren goed te borgen, maar het politiek niet opportuun is af te 

zien van het verlenen van steun, dan dient het ministerie expliciet zijn keuze te motiveren waarom het lokale 

commitment niet verkregen is. Op die manier kan naderhand altijd richting de Tweede Kamer worden 

verantwoord waarom bepaalde keuzes gemaakt zijn. Ook als deze naderhand uitdraaien op een 

desinvestering. (Pagina 42) 

 

Advies 2: Definieer de rol van het ministerie van BZK in faciliterende termen 

Gelet op de formele verhoudingen en het ontbreken van doorzettingsmacht kan KR lang niet altijd het 

rijksbeleid coördineren. Dat lijkt een probleem maar is in de praktijk vaak helemaal niet erg omdat coördinatie 

lang niet altijd nodig is en KR ook van meerwaarde is wanneer het faciliterend optreedt. Om in de toekomst 

niet langer aangesproken te worden op een rol die formeel toch niet waargemaakt kan worden wordt 

geadviseerd de rol te hernoemen van coordinerend naar faciliterend. Relevant is deze rolomschrijving helder 

te communiceren richting de eilanden opdat geen verkeerde verwachtingen worden geschapen. (Pagina 63) 

 

Advies 3: Formuleer een eigen KR-visie 

Zoals al langere tijd en door diverse partijen bepleit wordt is het wenselijk dat de regering een heldere 

toekomstvisie vaststelt voor Caribisch Nederland. Deze oproep vindt tot nog toe slechts beperkt gehoor. Het 

is daarom nuttig dat, in afwachting van een definitief antwoord van de politiek, KR zelf een eigen (werk)visie 

op de toekomst vaststelt. Een dergelijke eigen visie kan – wanneer sprake is van beleidsvrijheid - worden 

gebruikt als ijkpunt waaraan te nemen besluiten getoetst kunnen worden. Een visie kan smal of breed worden 

opgesteld, naar gelang behoefte. Maar voor de hand ligt om in die visie ieder geval een (voorlopige) uitspraak 

te doen over de volgende punten: 

1. Wat is de eindvorm van het integratieproces van de BES-eilanden in het Nederlandse staatsbestel?  
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2. Hoelang duurt deze transitieperiode?  

3. Wat betekent comply or explain concreet voor nieuwe wetgeving en nieuw beleid? Wat verwachten we 

daarbij van andere departementen?  

4. Onder welke voorwaarden zijn we bereid een project/thema te adopteren dat op inhoudt thuishoort bij 

een ander departement? 

5. Welke eisen stellen we aan de begunstigde wanneer we investeringen doen in voorzieningen die 

structurele (onderhouds)kosten met zich meebrengen die lokaal moeten worden gedragen? (Pagina 64) 

 

Advies 4: Zet escalatie in als strategisch instrument om meer gedaan te krijgen 

Vanuit gesignaleerde problemen/maatschappelijke opgaven doet het ministerie regelmatig een beroep op 

andere departementen. Wanneer deze om moverende redenen de gevraagde bijdragen niet leveren moet 

DGKR de escalatieladder niet schuwen. Dat betekent dat vervolgens op DG-niveau de gevraagde inzet 

besproken moet worden. Als dat niet tot het gewenste resultaat leidt, zal met de bewindspersoon van BZK 

besproken moet worden of hij de gevraagde inzet politiek aan de orde wil stellen, bijvoorbeeld via de 

Ministerraad of bilaterale overleggen met andere bewindspersonen. Als dit niets oplevert, kan op de daarvoor 

bestemde begrotingsmomenten een claim worden ingediend. Deze escalatiestrategie wint aan kracht 

wanneer DGKR vanuit zijn eigen KR-visie een integrale agenda opstelt met heldere prioriteiten, duidelijke 

rolverdeling en een governance-structuur waarin escalatie expliciet is ingebouwd. Dit geeft BZK de positie om 

niet alleen te coördineren, maar ook door te zetten wanneer dat nodig is. Bij de claim is het belangrijk om de 

urgentie van het Caribisch dossier duidelijk te maken. Dit kan door de maatschappelijke impact van 

uitblijvende actie te koppelen aan kabinetsbrede doelen, zoals bestaanszekerheid en kansengelijkheid. Door 

de boodschap te framen als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het Rijk, wordt het dossier niet gezien 

als een exclusieve taak van BZK, maar als een integrale opgave. (Pagina 64) 

 

Advies 5: Stationeer een deel van de beleidscapaciteit lokaal in de regio 

Verkend kan worden of deze capaciteit kan worden ondergebracht bij het kabinet van de 

Rijksvertegenwoordiger (RV) die namens de minister al toezicht houdt op goed bestuur en wiens positie 

mogelijk onder de nieuwe WolBES versterkt gaat worden. (Pagina 65) 

 

Advies 6: Werk een communicatiestrategie uit voor de afstemming met andere departementen 

In die strategie borg je de wijze waarop je tijdig en duidelijk terugkoppeling geeft over de voortgang van 

trajecten, de uitkomsten van overleggen en de verwerking van input van departementen. Ook bepaal je in de 

strategie wie wanneer met welke partij om welke reden afstemt. Dat kan ook betrekking hebben op 

voorbereiding van de interdepartementale overlegmomenten (zie volgende advies). Overweeg ook om – 

afhankelijk van de behoeftes - periodieke relevante informatie, zoals partijstandpunten en debatoverzichten, 

breed met alle betrokken departementen te delen. (Pagina 65) 
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Advies 7: Herijk de interdepartementale overlegstructuur 

We adviseren per interdepartementaal overleggremium het doel en beslissingsbevoegdheid nog eens goed te 

expliciteren en van daaruit te bezien of de frequentie van de bijeenkomsten passend is (of mogelijk verlaagd 

kan worden). Vergroot de meerwaarde van de bijeenkomsten door met de betrokken departementen de 

agenda’s voor te bereiden en de departementen ook actief uit de nodigen punten in te brengen en voor te 

bereiden. Bijeenkomsten zonder concrete doelen of met het verkeerde mandaat aan tafel om voorgenomen 

besluiten te nemen hebben weinig toegevoegde waarde en kunnen beter niet plaatsvinden. (Pagina 66) 

 

Advies 8: Overweeg een meer dwingende consultatieplicht voor andere departementen 

Overweeg om in de herziening van de WolBES de consultatieplicht een meer dwingend karakter te geven 

zodat voorkomen wordt dat belangrijke wetgeving of beleid zonder toetsing aan de Caribische context wordt 

geïmplementeerd. Onderzoek of het haalbaar is dat het Kenniscentrum Analyse van VNG (of namens deze: de 

Caribbean Desk van de VNG) standaard bij voorgenomen wetgeving ook kijkt naar de consequenties voor 

Caribisch Nederland. (Pagina 66) 

 

8.6.2 Adviezen in het kader van de Bijzondere Uitkeringen  

Advies 9: Zie toe op systematische nalevingsplicht tot inwinnen van advies TBU 

Zie toe op de systematische naleving van de plicht tot het inwinnen van advies bij de TBU voorafgaand aan het 

besluit tot verstrekking van een BU. (Pagina 87) 

 

Advies 10: Voeg twee vragen toe aan het Toetsingsformulier Bijzondere Uitkeringen BES 2022 

Voeg aan het formulier een zevende en achtste vraag toe, met de volgende strekking:  

 Aan welke (geprioriteerde) maatschappelijke opgave levert deze BU een bijdrage? Motiveer waarom juist 

dit bestedingsdoel prioriteit geniet boven alternatieve bestedingsdoelen binnen dezelfde 

maatschappelijke opgaven. 

 In hoeverre is de realisatie van het bestedingsdoel afhankelijk van andere factoren? Zijn deze afdoende 

geborgd? (Pagina 87) 

 

Advies 11: Stel vast in welke gevallen een BU aangewezen is als financieringsinstrument en in welke 

gevallen een alternatieve vorm van financiering is aangewezen (Pagina 88) 

 

Advies 12: Stel in de bestedingsvoorwaarden van een BU het ‘wat’ centraal 

Zorg er voor dat bij het formuleren van de bestedingsvoorwaarden het ‘wat’ centraal staat in plaats van het 

‘hoe’. Bij het bepalen van de voorwaarden moeten de uitvoerbaarheid en bestedingsmogelijkheden - ook bij 

veranderende omstandigheden - niet in de knel komen. (Pagina 88) 
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Advies 13: Aan de betreffende departementen: verstrek voor structurele kosten alleen structurele 

financiering 

Mocht het nodig zijn om bij de bestedingen gedetailleerd toezicht te houden of de garantie te krijgen op een 

projectmatige aanpak en ligt om die reden een BU voor de hand, zorg er dan voor dat de BU ook meerjarig is 

en (toegenomen) beheerkosten ook worden meegenomen. (Pagina 89) 

 

Advies 14: Breng de frequentie van voortgangsrapportages terug naar twee keer per jaar 

Om de schaarse capaciteit binnen de openbare lichamen doelmatig in te zetten adviseren we om de 

frequentie van de voortgangsrapportages terug te brengen naar twee keer per jaar.  

De vrijgekomen capaciteit kan nuttig ingezet worden om het financiële proces te versterken (zie het 

programma Verbeterplan Financieel Beheer BES) zodat de openbare lichamen op termijn in staat zijn de 

financiële functie echt naar behoren en zelfstandig in te vullen.65 (Pagina 89) 

 

8.6.3 Adviezen rond het meten van doeltreffendheid en doelmatigheid 

Advies 15: Maak samenhangende thema’s het uitgangspunt voor de SEA en niet de begrotingsartikelen 

Wij adviseren het ministerie van BZK in de nieuwe SEA niet langer in de Periodieke Rapportages op 

begrotingsartikelen verantwoording af te leggen maar een beperkt aantal samenhangende thema’s als 

uitgangspunt te nemen zodat de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid beter kan worden 

vastgesteld. (Pagina 94) 

 

Advies 16: Maak een helder onderscheid tussen thema’s die qua inhoud wel en niet thuishoren bij het 

departement 

Voor de nieuwe SEA is het dus zaak een helder onderscheid te maken tussen inhoudelijk thema’s die echt bij 

het departement horen (en die ook volgens een PDA-cyclus kunnen worden ingevuld, zoals ‘goed 

bestuur/versterken bestuurskracht’) en ad hoc thema’s die het ministerie vanuit zijn faciliterende rol bereid is 

te adopteren, maar die qua inhoud thuishoren bij andere departementen (zoals onderwijshuisvesting, 

afpakteam Aruba, herstelwerkzaamheden klif Sint Eustatius etc.). Voor de eigen thema’s dient het ministerie 

een expliciete beleidstheorie met doelstellingen uit te werken. De thema’s dienen vervolgens verankerd te 

worden in de SEA zodat bij een volgende Periodieke Rapportage veel beter dan nu uitspraken gedaan kunnen 

worden over de doeltreffendheid en doelmatigheid van het inhoudelijke kernbeleid van KR.  

(Pagina 94) 

 
65 Merk op dat in de Herzieningswet Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en Wet financiën openbare lichamen Bonaire, 
Sint Eustatius en Saba voorzien wordt in de verlaging van de verantwoordingsdruk. Als deze wet wordt aangenomen vervalt dit advies. In 
de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel valt te lezen: “Verandering van de frequentie van de rapportages in minimaal twee keer 
per jaar: één rapportage over de eerste vier maanden na het begin van het boekjaar en één rapportage over de vier maanden 
daaropvolgend. Dit is in lijn met de praktijk in Europees Nederland, waar het gebruikelijk, maar niet verplicht is, tweemaal per jaar 
bestuursrapportages met de gemeenteraad te bespreken. De reden om de bestuursrapportages voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba 
verplicht te stellen is dat de begrotingscyclus nog in ontwikkeling is, daar waar gemeenten er al decennia ervaring mee hebben. Indien 
sprake is van verzwaard toezicht op de begroting moet er minimaal drie keer per jaar een bestuursrapportage worden opgesteld. 
Daarnaast kan de eilandsraad te allen tijde bepalen dat zij vaker een bestuursrapportage dienen te ontvangen. De frequentie kan niet 
lager liggen dan uit de wet volgt.” 
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Advies 17:  Stel naast thematische Periodieke Rapportages ook een Periodieke Rapportage op die zich 

richt op de doeltreffendheid en doelmatigheid van de faciliterende rol van het departement 

In die Periodieke Rapportages kunnen de geadopteerde projecten alsnog aan bod worden gesteld. Maar dan 

niet zo zeer vanuit hun inhoud maar vanuit de vraag hoe effectief en doelmatig BZK deze projecten, vanuit 

dienst faciliterende rol, heeft geïmplementeerd en gecoördineerd. Uiteraard dient het ministerie ook voor dit 

faciliterende thema net als bij de inhoudelijke thema’s een duidelijke doelstelling te formuleren zodat 

uiteindelijk voor de Periodieke Rapportage, die voor dit thema wordt opgesteld, de doelmatigheid en 

doeltreffendheid kan worden beoordeeld. Zie af van aparte Periodieke Rapportages voor de artikelen 1, 4 en 5. 

(Pagina 94) 

 

Advies 18: Alloceer de evaluaties van de geadopteerde projecten 

De niet-BZK projecten die het ministerie vanuit zijn faciliterende rol adopteert, zijn qua budget regelmatig 

aanzienlijk. Het is daarom zaak dat deze ook op doeltreffendheid en doelmatigheid worden beoordeeld. 

Idealiter doet het inhoudelijke vakdepartement deze evaluatie zelf. Maar zoals deze Periodieke Rapportage 

aantoont, gebeurt dat niet standaard. Wij adviseren BZK dat het op basis van functionele criteria (bijvoorbeeld 

de criteria op basis waarvan in deze Periodieke Rapportage de projecten zijn geselecteerd die in aanmerking 

kwamen voor evaluatie) bepaalt welke de door hem geadopteerde projecten in ieder geval geëvalueerd 

moeten worden. Voor de geadopteerde projecten die in aanmerking komen voor evaluatie moet het 

ministerie zich beijveren de evaluatieplicht te verleggen naar het inhoudelijk verantwoordelijke departement. 

Voor zo ver het inhoudelijke departement de evaluatieplicht niet op zich neemt, blijft het ministerie 

verantwoordelijk voor de evaluatie. Deze evaluatie-plichtige projecten dienen dan apart op de eigen SEA 

opgenomen te worden. (Pagina 95) 

 

Advies 19: Herformuleer de benaming en doelstelling van artikel 4, zodat deze beter aansluit bij de 

inhoud 

Wij adviseren het departement om in de benaming van het artikel 4 niet langer te verwijzen naar thema’s 

waarop het ministerie geen inhoudelijk rol heeft. Voor sociaaleconomische ontwikkeling is in de CAS-landen 

überhaupt geen structurele opgave weggelegd voor het Rijk, omdat de bijbehorende thema’s onder de 

autonomie van de landen vallen. Voor zover wel inzet gedaan wordt op dit thema gebeurt dat vanuit de 

faciliterende rol en niet omdat het ministerie de inhoudelijk aangewezen partij is. Maar ook in Caribisch 

Nederland heeft BZK in beginsel geen structurele taak op het terrein van sociaaleconomische ontwikkeling. 

Daar waar wel sprake is van rijkstaken op dit terrein zijn deze in beginsel voor verantwoording van andere 

departementen, waardoor het evenmin logisch is dat het ministerie zich inhoudelijk aan dergelijke thema’s 

committeert. Zodoende kan voor artikel 4 beter gedacht worden aan een benaming die betrekking heeft 



 

DSP-groep RAPPORT ─ Periodieke Rapportage Artikel-4-beleid 109 

zowel op de faciliterende (coördinerende) als de inhoudelijke rol die het ministerie daadwerkelijk heeft. 

Bijvoorbeeld: “Faciliteren samenwerking, bijstandverlening en bevorderen goed bestuur” 66. (Pagina 96) 

 

Advies 20: Hevel alle beleidsarme en beleidsvrije verplichtingen over naar één van de niet-

beleidsartikelen 

Wij adviseren het departement alle beleidsarme juridische (betaal)verplichtingen over de hevelen naar één van 

de niet-beleidsartikelen zodat deze bestedingsposten echt ontheven worden van een evaluatieplicht (bij 

artikel 4 gaat het in ieder geval om huidige begrotingsposten als ‘toeslagen op pensioenen NA’ of 

‘overdrachten’). Dit advies kan betekenen dat artikel 6 qua benaming moet worden opgerekt van ‘apparaat’ 

naar bijvoorbeeld ‘apparaat en verplichtingen’. (Pagina 96) 

 

Advies 21: In lijn met het advies dat in de Periodieke Rapportage van artikel 1 werd gedaan67, adviseren 

we dan ook om voor de artikelen 1, 4 en 5 in de toekomst geen aparte Periodieke Rapportages meer op te 

stellen (Pagina 97) 

 

8.7 Tot slot 

Terugkijkend op de periode 2016–2023 valt op hoeveel er vanuit artikel 4 is gerealiseerd. De breedte en 

variëteit aan projecten en interventies die vanuit dit artikel tot stand zijn gebracht, zijn indrukwekkend en 

hebben op tal van terreinen bijgedragen aan het lenigen van noden en het ondersteunen van 

maatschappelijke opgaven in de Caribische delen van het Koninkrijk. Voor het artikel 4 als geheel was evenwel 

niet sprake van integraal uitgewerkt beleid. Het artikel functioneert in de praktijk vooral als restartikel: een 

hardheidsclausule waarmee het ministerie van BZK in staat is gebleken snel en flexibel in te spelen op urgente 

situaties, knelpunten te verlichten en bij te springen waar andere instrumenten tekortschoten. Deze 

belangrijke faciliterende en reactieve rol is van grote waarde en moet vooral geborgd blijven. Maar de wijze 

waarop de evaluatieplicht rond artikel 4 thans is uitgewerkt, levert grote uitdagingen op. Deze Periodieke 

Rapportage benadrukt dan ook het belang van in de toekomst afzien van een artikelsgewijze evaluatie en, 

waar mogelijk, te werken met een meer thematische insteek, waarbij projecten en uitgaven systematisch 

worden getoetst aan heldere, vooraf geformuleerde doelen en samenhangende beleidsthema’s. Alleen op die 

manier kan effectief het beleid van het ministerie van BZK in de Caribische delen van het Koninkrijk worden 

beoordeeld.  

 

 
66 Deze suggestie lijkt ook aan te sluiten bij de toevoeging die in 2023 op de beleidsdoelstelling van artikel werd gedaan, namelijk: “Het 
Ministerie van BZK draagt daaraan bij middels het versterken van de uitvoeringskracht, het inzetten van kennis en expertise en het 
coördineren van de inzet van het Rijk.” 
67 Nauta, O., Piepers, N., & Van Egmond, P. (2022). Versterken rechtsstaat: Beleidsdoorlichting artikel 1 Rijksbegrotingshoofdstuk IV, 
Koninkrijksrelaties. DSP-groep., p. 80. 
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Bijlage 1: Functionele selectiecriteria 

Zoals beschreven in de inleiding van deze Periodieke Rapportage is slechts een fractie van alle bestedingen die 

in de periode 2016-2023 vanuit artikel 4 gedaan zijn, geëvalueerd. Om uitspraken te doen over de 

doelmatigheid en doeltreffendheid was het noodzakelijk aanvullend primair onderzoek uit te voeren. Het 

grote aantal projecten dat bekostigd werd vanuit het bedoelde artikel noopte echter tot het maken van keuzes 

en inkadering. Ook omdat niet alle bestedingen uit artikel 4 betrekking hebben op beleid(thema’s) in de zin 

van artikel 1 van de RPE. Om tot een zinvolle afbakening van het artikel-4-beleid te komen, zijn daarom in 

afstemming met de begeleidingscommissie van dit onderzoek de volgende functionele criteria gehanteerd om 

te komen tot een selectie van de beleidsthema’s in de Periodieke Rapportage: 

1. Thema’s/projecten die structureel gefinancierd worden (drie jaar of meer) worden meegenomen in de 

Periodieke Rapportages, ongeacht het budget. 

2. Thema’s/projecten die incidenteel gefinancierd zijn, maar waarvan de kosten meer bedragen dan  

€ 250.000 worden in principe meegenomen, tenzij er geen evaluatierapportages beschikbaar zijn waaruit 

de doeltreffendheid/doelmatigheid kan worden afgelezen. Reden om deze thema’s dan te excluderen is 

dat ze op het totale budget over de periode 2016-2024 (€ 342.705.000) een zodanig klein aandeel vormen 

(<1%) dat ze het artikel-4-beleid nauwelijks bepalen. 

3. Thema’s/projecten die incidenteel gefinancierd worden en waarvoor nog niet eerder onderzoek is 

uitgevoerd naar de doeltreffendheid/doelmatigheid worden wel meegenomen wanneer de kosten meer 

dan €1 miljoen bedragen. De reden om deze projecten wel mee te nemen, is dat hun aandeel op het totale 

budget van de periode 2016-2023 meer substantieel is, waardoor ze mede het karakter van het artikel-4-

beleid bepalen. 

4. Bestedingen die voortvloeien uit historische (juridische) verplichtingen en waar geen inhoudelijk beleid 

(meer) op gevoerd wordt, blijven buiten beschouwing. Dit zijn de zogenaamde beleidsvrije/beleidsarme 

verplichtingen. Wat natuurlijk wel bij deze verplichtingen wordt meegenomen, is de rol van de DGKR. Hoe 

heeft de directie geopereerd? Maar de vraag naar doeltreffendheid/doelmatigheid is bij deze thema’s niet 

meer opportuun.  

5. Buiten beschouwing blijven bestedingen die overduidelijk om begrotingstechnische redenen 

overgeheveld zijn naar artikel 4, maar dienstbaar zijn aan een ander begrotingsartikel van Hoofdstuk IV 

(dit speelt bij het afpakteam Aruba, een project dat volledig dienstbaar is aan de rechtshandhaving en dus 

qua inhoud beter thuishoort bij het artikel-1-beleid).68 

6. Buiten beschouwing blijven bestedingen die incidenteel zijn geweest en waarvan de waarde per besteding 

niet meer bedraagt dan € 250.000. Enerzijds omdat ze op het totale budget over de periode 2016-2024 

een zodanig klein aandeel vormen (<1%), dat ze het artikel-4-beleid nauwelijks bepalen. Anderzijds omdat 

de resultaten van deze bestedingen in de praktijk niet tot nauwelijks gedocumenteerd zijn, waardoor het 

achteraf reconstrueren van de resultaten van deze bestedingen onevenredig veel 

onderzoeksinspanningen zou vergen.  

 
68 In het Jaarverslag Koninkrijksrelaties 2017 staat letterlijk: “Daarnaast is de rechtshandhaving in Aruba versterkt door de oprichting van 
het integraal afpakteam in Aruba, waarbij in de opstartfase ondersteuning vanuit Nederland is verleend. Het afpakteam confisqueert 
crimineel verkregen vermogen. De aanpak draait volledig op Arubaanse inzet en het afpakteam functioneert na één jaar met groot 
draagvlak bij de betrokken lokale organisaties.” 
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Bijlage 2: Toelichting op de geselecteerde 

projecten artikel-4-beleid 

Alle projecten die in het synthese-onderzoek betrokken zijn (zie tabel 4.1), werden apart geëvalueerd.  

13 projecten waren eerder al geëvalueerd, 17 zijn echter specifiek ten behoeve van deze Periodieke 

Rapportage onderzocht. De uitkomsten daarvan zijn in een apart bijlagerapport bij deze periodieke 

opgenomen.69 In sommige gevallen betrof het een interne evaluatie. In deze paragraaf wordt ten behoeve van 

hoofdstuk 4 in de deze Periodieke Rapportage per project een korte toelichting gegeven. Ook wordt per 

project in de titel vermeld of het evaluatieonderzoek is opgenomen in de aparte bijlage bij de Periodieke 

Rapportage of dat er sprake is van een andere vindplaats.  

 

Landspakketten/TWO (opgenomen in de bijlage van de Periodieke Rapportage) 

De Landspakketten van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten zijn in 2020 voortgekomen uit de COVID-19-

steunovereenkomsten met Nederland. Ze bevatten projecten en maatregelen op terreinen van financieel 

beheer, rechtstaat, onderwijs, gezondheidszorg, sociaal beleid en economie. De Tijdelijke Werkorganisatie 

(TWO) is opgezet als uitvoeringsvehikel voor de projecten en maatregelen uit de Landspakketten. De TWO 

biedt projectmatige ondersteuning aan de landen bij de uitvoering van de structurele hervormingen. De TWO 

ondersteunt implementatie door middel van advies, capaciteit, monitoring en financiering.  

 

Binnen deze Periodieke Rapportage is de effectiviteit van TWO en de Landspakketten op theoretisch niveau 

beoordeeld. De toets laat zien dat de Landspakketten effectief kunnen zijn, maar dat veel zal afhangen van de 

mate waarin voorzien kan worden in kritieke randvoorwaarden. In 2026 is voorzien in de evaluatie van de 

Onderlinge Regeling Samenwerking bij Hervormingen. In dat kader worden TWO en de Landspakketten ook 

in de praktijk op doeltreffendheid en doelmatigheid beoordeeld.  

 

Project 1 TWO: Droogdok Curaçao (opgenomen in de bijlage van de Periodieke 

Rapportage) 

De herontwikkeling van het droogdok op Curaçao beoogt revitalisering van de scheepsbouw- en 

onderhoudssector door Damen Shipyard Curaçao (DSCu). Door jarenlange onderinvestering, het vertrek van 

PdVSA (een belangrijke klant) in 2019, structurele verliezen en de covidpandemie raakte het bedrijf in zware 

financiële en operationele problemen. Verlies van opdrachten, vervallen efficiencyvoordelen, een verouderde 

infrastructuur en betalingsachterstanden leidden tot een fors verlies aan concurrentiekracht en 

werkgelegenheid. In 2020 verzocht Curaçao Nederland steun te verlenen aan het droogdok via een bijdrage 

 
69 Nauta, O & Abraham, M.D. Bijlagen Periodieke Rapportage artikel 4. Evaluaties geselecteerde beleidsprojecten. Amsterdam: DSP-groep 
(in opdracht van het ministerie van BZK). 
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van € 20 miljoen. Deze steun werd via een agiostorting ondergebracht bij CDM Holding N.V., de eigenaar van 

het werfterrein. Het bedrag werd aangewend voor schuldsanering van DSCu (USD 7,3 miljoen) en 

investeringen in infrastructuur (USD 12,5 miljoen). De middelen werden beheerd via een escrowrekening bij de 

Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten onder toezicht van de TWO en de Nationale 

Hervormingscommissie. De investering werd gekoppeld aan het Landspakket Curaçao onder het thema 

“Ondernemerschap en investeringsklimaat” (code CUR.E.6.2). Renovaties aan droogdok A, elektrische 

systemen, pompen en kranen werden uitgevoerd. Echter, slechts één van de twee droogdokken kon 

daadwerkelijk worden gemoderniseerd, mede vanwege hogere kosten dan voorzien. Van de USD 12,5 miljoen 

aan investeringen werd ten tijde van evaluatie USD 5,6 miljoen besteed en USD 5,5 miljoen gecommitteerd. 

Door koersvoordelen kon CDM aanvullend USD 4,3 miljoen beschikbaar stellen. 

De doeltreffendheid op output niveau is deels zichtbaar: fysieke modernisering is gerealiseerd, de 

liquiditeitspositie van DSCu verbeterd, en mogelijk is werkgelegenheid behouden. Tegelijk zijn sommige 

doelen, zoals structurele groei en klantenaantallen, nog niet gerealiseerd omdat de werkzaamheden nog niet 

zijn afgerond. Bovendien vielen in 2022 alsnog 78 ontslagen. De doelmatigheid kan vanwege het nog niet 

zichtbaar worden van de outcome-resultaten niet worden beoordeeld. Wel moest, door 

kostenoverschrijdingen en technische complicaties, de scope van het project worden vernauwd. Vervangingen 

waren duurder dan begroot en complex door verouderde en gekoppelde infrastructuur. Ook is er discussie 

over de strategische keuze om het volledige steunbedrag van 20 miljoen in één bedrijf te investeren in plaats 

van bredere steunmaatregelen voor het MKB. DGKR stelt zich hierin op het standpunt dat het uiteindelijk aan 

Curaçao is om deze keuze te bepalen. 

 

Project 2 TWO: Modernisering Belastingdienst Sint-Maarten (opgenomen in de 

bijlage van de Periodieke Rapportage) 

Het project Modernisering Belastingdienst Sint-Maarten maakt onderdeel uit van het Landspakket van Sint-

Maarten. De aanleiding voor het project was de jarenlange disfunctionerende belastingdienst, gekenmerkt 

door verouderde ICT-systemen, beperkte handhavingscapaciteit, inefficiënte processen en lage 

belastingmoraliteit. Deze gebreken beperkten de financiële zelfstandigheid van het land en belemmerden 

structurele economische ontwikkeling. 

 

Het project beoogt een fundamentele hervorming van de belastingdienst, met onder meer de ontwikkeling en 

implementatie van een nieuw geautomatiseerd ICT-systeem dat de belastinginning transparanter, efficiënter 

en rechtvaardiger maakt. Tegelijk werd ingezet op capaciteitsversterking, verbetering van processen en 

beleidsontwikkeling.  

De outputdoelen zijn deels gerealiseerd. Er is een aanvang gemaakt met het ontwerp en de ontwikkeling van 

het nieuwe ICT-systeem, inclusief een architectuurplan en vereistenanalyse. Daarnaast zijn voorbereidingen 

getroffen voor procesoptimalisatie en personeelstraining. De voortgang is echter trager dan gepland, mede 

door bestuurlijke wisselingen, beperkte absorptiecapaciteit en langdurige aanbestedingsprocedures. 
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De outcomedoelen, waaronder betere belastinginning, hogere compliance, verhoogde inkomsten en 

versterkte institutionele capaciteit, zijn op dit moment nog niet gerealiseerd. Aangezien het systeem nog niet 

operationeel is en implementatie zich nog in de voorbereidende fase bevindt, blijft de impact op de 

belastingopbrengsten en governance vooralsnog uit. 

De doelmatigheid van het project is beperkt inzichtelijk. Extern is het project beleidsmatig verdedigbaar – 

zonder modernisering is structurele verbetering van overheidsfinanciën niet mogelijk. Intern zijn er echter 

vertragingen, knelpunten in projectmanagement en onduidelijkheid over vervolgfinanciering. Hierdoor is er 

(vooralsnog) sprake van een lage interne doelmatigheid. 

 

Project 3 TWO: Onderwijshuisvesting Curaçao (opgenomen in de bijlage van de 

Periodieke Rapportage) 

Het project “Onderwijshuisvesting Curaçao” is opgezet als reactie op de ernstige fysieke en functionele 

achterstand van schoolgebouwen, veroorzaakt door jarenlange onderinvestering, demografische krimp en het 

uitblijven van strategisch onderhoud. De COVID-19-pandemie verscherpte de urgentie van ingrijpen. Slechte 

ventilatie, lekkages en verouderde voorzieningen leidden tot onveilige en ongezonde leeromgevingen die het 

onderwijsproces ernstig belemmerden. Nederland stelde hiervoor een eenmalige investering van circa €30 

miljoen beschikbaar. Naast financiële middelen werd Curaçao ondersteund bij het opstellen van een 

strategisch onderwijshuisvestingsplan en een meerjarenonderhoudsplan. De strategische aanpak omvatte 

inspecties van schoolgebouwen, het prioriteren van renovatieprojecten, het opstellen van technische normen 

en de ontwikkeling van een digitaal onderhoudssysteem. Het project is opgenomen in de uitvoeringsagenda 

van het Landspakket Curaçao (TWO-code CUR G.1.2), maar maakt formeel geen deel uit van het 

oorspronkelijke pakket, omdat het project al gestart was voordat het Landspakket werd vastgesteld. 

 

De uitvoering werd aangestuurd door een uitgebreide projectorganisatie, bestaande uit onder meer BZK, 

OWCS, Policy Productions, het Projectmanagement Bureau (PMB), schoolbesturen, technici en een financiële 

werkgroep. De uitvoering gebeurde gefaseerd. In tranche 1 werden drie scholen volledig gerenoveerd, 

inclusief verbeterde ventilatie, asbestsanering, digitale voorzieningen en klimaatbeheersing. In tranche 2 

werden negen scholen geselecteerd, waarvan er acht daadwerkelijk zijn aangepakt. De selectie was 

strategisch en gebaseerd op leerlingprognoses en duurzaamheid, om middelen efficiënt in te zetten en 

leegstand te voorkomen. Alle gerenoveerde scholen hebben een meerjarenonderhoudsplan gekregen. De 

professionalisering van de Stichting Onderhoud Scholen en nauwere samenwerking met schoolbesturen 

waren belangrijke neveneffecten van het project. De projectleiding werd ondersteund door externe experts en 

lokale technici. De aanpak leidde ook tot de ontwikkeling van een digitaal onderhoudssysteem en 

vastgestelde bouwnormen ("Van Heydoorn-Bandbreedte norm"), die nu gehanteerd worden bij renovatie en 

tijdelijke huisvesting. 
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Doeltreffendheid: De fysieke verbeteringen zijn gerealiseerd. Leeromgevingen zijn veiliger en moderner, en 

de eerste positieve effecten op concentratie en prestaties zijn volgens betrokkenen zichtbaar. Ook de 

samenwerking tussen schoolbesturen is versterkt. De langetermijneffecten op onderwijskwaliteit moeten zich 

nog uitwijzen. Wel is het project kwetsbaar: de financiering voor meerjarig onderhoud is slechts tot 2026 

geborgd.  

Doelmatigheid: De gefaseerde en datagedreven aanpak leidde volgens de betrokkenen tot efficiënte inzet van 

middelen. Door stijgende bouwkosten en technische complicaties kon echter minder gerealiseerd worden dan 

beoogd, maar er is bewust gekozen voor duurzame oplossingen in plaats van tijdelijke reparaties. Kritiek was 

er op het beperkte bestuurlijk herstructurerend karakter van het project: bij acht schoolbesturen op een 

dalend leerlingaantal is meer samenwerking of fuseren wenselijk. Dit kwam tot op heden niet van de grond. 

 

Project 4 TWO: herinrichting overheidsapparaat Aruba (opgenomen in de bijlage van 

de Periodieke Rapportage) 

Het project maakt deel uit van het Landspakket Aruba, dat in november 2020 werd overeengekomen met 

Nederland en beoogt de economische en bestuurlijke weerbaarheid van Aruba te versterken. Specifiek richt 

het project zich op thema B.4 van het Landspakket: het verbeteren van de kwaliteit, effectiviteit en 

uitvoeringskracht van de Arubaanse overheid. De doelstellingen zijn onder meer het terugbrengen van de 

loonkosten tot 10% van het BBP en het herstructureren van overheidsdiensten om deze efficiënter en 

doelmatiger te maken. De projectstructuur bestaat uit vier fasen: 

1. Opstellen van een afwegingskader voor essentiële overheidstaken. 

2. Toepassing van dit kader op 99 overheidsdiensten. 

3. Ontwikkeling van een nieuwe organisatiestructuur, waarin 21 beleidsdomeinen worden onderscheiden en 

een efficiëntiewinst van ca. 600 fte werd geïdentificeerd. 

4. Opstellen van een implementatieplan (“roadmap”) voor invoering van de hervormingen. 

 

Fase 1 en 2 zijn grotendeels voltooid. Het afwegingskader werd eind 2023 vastgesteld en toegepast op 99 

diensten. Dit resulteerde in goedgekeurde beleidsanalyses door de Ministerraad. In fase 3 werd een nieuwe 

ministeriële structuur voorgesteld met 21 domeinen, waarbij aanzienlijke efficiëntiepotentie werd berekend. 

Fase 4 (implementatieplan) was tijdelijk stil komen te liggen vanwege de val van het kabinet Wever-Croes II in 

september 2024, ten tijde van het veldwerk van deze Periodieke Rapportage. 

Doeltreffendheid: Op het niveau van output zijn de beoogde producten grotendeels opgeleverd (kader, 

analyse, structuurvoorstel). De bredere outcomes (kostenreductie, hogere uitvoeringskwaliteit) zijn nog niet 

bereikt vanwege het uitblijven van implementatie. Politieke instabiliteit en uitvoeringsweerstand vormen 

belangrijke knelpunten. De doelmatigheid kan vanwege het nog niet zichtbaar worden van de outcome-

effecten niet goed worden beoordeeld.  
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Integriteitskamer Sint-Maarten (opgenomen in de bijlage van de Periodieke 

Rapportage) 

De Integriteitskamer Sint Maarten is opgericht na zorgen over integriteit binnen het openbaar bestuur, vooral 

na het verkrijgen van autonomie in 2010. Rapporten zoals het Wit-Samson-rapport (2014) wezen op 

structurele zwakheden, belangenverstrengeling en misbruik van macht. De oprichting van de 

Integriteitskamer werd uiteindelijk een voorwaarde voor het ontvangen van Nederlandse noodsteun na 

orkaan Irma in 2017. De kamer heeft als doel het bevorderen van integriteit, het voorkomen van corruptie en 

het versterken van transparantie en goed bestuur. Sinds 2017 is de kamer wettelijk verankerd en functioneert 

zij als onafhankelijk instituut. 

De primaire outputdoelen zijn gerealiseerd: de kamer is opgericht, ingericht en operationeel. Er zijn diverse 

adviezen, onderzoeken en voorlichtingsactiviteiten uitgevoerd, en de kamer is zichtbaar in het publieke en 

bestuurlijke domein. Toch is er nog geen bindend advies afgegeven en zijn structurele (outcome) effecten, 

zoals het daadwerkelijk terugdringen van corruptie, nog niet bereikt. Wel is er meer aandacht voor integriteit 

en bewustwording onder ambtenaren en bestuurders. 

De interne doelmatigheid is vermoedelijk groot: de middelen zijn efficiënt ingezet en lokale expertise heeft 

het draagvlak vergroot. Externe doelmatigheid kan vanwege het nog niet zichtbaar worden van de outcome-

resultaten nog niet worden beoordeeld.  

 

Restmiddelen FDA (opgenomen in de bijlage van de Periodieke Rapportage) 

Het Fondo Desaroyo Aruba (FDA) werd in 1986 opgericht bij de status aparte van Aruba en gefinancierd door 

Nederland en Aruba. Het fonds had als doel de sociaaleconomische ontwikkeling van Aruba te bevorderen. Na 

afronding van zes meerjarenprogramma’s, bleef er een restbedrag van ruim negen miljoen Arubaanse florin 

over. In 2017 spraken beide regeringen via een formeel protocol af hoe dit bedrag – waarvan circa vijf miljoen 

aan Nederland werd toegerekend – besteed zou worden. De middelen dienden ingezet te worden voor herstel 

van infrastructuurschade door noodweer en voor projecten op het gebied van goed bestuur, duurzame 

ontwikkeling, rechtshandhaving, onderwijs en natuurbescherming. Voor het beheer en de verantwoording van 

de uitgaven werd een tijdelijk begrotingsfonds opgericht, dat tot 2020 onder toezicht stond van de Arubaanse 

minister van Financiën. 

 

De uitvoering vond plaats in de jaren tot en met 2020. In totaal zijn 17 projecten gefinancierd, verspreid over 

de afgesproken beleidssectoren. Op het terrein van goed bestuur is onder andere geïnvesteerd in het 

verbeteren van administratieve processen bij de overheid via een SAP-standaardisatieproject, in 

auditsoftware en in een integriteitsonderzoek. Voor duurzame ontwikkeling zijn middelen ingezet voor het 

opzetten van een SDG-monitoringssysteem, voor implementatie van de SDG-doelstellingen en voor de 

voorbereiding van een zogeheten ‘Green Faculty’. In de sector rechtshandhaving zijn bijdragen geleverd aan 

de voorbereiding van een Veiligheidshuis, renovaties binnen het gevangeniswezen en, in een afzonderlijk 

goedgekeurd traject, aan de versterking van de Landsrecherche via samenwerking met het Recherche 
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Samenwerkingsteam. De onderwijssector ontving substantiële bedragen voor de nieuwbouw van een 

basisschool, de digitalisering van het onderwijs en de vernieuwing van ICT-faciliteiten. Ook zijn er 

kleinschalige projecten uitgevoerd op het gebied van natuurbescherming, zoals koraalherstel en de 

voorbereiding van saneringsprojecten op voormalige raffinaderijterreinen. De uitvoering is volgens de 

Centrale Accountantsdienst grotendeels conform het protocol verlopen. Vertragingen, met name veroorzaakt 

door de covidpandemie, hebben de planning wel beïnvloed, maar niet geleid tot inhoudelijke afwijkingen van 

de afspraken. Eind 2020 resteerde een bedrag van ruim 70.000 florin. Uit beschikbare documentatie blijkt niet 

of en hoe dit bedrag uiteindelijk is besteed. De vraag naar doeltreffendheid en doelmatigheid wordt binnen 

deze Periodieke Rapportage bezien vanuit de vraag of de middelen conform de gestelde voorwaarden zijn 

besteed. Daarvan is inderdaad sprake.  

 

Restmiddelen AMFO (opgenomen in de bijlage van de Periodieke Rapportage) 

Na de opheffing van de Nederlandse Antillen in 2010 werd de functie van de Antilliaanse 

MedeFinancieringsOrganisatie (AMFO), die NGO’s ondersteunde bij sociale projecten, overbodig. De 

resterende AMFO-gelden voor Sint-Maarten (ANG 1.903.000) werden overgemaakt naar het Sint-Maarten 

Development Fund (SMDF) met als doel om deze middelen in 2016–2017 doelgericht te besteden aan sociale 

projecten voor kwetsbare groepen, met name ouderen. De randvoorwaarden voor de besteding waren strak 

geformuleerd: 

 Alleen tastbare voorzieningen, géén structurele lasten. 

 Geen financiering van salarissen, consultants of overhead (behalve max. 10% voor uitvoering door SMDF). 

 Concrete resultaten uiterlijk eind 2017. 

 Aansluiting bij de bevindingen uit het onderzoek "Resultaten Ouderen Research Sint-Maarten 2012–

2013". 

 

SMDF diende uiterlijk op 1 februari 2017 een gespecificeerd projectoverzicht aan te leveren, inclusief 

projectdoelen, doelgroep, kosten en verwachte opleverdatum. Nederland hield geen directe inhoudelijke 

controle op de besteding; het toezicht werd overgelaten aan SMDF en diende geborgd te worden via 

rapportages en een accountantsverklaring. Uiteindelijk besteedde SMDF het volledige bedrag aan het 

zogenoemde Senior Care Project, dat direct voortkwam uit de in het ouderenonderzoek geïdentificeerde 

knelpunten. De uitvoering vond plaats binnen de gestelde voorwaarden en richtte zich op drie pijlers: 

1. Woningreparaties en -herbouw voor kwetsbare ouderen, met name voor huizen beschadigd door 

orkanen. 

2. Aanschaf van mobiliteitshulpmiddelen zoals rolstoelen, rollators en wandelstokken. 

3. Opzet van vervoersdiensten: aankoop van vijf 14-persoonsbussen, bestemd voor het vervoer van ouderen 

via twee lokale stichtingen (Helping Hands en Home Away From Home Foundation). 
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Uit het jaarverslag 2018 van SMDF blijkt dat het project is uitgevoerd zoals gepland en volledig is gefinancierd 

vanuit het AMFO-restbudget. De vraag naar doeltreffendheid en doelmatigheid wordt binnen deze Periodieke 

Rapportage bezien vanuit de vraag of de middelen conform de gestelde voorwaarden zijn besteed. Daarvan is 

inderdaad sprake. 

 

Kleine projecten fonds (opgenomen in de bijlage van de Periodieke Rapportage) 

Het Kleine Projecten Fonds (KPF) is in 2016 door DGKR opgezet om het maatschappelijke middenveld in 

Aruba, Curaçao en Sint-Maarten te versterken. Het fonds richt zich op kleinschalige initiatieven van NGO’s en 

civil society organisaties die bijdragen aan duurzaamheid, sociale cohesie en leefbaarheid, met speciale 

aandacht voor thema’s zoals armoedebestrijding, educatie, cultuur en sport. Een bijzondere impuls kreeg het 

fonds na de verwoestingen van orkaan Irma in 2017, toen extra middelen werden vrijgemaakt om het herstel 

en de sociale stabiliteit op Sint-Maarten te ondersteunen. Het fonds wordt beheerd door de 

Vertegenwoordiging van Nederland op de eilanden (VN-ACS) en heeft een reactieve opzet: organisaties 

dienen zelf voorstellen in. Aanvragen moeten onder meer duidelijk geformuleerde doelen bevatten die 

aansluiten bij het fonds, een beperkte omvang hebben (maximaal 5.000 ANG/AWG of 2.800 USD, 

uitzonderlijk 10.000 ANG), en een directe bijdrage leveren aan tenminste één van de Sustainable 

Development Goals. Tussen 2016 en 2023 is meer dan 2,5 miljoen ANG toegekend, waarbij Curaçao en Aruba 

het grootste deel ontvingen. De beleidslogica van het KPF is gebaseerd op de veronderstelling dat lokale, 

kleinschalige projecten snel en effectief bijdragen aan weerbaarheid en gemeenschapszin. Door flexibele 

financiering toegankelijk te maken voor kleinere organisaties, worden maatschappelijke uitdagingen direct op 

buurtniveau aangepakt. 

 

De interne evaluatie over de periode 2016–2023 laat zien dat het fonds breed gewaardeerd wordt en dat het 

heeft geleid tot een grote variëteit aan projecten die bijdragen aan sociale doelen. Hoewel er geen formele 

uitspraken zijn gedaan over de effectiviteit en doelmatigheid, suggereren zowel de evaluatie als de 

wetenschappelijke literatuur dat de bottom-up aanpak van het fonds waardevol is. Lokale organisaties 

beschikken over kennis en netwerken die bijdragen aan het slagen van projecten, wat ook blijkt uit 

anekdotisch bewijs van succesvolle initiatieven. Desondanks kan de impact van het fonds worden vergroot 

door de voorgestelde verbeteringen daadwerkelijk door te voeren. 

 

Noodsteun CAS-landen (aparte evaluatie)70 

De noodsteun aan de CAS-landen (Curaçao, Aruba en Sint-Maarten) werd opgezet als directe reactie op de 

sociaaleconomische gevolgen van de COVID-19-pandemie. Door het abrupt stilvallen van de economie, met 

name het toerisme, ontstond er een acute inkomensval bij een groot deel van de bevolking. Omdat de landen 

onvoldoende financiële buffers en uitvoeringscapaciteit hadden om zelfstandig sociale bescherming te 

 
70 Abraham, M., & Nauta, O. (2024). Eindevaluatie Covid-noodsteun aan de CAS-landen. Amsterdam: DSP-groep. 
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bieden, besloot Nederland in 2020 tijdelijke noodsteun te verlenen. De inzet werd via drie modaliteiten 

verleend:  

1. E-vouchers (multifunctionele digitale kaarten): gezinnen ontvingen een elektronische voucher die hen 

toeliet zelf de etenswaren/hygiënemiddelen te kopen bij lokale supermarkten waarmee van tevoren een 

overeenkomst was afgesloten.  

2. Voedsel/hygiëne-pakketten: de gezinnen voor wie een e-voucher geen oplossing was, konden een beroep 

doen op een voedselpakket en/of hygiënepakket.  

3. Ready-to-eat (rte) maaltijden: de meest kwetsbaren die geen baat hadden bij een voedselpakket 

(bijvoorbeeld daklozen) ontvingen een klaargemaakte maaltijd.  

 

Voor de uitvoering van de noodsteun werden op de eilanden consortia gevormd waarin naast het Rode Kruis 

verschillende ngo’s deelnamen. Hierbij heeft het Rode Kruis zo veel mogelijk aansluiting gezocht bij lokale 

structuren. Het beleid ontwikkelde zich gaandeweg: na een eerste fase van directe voedselhulp werd de 

ondersteuning stapsgewijs verfijnd, met differentiatie per doelgroep en eiland, en later overgenomen door 

lokale overheden waar mogelijk. Nederland stelde scherpe voorwaarden aan de besteding van de middelen, 

waaronder toezicht via rapportages en accountantsverklaringen. 

 

Wat betreft doeltreffendheid zijn er sterke aanwijzingen dat de steun effectief is geweest in het voorkomen 

van voedseltekorten. Lokale uitvoerders en betrokkenen bevestigen dat de steun brede maatschappelijke rust 

bracht in een uitzonderlijk moeilijke periode. Er zijn echter ook knelpunten genoemd, zoals beperkte 

bereikbaarheid van bepaalde doelgroepen, uitvoeringscapaciteit, en het ontbreken van structurele 

monitoring- en evaluatiesystemen. De verleende noodsteun wordt over het algemeen als doelmatig 

beoordeeld, ondanks enkele verbeterpunten. De hulp was gericht op het verstrekken van voedsel en 

basisbehoeften, hetgeen als noodzakelijk en effectief werd gezien om de directe honger te stillen en 

maatschappelijke onrust te voorkomen. Respondenten gaven aan dat de hulp met hetzelfde budget niet veel 

efficiënter geleverd had kunnen worden, aangezien het grootste deel van de middelen direct werd gebruikt 

voor de aanschaf van voedsel en hygiënemiddelen en gelet op het doel van de noodsteun hiervoor geen 

alternatieven denkbaar waren. De inzet van lokale vrijwilligers en de samenwerking met lokale partners 

droegen bij aan een efficiënte uitvoering, al zou nauwere samenwerking met de lokale overheid mogelijk extra 

efficiëntie hebben opgeleverd. Er waren wel enkele inefficiënties, zoals dubbele registraties van begunstigden 

en de tijdsintensieve opbouw van databases, wat tijd en middelen kostte. Desondanks werd de inzet van 

verschillende modaliteiten, zoals voedselpakketten en vouchers, als doelmatig ervaren, aangezien deze 

effectief bijdroegen aan het bereiken van de maatschappelijke doelen. 
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Venezuela-claim Aruba: project onderwijs (aparte evaluatie)71 

De Venezuela-claim werd door de landen Aruba en Curaçao gemaakt in het licht van de vluchtelingencrisis die 

ontstond door de politieke en economische situatie in Venezuela. Sinds 2015 ontvluchtte miljoenen 

Venezolanen het land, wat leidde tot een aanzienlijke toestroom van migranten naar de Nederlandse 

Caribische eilanden, waaronder Curaçao en Aruba. De claim richtte zich op het verlichten van de druk op de 

infrastructuur en het versterken van de vreemdelingenketen in deze landen. 

In 2019 werd er via de Voorjaarsnota een bedrag van €23,8 miljoen beschikbaar gesteld om diverse 

maatregelen te financieren. Naast BZK, leverde ook de ministeries van JenV en Defensie een bijdrage aan dit 

budget. BZK was verantwoordelijk voor de coördinatie van de claim. 

Het project 'onderwijs' maakt onderdeel uit van de claim die Aruba maakte. Dit project werd opgezet naar 

aanleiding van de toegenomen instroom van anderstalige kinderen, die vanwege de Venezuela crisis naar 

Aruba gevlucht waren. BZK stelde vanuit artikel 4, op verzoek van Aruba, € 535.000 beschikbaar om deze 

kinderen te integreren in het Arubaanse onderwijssysteem. De middelen waren bedoeld voor de ontwikkeling 

van onderwijsvoorzieningen, zoals het verbeteren van de deskundigheid van docenten, het aanschaffen van 

lesmateriaal, en het opzetten van een zorgstructuur voor kinderen met sociaal-emotionele problemen. Verder 

was er de ambitie om een leerlingvolgsysteem (LVS) te implementeren en de oprichting van extra klassen te 

overwegen als het aantal anderstalige kinderen dat toegang had tot het onderwijs zou stijgen. 

 

De doelstellingen van het project waren onder andere: het upgraden van docenten voor Nederlands als 

vreemde taal (NVT), het ontwikkelen van een inclusief leerlingvolgsysteem voor Venezolaanse leerplichtigen, 

het verbeteren van de zorgstructuur, en het ondersteunen van het NVT-programma met geschikt 

lesmateriaal. Tevens werd in de aanvraag van Aruba de mogelijkheid genoemd om, indien nodig, extra klassen 

of scholen ter beschikking te stellen voor deze doelgroep. 

 

Wat betreft de effectiviteit en doelmatigheid van het project kan worden gesteld dat het initiële doel, namelijk 

het aanbieden van onderwijs voor anderstalige kinderen, deels is bereikt. Er zijn programma’s ontwikkeld in 

het Engels en Spaans voor kinderen vanaf 9 jaar, maar het is onduidelijk in hoeverre de specifieke doelgroep 

daadwerkelijk gebruik heeft gemaakt van deze voorzieningen, aangezien er geen kwantitatieve gegevens 

beschikbaar waren over het aantal Venezolaanse kinderen dat het onderwijsaanbod daadwerkelijk volgde.  

De middelen werden goed besteed aan de verbetering van infrastructuur en onderwijsvoorzieningen, maar de 

daadwerkelijke impact op de doelgroep is moeilijk te meten. Omdat de outcome niet kon worden vastgesteld, 

kon de doelmatigheid van dit project niet worden bepaald.  

 

 
71 Nauta, O., & Van Egmond, P. (2024). Eindevaluatie Venezuela-claim Aruba: Diverse bijstandsprojecten. DSP-groep. 
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Venezuela-claim Aruba: Opvang slachtoffers mensenhandel, mensensmokkel en 

huiselijk geweld (aparte evaluatie)72 

Het project 'Opvang slachtoffers mensenhandel, mensensmokkel en huiselijk geweld' op Aruba werd opgezet 

om te voorzien in een verhoogde opvangcapaciteit voor slachtoffers van mensenhandel, huiselijk geweld en 

mensensmokkel, vooral gericht op de opvang van vrouwen en kinderen. De aanleiding voor het project was de 

toegenomen druk op de opvangsystemen door een grotere instroom van slachtoffers, mede veroorzaakt door 

de verhoogde migratie vanuit Venezuela. Aruba vroeg Nederland om financiële steun, waarop het kabinet  

€ 255.000 ter beschikking stelde om de opvangcapaciteit te vergroten van 15 naar 39 plekken (waaronder 11 

voor vrouwen en 28 voor kinderen). De middelen werden via het Centro pa Desaroyo Aruba (CEDE) beheerd, 

dat ook verantwoordelijk was voor de monitoring en evaluatie van het project. Naast de vrouwenopvang 

werden ook middelen beschikbaar gesteld voor een mannenopvang.  

Wat betreft de effectiviteit kan worden gesteld dat de capaciteitsuitbreiding voor de vrouwenopvang heeft 

plaatsgevonden, omdat het aantal beschikbare plekken vergroot werd, wat leidde tot een vermindering van 

de wachtlijsten. De vrouwen kregen bescherming, dagbesteding, psychologische hulp en training. De 

mannenopvang daarentegen bleek (nog) niet effectief. Weliswaar was het pand gereed gemaakt, maar in het 

beheer van de opvang, dat voor rekening van het land van Aruba had moeten komen, werd niet voorzien 

waardoor leegstand volgde.  

De doelmatigheid van het project is moeilijk te beoordelen vanwege de problemen met de structurele 

financiering en de onzekere voortzetting van het project op lange termijn. Hoewel de initiële resultaten voor 

het vrouwenopvang project positief waren, kan de continuïteit niet gegarandeerd worden zonder waarborgen 

voor de exploitatiekosten door de Arubaanse overheid. De investeringen in de mannenopvang waren 

ondoelmatig.  

 

Venezuela-claim Aruba : Inventarisatie irregulier circuit Aruba (aparte evaluatie)73 

Het project ‘Inventarisatie irregulier circuit Aruba’ werd opgezet om beter inzicht te krijgen in de informele 

arbeidsmarkt en de malversaties op het gebied van mensenhandel en arbeidsuitbuiting. De aanleiding voor dit 

project was de toegenomen migratie, vooral van Venezolaanse burgers naar Aruba, wat leidde tot een 

groeiende informele economie waar veel ongereguleerde arbeid plaatsvond. Nederland stelde € 175.000 

beschikbaar, met als doel een registratiesysteem op te zetten waarin alle werkgevers en werknemers op 

Aruba geregistreerd zouden worden, met als specifiek doel de naleving van arbeidswetgeving en 

belastingplicht te verbeteren. Het project omvatte twee onderdelen: het ontwikkelen van een 

registratiesysteem (Labora) en het invoeren van gegevens van werkgevers en werknemers. Per december 

2022 werd een pilot gestart met een selecte groep bedrijven (werkgevers met meer dan 75 werknemers), 

waarbij de gegevens in het systeem werden ingevoerd. De ontwikkeling van het systeem zelf werd afgerond, 

maar de noodzakelijke wettelijke basis om dit systematisch te kunnen implementeren, bleef achter. De 

 
72 Ibid 
73 Ibid 
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landsverordening die de registratieplicht voor werkgevers zou regelen, was wel goedgekeurd maar werd pas 

na vertraging in 2021 naar de Wetgeving & Juridische Zaken gestuurd, waar het door capaciteitsproblemen 

niet verder werd behandeld. 

Wat betreft de doeltreffendheid: het registratiesysteem (Labora) werd technisch gerealiseerd en getest via 

de pilot. Echter mag het systeem nog niet systematisch gebruikt worden, omdat de wetgeving niet volledig is 

aangepast, wat de effectiviteit van het project beperkt. Ook de naleving van de arbeidswetgeving en 

belastingplicht is door het project nog niet substantieel verbeterd. Daarom kan worden geconcludeerd dat dit 

project nog niet effectief is geweest. Dientengevolge is het project niet doelmatig. 

 

Venezuela-claim Aruba: project rechtshandhaving (aparte evaluatie)74 

Het project 'rechtshandhaving' op Aruba werd opgezet als reactie op het tekort aan detentiecapaciteit op het 

eiland. Het doel was om het aantal beschikbare politiecellen en isolatiecellen in het Korrektie Instituut Aruba 

(KIA) uit te breiden en te herstellen. Het project kreeg van Nederland een subsidie van € 620.000, die specifiek 

werd ingezet voor de realisatie van tien extra tweepersoons politiecellen in San Nicolas en de renovatie van vijf 

afgebrande isolatiecellen in KIA. Het project had als doel het vergroten van de capaciteit van de 

detentiecentra, wat de druk op het gevangeniswezen moest verlichten en zou bijdragen aan het welzijn van de 

gedetineerden. De uitbreiding van de politiecellen en de renovatie van de isolatiecellen zijn fysiek 

gerealiseerd, maar de effectiviteit van het project werd beperkt door de structurele problemen in het 

gevangeniswezen van Aruba, zoals de langdurige overbevolking en het tekort aan celcapaciteit. In theorie 

bood de uitbreiding van de capaciteit verlichting, maar de bijdrage werd als relatief klein beschouwd ten 

opzichte van de bredere problemen binnen het systeem. Vanwege de relatief geringe effectgrootte staat de 

doelmatigheid van dit project enigszins onder druk. De Arubaanse regering is verantwoordelijk voor het 

beheer van de cellen, maar de operationele kosten voor het onderhoud en de exploitatie zijn onvoldoende 

geborgd. Hierdoor blijft de continuïteit van het gebruik van de cellen onzeker wat de doelmatigheid verder 

onder druk zet. 

 

Venezuela-claim Aruba: project gezondheidszorg (aparte evaluatie)75 

Het gezondheidszorgproject in Aruba had als doel om de vaccinatiegraad onder de geregistreerde irreguliere 

(Venezolaanse) migranten te verhogen en de cold-chain (de noodzakelijke koeling van vaccins) te verbeteren. 

Nederland stelde € 31.000 beschikbaar voor de aanschaf van vaccins, koelboxen en koelkasten, evenals voor 

een voorlichtingscampagne gericht op de verhoogde vaccinatiebereidheid. Dit project was gericht op de 

vaccinatie van migranten, met name kinderen, tegen ziekten zoals difterie, tetanus, kinkhoest, mazelen, rode 

hond en de bof. 

Het project was effectief, aangezien Aruba vaccins aankocht en de noodzakelijke koelvoorzieningen 

installeerde, wat essentieel was om de kwaliteit van de vaccins te waarborgen. Ook werden er 

 
74 Ibid 
75 Ibid 
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voorlichtingscampagnes gevoerd, vooral op scholen, om de vaccinatiebereidheid te verhogen. De 

onderzoekers konden echter niet duidelijk vaststellen of deze campagnes zich specifiek richtten op kinderen 

met een Venezolaanse migratieachtergrond of dat ze meer algemeen waren. Bovendien kon de effectgrootte 

niet worden vastgesteld. Het is daarom moeilijk te beoordelen in hoeverre de migrantenpopulatie 

daadwerkelijk werd bereikt. Desondanks is het aannemelijk dat de vaccinatiegraad onder kinderen met een 

migratieachtergrond gestegen is, wat bijgedragen heeft aan de verbetering van de volksgezondheid op Aruba. 

Wat betreft de doelmatigheid van het project, werd er opgemerkt dat de projectorganisatie goed 

functioneerde. Door de coördinatie via lokale partners kon snel ingespeeld worden op de behoeften van de 

situatie. Echter, de mate van effectiviteit kan niet volledig worden gekwantificeerd door het gebrek aan 

concrete cijfers over het aantal migranten dat daadwerkelijk bereikt werd. 

 

Venezuela-claim Curaçao: project Vreemdelingen Opvang Curaçao (aparte 

evaluatie)76 

Het VODC-project werd opgezet naar aanleiding van de crisissituatie in Venezuela, die leidde tot een 

aanzienlijke instroom van migranten naar Curaçao. In 2019 werd via de Voorjaarsnota bijna € 24 miljoen 

beschikbaar gesteld om de vreemdelingenketen op Curaçao te verbeteren, waarvan € 2 miljoen specifiek 

bestemd was voor de bouw van een Vreemdelingen Opvang- en Detentiecentrum (VODC). Het project had als 

doel om de opstoppingen in de vreemdelingenketen tegen te gaan en tegelijkertijd de 

vreemdelingenbewaring in lijn te brengen met de Europese normen en het EVRM, waaronder de richtlijnen 

van het CPT. Door de bouw van nieuwe faciliteiten en het creëren van aparte voorzieningen voor vrouwen en 

kinderen zouden deze doelen gehaald moeten worden. 

Wat betreft de effectiviteit van het project, wordt geconcludeerd dat het VODC op een aantal fronten 

succesvol was. De opvangcapaciteit voor irreguliere migranten werd vergroot, wat bijdroeg aan het 

voorkomen van opstoppingen voor migranten die op heterdaad werden aangehouden. Toch werd ook erkend 

dat het project niet in staat was om het volledige effect te realiseren, enerzijds omdat de structurele 

onderbezetting van het SDKK (waar het VODC onder viel) er voor zorgde dat het vereiste regime binnen de 

inrichting niet kon worden geborgd. Anderzijds omdat het aantal irreguliere migranten op Curaçao veel hoger 

ligt dan de capaciteit van VODC. Wat betreft de doelmatigheid werd gesteld dat er geen beleidsalternatief 

voorhanden is. Het project bleek noodzakelijk voor de naleving van internationale verplichtingen, aangezien 

Curaçao voor de bouw van een vreemdelingenopvang geen eigen middelen had. Het beschikbare budget werd 

volgens de betrokkenen redelijk efficiënt besteed, en met minder middelen was de thans toch al 

ontoereikende capaciteit van het VODC verder onder druk komen te staan. 

 

 
76 Nauta, O. (2024). Eindevaluatie Venezuela-claim Curaçao: Vreemdelingenbewaring. Amsterdam: DSP-groep. 
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Integrale middelen SZW/VWS (abstract niveau) (opgenomen in de bijlage van de 

Periodieke Rapportage) 

De aanleiding voor het project waren onder meer de structurele problemen op het gebied van armoede, 

gezondheidszorg, jeugdzorg, ouderenzorg en arbeidsparticipatie. Binnen deze context heeft de Rijksoverheid 

ervoor gekozen om in plaats van versnipperde losse subsidies, gecoördineerde en samenhangende impulsen 

te geven via integrale programmalijnen binnen de begrotingen van het ministerie van SZW en VWS. Het 

ministerie van BZK was bereid om de middelen op artikel 4 in beheer te nemen. Vanuit dit budget zijn 

tientallen grote en kleine projecten bekostigd, waarvan BES(t) 4 Kids uiteindelijk de belangrijkste bleek.  

In theorie is de doeltreffendheid van deze integrale aanpak hoog. Door vanuit een gezamenlijk kader te 

opereren, kunnen synergie-effecten ontstaan tussen beleidsterreinen die elkaar versterken: betere jeugdzorg 

draagt bijvoorbeeld bij aan schoolprestaties, en goede ouderenzorg verlicht druk op huishoudens en 

werkenden. Bovendien maakt een integrale aanpak het mogelijk om meerjarige, domeinoverstijgende 

afspraken te maken met de eilanden, wat ten goede komt aan de uitvoerbaarheid en legitimiteit. Toch is de 

doeltreffendheid in de praktijk mede afhankelijk van de implementatiekracht op de eilanden, de mate van 

lokale coördinatie, en de continuïteit van rijksmiddelen. In de beleidsdoorlichting wordt daarom gepleit voor 

meer regie, transparantie en monitoring binnen deze integrale benadering, om de theoretisch sterke 

uitgangspunten ook daadwerkelijk te vertalen naar duurzame resultaten. 

 

BES(t) 4 Kids (opgenomen in de bijlage van de Periodieke Rapportage) 

Het project BES(t) 4 Kids is opgezet om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van kinderopvang en 

buitenschoolse opvang (BSO) op Bonaire, Saba en Sint Eustatius structureel te verbeteren. De aanleiding was 

de vaststelling dat de opvang op de eilanden niet voldeed aan basale kwaliteitsnormen, terwijl kinderopvang 

een cruciale rol speelt in de ontwikkelingskansen van kinderen, de arbeidsparticipatie van ouders en het 

doorbreken van intergenerationele armoede. BES(t) 4 Kids maakt deel uit van de bredere inzet van integrale 

middelen van SZW en VWS, waarbij wordt ingezet op samenhangende sociale verbeteringen in Caribisch 

Nederland. 

De beoogde output van het project bestond uit onder meer het opstellen van kwaliteitskaders, het opzetten 

van toezicht, het professionaliseren van het personeel, en het financieel toegankelijk maken van 

opvangvoorzieningen. Daarnaast moest ook de fysieke infrastructuur worden verbeterd. Deze outputdoelen 

zijn grotendeels gerealiseerd. Er is wetgeving in werking getreden, er zijn inspecties opgezet, en er is 

geïnvesteerd in opleidingstrajecten en subsidies voor opvangorganisaties. Hoewel de voortgang per eiland 

varieert, is op alle drie de eilanden sprake van significante verbeteringen in de structuur en organisatie van de 

opvang. Wat betreft de beoogde outcomes – zoals verhoogde deelname van kinderen aan opvang, betere 

ontwikkelingskansen, en toegenomen arbeidsparticipatie van ouders – is de effectiviteit genuanceerd. De 

deelname aan opvang is gestegen, vooral op Bonaire, en eerste signalen wijzen op meer stabiliteit en kwaliteit 

binnen voorzieningen. Tegelijkertijd is de impact op ontwikkelingsachterstanden en ouderparticipatie nog 
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beperkt meetbaar. Deze uitkomsten zijn deels gerealiseerd, waarbij tijd, structurele borging en aanvullende 

flankerende maatregelen bepalend zijn voor de verdere effectiviteit. 

De externe doelmatigheid is grotendeels gerealiseerd. De gekozen integrale aanpak is logisch en effectief in 

vergelijking met mogelijke alternatieven. Intern is de doelmatigheid deels gerealiseerd: er zijn verschillen in 

voortgang tussen de eilanden en de uitvoering kende knelpunten, vooral door capaciteitsgebrek en 

schaalnadelen. Wel zijn er stappen gezet richting meer efficiëntie en samenwerking.  

 

Pensioenfonds Caribisch Nederland (opgenomen in de bijlage van de Periodieke 

Rapportage) 

Het project Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) is opgezet om de pensioenvoorziening voor 

(voormalige) overheidsmedewerkers in Caribisch Nederland duurzaam te versterken. De directe aanleiding 

hiervoor was een combinatie van factoren: een historisch tekort op het fonds, beperkte financiële buffers, en 

risico’s voor de continuïteit van uitkeringen aan gepensioneerden. Door demografische druk en beperkte 

premiegrondslagen dreigde het fonds op termijn niet meer aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen, wat 

zowel sociale als bestuurlijke risico’s met zich meebracht. De interventie richtte zich op een kapitaalinjectie 

van in totaal 30 miljoen, gekoppeld aan afspraken over versterking van het vermogensbeheer, governance en 

financiële transparantie. In ruil voor deze investering committeerde het fonds zich aan maatregelen om de 

structurele houdbaarheid te verbeteren. 

De outputdoelen – waaronder het versterken van de dekkingsgraad en het verbeteren van de 

bestuursstructuur van het fonds – zijn grotendeels gerealiseerd. De injectie leidde tot directe financiële 

stabilisatie, en het fonds heeft sindsdien zijn vermogenspositie weten te verbeteren. Ook is er gewerkt aan 

verdere professionalisering van het bestuur en de interne controlemechanismen. De outcomedoelen, zoals het 

veiligstellen van pensioenuitkeringen en het herstellen van vertrouwen in het fonds, zijn eveneens grotendeels 

behaald. Gepensioneerden en deelnemers kunnen rekenen op continuïteit, en de institutionele reputatie van 

het fonds is versterkt. 

De doelmatigheid van het project wordt over het algemeen positief beoordeeld. Extern was het verstrekken 

van een gerichte kapitaalinjectie doelmatig, omdat alternatieven – zoals structurele bijstortingen of 

premieverhogingen – minder effectief of maatschappelijk acceptabel waren. Intern is het fonds efficiënt met 

de middelen omgegaan, en er zijn stappen gezet naar duurzaam vermogensbeheer. Daarmee is het project 

zowel doeltreffend als doelmatig verlopen, binnen de kaders van financieel beleid en sociale zekerheid in 

Caribisch Nederland. 

 

ICT Good Governance Sint Eustatius (opgenomen in de bijlage van de Periodieke 

Rapportage) 

Het project ICT Good Governance Sint Eustatius is opgezet als onderdeel van bredere inspanningen om het 

openbaar bestuur op Sint Eustatius te versterken na het bestuurlijk ingrijpen in 2018. De aanleiding voor het 

project ligt in de constatering dat de digitale infrastructuur en informatiestromen binnen het openbaar 
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lichaam ontoereikend waren voor een transparant, efficiënt en verantwoord bestuursproces. Dit belemmert 

niet alleen de uitvoeringskracht van het bestuur, maar ook het vertrouwen van inwoners in de overheid. Het 

project richt zich op het opzetten en moderniseren van de ICT-structuur, waaronder digitale archivering, 

procesautomatisering, en veilige gegevensverwerking. Het doel is om besluitvorming te professionaliseren, 

interne processen te standaardiseren en informatie toegankelijk en controleerbaar te maken – allemaal 

fundamentele voorwaarden voor wat in het project wordt aangeduid als “good governance”.  

 

De beoogde output van het project bestond onder meer uit de implementatie van nieuwe ICT-systemen, de 

digitalisering van documenten en de training van personeel in het gebruik daarvan. Deze outputdoelen zijn 

grotendeels gerealiseerd: het rapport meldt dat systemen in gebruik zijn genomen en dat ambtenaren zijn 

opgeleid. Wel zijn er knelpunten in de integratie van systemen en de borging in de organisatie, mede door 

personele wisselingen en een beperkt lokaal IT-profiel. De outcomedoelen – zoals transparanter bestuur, 

betere interne verantwoording en verhoogd vertrouwen – zijn deels gerealiseerd. Hoewel er meer inzicht is in 

bestuurlijke processen en digitale gegevens nu beter beschikbaar zijn, is de structurele verankering nog 

kwetsbaar en afhankelijk van continuïteit in menskracht en beleid.  

De externe doelmatigheid is redelijk: investeren in ICT is essentieel voor bestuursontwikkeling, en er zijn geen 

duidelijke goedkopere alternatieven. Intern is de doelmatigheid deels gerealiseerd, met ruimte voor 

verbetering in planning, implementatie en het gebruik van lokale expertise. 

 

VNG Uitwisselingsnetwerk Cariben (opgenomen in de bijlage van de Periodieke 

Rapportage) 

Het project VNG Uitwisselingsnetwerk Cariben is opgezet met als doel de ambtelijke en bestuurlijke capaciteit 

in het Caribisch deel van het Koninkrijk te versterken door middel van kennisuitwisseling, peer-to-peer 

ondersteuning en praktische samenwerking tussen gemeenten in Europees Nederland en overheden op de 

eilanden. De directe aanleiding was het aanhoudende tekort aan ambtelijke expertise en bestuurlijke 

uitvoeringskracht op de eilanden, wat effectieve beleidsvorming en uitvoering structureel belemmert. De 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werd gevraagd om via een netwerkconstructie ondersteuning 

te bieden. 

Het project is vormgegeven als een meerjarig uitwisselingsprogramma, waarin Nederlandse gemeenten via 

tijdelijke uitzendingen, trainingen en projectmatige ondersteuning bijdragen aan het versterken van lokaal 

bestuur in Caribisch Nederland én in de landen binnen het Koninkrijk. Het richt zich op thema’s zoals financieel 

beheer, ruimtelijke ordening, HRM en digitalisering. De beoogde output omvatte onder andere het opzetten 

van een duurzaam netwerk, het realiseren van uitwisselingen, en het leveren van inhoudelijke expertise op 

aanvraag. Deze doelen zijn grotendeels gerealiseerd: het netwerk functioneert, tientallen uitwisselingen 

hebben plaatsgevonden, en er is concrete ondersteuning geleverd op diverse terreinen.  
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De outcomedoelen – versterking van bestuurskracht, kennisverhoging en duurzame samenwerking – zijn 

moeilijk vast te stellen. Maar er is sprake van enige institutionele leereffecten en blijvende relaties tussen 

ambtenaren en instellingen, al blijft de impact deels afhankelijk van de mate waarin lokale overheden de 

verworven kennis en structuren zelf kunnen borgen. De externe doelmatigheid is beperkt: de peer-to-peer 

benadering is relatief duur, omdat personeel ingevlogen en bekostigd moet worden. De interne doelmatigheid 

is lastig te beoordelen.  

 

Aankoop GTI-percelen (opgenomen in de bijlage van de Periodieke Rapportage) 

Het project Aankoop GTI-percelen op Sint Eustatius is opgezet met als doel gronden beschikbaar te maken 

voor woningbouw. De aanleiding was het grote tekort aan geschikte bouwlocaties op het eiland, terwijl de 

vraag naar betaalbare woningen urgent is. De gronden, oorspronkelijk in bezit van een private partij (GTI), zijn 

strategisch gelegen en werden door het OLE aangekocht. Het ministerie van BZK kende hiervoor een 

bijzondere uitkering toe van $2.000.000. De beoogde output van het project, namelijk de aankoop en 

juridische overdracht van de percelen aan het Openbaar Lichaam Sint Eustatius (OLE), is gerealiseerd. Daarbij 

zijn door BZK duidelijke voorwaarden geformuleerd: de gronden moesten daadwerkelijk en binnen afzienbare 

termijn worden ingezet voor woningbouw, onder regie van het openbaar lichaam. 

De beoogde outcome – het realiseren van woningen en het verlichten van de woningnood – is echter niet 

gerealiseerd. Tot op heden is er geen woningbouw gestart op de aangeschafte percelen. Uit het rapport blijkt 

dat knelpunten in de lokale uitvoeringscapaciteit, het ontbreken van bouwrijp maken van terreinen en 

gebrekkige voortgang in de projectorganisatie daaraan ten grondslag liggen. Hierdoor blijven de gronden 

onbenut, ondanks de strategische investering. 

De externe doelmatigheid van het project is in theorie verdedigbaar: het verwerven van strategische gronden 

biedt beleidsmatige ruimte voor woningbouw en is een logische stap. Echter, zonder realisatie van de 

woningen is het beleidsdoel niet bereikt, wat maakt dat het project op dit moment ondoelmatig is. Intern is de 

doelmatigheid beperkt: hoewel het aankoopproces zelf efficiënt is verlopen, bleek de koppeling tussen 

eigendomsoverdracht en feitelijke uitvoering onvoldoende geborgd.  

 

Verbeterplan financieel beheer BES (opgenomen in de bijlage van de Periodieke 

Rapportage) 

Het project Verbeterplan financieel beheer BES is opgezet om het financiële beheer en verantwoording van de 

openbare lichamen Bonaire, Saba en Sint Eustatius structureel te versterken. De aanleiding hiervoor was de 

aanhoudende kwetsbaarheid, zoals onder andere bleek uit de problemen rond de jaarrekeningen en signalen 

van de Commissie financieel toezicht (Cft). Onvoldoende begrotingsdiscipline, zwakke interne controle en 

gebrek aan financiële deskundigheid belemmerden een transparant en doelmatig bestuur. 

 

Het verbeterplan werd ontwikkeld door het ministerie van BZK in nauwe samenwerking met de openbare 

lichamen en had als doel een gezamenlijke, maar op maat gemaakte aanpak per eiland te realiseren. De focus 
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lag op het verbeteren van processen rond begroting, uitvoering, rapportage en verantwoording, evenals het 

versterken van personele capaciteit. De outputdoelen van het project – waaronder het opstellen van 

verbeterplannen per eiland, het aantrekken van nieuw personeel, het bieden van technische ondersteuning, 

en het uitvoeren van trainingen en procesaanpassingen – zijn grotendeels gerealiseerd.  

De outcomedoelen, zoals structurele verbetering van begrotingsdiscipline, betrouwbare jaarrekeningen en 

duurzaam financieel beheer, zijn echter nog maar gedeeltelijk behaald. Er zijn eerste verbeteringen zichtbaar, 

zoals tijdigere indiening van begrotingen en toegenomen bewustzijn binnen de eilandsorganisaties. 

Tegelijkertijd blijven de prestaties op Bonaire en Sint Eustatius fragiel en zijn ze sterk afhankelijk van externe 

ondersteuning. De structurele borging van het verbeterde beheer is nog niet bereikt, vooral vanwege 

personele knelpunten. 

De externe doelmatigheid is redelijk: het inzetten van gerichte ondersteuning per eiland is logischer dan 

uniforme regelgeving of sancties, en sluit aan bij het niveau van het lokale bestuur. De interne doelmatigheid 

is wisselend. De effectiviteit wordt belemmerd doordat de uitvoeringskracht op de eilanden sterk varieert.  

 

Klif Sint Eustatius (opgenomen in de bijlage van de Periodieke Rapportage) 

Het project Klif Sint Eustatius is opgezet als reactie op de acute erosieproblematiek van de klif onder Fort 

Oranje, een geologisch kwetsbaar gebied aan de westkust van het eiland. Door een combinatie van natuurlijke 

factoren (wind en regen) en menselijke invloeden – met name overbegrazing door loslopende geiten – 

brokkelt de klif in toenemende mate af. Dit vormt een ernstig veiligheidsrisico voor infrastructuur, gebouwen 

en mensen. Schade aan het water- en elektriciteitsbedrijf STUCO en de sluiting van het Orange Bay Hotel 

illustreren de directe gevolgen. Daarnaast zijn er juridische claims ingediend wegens vermeend nalatig 

handelen door de overheid. 

De doelstelling van het project is het tegengaan van verdere kliferosie en het waarborgen van veiligheid en 

economische stabiliteit. De aanpak omvatte onder meer geologische analyses, het ontwikkelen van een 

herstel- en beschermingsplan, en het treffen van eerste fysieke maatregelen. De outputdoelen – waaronder 

risicobeoordeling, het opstellen van technische oplossingen en het starten van preventieve acties – zijn 

grotendeels gerealiseerd. Zo zijn de gevaren in kaart gebracht, zijn erosie remmende maatregelen getroffen 

(stalen netten), en is een begonnen met het plaatsen van hekwerk tegen de geiten. De outcomedoelen, zoals 

structurele stabilisering van de klif zijn echter nog niet gerealiseerd. De implementatie van grotere ingrepen, 

zoals constructieve versterking van het klifgebied, loopt nog en is afhankelijk van het uitvoeren van 

geitenbeheer maatregelen en aanvullende financiering door het lokaal gezag. 

De externe doelmatigheid van het project is hoog: gelet op de acute veiligheidsrisico’s en economische schade 

was ingrijpen gerechtvaardigd en maatschappelijk urgent. Intern is de doelmatigheid voor verbetering vatbaar 

vanwege onvoldoende lokale afstemming en complexe coördinatie. 
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UNICEF Kinderrechtenprogramma Caribisch Nederland (aparte evaluatie)77 

Het UNICEF Kinderrechtenprogramma in Caribisch Nederland is opgezet om de structurele rechten en 

bescherming van kinderen op Bonaire, Saba en Sint Eustatius te versterken. De aanleiding voor het 

programma lag in eerdere signalen van UNICEF zelf, maar ook van inspectiediensten en lokale overheden, dat 

kinderen op de BES-eilanden minder goed beschermd zijn dan hun leeftijdsgenoten in Europees Nederland. 

Kwetsbaarheden doen zich voor op het gebied van veiligheid, armoede, onderwijs, gezondheidszorg en 

jeugdzorg. Het programma, dat in 2019 van start ging, is opgezet als een meerjarig samenwerkingsverband 

tussen UNICEF Nederland, het ministerie van BZK en de openbare lichamen. Het richt zich op beleidsadvies, 

capaciteitsversterking en bewustwording via campagnes, trainingen en pilots. Er wordt nadrukkelijk gewerkt 

vanuit het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind.  

 

De beoogde output bestond uit bewustwordingsactiviteiten, jeugdparticipatie, kennisontwikkeling, 

beleidsinstrumenten en juridische input – met brede betrokkenheid van kinderen, professionals, 

beleidsmakers en maatschappelijke partijen. Deze is volledig gerealiseerd. De beoogde outcomedoelen van 

het UNICEF Kinderrechtenprogramma richtten zich op structurele verbeteringen in de manier waarop 

kinderrechten worden erkend en toegepast in Caribisch Nederland. Tegelijkertijd moest het beleid rond 

kinderrechten beter onderbouwd en effectiever worden, dankzij de ontwikkeling van een 

monitoringsframework en structurele dataverzameling. Ten slotte was een belangrijk doel het daadwerkelijk 

aanpassen van wetgeving, zoals het opnemen van een verbod op geweld in de opvoeding in het BES-

Burgerlijk Wetboek. De beschikbare evaluatie maakt niet duidelijk in hoeverre de outcomedoelen behaald zijn. 

Evenmin kan uit het rapport de doelmatigheid van het project worden afgeleid.  

 

Covid-subsidies aan Bonaire International Airport (BIA) (aparte evaluatie)78 

Tijdens de covidpandemie werd Bonaire International Airport (BIA) geconfronteerd met een bijna volledig 

wegvallen van passagiersvluchten, terwijl de luchthaven operationeel moest blijven voor essentiële diensten 

zoals medische vluchten, vrachtvervoer en repatriëringen. Om de basisinfrastructuur en luchtvaartveiligheid 

op het eiland te waarborgen, verstrekte het ministerie van BZK vanuit artikel 4 een tijdelijke subsidie aan BIA. 

 

De output van dit project bestond uit het verstrekken van de financiële (liquiditeit) positie, zodat BIA haar 

minimale bedrijfsvoering kon voortzetten. Daarmee werden onder andere personeelskosten, onderhoud en 

operationele uitgaven gedekt. Er zijn geen specifieke investeringen gedaan: het betrof puur tijdelijke 

liquiditeitssteun. De beoogde outcomedoelen waren het behoud van essentiële luchtvaartinfrastructuur, de 

continuïteit van kritieke vluchten (zoals medisch vervoer), en het voorkomen van structurele schade aan de 

luchthavenorganisatie. Deze doelen zijn volledig gerealiseerd: BIA bleef tijdens de hele pandemie 

operationeel, vitale verbindingen bleven beschikbaar en er zijn geen ontslagen of faillissementsprocedures 

 
77 UNICEF. (2021). Tussentijdse evaluatierapportage Kinderrechtenprogramma Caribisch Nederland 2019-2021. UNICEF Nederland. 
78 Nauta, O., & Abraham, M. (2024). Eindevaluatie Covid-steunprogramma Caribisch Nederland. Amsterdam: DSP-groep. 
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geweest. Wel is het de vraag of dit kwam door de subsidie of omdat de impact van de covidpandemie op de 

bedrijfsvoering minder groot was dan aanvankelijk gevreesd. 

 

Wat betreft de doelmatigheid is de beoordeling wisselend. Uit de evaluatie blijkt dat dat de verstrekte 

middelen feitelijk werkten als een exploitatiesubsidie waarmee BZK ervoor zorgde dat de begroting kon 

worden uitgevoerd zonder verlies. BIA was namelijk heel solvabel en met de kennis achteraf viel te bezien of 

de uiteindelijk toegekende subsidie (van $4.1 milj.) wel noodzakelijk was. Tegelijkertijd was het politiek geen 

aanvaardbaar risico niet bij te springen. De door het Cft becijferde derving viel in 2021 zelfs veel lager uit dan 

verwacht, zodat BIA uiteindelijk het bedrag over dat jaar conform subsidievoorwaarden grotendeels 

terugbetaald heeft.  

 

TOP Bonaire (aparte evaluatie)79 

TOP Bonaire (Talent Ontwikkel Programma) is in 2016 gestart met als doel het versterken van het ambtelijk 

apparaat op Bonaire door talent te behouden, aan te trekken en te ontwikkelen. Het programma richtte zich 

op jonge, hoger opgeleide professionals die reeds werkzaam waren bij overheidsorganisaties (leertraject), én 

op talentvolle ‘eilandskinderen’ die via een traineeship werden teruggehaald naar het eiland. Doel was ook om 

toekomstig leiderschap binnen het openbaar bestuur van Bonaire te stimuleren. De outputdoelen van het 

programma zijn grotendeels gerealiseerd. In totaal namen 94 deelnemers deel: 61 overheidsprofessionals en 

33 trainees. Er werd een breed trainingsaanbod opgezet, bestaande uit onder andere coaching, intervisie en 

modules als projectmanagement, leiderschap en overheidsfinanciën. Deelnemers waardeerden het aanbod 

overwegend positief, met name de coaching en intervisie. Het programma betrok 17 verschillende 

organisaties, waarbij het OLB, Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) en Fundashon Mariadal de grootste 

deelnemersgroep vertegenwoordigden. 

 

De outcomedoelen – namelijk behoud van talent voor Bonaire, instroom van trainees in het 

overheidsapparaat, en versterking van mobiliteit en doorgroeiperspectieven – zijn grotendeels behaald. 84% 

van de overheidsprofessionals en 65% van de trainees is voor Bonaire behouden gebleven. Er zijn zichtbare 

voorbeelden van carrièregroei en doorstroom naar sleutelposities. Tegelijkertijd blijft structurele verankering 

problematisch: met name het OLB had moeite om trainees na afloop in vaste dienst te nemen vanwege het 

ontbreken van formatieruimte. 

Wat betreft de externe doelmatigheid is het beeld gemengd. De trainingskosten per deelnemer liepen sterk 

uiteen: van circa € 6.800 (bij 22 deelnemers in 2018) tot ruim € 11.500 (bij 13 deelnemers in 2022). Ook werd 

structureel dure trainingsruimte gehuurd, wat in latere jaren is aangepast. Verder blijkt dat de 

programmacoördinatie deels vanuit Den Haag gebeurde, wat de effectiviteit beperkte door afstand tot de 

lokale context. Dit wordt bij de overdracht naar RCN in 2023 gecorrigeerd. Over de interne doelmatigheid doet 

de eindevaluatie geen uitspraak.  

 
79 Maathuis, S. (2023). Evaluatie TOP Bonaire 2016–2022. De VerbeterPartners. Opgesteld in opdracht van BZK/DGKR 
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Covid subsidies Bonaire International Airport (BIA) 

De aanleiding voor de noodsteun aan BIA was het vrijwel volledig wegvallen van de belangrijkste 

inkomstenbron van de luchthaven, namelijk de luchthavenbelasting, als gevolg van het sluiten van het 

luchtruim tijdens de covidcrisis. Door het stilvallen van het toerisme droogde de instroom van passagiers op, 

waardoor BIA in acute liquiditeitsproblemen dreigde te komen. In tegenstelling tot de luchthavens van Saba 

en Sint Eustatius, die onderdeel zijn van de openbare lichamen en via compensatie van eilandelijke 

belastingen werden ondersteund, viel BIA als overheidsdeelneming buiten deze regeling. Na intensief overleg 

met de ministeries van I\&W, BZK en EZK werd besloten om BIA via een aparte subsidie te compenseren voor 

de gederfde inkomsten, zodat de luchthaven operationeel kon blijven voor essentiële vluchten en direct na de 

crisis weer volledig kon functioneren.  

De doelstelling van de steun was het waarborgen van de luchthavenfunctie op Bonaire, het voorkomen van 

een liquiditeitstekort en het behouden van de vitale infrastructuur voor de economie en bereikbaarheid van 

het eiland. De outputdoelen zijn dankzij de steun gerealiseerd: BIA bleef operationeel, kon aan haar 

verplichtingen voldoen en was direct na het opengaan van het luchtruim in staat om alle vluchten adequaat af 

te handelen. Ook werd aan de subsidievoorwaarden voldaan, zoals het niet uitkeren van dividend en het niet 

verhogen van bestuurdersvergoedingen.  

 

De outcomedoelen, zoals het voorkomen van discontinuïteit van de luchthaven en het ondersteunen van het 

economisch herstel na covid, zijn eveneens behaald. Wel blijkt uit de evaluatie dat de liquiditeitspositie van 

BIA bij aanvang van de crisis voldoende was en dat, met de kennis van nu, de luchthaven waarschijnlijk ook 

zonder (of met minder) steun overeind was gebleven. Destijds was echter de duur van de crisis onzeker en 

werd het risico op discontinuïteit als onaanvaardbaar beschouwd. Wat betreft de doelmatigheid geldt dat 

achteraf gezien het verstrekte bedrag mogelijk aan de ruime kant was. Desondanks was de steun goed 

verdedigbaar gezien het vitale belang van de luchthaven voor Bonaire en het principe van gelijke behandeling 

met de luchthavens op de andere eilanden. 

 

Middelen wederopbouw Saba en Sint Eustatius (aparte evaluatie)80 

De wederopbouw van Sint Eustatius en Saba was onderdeel van het bredere wederopbouwprogramma voor 

de Bovenwindse Eilanden. Het programma had als doel de schade aan infrastructuur, publieke voorzieningen 

en vitale diensten als gevolg van de orkanen Irma en Maria te herstellen, met een nadruk op duurzaamheid en 

weerbaarheid tegen toekomstige stormen. De outputdoelen waren gericht op herstel van 

overheidsgebouwen, daken van woningen, wegen, havens, nutsvoorzieningen en publieke infrastructuur. In 

totaal ging het om 22 projecten op Saba en 15 op Sint Eustatius. Volgens het rapport zijn deze outputdoelen 

grotendeels gerealiseerd. Op beide eilanden is aanzienlijke fysieke vooruitgang geboekt, waaronder de 

renovatie van scholen, herstel van nutsbedrijven, reconstructie van havens en aanleg van orkaanbestendige 

 
80 Bäck, L. (2022). Policy review of emergency response and reconstruction in Sint-Maarten, Sint Eustatius, and Saba: Synthesis report. 
Ministry of the Interior and Kingdom Relations (BZK). 
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infrastructuur. Wel zijn er enkele vertragingen geweest (bijvoorbeeld bij de havens), maar de meeste projecten 

zijn uitgevoerd binnen de gestelde looptijd. 

 

De beoogde outcomedoelen betroffen structureel verbeterde weerbaarheid tegen orkanen, betere 

leefomstandigheden en versterkte publieke dienstverlening. Deze doelen zijn grotendeels gerealiseerd op 

beide eilanden. De infrastructuur is duurzamer ingericht, essentiële diensten zijn hersteld en de lokale 

economieën hebben door het bouwprogramma ook tijdelijk impulsen gekregen. Tegelijkertijd zijn niet alle 

structurele knelpunten opgelost, zoals de beperkte uitvoeringscapaciteit en structurele kwetsbaarheid in 

nutsvoorzieningen. 

Wat betreft de doelmatigheid is het beeld overwegend positief. Extern was deze inzet van middelen passend: 

er waren weinig alternatieven om op korte termijn vitale infrastructuur te herstellen. Intern is het project met 

relatief beperkte middelen uitgevoerd, mede dankzij samenwerking met lokale aannemers en nauwe 

coördinatie vanuit RCN. Wel zijn er kanttekeningen bij de schaalgrootte van sommige projecten, die in 

verhouding tot de kosten beperkt effect sorteerden. 

 

Voedselsteun Caribisch Nederland (2020–2022) (aparte evaluatie)81 

Tijdens de covidpandemie stelde het ministerie van BZK eenmalige BU’s beschikbaar aan de openbare 

lichamen van Bonaire, Saba en Sint Eustatius voor het organiseren van voedselsteun. De acute aanleiding was 

het stilvallen van het maatschappelijke leven en het wegvallen van inkomens, waardoor kwetsbare 

huishoudens in voedselnood dreigden te raken. De output van het project bestond uit de organisatie en 

verstrekking van voedselpakketten, voedselbonnen en andere vormen van noodhulp aan huishoudens zonder 

voldoende inkomsten. Op Bonaire werd de uitvoering overgelaten aan maatschappelijke organisaties, zoals 

ADRA en Stichting Voedselbank Bonaire. Daar liep het aantal geholpen huishoudens op van 100 naar 500 

tijdens het piekmoment. Op Sint Eustatius werd gewerkt met $ 40 e-vouchers voor alle geregistreerde 

inwoners, met aanvullende bonnen voor de meest kwetsbaren. Saba probeerde voedselpakketten te 

verstrekken, maar kampte met capaciteitsproblemen. De beoogde outcome was het ledigen van acute 

voedselnood onder de minst draagkrachtige inwoners. Deze doelstelling is deels gerealiseerd. Op Bonaire en 

Sint Eustatius is de hulp daadwerkelijk bij veel mensen terechtgekomen. Op Saba echter lukte het niet om het 

volledige bedrag tijdig in te zetten, waardoor slechts beperkt steun werd verleend uit de specifieke BZK-

bijdrage: aanvullende hulp kwam later uit andere bronnen. Wat betreft de externe doelmatigheid moet 

worden gewezen op onderuitputting van de beschikbare bedragen. Vooral op Saba werd het geld niet tijdig 

besteed door gebrek aan (ambtelijke) capaciteit, en moest een deel worden teruggestort aan BZK. Daarmee 

was het programma op papier doelmatig, maar in de praktijk slechts deels doeltreffend, met name door 

verschillen in uitvoeringskracht tussen de eilanden. Wat betreft de interne doelmatigheid is relatief efficiënt 

gewerkt, omdat de bestaande infrastructuren (zoals voedselbanken en het vouchersysteem dat was opgezet 

na de orkaan Irma) gebruikt konden worden.  

 
81 Nauta, O., & Abraham, M. (2024). Eindevaluatie Covid-steunprogramma Caribisch Nederland. Amsterdam: DSP-groep. 
 



 

DSP-groep RAPPORT ─ Periodieke Rapportage Artikel-4-beleid 132 

Bijlage 3: Bronnenlijst 

• Abraham, M., & Nauta, O. (2025). Bijlagen Periodieke Rapportage artikel 4. Amsterdam: DSP-groep. (In 

opdracht van het ministerie van BZK) 

• Abraham, M., & Nauta, O. (2024). Eindevaluatie Covid-noodsteun aan de CAS-landen. Amsterdam: DSP-

groep. 

• Algemene Rekenkamer. (2021). Bijzondere uitkeringen aan Caribisch Nederland. 

https://www.rekenkamer.nl 

• Andersson Elffers Felix. (2024). Klein gebied, grote opgave: De financiële opgave van de fysieke 

infrastructuur in Caribisch Nederland. Ministerie van BZK. 

• Bäck, L. (2022). Policy review of emergency response and reconstruction in Sint-Maarten, Sint Eustatius, and 

Saba: Synthesis report. Ministry of the Interior and Kingdom Relations (BZK). 

• Bijlsma, M., Verheuvel, N., Beernink, D., Van Buren, K., & De Haan, J. (2024). Beleidsdoorlichting artikel 5 

Begroting IV Koninkrijksrelaties. Ministerie van BZK. 

• Bronkhorst, K., & van Buiren, K. (2024). Inzicht in uitkeringen. Economisch Bureau Amsterdam. 

• Interdepartementaal Beleidsonderzoek Koninkrijksrelaties (IBO). (2019). Rapport IBO Koninkrijksrelaties. 

https://www.Rijksoverheid.nl 

• Maathuis, S. (2023). Evaluatie TOP Bonaire 2016–2022. De VerbeterPartners. 

• Ministerie van BZK. (2024). Brief aan de Tweede Kamer over de coördinerende rol van BZK in Caribisch 

Nederland. 

https://www.eerstekamer.nl/overig/20240620/afschrifttweedekamerbrief_over/document3/f%3D/vmemc

ptgwbze.pdf 

• Ministerie van BZK. (2025, 30 januari). Vaststelling en terugvordering bijzondere uitkering Bestuurlijke 

Werkafspraken 2022–2023 – 560141195 [Brief]. Openbaar Lichaam Bonaire. 

• Ministerie van BZK. (2025, 31 januari). Vaststelling en terugvordering bijzondere uitkering 

organisatieontwikkeling (2021-0000534845 – 560109274) [Brief]. Openbaar Lichaam Bonaire. 

• Ministerie van BZK. (2025, 19 februari). Correctie bijzondere uitkering Saba Package Agreement [Brief]. 

Openbaar Lichaam Saba. 

• Ministerie van Financiën. (2025). Beleidsprioriteiten Koninkrijksrelaties. 

https://www.rijksfinancien.nl/memorie-van-toelichting/2025/OWB/ 

• Nauta, O. (2024). Eindevaluatie Venezuela-claim Curaçao: Vreemdelingenbewaring. DSP-groep. 

• Nauta, O., & Abraham, M. (2024). Eindevaluatie Covid-steunprogramma Caribisch Nederland. DSP-groep. 

• Nauta, O., & Van Egmond, P. (2024). Eindevaluatie Venezuela-claim Aruba: Diverse bijstandsprojecten. 

DSP-groep. 

• Nauta, O., Piepers, N., & Van Egmond, P. (2022). Versterken rechtsstaat: Beleidsdoorlichting artikel 1 

Rijksbegrotingshoofdstuk IV, Koninkrijksrelaties. DSP-groep. 

https://www.eerstekamer.nl/overig/20240620/afschrifttweedekamerbrief_over/document3/f%3D/vmemcptgwbze.pdf
https://www.eerstekamer.nl/overig/20240620/afschrifttweedekamerbrief_over/document3/f%3D/vmemcptgwbze.pdf


 

DSP-groep RAPPORT ─ Periodieke Rapportage Artikel-4-beleid 133 

• Openbaar Lichaam Bonaire. (2022). Eindrapportage Bestuursakkoord Bonaire 2018-2022. Bonaire: 

Openbaar Lichaam Bonaire 

• Openbaar Lichaam Bonaire & Ministerie van BZK. (2024). Eindevaluatie Bestuurlijke Werkafspraken 

Bonaire 2022-2023. Bonaire/Den Haag: OLB & BZK. 

• Raad voor de leefomgeving en infrastructuur. (2025). Samen naar beter: Aanbevelingen voor het rijksbeleid 

voor het fysieke domein in Caribisch Nederland. https://www.rli.nl/publicaties/2025/advies/samen-naar-

beter 

• Raad voor de leefomgeving en infrastructuur. (2025). Samen naar beter: Aanbevelingen voor het rijksbeleid 

voor het fysieke domein in Caribisch Nederland. 

• Raad voor het Openbaar Bestuur. (2024, 22 februari). Briefadvies: Onderzoek eilandelijke taken en middelen 

Caribisch Nederland. 

https://www.raadopenbaarbestuur.nl/documenten/publicaties/2024/02/22/briefadvies-onderzoek-

eilandelijke-taken-en-middelen-caribisch-nederland 

• Raad voor het Openbaar Bestuur. (2025). Advies bekostiging infrastructurele opgaven Caribisch Nederland. 

• Raad van State. (2019). Voorlichting over de bestaande vormgeving tussen Caribisch en Europees Nederland 

en de coördinerende rol van BZK. https://www.raadvanstate.nl/%40113253/w04-18-0286-vo/ 

• Rijksdienst Caribisch Nederland. (2024). Coördinatieplan boveneilandelijke rampenbestrijding en 

crisisbeheersing. https://www.rijksdienstcn.com/binaries/rijksdienstcn-

nederlands/documenten/publicaties/rv/coordinatieplan-rampenbestrijding/coordinatieplan-

rampenbestrijding-en-

crisisbeheersing/index/Coordinatieplan%2Bboveneilandelijke%2Brampenbestrijding%2Ben%2Bcrisisbeh

eersing%2B-%2BFebruari%2B2024.pdf 

• UNICEF. (2021). Tussentijdse evaluatierapportage Kinderrechtenprogramma Caribisch Nederland 2019–

2021. UNICEF Nederland. 

• Wet openbare lichamen Bonaire, Saba en Sint Eustatius (WolBES). (2024). Wettenbank Overheid.nl. 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0028142/ 

 

 



 

DSP-groep RAPPORT ─ Periodieke Rapportage Artikel-4-beleid 134 

Bijlage 4: Verslag externe deskundige 

De externe deskundige 

Periodieke rapportage 2016-2023 Artikel- 4 van Begrotingshoofdstuk IV. 

Verslag van de onafhankelijke deskundige 

Inhoud:  

• De onafhankelijke deskundige 

• De complexiteit van deze periodieke rapportage 

• Het gevolgde proces 

• Inhoudelijke aspecten 

• Tenslotte 

 

De onafhankelijke deskundige 

De regeling Periodiek Evaluatieonderzoek schrijft voor dat alle relevante beleidsthema’s ten minste eens in de 

zeven jaar worden geëvalueerd, en dat in het proces van de evaluatie een onafhankelijke deskundige dit 

proces volgt en zo mogelijk en/of nodig van nuttige input kan voorzien. De regeling voorziet ook in een 

rapport van de onafhankelijke deskundige dat aan de periodieke rapportage wordt toegevoegd. Het 

voorliggende verslag van ondergetekende, Bernard ter Haar,  beoogt daarin te voorzien. 

Ik ben als econoom opgeleid en sinds 1988 Rijksambtenaar, en heb gewerkt op diverse ministeries, te weten 

het ministerie van Financiën, het ministerie van VROM (later I&M) en het ministerie van SZW, op de beide 

laatste ministeries als directeur-generaal. Voordat ik AOW-gerechtigd werd heb ik nog een aantal jaar 

gewerkt voor ABDTOPconsult. Ik ben in al mijn functies geconfronteerd met de problematiek van het 

Caribische deel van het Koninkrijk, variërend van de totstandkoming van een IMF-programma voor het land 

Nederlandse Antillen in het midden van de jaren ’90, de wetgeving voor financiële markten voor de BES-

eilanden, de keuze voor de dollar als munteenheid op de BES, tot de armoede-problematiek in Caribisch 

Nederland. Ook vanuit ABDTOPconsult heb ik nog enkele rapporten mogen begeleiden over het Caribisch 

gebied. Mijn huidige status als AOW-er maakt het mogelijk in onafhankelijkheid mijn rol als externe 

deskundige te vervullen. 

 

De complexiteit van deze periodieke rapportage 

Artikel 4 is een bijzonder artikel. Het kent sinds de artikelindeling van Hoofdstuk 4 van 2016 een nogal open 

doelstelling die in de loop der jaren ook nog enkele malen is aangepast. De initiële doelstelling luidde: “Het op 

verzoek ondersteunen van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten bij het verbeteren van de sociale en economische 

ontwikkeling en de overheidsfinanciën. Het versterken van de bestuurlijke en financiële samenhang en 

centrale coördinatie vanuit Den Haag voor Caribisch Nederland (BES).” 

Vanaf 2021 luidt de doelstelling: “Het bewerkstelligen van een merkbare, positieve verandering in het leven 

van de burgers in de Caribische delen van het Koninkrijk door te ondersteunen bij het creëren van een 

betrouwbare en goed functionerende overheid, het verbeteren van de arbeidsmarkt, het versterken van de 
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bestaanszekerheid, de zorg en de rechtsstaat. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelatie 

draagt daaraan bij middels het versterken van de uitvoeringskracht, het inzetten van kennis en expertise en 

het coördineren van de inzet van het Rijk”. 

Noch de oorspronkelijke noch de huidige doelstelling worden ondersteund door een heldere beleidstheorie of 

een integrale visie op de wijze waarop het Rijk kan en/of moet bijdragen aan het doel van dit beleidsartikel. In 

de beoordelingsperiode zijn honderden kleine en grotere projecten op basis van dit artikel verricht van geheel 

ongelijksoortige aard, variërend van resterende verplichtingen uit de landsperiode Nederlandse Antillen, inzet 

op bestuursakkoorden op de BES-eilanden, en tal van ad-hoc crisisondersteuning. Veel uitgaven betroffen de 

beleidsverantwoordelijkheid van andere departementen, en dat is vanuit het geformuleerde  doel van artikel 4 

ook logisch, maar dit alles maakt de evaluatie van de bijdrage van de gedane uitgaven aan het gestelde doel 

wel ingewikkeld. Deze complexiteit heeft de verrichte periodieke rapportage aanzienlijk beïnvloed. 

 

Het gevolgde proces 

De periodieke rapportage is aangekondigd in 2023. Toen is ook binnen DGKR gestart met de voorbereiding 

van de rapportage. Voor de uitvoering is in 2024 het externe bureau DSB-groep geselecteerd en is ook de 

onafhankelijke deskundige uitgenodigd. Ook is een interdepartementale begeleidingsgroep (BZK en MinFin) 

ingesteld. Het onderzoek is in fases uitgevoerd. Allereerst is een selectie gemaakt van nog te evalueren 

activiteiten. Van de honderden projecten was slechts een heel beperkt deel al geëvalueerd. Het bureau heeft 

een selectievoorstel gedaan op basis van zo objectief mogelijke criteria. Dit voorstel is getoetst en aangepast 

in overleg met de begeleidingsgroep en de externe deskundige. Daarna is de selectie van projecten 

onderzocht op doeltreffendheid en doelmatigheid, veelal ondersteund door gesprekken met betrokkenen op 

de eilanden in het Caribisch gebied. Het bureau heeft de resultaten van het onderzoek systematisch 

gepresenteerd aan de begeleidingsgroep, voorzien van concept conclusies en aanbevelingen. Op basis 

daarvan is besloten dat nadere gesprekken met andere departementen in Den Haag noodzakelijk waren voor 

een verdieping van de beschrijving van de coördinerende rol van DGKR in de Haagse besluitvorming omtrent 

de Caribische delen van het Koninkrijk. Ook de resultaten van deze laatste fase van het onderzoek en de 

daarop aangepaste concept conclusies en aanbevelingen zijn door het bureau voorgelegd aan de 

begeleidingsgroep en de externe deskundige.  

Het gehele proces is een zoektocht geweest naar een zo adequaat mogelijke invulling van de periodieke 

rapportage, vanuit de complexiteit van het artikel. Daarbij hebben alle partijen zich steeds constructief naar 

elkaar toe opgesteld. Het bureau is door de begeleidingsgroep scherp gehouden, maar ook in zijn waarde 

gelaten op het punt van de onafhankelijkheid. Die onafhankelijkheid was ook een kernpunt in de aandacht van 

ondergetekende. Alle partijen stonden steeds open voor commentaar en suggesties van anderen.  

 

Inhoudelijke aspecten 

Technisch is een geselecteerde set aan projecten beoordeeld op doelmatigheid en doeltreffendheid. Dat geeft 

een gemengd beeld, waarbij soms het geld evident nuttig besteed lijkt, maar soms projecten ook niet blijken 

aan te sluiten bij de werkelijke behoeften van één van de eilanden.  
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Naar mijn oordeel geeft de periodieke rapportage een realistisch beeld van het Haagse beleid ten aanzien van 

het Caribische deel van het Koninkrijk, en laat daarmee zien dat dit beleid verre van ideaal is. Het doel van 

artikel 4 zal door niemand worden aangevallen, maar is niet onderbouwd met enige vorm van een integrale 

visie hoe vanuit het Rijk het functioneren van de Caribische delen kan worden versterkt. Er is geen 

beleidstheorie, en ten aanzien van artikel 4 is er ook geen beslismodel op basis waarvan projecten uit artikel 4 

kunnen worden gefinancierd. Vrijwel elke uitgave is ad-hoc, de structurele component van artikel 4 is 

minimaal. Voor het ministerie van BZK ligt dan ook een heel ingewikkelde coördinatietaak, want het stuur op 

basis waarvan gecoördineerd zou kunnen worden ontbreekt. De Haagse departementen varen allemaal een 

eigen koers, die soms heel sterk gericht is op een zo goed mogelijke uitvoering van het eigen beleidsveld in het 

Caribisch gebied, maar als geheel niet op consistentie is getoetst, en in diverse gevallen ook weinig structureel 

is, omdat veel beleidsinzet afhankelijk is van de empathie die een individuele bewindspersoon of een 

topambtenaar voor het Caribisch gebied voelt. DGKR heeft in dit speelveld van gebrekkige consistentie en 

continuïteit gekozen voor een vangnetfunctie van artikel 4, zodat in knellende omstandigheden in het 

Caribisch gebied gaten kunnen worden dichtgelopen. Te weinig is geprobeerd weerwerk te leveren aan het 

gebrek aan beleidstheorie en consistentie in de verantwoordelijkheidsbeleving van de departementen. Eigen 

focus en eigen visie is ook zwak ontwikkeld, en ook dat komt tot uiting in het ‘rommelpotkarakter’ van artikel 

4.  

Het geschetste beeld van dit functioneren van het Rijk is niet nieuw, en de roep om meer visie en integraliteit 

van beleid is al veelvuldig geuit, zowel vanuit Den Haag zelf, en nog eens te meer vanuit de Caribische 

eilanden. Kabinet, parlement en departementen kunnen ook niet blij zijn met de huidige situatie. De 

aanbevelingen in de periodieke rapportage richten zich dan ook terecht op de versterking van het Haagse 

proces dat gericht is op versterking van de Caribische delen van het Koninkrijk. Als visie en beleidstheorie zijn 

gevormd, kan ook in de toekomst artikel 4 veel gerichter worden ingezet. Daarbij hoort wel de expliciete 

keuze om artikel 4 een eigenstandige focus te geven, dan wel ook de vangnetfunctie of stelsel-

ondersteunende rol in het integrale Rijksbeleid ten aanzien het Caribische gebied te behouden. Voor beide 

valt iets te zeggen.  

 

Tenslotte 

Als onafhankelijke deskundige denk ik dat een nuttig onderzoek is verricht met een kwalitatief goede 

periodieke rapportage als resultaat. Niet altijd stralen periodieke rapportages urgentie uit om tot 

verbeteringen te komen. Dat is echter bij deze periodieke rapportage wel het geval. Niemand kan met de 

bevindingen van deze rapportage tevreden zijn.  

 

Den Haag, 29 november 2025, 

Bernard ter Haar 

 

 

   



 

DSP-groep RAPPORT ─ Periodieke Rapportage Artikel-4-beleid 137 

 

 



 

 
 

DSP-groep BV 

Van Diemenstraat 410 

1013 CR Amsterdam 

+31 (0)20 625 75 37  

 

dsp@dsp-groep.nl 

KvK 33176766 

www.dsp-groep.nl 

 

DSP-groep is een onafhankelijk bureau voor onderzoek, advies en 

management, gevestigd aan de IJ-oevers in Amsterdam. Sinds de 

oprichting van het bureau in 1984 werken wij veelvuldig in opdracht van de 

overheid (ministeries, provincies en gemeenten), maar ook voor 

maatschappelijke organisaties op landelijk, regionaal of lokaal niveau. Het 

bureau bestaat uit 40 medewerkers en een groot aantal freelancers. 

 

Dienstverlening 

Onze inzet is vooral gericht op het ondersteunen van opdrachtgevers bij 

het aanpakken van complexe beleidsvraagstukken binnen de samenleving. 

We richten ons daarbij met name op de sociale, ruimtelijke of bestuurlijke 

kanten van zo’n vraagstuk. In dit kader kunnen we bijvoorbeeld een 

onderzoek doen, een registratie- of monitorsysteem ontwikkelen, een 

advies uitbrengen, een beleidsvisie voorbereiden, een plan toetsen of 

(tijdelijk) het management van een project of organisatie voeren.  

 

Expertise  

Onze focus richt zich met name op de sociale, ruimtelijke of bestuurlijke 

kanten van een vraagstuk. Wij hebben o.a. expertise op het gebied van 

transitie in het sociaal domein, kwetsbare groepen in de samenleving, 

openbare orde & veiligheid, wonen, jeugd, sport & cultuur.  

 

Meer weten?  

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of om een 

afspraak te maken. Bezoek onze website www.dsp-groep.nl voor onze 

projecten, publicaties en opdrachtgevers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


