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LCDK is 13 april 2020 gestart
Opdracht: Het beleid van de Stuurgroep Landelijk Coördinatiestructuur Testcapaciteit (LCT) 

uitvoeren. Met als doel om, binnen de aanpak van het Covid-19 virus, 
het diagnostische proces voor de Covid-19-diagnostiek-keten soepel te laten verlopen.
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Testcapaciteit opbouwen aan de hand van 
verwachte RIVM vraag 
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Opbouw testcapaciteit – van februari tot april

• Opzet diagnostiek door RIVM en ErasmusMC

• Uitrol naar 13 opschalingslaboratoria

• Daarna verdere uitrol naar MML’s -> patiëntendiagnostiek

• Bij opschaling voor GGD gestart met bestaand netwerk tussen 
GGD en laboratoria (snelle uitrol)

• Daarnaast 8 pandemielaboratoria (twee veterinaire laboratoria, 
Sanquin en 5 HPV laboratoria)

• Ontwikkeling en implementatie CoronIT
• Aansluiten en testen 25 GGD’en plus 64 laboratoria
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Opbouw testcapaciteit - vervolg 

• Centrale inkoop materialen vanwege schaarste via LCH

• Speciaal gezant Feike Sijbesma

• Inzicht in data laboratoria vormgegeven

• Opschaling van laboratorium netwerk

• Initiëren inkoop machines

• Pooling 

• Buitenlandse laboratoria nog niet actief opgezocht (doorlooptijd, 
vraag bleef lang achter, grenzen-overheden) 
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Opbouw testcapaciteit – de tegenvallers

• Problemen deel machines uit de aanbesteding

• Nieuwe afspraken over materialen pas effectief per 1 oktober

• Pooling vertraagd, aanbesteding

• Laboratoria in praktijk minder capaciteit dan verwacht 

• materialen, mensen en logistiek verlies

• Hoog-volume laboratoria schalen minder snel op dan afgesproken

• Uitval laboratoria
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Ontwikkeling van de totale vraag

Verloop van het aantal testen gemiddeld per dag gedaan, sinds 1 juni (in ‘1000 samples) 

1 Bronnen: CoronIT, 20200807 Testcapaciteit Labs Totaal_v week 37 a

10

15

35

25

40

5

20

0

30

45

14,1

Week 
34

Week 
30

Week 
32

4,9

20,1

Week 
31

7,5A
an

ta
lt

es
te

n
(x

1
0

0
0

) 

4,0

Week 
28

8,8

4,4

Week 
23

8,1

3,94,34,7

4,9 5,2

3,4

Week 
24

14,6

13,18,8

Week 
25

3,7

4,5

Week 
26

9,7

4,6

Week 
27

10,8

4,8

2,5

4,7

Week 
29

6,3

15,1

4,2

4,7

4,8

14,6

6,1

Week 
35

4,4

5,1

Week 
33

5,4

23,2

6,2

5,3

25,9

5,2

Week 
36

4,9

17,8 17,5 17,0 17,7
19,5 20,3

24,0
25,6

23,7

15,6

30,3

34,7
37,4

Week 
37

42,5

9,1

27,9

5,54,1

24,7

Testvraag GGD

Testvraag Overige Covid

Testvraag Reguliere Diagnostiek

Duurzame
Testcapaciteit
in week 37

8



Opbouw van aantal geteste samples in Nederland 
Gemiddeld per dag van 7 t/m 13 september1
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1 Bronnen: CoronIT, labuitvraag 24
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Machinecapaciteit (zonder materialen) per type laboratorium
Totaal per dag in week 381

Medisch microbiologische 
laboratoria

9.000Pandemielaboratoria

Overige laboratoria 10.000

Totaal 68.000

49.000

1 Bronnen: labuitvraag 21 t/m 24
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Waar staan we nu? 

• Aanbesteding machines plus materialen afgerond 

• Aanbesteding pooling in afrondende fase

• Er zijn meer buitenlandse laboratoria gecontracteerd

• Innovatieve testen staan in de startblokken

• Testvraag blijft onvoorspelbaar 
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