
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2017–2018 

31 239 Stimulering duurzame energieproductie 

Nr. 289 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN 
KLIMAAT 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 25 juni 2018 

Bijgaand stuur ik u, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK), de jaarlijkse rapportage over de lopende 
energieprojecten onder het energieakkoord. Dit projectenboek geeft alle 
lopende en afgeronde projecten onder de Rijkscoördinatieregeling (RCR) 
in 2017 weer. Vanwege de maatschappelijke wens voor betrokkenheid bij 
projecten met impact op de leefomgeving pas ik omgevingsmanagement 
toe. In deze brief ga ik in op die maatschappelijke context, de toepassing 
van omgevingsmanagement en de toekomstige samenwerking met 
medeoverheden bij RCR-projecten. 

De energietransitie doet een beroep op schaarse ruimte 

De energietransitie is een enorme opgave. Onderdeel van die opgave is 
het vinden van voldoende ruimte om nieuwe vormen van opwek, 
transport en opslag te realiseren. Naarmate de energietransitie vordert zal 
het ruimtebeslag dat nodig is voor energie-infrastructuur toenemen. Dat 
betekent dat de komende jaren een groter beroep gedaan zal worden op 
onze toch al schaarse ruimte. Dat betekent ook dat energie voor veel 
mensen letterlijk steeds dichterbij komt. Naarmate energie dichterbij 
komt, neemt vaak ook de weerstand toe. 

Daarom pas ik bij de inpassing van energieprojecten omgevingsma-
nagement toe. De vijf beginselen van de visie op omgevingsmanagement 
die mijn ambtsvoorganger in 2016 heeft uiteengezet in de brief Samen 
energieprojecten realiseren, visie op omgevingsmanagement (Kamerstuk 
31 239, nr. 211) dienen daarbij als basis voor de vormgeving van 
besluitvormingsprocessen rond energieprojecten. Deze vijf beginselen 
zijn: 
• Zoek gemeenschappelijke belangen en geef vanuit die belangen vorm 

aan projecten; 
• Betrek de omgeving zo vroeg mogelijk; 
• Vergroot de transparantie en het vertrouwen; 
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• Omgevingsmanagement is een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
(van bevoegd gezag en initiatiefnemer); 

• Lever maatwerk per project. 

Toepassing omgevingsmanagement bij de Rijkscoördinatiere-
geling 

Een zorgvuldig, toegankelijk proces en een herkenbare belangenafweging 
vergroot het vertrouwen in de besluitvorming over een project. Maar dat 
niet alleen: een gedegen proces en transparante besluitvorming vergroot 
ook het vertrouwen in toekomstige projecten. Hiermee kan het effect van 
goed omgevingsmanagement verder reiken dan een enkel project of 
besluit. 

Onder de RCR ben ik samen met de Minister van BZK het bevoegd gezag 
voor de ruimtelijke planvorming en coördineer ik de vergunningverlening 
voor energieprojecten van nationaal belang. Het doel van de RCR is het 
proces rondom energieprojecten samen met de belanghebbenden 
ordentelijk, gestroomlijnd en overzichtelijk te laten lopen. De projecten 
van nationaal belang waarop de RCR van toepassing is, zijn nu grofweg in 
te delen in 3 categorieën: 
1. grootschalige duurzame en conventionele opwek van elektriciteit; 
2. hoofdtransportnetwerken voor de distributie van elektriciteit en gas 

(inclusief nieuwe stikstoffabriek), zowel op land als op zee; 
3. mijnbouwactiviteiten onder Natura 2000-gebieden. 

In projecten die sinds 2016 gestart zijn is de visie op omgevingsma-
nagement richtinggevend in het vormgeven van de besluitvormingspro-
cedure. Hiervoor is in elk van de drie bovenstaande categorieën een pilot 
aangewezen. In deze pilots worden, samen met de omgeving, decentrale 
overheden en de initiatiefnemer, leerervaringen opgedaan en nieuwe 
werkwijzen toegepast om de omgeving beter te betrekken bij de besluit-
vorming. Twee van deze pilots (Zeewolde en Hollandse Kust Zuid) zijn 
inmiddels afgerond en geëvalueerd. In het projectenboek wordt hier 
specifieker op ingegaan. 

De huidige RCR wordt in 2021 in de Omgevingswet vervangen door het 
projectbesluit. In het projectbesluit worden procesparticipatie, een 
participatieplan en een verkenning vooraf verplichte onderdelen van de 
wettelijke besluitvormingsprocedure. Bij de praktische invulling van 
omgevingsmanagement werk ik zo veel mogelijk in de geest van de 
Omgevingswet door een aantal elementen die in het toekomstige 
projectbesluit zitten, nu al toe te passen. 

Lessen en borging 

Vorig jaar is er een evaluatie geweest van de RCR. Hierover heeft mijn 
ambtsvoorganger uw Kamer geïnformeerd (Kamerstuk 31 239, nr. 254). 
Conform de aanbevelingen van onderzoeksbureau Andersson Elffers Felix 
(AEF) bekijk ik per project welk bestuursniveau het meest geschikt is om 
een project in te passen.1 Deze benadering past goed in de verantwoorde-
lijkheidsverdeling die – onder regie van de Minister van BZK – in het 
Interbestuurlijk Programma (IBP) is vastgelegd (Kamerstuk 29 362, 
nr. 266). 

1 In de huidige praktijk betekent deze aanpak dat grootschalige zon-PV-projecten door provincies 
worden ingepast. In 2017 zijn bijvoorbeeld zonnepark Vlagtwedde B.V. en zonnepark 
Energiepark Duurkenakker buiten de RCR geplaatst.
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Uitgangspunt daarbij is dat toekomstige bevoegdheden voor ruimtelijke 
inpassing en het bijbehorende omgevingsmanagement de uitkomst zijn 
van interbestuurlijke afspraken over het meest geschikte bestuursniveau 
dat een energieproject kan inpassen. Een aparte vraag hierbij is of, als 
onderdeel van het handhaven van afspraken uit het Klimaatakkoord, het 
Rijk in voorkomende gevallen de bevoegdheid over moet kunnen nemen 
van de andere overheden. 

Voor het Rijk is in ieder geval een rol weggelegd bij de ruimtelijke 
inpassing van distributienetwerken op land en op zee en voor een deel 
van de mijnbouwactiviteiten, zoals gaswinning en de opslag van CO2. Met 
name bij duurzame opwekprojecten zal per situatie beoordeeld moeten 
worden welk bestuursniveau het meest geschikt is om deze projecten in te 
passen. 

Ook zijn er in het kader van omgevingsmanagement bij drie projecten 
(Windparken Fryslân, Drentse Monden/Oostermoer en N33) gebiedscoör-
dinatoren actief geweest, met wisselend succes. Dit heeft er toe geleid dat 
de rol van gebiedscoördinator nu anders wordt ingevuld: in plaats van 
een gebiedscoördinator wordt nu een omgevingsmanager vanuit het Rijk 
aangewezen. Het is zijn of haar taak de gevoeligheden, belangen en 
verhoudingen in het gebied in kaart te brengen en waar nodig partijen en 
processen te begeleiden. 

Het Projectenboek 

Het Projectenboek 2017, dat u bijgaand treft2, biedt een overzicht van alle 
afgeronde en lopende RCR-projecten. Hoewel het overzicht procedurele 
eenduidigheid uitstraalt, is het belangrijk te beseffen dat de daadwerke-
lijke invulling van de verschillende fasen in de procedure van een project 
uiteindelijk mensenwerk en maatwerk zijn. Niettemin is het leerzaam om 
hierbij wel de ervaringen uit eerdere projecten mee te nemen. Op die 
manier ontwikkel ik samen met verschillende initiatiefnemers in de 
energiesector een pallet aan maatwerkopties voor de inrichting van 
besluitvormingsprocessen. 

Het Projectenboek 2017 bevat een serie interviews met belanghebbenden 
bij (pilot)projecten. Uit de interviews blijkt dat het leveren van maatwerk 
en het vergroten van transparantie voor, en vertrouwen bij de betrok-
kenen, cruciale elementen voor goed omgevingsmanagement zijn. 
Daarnaast blijkt het belangrijk dat er een duidelijke rolinvulling is en dat 
onderlinge verwachtingen benoemd worden. Tijd blijkt ook een belang-
rijke factor. Vooral aan het begin van het proces moet er genoeg tijd 
uitgetrokken worden om belanghebbenden rond een project goed te 
betrekken. 

De interviews met belanghebbenden laten het leerproces dat we hebben 
doorgemaakt goed zien. Het ging vaak met vallen en opstaan, want de 
praktijk van het inpassen van projecten is weerbarstig en zal ook in de 
toekomst een leerproces blijven. Ik ben er echter van overtuigd dat alle 
partijen die betrokken zijn bij de inpassing van energieprojecten een 
duidelijke leercurve laten zien. 
Met het oog op de opgave in 2050 is het van belang dat we geleerde 
lessen zo snel mogelijk in praktijk toepassen. 

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,
E.D. Wiebes

2 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.
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