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● Samenvatting 

In dit document vindt u 2 korte termijn maatregelen die afzonderlijk of in 

combinatie het urgente scheepvaart probleem bij Nijmegen op kunnen lossen. Het 

betreft suppleties met zandig materiaal en de aanpak van de harde laag bij 

Nijmegen zelf. Deze maatregelen zijn binnen het MIRT Onderzoek DBR op 

hoofdlijnen uitgewerkt. Beide voorstellen leveren negatieve bijwerkingen op die 

gecompenseerd dienen te worden om de maatregelen vergunbaar te maken.  

 

Naast de fysieke maatregelen wordt aanbevolen om de effecten van de voorgestelde 

ingrepen te onderzoeken, aangezien de systeemreacties als gevolg van 

grootschalige ingrepen nog veel vragen oproepen. Daarbij kan monitoren bijdragen 

aan effectiever en efficiënter werken waardoor investeringen en onderhoud beperkt 

kunnen worden.  

 

Kostenramingen voor de voorgestelde maatregelen en het voorgestelde onderzoek 

zijn in de bijlagen opgenomen.  
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1 Inleiding 

1.1 Het MIRT Onderzoek maakt de opgaven, scope en stakeholders helder  

Een MIRT Onderzoek is bedoeld om de gebiedsgerichte of thematische opgave(n), 

scope, stakeholders en shareholders in kaart te brengen wanneer deze nog 

onvoldoende helder zijn. Conform het Spelregelkader MIRT kan een MIRT Onderzoek 

resulteren in een besluit (Startbeslissing) voor een MIRT Verkenning. Er kan echter 

ook besloten worden dat er voor onderdelen nader onderzoek nodig is, geen verdere 

of andersoortige actie is vereist of dat een oplossingsrichting buiten het kader van 

een MIRT-Project wordt uitgewerkt. Een ander mogelijk vervolg is een 

programmatisch georganiseerde aanpak van de problematiek.  

1.2 Het MIRT Onderzoek borduurt voort op eerder onderzoek 

Vanuit het onderzoek Duurzame Vaardiepte Rijntakken (DVR2) zijn al veel aspecten 

van aanzanding en bodemerosie onderzocht en met name over de gevolgen voor de 

vaardiepte. Gevolgen voor de korte en lange termijn zijn middels modelsimulaties in 

kaart gebracht. Op basis hiervan zijn maatregelen gedefinieerd om de problemen als 

gevolg van erosie en aanzanding tegen te gaan.  

 

Ook zijn er twee pilotprojecten uitgevoerd, namelijk de aanleg van een langsdam in 

de Waal bij Tiel en het uitvoeren van suppleties in de Boven-Rijn op de grens met 

Duitsland. Een monitoringsprogramma om de effecten van deze pilots te analyseren, 

is nog volop gaande. Aangenomen wordt dat de beoogde positieve effecten van 

deze pilots op de bodemligging worden gerealiseerd maar het is nog te vroeg om 

deze effecten met zekerheid te kunnen vaststellen. 

1.3 Het MIRT Onderzoek is uitgevoerd met een “snelkookpan” methode 

Met het beschikbaar zijn van deze kennis en de noodzaak om de meest urgente 

knelpunten snel op te lossen is gekozen voor een “snelkookpan” methode (zie 

Figuur 1). De “snelkookpan” methode past binnen het gecondenseerde MIRT 

Onderzoek. 

 

 
Figuur 1. Aanpak MIRT Onderzoek “snelkookpan”. 

1.4 Eerdere onderzoeken geëvalueerd, aangevuld en verrijkt  

De belangrijkste aanvullingen in het MIRT Onderzoek omvatten: 

 beter inzicht in de diverse functies en opgaven waar bodemerosie effect op heeft; 

 beter inzicht in de relatie, die bodemdaling heeft met andere programma’s  

 (hoogwaterveiligheid, ecologie, etc.); 

 beter inzicht in de mogelijke maatregelen; 
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 morfologische berekeningen om het effect te bepalen van verschillende typen 

 maatregelen (suppleren, kribaanpassingen, etc.); 

 het opstellen van ontwerpen en kostenramingen van verschillende typen 

 maatregelen; 

 het betrekken van stakeholders in het inventariseren van opgaven en mogelijke 

 (alternatieve) oplossingen. 

 

In de value engineering ateliers zijn de resultaten van onder andere het DVR2 

onderzoek besproken met deskundigen van Rijkswaterstaat en Arcadis. De ateliers 

hebben verdieping gegeven op de probleemanalyse voor de korte en lange termijn. 

Ook zijn ideeën gegenereerd voor nieuwe, innovatieve oplossingen om de 

problematiek van bodemerosie en aanzanding op de korte en lange termijn aan te 

pakken.  

1.5 Korte en lange termijn maatregelen verdienen een verschillend vervolg 

In dit MIRT Onderzoek is onderscheid gemaakt tussen korte en lange 

termijnmaatregelen omdat het doel daarvan verschillend is. Om deze reden zijn ze 

in deze eindrapportage opgesplitst. De kortetermijnmaatregelen zijn opgesteld om 

de urgente problemen op een termijn tussen nu (2018) en tien jaar aan te pakken 

of tenminste verergering te voorkomen. Dit vergt een versnelde aanpak ten opzichte 

van de lange termijn maatregelen die de trendmatige bodemdaling structureel 

moeten tegengaan. 

1.6 Doel van dit rapport “Korte Termijn Maatregelen” 

Dit rapport beschrijft de voorgestelde Korte Termijn Maatregelen inclusief de 

bijbehorende kostenraming. Hierbij zijn 2 varianten en een aanvullend pakket aan 

onderzoeken gedefinieerd.  

 

In de opdracht is nog sprake van “No Regret” maatregelen. Gedurende het 

onderzoek is gebleken dat de mate waarin een maatregel als “No Regret” 

bestempeld kan worden sterk afhankelijk is van de bril die opgezet wordt. Daarbij 

komt dat de, morfologische, systeemreacties op langere termijn volgend op 

maatregelen niet met grote nauwkeurigheid voorspeld kunnen worden en dat het 

beleid voor de lange termijn nog in ontwikkeling is.  

1.7 Samenhang met de andere deelrapporten 

Dit rapport is een van de deelrapporten, die samen de onderbouwing vormen voor 

het advies MIRT Onderzoek. De samenhang van deel- en eindproducten is 

weergegeven in onderstaande figuur. 
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2 Inzichten en ontwikkelingen tijdens het MIRT-onderzoek DBR 

2.1 Ontwikkelingen LTAR halen het MO – DBR in 

Gedurende de looptijd van het MIRT Onderzoek is de visievorming rondom de Lange 

Termijn Ambitie Rivieren (LTAR) ook gevorderd. De LTAR maakt mede gebruik van 

de inzichten uit dit MIRT-onderzoek.  

 

Uit gesprekken met de projectmanager voor dit project blijkt dat er door de fase 

waarin de LTAR nu zit er een reëel risico is dat de lange termijn maatregelen zoals 

beschreven in de voorgaande deelrapporten niet op de goede plaats liggen en / of 

niet de goede afmetingen hebben.  

 

Omdat er sprake is van een zeer grote overlap tussen de LTAR en dit MIRT 

Onderzoek, lijkt het op dit moment niet opportuun om concrete aanbevelingen te 

doen voor zachte of harde maatregelen voor de lange termijn. De adviezen en 

inzichten omtrent de maatregelen zoals beschreven in de deelrapporten blijven 

onverminderd van kracht en de nadere uitwerking van de LTAR kan dan ook gebruik 

maken van deze informatie.  

  

2.2 Problematiek Kabels en Leidingen verdient aparte aandacht 

Uit het MIRT Onderzoek is gebleken dat de dekkingsgraad van rivier kruisende 

kabels en leidingen op een aantal plekken kritisch is. Echter, uit parallel lopend 

onderzoek van RWS – WVL naar dit onderwerp blijkt ook dat de gegevens waarop 

deze conclusie gebaseerd is een beperkte betrouwbaarheid hebben.  

 

De conclusie dat er kritieke situaties bestaan blijft overeind, het is echter niet goed 

mogelijk om de exacte omvang van het probleem vast te stellen. Daarnaast ligt er 

nog een vraagstuk aangaande de verdeling van de verantwoordelijkheid tussen de 

eigenaren van kabels en leidingen en de rivierbeheerder. In principe hebben de 

eigenaren de verantwoordelijkheid voor de ligging van hun kabels en leidingen. 

Echter bij ingrepen door de beheerder kan er sprake zijn van een gedeelde 

verantwoordelijkheid.  

 

Het advies is om de problematiek rondom de kabels en leidingen eerst nader te 

duiden voordat er een besluit over de aanpak wordt genomen. Het lopende 

onderzoek van RWS - WVL verschaft hiervoor de basis.   
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3 Voorstel Korte Termijn Maatregelen  

3.1 Overzicht en achtergrond van de verschillende handelingsperspectieven  

De hier benoemde maatregelen kunnen op zichzelf staand of in combinatie worden 

uitgevoerd. Er wordt ingegaan op twee maatregelen en de monitoring en het 

onderzoek dat nodig is om de werking en effectiviteit van de maatregelen te volgen 

en waar nodig bij te stellen : 

 

1. Suppleren 

2. Aanpakken van de harde laag bij Nijmegen  

 

Aanvullend: 

3. Monitoren en onderzoek 

3.1.1 Suppleren: adaptief beheer 

In de deelrapporten die dit voorstel onderbouwen is aangegeven dat het uitvoeren 

van suppleties en het monitoren van het gedrag van deze suppleties een goede 

eerste stap is naar aan duurzaam beheer van de bodem van de Rijntakken. De in de 

voorgaande (deel)rapporten beschreven maatregelen voor de korte termijn bieden 

de mogelijkheid om op lange termijn door te groeien naar een volledig suppletie 

gestuurd systeem, een systeem met een combinatie van harde maatregelen en 

zachte maatregelen of een systeem dat voornamelijk is vastgelegd met harde 

maatregelen.  

3.1.2 Aanpakken van de harde laag bij Nijmegen: oplossen van een urgent knelpunt 

In het MIRT-onderzoek is gebleken dat de harde laag bij Nijmegen in toenemende 

mate een knelpunt voor scheepvaart vormt. Vanuit economisch oogpunt en vanuit 

het verdrag van Mannheim ontstaat urgentie om dit knelpunt aan te pakken.  

 

Hierbij wordt opgemerkt dat “No Regret” maatregelen in het MIRT Onderzoek 

Duurzame Bodemligging Rijntakken zijn gedefinieerd als maatregelen die in principe 

een tijdelijke werking hebben en / of omkeerbaar zijn zonder onevenredige 

inspanningen of kosten. De uitzondering hierop is de aanpak van de harde laag bij 

Nijmegen. Gebleken is dat maatregelen die voldoen aan de gegeven definitie van 

“No Regret” niet afdoende zijn voor het duurzaam garanderen van de gevraagde 

vaardiepte bij Nijmegen binnen de randvoorwaarden die mede vanuit 

hoogwaterveiligheid gesteld worden..  Daarnaast is uit de economische verkenning 

gebleken dat de vaarbeperking voor zichtjaar 2028 dermate groot is, dat een 

investering vanuit economisch opzicht verantwoord is.  

 

Om deze redenen is de optie om de harde laag te verdiepen ingebracht. Dit is geen 

“No Regret” maatregel volgens de definitie zoals eerder geformuleerd in het MIRT-

onderzoek DBR, maar vanuit economisch oogpunt geldt hier wel dat gesproken kan 

worden van “No Regret”.  

3.1.3 Monitoren en onderzoek: extra systeemkennis voorkomt “regret” 

De noodzaak om de effecten van zowel suppleties als harde maatregelen te blijven 

monitoren en analyseren is aangegeven door stakeholders, specialisten van zowel 

RWS, Deltares als Arcadis en door de leden van de reflectiegroep.  
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De breed gedragen mening is dat we nog onvoldoende weten van de effecten van 

grootschalige ingrepen in het riviersysteem en het (morfologische) gedrag van de 

rivier.  

 

Hierbij zijn een aantal concrete zaken benoemd: 

1. Beïnvloeding van de afvoerverdeling op het splitsingspunt door suppleties en / 

of het aanpassen van de harde laag bij Nijmegen. 

2. De effecten van suppleties, langsdammen, kribaanpassingen en het aanpassen 

van de harde laag bij Nijmegen op het onderhoud van het riviersysteem. 

3. De effectiviteit en werking van suppleties met verschillende korrelgrootte 

verdelingen.  

4. De invloed van klimaatverandering en wensen / eisen die voortkomen uit de 

toekomstige zoetwaterhuishouding zijn ook nog onvoldoende in beeld. 

 

Ook zijn er door de reflectiegroep vraagtekens geplaatst bij de berekende effecten. 

De berekende absolute grootte van de effecten wordt door verschillende experts en 

leden van de reflectiegroep in twijfel getrokken. Bekend is dat de met de modellen 

berekende sedimentatie achter de langsdammen afwijkt van de tot nu toe 

waargenomen sedimentatie. Daarnaast zijn er opmerkingen geplaatst over de 

numerieke beperkingen van de ingezette modellen en de resolutie van de 

schematisaties van de modellen. De consensus is dat de morfologische 

berekeningen erosie en sedimentatie patronen voor de korte termijn, ongeveer voor 

5 – 10 jaar, benaderen en dat de voorspellingen over langere perioden niet 

betrouwbaar zijn in de berekende hoeveelheden. De absolute betrouwbaarheid van 

de morfologische berekeningen is hiermee beperkt.    

 

3.2 Suppleren: adaptief handelen in lijn met het kustbeheer 

Uit het MIRT Onderzoek DBR is gebleken dat voor de korte termijn zachte 

maatregelen, concreet suppleties, de voorkeur van veel stakeholders en experts 

hebben. Dit omdat suppleties relatief eenvoudig omkeerbaar zijn en een tijdelijk 

karakter hebben. Hierbij speelt de onzekerheid over de wijze waarop de rivier 

reageert op grootschalige ingrepen een belangrijke rol. Vandaar dat in het verlangde 

van de maatregelen ook monitoren en onderzoek wordt aanbevolen. 

 

In het kader van de LTAR wordt onderzocht welke maatregelen het beste bij een 

duurzaam beheer van de rivier horen. Omdat er nog geen duidelijkheid is over de te 

kiezen richting beperkt dit advies zich tot het zoveel mogelijk stabiliseren van de 

bodem rondom het knelpunt van de harde laag bij Nijmegen en de compensatie van 

negatieve effecten op de afvoerverdeling op het splitsingspunt. Deze maatregelen 

voorkomen dat het knelpunt bij Nijmegen erger wordt en hebben zelfs een klein 

positief effect op de bevaarbaarheid bij lagere afvoeren. De problemen rondom het 

knelpunt harde laag Nijmegen worden hiermee echter niet volledig opgelost.  

 

Dit voorstel geeft nog geen oplossing voor eventuele negatieve effecten op het 

effect op hoogwaterstanden. De berekende waterstandsverhoging bij suppletie van 

orde 600.000 m3 bedraagt 2,7 mm bij maatgevende afvoer. Het Rivierkundig 

Beoordelingskader laat geen waterstandsverhoging toe. Aanvullende compensatie 

van de waterstandseffecten is nodig. De beschikbare ruimte benedenstrooms van 

Nijmegen is beperkt mede door eerder uitgevoerde Ruimte voor de Rivier 

maatregelen. In de economische analyses is wel een inschatting gedaan van de 

extra kosten die compensatie in de vorm van aanvullende dijkverhoging met zich 

meebrengt. Aangezien dit een tijdelijke (korte termijn) oplossing betreft waarvan de 

effecten beperkt zijn in valt aan te bevelen om te onderzoeken of deze maatregel 

uitgevoerd kan worden zonder aanvullende compensatie voor hoogwater effecten.  
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Het voorstel voor het pakket kortetermijnmaatregelen omvat:  

1. Suppletie van de erosiekuil en het gebied benedenstrooms van de harde laag bij 

Nijmegen, aangevuld met het uitvlakken van de harde laag bij Nijmegen. Hierbij 

dient wel ruimte gezocht te worden in de normering voor hoogwaterveiligheid, 

aangezien deze maatregel enkele millimeters tot ongeveer 2 cm 

waterstandsverhoging met zich meebrengt afhankelijk van het suppletievolume, 

Compensatie van waterstanden is in dit traject moeilijk in verband met de 

insluiting tussen de kernen Nijmegen en Lent en de hier reeds gerealiseerde 

nevengeul.  

2. Aanvullend suppleren op de IJssel is nodig om de afvoerverdeling op het 

splitsingspunt te stabiliseren. 

 

In bijlage A is de kostenraming voor dit alternatief opgenomen. Dit alternatief komt 

op een bedrag van € 41.000.000 voor een periode van 10 jaar. 
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3.3 Verlagen van de harde laag bij Nijmegen: oplossen van het knelpunt 

Het verdiepen van de ligging van de harde laag bij Nijmegen is een permanente 

maatregel die benoemd is in gesprekken met de stakeholders vanuit de scheepvaart 

sector.  

 

De mogelijke maatregelen voor de aanpak van de harde laag bij Nijmegen vallen 

uiteen in: 

1. opvullen erosiekuil door benedenstrooms van de harde laag te suppleren; 

2. verwijderen van de vaste laag; 

3. verlagen van de vaste laag. 

 

Optie 1. Zorgt voor het verminderen van squat (hydrodynamisch effect waarbij een 

verlies van ruimte onder de kiel van schepen ontstaat bij ondiep water) en remt / 

stopt verdere achteruitgang. De bestaande problematiek wordt hiermee echter niet 

opgelost. 

 

Optie 2. Lost de problematiek op, maar doet geen recht aan de oorspronkelijke 

doelstelling van de harde laag, zijnde het fixeren van het zomerbed. De exacte 

morfologische ontwikkeling na verwijderen van de harde laag is niet in detail 

bestudeerd in het MIRT Onderzoek DBR. Wel is duidelijk dat de riviergeometrie zich 

dusdanig zal aanpassen dat er problemen met bevaarbaarheid zullen ontstaan. De 

situatie voor aanleg van de harde laag zal namelijk grotendeels terugkeren.  

 

Optie 3. Lost het scheepvaartprobleem op, maar heeft negatieve effecten op de 

waterstanden bovenstrooms en heeft effect op de afvoerverdeling op het 

splitsingspunt. Suppleties na verlaging heffen deze negatieve effecten (deels) op, 

(zie Figuur 2). De getoonde berekeningen zijn indicatief. Deze maatregel moet nog 

verder worden ontworpen en kan verder geoptimaliseerd worden. 

 

Figuur 2 Compensatie van de waterstandseffecten van het verlagen van de harde laag bij Nijmegen door 
suppleties 
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De voorgestelde maatregel betreft optie 3. Het verlagen van de harde laag dient op 

korte termijn in detail onderzocht te worden, omdat het scheepvaartknelpunt niet 

geheel kan worden weggenomen met de voorgestelde zachte maatregelen 

(suppleties). De effecten van het verdiepen van de harde laag bij Nijmegen bestaan 

in ieder geval uit een veranderde afvoer op het splitsingspunt en een verlaagde 

waterstand en terugschijdende bodemerosie bovenstroom van Nijmegen. Op het 

abstractieniveau van het MIRT-Onderzoek is alleen verkennend gerekend aan deze 

maatregel. 

 

De steensortering van de harde laag bij Nijmegen heeft een mediane grootte van 35 

centimeter (sortering 40 – 200). Bij het verlagen van de harde laag dient rekening 

gehouden te worden met de maaknauwkeurigheid van het werk. De verkennende 

berekeningen zijn uitgegaan van een maximaal benodigde verlaging van 1,2 meter, 

wat een “worst case” ten aanzien van de te verwachten effecten inhoud. Aanbevolen 

wordt nader te onderzoeken wat de daadwerkelijk benodigde verlaging moet zijn om 

het knelpunt op te lossen.  

 

Vanuit de optiek van het vaarwegbeheer kan worden beargumenteerd dat de harde 

laag bij Nijmegen is aangelegd met het oog op het uitschuren van de binnenbocht 

en het garanderen van de vaarwegbreedte. Door de ontwikkeling van de 

bodemligging is de functionaliteit van de harde laag verminderd. Verlaging van de 

harde laag is hiermee te verantwoorden als functioneel herstel en zou hiermee tot 

grootschalig onderhoud ten behoeve van functiebehoud gerekend kunnen worden. 

Daarbij komt dat de economische verkenning laat zien dat de investering te 

verantwoorden is vanuit de vermindering van kosten voor transport. Als zodanig kan 

de verlaging gezien worden als “No Regret”.   

 

In de laatste reflectiegroep bijeenkomst is de suggestie aan de hand gedaan om de 

harde laag te verlengen in plaats van te verdiepen. Deze optie is in dit MIRT 

Onderzoek niet meer onderzocht. De aanbeveling is om deze optie in het 

vervolgonderzoek wel mee te nemen.  

 

Ook heeft de reflectiegroep opgemerkt dat verlaging van de harde laag significante 

effecten oplevert en dat hier risico’s aan verbonden zijn waarvan we de reikwijdte 

en omvang niet geheel wordt overzien. Een vervolgstudie waarin de mogelijke 

ontwerpen en hun effecten worden uitgewerkt en waarmee de impact van deze 

maatregel kan worden beperkt verdient aanbeveling.   

 

In bijlage B is de kostenraming voor dit alternatief opgenomen. Dit alternatief komt 

op een bedrag van € 41.500.000 á € 55.500.000, afhankelijk hergebruik materiaal, 

voor een periode van 10 jaar. 
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3.4 Monitoren en onderzoek: extra systeemkennis voorkomt “regret” 

Monitoren en onderzoek behoren niet tot de fysieke maatregelen. Wel verdient het 

aanbeveling om de effecten van ingrepen te onderzoeken aangezien de 

systeemreacties als gevolg van grootschalige ingrepen nog veel vragen oproepen.  

 

Daarbij kan monitoren bijdragen aan effectiever en efficiënter werken waardoor 

investeringen en onderhoud beperkt kunnen worden.  

 

De volgende aanbevelingen voor onderzoek kunnen worden overwogen: 

1. Aanbeveling is om de suppletie Pilots uit te breiden met een suppletie met tout 

venant (materiaal dat een ongesorteerde of breed gesorteerde korrelverdeling 

heeft in de samenstelling waarin het gewonnen is) op de Bovenrijn. Doel hiervan 

is stabilisatie van de bodemligging en vooral het verkrijgen van meer inzicht in 

het gedrag van suppleties met diverse korrelgrootten. Ook hier dient een 

oplossing voor het probleem van het waterstand verhogend effect te worden 

gevonden,  

2. Uitbreiden van de suppletie Pilots met een suppletie met grind om de 

duurzaamheid van de suppletie in beeld te brengen. Doel hiervan is stabilisatie 

van de bodemligging en vooral het verkrijgen van meer inzicht in het gedrag van 

suppleties met diverse korrelgrootten. Ook hier dient een oplossing voor het 

probleem van het waterstand verhogend effect gevonden te worden.  

3. Doorzetten van de monitoren van de lopende pilots (langsdammen en 

suppletieproef) om meer inzicht te krijgen in de effecten van deze maatregelen. 

 

Naast het monitoren en onderzoeken van effecten van maatregelen “in het veld” 

wordt ook aanbevolen om bureaustudie uit te voeren. Dit betreft vooral:   

1. Opstarten van een, set van, onderzoek(en) naar de mogelijkheid en 

wenselijkheid van het aanpassen van normeringen voor hoogwaterveiligheid, 

scheepvaart, kabels & leidingen en de normeringen voor natuurwaarden. 

Gebleken is dat de normeringen die gebruikt worden voor onder andere de 

vergunningverlening in het kader van hoogwaterveiligheid veel “beneficiaire” 

maatregelen onmogelijk maken. De klankbordgroep heeft bijvoorbeeld gewezen 

op het feit dat het nieuwe Rivierkundig Beoordelings Kader (RBK 4) bedoeld of 

onbedoeld (steun)suppleties en sedimentbeheer ernstig kan bemoeilijken.  

2. Doorzetten van het onderzoek naar de mogelijkheid om een basis 

rivierbodemligging vast te leggen naar analogie van de basiskustlijn. Dit om een 

signaal en interventiewaarden te creëren ten aanzien van de absolute ligging van 

de rivierbodem. Deze signaal en interventiewaarden kunnen de beheerder helpen 

om het beheer en onderhoud van de rivier te optimaliseren.  

 

In bijlage C is de kostenraming voor dit alternatief opgenomen. Monitoring en 

onderzoeken worden geschat op een bedrag van € 5.000.000 voor een periode van 

10 jaar. 
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Bijlage A Kostenraming “Suppleren” 

Overzicht van de bouwstenen en de eenheidsprijzen 

 

Bouwstenen 

 

(Fysieke maatregelen) 

Hoeveelheid Ingreep 

herhalen  

per x jaar 

Eenheidsprijs 

Baggeren Rijntakken (B&O) 1 1 € 1.000.000 

Suppletie Nijmegen 50.000 1 € 46,61 

Aanpassen harde laag (uitvlakken) 1 15 € 1.000.000 

Suppletie IJssel (afvoerverdeling)  10.000 1 € 46,61 

 

Het bedrag van € 1.000.000 is aanvullend op het al beschikbare B&O budget.  

 

Investeringen 

   

Bouwstenen 

 

(Fysieke maatregelen) 

Investeringen 

Baggeren Rijntakken (B&O) € 1.000.000 per jaar 

Suppletie Nijmegen € 2.500.000 per jaar 

Aanpassen harde laag (uitvlakken) € 1.000.000 per 15 jaar 

Suppletie IJssel (afvoerverdeling)  € 0.500.000 per jaar 

Totaal periode van 10 jaar: € 41.000.000 per 10 jaar 

 

Niet geraamd zijn: 

 de aanvullende compensatiekosten voor natuur of andere waarden, die aangetast worden; 

 de compensatiekosten voor hoogwatereffecten.  

 

In de economische verkenning is voor de compensatie van hoogwatereffecten een indicatief 

richtbedrag, worst case, van eenmalig € 73.000.000 aangenomen voor een compensatie van een 

waterstandeffect van maximaal 2 centimeter. 

 

Totaalbedrag 

Dit alternatief komt op een bedrag van € 41.000.000 voor een periode van 10 jaar. 
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Bijlage B Kostenraming “Aanpakken van de harde laag bij Nijmegen” 

Overzicht van de bouwstenen en de eenheidsprijzen 

 

Bouwstenen 

 

(Fysieke maatregelen) 

Hoeveelheid Ingreep 

herhalen  

per x jaar 

Eenheidsprijs 

Aanpassen harde laag (onderzuigen) 1 100 € 21.000.000 

Aanpassen harde laag (uitvlakken) 1 15 € 1.000.000 

HWBP- en natuurcompensatie PM afhankelijk ontwerp en uitvoering 

Suppletie IJssel (afvoerverdeling) 20.000 1 € 44.00 

Suppletie beneden en bovenstrooms 

harde laag Nijmegen 

350.000 1 € 44,00 

Kabels en leidingen onder harde laag 6 100 € 18.000.000 

 

Opmerkingen: 

1. Op basis bestaande ramingen van RWS – WVL. Deze optie is pas gedurende de afronding van 

het MIRT Onderzoek als serieuze variant naar voren gekomen en niet apart als bouwsteen 

ontworpen en geraamd 

2. De waterstandeffecten van het verlagen van de harde laag zijn overwegend positief voor 

hoogwaterveiligheid op de Bovenrijn en -Waal en negatief voor de bovenstrooms gelegen natuur 

en de afvoerverdeling op het splitsingspunt en daarmee de waterbeschikbaarheid en 

hoogwaterveiligheid op de IJssel. Ook zal het benedenstroomse effect in de vorm van een lokale 

waterstandverhoging (het zogenaamde benedenstroomse piekje) gecompenseerd moeten 

worden. Uit indicatieve berekeningen blijkt dat een deel van het waterstandeffect te 

compenseren is door het materiaal dat onder de harde laag vandaan gehaald wordt beneden en 

bovenstrooms terug te storten. Deze maatregel moet hierop nog verder ontworpen worden. 

3. Het omlaag brengen van de harde laag werkt negatief door op de onderliggende rivier kruisende 

kabels en leidingen. Het lijkt nodig om 6 kabels of leidingen aan te pakken, omdat de dekking 

bij deze kabels en leidingen onvoldoende wordt. Hierbij geldt wel dat de beschikbare gegevens 

over de locatie en hoogteligging van de aanwezige kabels en leidingen een beperkte 

betrouwbaarheid hebben. Omdat hier het veroorzakersbeginsel geldt moet er rekening mee 

gehouden worden dat de volle kosten voor de verlegging bij het project gerekend worden. De 

exacte ligging van de kabels en leidingen in locatie en vooral diepte is niet goed bekend en zal 

onderzocht moeten worden voordat er een definitieve raming kan komen.   
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Investeringen 

   

Bouwstenen 

 

(Fysieke maatregelen) 

Investeringen 

Aanpassen harde laag (onderzuigen) € 21.000.000 

HWBP- en natuurcompensatie  

Suppletie IJssel (afvoerverdeling) € 0.900.000 

Suppletie beneden en bovenstrooms 

harde laag Nijmegen 

 € 15.500.000 

Kabels en leidingen onder harde laag € 18.000.000 

Winbaar materiaal onder harde laag - € 14.000.000 

Totaal € 55.500.000 

€ 41.500.000 

 

Bij de uitvoering van een verlaging van orde 1 meter komt ongeveer 300.000 m3 zand of grind vrij. 

Indien hergebruik mogelijk is, kunnen de kosten voor aanschaf van suppletiemateriaal worden 

teruggebracht met ongeveer € 14.000.000 uitgaande van het integraal verdiepen van de harde 

laag met orde 1 meter en afhankelijk van het aangetroffen materiaal. 

 

Totaalbedrag 

Dit alternatief komt op een bedrag van € 41.500.000 á € 55.500.000 voor een periode van 10 jaar. 
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Bijlage C Kostenraming “Monitoren en onderzoek” 

Overzicht van de bouwstenen en de eenheidsprijzen 

 

Bouwstenen 

 

 

Hoeveelheid Ingreep 

herhalen  

per x jaar 

Eenheidsprijs 

Pilot suppletie Tout Venant 50.000 15 € 68.80 

Monitoren 1 1 € 100.000 

Aanpassen normering 1 100 € 250.000 

Basis bodemligging 1 100 € 500.000 

 

 

Investeringen 

   

Bouwstenen 

 

Investeringen 

Pilot suppletie Tout Venant € 3.500.000 

Monitoren € 0.100.000 

Aanpassen normering € 0.250.000 

Basis bodemligging € 0.500.000 

Totaal voor een periode van 10 jaar                                                           € 5.000.000 

 

Totaalbedrag 

Monitoring en onderzoeken worden geschat op een bedrag van € 5.000.000 voor een periode van 

10 jaar. 

 




