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2 INTRODUCTIE 
Het “Activiteitenbesluit” (Ab) stelt eisen voor NOx, SO2, stof en CxHy emissies voor stookinstallaties. 
Voor bestaande offshore installaties in de Exclusieve Economische Zone gelden die eisen vanaf 1 
januari 2019.  
 
In Q3 2015 hoopte de sector nog de Europese vrijstelling van de “Medium Combustion Plants 
Directive” (MCPD) te krijgen, terwijl de speelruimte voor niet-economische investeringen gering was 
vanwege de aanhoudend lage gasprijzen.  
Toen NOGEPA in juli 2015 aangaf dat de offshore olie en gas Exploratie en Productie (E&P) sector 
grote problemen zou hebben om te voldoen aan de Ab eisen, heeft het Ministerie van I&M (I&M) 
gevraagd om een goede onderbouwing van de problemen met daarbij suggesties voor oplossingen, 
waarbij de NOx-reductie geheel of grotendeels overeind zou blijven. I&M gaf daarbij aan dat 
soortgelijke problemen bij Gasunie Transport Services (GTS) via een bepaald model zijn opgelost. 
Daarop heeft NOGEPA het destijds betrokken MACH10 gevraagd het proces faciliteren en met hun 
expertise en kennis inhoudelijk bij te dragen aan een oplossing. 
MACH10 heeft dit gehonoreerd onder voorwaarde dat ze zich onafhankelijk en neutraal zou kunnen 
opstellen. Het MACH10 team dat dit programma heeft begeleid bestaat uit vier personen die de 
machine technische, proces technologische, “workshop facilitation” en project/programma 
management ervaring inbrengen. Deze “hands-on” ervaring komt voort uit functies vervuld binnen 
internationale up-, mid- en downstream olie & gas bedrijven. 
 
Exploratie & Productie in Nederland bestaat uit 13 Operators. Ongeveer 175 installaties staan 
Offshore en worden bestuurd door 8 Operators. Op deze installaties staan zo’n 160 gasturbines en 
gasmotoren die de grootste bijdrage aan de NOx uitstoot vormen. Deze machines drijven 
compressoren aan en wekken elektriciteit op.  
De Operators verenigd onder NOGEPA zijn verantwoordelijk voor de realisatie van hun project 
portfolio. Wat betreft het NOx portfolio zijn dit Centrica Production Nederland B.V. , Dana Petroleum 
Netherlands B.V., ENGIE E&P Nederland B.V., Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., Petrogas 
E&P Netherlands B.V., Taqa Energy B.V., Total E&P Nederland B.V. en Wintershall Noordzee B.V. 
 
Energie Beheer Nederland B.V. (EBN) is van meet af aan bij dit programma betrokken en heeft actief 
bijgedragen aan de workshops en heeft de nodige onafhankelijke analyses uitgevoerd. 
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3 WERKPROCES 
 
Opportunity framing 
 
In juli 2015 werd op de locatie Ravenstein van GTS de net gebouwde Selectieve Katalytische 
Reductie (SCR) installatie bezichtigd en de verwachtingen t.a.v. de offshore NOx reductie met I&M 
besproken. In september 2015 werd een interactieve feedback workshop gegeven aan de NOGEPA 
Operations en HSE managers over de aanpak die bij het GTS traject is gevolgd. Naast de technische 
aspecten kwamen hier nadrukkelijk gedrag, cultuur en transparantie aan de orde, als voorwaarden 
om samen met de overheidspartijen de oplossingsrichtingen te verkennen. 
In oktober 2015 is een gestructureerd programmamanagement proces gestart, waarbij op het juiste 
moment uiteindelijk alle stakeholders en overheidspartijen zijn betrokken en transparantie 
gebaseerd op feiten centraal stond. De insteek was een beleidsmatige oplossingsrichting met veel 
aandacht voor handhaafbaarheid. 
In oktober 2015 zijn alle Operator teams, NOGEPA, I&M en RWS-Leefomgeving-InfoMil (technisch 
adviseur van I&M en hierna als InfoMil aangeduid) vertegenwoordigers geïnterviewd. Als eerste actie 
werd de Operators gevraagd alle machine en operationele data te updaten. NOGEPA heeft dit actief 
begeleid en in januari 2016 was er voldoende datakwaliteit om scenario’s te kunnen uitwerken. 
In december 2015 is een Opportunity Framing workshop gehouden om probleemdefinities en 
oplossingsrichtingen in kaart te brengen. Tevens was dit het begin van actieve en open 
samenwerking tussen alle stakeholders, inclusief overheidspartijen. Eind januari 2016 is een Select 
Planning workshop gehouden om te bepalen welke acties nodig zijn om tot technologiekeuzes te 
kunnen komen, die in de Select workshop van eind juni 2016 zijn vastgelegd.  
 
Select planning 
 
Na het opzetten van User Groups voor gasturbines en gasmotoren zijn in de periode januari - mei 
2016 diverse technische bijeenkomsten georganiseerd: Dit varieerde van veldbezoeken aan 
Onshore SCR’s, overleg met Solar (gasturbine leverancier) over technische mogelijkheden en 
beperkingen, verwachte emissie- en garantiewaarden, fabricage- en servicecapaciteit, SCR 
brainstorm workshops op locatie en een SCR workshop bij NOGEPA waar de industrie en R&D 
expertise  (Uniper Technologies GmbH, het voormalige EON Lab) aan deelnamen. 
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Select 
 
Er is zo per offshore installatie en per type stookinstallatie vastgesteld welke technologie mogelijk is 
en tegen welke kosten.  
 
 
Gedrag, discipline en de projectrealiteit 
 
Het was een reis van regelmatig drie stappen vooruit, dan weer twee terug of zijwaarts. Iedereen, 
inclusief overheidspartijen, kreeg de vrijheid om zo de oplossingsrichtingen te verkennen en indien 
nodig van positie te veranderen.  
Maar wel binnen de discipline van het bovengenoemde projectmanagement proces, waarbij het 
tijdspad tot eind juni 2016 dwingend vast lag om een nog kans te hebben eventuele wijzigingen in 
het Ab in Q3 2016 te borgen.  
Vanaf Q3 2016 hebben Operators minder dan 2.5 jaar tijd om de ontwerpen en bestelspecificaties 
te maken, orders te plaatsen, “brownfield” constructie af te ronden en de nieuwe apparatuur in te 
regelen. Brownfield staat voor bouwwerkzaamheden op bestaande assets waar de productie 
doorgaat. Gezien het operationele en HSE risico vergt brownfield meer maatregelen en is 
tijdrovender dan zogenaamde “greenfield” bouw, waar een geheel nieuwe installatie los van lopende 
productie wordt gebouwd. 
Hierbij moet worden opgemerkt dat SCR voor Offshore een prototype is dat met kinderziektes 
gepaard zal gaan. 
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4 SCENARIO’S 
Om te beginnen is in januari 2016 gekwantificeerd wat volledige compliance inhoudt. Dat wil zeggen 
maatregelen die nodig zouden zijn om alle individuele stookinstallaties op alle platforms te laten 
voldoen aan de emissiegrenswaarde. Dit is de “Reference case” die met de in Q4 2015 verzamelde 
en geactualiseerde data is opgebouwd. 
 
De uit het Ab voorvloeiende investeringen, het aantal vervroegde insluitingen van gasproductie 
platforms en het waardeverlies t.g.v. de Reference case werd als hoog ervaren. Daarom is in mei 
2016 onderzocht wat het optimaal gebruik van de in 2019 geldende wetgeving1 kan toevoegen. Dit 
werd Case 2 genoemd. Case 2 is berekend aan de hand van verfijnde en opnieuw geactualiseerde 
data, waarbij de criteria en de toepassing daarvan op installaties nauw met I&M en InfoMil zijn 
afgestemd. 
Opnieuw bleek dat een aantal installaties als gevolg van de emissiegrenswaarden en regels rond 
aggregeren en salderen gedwongen zouden zijn de gasproductie per 1 januari 2019 te staken.  
Daarom is in juni het effect berekend van een emissiegrenswaarde die is gebaseerd op wat volgens 
leveranciers van bestaande gasturbines technisch haalbaar is en gegarandeerd kan worden, 
alsmede enig uitstel van maatregelen voor machines op velden die binnen enkele jaren uit gebruik 
worden genomen. Voor deze maatregelen is dus aanpassing van de wetgeving specifiek voor de 
offshore nodig. Dit wordt het “Voorstel” genoemd. 
 
De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van een door InfoMil ontwikkelde spreadsheet. EBN heeft 
steeds onafhankelijke analyses gemaakt die tijdens de workshops zijn besproken. Tussendoor zijn 
I&M, InfoMil, het Ministerie van Economisch Zaken (EZ) en Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) 
frequent geconsulteerd. Op deze wijze konden ontwikkelingen snel worden bijgestuurd en met alle 
stakeholders worden gedeeld. 
 
In onderstaande tabel zijn de resultaten en effecten van de scenario’s weergegeven, alsmede de 
bronnen. 
 

                                                
1 Na de implementatie van de MCPD ontstaat de mogelijkheid van ‘aggregeren’ (ook wel samentellen genoemd) en met de introductie 

van de besluiten onder de Omgevingswet wordt ‘salderen’ mogelijk. Daarnaast werd gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de zgn. 
500-uursregeling biedt en het verlagen van het vermogen van machines (‘de-raten’). 
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Tabel met de kwantificering van de uitgewerkte scenario’s: 
 

Scenario’s Reference 
Case 

Case 2 Voorstel Bron 

NOX besparing 1,7 kton/j 1,6 kton/j 1,2 kton/j InfoMil 

Emissiereductie t.o.v. 
Reference Case 

100% 80% 70% InfoMil 

Investeringskosten € 340 Mln € 160 Mln € 100 Mln NOGEPA 

 Economisch te maken 
investeringskosten 

€ 180 Mln € 90 Mln € 60 Mln EBN 

 Verloren volume i.v.m. 
het sluiten van platforms 
vanwege te hoge 
investeringskosten 

0,9 miljard m3 0,6 miljard m3 0,3 miljard m3 EBN 

Resulterend waardeverlies € 240 Mln € 140 Mln € 80 Mln EBN 

 Waarvan Operator € 70 Mln € 40 Mln € 20 Mln EBN 

 Waarvan Staat € 170 Mln € 100 Mln € 60 Mln EBN 

Input data tijdlijn Januari 2016 Mei 2016 Juni 2016   
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5 VOORSTEL  
Gestreefd is naar een gebalanceerde uitkomst waar Operators ingrijpende maatregelen moeten 
nemen die economisch haalbaar en handhaafbaar zijn en een serieuze milieuwinst opleveren.  
 
Hiervoor is in overleg met I&M, InfoMil, EZ en SodM een pakket ontwikkeld dat enerzijds recht doet 
aan de beoogde reductie van NOx emissies en anderzijds rekening houdt met de technische 
mogelijkheden en beperkingen die zijn verbonden aan offshore toepassingen. Dat pakket bestaat 
uit de volgende onderdelen waarvoor een aanpassing van het Activiteitenbesluit noodzakelijk is: 

a) Toepassen van een emissie grenswaarde van 225 mg/NM3 @ 3% O2 voor gasturbines 
b) De optie om van een 3-jarige “End of field life” (EOF) bepaling gebruik te kunnen maken 

voor die velden die uiterlijk per 1/2022 insluiten 
Hierbij wordt ervan uitgegaan dat gebruik gemaakt zal kunnen worden van de mogelijkheden die de 
voorliggende aanpassing van het Activiteitenbesluit met betrekking tot de implementatie van de 
MCPD biedt ten aanzien van aggregeren. Verder wordt uitgegaan van de mogelijkheid om te 
salderen onder de Omgevingswet.  

 
Hiermee kan 70% van de voorziene NOx reductie bereikt worden, waarbij de economisch te maken 
investeringen, het waardeverlies en het verlies aan aardgasproductie elk ongeveer met 2/3 afnemen.  
 

Punt van aandacht is de situatie van nieuwe “prospects” waarbij gebruikt gemaakt wordt 
van bestaande installaties. Wanneer een Operator gebruik maakt van de EOF bepaling 
en tussentijds blijkt dat nieuwe volumes via de bestaande infrastructuur kunnen worden 
ontwikkeld, dan moet die operator tijdig een nieuwe vergunning aanvragen, waarbij de 
installatie dan vanaf 1/2022 volledig aan het Ab moet voldoen. Dit verloopt middels 
bestaande wettelijke procedures. 
 
Daar in 2017 een groot aantal projecten simultaan bij een zeer beperkt aantal leveranciers 
wordt aanbesteed en vervolgens in 2018 door een beperkt aantal specialisten moet 
worden geïmplementeerd, zal een overloopmogelijkheid in 2019 nodig zijn, bijvoorbeeld 
gelimiteerd tot inbedrijf name (testen & commissioning) en het uitvoeren van afname 
protocollen. 
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De onderliggende technische oplossingen bestaan uit de toepassing van: 

 Selectieve Katalytische Reductie (SCR) op gasturbines, gas- en dieselmotoren  
 Three Way Catalyst (TWC) op gasmotoren 
 Aanpassing van turbineregelingen en motormanagement 
 Aanpassingen aan branders (Dry Low Nox - DLN) 

 
De zogenaamde natte technische oplossingen (Wet Low Emission - WLE), door injectie van stoom 
of water in de verbrandingskamer, bleken niet de optimale oplossing op te leveren.  
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6 ALTERNATIEVEN 
 
Naast voornoemde technische oplossingen zijn de volgende alternatieven bekeken: 
 
 

Een 4-jarige “End of field life” (EOF) bepaling 
Dit zou de NOx emissiereductie verminderen tot zo’n 45% en is daarom als niet wenselijk 
afgewezen.  
 
25.000 uur met 2025 als limiet 
In plaats van 3 jaar zou dit flexibiliteit van machine-inzet geven en het voortijdig insluiten 
van grotere platforms kunnen voorkomen. Echter, het gebruik van deze ruimte is 
enigszins onvoorspelbaar (mede vanwege het feit dat alle operators hiervan gebruik 
zouden kunnen maken, dus niet alleen de installaties die beoogd werden) en zal de NOx 
reductie zeker tot onder de 45% brengen. Daarom is ook deze optie als niet wenselijk 
afgewezen.  
 
 
Elektrificatie 
Voortbouwend op studies die ENGIE heeft gemaakt om vanuit Gemini elektriciteit - 
opgewekt met windturbines - direct te gebruiken om platforms aan te drijven, is er met 
diverse Operators en TNO overleg geweest om te bezien of dit een alternatief zou kunnen 
zijn voor gas of diesel gedreven machines. Hoewel dit zeker potentie biedt is de tijdlijn 
van de bepalingen over NOx in het Ab te kort om hier gebruik van te kunnen maken.  
 
 
Convenant 
Het uitgangspunt is steeds een beleidsmatige oplossing geweest, binnen de kaders van 
wet- en regelgeving. Een alternatief zou een Convenant of “Green Deal” kunnen zijn, die 
dan via EZ moet worden vormgegeven. Daarnaast zou I&M de wetgeving moeten 
aanpassen om uitwerking van het convenant mogelijk te maken. Dit zou in de tweede helft 
van 2016 moeten worden uitgewerkt. Tevens houdt dit de Operators te lang in 
onzekerheid over te nemen maatregelen, zodat de deadline van 1/2019 niet meer 
haalbaar is. 
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7 VERVOLG 
 
Einde Conceptfase 
 
MACH10 heeft dit voorstel als gebalanceerde win-win oplossing aan de CEO’s van de leden van 
NOGEPA ter akkoord voorgelegd. In parallel is het voorstel ook aan de CEO van EBN uitgelegd. 
Dit voorstel werd door alle CEO’s ondersteund, zodat met dit mandaat het voorstel eind juni aan het 
I&M en EZ management kon worden toegelicht. Hier bleek draagvlak voor te bestaan, waarna 
MACH10 begin juli overleg met SodM, I&M en EZ heeft gehad om de handhaafbaarheid aspecten 
te toetsen. In september 2016 zal EZ een overleg tussen vergunningverleners (EZ) en handhavers 
(SodM) organiseren. 
 
In juli is I&M gestart met de interne processen, waarbij het voorstel zal worden voorgelegd aan de 
Staatssecretaris I&M en aan de Minister EZ.  
 
 
Transitie naar de Implementatiefase 
 
MACH10 zal in september 2016 elk Operator team interviewen en I&M, InfoMil, EZ, EBN en SodM 
informeren over de status. In deze periode vindt een “hand-over” plaats van de conceptuele fase 
naar de implementatiefase waarbij de samenstelling van de teams binnen de Operators wijzigt. De 
activiteiten in Q3 2016 zijn erop gericht om de implementatievoorbereidingen van de Ab maatregelen 
op een effectieve manier te verifiëren. 
In oktober 2016 organiseert MACH10 een “Reconnect” workshop die de start van de 
implementatiefase markeert. Naast feedback van de genoemde interviews en vergunningsaspecten 
wordt dan de volledigheid van definitie van de technische oplossingen getoetst waarmee de 
projectteams aan de slag moeten. Continuering van de User Groups is hierbij een effectief 
instrument.  
Ook wordt een gemeenschappelijk format ontwikkeld voor voortgangsrapportage, ervaringen met 
leveranciers en capaciteitsplanning van fabricage, bouw en commissioning (gezien het beperkte 
aantal leveranciers en de korte tijdspanne tot 1/2019). 
Daarnaast zal het periodiek voortgangsoverleg met I&M, EZ en SodM worden voortgezet om 
eventuele verrassingen direct te kunnen aanpakken. De nadruk zal liggen op vergunningsaspecten. 
Binnen NOGEPA blijft de Stuurgroep NOx maandelijks bijeen komen. In december 2016 is een 
afsluitende implementatie workshop voorzien. 
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8 MACH10 PROFIEL 
           

                 

                 


